

Әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша екінші (2) аралық есеп

1. «Бәйшешек» қоры

2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): Директор Сақтаганова Алтын Сарсеновна
3. Занды мекенжайы, байланыс телефоны: Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, 50 «а» үй, 8 үй.
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның атауы (бағыты): Жастармен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу.
5. Әлеуметтік жобаның іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 05 қыркүйек- 31 қараша 2024;
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: Екінші аралық есепке 2 269 523 теңге

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шарттың №3 қосымшасына (Жобаның толық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

Сандық көрсеткіштерді келтіре отырып, әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның барлық іс-шаралары бойынша жалпы акпарат (іс-шараның өткен күні, орны, тақырыбы мен нысаны, қатысушылар саны, жоспарланған іс-шаралардың толық орындалуы): 1-міндет. *Жастармен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15жас, 15-18жас санат. ынлағыларға бейімделген оқыту бағдарламасын әзірлеу, аталған бағ аясында МО 128 медмамандарының бйіктілігін арттыру семинар тренингтері.*

1-іс-шара. Бейімделген оқыту бағдарламасын әзірлеу.
«Жаңа бастама» жобасының орындалу барысы бағытындағы, жұмыс жоспары, тапсырыс беруші Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасымен талқыланды. Жұмыс жоспарына қосымша, тренер бағдарламалық тізімі бекітілді.

Осы жұмыс жоспарын алға тарта отырып, жоспардың аясында, бейімделген оқыту бағдарламасы-Модуль толыққанды таныстырылды. Жйында бағдарламалық сарапшылар тізімінен 4 сарапшы қатысты.

2-іс-шара. Ақтау қаласында семинар тренинг өткізілді.Тренингке 20 медицина ұйымдарының мамандары қатысты. Тренинг ерте жүктіліктің алдын алу және қорғану, және т.б. тақырыптар қамтылды. Анимациялық видео ролик көрсетілді. Тренингке медицина ұйымдарының мамандары қатысты. <https://www.instagram.com/geel/DAE17t5U/?igsh=a215d21hNXBochNdK>

3-іс-шара. Жаңаөзен қаласында семинар тренинг өткізілді. Тренингке 44 медицина ұйымдарының мамандары қатысты. Анимациялық видео ролик көрсетілді. Тренинг ерте жүктіліктің алдын алу және қорғану, және т.б. тақырыптар қамтылды. <https://www.instagram.com/geel/DAUsgt9NIqv/?igsh=MMW1kOXUwscXhYUWQ00Q==>

4-іс-шара Семинар-тренинг Бейнеу ауданында өтті. Тренингке 27 медицина ұйымдарының мамандары қатысты, жұмысты ұйымдастыру бағытында chat ашылды. Тренинг ерте жүктіліктің алдын алу және қорғану, және т.б. тақырыптар қамтылды. Анимациялық видео роллик көрсетілді.

<https://youtube.com/shorts/rGQhWd24yKk?si=Ytsoey0DbaoYUu1r>

5-іс-шара. Семинар тренинг Манғыстау аудан орталығы Ішпте ауылында өтті. Тренингке 37 медицина ұйымдарының мамандары қатысты.

Анимациялық видео роллик көрсетілді. Тренинг ерте жүктіліктің алдын алу және қорғану, және т.б. тақырыптар қамтылды.

<https://www.instagram.com/reel/DVlnhUxIUc/?igsh=eG5wMMW52ci2dm15>

2 Міндет. Манғыстау облысындағы жасстар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жұмыстың үйлестіруге бағытталған кемінде 10 сарапшының қатысуымен экспертиік топ құрылады және өткізілген кемінде 3 отырыстың нәтижесі.

1-іс шара. 26.08.24ж. Манғыстау облыстық қоғамдық кеңес отырысы өткізілді. Отырысқа 35 адам қатысты. Отырыста ерте жүктілік мәселесі көтерілді. Мәселе талқыға салып, 10 сарапшыдан тұратын облыстық қоғамдық кеңес мүшелерінің қолдауына ие болды. Мәселенің шешілу жолдары айқындалды және жылжытуға мүмкіндік алынды. Хаттамада сарапшылардың ой-пікір, ұсыныстары тіркелді, хаттама толтырылды, тіркелді. Ал жобадары сарапшылардан, тапсырыс берушімен келісілген экспертиік топтан Г. Махимова, Т. Абдуллаева, Ж. Махамбетовалар қатысты. Осы экс перттер қоғамдық кеңесінде сарапшылары. Галия Махимова эксперт-спикер есебінде, ерте жүктілік жағдайына презентация жасап, бейімделген оқыту бағдарламасы-модульдің қажеттілігіне түсініктеме берді, қажеттілігін айтты.

3-іс шара. Модульге тұсау кесер. Шараға 25 адам қатысты. Ақпараттық парақшалар таратылып, ұсыныстар толтырылды, ұсыныстарға қортынды жасалды. Бейімделген оқыту бағдарламасына-Модульге презентация жасалып, алғаш рет таныстырылды, талқыланып, ұсыныстар ескерілді. Модульге дейін және кейін толтырылған тесттерге қортынды шығарылды және осы есепке тіркелді. 10 сарапшыдан алынғ керек болған ұсыныстар толық емес. Және де шара барысынан Пре/пост сауалнамалар есепке тіркелмеген. Қорытынды анализі жасалмаған

3-міндет Манғыстау облысының 5 ауданы мен 2 қаласында кемінде 7 сарапшы маманды (медицина мамандарын қоса алғанда) тәртіп отырып кемінде 2500 адамның қатысуымен қыздар мен ұлдар жиыны ұйымдастырылады.

КЕЗДЕСУШЕР: 5 аудан 2 қалада жиын 1 рет қана өткізілген. Ал әлеуметтік жобаның толық сипаттамасына сәйкес 2 қала мен 5 ауданда 2 реттен жоспарланған жиындар жоспарлы түрде 1 рет қана ұйымдастырылған. Әр шараға 1 сарапшылар тартылды, пресс анонс, ақпараттық парақшалар таратылды, хаттама толтырылып, 2 бағытта анимациялық роллик көрсетілді, ролликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, кездесулер суретке түсірілді, мектептің және жобада межеленген әлеуметтік желілерде көрсетілуде, кездесу барысы жөнінде видео алынды, әлеуметтік желілерге таратылды.

1-іс-шара. 25.11.24 ж Ақтау қаласы, гуманитарлық педагогика колледжде жастармен кездесу өткізілді. Кездесуде қыз бала қамтылды, 3 ұстаз қатысты. Хаттама толтырылды, пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілілерде көрсетілуде, сыылқа салынды, Сарапшы дәрігер Ж. Ахметова қатысты.

2-іс-шара. 25.11.24ж. мектеп жастармен кездесу Мұнайлы ауданы 6 орта білім беру мектебі. 6 ұстаз қатысты. Хаттама толтырылды, пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілерде көрсетілуде, сылқа салынды, Сарапшы дәрігер К Нұтманова және дәрігер Ж. Ахметова қатысты.

3-іс-шара. 26.11.24ж. Қаракия ауданы, Құрық ауылы жастарымен кездесу. 2 бағытта анимациялық ролик көрсетілді, роликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, Хаттама толтырылды(тіркелді), , пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілерде көрсетілуде, сылқа салынды, Сарапшы дәрігер Ж. Ахметова қатысты.

4-іс-шар. 27.11.24ж. Жанаөзендік мектеп жастарымен кездесу өткізілді, 2 бағытта анимациялық ролик көрсетілді, роликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, Хаттама толтырылды(тіркелді), , пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілерде көрсетілуде, сылқа салынды, Сарапшы дәрігер Ж. Ахметова қатысты.

5-іс-шара. 28.11.24ж. Маңғыстау ауданы, Шетпе ауылы 7 гимназия мектебі жастарымен кездесу. 2 бағытта анимациялық ролик көрсетілді, роликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, Хаттама толтырылды (тіркелді), , пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілерде көрсетілуде, сылқа салынды, Сарапшы дәрігер Қарақозыұлы Жанібек қатысып

6-іс-шара 29.11.24ж. Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы орта білім беру мектебінің оқушысы қатысқан жастарымен кездесу өткізілді. Тренер А. Сақтаганова, сарапшы Нұтманова дәрігер қатысты. 2 бағытта анимациялық ролик көрсетілді, роликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, Хаттама толтырылды, (тіркелді), пресс анонс, фото видео және қатысушылардың интервью алынды, әлеуметтік желілерде көрсетілуде, сылқа салынды.

7-іс-шара. 23.10.24ж. Түпқараған ауданы , Ақшұқыр ауылы, мәдениет үйінде кездесу оқушының қатысуымен өткізілді. Тренер А. Сақтаганова, сарапшы Нұтманова қатысты. 2 бағытта анимациялық ролик көрсетілді, роликтің электронды нұсқасы мектептің тәрбие жөніндегі мамандарына берілді, Хаттама толтырылды, пресс анонс, оқушымен суреттер тіркелді, видео және қатысушылардың интервью алынып әлеуметтік желі паракпаларында көрсетілуде, сылқа салынды(тіркелді), Сарапшы дәрігер К Нұтманова.

4 міндет Жастармен жасасушылар арасындағы ерте жүктіліктің мәселесіне қозғалып назарын аудару үшін кезінде 2 анимациялық видео ролик әзірленді және әлеуметтік желілерде танымал 3 парақшада БАҚ беттерінде таратылады.

1-іс-шара. 2 дана анимациялық видео ролик әзірлеу. 2 бағытта анимациялық видео ролик әзірленді. Әлеуметтік желілерде шығарылды.
<https://www.instagram.com/geel/DAVbtf1NLNh/?igsh=MMWU5amlzWt3M3lrbA==>
https://www.instagram.com/geel/DD_9Ru8KcEO/?igsh=MMW94bzO5bjlzYXdr

2-іс-шара. Әлеуметтік жетілдердегі таралым,

«Жана бастама» жобасы 3 парақша, 1 арнайы ашылған парақша, 1 ютуб каналында көрсетіліп келеді.

Қамтылған танымал әлеуметтік желі саны

1) Әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу және алынған нәтижелері:-

2) Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа қол жеткізу туралы дәлелдерді көрсету): -

3) Жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі; егер жоспардан ауытқу орын алса, оның негіздемесі: -

4) Әлеуметтік жобаны, әлеуметтік бағдарламаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе іске асыру кезінде болған әлеуметтік және басқа

да өзгерістерді өлшеу (жобаға дейінгі ахуалды және жоба аяқталған кездегі ахуалды салыстыру, жоба шеңберінде проблемаларды мен

міндеттерді шешу дәрежесі): -

Жобаның мақсаты:		Манғыстау облысында жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау бойынша кемінде 128 медициналық маманның біліктілігін арттыру							
Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:		1) Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15 жас, 15-18 жас санатындағыларға бейімделген оқыту бағдарламасы әзірленеді және аталған бағдарлама аясында Манғыстау облысындағы кемінде 128 медицина маманы біліктілігін арттырады; 2) Манғыстау облысындағы жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жұмысты үйлестіруге бағытталған кемінде 10 сарапшының қатысуымен expertтік топ құрылады және өткізілген кемінде 3 отырыстың нәтижесі бойынша ұсыныстар енгізіледі; 3) Манғыстау облысының 5 ауданы мен 2 қаласында кемінде 7 сарапшы маманды (медицина мамандарын қоса алғанда) тартып отырып кемінде 2500 адамның қатысуымен қыздар мен ұлдар жиыны ұйымдастырылады; 4) Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік мәселесіне қоғам назарын аудару үшін кемінде 2 анимациялық видеоролик әзірленеді және әлеуметтік желілердегі танымал 3 парақшада, БАҚ беттерінде таратылады							
Міндет	Міндет шеңбері ндегі іс-шаралар	Өткізілу күні	Өткізілу орны	Қатысушылардың саны	(Іс-шараларға) қол жеткізілген қысқа мерзімді нәтижелер	Сандық және сапалық көрсеткіштер	Индикаторлар		Ұзақ мерзімді келешектегі нәтижелер іс-шаралары (міндеттер)
							жоспар	факт	
1 міндет. Жастар мен	Бейімделген					Тапсырыс берушімен	1	1	

арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15 жас, 15-18 жас санатындағыларға бейімделген оқыту бағдарламасы әзірлеу және аталған бағдарлама аясында Манғыстау облысындағы 128 медицина маманының біліктілігін арттыру семинар тренингтері.	бағдарламасын әзірлеу,					бағдарламасы (модуль)				
						Тапсырыс берушімен келісілген тренер бағдарламасы	1	1		
						Тартылатын маман және ол туралы ақпарат	1	1		
	Семинар тренинг Ақтау қаласы	Ақтау қаласы				Хаттама Қатысушылар тізімі (АЖТ, телефон, аймақ, мамандық, қолы) Қатысушылар саны	1	1		
						Ұсыныс, толықтыру парақшасы PRE-тест	32	20		
							1	1		
							1	1		

[illegible]

2. Семинар тренинг Шетпедө	23.10.24 ж.	Манғыстау ауданы, Шетпе ауылы	Өздерін толыққанды реализация етуге мүмкіндік-білім алды.	134 медицина ұйымдарындағы мамандар бейімделген оқыту бағдарламасына оқытылды, яғни біліктілігін арттырды.	қатысушы тізімі-Қатысушы саны Ұсыныстар Пре тест Пост тест 32 Анализ Пресс релиз Фото/Видео Әл жемі Әл жемі жариял	1 1/32	1 1/37	оқушылар ына береді.
						1 1	1 1	Жеке жұмыс жасауға бейімделеді.
						1 1	1 1	i.
						3 3	3 3	Бә»шешек ұйфмымен бірігіп жоба жазады.
						7 7		Мектептер де жанаша жкмыс жасау форматтары пайда болады
								Бәйшешек қорының тренер, спикер, сарапшылары, лекция оқуға мектептерге шақырады.

								https://www.instagram.com/reel/DBiNhUxliUc/?igsh=eG5wMw52cll2dm15	
	3. Семинар тренинг Бейнеу ауыл	08.10.24 ж.	Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы			3. Хаттама қатысушы тізімі-Қатысушы саны Ұзыныстар Пре тест Пост тест Анализ Пресс релиз Фото. /Видео Әл желі Әл желі жариял	1 1 1\32 1 1 1 1 1 1 3/1 3 7	1 1 1\27 1 1 1 1 1 1 3/1 3 7	
2- міндет. Жастармен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жұмысты үйлестірілуге бағытталған кемінде 10 сарапшының қатысуыменәксперттік топ құрылады ,				Манғыстау облыстық қоғамдық кеңес отырысын ұйымдастыр у. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу	Тапсырыс берушімен келісілген эксперттік топ Тартылған сарапшылар саны және олар туралы ақпарат Қатысушылар саны	1 10 35	1 10 35		

[illegible]

						Қатысушылар тізімі (АЖТ, телефон, аймақ, мамандық, қолы) Тартылған 10 сарапшылардан сараптамалық қорытынды	1	1	
						Жасақталған ұсыныстар жиынтығы (тапсырыс берушіге тапсырылған)	1	1	
						Қатысушылар саны/тізімі	25/1	28/1	
						Ұсыныс толықтыру паракшасы (10 сарапшы)	25	25	
						PRE-тест	25	25	
						POST-тест	25	25	
						Анализ	1	1	
						Пресс релиз	25	25	
						Фото/видео отчет	3/1	3/1	
						Интервью	2	2	

					Жоба жайлы ақпарат таратылған парақша (скрин)	25	25	
					Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	кемінде 2	2	
3-міндет МО 5 аудан 2 қала кемінде 7 сарапшы маманды медицина мамандығын қоса алғанда тарта отырып кемінде 2500 адамның қатысуымен кыздармен ұлдардың жиын ұйымдастыру.	Кездесу лер	25.11.24	.Түпқаратан, Ақшұқыр Мәдениет үйі	Ерте жүктіліктен қорғанудың қазір және кейінгі уақытта пайдалануға болатын тәсілдерін жолдарын үйренді.	Ұйымдастырылған н жиын	14 (5 аудан мен 2 қала)	7	
	25.11.24	Ақтау қала, гуманитарлық колледж	Мұнайлы ауданы, , орта мектеп	Репродуктивтік денсаулықты қорғаудың өмірде манызды екенін үйретті.	Тартылған сарапшы мамандар/ақпарат	кемінде 7 (1 әр елді мекенге)	4	
	2	Кездесу Жаңаөзе н қ. 2	Мұнайлы ауданы, , орта мектеп	Пресс анонс	Хаттама	1 әр шараға	1 әр шараға	
	2	Кездесу Тұтқара ған	Қарақия ауданы, Құрық ауылы	Қатысушылар саны	1 әр шарадан	1 әр шараға	1 әр шараға	
	2	Кездесу Маңғыс тау	Жаңаөзен қаласы	Қатысушылар саны	кемінде 2500 (әр шара 178- 179)			1257
	2	Кездесу Қарақия	Маңғыстау ауданы, Шетпе ауылы,	Сұрақтарына жауап алды.	Қатысушылар тізімі	1 әр шарадан	1 әр шараға – 7	

	Мұнайы		гимназия мектебі		Қай жерлерден кенестер алу керек жолдарын үйренді	Әлеуметтік желідегі жарияланым саны Қанағаттану деңгейі	3/1 әр шарадан кемінде 1 әр шарадан 80%	3/1 7 80%	
4 міндет. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік мәселесіне қоғам назарын аударту үшін кемінде 2 анимациялық видеоролик азірленеді және әлеуметтік желілердегі танымал 3 парақшада, БАҚ беттерінде таратылады	1. Анимациялық ролик азірлеу	02.07.24	Ақтау қаласы https://www.instagram.com/feel/DAVbMF4N9Q5/?igsh=MW5dNm3MiZucDFzeQ==	Әлеуметтік желілерде 5 ай бойы көрсетілуде Қаралым жалпы саны	Тапсырыс берушімен келісілген анимациялық видеоролик Қамтылатын танымал әлеуметтік желі саны	кемінде 2 кемінде 3		2	
			https://www.instagram.com/feel/DAVbMF1NLNh/?igsh=MWU5am1zZWt3M3JlrbA==	Ютубта - Инста – @_bausheshe_k_fogy_@dr.saktaganova @gynecolog_uvinoalog_alyn	Әлеуметтік желідегі жарияланым саны БАҚ беттеріндегі таратылым	кемінде 2 (әр желіде) кемінде 2		6 0	

Жобата қатысушылардың саны барлығы		Ерлер		Әйелдер						
1621										
Санаттар бойынша әлеуметтік дәрежесі:										
Жобата қатысушылардың саны барлығы	Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)	Жастар	Мемлекеттік қызметкерлер	Бюджеттік ұйымдар жұмысшылары	Мүгедектігі бар тұлғалар	Елде жастағы адамдар (50 жасқа жеткен жоғары), оның ішінде	Жұмыссыздар	Қоғамдық ұйымдардың өкілдері	Бизнес-сектор өкілдері	Басқа санаттар
1621	1257									25

Жас көрсеткіші:

Жобата қатысушылардың саны барлығы	13-16 жас	17-22 жас	23-27 жас	28-32 жас	33-45 жас	46-58 жас	59 жас және одан жоғары
1621							

3. Жобаның нәтижелері:

1) көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып) алған нақты нәтижелері:

Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша 11-13 жас, 13-15 жас, 15-18 жас санатындағыларға бейімделген оқыту бағдарламасы әзірленді және аталған бағдарлама аясында Манғыстау облысындағы медицина маманы біліктілігін арттырды; Манғыстау облысындағы жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жұмысты үйлестіруге бағытталған кеңінде 10 сарапшының қатысуымен expertтік топ құрылды Манғыстау облысының 5 ауданы мен 2 қаласында сарапшы маманды (медицина мамандарын қоса алғанда) тарта отырып қыздар мен ұлдар жиыны ұйымдастырылды

2) Жобаны іске асыру барысында шешілуге тиісті проблемаға жобаның ұзақмерзімді ықпалы (жобадан туындаған осы немесе өзге саладағы болжамды он/жағымсыз өзгерістерді негіздеу):

2) Жобаны іске асыру барысында шешілуге тиісті проблемаларға жобаның ұзақмерзімді ықпалы (жобадан туындаған осы немесе өзге саладағы болжамды он/жағымсыз өзгерістерді негіздеу):

Жобаның аясында әзірленген оқыту бағдарламасы әртүрлі жас санаттарына (11-13, 13-15, 15-18 жас) бейімделіп, репродуктивті денсаулық, қауіпсіз мінез-құлық және ерте жүктіліктің алдын алу бойынша жастардың білім деңгейін арттыруға ықпал етті. Бұл бағдарлама тек жасөспірімдерге ғана емес, сонымен қатар медицина мамандарының біліктілігін арттыру арқылы олардың жастармен жұмыс сапасын жақсартуға бағытталды.

3) Іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:

Жоба Маңғыстау облысында жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу мәселесін шешуге бағытталды. Әзірленген оқыту бағдарламасы әртүрлі жас санаттарына бейімделіп, репродуктивті денсаулық туралы білім деңгейін арттырды. Бұл жастар арасында жауапты мінез-құлық қалыптастыруға ықпал етті.

Трант алушы:

Директор

Сайтаганова А

Тастығу күні 05.12.2024ж.
Мердің орны

