

**Заключительный отчет по итогам реализации  
социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «Тамшыбулак»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Тулемисова Жанат Ерхановна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Область Жетісу, г.Талдыкорган, мкр. Восточный, дом 25 кв 13. Тел. 87071811179
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» в Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 1 января 2024 года по 30 ноября 2024 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 36 050 000 (тридцать шесть миллионов пятьдесят тысяч) тенге.

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

1. **Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):**

**Задача 1. Организация деятельности областного 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в ВКО и области Жетысу по предоставлению 28 малых грантов**

**Мероприятие 1. Продолжение деятельности 2-х областных проектных офисов (в области Жетысу и ВКО)**

Продолжена деятельность двух областных проектных офисов, расположенных в ВКО и области Жетысу. В рамках работы офисов было обеспечено функционирование с участием 5 специалистов. Разработаны и утверждены 2 положения проектных офисов, которые определяют основные задачи и направления их работы. Также подписано не менее 4 меморандумов с бизнес-структурами, что способствовало укреплению партнерских отношений и расширению возможностей для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов.

**Мероприятие 2.** Проведение онлайн пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2024 году.

В рамках реализации проекта в 2024 году проведены два брифинга на базе РСК в ВКО и области Жетысу, посвященные запуску проекта. В ходе мероприятия освещены ключевые аспекты и цели проекта. Были сделаны не менее двух публикаций в СМИ и социальных сетях, включая видеоматериалы и посты, которые способствовали широкому информированию общественности. Также подготовлен пресс-клиппинг, включающий материалы о проекте и его реализации.

**Мероприятие 3. Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.**

В ходе информационной и адресной работы среди целевых групп были проведены следующие мероприятия: созданы и активно ведутся аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram, Facebook и Telegram-бот), согласно утвержденному контент-плану. В социальных сетях и местных СМИ опубликовано 222 материалов, включая 2 видеоролика на государственном и русском языках. Также были составлены и обновлены два детализированных списка уязвимой молодежи (по ВКО и области Жетысу).

В рамках информационно-разъяснительных встреч с молодежью проведено 20 встреч (по 10 в каждой области), охвативших 361 человек. Разработано 2 эскиза буклетов и плакатов, распечатано и распространено не менее 200 афиш и 500 буклетов в ВКО и области Жетысу. Кроме того, подготовлены 2 фотоотчета о размещении афиш и буклетов, а также один пресс-клиппинг.

## **Задача 2. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем в 2024 году.**

**Мероприятие 2.1 Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта)**

В 2024 году была успешно организована работа колл-центра и механизм обратной связи, что обеспечило эффективное разрешение возникающих вопросов и проблем участников проекта. Информация о работе колл-центра была размещена на сайте грантополучателя и в социальных сетях, что позволило обеспечить доступность консультаций для широкой аудитории.

В колл-центре было проведено более 500 консультаций, что свидетельствует о высоком уровне интереса и вовлеченности целевых групп. Операторы колл-центра использовали заранее подготовленные скрипты, что способствовало стандартизации и ускорению процесса предоставления информации.

По итогам работы колл-центра был подготовлен анализ, который показал, что уровень удовлетворенности участников проекта составил более 80%. Это подтверждает высокую эффективность работы колл-центра и его важную роль в обеспечении оперативной обратной связи с участниками проекта.

Всего на колл-центр 8707-181-11-79 поступило 179 звонка, обращений и консультаций через WhatsApp – 174 обращений, и личных консультаций - 150 чел. Всего – 503 звонков и обращений.

## **Задача 3. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Жетысу – 14 малых грантов, ВКО – 14 малых грантов.**

**Мероприятие 1.** Техническая поддержка информационного ресурса по приему проектных заявок.

1 октября 2023 года для обеспечения прозрачности процедур участия и отбора в конкурсе малых грантов был создан информационный ресурс проекта [www.zhasproject-zhetysu-vko.kz](http://www.zhasproject-zhetysu-vko.kz). Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов.. Через информационный ресурс реализованы все процедуры грантовой программы проекта – получения информации об условиях Конкурса, онлайн подача конкурсной заявки, отбор и рассмотрение комиссией заявок, предоставления всех форм отчетности получателями малых грантов, обратная связь с проектным офисом.

В 2024 году данный сайт [www.zhasproject-zhetysu-vko.kz](http://www.zhasproject-zhetysu-vko.kz) функционировал в рабочем режиме, были размещены новостные и информационные материалы.

### **Мероприятие 2. Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Грантодателем.**

Разработка и утверждение основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» завершены успешно. Положение было согласовано с Грантодателем и размещено на сайте и в социальных сетях проекта на государственном и русском языках, обеспечив доступность всей необходимой информации для участников. Также были размещены анкеты-заявления, что значительно упростило процесс подачи заявок. В результате мероприятия были выполнены все запланированные действия, обеспечив прозрачность и доступность конкурса для целевой аудитории.

### **Мероприятие 3. Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT»**

Прием заявок конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» по области Жетысу и ВКО осуществлялся с 25 марта по 24 апреля 2024 года через информационный ресурс. В соцсетях опубликовано 8 публикаций по объявлению конкурса

На сайт [zhasproject-zhetysu-vko.kz](http://zhasproject-zhetysu-vko.kz) поступило 400 заявок, и на электронную почту [zhasproject-zhetysu-vko@mail.ru](mailto:zhasproject-zhetysu-vko@mail.ru) поступило 4 заявки (При возникновении проблем и сбоев связи заявителям был предоставлен альтернативный способ подачи проектной заявки посредством электронной почты)

Общее количество членов конкурсной комиссии 9 чел. (ВКО – 3 чел, область Жетысу – 6 чел.)

Проведено 2 заседания (1-техотбор, 1-итоговый отбор членами конкурсной комиссии), определены – 28 победителей, в том числе в Жетысу – 14 малых грантов, ВКО – 14 малых грантов. Список победителей опубликован в социальных сетях и на сайте [zhasproject-zhetysu-vko.kz](http://zhasproject-zhetysu-vko.kz). Доля победителей из числа социально уязвимых категорий - 100%.

### **Мероприятие 4. Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в ВКО – 14 малых грантов, области Жетысу – 14 малых грантов**

Заключены 28 договоров с победителями конкурса малых грантов, по 14 грантов в ВКО и области Жетысу. В ходе реализации проекта были составлены и подписаны 28 актов приема передачи материальных ценностей и услуг, а также подготовлены 28 отчетов о проделанной работе, включая фото- и видеоотчеты. 28 получателей грантов предоставили письменные и видеоотзывы, которые были размещены в социальных сетях для популяризации проекта.

Проект обеспечил охват 1975 человек, включая участников из уязвимых групп населения. В результате реализации малых грантов было создано более 50 рабочих мест, что значительно повысило устойчивость социальных проектов и способствовало их долгосрочной успешной деятельности.

**Мероприятие 5. Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов.**

В соответствии с Планом мероприятий региональным офисом по реализации проектов «ZHAS PROJECT в Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях» создана мониторинговая группа из 10 человек.

Перед началом проведения мониторинга с членами мониторинговой группы проведен инструктаж по основным требованиям к его проведению, ознакомление с планами и бюджетами малых грантов.

В ходе мониторинга были проверены помещение для реализации проекта, его состояние, соответствие фактического и заявленного адреса, квадратуры, указанному адресу, наличие приобретенного оборудования, сырья и товаров, их соответствие накладным и т.д.

В октябре месяце 2024 года проверено 28 проектов малых грантов на местах. Собрано 28 актов мониторинга реализации грантополучателей. Из 28 проектов -14 проектов находятся в сельской местности.

Явных нарушений и проблем не выявлено, были замечания членов мониторинговой группы по активизации страничек в социальных сетях, у некоторых проектов отсутствовали вывески, неправильно оформлены списки бенефициаров и т.п.

Количественный охват услугополучателей по проектной заявке – более 500 человек, по факту охват составляет 1975 человек (согласно итоговым отчетам грантополучателей). В рамках реализации малых проектов создано 50 рабочих мест. По оценкам мониторинга и согласно итоговым отчетам грантополучателей устойчивость социальных проектов составила - 71% (по плану 60%). Анализ удовлетворенности услугополучателей – 100% согласно отзывам и обратной связи участников целевых групп грантополучателей.

**Мероприятие 6. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах за 2024 г.**

Разработан банк данных с информацией о реализованных проектах и их авторах, подготовлены 28 слайдов-презентаций по проектам грантополучателей, 28 проектов включены в банк данных, реализованных за 2024 год.

Размещены публикации в социальных сетях о ходе реализации проектов в области Жетысу и ВКО. В качестве успешных проектов можно привести – проект "Uba river cleaning: Приключения вдоль воды с любовью к природе" (Чиковани Илья), «Гидромассаж для детей» (Кизилова Юлия), «Творческие Мастерские: Развитие через Гипс» (Самратов Аскар), «Изготовление сувениров и развивающих игрушек из дерева» (Максут Жандос), «Инклюзивная видеостудия «Медиа» (Калибеков Султан), Детско-юношеская школа бокса "Арлан" (Қабдұлов Данияр), «Ботакан-шоу» (Алимханов Тимур) и т.д.

**Задача 4. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов**

**Мероприятие 1. Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи**

21-22 июня 2024 года организованы онлайн-воркшопы по повышению знаний и навыков участников в проектном управлении с привлечением 2-х тренеров (Амренова Б.Д., Мусабеков М.М.). Обучение прошли 27 грантополучателей с вручением 26 сертификатов, также организована юридическая и консультативная (менторская) поддержка молодежи в течении периода реализации 28 проектов в течении периода реализации 28 проектов.

Для организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов был объявлен конкурс по отбору менторов. В конкурсе могли принять участие активные жители, представители общественных организаций, социальные работники, сотрудники образовательных организаций, бизнес-консультанты, предприниматели, проживающие в ВКО и Жетысуской областях. Для участия в конкурсе поступило 12 заявок от потенциальных менторов. В пул менторов было принято 8 человек (4-ВКО и 4-Жетысу). Проведены по три встречи менторов с участниками проекта. Подписаны соглашения о менторстве об ожиданиях, ответственности и расписание следующих встреч. Сданы протокола встреч менторов с грантополучателями. Всего проведено 84 менторских консультаций с грантополучателями (по первой встрече – 28, по вторым встречам-28, по третьим встречам -28)

Анализ удовлетворенности получателей составил 100%, так как тридцатых или негативных отзывов не было, и обратная связь участников целевой группы была также позитивной. Отчеты менторов: сданы 84 протоколов встреч с грантополучателями (по первым встречам – 28 протоколов, по вторым встречам - встречам – 28 протоколов, по третьим встречам – 28 протоколов).

#### **Задача 5. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь)**

##### **Мероприятие 5.1 Организация и проведение итогового Форума с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь)**

Итоговым мероприятием стал успешный Форум в г. Астане, посвященный успешным проектам молодежи из категории NEET, с участием лучших проектов малых грантов. В рамках форума была представлена программа мероприятия, составлен список участников, который был согласован с организаторами. Общая отчетная презентация охватила все проекты, а также был подготовлен онлайн каталог лучших молодежных проектов.

На форуме было подписано два меморандума/соглашения, разработаны и апробированы политика и программные документы с рекомендациями для Министерства информации и общественного развития.

Форум был активно освещен в СМИ и социальных сетях, что обеспечило значительный информационный охват и подняло осведомленность о реализованных социальных проектах.

##### **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора**

Итогом мероприятия стал успешный прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого были представлены результаты проекта. Эфир прошел на двух социальных платформах, привлекая не менее 10 участников. Для обеспечения прозрачности и информированности, были сделаны 5 скриншотов, на которых отображены количество участников и ключевые моменты эфира. Мероприятие позволило эффективно донести информацию о достижениях проекта до широкой аудитории и вызвать интерес к дальнейшему развитию.

##### **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**

Итогом мероприятия стало успешное создание и продвижение контента, что обеспечило широкий информационный охват в 2024 году. Проект охватил более 2 млн. человек через различные каналы коммуникации. Было опубликовано 567 материалов, включая статьи и посты в социальных сетях. Также было выпущено 2 видеоролика, созданных с продуманными сценариями, которые помогли эффективно представить результаты проекта. Итоговый дайджест о ходе реализации проекта обеспечил прозрачность и подотчетность деятельности. Контент распространялся через областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, социальные сети, радио и рассылки, что способствовало широкому освещению и популяризации проекта среди целевой аудитории.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                                       |                                          |            |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------|--------|
| Цель проекта:                                                                                                                                                     | Создание стартовых условий для уязвимых групп молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах, приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                                                       |                                          |            |      |        |
| Достигнутый результат от реализации проекта:                                                                                                                      | 1. Заключены договора на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Восточно-Казахстанской – 14 малых грантов, Жетысуской – 14 малых грантов<br>2. Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).<br>Информационный охват – более 2 млн чел<br>Охват молодежи разъяснительными 20 встречами в период конкурса –361 человек, в том числе Жетысу – 190 чел. ВКО – 171 чел.<br>3. 8 консультантов (4 – ВКО, 4 – в области Жетысу) привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Ими проведено 84 консультаций.<br>4. Сформирована профессиональная сеть экспертов (менторов) по взаимодействию и обучению молодежи, в том числе из уязвимых групп, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах;<br>5. Проведен итоговый Форум «ZHAS PROJECT-2024» в городе Астана с участием представителей области Жетысу и ВКО.<br>6. 60% социальных проектов стало стартовым бизнесом и устойчивым; создано не менее 50 рабочих мест;<br>8. 28 молодых людей социализированы, получили навыки предпринимателя, начали свой бизнес. |                  |                   |                                                       |                                          |            |      |        |
| Мероприятия в рамках задачи                                                                                                                                       | Дата проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Место проведения | Кол-во участников | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы |      | Эффект |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                                       |                                          | план       | факт |        |
| Задача 1. Организация деятельности областного 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в ВКО и области Жетысу по предоставлению 28 малых грантов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                                                       |                                          |            |      |        |

|                                                                                                                                              |                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в г.Оскемен и г.Талдыкорган) и привлечение проектной команды                        | 1 октября 2023 года | Талдыкорган | 5 чел.      | Создан проектный офис по адресу – город Талдыкорган, ул.Конаева,47, здание молодежного центра «Жетысу Жастары», офис 214; подписаны трудовые договора с членами проектной команды; взаимодействие с основными партнерами проекта. | 1 проектный офис, 5 трудовых договоров                    | 5 | 5 | Создан проектный офиса по адресу – город Талдыкорган, ул.Конаева,47, здание молодежного центра «Жетысу Жастары», офис 214; подписаны трудовые договора с членами проектной команды; взаимодействие с основными партнерами проекта. |
| Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором. | 1 февраля 2024 года | Талдыкорган | 1 положение | Разработано и утверждено Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Положение Согласовано Положения с Оператором (№ 04/27-211 от 22.02.2024г)                                                 | Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» - 1 шт. | 1 | 1 | Разработано и утверждено Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Положение Согласовано Положения с Оператором (№ 04/27-211 от 22.02.2024г)                                                  |

|                                                                                                                                    |                     |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |     |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, | 1 октября 2023 года | интернет                                                                             | 1 сайт                                  | Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Информационный ресурс – сайт <a href="http://www.zhasproject-zhetysu-vko.kz">www.zhasproject-zhetysu-vko.kz</a>                                     | 1            | 1   | Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов |
| Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.                                                                   | Февраль -март       | Область Жетысу и ВКО                                                                 | Охват социальным и сетями – 18 986 чел. | 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО   | 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО | 416          | 416 | 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО   |
| Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.                                                                   | Февраль -март       | 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, 200 плакатов, в | 20 публикаций                           | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (InstagramTelegram, и Facebook). Выпуск визуальной                                            | 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                         | 200плак атов | 200 | 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | оживленных<br>местах<br>области<br>Жетысу и<br>ВКО |                                                                                                                                                       | продукции<br>проекта<br>(плакаты,<br>буклеты,<br>видеоафиши,<br>банеры, и др.).<br>Визуальная<br>продукция будет<br>распространятьс<br>я по районам в<br>области Жетысу<br>и в ВКО);          |                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Жетысу – 14 малых грантов, ВКО – 14 малых грантов.</b> |                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Объявление и<br>проведение конкурса на<br>предоставление малых<br>грантов «ZHAS<br>PROJECT»                                                                                                                                                                                                                                                 | Прием<br>заявок с<br>25 марта<br>по 24<br>апреля<br>2024<br>года | сайт                                               | Охват<br>социальным<br>и сетями –<br>18986 чел.                                                                                                       | Информационны<br>й охват-<br>140тыс.чел.                                                                                                                                                      | Охват<br>социальными<br>сетями – 18 986<br>чел.                                                                                                                                                             | 140тыс | 140ты<br>с | Информационный<br>охват-140тыс.чел.                                                                                                                                                                                                   |
| Организация работы<br>колл-центра и механизма<br>обратной связи и<br>разрешения проблем (в<br>течение всего периода<br>реализации проекта).                                                                                                                                                                                                 | январь-<br>ноябрь<br>2024<br>года                                | онлайн                                             | Всего на<br>колл-центр<br>8/707-181-<br>1179,<br>поступило<br>179 звонка,<br>обращений и<br>консультаци<br>й через<br>WhatsApp –<br>174<br>обращений, | Всего на колл-<br>центр 8/707-181-<br>1179 поступило<br>179 звонка,<br>обращений и<br>консультаций<br>через WhatsApp<br>– 174<br>обращений, и<br>личных<br>консультаций -<br>150 чел. Всего – | Всего на колл-<br>центр 8/707-181-<br>1179 поступило<br>179 звонка,<br>обращений и<br>консультаций<br>через WhatsApp –<br>174 обращений, и<br>личных<br>консультаций -<br>150 чел. Всего –<br>503 звонков и |        |            | Организована работа<br>колл-центра и<br>механизма обратной<br>связи и разрешения<br>проблем,<br>Всего на колл-центр<br>8/707-181-1179<br>поступило 179<br>звонка, обращений и<br>консультаций через<br>WhatsApp – 174<br>обращений, и |

|                                                                                                                                                       |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |             |                      | и личных консультаций - 150 чел. Всего – 503 звонков и обращений                                                                                                                                                                                                 | 503 звонков и обращений                                                                                                                                                                                                                                                                         | обращений                                                    |    |    | личных консультаций - 150 чел. Всего – 503 звонков и обращений                                                                                                                                                                                                                                  |
| Финансирование малых грантов, поставка оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату | До 1 ноября | Область Жетысу и ВКО | Подписание договоров и финансирование 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14– в области Жетысу и 14- в ВКО | Подписание договоров и финансирование 28 молодежных проектов | 28 | 28 | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14– в области Жетысу и 14- в ВКО |

| <b>Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов</b> |                        |                      |                                                                             |                                                                             |                                                                             |    |    |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов                                                                                                                                                                                                                              | До 15 апреля 2024 года | Область Жетысу и ВКО | 8 менторов - 4 ментора по области Жетысу, 4 ментора по ВКО                  | 8 менторов -4 ментора по области Жетысу, 4 ментора по ВКО                   | 8 менторов -4 ментора по области Жетысу, 4 ментора по ВКО                   | 8  | 8  | 8 менторов -4 ментора по области Жетысу, 4 ментора по ВКО                                                                                                    |
| Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов                                                                                                                                                                            | Июнь-ноябрь 2024 г     | Область Жетысу и ВКО | Проведено 84 встреч                                                         | Проведено 84 встреч                                                         | Проведено 84 встреч с грантоплучателям и                                    | 84 | 84 | Проведено 84 встреч с грантоплучателями                                                                                                                      |
| Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов.                                                                                                   | Октябрь 2024 г         | Область Жетысу и ВКО | 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области Жетысу, 5 чел. по ВКО) | 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области Жетысу, 5 чел. по ВКО) | 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области Жетысу, 5 чел. по ВКО) | 2  | 2  | Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов в Область Жетысу и ВКО |
| Выезды 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов                                                                                                                                                        | Сентябрь-октябрь 2024г | Область Жетысу и ВКО | Выезды 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области                 | 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области Жетысу, 5 чел. по ВКО) | 2 мониторинговые группы-10 человек (5 чел-по области Жетысу, 5 чел. по ВКО) | 2  | 2  | выезды 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества                                                         |

|                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                |                |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                      |                 | Жетысу, 5<br>чел. по<br>ВКО)                                                               |                                                                                            |                                                                                            |                |                | реализации<br>молодежных<br>проектов в Область<br>Жетысу и ВКО                             |
| <b>4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в городе Астана; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</b> |                      |                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                |                |                                                                                            |
| Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).                            | По согласованию      | По согласованию | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT»                                 | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT»                                 | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT»                                 | 1              | 1              | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT»                                 |
| <b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>                                                                                         |                      |                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                |                |                                                                                            |
| Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). На страницах проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. | январь-ноябрь 2024г  | интернет        | Открыты аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook) Zhasproject_zhetysu_vko | Открыты аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook) Zhasproject_zhetysu_vko | Открыты аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook) Zhasproject_zhetysu_vko | 200 публикаций | 416 публикаций | Открыты аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook) Zhasproject_zhetysu_vko |
| Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.).                                                                                                        | апрель               | Жетысу и ВКО    | 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                                     | 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                                     | 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                                     |                |                | 200 плакатов, в оживленных местах области Жетысу и ВКО                                     |
| Проведение широкой информационной кампании по                                                                                                                                      | Февраль-апрель 2024г | Жетысу и ВКО    | Проведено 23 информации                                                                    | Проведено 23 информационные встречи                                                        | Проведено 23 информационные встречи (область                                               | 250            | 361            | Проведено 23 информационные встречи (область                                               |

|                                                                                                       |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, |                     |              | нные встречи (область Жетысу-13. ВКО-10) с общим охватом 361 человек, в том числе Жетысу – 190 чел. ВКО – 171 чел.                                                                                                                                                                              | (область Жетысу-13. ВКО-10) с общим охватом 361 человек, в том числе Жетысу – 190 чел. ВКО – 171 чел.                                            | Жетысу-13. ВКО-10) с общим охватом 361 человек, в том числе Жетысу – 190 чел. ВКО – 171 чел.                                                     |     |                | Жетысу-13. ВКО-10) с общим охватом 361 человека                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах    | январь-ноябрь-2024г | Жетысу и ВКО | Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров. 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО. | 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО. | 416 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО. | 200 | 416 публикаций | Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров. 114 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО. |

|  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | аккаунтах, местных СМИ, расклейка 200 плакатов, буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|    | Индикатор                                                                    | Единица измерения   | Планируемый уровень   | Фактический уровень   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Количество прямых бенефициаров                                               | человек             | 28                    | 3239                  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)                  | человек             | Не менее 140 000чел   | 140 000 чел           |
| 3. | Количество штатных работников                                                | человек             | Не менее 3            | 5                     |
| 4. | Количество привлеченных специалистов                                         | человек             | 8 менторов, 2 тренера | 8 менторов, 2 тренера |
| 5. | Количество охваченных НПО                                                    | организация         | -                     | -                     |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта                                      | тенге               | 3 120 000, 00 тг      | 2 982 857,00тг        |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)                             | тенге               | 82 792,00тг           | 67 219,00 тг          |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)                                  | тенге               | 28 000 000 тг         | 28 000 000 тг         |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 4                     | 6                     |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_

**1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

1. Организация деятельности 2 проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в области Жетысу и ВКО.

2.Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Восточно-Казахстанской – 14 малых грантов (ежегодно), Жетысуской – 14 малых грантов.

3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов.

4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в городе Астана с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).

5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.

6.Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

Всего для участия в Конкурсе малых грантов поступило 404 заявки, из которых конкурсная комиссия отобрала 28 проекта, в том числе все 28 из них были реализуются молодежью из уязвимых категорий: зарегистрированные безработные и незанятая молодежь в возрасте 18-34 лет.

Кроме того, у молодых ребят из сельской местности появилась возможность реализовать все свои начинания. Из 28 проектов 14 (50%) являются проектами из сельских регионов.

В качестве успешных проектов можно привести – проект "Uba river cleaning: Приключения вдоль воды с любовью к природе" (Чиковани Илья), «Гидромассаж для детей» (Кизилова Юлия), «Творческие Мастерские: Развитие через Гипс» (Самратов Аскар), «Изготовление сувениров и развивающих игрушек из дерева» (Максут Жандос), «Инклюзивная видеостудия «Медиа» (Калибеков Султан), Детско-юношеская школа бокса "Арлан" (Кабдулов Данияр), «Ботакан-шоу» (Алимханов Тимур) и т.д.

Грантополучатель Максут Жандос (тел.8/707 880 8248) с проектом «Изготовление сувениров и развивающих игрушек из дерева» принимал участие в Ярмарке мастеров в городе Талдыкоргане, многие горожане выразили мнение, что развивающие игрушки местного производства нужны детям, тем более из экологически чистых материалов. Максут также стал участником передачи «Таң жарық» на областном телеканале «Жетысу». Максут Жандос: «Проект дал мне хорошую мотивацию на будущее, у меня большие планы связанные с этим проектом, у меня есть ученики, с которыми хочу запустить серьезный проект в будущем».

В рамках проект из Восточного Казахстана "Uba river cleaning: Приключения вдоль воды с любовью к природе" (Чиковани Илья тел.8/77057164708), были проведены субботники по уборке берегов реки Уба от бытового мусора вблизи с. Верх-Уба, с. Большая Речка и побережья г. Шемонаиха. Участие принимали туристы разных возрастов, как и школьники так и работающие люди. Каждый был рад поучаствовать в таком мероприятии, даже проведение субботников никого не смутило, сама идея проекта не оставила никого равнодушным. Рилс, снятый Ильей, стал популярным и был размещен на страничке ЦПГИ.

#### 4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

##### Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 3239                                | 1295   | 1944   |

##### Социальный статус по категориям:

| Количество участников в проекте всего | Дети (в том числе дети с инвалидностью) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | Люди старшего возраста | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 3239                                  |                                         | 3239     |                          |                                 |                      |                        |             |                                        |                              |                  |

##### Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | 18-35 лет |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 18-35 лет                           | 3239      |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Результаты социального проекта:

##### Количественные результаты:

Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Восточно-Казахстанской – 14 малых грантов, Жетысуской – 14 малых грантов.

Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).

Информационный охват – 140 тыс. чел.

Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – 361 чел.

Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел.

8 менторов- консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.

Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2024» (в городе Астана)

8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым;

9. будет создано не менее 50 рабочих мест;  
 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес.

### **Качественные результаты и способы их измерения**

Создание условий для уязвимых групп молодежи через участие в информационных встречах.

Поддержка молодежных инициатив (подача заявок на информационный ресурс проекта).

Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах.

Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию через обучение

Формирование положительного восприятия общественности об успешных кейсах в СМИ, в том числе и на республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах

Повышение уровня информированности молодежи о потребностях рынка труда, мировых трендах в сфере профессиональной карьеры, возможностях получения грантов и других мер государственной поддержки;

Начинающие молодые предприниматели узнали о возможностях, создаваемых как за счет усилий государства, так и в порядке частных местных и национальных инициатив через информационные работы;

Повышение осведомленности и доверия к государственным и региональным программам через реальное участие в них;

Участники получают признание в обществе, повышение собственной значимости через реализацию своего проекта, своего потенциала через освещение в соцсетях и СМИ

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

### **Партнеры социального проекта**

| Наименование организации /ФИО партнера                   | Роль в проекте                                                   | Контакты организации, партнера                                                | Примечание                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Управление общественного развития области Жетысу         | Предоставление офисных кабинетов для размещения проектного офиса | г.Талдыкорган, ул. Балапанова, д.28<br>Телефон: 8 (7282) 41 06 36             | Сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов |
| Молодежно-ресурный центр «Jetisu Jastary» области Жетысу | Проведение информационной кампании в районах области             | Руководитель Акбулатов Еркебулан<br>Тел.8/700-408-01-01                       | Сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов |
| Телеканал «Жетысу»                                       | Информационная поддержка Проекта                                 | Продюсер Кызайбай Гульжан<br>Тел. 8 775 574 0445<br>E-mail: jetisu-tv@mail.ru | Сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов |
| Центр занятости города                                   | Взаимодействие по уточнению                                      | г.Талдыкорган, ул. Желтоксан,                                                 | Были составлены списки молодежи                          |

|                                       |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Талдыкоргана                          | списков молодежи из социально уязвимых слоев населения | д.222<br>Телефон: 8 (7282) 41 71 80<br>E-mail: <a href="mailto:zan.taldykorgan@mail.ru">zan.taldykorgan@mail.ru</a>    | в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе из уязвимых слоев населения, которые были приглашены на информационные встречи. |
| Управление общественного развития ВКО | Информационная поддержка                               | ВКО, г.Оскемен,<br>ул.М. Горького, 40<br>Руководитель отдела Балтабаев<br>Еркебулан Сайлаубекұлы<br>+7 (702) 852-25-52 | Сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов                                                                |
| КГУ Молодежный ресурсный центр ВКО    | Проведение информационной кампании в районах области   | ВКО, г.Оскемен,<br>Ул.Потанина, 27/1<br>Әділбекұлы Айдос<br>8 (707) 303-87-97                                          | Сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов                                                                |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

| № | Сфера государственного гранта  | Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта | Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта                                                                                         | Объем финансирования (тысячи тенге)                                                                                                                                                                                                   | Вид гранта   | Ожидаемый результат                                                                                      |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Поддержка молодежных инициатив | Поддержка безработной молодежи на селе                        | Создание стартовых условий для уязвимых групп сельской молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов на селе | Предоставление на конкурсной основе 50 малых грантов (ежегодно) на социальные проекты для сельской безработной молодежи, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму не менее 2 000 000 тенге на один малый | долгосрочный | Создание стартовых условий для уязвимых групп сельской молодежи, поддержка молодежных инициатив, на селе |

|  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|
|  |  |  | грант |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы                                                                                     | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство культуры и информации<br>Комитет по делам молодежи,<br>ГУ «Управление Общественного развития» | Внедрение единого алгоритма регистрации и мониторинга уязвимой молодежи, а именно молодежи категории NEET. Местные исполнительные органы, как правило, работают «самостоятельно», независимо друг от друга и каждый пытается использовать различные ресурсы для поиска молодежи, которая на данный момент не работает, не учится и не занята какой-либо образовательной или трудовой деятельностью. Следует также учесть, что молодежь – это категория населения, которая постоянно находится в поиске и ее социальный статус постоянно меняется, поэтому возникают определенные трудности при мониторинге незанятой молодежи. Кроме того, не всегда | Исх.№__от «__»____                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | молодые люди, соглашаются получить статус «уязвимый» или «безработный», поэтому могут скрывать свое положение. Или, выполняя временную работу или работу по ведению хозяйства, считают, что уже имеют определенную занятость. |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_

Грантополучатель:

Общественное объединение

«Тамшыбулак»

Президент Тулемисова Ж.Е. Тулемисова Ж.Е.

Дата заполнения 12.11.2024г.

Место печати

