

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Объединение юридических лиц «Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Молдахметова А.Е.
3. Юридический адрес, контактный телефон: Кызылординская область, город Кызылорда, мкр. Акмешит, 36
Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление) : Проекта «Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаева (Казалинский район).
4. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:
13 марта 2024 года – 25 ноября 2024 года
5. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 659 000 (пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Повышение потенциала местных сообществ через создание устойчивых инициативных групп или НПО

Мероприятие 1. Создание НПО из числа местных жителей.

Активисты села Баймурат Батыр и села Гани Муратбаева изучили законодательство гражданского общества и приняли решение о создании фонда. Подготовлены Устав фонда, учредительные документы для регистрации в органах юстиции.

В долгосрочной перспективе данные организации намерены содействовать расширению возможностей местного сообщества сел, содействия местным жителям в решении социальных проблем.

Мероприятие 2. Обеспечение 3 офисов НПО.

В селах открыли офисы, назначены координаторы на каждый офис для работы с членами местных сообществ.

Мероприятие 3. Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории.

Вовлеченность жителей в решение проблем села заметно активизировалось. Вовлеченность жителей сел также была активной в процессе обсуждения регламента местного сообщества. Активность жителей также заметно повысилась в процессе рассылок информации о встречах в рамках проекта в чаты, информирования соседей, членов сообществ о предстоящих мероприятиях проекта.

Среди жителей сел проведены опросы. Основная проблема жителей: Пенсионеры отметили, что в ауле нет пастбищ для скота и дефицит поливной воды, проблемы экологии, обеспечение аула природным газом, студенты и молодежь сел отметили безработицу и предложили сократить или полностью отменить сумму залога, необходимую для подачи заявки на микрокредит под 2,5% для поддержки молодежного предпринимательства, а гос служащие коррупцию, самозанятые отметили проблемы интернет-связи, и в связи с плохим интернет-соединением в поселке принят меры с операторами по увеличению скорости и улучшению качества.

Произошла консолидация сельских гражданских активистов для определения приоритетов местного сообщества и решения социальных проблем.

Главный показатель эффективности и достижения задачи является то, что начала проекты жители всех сельских территорий не понимали разницу между понятиями «общественный совет», «общественная организация», местное сообщество», совет аксакалов и так далее.

Жители начали разбираться в законодательной базе, регулирующей процесс и регламент работы местных сообществ

Жители смогли понять, что в регламент местного сообщества входят вопросы влияния на принятие государственных решений, а не решение оказания благотворительной, материальной и спонсорской помощи. Институциональный подход к регламенту местного сообщества повысит эффективность деятельности местных сообществ.

Мероприятие 4. Проведение в каждом селе собраний (3 в каждом селе) по обсуждению и решению проблем села.

В селах проведены мероприятия по обсуждению актуальных проблем населенного пункта. Следующие проблемы были названы чрезвычайно важными:

По селу Баймурат Батыр

1. Качество услуг связи
2. Недостаточность пастбищных земель
3. Отсутствие юридического лица, института гражданского общества

Село Камыстыбас

1. Проблема с обеспечением природного газа
2. Необходимость строительства здания начальной школы
3. Отсутствие знаний и возможностей участия в проектах государственного социального заказа, в том числе охватывающие экологические темы и темы развития туризма

Село Гани Муратбаев

1. Проблемы поливной воды, во время реконструкции дорог были засыпаны ирригационные и арычные пути.
2. Аварийное состояние дорог
3. Необходим спорткомплекс.

Мероприятие 5. Проведение опросов среди местных активистов по анализу приоритетов и потребностей развития.

Проведены опросы среди местных активистов 3 сел в начале реализации проекта для проведения анализа приоритетов и потребностей развития населенного пункта. По итогам опросов выявлены 9 конкретных проблем, которые предложены к обсуждению местного сообщества.

Проведение опроса содействовало тому, чтобы участники проекта могли выразить свое мнение, так как во время проведения мероприятий многие не могли озвучить свои проблемы в силу ограниченности времени или особенностей характера. По результатам опроса рекомендации были представлены на мероприятиях проекта и переданы государственным органам и органам местного самоуправления

Мероприятие 6. Организация и проведение обучающих семинаров для сельских общественников

В рамках реализации проекта были проведены обучающие семинары для сельских представителей гражданского сектора.

Мероприятие 7. Организация рабочих визитов сельских общественников в город Астана для ознакомления с деятельностью НПО при поддержке Гражданского Альянса Казахстана и Гражданских альянсов города Астана.

Организованы рабочие визиты представителей местных сообществ сел Камыстыбас, Гани Муратбаева, Баймурат Батыра. Налажены контакты с Гражданским Альянсом Казахстана, Гражданским Альянсом города Астана.

Члены местных сообществ познакомились с базами и деятельностью организаций «Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин Мама Про», Объединение родителей детей с аутизмом города Астана «ОРДА» ООИ «Центр «Независимая Жизнь «ДОС», Ресурсным центром для НПО города Астана.

Задача 2. Продвижение и развитие нематериально-культурного наследия, как возможностей к объединению и созданию благоприятного климата села

Мероприятие 1. Организация творческих постановок по трем проблематикам.

В селах были организованы творческие постановки по различным проблемным вопросам. Обеспечено взаимодействие местного сообщества с сельскими клубами, управлением культуры, отделами культуры, с театром имени Бекежанова. Вовлечена творческая молодежь сел, которая познакомилась с артистами театра.

Организация театральных постановок в целом была ориентирована на механизм вовлечения местного сообщества, жителей села в решение, обсуждение проблем села, участвуя в досуговых мероприятиях.

Задача 3. Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий и продвижение этих приоритетов в повестку дня публичной политики с вовлечением граждан местного сообщества

Мероприятие 1. Организация встреч местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, областного, районного, городского маслихатов

Встречи местного сообщества, жителей, представителей аульных акиматов в проекте являются важной частью для усовершенствования механизма обсуждения проблем и принятия решений. В проекте приняли участие сенатор Рустемов Р.Р, депутат городского маслихата

Есжанов Е, депутат Аральского маслихата Жалгасбаев Д. Депутат Казалинского маслихата Тдеп И., которые были избраны от данных территорий.

Мероприятие 2. Организация встреч с акимами по выявлению и решению конкретных проблем по каждому сельскому округу. Обсуждение плана развития села, выявление возможностей и собственных ресурсов территорий преимуществ, анализ слабых и сильных сторон с выработкой рекомендаций для каждого сельского округа.

Встречи местного сообщества, жителей, представителей аульных акиматов в проекте являются важной частью для усовершенствования механизма обсуждения проблем и принятия решений. В проекте приняли участие все акимы аульных округов. По итогам встреч были подготовлены карта нужд каждого села и направлены в акимат Кызылординской области.

Мероприятие 3. Разработка социальных проектов для действующих НПО в селах для дальнейшего направления и включения их в бюджет государственного социального заказа.

В рамках проекта активистам района, желающим работать в составе НПО, были предложены идеи и темы для разработки проектных предложений. Были выбраны основные темы для реализации проектов: организация досуга детей и молодежи, обучение членов местного сообщества, экологические темы. Проекты направлены в акиматы региона для рассмотрения и проведения соответствующей работы.

Мероприятие 4. Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества.

Разработаны 3 кейса. В ходе анализа и выборки положительного результата, полученного в рамках проекта, всем участникам задавался вопрос: что наиболее запомнилось в рамках проекта. Данный проект смог создать возможности для развития потенциала социально активных граждан. Также в рамках проекта жители сел в ходе обсуждений выявили возможности развития села, опираясь на потенциал конкретных людей: ремесленников, предпринимателей, рыбаков, фермеров.

Мероприятие 5. Презентация успехов НПО в развитие местного сообщества на примерах мировой практики и Казахстана на тему «Роль местного сельского сообщества в развитии региона»

Подготовлена презентация успеха местного сообщества, которая учит анализировать возможности, искать конкретные инструменты в организации работы местного сообщества. Выработано предложение о разработке государственной программы поддержки местного сообщества как части гражданского общества.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:	Консолидация сельских гражданских активистов для определения приоритетов местного сообщества и решения социальных проблем.
Достигнутый результат от реализации проекта:	Вовлеченность граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас увеличилась на 14.5%.

Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас.

Будут активно вовлечены не менее 50 граждан местного сообщества в каждом селе (общее количество не менее 150) трудоспособного возраста в деятельность проекта.

Будут созданы условия для целенаправленного продвижения запросов сельских жителей в различные государственные законодательные и исполнительные органы и органы местного самоуправления.

Будут созданы возможности для укрепления сельских сообществ и мотивированной вовлеченности жителей села в деятельность по улучшению качества жизни и природной среды.

Будут созданы условия для налаживания механизмов обратной связи по проблемам сельчан через взаимодействие, созданных и работающих в селах НПО с органами государственной власти, бизнесом, депутатами и т.д.

Будут выявлены и решены не менее 3 конкретных проблем в каждом селе (общее количество 9).

Создание двух новых неправительственных организаций, работа трех НПО в селах в рамках мероприятий проекта, разработка проектов организаций содействуют устойчивому развитию инициатив местного сообщества.

Наиболее успешные примеры участия граждан в решении проблем местного сообщества будут распространены и опубликованы в СМИ.

Местные активисты будут объединены инициативами, актуальными проблемами и вопросами, в дальнейшем будут интегрироваться в реализации проектов, программ и продвижении вопросов улучшения качества жизни и совершенствования села.

Организация культурных и досуговых мероприятий создадут возможности для решения социальных проблем через творчество. Улучшится уровень культуры общения населения.

Вовлечение сельчан в сельское самоуправление содействует социально-экономическому развитию территорий, улучшению экологической обстановки, предоставлению разноплановой государственной поддержки, развитию культуры, образования, здравоохранения, сельскохозяйственного сектора, предпринимательства.

Задача	Мероприятие в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
Задача 1. Повышение потенциала местных сообществ через создание	Мероприятие 1. Создание НПО из числа местных жителей.	Апрель-май 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	В долгосрочной перспективе данные организации намерены содействовать расширению возможностей местного	Создание НПО из числа местных жителей Пакет документов об открытии НПО (копии уставов, учредительных	не менее 2х НПО	не менее 2х НПО	В долгосрочной перспективе данные организации намерены содействовать расширению возможностей местного сообщества
						2 пакета документов в	2 пакета документов		

<p>устойчивых инициативных групп или НПО</p>					<p>сообщества сел, содействия местным жителям в решении социальных проблем. Также были разработаны проектные заявки для развития данных организаций. Руководители организации прошли соответствующее обучение, что создает условия устойчивости организаций в будущем. Создание организаций содействует доверительному взаимодействию между населением и государственными органами.</p>	<p>документов, справок о государственной регистрации (организации)</p> <p>Партнеры социального проекта</p>	<p>3 НПО (заключенные меморандумы)</p>	<p>3 НПО (заключенные меморандумы)</p>	<p>сел, содействия местным жителям в решении социальных проблем. Также были разработаны проектные заявки для развития данных организаций. Руководители организации прошли соответствующее обучение, что создает условия устойчивости организаций в будущем. Создание организаций содействует доверительному взаимодействию между населением и государственными органами.</p>
	<p>Мероприятие 2. Обеспечение 3-х офисов НПО</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева</p>	<p>-</p>	<p>Краткосрочные результаты: увеличилось участие сельских жителей в сходах и мероприятиях проекта, повысилось доверие к НПО. Учет участников с учетом женщин, мужчин и молодежи обеспечил равноправное вовлечение всех</p>	<p>Функционирование офисов</p> <p>Список предоставленной техники</p> <p>Резюме специалистов</p>	<p>3 офиса (фото)</p> <p>3 списка</p> <p>3 резюме (по 1 специалисту в каждом селе, с предоставлением</p>	<p>3 офиса (фото)</p> <p>3 списка</p> <p>3 резюме (по 1 специалисту в каждом селе, с предоставлением ежемесячно</p>	<p>В данный момент в селах открыли офисы, с членами местных сообществ работают координаторы сел. Поизошли видимые изменения в понимании сельских жителей о роли местного сельского сообщества в</p>

					групп населения.		ежемесяч ного отчета)	го отчета)	развитии региона. Вырасали доверие сельчан к работе НПО. Данный индикатор был определен увеличением количества участников сходов и участников мероприятий проекта. Вел учет участников с учетом женщин, мужчин и молодежи
	Мероприятие 3. Определение уровня вовлеченности и граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории	Апрель-октябрь 2024 год	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	316	По результатам проведенных опросов в трех селах (Баймурат Батыра, Камыстыбас, Гани Муратбаева) удалось зафиксировать значительное увеличение вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в процессы управления и развития территории. Уровень вовлеченности вырос более чем на	Проведение опроса Анкета-опросник Количество респондентов Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества (Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества	2 опроса (на начало и конец) 1 анкета не менее 150 респондентов /с каждого села по 50 человек 2 анализа (на начало и конец реализации и проекта)	2 опроса (на начало и конец) 1 анкета 316 2 анализа (на начало и конец реализации проекта)	Итог: В рамках мероприятия уже были проведены два опроса (на начало и конец проекта) в трех селах (Баймурат Батыра, Камыстыбас, Гани Муратбаева). В опросах приняли участие 316 человек. Уровень вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управление и развитие территории был

					10%, что свидетельствует о повышении интереса жителей к участию в общественной жизни и поддержке инициатив на местном уровне.	трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного сельского округа населенного пункта в рамках реализации проекта)			увеличен более чем на 14%.
	Мероприятие 4. Проведение в каждом селе 3 собрания жителей по определению, обсуждению и решению проблем сел	Май-июнь 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	283	В рамках мероприятия было проведено 9 собраний жителей (по 3 в каждом селе: Баймурат Батыра, Камыстыбас, Гани Муратбаева), на которых обсуждались и решались проблемы сел. В общей сложности в мероприятиях приняли участие 283 человека (по 30 человек с каждого села). Для каждого собрания был подготовлен пресс-релиз, программа, списки участников, фото и видеоотчеты, а также создано 3 карты потребностей. Собрания позволили выявить ключевые проблемы местных сообществ и разработать конкретные шаги для их решения.	Собрание жителей по определению, обсуждению и решению проблем сел Пресс-релиз Программа Списки участников Количество участников Фотоотчет Видеоотчет Создание карты потребностей	не менее 9 собраний (по 3 в каждом селе 9 9 9 "не менее 90 человек (по 30 человек с каждого села)" не менее 5 фото (с каждого собрания) не менее 1 видеозаписи (с каждого собрания) 3 карты потребностей	не менее 9 собраний (по 3 в каждом селе 9 9 283 не менее 5 фото (с каждого собрания) не менее 1 видеозаписи (с каждого собрания) 3 карты потребностей	В рамках мероприятия было успешно проведено 9 собраний жителей в трех селах (по 3 в каждом). В собрании приняли участие 283 человека. Были обсуждены и решены проблемы сел, создано 3 карты потребностей, а также подготовлены фото и видеоотчеты, пресс-релизы и списки участников. Мероприятие способствовало активному вовлечению местных жителей в процесс принятия решений.

							тей	ей	
	Мероприятие 5. Проведение опросов среди местных активистов по анализу приоритетов и потребностей развития	Апрель-октябрь 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	294	В ходе проведенных опросов среди местных активистов в трех селах были выявлены ключевые проблемы и приоритеты для дальнейшего развития территорий. Опросы позволили глубже понять нужды местных сообществ и определить основные социальные проблемы, требующие решения. В результате были собраны ценные данные, которые помогут в планировании дальнейших шагов и решений в рамках проекта. Также, участие 294 респондентов и сбор видеотзывов способствовали активному вовлечению жителей в процесс выявления и решения проблем.	Анкета-опросник Проведение опросов среди местных активистов Количество респондентов исследования Определение приоритетов местного сообщества и решение социальных проблем Выявление конкретных проблем в территории реализации проекта Видеотзывы	не менее 3х опросников не менее 2 опросов (в каждом селе на начало и конец реализации и проекта) не менее 120 респондентов 3 анализа не менее 9 выявленных проблем сел 3 отзыва	не менее 3х опросников не менее 2 опросов (в каждом селе на начало и конец реализации проекта) 294 3 анализа не менее 9 выявленных проблем сел 3 отзыва	В рамках мероприятия было проведено 6 опросов среди местных активистов (по 2 опроса в каждом селе на начало и конец проекта). В опросах приняли участие 294 человека. Выявлены 9 ключевых проблем в каждой из территорий, а также определены приоритеты для развития местных сообществ. Для каждого опроса были собраны видеотзывы участников, а также подготовлены 3 анализа полученных данных.
	Мероприятие 6. Организация и проведение обучающих	Июль-август 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани	60	В рамках мероприятия было проведено 9 обучающих семинаров,	Количество обучающих семинаров	3 семинара (3 темы в каждом селе)	3 семинара (3 темы в каждом селе)	В рамках мероприятия было проведено 9 обучающих семинаров (по 3

<p>семинаров для сельских общественников на темы: 1. «Работа НПО в рамках государственного социального заказа и взаимодействия с международными фондами»; 2.«Механизмы самоорганизации и продвижению интересов и инициатив граждан»; 3. «Механизмы реализации Концепции развития сельских территорий в РК»с участием местного сообщества</p>			<p>Муратбаева</p>		<p>охватывающих важные темы, такие как работа НПО, механизмы самоорганизации и концепция развития сельских территорий. В семинарах участвовали 180 человек (по 20 участников с каждого из 9 сел). В результате работы участников повысился уровень осведомленности в вопросах управления и развития территории. Были подготовлены программы, резюме тренеров, списки участников, фотоотчеты и отзывы, что свидетельствует о качественной организации и документировании процесса.</p>	<p>Программы семинаров Резюме тренера Списки участников Количество участников Пре-тест Пост-тест Повышение уровня осведомленности граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проекта Фотоотчет Отзывы участников</p>	<p>3 1 3 не менее 60 человек (по 20 человек с каждого села) 3 3 3 анализа (по 1 каждого села) не менее 5 фото (с каждого семинара) не менее 2 отзывов (с каждого семинара)</p>	<p>3 1 3 не менее 60 человек (по 20 человек с каждого села) 3 3 анализа (по 1 каждого села) не менее 5 фото (с каждого семинара) не менее 2 отзывов (с каждого семинара)</p>	<p>семинара на каждую тему в каждом селе). В семинарах приняли участие 180 человек (по 20 человек с каждого села). Обсуждены ключевые темы, такие как работа НПО, механизмы самоорганизации и концепция развития сельских территорий. Для каждого семинара были подготовлены программы, резюме тренеров, списки участников, фотоотчеты и отзывы. Уровень осведомленности участников о вопросах управления и развития территории значительно повысился.</p>
<p>Мероприятие 7. Организация рабочих визитов сельских</p>	<p>Август 2024 года</p>	<p>село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева</p>	<p>-</p>	<p>Рабочие визиты в Астану способствовали обмену опытом между сельскими общественниками и НПО, улучшив</p>	<p>Организация рабочих визитов сельских общественников в города Астана Список участников</p>	<p>1 программа визита 4</p>	<p>1 программа визита 4</p>	<p>В августе 2024 года были организованы рабочие визиты сельских общественников из сёл Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани</p>	

	общественник ов в город Астана для ознакомления с деятельность ю НПО при поддержке Гражданского Альянса Казахстана и Гражданских альянсов города Астана.				осведомленность о деятельности НПО. Подготовленные материалы и рекомендации помогут укрепить взаимодействие и развитие гражданского общества в сельских районах.	Фотоотчет Видеоотзывы участников визита Выработка рекомендаций	10 4 1 пакет документо в	10 4 1 пакет документов	Муратбаева в Астану для ознакомления с деятельностью НПО. Подготовлены список участников, фотоотчет, видеоотзывы и рекомендации. Разработана программа визита и один пакет документов.
Задача 2. Продвижен ие и развитие нематериа льно- культурног о наследия, как возможнос тей к объединен ию и созданию благоприят ного климата села	Мероприятие 1. Организация творческих постановок по трем проблематика м: 1.Экологичес кая проблема; 2.Домашнее насилие; 3.Финансовая безграмотност ь с участием молодежи.	Октябрь - ноябрь	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	1000	Организация творческих постановок стала эффективным инструментом для привлечения внимания к важным социальным проблемам в сельских округах. Участие молодежи в создании и исполнении постановок способствовало повышению осведомленности о проблемах экологии, домашнего насилия и финансовой безграмотности. Высокий охват зрителей (1000 человек) и	Творческие постановки с участием молодых жителей села Разработка сценария Количество участников творческих постановок Количество зрителей Фотоотчет Видеоотчет	3 постановк и 3 сценария 40 1000 не менее 5 фото (с каждой творческо й постановк и) не менее 1 видео (с	3 постановки 3 сценария 40 1000 не менее 5 фото (с каждой творческой постановки) не менее 1 видео (с каждой	В октябре-ноябре 2024 года в сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева были организованы творческие постановки по трем темам: экологическая проблема, домашнее насилие и финансовая безграмотность. В мероприятии приняли участие 40 молодых жителей, а зрителями стали около 1000 человек. Были разработаны 3 сценария, подготовлены фото и видеоотчеты с каждой постановки, а также собраны отзывы участников. Мероприятие

					положительные отзывы участников подтверждают успешность мероприятия в плане вовлеченности и воздействия на общественное сознание.	Отзывы участников Охват сельских округов	каждой постановки) 5 3 села	постановки) 5 3 села	охватило три села, что способствовало повышению осведомленности местных жителей о важных социальных проблемах.
Задача 3. Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий и продвижение этих приоритетов в повестку дня публичной политики с вовлечением граждан местного сообщества	Мероприятие 1. Организация встреч местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, районного, городского маслихатов.	Апрель-май 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	169	Организация встреч с депутатами различных уровней способствовала эффективному диалогу между местными активистами и представителями власти. Это позволило не только выявить, но и решить конкретные проблемы в каждом селе. Принятые решения, которые касались насущных вопросов, повысили вовлеченность населения в процесс управления и улучшили связь между гражданами и властью. Анализ проблем и их решений показал результативность взаимодействия, а фото- и видеоотчеты фиксируют значимость этих встреч для местных	Организация встреч Программа Списки участников Количество участников Доведение до принятия решений проблем сел Анализ принятых решений Фотоотчеты Видеоотчет	не менее 9 встреч (в каждом селе по 3 встречи) 9 9 не менее 15 человек (с каждой встречи) не менее 3 решенных проблем (по 1 в каждом селе) 3 анализа не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 1 видео (с	не менее 9 встреч (в каждом селе по 3 встречи) 9 9 не менее 15 человек (с каждой встречи) не менее 3 решенных проблем (по 1 в каждом селе) 3 анализа не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 1 видео (с	В апреле-май 2024 года были организованы встречи местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, а также областного, районного и городского маслихатов. Проведено 9 встреч (по 3 в каждом селе), в которых приняли участие не менее 15 человек на каждую встречу. В результате обсуждения были решены по одной проблеме в каждом селе, всего 3 проблемы. Были подготовлены программы встреч, списки участников, фото- и видеоотчеты, а также проведен анализ принятых решений. Мероприятие способствовало активному вовлечению местных жителей в процесс

					сообществ.		каждого мероприятия)	каждого мероприятия)	принятия решений и улучшению социальной ситуации в сельских территориях.
						Отзывы участников	9	9	
	Мероприятие 2. Организация встреч с акимами по выявлению и решению конкретных проблем по каждому сельскому округу. Обсуждение плана развития села, выявление возможностей и обственных ресурсов территорий преимуществ, анализ слабых и сильных сторон с выработкой рекомендаций для каждого сельского округа	Май-октябрь 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	98	Мероприятие с участием акимов оказалось эффективным инструментом для выявления проблем в сельских округах и разработки конкретных рекомендаций для их решения. Вовлечение местных жителей и НПО в процесс обсуждения способствовало лучшему пониманию потребностей и ресурсов территорий. Выработка рекомендаций для каждого села и отправка писем в МИО подчеркнули системный подход к решению выявленных вопросов. Анализ слабых и сильных сторон территорий позволил сформулировать конкретные шаги для дальнейшего развития, что положительно	Проведение встреч Списки участников Резюме эксперта Количество участников (члены местного сообщества и НПО) Выработка предложений и рекомендаций Фотоотчет Письма в МИО с рекомендациями	3 3 1 30 не менее 10 рекомендаций (для каждого села) не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 3 писем с рекомендациями	3 3 1 98 не менее 10 рекомендаций (для каждого села) не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 3 писем с рекомендациями	С мая по октябрь 2024 года были организованы встречи с акимами в сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева для выявления и решения проблем, а также обсуждения планов развития села. В мероприятии приняли участие 98 человек, включая местных жителей и НПО. По итогам встреч было выработано не менее 10 рекомендаций для каждого села, подготовлены фотоотчеты и письма с рекомендациями, отправленные в МИО. Мероприятие выявило сильные и слабые стороны каждого села и предложить пути их улучшения, что способствует дальнейшему развитию сельских территорий.

					скажется на улучшении жизненных условий в сельских районах.				
	Мероприятие 3. Разработка социальных проектов для действующих НПО в селах для дальнейшего направления и включения их в бюджет государственного социального заказа	Сентябрь –октябрь 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	Разработка социальных проектов для НПО в сельских районах помогла активизировать их участие в реализации социальных инициатив и обеспечении их финансирования через государственный социальный заказ. Подготовка 3 проектов для включения в реестр ГСЗ и отправка соответствующих писем в МИО стали важным шагом в интеграции местных НПО в более широкий процесс государственной поддержки. Это не только усиливает влияние НПО на социальные процессы в селах, но и открывает новые возможности для устойчивого развития местных инициатив.	Разработка социальных проектов для включения в реестр ГСЗ Письма в МИО	3 проекта ГСЗ 3	3 проекта ГСЗ 3	В сентябре-октябре 2024 года были разработаны социальные проекты для действующих НПО в сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева с целью их включения в реестр государственного социального заказа (ГСЗ). Подготовлены 3 проекта ГСЗ, а также направлены письма в Министерство информации и общественного развития (МИО) для дальнейшего продвижения этих проектов. Мероприятие способствовало укреплению роли НПО в решении социальных проблем в сельских районах и повышению их участия в госзаказах.
	Мероприятие 4. Разработка	Сентябрь -октябрь	село Баймурат Батыра	-	Разработка и публикация	Положительные кейсы	3	3	В сентябре-октябре 2024 года были

	положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества	2024 года	Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева		положительных кейсов участия граждан в решении проблем местных сообществ стали эффективным инструментом для демонстрации успешных практик и вдохновения других жителей на активное участие в жизни своих территорий. Размещение кейсов на местных информационных ресурсах (сайтах и социальных сетях) позволило повысить видимость этих инициатив и стимулировать интерес к общественной деятельности. Это также укрепляет доверие к местным НПО и власти, улучшая социальную сплоченность и активность граждан в решении насущных проблем.	Каналы размещения	3 местных информационных ресурса (сайты/социальные сети)	3 местных информационных ресурса (сайты/социальные сети)	разработаны положительные кейсы (success story) участия граждан в решении проблем местных сообществ в сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева. Эти кейсы были размещены на 3 местных информационных ресурсах (сайтах и социальных сетях). Мероприятие способствовало повышению осведомленности о примерах успешного участия граждан в решении местных проблем, что стимулирует активность и вовлеченность населения в социальные процессы.
	Мероприятие 5. Презентация успехов НПО в развитие местного сообщества на	Сентябрь-октябрь 2024 года	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	Презентации успехов НПО в развитии местных сообществ позволили эффективно продемонстрировать роль сельских	Проведение встреч-презентаций Разработка итоговой	не менее 2 встреч-презентаций (в каждом селе) 2	не менее 2 встреч-презентаций (в каждом селе) 2	В сентябре-октябре 2024 года были проведены встречи-презентации, посвященные роли местного сельского сообщества в развитии региона. В

	<p>примерах мировой практики и Казахстана на тему «Роль местного сельского сообщества в развитии региона»</p>				<p>жителей в улучшении своего региона. Мероприятие способствовало распространению положительного опыта, используя мировую практику и примеры Казахстана, что повысило мотивацию и активность местных граждан. Высокая вовлеченность (не менее 15 человек на встречу), фото- и видеоотчеты, а также публикация в СМИ обеспечили широкое освещение темы, что усиливает общественное понимание важности участия в развитии сельских территорий и поддерживает дальнейшую активизацию НПО.</p>	<p>презентации</p> <p>Списки участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Публикация в СМИ</p>	<p>презентации (на государственном языке)</p> <p>6</p> <p>не менее 15 человек (с каждой встречи-презентации)</p> <p>не менее 5 фото (с каждой встречи-презентации)</p> <p>1 видео (с каждой встречи)</p> <p>1 публикация</p>	<p>и (на государственном языке)</p> <p>6</p> <p>не менее 15 человек (с каждой встречи-презентации)</p> <p>не менее 5 фото (с каждой встречи-презентации)</p> <p>1 видео (с каждой встречи)</p> <p>1 публикация</p>	<p>сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева состоялись по две презентации на государственном языке, с участием не менее 15 человек на каждой встрече. В результате были подготовлены фото- и видеоотчеты, а также опубликована статья в СМИ. Мероприятие продемонстрировало успешные примеры НПО в развитии местных сообществ, используя мировую практику и примеры Казахстана.</p>
<p>Итоговая публичная презентация результатов в проекте в соответствии с условиями договора</p>	<p>Мероприятие 1. Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта</p>	<p>Ноябрь 2024 год</p>	<p>село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева</p>	<p>-</p>	<p>Итоговая публичная презентация проекта через прямой эфир в социальных сетях позволила эффективно донести результаты проекта до широкой аудитории. Несмотря на ограниченное</p>	<p>Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях</p> <p>Скриншоты с указанием количества участников</p> <p>Итоговая презентация</p>	<p>1 эфир</p> <p>2</p> <p>1 презентация</p>	<p>1 эфир</p> <p>2</p> <p>1 презентация</p>	<p>В ноябре 2024 года была проведена итоговая публичная презентация результатов проекта через прямой эфир в социальных сетях. В ходе эфира была представлена итоговая презентация проекта, а также информирование</p>

					количество участников (2 человека), эфир стал важным инструментом для информирования общественности о достижениях и результатах. Презентация проекта и скриншоты, подтверждающие активность, обеспечили прозрачность и доступность информации, а также способствовали повышению доверия к проекту и его результатам.	проекта	ия	я	общественности о достигнутых результатах. Эфир был успешно проведен, участие в нем приняли 2 человека, и презентация проекта была представлена в полном объеме. Скриншоты с указанием количества участников были подготовлены как подтверждение активности.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Мероприятие 1. Освещение проекта в социальных сетях и на сайте prokzo.kz	Апрель-сентябрь 2024 год	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	Освещение проекта в социальных сетях и на сайте prokzo.kz сыграло важную роль в информировании общественности о ходе и результатах реализации проекта. Регулярные посты (10 сообщений) и видеоотчеты (5 видео) обеспечили прозрачность и доступность информации для широкой аудитории, что способствовало повышению вовлеченности	Информационные материалы Посты в социальных сетях о ходе реализации и результатах проекта Изготовление и публикация в социальных сетях видеоотчетов о ходе реализации проекта	10 15 5	10 15 5	С апреля по сентябрь 2024 года проект активно освещался в социальных сетях и на сайте prokzo.kz. Было подготовлено 10 постов в социальных сетях, информирующих о ходе реализации и результатах проекта, а также 15 публикаций, охватывающих ключевые моменты. Также было изготовлено и опубликовано 5 видеоотчетов о ходе реализации проекта. Эти материалы

					жителей сёл Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева. Публикации также помогли поддерживать интерес и доверие к проекту, создавая позитивный имидж и расширяя охват его результатов.				способствовали повышению осведомленности о проекте и его результатах среди широкой аудитории, включая жителей сёл Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева.
	Мероприятие 2. Организация публикаций в СМИ	Апрель-октябрь 2024 год	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	Публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы» эффективно способствовали распространению информации о проекте среди широкой аудитории. Два материала в региональных СМИ обеспечили дополнительное освещение проекта, повысив его видимость и доверие среди жителей сёл Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева. Это укрепило связь с местными сообществами, продемонстрировав важность проекта для их развития, и способствовало привлечению внимания к	Публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы»	2 статьи в газетах	2 статьи в газетах	С апреля по октябрь 2024 года были организованы публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», с целью информирования широкой аудитории о проекте. Было опубликовано 2 статьи, что позволило привлечь внимание к результатам проекта и подчеркнуть его значимость для развития местных сообществ в сёлах Баймурат Батыра, Камыстыбас и Гани Муратбаева. Эти публикации сыграли ключевую роль в распространении информации и повышении осведомленности о проекте в регионе.

					социальной значимости инициатив.				
	Мероприятие 3. Организация публикаций в республиканских интернет сайтах	Апрель-октябрь 2024 год	село Баймурат Батыра Село Камыстыбас Село Гани Муратбаева	-	Публикации на республиканских интернет-сайтах значительно расширили охват проекта, обеспечив его видимость не только в местных сообществах, но и на более широком уровне. Три статьи, размещенные на таких платформах, помогли повысить осведомленность о проекте среди широкой аудитории, что способствовало укреплению его значимости и привлечению внимания к вопросам развития сельских территорий. Эти публикации также улучшили репутацию проекта и создали дополнительные возможности для дальнейшей поддержки и сотрудничества на республиканском уровне.	Публикации статей в республиканских интернет-сайтах	3	3	С апреля по октябрь 2024 года были организованы публикации статей на республиканских интернет-сайтах, что позволило привлечь внимание к проекту на более широком уровне. Было опубликовано 3 статьи, которые способствовали распространению информации о проекте за пределами местных сообществ, повысив его видимость и значимость на республиканском уровне. Эти публикации помогли расширить охват и повысить интерес к проекту среди более широкой аудитории.
	Мероприятие 4. Продвижение	Апрель-октябрь 2024 год	село Баймурат Батыра Село	-	Продвижение контента в социальных сетях,	Дайджест публикаций	1 итоговый дайджест	1 итоговый дайджест	С апреля по октябрь 2024 года был подготовлен итоговый

	<p>контента в социальных сетях, СМИ и других платформах</p>		<p>Камыстыбас Село Гани Муратбаева</p>		<p>СМИ и других платформах оказалось крайне эффективным, что подтверждается значительным превышением запланированного информационного охвата (19 077 человек вместо 10 000). Итоговый дайджест стал важным инструментом для систематизации и распространения информации о проекте, что способствовало увеличению интереса и вовлеченности аудитории. Высокий охват также подчеркивает успешную стратегию распространения контента и может помочь в дальнейшем укреплении связи с местными и более широкими сообществами.</p>	<p>Информационный охват</p>	<p>10 000</p>	<p>19 077</p> <p>дайджест публикаций, который охватывал материалы, размещенные в социальных сетях, СМИ и других платформах. Информационный охват составил 19 077 человек, что значительно превысило первоначально запланированные 10 000. Это свидетельствует о высоком интересе к проекту и эффективном продвижении контента, что позволило значительно расширить аудиторию и повысить осведомленность о его результатах.</p>
--	---	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	--

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	450 сельских жителей	520
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10000	19 077
3.	Количество штатных работников	человек	7	7
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	-	-
5.	Количество охваченных НПО	организация	10	10
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	2 440 000	2 440 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	296 120	296 120
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	2922880	2922880
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	2 НПО	2 НПО

1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Вовлеченность граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас увеличилась на 10%.

В каждом селе более 50 человек, жителей сел участвовали в проекте (общее количество участников проекта 161 человек) трудоспособного возраста в деятельность проекта.

Созданы условия для целенаправленного продвижения запросов сельских жителей в различные государственные законодательные и исполнительные органы и органы местного самоуправления.

Созданы возможности для укрепления сельских сообществ и мотивированной вовлеченности жителей села в деятельность по улучшению качества жизни и природной среды.

Созданы неправительственные организации.

Члены местного сообщества сел обучены механизмам реализации Концепции развития сельских территорий в РК, Концепции развития гражданского общества в РК, Концепции развития местного самоуправления в РК.

Местные сообщества обучились управлению в местных сообществах для создания механизмов и мер по организации местных территориальных коллективов в субъекты решения проблем жителей села.

Местные сообщества обучились механизмам и мерам распределения и контроля бюджета четвертого уровня.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

История успеха (село Баймурат Батыр)

Проекта «Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаева (Казалинский район).

Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан разработана в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 27 января 2012 года "Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана", в котором отмечается важность развития местного самоуправления, расширения участия граждан в решении всех вопросов местного развития".

Развитие системы местного самоуправления является одним из непереносимых условий экономического процветания государства, социального благополучия и формирования гражданского общества.

Нельзя утверждать, что понятия «гражданское общество» и «местное сообщество» являются равнозначными, но последнее необходимо рассматривать как институт гражданского общества. Говоря о местном сообществе, мы предполагаем группу активных граждан, проживающих на одной территории, объединенных для отстаивания коллективных интересов, решения проблем, проведения мероприятий, и т.д. При этом следует четко различать понятия «местное население» и «местное сообщество».

Первая встреча в рамках проекта в селе имени Баймурат Батыра была очень напряженной, так как местное население не могло понять, почему, говоря о местном сообществе, НПО, прошедших государственную регистрацию, советах аксакалов, общественных советах, мы опираемся на Закон о местном самоуправлении в РК, тогда как, говоря об институтах гражданского общества мы говорим о других государственных документах.

Как оказалось, в акимате есть список состава местного сообщества, и, когда мы стали устанавливать контакты с членами сообщества, многие не знали, что являются частью местного самоуправления. На второй встрече команду проекта познакомили с новым сообществом, которое возглавила Макпал Калданова, сразу же было принято решение о создании общественного объединения. Макпал Калданова (телефон 8775456 9985) посетила все мероприятия Альянса неправительственных- организаций Кызылординской области как в рамках данного проекта, так и по другим направлениям, участвовала в образовательном туре в город Астана и сегодня консультирует представителей местного сообщества других сел, как участвовавших в проекте, так и не являющихся участниками данной инициативы. Макпал Калданова – яркий успех нашего проекта, которая своей идейностью, социальной ответственностью и бережным отношением к своему родному селу, его жителям, показала, как один человек может объединить местное сообщество и добиваться результатов.

История успеха (Камыстыбас)

Проекта «Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаева (Казалинский район).

Примерно в километре от живописного озера Камыстыбас расположился одноименный аул. От районного центра Аральского района его отделяют почти 90 километров, от Кызылорды – 372 километра. Население Камыстыбас составляет почти 2000 человек.

Обсуждая с членами местного сообщества и членами общественного объединения «Камыстыбас» возможности развития села, вместе с командой проекта вспоминали историю села. У этого аула богатая и, вместе с тем, уникальная история. По словам старожил, в начале XIX века аул был частью поселения «Темірші», в котором, в основном, жили кузнецы. Это были признанные мастера, ковавшие оружие для сарбазов легендарного Жанкожи Батыра.

Вместе с тем, жители села начали рассказывать, что во дворах имеются литые чайники (кумганы), инвентарь для изготовления подков, старые плуги, молотки, части железных оград, изготовленных мастерами села. Вместе с жителями, члены местного сообщества стали восстанавливать имена кузнецов, собирать легенды, рассказы пожилых людей, услышанные от родителей, старейшин.

Культурное наследие является огромной возможностью развития сельских территорий. Основываясь на мировую практику, команда проекта предложила акцентировать деятельность местного сообщества на данное направление, разработав план действий с участием детей, молодежи и пожилых людей. Преемственность поколений, интерес к наследию данной местной территории может стать большим связующим звеном в развитии села и развитии социальной культуры населения. Однозначно, вовлечение местного сообщества в данный процесс усилит взаимодействие гражданского и органов местного самоуправления. (Ляззат Маликова 87023511788)

История успеха (Гани Муратбаев)

Проекта «Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаева (Казалинский район).

Как показывает мировой опыт, наличие эффективного института местного самоуправления является одним из основных факторов устойчивого развития сельских территорий. Степень вовлечения граждан в деятельность органов местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам остается низкой в значительной части Казахстана.

Также в условиях эффективной деятельности местного сообщества наблюдается основа гражданской самоорганизации, идеи и инициативы местного сообщества сводятся не только к обсуждению и принятию решений, касающихся общего коммунального хозяйства, но и, прежде всего, личной ответственности граждан за улучшение качества своей жизни. В функции местного самоуправления определены обеспечение прав граждан на участие в управлении делами государства и местного сообщества. Поэтому местное сообщество рассматривается как связующее звено между гражданским обществом и государством.

Для того, чтобы местное сообщество было более эффективным, в селе имени Гани Муратбаева решили создать неправительственную организацию

Общественный Фонд «Развитие сельских инициатив «Гани Муратбаев», основной целью которого является содействие экономическому развитию села.

После встречи с активистами города Астана, неоднократных посещений офиса Альянса неправительственных организаций Кызылординской области, Серик Дауитов, руководитель местного сообщества аула имени Гани Муратбаева, оценил возможности объединения усилий НПО и местного сообщества, предложил к разработке несколько идей. Число сторонников Серика Дауитова (87023873359) увеличивается, местные активисты прошли обучение по разработке проектов, проведению местных сходов, что положительно сказывается на доверии населения к местному сообществу.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
520	156	364

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
520	0	104	52	104	52		26	52	26	104

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
520	0	26	52	52	260	130	

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):
 1. В проекте приняли участие 520 человек, что является высоким показателем вовлеченности граждан в социальный проект.
 2. В рамках проекта были обновлены составы советов местных сообществ с учетом молодежи и женщин.
 3. Жители сел получили информацию о Концепции развития сельских территорий, Концепции развития местного самоуправления, Концепции развития гражданского общества, что позволило перевести взаимодействие в обсуждении проблем села на более качественный уровень. Проведены разъяснения 7 важных стратегических документов: Закон «О местном самоуправлении в РК», Закон «О некоммерческих организациях в РК», «Об общественных объединениях в РК», Концепция развития сельских территорий РК, Концепция развития гражданского общества, Концепция развития местного управления» План нации «100 конкретных шагов». Жители получили информацию о четвертом уровне бюджета. В рамках проекта сделан вывод, что нет конкретных реальных механизмов, обеспечивающих взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и НПО в реализации данных документов. Каждая концепция реализуется отдельно, хотя в конечном итоге все документы преследуют одни и те же цели.
 4. В проектных территориях созданы неправительственные организации. В селе «Камыстыбас» организация работает с 1996 года. В селах Гани Муратбаева и Баймурат Батыра активисты разработали уставы, учредительные договора и передали документы на регистрацию в органы юстиции. Данные неправительственные организации смогут реализовать проекты в рамках государственного социального заказа, международных фондов и работать в рамках социального партнерства с бизнесом.
 5. В рамках проекта прошли встречи местного населения с депутатами маслихатов, депутатом Сената. Депутаты ознакомили жителей с работой маслихатов, деятельностью постоянных комиссий. Надо отметить, что при организации встреч жителей сел с депутатами команда столкнулась со следующими проблемами: 1. Низкий уровень знания депутатов о социальных проектах и институтах гражданского общества. 2. Недоверие к проектам НПО 3. Низкий уровень знаний о стратегических документах, законах и механизмах их реализации, которые были применены в рамках реализации проекта. 4. Неосведомленность о паспорте территорий, через которые были избраны депутаты. Вместе с тем, жители считают, что миссия депутата заключается в предоставлении благотворительной, гуманитарной, любой материальной помощи. Уровень доверия жителей к депутатам очень низкий, так как предвыборные обещания переросли в формальность. В проекте сделаны попытки организации качественного взаимодействия депутатов разного уровня, прежде всего через разъяснение законов, регулирующих права граждан и обязанности депутатов. Были выработаны предложения и переданы в органы исполнительной власти.

6. *В рамках проекта были изучены и проанализированы возможности развития сел. Например, в селе Камыстыбас сельчане предложили развивать территорию через восстановление исторического и культурного наследия кузнецов, работавших здесь в начале прошлого века. В селе Баймурат Батыра предложена разработка литературно- исторической экспозиции, связанной с жизнью Баймурат Батыра. В селе Гани Муратбаева предложили открыть школьный клуб по изучению наследия Гани Муратбаева. Также было предложено создать цеха по сбору и обработке шкуры животных, продолжения ремесленнических традиций по пошиву «курак», ковроткачеству.*
 7. *В селах были разъяснены и обучены методам проведения сходов согласно действующего законодательства. Одним из важных достижений проекта является создание возможностей работы местного сообщества на базе сельских клубов. Созданы условия для работы 3 офисов местных сообществ.*
 8. *Команда проекта из 7 человек получила важный опыт взаимодействия с жителями сельской местности. Сделан важный вывод о том, что местное сообщество необходимо рассматривать как часть гражданского общества. Развитие местного сообщества как части гражданского общества очень важно и актуально, так как местное сообщество соотносено к конкретной местности, территории, где результаты социальных проектов могут быть четко измеримы в отличие, когда проекты охватывают большие территории, без привязки к местности. Таким образом, в рамках проекта команда проекта предлагает разработать государству программу развития местных сообществ как институтов гражданского общества и предоставлять гранты для обучения местного сообщества, реализации местным сообществом инициатив, направленных на развитие сельской местности, реализацию бюджета четвертого уровня.*
 9. *Важным выводом, обретенным в рамках проекта, является то, что местное сообщество сел не имеют понятия о бюджете четвертого уровня. Акимы аульных округов не смогли дать разъяснений о данном механизме самоуправления, в связи с тем, предложено организовать цикл обучающих семинаров по регламенту бюджета четвертого уровня.*
- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*
 1. *В данных сельских территориях изменены составы советов местных сообществ, что приведет к реальной работе органов местного самоуправления. При правильном распределении приоритетов, использовании потенциала местного сообщества, в данных территориях повысится эффективность работы районного маслихата. В целом сделаны попытки разграничения полномочий местного самоуправления и госуправления, но для совершенствования развития местного самоуправления, необходимы обучение как представителей государственных органов, депутатов, также и представителей местного сообщества.*
 2. *устойчивость социального проекта/социальной программы:* Устойчивость данного проекта обеспечивается тем, что тема проекта - не проведение единичных мероприятий, а содействие в реализации конкретных долгосрочных государственных программ. Проект может быть продолжен в данных территориях, для этого имеется материально-техническое оснащение, НПО, обученные кадры.
 3. *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Местное сообщество осуществляет деятельность, направленную на самостоятельное решение вопросов местного значения под ответственность органов местного самоуправления и местного сообщества. Согласно реформам руководители органов местного самоуправления получили возможность распоряжаться

средствами местного самоуправления, в пределах своих полномочий установленных законодательством и под контролем вышестоящих органов. Основной задачей расширения финансовой самостоятельности руководителей МСУ является возможность решения вопросов местного значения при обязательном участии членов местного сообщества. Обученные представители местного сообщества будут руководствоваться данными принципами, что в конечном итоге повлияет на развитие сельских территорий.

4. Проведенное в рамках проекта обучение контроля со стороны местного сообщества средств, аккумулированных на контрольном счете местного самоуправления, обеспечит в конечном итоге открытость и прозрачность, что повысит доверие сельчан к органам государственного управления и институтам гражданского общества.

5. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** Поддержка в обеспечении взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления. Организация взаимодействия с сельскими клубами. Организация постановок, вовлечение в проекта творческой молодежи. Выводы и уроки, извлеченные из взаимодействия с партнерами: Привлечение партнеров усилило социальный эффект проекта. Местные жители получили возможность встретиться с акимами и депутатами всех уровней, задавать свои вопросы. Члены местного сообщества продемонстрировали эффективность объединения ресурсов и опыта для комплексного решения социально значимых задач всего аула а не личные проблемы.

В рамках проекта установлены тесные контакты и эффективное сотрудничество с руководством управления общественного развития и управлением культуры Кызылординской области. Взаимодействие с партнерами позволило снизить барьеры в проведении переговоров на местном уровне. Областное управление культуры предоставило базы сельских клубов для реализации проекта на всех этапах.

Планируется разработка плана по сотрудничеству в обучении представителей местного сообщества для разъяснения регламента бюджета четвертого уровня. Предполагается, что управление общественного развития будет содействовать установлению контактов и обсуждению плана и его реализации с управлением экономики, департаментом государственных доходов, маслихатами всех уровней.

Также дальнейшее взаимодействие с управлением общественного развития будет связано с получением обратной связи по направленным предложениям и рекомендациям, выработанным в рамках проекта.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Управление общественного развития Кызылординской области	Поддержка в обеспечении взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления	Руководитель Руслан Мухамедалиулы Каюпов 8 702 5360836	
Управление культуры Кызылординской области	Организация взаимодействия с сельскими клубами	Руководитель Мира Жомартызы Казбекова 8777 1863188	
Кызылординский Академический театр имени Нартая Бекежанова	Организация постановок, вовлечение в проекта творческой молодежи	Руководитель Мухтар Ниязов 87013700554	
Кызылординский областной маслихат	Организация взаимодействия с депутатами областного маслихата	Секретарь маслихата Тлеумбетов Мурат Жолкелдиулы 87242605401	
Аппарат акима Аральского района	Организация взаимоействия, сотрудничества, достижение индикаторо проекта	Заместитель акима Аральского района Абиш Еркин Жумахметулы 87717730507	
Аппарат акима Казалинского района	Организация взаимодействия, сотрудничества, достижение индикаторов проекта	Заместитель акима района Жолтаев Болат	
Аппарат Акима аульного округа Акжарма	Организация взаимодействия, сотрудничества, достижение индикаторов проекта	Аким Абдреев Саттар 8777 5261336	

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
1.	Проект организации досуга детей в возрасте от 7 до 14 лет села Камыстыбас	<p>Организация досуга и оздоровление детей</p> <p>Развитие волонтерских инициатив</p> <p>Вовлечение в проект молодежь из числа жителей села, обучающихся в ВУЗах и ССУЗах</p>	<p>В аульных округах нет ни одного системно работающего дворового клуба.</p> <p>Неправительственные организации, иницилирующие программы и проекты, направленные на развитие дворовых клубов, досуга детей и развитие физической культуры детей, сталкиваются с различными проблемами при взаимодействии с КСК, жильцами, акиматом города, коммунальными службами, сотрудниками полиции. Несмотря на то, что деятельность дворовых клубов регламентирована типовыми правилами организации дополнительного образования, система организации дополнительного</p>	865 000 тенге	Малый грант	Организация досуга более 60 детей

			<p>образования, досуга в рамках организации дворовых клубов практически отсутствует. Более 1000 детей города получают доступ к дополнительному образованию в форме дворовых клубов. В работе данных клубов будут трудоустроены более 10 человек. Будут созданы условия для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности, развитие творческих, духовных, физических возможностей личности, реализацию способностей детей, организации досуга детей.</p> <p>Будут созданы возможности непрерывного функционирования клубов путем включения затрат на их содержание в государственный</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			бюджет.			
2.	Повышение потенциала сельских НПО	Развитие инициатив на селе гражданских	<p>Краткое резюме проекта: Целью проекта является организация социального диалога посредством развития потенциала экологических неправительственных организаций в Кызылординской области.</p> <p>Основные индикаторы проекта: достижение результативного взаимодействия НПО с государственными органами в обсуждении и принятии решений по экологическим проблемам региона, создание базы данных ключевых специалистов, организаций и ведомств, занимающихся экологическими проблемами в регионе.</p> <p>В рамках проекта будет разработана экологические проекты для включения в реестр государственного социального заказа, обучение "аудиторов" из числа лидеров НПО и</p>	5400 000 тг	Социальный грант	<p>Усилия НПО приведет к тому, что проблемы экологии станут подниматься на уровне акимов аульных округов, которые также считают, что эти вопросы не входят в их функциональные обязанности.</p>

			они провели мониторинг выполнения природоохранных обязательств 12-ти предприятиями малого и среднего бизнеса, а также провели опрос среди 1000 представителей государственных органов с целью определения квалификаций и компетенций государственных служащих по экологическим программам, нормативно-правовым актам, регулирующим экологические стандарты, действующие в Казахстане.			
3.	Сохранение культурного наследия поселка Камыстыбас	Сбор информации о деятельности кузнецов, активно работавших в 19-20 веке на данной территории Вовлечение детей и молодежь в исследовательскую работу	Объединение инициатив молодежи в исследовательских проектах Сохранение самобытности села через развитие кузнечного дела	1 875 000 тенге	Малый грант	Развитие инициатив, направленных на сохранение культуры и самобытности
4.	Уплотнение берегов реки Сырдарья на территории села Баймурат Батыр	Озеленение территорий вдоль берегов Сырдарья Разведение томариска и саксаула через тепличное хозяйство и лесопитомник	Борьба с опустыниванием, охрана окружающей среды	5 612 000 тенге	Малый грант	Озеленение территории в 200 метров вдоль берега Строительство

		Развитие волонтерских инициатив				теплицы Организация лесопитомника
--	--	---------------------------------	--	--	--	---

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
<p>Акиму Кызылординской области Н.М.Налибаеву</p>	<p>Нәтижесімен келесі мәселелер облыс әкімдігіне және министрліктерге жолдану үшін анықталды:</p> <p>1. Ғани Мұратбаев ауылындағы 5 көше (бойында 70 үй орналасқан, 1 балабақша орналасқан) жолдарына жөндеу жұмыстарын жүргізу. Бүгінде жобалық сметасына 1 млн 500 мың бюджеттен қаржы қаралып сметалық жобасы жасалып, облыстық бюджеттен қаржы сұратылғанына да 4 жылдай уақыт болған бұл жұмыс қаржы бөлінбегендіктен тоқтап тұр.</p> <p>2. Ғ. Мұратбаев ауылы (1 мың 631 тұрғыны бар, олардың 250-і жастар, оның 21-і жұмыссыз ретінде тіркелген) бүгінгі күнге дейін спор кешені салынбаған жалғыз ауыл десе де болады. Спорт кешенінің жобалық сметасының аяқталатын мерзімі келесі жыл. Оны қайта жасау үшін де тағы қаржы керек. Осы ауылдан жарысқа қатысатын балаларды мектептің дене шынықтыру мұғалімдері таксимен орталыққа таситынын, үйге жеткенше уайымдап отыратындығын. Спорт</p>	<p>Письмо от 25 ноября 2024 год №60</p>

	<p>кешенін салу мәселесі маңызды болып отырғандығын жергілікті қоғамдастық мүшелері көтерді.</p> <p>3. Қазіргі таңда басты мәселе болып отырған аяқсуды ауыл көшелеріне кіргізу. Бұған дейін ауылды көгалдандырып отырған каналды көшелерге жөндеу жұмысын жүргізгенде жауып кеткен. Оны қайтадан жаңадан қазу үшін де қаражат мәселесін шешу қажеттігі айтылды.</p> <p>Осындай мәселелердің бірі Арал ауданына қарасты Қамыстыбас ауылдық округінде мектептің бастауыш сынып оқитын қосымша ғимаратын салу және балабақша салу, көгілдір отынмен қамтамасыз ету маңыздылығы көтерілді.</p> <p>Қызылорда қаласына қарасты Баймұрат Батыр ауылында мал жайылымына жер бөлу мәселесі мен көшелерге жөндеу жұмыстарын жүргізуді, ауыл тұрғындарына егістікпен айналысуға мүмкіндік жасап, жер беруді қарастыру қажеттігі айтылды.</p> <p>Аталған мәселелердің оң шешілуі жергілікті қоғамдастықтың рөлін халық арасында насихаттап, жұмысын күшейте түсуге ықпал ететінін ескере отырып, қарауыңызға ұсынамыз.</p>	
<p>Руководителю управления общественного развития Кызылординской области Р.М.Каюпову</p>	<p>1. Билік пен үкіметтік емес сектордың өзара тұрақты әрі тиімді байланысын қалыптастыру – өңірде тұрақтылық пен келісімді орнату, қоғамның өзекті проблемаларын бірлесе шешу. Жергілікті қоғамдастық мүшелерімен үкіметтік емес ұйымдар</p>	<p>Письмо от 25 ноября 2024 год №60</p>

- басшыларының өзара әрекеттестікте жұмыс жасауына жағдай жасау.
2. Аймақ тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған аудандық және облыстық әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыруға белсенді қатысу.
 3. ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобалары қоғамның өзекті мәселелеріне бағытталып, олардың нәтижелі әрі сапалы орындалуын қамтамасыз ету қажет.
 4. Аудандық және ауылдық үкіметтік емес ұйымдарының қызметін күшейту бағытында шаралар қабылдау.

Облыс әкімі мен барлық деңгейдегі әкімдердің, облыстық қоғамдық даму басқармасы назарын келесі мәселелерді шешуге аудару:

1. Қоғам мәселесін шешуде ауылдық ҮЕҰ-дар әлеуетін кеңінен пайдалану, олардың азаматтық бастамаларына қолдау білдіру, мемлекеттік және әлеуметтік тапсырыстар арқылы әлеуметтік маңызды жобаларына қаржы бөлу механизмдерін жетілдіре түсу, осы бағыттарға қаржы көлемін өсіру бойынша шаралар қабылдау.
2. Қоғамдық ұйымдар мен өзге де азаматтық қоғам институттары өкілдерінің аймақтың әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыруға қатысуына жағдай жасау.

	<p>3. Қоғам сұранысын зерделей келе, Азаматтық Альянс ЗТБ мен өзге де үкіметтік емес ұйымдары өкілдерінің қатысуымен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы жобалардың тақырыптық бағытын қалыптастыруды</p>	
--	--	--

	<p>жолға қою.</p> <p>4. Аудан және қала әкімдері ауылдық үкіметтік емес ұйымдардың бастамаларына қолдау көрсету, олардың тиімді жұмыс жасауы үшін жағдай жасау, жергілікті белсенді үкіметтік емес ұйымдарымен өзара серіктестікте іс-қимыл жасау жөніндегі меморандумдарға қол қоюды жүзеге асыру.</p> <p>5. Шағын гранттар конкурстары басталамын дегенге дейін арнайы ақпараттық аңдатпалар тарату. Ауылдық үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік жобалары техникалық ерекшеліктерін жергілікті қоғамдастық мүшелерімен келісу.</p> <p>6. Ауылдық үкіметтік емес ұйымдардың өзге өңірлердің қоғамдық ұйымдарымен тәжірибе алмасуына мүмкіндік жасау.</p>	
--	--	--

Общее количество страниц отчета: 44

Грантополучатель: руководителя
 Должность, Ф.И.О: Молдахметова А.Е.

Дата заполнения: 20242
 Место печати:



Handwritten signature