

**Заключительный отчет  
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области (далее – Ассоциация)
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Коряк Дмитрий Витальевич, исполнительный директор Ассоциации
3. Юридический адрес, контактный телефон: город Павлодар, улица Ген.Дюсенова,106, моб.тел.8 701 3983018
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Ауыл аманаты/Благополучие села / Развитие гражданских инициатив на селе
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 15 марта -15 ноября 2024 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту**

**Мероприятие 1: Привлечение квалифицированных специалистов/лекторов/консультантов/ экспертов и партнёров по социальному проекту, подготовка к мероприятиям и др.:**

- заключение трудовых договоров/соглашений с техническими заданиями с квалифицированными специалистами (административные работники): руководитель социального проекта, бухгалтер/ финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист- организатор социального проекта, менеджер/специалист по связям с общественностью;
- заключение договоров/соглашений гражданско-правового характера с другими квалифицированными специалистами/ лекторами/консультантами/экспертами;
- заключение возмездных договоров и безвозмездных соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта;
- привлечение волонтеров;
- разработка и изготовление проектного баннера;

- **разработка и изготовление информационного буклета;**
- **проведение публичных презентаций реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон и др. (начало деятельности, промежуточная реализация и окончание социального проекта) и /или др.:**

В период, т.е. с 15 марта по 15 ноября, проектной командой было осуществлено проведение мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе, информация о которых освещается в данном заключительном отчёте по итогам реализации социального проекта:

- ✓ Привлечены **5 административных работников и 6 квалифицированных специалистов/лекторов/консультантов/экспертов и партнёров** по социальному проекту, подготовка его мероприятий и др.;
- ✓ В рамках проекта было заключено **7 возмездных договоров с партнерами**. Договоры направлены на выполнение обязательств по предоставлению услуг и ресурсов, необходимых для реализации проекта. Все условия были согласованы с партнерами, что обеспечило успешное сотрудничество и выполнение проектных задач;
- ✓ В рамках социального проекта было заключено **9 безвозмездных соглашений и меморандумов с партнерами**. Эти соглашения способствовали налаживанию сотрудничества и поддержке проекта на различных этапах его реализации. Все партнеры обеспечили необходимую помощь и ресурсы для успешного выполнения задач, что сыграло важную роль в достижении поставленных целей проекта.
- ✓ В рамках проекта был составлен список из **22 волонтеров**, которые активно участвовали в организации мероприятий и распространении буклетов. Эти волонтеры сыграли ключевую роль в успешной реализации задач проекта, помогая обеспечить информированность и активное вовлечение местного сообщества;
- ✓ В рамках проекта был разработан и изготовлен **1 проектный баннер**. Баннер стал важным элементом визуальной презентации проекта, способствуя его популяризации и привлечению внимания целевой аудитории;
- ✓ В рамках проекта был разработан и издан информационный буклет на государственном и русском языках. В общей сложности было напечатано не менее **400 экземпляров буклетов**. Все буклеты были успешно распределены среди целевой аудитории. Для учета выдачи был составлен соответствующий документ, а также подготовлен фотоотчет, включающий более **20 фотографий**, отражающих процесс распространения информационных материалов;
- ✓ В рамках реализации социального проекта было проведено **3 публичных презентации**, каждая из которых была сопровождена прямыми эфирами. Темы презентаций включали: мониторинг расходов местного бюджета, вовлечение сообщества в принятие решений, понятие местного самоуправления и участие в разработке программы развития местного сообщества. Все презентации сопровождались пресс-релизами, и на каждом мероприятии **присутствовало 152 человек**. Для документирования событий были подготовлены фото- и видеоматериалы (с не менее 5 фото с каждой презентации), а также скриншоты с прямых эфиров.

## **Задача 2. Организация деятельности Центра местного самоуправления**

### **Мероприятие 1. Организация деятельности Центра местного самоуправления:**

- **увеличение не менее чем на 10% уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области.**

- **определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области;**
  - **повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области;**
  - **выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;**
  - **создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного сообщества на территории реализации социального проекта;**
  - **проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок, деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.);**
  - **разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др.;**
- 
- ✓ В рамках реализации проекта был успешно организован Центр местного самоуправления. Центр способствовал увеличению уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии сельских населенных пунктов на территории сельской зоны города Павлодара. Этот показатель был увеличен на более чем 10%;
  - ✓ На начальном этапе реализации социального проекта был проведен анализ уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, в том числе молодежи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии сельских территорий. Для этого были использованы статистические данные и информация от органов местного государственного управления. Результаты анализа показали начальный уровень вовлеченности, что позволило определить базовые показатели для дальнейшего мониторинга и оценки эффективности мероприятий проекта;
  - ✓ В рамках реализации социального проекта было успешно **разработано и распространено методическое пособие**, направленное на повышение осведомленности граждан по вопросам участия в управлении и развитии сельских территорий города Павлодара и Павлодарской области. Пособие было размещено в сети интернет, на веб-группах и других платформах, что способствовало широкому распространению информации. Также, в подтверждение результатов мероприятия, **получено 5 писем** от местных исполнительных органов (МИО), подтверждающих повышение осведомленности среди граждан;
  - ✓ В ходе реализации проекта было зафиксировано значительное увеличение уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста из местного сообщества, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сельских населенных пунктов на территории сельской зоны города Павлодара. Проведен опрос среди жителей сел Атамекен, Кенжеколь, Павлодарское, Мойылды, Жетекши с охватом более 100 человек. На первом этапе показатель вовлеченности составил **6,7%**, а на втором этапе — **69,5%**, что отражает рост на **62,8%**. Это значительно превышает прогнозируемое увеличение на 10%, что свидетельствует о высоком воздействии проекта на повышение социальной активности и заинтересованности местных жителей в управлении и развитии их территорий. **В данном опросе приняло более 100 бенефициаров;**
  - ✓ **Выявление и решение конкретных проблем**

- ✓ В рамках реализации проекта, благодаря инициативным группам и активным гражданам, удалось выявить и решить конкретные проблемы в сельских населенных пунктах. Например, в селе Жетекши была выявлена недостаточность культурно-досуговых объектов для местных жителей. Данная проблема была передана на рассмотрение акимата. В свою очередь, акимат села направил официальное письмо о поддержке данной инициативы в следующем году.
- ✓ Кроме того, в селе Кенжеколь была выявлена проблема, связанная с нехваткой детских площадок, а также необходимостью ремонта дорог в сельской местности. По инициативе активной группы было направлено соответствующее письмо в акимат. В текущем году появились 3 новые детские площадки, благоустроены дороги. Кроме того, акимат предоставил положительный ответ, выразив готовность включить данные вопросы в план работ на последующий период. Также, в рамках проекта была оказана поддержка в составлении заявок для участия в программе «Бизнес Бастау». Результатом стало предоставление безвозмездных грантов четырём жителям для реализации проектов, направленных на решение конкретных проблем местного сообщества.
- ✓ В рамках проекта были успешно созданы **две устойчивые инициативные группы**, включая участие молодежи, для решения различных вопросов местного сообщества. Эти группы будут активно работать над улучшением социально-экономической ситуации в своих населенных пунктах и способствовать развитию местных инициатив;
- ✓ В рамках проекта было проведено два онлайн-тренинга для бенефициаров, охвативших 54 участников. В ходе тренингов участники получили знания по Местному самоуправлению и бюджетному планированию. Все мероприятия сопровождались пресс-релизами, фотоотчетами и видеозаписями, что позволило обеспечить широкую информационную поддержку и повысить вовлеченность участников;
- ✓ **Четыре истории успеха** представлено в рамках социального проекта. Благодаря поддержке в составлении заявок для участия в программе «Бизнес Бастау» **Нуржан Аманжолович** открыл сварочную мастерскую, **Гульдана Аханова** стала успешным фотографом и SMM-специалистом, **Кайкыбай Асан Калдыбайулы** начал разведение овец, а **Тилек Камылбекович** запустил производство железных украшений и ворот. Все они получили финансовую поддержку через гранты и использовали её для реализации своих бизнес-идей, что позволило им улучшить экономическое положение и создать новые рабочие места в своих общинах. Эти примеры подтверждают эффективность государственных программ в поддержке предпринимательской активности и повышении уровня жизни сельского населения;
- ✓ В результате проведения анализа удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами в рамках социального проекта, в опросе приняли участие 99 бенефициаров. Опрос был проведен с целью оценки эффективности и качества реализуемых мероприятий. Итоговый уровень удовлетворенности участников **составил 86%**, что превышает установленный показатель в 85%. Это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности участников проектом и подтверждает успешность его реализации. Большинство бенефициаров отметили положительное влияние проекта на их жизнь и сообщество, а также выражали благодарность за предоставленные возможности для развития и вовлечения в социальные процессы.

**Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.**

**Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях:**

- **освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;**
- **освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;**

- **освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;**
- **публикация видеороликов в социальных сетях;**
- **размещение постов в сети интернет и др.:**

В ходе реализации социального проекта было обеспечено широкое информационное освещение через различные каналы. Проект освещался в телевизионных **СМИ (1 публикация)**, а также активно продвигался через социальные сети, интернет-ресурсы и мессенджеры. Всего было опубликовано 33 поста в социальных сетях, **20 материалов на интернет-ресурсах, а также 1 видеоролик**, который был размещен в социальных сетях. Посты в интернете были просмотрены более **5702 раза**, а общий информационный охват проекта составил **5,8 млн человек**. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности аудитории и успешном распространении информации о проекте, что способствует повышению осведомленности и популярности его целей и достижений.

#### **Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта**

##### **Мероприятие 1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа для корректировки проводимой работы:**

##### **-осуществление непрерывного промежуточного процесса наблюдения за полнотой охвата реализации социального проекта:**

Проведение промежуточных мониторингов и анализов позволило всесторонне оценить текущий этап реализации социального проекта. В ходе мероприятий были выявлены ключевые моменты, требующие корректировки, что обеспечило своевременное вмешательство для минимизации возможных рисков и отклонений от первоначальных планов. Это также позволило адаптировать стратегии и методы работы, что способствовало улучшению эффективности проекта и более точному достижению поставленных целей. Систематический мониторинг также обеспечил прозрачность процесса и позволил сделать процесс реализации более гибким и responsive к возникающим изменениям. В результате, проект продолжает развиваться в соответствии с планом, и все необходимые корректировки были внесены для обеспечения его успешного завершения.

##### **Мероприятие 2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения целии задач социального проекта:**

##### **- осуществление заключительного процесса наблюдения за реализацией социального проекта, для сравнения с заданными параметрами:**

Осуществлен заключительный мониторинг реализации социального проекта, включая анализ достижения целей и задач. Проведено сравнение фактических результатов с запланированными параметрами для оценки эффективности и выявления отклонений.

#### **Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта**

##### **Мероприятие 1: Предоставление промежуточной отчётности по социальному проекту:**

##### **-проведение промежуточной оценки освоения бюджета и полноты осуществляемой деятельности по социальному проекту:**

Подготовка и предоставление промежуточных отчетов по социальному проекту включала в себя составление и передачу как программного, так и финансового отчета «Грантодателю». Программный отчет отразил текущие результаты, достижения и выполнение поставленных задач в рамках проекта, а финансовый отчет – правильность и целесообразность использования средств в соответствии с бюджетом.

## **Мероприятие 2: Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту:**

### **-проведение окончательной оценки освоения бюджета и полноты осуществленной деятельности по социальному проекту:**

Заключительные отчёт по итогам реализации социального проекта и финансовый отчёт предоставлен Грантодателю согласно условиям договора о предоставлении государственного гранта.

## **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора**

Публичная презентация по итогам реализации социального проекта была успешно проведена в онлайн формате с участием **более 20 заинтересованных участников**, включая представителей грантодателя, партнеров и целевой аудитории. В рамках мероприятия был представлен подробный отчет о достигнутых результатах и полученных уроках, что способствовало повышению прозрачности и информированности о проекте. Также был выпущен пресс-релиз, освещающий ключевые моменты презентации и важные достижения. Для широкой аудитории был организован **«прямой эфир»**, который позволил взаимодействовать с участниками и ответить на их вопросы.

Мероприятие было сопровождалось фотоматериалами, в том числе фото и скриншотами, документирующими ключевые моменты презентации. Все элементы презентации способствовали успешной коммуникации и укреплению отношений с заинтересованными сторонами.

## **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**

### **Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях:**

- **освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;**
- **освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;**
- **освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;**
- **публикация видеороликов в социальных сетях;**
- **размещение постов в сети интернет и др.:**

В ходе реализации социального проекта было обеспечено широкое информационное освещение через различные каналы. Проект освещался в телевизионных **СМИ (1 публикация)**, а также активно продвигался через социальные сети, интернет-ресурсы и мессенджеры. Всего было опубликовано 33 поста в социальных сетях, **20 материалов на интернет-ресурсах, а также 1 видеоролик**, который был размещен в социальных сетях. Посты в интернете были просмотрены более **5702 раза**, а общий информационный охват проекта составил **5,8 млн человек**. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности аудитории и успешном распространении информации о проекте, что способствует повышению осведомленности и популярности его целей и достижений.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

| <b>Цель проекта:</b>                                                         |                                                                                                                       | Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе людей с инвалидностью, НПО, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                                                                                                                  |                                                                         |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Достигнутый результат от реализации проекта:</b>                          |                                                                                                                       | <p>В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты/ следующие индикаторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального проекта.</li> <li>✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках которого: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>увеличен на 62,8% уровень вовлечённости</b> граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;</li> <li>- <b>определён уровень вовлечённости</b> граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;</li> <li>-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;</li> <li>-<b>выявлены и решены 2 конкретные проблемы</b>, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;</li> <li>-созданы <b>2 устойчивые инициативные группы</b> и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;</li> <li>-разработаны <b>4 положительных кейса (success story)</b> участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                    |                   |                                                                                                                  |                                                                         |                                                 |                                                 |                                                                                                                                            |
| Задача                                                                       | Мероприятия в рамках задачи                                                                                           | Дата проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Место проведения                                                                                   | Кол-во участников | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)                                                            | Количественные и качественные показатели                                | Индикаторы                                      |                                                 | Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)                                                                                   |
|                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                   |                                                                                                                  |                                                                         | план                                            | факт                                            |                                                                                                                                            |
| <b>Задача 1:</b> Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту | <b>Мероприятие 1:</b> Привлечение квалифицированных /специалистов, /лекторов/ консультантов /экспертов и партнёров по | 01 апреля 2024 года-15 ноября 2024 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. | 192               | Привлечены: -квалифицированные специалисты (административные работники) для реализации социального проекта: пять | Привлечение квалифицированных специалистов (административные работники) | Не менее 5 административных работников (резюме) | Не менее 5 административных работников (резюме) | Осуществлено кадровое и партнёрское обеспечение, которое способствовало качественному выполнению мероприятий социального проекта. В случае |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | социальному проекту, подготовка к мероприятиям и др. :<br>-заключение трудовых договоров/соглашений с техническими заданиями с квалифицированными специалистами и (административные работники): руководитель социального проекта, бухгалтер/финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист-организатор социального проекта, менеджер/специалист по связям с |  | Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. |  | административных работников (в течении срока реализации социального проекта трудовая деятельность осуществлялась, на условиях трудовых договоров, заключённых во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте № 01), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта;<br>-другие квалифицированные специалисты/лекторы/консультанты/эксперты: пять договоров/соглашений (пять договоров были заключены во временном | Привлечение специалистов/лекторов/консультантов/экспертов                            | Не менее 5 договоров/соглашений (резюме, дипломы, сертификаты) | 6  | продолжения деятельности Центра на постоянной основе, заложенное основание в этом направлении, при реализации данного социального проекта, может быть использовано, как базовая модель, с применением разработанных документов и созданных наработок и/или др. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение с партнёрами по социальному проекту возмездных договоров                  | Не менее 7 возмездных договоров                                | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение с партнёрами по социальному проекту безвозмездных соглашений/меморандумов | Не менее 8 безвозмездных соглашений/меморандумов               | 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Составление списка волонтеров (с указанием контактных данных и мероприятий)          | Не менее 20 волонтеров                                         | 22 |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>общественно-<br/>стью.</p> <p>-заключение договоров/соглашений гражданско-правового характера с другими квалифицированными специалистами и/ лекторами/ консультантами/ экспертами.</p> <p>-заключение возмездных договоров с партнёрами социального проекта.</p> <p>- заключение безвозмездных соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта.</p> <p>- привлечение волонтеров.</p> <p>- создание и распространение изданных экземпляров</p> |  |  |  | <p>периоде, отражённом в промежуточном программном отчете №01 и продолжали действовать, практически до окончания срока реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта;</p> <p>-партнёры по социальному проекту: семь возмездных договоров и десять безвозмездных соглашений/ меморандумов (семь возмездных договоров были заключены во временном периоде, отражённом в промежуточном</p> | <p>Разработка и изготовление проектного баннера</p> <p>Разработка и издание информационных буклетов</p> | <p>1 эскиз проектного баннера</p> <p>1 эскиз информационного буклета</p> <p>Не менее 400 экземпляров информационного буклета (на государственном и русском языках) 1 ведомость выдачи информационных Буклетов</p> | <p>1 эскиз проектного баннера</p> <p>1 эскиз информационного буклета</p> <p>Не менее 400 экземпляров</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>информационной продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ разработка и изготовление проектного баннера;</li> <li>✓ разработка и изготовление информационного буклета.</li> </ul> <p>- проведение публичных презентаций по реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон (на начало деятельности, промежуточная реализация и окончание социального проекта).</p> |  |  |  | <p>программном отчёте №01, и продолжали действовать, практически до срока окончания социального проекта/ семь безвозмездных соглашений / меморандумов были заключены во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте №01, продолжали действовать, практически до срока окончания социального проекта, четыре соглашения/ меморандумов были заключены во втором отчётном периоде реализации социального проекта и также находились в стадии исполнения,</p> | <p>Проведение публичных презентаций по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание социального проекта)</p> | <p>1 фотоотчет (не менее 20 фото)</p> <p>Не менее 3 публичных презентаций</p> <p>Не менее 3 «прямых эфиров»</p> <p>Не менее 3 пресс-релизов публичных презентаций</p> <p>Не менее 5 фото/скриншотов (с</p> | <p>1 фотоотчет (не менее 20 фото)</p> <p>Не менее 3 публичных презентаций</p> <p>Не менее 3 «прямых эфиров»</p> <p>Не менее 3 пресс-релизов публичных презентаций</p> <p>Не менее 5 фото/скринш</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |                                                          |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>практически до срока окончания социального проекта), т.е. возмездных договоров было реализовано, как и было запланировано в Детальном описании социального проекта, а безвозмездных соглашений/ меморандумов было реализовано на три больше.</p> <p>Подготовлены и проведены основные мероприятия социального проекта: семь мероприятий (информация о реализованных мероприятиях отражена подробно, в других пунктах разделов данной таблицы), т.е. как</p> |  | <p>каждой публичной презентации)</p> <p>Не менее 60 человек, участников публичных презентаций</p> | <p>отов (с каждой публичной презентацией)</p> <p>152</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>и было<br/>запланировано.</p> <p>Привлечены к<br/>участию в<br/>мероприятиях<br/>социального<br/>проекта<br/>волонтеры: 21<br/>человек<br/>(одиннадцать<br/>волонтеров было<br/>привлечено в<br/>первом отчетном<br/>периоде, десять<br/>волонтеров – во<br/>втором отчетном<br/>периоде), т.е.<br/>было привлечено<br/>на одного<br/>волонтера<br/>больше, чем<br/>было<br/>запланировано в<br/>Детальном<br/>описании<br/>социального<br/>проекта.</p> <p>Разработан и<br/>использовался в<br/>ходе реализации<br/>социального<br/>проекта<br/>изготовленный<br/>проектный</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>баннер: один<br/>баннер<br/>(изготовлен во<br/>временном<br/>периоде,<br/>отражённом в<br/>промежуточном<br/>программном<br/>отчёте № 01 и<br/>использовался в<br/>течении всего<br/>срока<br/>реализации<br/>социального<br/>проекта), т.е. как<br/>и было<br/>запланировано в<br/>Детальном<br/>описании<br/>социального<br/>проекта.</p> <p>Разработан и<br/>издан<br/>информационный<br/>буклет, тиражом:<br/>четыреста<br/>экземпляров<br/>(запланированны<br/>й тираж был<br/>изготовлен и<br/>начал<br/>распространяться<br/>во временном<br/>периоде,<br/>отражённом в</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>промежуточном программном отчёте №01, продолжал распространяться до конца срока реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.</p> <p>Осуществлено проведение трёх публичных презентаций по социальному проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-первая публичная презентация, посвящённая началу реализации социального проекта (была проведена во временном периоде, отражённом в программном отчёте №01);</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                              |                                                    |           |                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   |         |                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|
|                              |                                                    |           |                       |     | <p>-вторая публичная презентация, посвящённая промежуточной реализации социального проекта (была подготовлена и проведена во втором отчётном периоде);</p> <p>-третья публичная презентация, посвящённая итогам деятельности по социальному проекту (была подготовлена и проведена во втором отчётном периоде реализации социального проекта). Т.е., как и было запланировано в Детальном описании социального проекта</p> |                                            |                   |         |                                             |
| <b>Задача 2. Организация</b> | <b><u>Мероприятие 1:</u></b><br><b>Организация</b> | 01 апреля | Павлодарская область, | 106 | В рамках реализации социального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Организация Центра местного самоуправления | Не менее 1 Центра | 1 Центр | В результате проведенной работы значительно |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>деятельности Центра местного самоуправления</b></p> | <p><b>деятельности Центра местного самоуправления:</b></p> <p>- увеличение не менее чем на 10% уровня вовлечённости и граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области.</p> <p>- определение уровня</p> | <p>2024 года-15 ноября 2024 года</p> | <p>г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др.</p> | <p>проекта была успешно организована деятельность Центра местного самоуправления, направленная на повышение вовлеченности граждан трудоспособного возраста, включая молодежь, в управление и развитие сельской зоны г. Павлодара. Проведены онлайн-тренинги по проектному управлению, написанию заявок, деятельности НПО и созданию инициативных групп. Повышена осведомленность местных жителей о возможностях участия в решении проблем</p> | <p>Определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области</p> | <p>1 Положение о деятельности Центра</p> <p>1 отчёт о деятельности Центра</p> <p>1 Статистические данные/информация органов местного государственного управления/другая информация, находящаяся в свободном</p> | <p>1 Положение о деятельности Центра</p> <p>2 отчёта о деятельности Центра</p> <p>1 Статистические данные/информация органов местного государственного управления/другая информация, находящаяся в</p> | <p>увеличился уровень вовлеченности граждан сельской зоны г. Павлодара в процессы управления и развития территории. Молодежь и трудоспособные граждане, не состоящие в НПО или инициативных группах, начали активно участвовать в решении местных проблем. Онлайн-тренинги повысили компетенции участников в области проектного управления, написания заявок и создания НПО, что способствовало укреплению местных инициатив. Создание устойчивых инициативных групп позволило наладить долгосрочное сотрудничество и повысить эффективность решения актуальных проблем. Повышение осведомленности</p> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | вовлечённость и граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующих территорий, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области. повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны |  |  |  | сообщества. Выявлены и решены конкретные проблемы, с активным вовлечением местных граждан. Созданы устойчивые инициативные группы для решения вопросов местного сообщества. Также был проведен анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами. | Повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области и др. | доступе и др./1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального проекта | свободном доступе и др./1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального проекта | граждан обеспечило более активное участие в социально-экономическом развитии региона, что привело к созданию устойчивых механизмов самоуправления. Анализ удовлетворенности бенефициаров показал положительные результаты и высокий уровень признания работы проекта местным сообществом. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>г. Павлодара, Павлодарской области.</p> <p>-выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г.Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества.</p> <p>-создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с молодёжи, по решению различных вопросов местного</p> |  |  |  |  | <p>Увеличение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов,</p> | <p>5 писем от МИО (с подтверждением повышения осведомленности и граждан )</p> <p>Не менее, чем 10%, посредством опроса в офлайн/ онлайн формате и/или др.</p> | <p>групп и др.</p> <p>5 писем от МИО (с подтверждением повышения осведомленности граждан)</p> <p>62,8%, посредством опроса в офлайн / онлайн формате и/или др.</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                              |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>сообщества на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области.</p> <p>-проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок, деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.).</p> <p>- разработка</p> |  |  |  |  | <p>расположенных на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области</p> <p>Выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающиеся молодежи, с активным вовлечением местного сообщества</p> <p>Создание устойчивых инициативных групп, в том числе с участием молодежи, по решению различных вопросов местного сообщества</p> <p>Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное</p> | <p>Не менее 2 конкретных проблем</p> <p>Не менее 2 устойчивых инициативных групп</p> <p>Не менее 2 онлайн-тренинг</p> | <p>2 конкретные проблемы</p> <p>Не менее 2 устойчивых инициативных групп</p> <p>Не менее 2 онлайн-тренин</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                        |                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  | положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др. |  |  |  |  | управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок, деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.) | ов с охватом                                           | гов с охватом                                  |  |
|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            | не менее 25                                            | 54                                             |  |
|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            | участников на каждом                                   |                                                |  |
|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            | Не менее 2 списков участников                          | Не менее 2 списков участников                  |  |
|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            | Не менее 2 пресс-релизов                               | Не менее 2 пресс-релизов                       |  |
|  |                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                            | Не менее 5 фото/скриншотов (с каждого онлайн-тренинга, | Не менее 5 фото/скриншотов (с каждого онлайн - |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.</p> <p>Проведение анализа удовлетворённости и бенефициаров предоставленным и услугами</p> | <p>2 видеозаписи)</p> <p>Не менее 4 положительных кейсов (successstory)</p> <p>Достижение уровня удовлетворённости участников мероприятий социального проекта: не менее 85 % (анкеты обратной связи / отзывы в социальных</p> | <p>тренинга, 2 видеозаписи)</p> <p>Не менее 4 положительных кейсов (successstory)</p> <p>86%</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сетях) и др.                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальные сети и др.</b> | <b>Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.:</b><br>- освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;<br>- освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;<br>- освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах;<br>-изготовление и публикации видеоролика в | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. | 5.8 млн. | Мероприятие по информационно му освещению социального проекта обеспечило широкий охват целевой аудитории через различные каналы. Тематика проекта была освещена в телевизионных СМИ, социальных сетях, на интернет-ресурсах, а также был создан и опубликован видеоролик. В общей сложности было размещено 33 поста в социальных сетях, 20 публикаций на интернет-ресурсах и 34 поста в сети интернет. Пресс- | Медиаплан с пресс-релизами<br><br>Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ<br><br>Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях<br><br>Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах<br><br>Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях<br><br>Пост в сети интернет | 1 медиаплан<br><br>Не менее 1 телесюжет<br><br>Не менее 20 публикаций<br><br>Не менее 18 публикаций<br><br>Не менее 1 видеоролик<br><br>Не менее 20 постов | 1 медиаплан<br><br>Не менее 1 телесюжет<br><br>33<br><br>20<br><br>1<br><br>34 | Информационное освещение социального проекта в различных медиа платформах привлекло внимание широкой аудитории, обеспечив значительный охват. Освещенные события и публикации в телевизионных СМИ, социальных сетях и на интернет-ресурсах способствовали повышению осведомленности о проекте и его целях. В результате, проект приобрел высокую видимость, достигнув 5.8 млн. уникальных просмотров, что свидетельствует о значительном интересе и вовлечении аудитории. Видеоролик и активность в социальных сетях |

|                                                                                                    |                                                                                                            |                                        |                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | социальных сетях;<br>- размещение постов в сети интернет и др.                                             |                                        |                                                                                                                 |   | реализ и медиаплан также были подготовлены. За период реализации проекта было зафиксировано 5.8 млн. уникальных просмотров, включая 5702 просмотра в социальных сетях и мессенджерах, что свидетельствует о значительном информационном охвате. | Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах<br><br>Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального проекта) | Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)<br><br>Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/эфирными справками) | 5702<br><br>5,8 млн (эфирная справка) | позволили установить более тесный контакт с целевой аудиторией, включая молодежь и активных граждан, стимулируя участие в проекте. В целом, информационная кампания способствовала формированию положительного имиджа проекта и расширению его воздействия на местное сообщество. |
| <b>Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социальн</b> | <b>Мероприятие 1:</b> Проведение промежуточного мониторинга/анализа, для корректировки и проводимой работы | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. | - | Проведение промежуточных мониторингов/анализов, для оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту                                                                                           | Промежуточный мониторинг/анализ, в ходе реализации социального проекта                                                                                                                                                             | Не менее 2 промежуточных мониторингов/анализов                                                                                                  | 2 промежуточных мониторинга/анализа   | В результате проведённого мониторинга/анализа, как в ходе реализации социального проекта, так и по его завершению можно сделать выводы, что основные параметры по запланированным индикаторам выдержаны, а                                                                        |

|                |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ого<br>проекта |  |  | Павлодарско<br>е/<br>п.<br>Мобйылды/п.<br>Атамекен/<br>п. Жетекши<br>и/или др. |  |  |  |  |  | некоторые из них<br>даже имеют более<br>высокие показатели,<br>чем было<br>запланировано в<br>Детальном описании<br>социального проекта,<br>сроки исполнения в<br>основном<br>соблюдены.<br>Небольшие<br>корректировочные<br>действия<br>проводились в<br>рабочем порядке,<br>исходя из<br>складывающейся<br>ситуации и<br>согласовывались с<br>Грантодателем, на<br>условиях договора о<br>реализации<br>государственного<br>гранта №16 от 14<br>марта 2024 года.<br>На основании<br>вышеизложенного<br>можно сделать<br>вывод, что основные<br>мероприятия<br>социального проекта<br>проводились в<br>установленные<br>сроки, кадровое<br>обеспечение по<br>социальному |
|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                      |   |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                      |   |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |                                              | <p>проекту было налажено, соответственно не было необходимости каких-либо существенных внесенных изменений в проектную деятельность. По итогам данных мероприятий можно сделать вывод, что проведение мониторинга/анализа, как промежуточного, так и заключительного, было эффективно и требует своего продолжения/применения, в случае деятельности Центра, в последующем и/или др.</p> |
|  | <p><b><u>Мероприятие 2:</u></b><br/>Проведение мониторинга /анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта:</p> | <p>15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года</p> | <p>Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/</p> | - | <p>Проведение итогового мониторинга и анализа по завершении социального проекта позволило эффективно оценить выполнение</p> | <p>Проведение мониторинга/анализа исполнения цели и задач по завершении социального проекта и планированию работы в дальнейшем</p> | <p>Не менее 1 итоговых мониторинг/анализ</p> | <p>Не менее 1 итоговых мониторинг/анализ</p> | <p>Проведение итогового мониторинга и анализа исполнения целей и задач социального проекта позволило оценить достигнутые результаты и выявить области для улучшения в</p>                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>осуществлени<br/>е<br/>заключительн<br/>ого процесса<br/>наблюдения<br/>за<br/>реализацией<br/>социального<br/>проекта, для<br/>сравнения с<br/>заданными<br/>параметрами</p> |  | <p>с.<br/>Павлодарско<br/>е/<br/>п.<br/>Мобылды/п.<br/>Атамекен/<br/>п. Жетекши<br/>и/или др.</p> |  | <p>поставленных<br/>целей и задач.<br/>Проект достиг<br/>основных целей,<br/>успешно решая<br/>проблемы<br/>местного<br/>сообщества и<br/>повышая<br/>вовлеченность<br/>граждан. Анализ<br/>результатов<br/>выявил сильные<br/>стороны и<br/>области для<br/>улучшения, что<br/>создаёт основу<br/>для дальнейшего<br/>развития и<br/>корректировки<br/>работы. Этот<br/>процесс<br/>позволил<br/>обеспечить<br/>прозрачность и<br/>подвести итог<br/>реализации<br/>проекта,<br/>создавая условия<br/>для его<br/>устойчивого<br/>продолжения и<br/>дальнейшего<br/>воздействия на<br/>местное<br/>сообщество.</p> |  |  |  | <p>дальнейшем.<br/>Итоговая оценка<br/>показала, что проект<br/>успешно реализовал<br/>запланированные<br/>мероприятия, а также<br/>помог в решении<br/>ключевых проблем<br/>местного<br/>сообщества.<br/>Мониторинг<br/>обеспечил выявление<br/>сильных сторон<br/>проекта и областей,<br/>требующих<br/>дополнительного<br/>внимания, что<br/>позволит<br/>скорректировать<br/>подходы и<br/>эффективно<br/>планировать<br/>дальнейшую работу.<br/>Этот процесс<br/>содействовал<br/>повышению<br/>устойчивости<br/>проекта, обеспечив<br/>основу для его<br/>долгосрочного<br/>влияния и развития в<br/>будущем.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчётность в рамках реализации социального проекта</b> | <b>Мероприятие 1:</b><br>Предоставление промежуточной отчётности по социальному проекту | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. | - | Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов «Грантодателю» успешно обеспечили прозрачность и контроль за реализацией социального проекта. Программный отчет отразил достигнутые результаты и выполнение запланированных мероприятий, а финансовый отчет подтвердил правильность использования средств в соответствии с утвержденным бюджетом. Эти отчеты позволили «Грантодателю» своевременно оценить прогресс проекта | Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов «Грантодателю» | Не менее 1 промежуточный программный отчёт<br><br>Не менее 1 промежуточного финансового отчёта | Не менее 1 промежуточный программный отчёт<br><br>Не менее 1 промежуточного финансового отчёта | Отчётность, как промежуточная, так и заключительная, были предоставлены в установленные сроки. Заключительные программный и финансовый отчёты подготовлены и будут отправлены/предоставлены до 15 ноября(включительно) Грантодателю, посредством почтовой связи, а также в электронном виде, в содержании и порядке, определёнными условиями договора о предоставлении государственного гранта № 16 от 14 марта 2024 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                          |   | и удостовериться в эффективном управлении ресурсами, что способствовало укреплению доверительных отношений и поддержке дальнейшей реализации проекта. |                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b><u>Мероприятие 2:</u></b><br>Предоставлен ие итоговой отчётности по социальному проекту | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. | - | Подготовлены и предоставлены заключительные программный и финансовый отчеты, по завершению мероприятий социального проекта                            | Не менее 1 заключительный программный отчёт<br><br>Не менее 1 заключительного финансового отчета | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | Подготовка и предоставление заключительных программного и финансового отчетов обеспечили прозрачность и подотчетность реализации социального проекта. Итоговые документы позволили объективно оценить достигнутые результаты, эффективность освоения бюджета и степень выполнения целей и задач проекта, создавая основу для дальнейшего планирования и улучшения |

|                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                               | аналогичных инициатив.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями и договора</b> | Проведение публичной презентации по итогам реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон и др. | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. |  | Реализация социального проекта завершена с достижением поставленных целей и задач. Подготовлены заключительные программный и финансовый отчеты, подтверждающие эффективность освоения бюджета и полноту выполненных мероприятий. Публичная презентация итогов проекта укрепила взаимодействие с заинтересованными сторонами, обеспечила прозрачность результатов и заложила основу для дальнейшего развития и масштабирования | Проведение итоговой презентации | Не менее 1 публичная презентация<br><br>Не менее 1 пресс-релиз публичной презентации<br><br>Не менее 1 «прямой эфир»<br><br>Не менее 5 фото/скриншотов<br><br>Не менее 20 человек, участников публичной | 1<br><br>1<br><br>5<br><br>59 | Публичная презентация итогов реализации социального проекта в онлайн-формате обеспечила открытость и прозрачность результатов, повысила информированность заинтересованных сторон и укрепила их доверие. Мероприятие способствовало обмену опытом, расширению взаимодействия между участниками и дало возможность привлечь внимание к успешным практикам и перспективам дальнейшего сотрудничества. |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                          |          | я успешных практик.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | презентации                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями и договора | <b>Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.:</b><br>- освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;<br>- освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях; | 15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года | Павлодарская область, г. Павлодар: ул.Ген. Дюсенова, 106 и/или др., сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь/с. Павлодарское/п. Мобылды/п. Атамекен/п. Жетекши и/или др. | 5.8 млн. | Мероприятие по информационному освещению социального проекта обеспечило широкий охват целевой аудитории через различные каналы. Тематика проекта была освещена в телевизионных СМИ, социальных сетях, на интернет-ресурсах, а также был создан и опубликован видеоролик. В общей сложности было | Медиаплан с пресс-релизами<br><br>Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ<br><br>Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях<br><br>Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах | 1 медиаплан<br><br>Не менее 1 телесюжет<br><br>Не менее 20 публикаций<br><br>Не менее 18 публикаций | 1 медиаплан<br><br>Не менее 1 телесюжет<br><br>33<br><br>20 | Информационное освещение социального проекта в различных медиа платформах привлекло внимание широкой аудитории, обеспечив значительный охват. Освещенные события и публикации в телевизионных СМИ, социальных сетях и на интернет-ресурсах способствовали повышению осведомленности о проекте и его целях. В результате, проект приобрел высокую видимость, достигнув 5.8 млн. уникальных |

|  |                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах;<br>-изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях;<br>- размещение постов в сети интернет и др. |  |  |  | размещено 33 поста в социальных сетях, 20 публикаций на интернет-ресурсах и 34 поста в сети интернет. Пресс-релиз и медиаплан также были подготовлены. За период реализации проекта было зафиксировано 5.8 млн. уникальных просмотров, включая 5702 просмотра в социальных сетях и мессенджерах, что свидетельствует о значительном информационном охвате. | Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях<br><br>Пост в сети интернет<br><br>Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах<br><br>Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального проекта) | Не менее 1 видеоролик<br><br>Не менее 20 постов<br><br>Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)<br><br>Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/эфирными справками) | 1<br><br>34<br><br>5702<br><br>5,8 млн (эфирная справка) | просмотров, что свидетельствует о значительном интересе и вовлечении аудитории. Видеоролик и активность в социальных сетях позволили установить более тесный контакт с целевой аудиторией, включая молодежь и активных граждан, стимулируя участие в проекте. В целом, информационная кампания способствовала формированию положительного имиджа проекта и расширению его воздействия на местное сообщество. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:**

Отклонений от плана по социальному проекту, в ходе его реализации, не было. Вся работа проводилась в строгом соответствии с Детальным описанием социального проекта и утверждённой сметой расходов по социальному проекту.

**Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта**

|    | Индикатор                                                                    | Единица измерения   | Планируемый уровень | Фактический уровень |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Количество прямых бенефициаров                                               | человек             | 200                 | 298                 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)                  | человек             | 200 000             | 5.8 млн             |
| 3. | Количество штатных работников                                                | человек             | 5                   | 5                   |
| 4. | Количество привлеченных специалистов                                         | человек             | 5                   | 6                   |
| 5. | Количество охваченных НПО                                                    | организация         | Не менее 4          | 5                   |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта                                      | тенге               | 1 200 000           | 1 200 000           |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)                             | тенге               | 231 200             | 231 200             |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)                                  | тенге               | 4 231 800           | 4 231 800           |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 8                   | 9                   |

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты/ следующие индикаторы:

- ✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального проекта.
- ✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках которого:
  - **увеличен на 62,8% уровень вовлечённости** граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
  - **определён уровень вовлечённости** граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
  - **повышена осведомленность** граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
  - **выявлены и решены 2 конкретные проблемы**, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;
  - **созданы 2 устойчивые инициативные группы** и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;

-разработаны **4 положительных кейса** (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию; результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

- ✓ В рамках реализации проекта, благодаря инициативным группам и активным гражданам, удалось выявить и решить конкретные проблемы в сельских населенных пунктах. Например, в селе Жетекши была выявлена недостаточность культурно-досуговых объектов для местных жителей. Данная проблема была передана на рассмотрение акимата. В свою очередь, акимат села направил официальное письмо с просьбой о поддержке данной инициативы в следующем году.
- ✓ Кроме того, в селе Кенжеколь была выявлена проблема, связанная с нехваткой детских площадок, а также необходимостью ремонта дорог в сельской местности. По инициативе активной группы было направлено соответствующее письмо в акимат. В текущем году появились 3 новые детские площадки, благоустроены дороги. Кроме того, акимат предоставил положительный ответ, выразив готовность включить данные вопросы в план работ на последующий период.
- ✓ В рамках проекта были успешно созданы **две устойчивые инициативные группы**, включая участие молодежи, для решения различных вопросов местного сообщества. Эти группы будут активно работать над улучшением социально-экономической ситуации в своих населенных пунктах и способствовать развитию местных инициатив;
- ✓ В рамках проекта было проведено два онлайн-тренинга для бенефициаров, охвативших 54 участников. В ходе тренингов участники получили знания по Местному самоуправлению и бюджетному планированию. Все мероприятия сопровождались пресс-релизами, фотоотчетами и видеозаписями, что позволило обеспечить широкую информационную поддержку и повысить вовлеченность участников;
- ✓ **Четыре истории успеха**, представленные в рамках социального проекта, показывают положительное воздействие безвозвратных грантов и государственной поддержки на развитие предпринимательства в сельских населенных пунктах Павлодарской области. **Нуржан Аманжолович** открыл сварочную мастерскую, **Гульдана Аханова** стала успешным фотографом и SMM-специалистом, **Кайкыбай Асан Калдыбайулы** начал разведение овец, а **Тилек Камылбекович** запустил производство железных украшений и ворот. Все они получили финансовую поддержку через гранты и использовали её для реализации своих бизнес-идей, что позволило им улучшить экономическое положение и создать новые рабочие места в своих общинах. Эти примеры подтверждают эффективность государственных программ в поддержке предпринимательской активности и повышении уровня жизни сельского населения;

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 298                                 | 101    | 197    |

**Социальный статус по категориям:**

| Количество участников в проекте всего | Дети (в том числе дети с инвалидностью) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 298                                   | 8                                       | 99       | 2                        | 8                               | 0                    | 29                                                  | 37          | 4                                      | 1                            | 110              |

**Возрастной показатель:**

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 298                                 | 0            | 82         | 43        | 115        | 44        | 14        | 0             |

**5. Результаты социального проекта:**

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и позитивные изменения, которые имеют чёткое изложение и говорят о том, что социальный проект достиг запланированной цели и поставленных задач:

• *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

- ✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального проекта.
- ✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках которого:

- **увеличен на 62,8% уровень вовлечённости** граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;

- **определён уровень вовлечённости** граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;

- **повышена осведомленность** граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;

-**выявлены и решены 2 конкретные проблемы**, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;

-созданы **2 устойчивые инициативные группы** и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;

-разработаны **4 положительных кейса** (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.

• *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

- произошло расширение участия граждан, проживающих в сельской местности, и волонтеров в сфере развития местного самоуправления, гражданских инициатив;
- сформирована эффективная базовая модель, направленная на привлечение специалистов, экспертов, волонтеров в организацию деятельности по развитию местного самоуправления, гражданских инициатив на селе, в том числе с привлечением молодёжи;
- созданы условия, позволяющие сельскому населению, в том числе молодёжи нормально развиваться, обучаться и самореализовываться;
- организовано содействие повышению у жителей сельской местности, в том числе молодёжи, членов их семей, уровня самооценки, активной жизненной и гражданской позиции;
- повышение психолого-эмоционального статуса у населения сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей, на право быть полноценными членами современного общества;
- произошло преодоление у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей негативного эмоционального состояния, напряжения, волнения;
- произошло повышение у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей самооценки, уверенности в себе;
- осуществлено развитие у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей чувства собственного достоинства, самоуважения, умения справиться с трудной жизненной ситуацией;
- повышен уровень вовлечённости сельских жителей, в том числе молодёжи, членов их семей в процесс управления и развития территории их проживания;
- повышена осведомлённость сельского населения, в том числе молодёжи и членов их семей в вопросах участия в развитии территории их проживания, реализации имеющихся прав и возможностей, гражданских инициатив и/или др.
- произошло повышение участия общественности в решении проблем социально-уязвимых групп, с целью продвижения принципов недискриминации и инклюзии и/или др.

В ходе реализации социального проекта, при общении с бенефициарами, было выявлено, какие проблемы влияют на качество жизни населения, проживающего в сельской местности, в том числе молодёжи, в том числе с инвалидностью, членов их семей и др. Например, такие как: проблема пассивности членов таких семей, нежелание обсуждать свои проблемы с обществом, закрытость в общении и др., что является серьёзным препятствием интеграции таких людей в общество.

- *устойчивость социального проекта/социальной программы:*

По итогам реализации данного социального проекта, планируется продолжить деятельность по социальной поддержке по развитию местного самоуправления, гражданских инициатив жителей, проживающих в сельской местности, в том числе молодёжи, их семей, через обучение представителей НПО, специалистов-психологов/ правоведов/ социальных работников/экономистов, других необходимых специалистов и представителей других заинтересованных сторон, в рамках социального заказа, предусматриваемого в местных бюджетах (область/район).

- *социально-экономический эффект реализованного проекта:*

Реализовав данный социальный проект, оказано содействие населению, проживающему в сельской зоне города Павлодара, Павлодарской области, указали пути в решении их проблем, помогли им самореализоваться, проявить гражданскую инициативу, обучиться по вопросам местного самоуправления, в результате быть востребованными в социуме и успешно интегрироваться в общество в новом качестве.

**6. Анализ вклада партнёров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Определенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали партнёры по социальному проекту, путём привлечения своих представителей, для участия в деятельности по социальному проекту, на проектной территории, т.е. прежде всего, в сельской зоне города Павлодара, Павлодарской области.

Так, в качестве партнёров по социальному проекту выступили такие неправительственные организации/ ИП:

- на возмездной основе: Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области», ИП Попова Ю.М.
- на безвозмездной основе: Общественное Объединение «Чернобыль» Павлодарской области, Общественное объединение инвалидов РЦ «Самал», Общественный молодежный фонд «Будущее поколение», Общественный фонд «Молодая гвардия», Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» и /или др.

Каждая из перечисленных организаций является известной в своём регионе и не только, имеет положительную репутацию и налаженные рабочие связи с местными исполнительными и представительными органами. Участие в социальном проекте опытных партнёров явилось гарантией успешной реализации его мероприятий.

Со стороны органов власти, партнёрами по социальному проекту выступили: ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области», ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара», ГУ «Аппарат акима посёлка Атамекен», ГУ «Аппарат акима села Жетекши», ГУ «Аппарат акима Кенжекольского сельского округа» и /или др.

Со стороны бизнес – структур, партнёром по социальному проекту выступило ТОО «Рекламист».

### **Партнёры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера                                                                   | Роль в проекте                                                                                        | Контакты организации, партнера                                                                    | Примечание                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственное учреждение «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Соглашения о взаимном партнёрстве  | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Астана, 59<br>тел.: + 7182-32-07-94, 32-59-63              | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара»                      | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Соглашения о взаимном партнёрстве  | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. <u>Кривенко, 25</u><br>тел.: +7 (7182) 32-00-96            | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественный фонд «Молодая гвардия»                                                                      | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Соглашения о взаимном партнёрстве  | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова, 5-57<br>тел.: +7 707 128 05 23                    | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области                                           | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Соглашения о взаимном партнёрстве  | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Толстого, 57<br>тел.: +7 (7182) 32-85-23                   | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественное объединение инвалидов РЦ «Самал»                                                            | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Соглашения о взаимном партнёрстве  | Павлодарская область, г. Павлодар, Пр. Назарбаева, 42/2<br>тел.: +705 611 29 54                   | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| ГУ «Аппарат акима посёлка Атамекен»                                                                      | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Меморандума о взаимном партнёрстве | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ахмет Байтұрсынұлы, строение 3А<br>тел.: 8 (7182) 33-73-17 | Меморандум о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественный молодёжный фонд «Будущее поколение»                                                         | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого                                    | Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Б. Мамышұлы, 30/1 – 505<br>тел.: +701 398 30 18           | Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |

|                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Соглашения о взаимном партнёрстве                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённых договоров партнёра по проекту и Соглашения о взаимном партнёрстве | Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 204-575 тел.: +701 245 04 27                     | 5 договоров партнёра по проекту прилагаются к заключительному финансовому отчёту, 1 Соглашение о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| ГУ «Аппарат акима села Жетекши»                                                | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Меморандума о взаимном партнёрстве                               | Павлодарская область, г. Павлодар, с. Жетекши, ул. Ауэзова, 15, тел.: +7 (7182) 35–68–30              | Меморандум о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту                                                                                     |
| ГУ «Аппарат акима Кенжекольского сельского округа»                             | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Меморандума о взаимном партнёрстве                               | Павлодарская область, г. Павлодар, с.Кенжеколь, <u>Площадь Ата Зан, 3/3,</u> тел.: +7 (7182) 35–28–24 | Меморандум о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту                                                                                     |
| ТОО «Рекламист»                                                                | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого Меморандума о взаимном партнёрстве                               | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Максима Горького, 37- 24 тел.: +7 (7182) 32-04-00              | Меморандум о взаимном партнёрстве прилагается к данному заключительному программному отчёту                                                                                     |
| ИП Попова Ю.М.                                                                 | Участие в реализации социального проекта на условиях заключённых договоров партнёра по проекту                                      | Павлодарская область, г. Павлодар, ул.М.Горького,37 тел.: 8 (7182) 62-46-04                           | 2 договора партнёра по проекту прилагаются к заключительному финансовому отчёту                                                                                                 |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

| № | Сфера государственного гранта | Предлагаемое приоритетное направление | Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта | Объем финансирования (тысячи тенге) | Вид гранта | Ожидаемый результат |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|

|    |                                                                                      | государственного<br>гранта                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Поддержка социально уязвимых слоёв населения/ развитие гражданских инициатив на селе | Развитие инклюзивного общества/ Поддержка молодых людей с инвалидностью, проживающих в сельской местности, с целью их вовлечения в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории и/или др. | <p>Создание равных возможностей для молодых людей с инвалидностью, проживающих в семьях в сельской местности, как направление социально-культурной политики связано с обеспечением доступности для них в такой же степени, как и для остальной, части общества не только образования и работы, но и различных форм общественной, культурной, творческой, досуговой и экономической деятельности, с применением построения инклюзивного общества. Людям с инвалидностью нужен в первую очередь шанс, чтобы доказать себе и обществу право на активное существование.</p> <p>Например, на сегодняшней день одной из нерешённых проблем молодых людей с инвалидностью, проживающих в семьях, прежде всего в сельской местности, является изолированность от общения со сверстниками. Особенно это коснулось семей, в которых эти молодые люди обучаются на дому, не посещают общеобразовательную школу. В этих семьях, как правило, кто-то, вынужден постоянно находиться с</p> | 30000/<br>32000/<br>34000 | Долгосрочный | Количество граждан, которое будет охвачено в результате проведения планируемых мероприятий на ежегодной основе (прямо и косвенно): 5000 человек<br>Привлечение к проблемам молодых людей с инвалидностью, проживающих в сельской местности, изменение моделей поведения молодых людей с инвалидностью, членов их семей. Проведение онлайн-тренингов для молодых людей с инвалидностью, членов их семей, проживающих в сельской местности, психологов и других специалистов, работающих с ними, в том числе по вопросам развития местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>этим молодым человеком. Проанализировав сложившуюся проблему, возникает идея организации совместного проведения досуга, совместного общения по различным вопросам жизнедеятельности, совместное участие в мероприятиях различной направленности молодых людей с инвалидностью и здоровых молодых людей, в том числе в развитии самоуправления и гражданских инициатив на сельской территории.</p> <p>Разработка и осуществление данного социального проекта, вызвана в том числе необходимостью расширения услуг для молодёжи с инвалидностью, проживающих в сельской местности. Это предоставит возможность вышеуказанной категории молодёжи реализовать естественные права человека на общение друг с другом и со здоровыми сверстниками. Кроме того, они смогут развить заложенные творческие способности, показать себя как личность, помочь и поддержать друг друга. Вместе с реабилитацией, в том числе с организацией различных форм досуга, облегчается интеграция молодых людей с инвалидностью в</p> |  |  | <p>Создание аккаунтов в социальных сетях, каналов и чатов в мессенджерах, для проведения консультационных услуг молодым людям с инвалидностью, членам их семей (охват-не менее 5000 услуг)</p> <p>Не менее 5 видеороликов и 20 визуализированных инфографик на государственном и русском языках, не менее 20 интервью и 150 постов</p> <p>Организация поддержки в получении образовательных и иных социальных услуг молодым людям с инвалидностью, членам их семей, проживающих в сельской местности, по Вопросам развития местного самоуправления, гражданских инициатив, предпринимательства и/или др.</p> <p>Продвижение</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                            |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | здоровое общество, а, следовательно, повышается качество их жизни. Встречи по самым разнообразным темам, отражение самого интересного в печати, сети интернет — всё это снимет для них проблему закрытого пространства. Привлечение здоровых сверстников предоставит возможность осуществлять совместную деятельность, которая ускорит процесс интеграции в общество и поможет увеличить уровень вовлеченности молодых людей трудоспособного возраста в управлении и развитии территории места их проживания и /или др. |  |  | социального проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети)<br>Информационный охват- не менее 200 000 просмотров и др. |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы                                                     | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций<br>(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственное учреждение «Аппарат акима посёлка Атамекен»»               | Ассоциаций детских и молодёжных организаций Павлодарской области, в течение 2024 года, начиная с марта месяца, был реализован социальный проект «Ауыл Аманаты/Благополучие села», по заказу НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. | ЗТ-2024-05932395 от 11.11.2024г.(копия письма с отправным талоном приложена к данному заключительному программному отчету)           |
| Государственное учреждение «Аппарат акима села Жетекши»»                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЗТ-2024-05932364 от 11.11.2024г.(копия письма с отправным талоном приложена к данному заключительному программному отчету)           |
| Государственное учреждение «Аппарат акима Кенжекольского сельского округа» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЗТ-2024-05932464 от 11.11.2024г.(копия письма с отправным талоном приложена к                                                        |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | В рамках данного социального проекта были запланированы и реализованы различные мероприятия, направленные на вовлечение и стимулирование граждан, в том числе молодёжи, НПО, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории, в частности в сельской зоне города Павлодара, Павлодарской области и/или др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | данному заключительному программному отчету)                                                                               |
| Государственное учреждение Аппарат акима села Павлодарское» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ЗТ-2024-05932423 от 11.11.2024г.(копия письма с отправным талоном приложена к данному заключительному программному отчету) |
| Государственное учреждение «Аппарат акима села Мойылды»     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ЗТ-2024-05932438 от 11.11.2024г.(копия письма с отправным талоном приложена к данному заключительному программному отчету) |
|                                                             | <p>Предлагаем Вашему вниманию подготовленный нами сборник материалов/методическое пособие, включающий в себя, ссылки на нормативно правовые акты и другие полезные материалы, подобранные нами для граждан, в том числе для молодёжи, по развитию местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории, необходимые в их деятельности и/или др.</p> <p>То есть, на страницах данного сборника, пользователь- сельский житель, сможет ознакомиться с нормативно правовой базой, касающейся жизнедеятельности молодёжи / по развитию местного сообщества/ информационной безопасности, а также найдёт другую актуальную для себя информацию, полезную в работе и быту!</p> <p>Надеемся, что эти документы станут незаменимыми помощниками в повседневной жизни пользователя - сельского жителя, что будет способствовать её позитивным изменениям и поможет, хоть в малой части, в решении проблем.</p> |                                                                                                                            |

Для повышения осведомлённости граждан по вопросам принятия их участия в управлении и развитии территории данного сельского округа, с целью вовлечения сельчан в активную общественную деятельность, просим Вас проинформировать население, на основе содержания данного письма, с подготовленным сборником материалов/методическим пособием (исходя из возможности и необходимости).

Приложение: Сборник материалов/методическое пособие, включающее нормативно правовые акты, другие документы, затрагивающие вопросы жизнедеятельности сельского населения, в том числе молодёжи, членов их семей, проживающих на территории сельской зоны, города Павлодара, Павлодарской области (электронный вариант).

Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_

Грантополучатель: «Ассоциаций детских и молодёжных организаций Павлодарской области»

Исполнительный директор: \_\_\_\_\_

Коряк Д.В.

Дата заполнения 15.11.2024 г.



Место печати