

Әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша қорытынды есеп

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): Калиева Бакыт Асановна
3. Заңды мекенжайы, байланыс телефоны: Талдықорған қаласы, «Шығыс» шағын ауданы, Шолохов көшесі, 5 үй, 87084013674
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыты): Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 11.03.2024-29.11.2024 ж.
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 5 663 000 (бес миллион алты жүз алпыс үш мың) теңге

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шарттың №3 қосымшасына (Жобаның толық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

1 міндет. Жергілікті жерлердегі тұрғындарды үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына қатысу белсенділіктерін арттыруға, масылдықтан арылуға арналған 8 ақпараттық кездесу және семинар- тренинг өткізу

1-іс-шара. Ауыл тұрғындарымен ақпараттық кездесу. Кездесулер өтіп, жоба туралы ақпараттар берілді. Ауыл әкімдігімен кездесу өтті. 4 ауыл бойынша қатысушылар саны 200 адамнан асты. Жетісу облысының Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары қамтылды.

2-іс-шара. Ауыл тұрғындарынан сауалнама алу:

- ҰЕҰ мен тұрғындардың өзара байланысы. ҰЕҰ-да және бастамашыл топтарда тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының тиісті аумақты басқаруға және дамытуға тартылу деңгейін айқындау (жобаны іске асырудың басы мен соңына). Сауалнамалар алынып, қорытынды жасалынды. Басқару және қоғамдық белсенділік бойынша 25.11.2024 жылы бастапқы 400 тұрғыннан сауалнама алынды Жетісу облысының Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары. Сауалнама нәтижесінде тұрғындар өздерінің қажеттіліктерін емес өздері ауылға не істей алатындығын және оған кімдер көбірек көңіл бөлу керектігіне назар аударып, жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҰЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейі кіріс және шығыс сауалнамалар негізінде 17%-ға ұлғайды.

3-іс-шара. Психологиялық 4 семинар-тренинг өткізу. Ауыл тұрғындарының жағымды эмоционалды көңіл-күйлерін қалыптастыру, түрлі қақтығыстарды алдын-алу, оңтайлы шешім қабылдау бойынша кеңестер берілді. Қатысушылардың саны 200 адамнан асты.

2-міндет. Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған ісшаралар кешенін өткізу байқауын өткізу. Жетісу облысының Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары.

1-іс-шара. «Таза көшелер» шағын жобалар байқауын өткізу. Еңбекші ауылдық округінің тұрғындары арасында өтті. 200 адам тартылды, 6 жоба іріктелініп, марапатталды. Жеңімпаз шағын жобалар:

1. «Таза ауыл» шағын жобасы
2. «ЭкоБиоАуыл» жобасы
3. «Көркейту» шағын жобасы
4. «Таза сенбілік» шағын жобасы
5. «Ағаш отырғызу» акциясы
6. «Қалдықтарды табысқа айналдыр» жобасы

2-іс-шара. Спорт алаңын салу. Аталған шарада өзгеріс орын алып спорттық жаттығу залы жабдықталып, ауыл тұрғындарына берілді. Фото видео есептер ұсынылады.

3-іс-шара. Жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу бойынша кемінде 2 тұрақты бастамашыл топ құру. 2 бастамашыл топ құрылды. Ауыл белсенділігін арттыру бойынша алдағы уақытта жұмыстар жүргізеді, атқарушы органдарға ұсынылым хаттары жолданды.

1-ші құрылған бастамашыл топ: Қожанов Дархан Кайратович (топ жетекшісі), Орымбай Айбек Амангелдіұлы (бастамашыл топ мүшесі).

2-ші құрылған бастамашыл топ. Рахимжанова назым Карлыгашевна (топ жетекшісі), Смаханова Арайлым Бактыбековна (топ мүшесі).

4-іс-шара. Азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу. Үздік кейстің ішінен 2 кейс анықталынды. Ауылда экологиялық бастамаларды дамыту бойынша оң кейстардың бірі «Таза ауыл» кейсі. Мақсаты экологиялық жағдайды жақсарту және тұрғындардың табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін арттыру. Бос уақытты тиімді ұйымдастыру үшін оң кейстардың бірі «Ауыл серілері» бастамашыл топтың ұсынған кейсі.

3-міндет. «Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жолдары» тақырыбындағы кейстер байқауын өткізу. Байқауға 6 өтінім келіп түсіп, 3 жеңімпаз іріктелінді. Ауыл тұрғындары мәселелерді көтеру бойынша тиісті ұсыныстарын берді. Жеңімпаздар сертификатпен марапатталды.

1-іс-шара. Тұрғындар арасында үздік кейстер байқауы.

Іріктелініп алынған үздік кейстер:

1. Зәди Арайлым «Ауылдағы жас отбасыларың әлеуметтік әл-ауқатты тұрақсыз және жұмыссыз мәселес»
2. Хамзина Анель «Ауылдағы шағын кәсіпкерлікті дамыту»
3. Түйебаев Бекзат «Ас атасы – нан. Нан өнеркәсібін дамыту жолға қою»

4-міндет. «Өмірлік маңызы бар дағдыларды қалыптастыру» бағытындағы әдістемелік құрал әзірлеу және тарату, 5 ауыл бойынша 400 тираж таратылды.

1-іс-шара. ӨМД әдістемелік құралын (брошюра) әзірлеу, тарату. Аталған шара бойынша жұмыстар жүргізілді. Ауыл тұрғындарына толық таратылды.

5-міндет. «Үкіметтік емес ұйымдар және тұрғындардың белсенді әлеуеті» тақырыбындағы қорытынды форум өткізу

1-іс-шара. 25.11.2024ж Қорытынды форум өткізілді. Форумға 100-ге жуық ауыл тұрғындары қатысты. Кейстер талқыланып Жеңімпаздар сертификаттармен марапатталды.

Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс.

Жобаның басталуы және аяқталуы бойынша жоба туралы пресс конференциялар ұйымдастырылды. Жобаның жай-күйі туралы 20-ға жуық ақпараттық посттар шығып, қаралым саны 4700-ден асты, оның ішінде Аумақтық, Республикалық БАҚ-тарға ұсынылған мәліметтер бойынша қамту 3000-нан асты.

Кестені толтырыңыз және алынған нәтижелерді жоспарланған нәтижелермен салыстырыңыз:

Жобаның мақсаты:	Жергілікті жерлердегі тұрғындардың қатысу белсенділіктерін арттыру, масылдықтан арылуға, қақтығыстардың оңтайлы шешу жолдарын іздеуге, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған үздік кейстерді анықтау, жобаға қатысушылардың (ӨМД өмірлік маңызды дағдыларын) қалыптастыру.
Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:	1) ҮЕҰ-лар мен бастамашыл топтарда тұрмайтын, тиісті аумақты басқаруға және дамытуға еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін айқындау; 2) жобаны іске асыру аумағын басқаруға және дамытуға қатысу мәселелері туралы азаматтардың хабардарлығын арттыру; 3) жергілікті қоғамдастықтың белсенді қатысуымен кемінде 2 нақты проблеманы анықтау және шешу; 4) жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу бойынша кемінде 2 тұрақты бастамашыл топ құру; 5) азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының оң кейстерін (success story) әзірлеу

Міндет	Міндет шеңберіндегі іс-шаралар	Өткізілу күні	Өткізілу орны	Қатысушылардың саны	(Іс-шараларға) қол жеткізілген қысқа мерзімді нәтижелер	Сандық және сапалық көрсеткіштер	Индикаторлар		Ұзақ мерзімді келешектегі нәтижелері/әсері (міндеттерге)
							жоспар	факт	
1 міндет. Жергілікті жерлердегі тұрғындарды үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына қатысу белсенділіктерін арттыруға, масылдықтан арылуға арналған 8 ақпараттық кездесу және семинар-	Ауыл тұрғындары мен ақпараттық кездесу	Сәуір-қыркүйек, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары	200	Кездесу арқылы жобаның мақсаты мен міндеттерін талқылап, ауыл тұрғындары белсенділікке шақырылды. Кездесу барысында және тренинг кезінде кітапшалар таратылды, сауалнамалар алынды.	Кездесу бағдарламасы Қатысушылардың саны Қатысушылардың тізімі Фотосуреттер Видеосепп (1 минуттан кем емес) Спикерлер туралы ақпарат Ақпараттық хат Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост Каталог саны Визиткалар саны	4 Кемінде 200 адам 4 Кемінде 5 әр кездесуден 4 1 1 4 12 12	4 200 адам 4 Кемінде 5 әр кездесуден 4 1 1 4 12 12	

тренинг өткізу						Каталог пен визиткалар орналастырылған Qr-код	1	1	
	1.2 Ауыл тұрғындары нан сауалнама алу: - ҰЕҰ мен тұрғындард ың өзара байланысы - ҰЕҰ-да және бастамашыл топтарда тұрмайтын еңбекке қабілетті жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын ың тиісті аумақты басқаруға және дамытуға тартылу деңгейін айқындау (жобаны іске асырудың	Наурыз 2024, Қараша 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары	400	Сауалнамалар алу арқылы ауыл тұрғындарының белсенділігі және ҰЕҰ туралы түсініктері қалыптастырылд ы.	Сауалнама үлгісі Сауалнама нәтижелері Сауалнама жүргізу Инструментарий Респонденттер тізімі ҰЕҰ мен тұрғындардың өзара байланысы Жергілікті қоғамдастық азаматтарының қатысу деңгейін анықтау (Жобаны іске асыру шеңберінде бір немесе одан да көп ауылдық елді мекендерді басқаруға және дамытуға ҰЕҰ-лар мен бастамашыл топта тұрмайтын еңбекке қабілетті	1 1 2 1 (екі тілде) 1 1 талдама лық есеп 2 талдама лық есеп (жобаны іске асыруды ң басында және соңында)	1 1 2 1 (екі тілде) 1 1 талдама лық есеп 2 талдама лық есеп (жобаны іске асыруды ң басында және соңында)	

	басы мен соңына)					жастағы жергілікті қоғамдастық азаматтарын тарту деңгейін кемінде 10%-ға ұлғайту) Ақпараттық пост	1	1	
	Психологиялық семинар-тренинг өткізу (Ауыл тұрғындарының жағымды эмоционалды көңіл-күйлерін қалыптастыру, түрлі қақтығыстарды алдын-алу, оңтайлы шешім қабылдау бойынша кеңестер беру)	Сәуір-қыркүйек, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары	200	Ауыл жастары, тұрғындары белсене қатысты.	Семинар-тренинг бағдарламасы Қатысушылардың саны Қатысушылардың тізімі Фотосуреттер Видеосепп (1 минуттан кем емес) Спикерлер туралы ақпарат	4 200 4 Кемінде 5 әр кездесуден (әр семинар - тренингтен) 4 1	4 200 4 Кемінде 5 әр кездесуден (әр семинар - тренингтен) 4 1	

						Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост	2	2	
						Оқыту материалдары	1	1	
						Қатысушылардың қанағаттану деңгейі	Кемінде 80%	Кемінде 83,5%	
2-міндет: Азаматты қ қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметіні ң тиімділігі н арттыруға бағытталғ ан ісшаралар кешенін өткізу байқауын өткізу	«Таза көшелер» шағын жобалар байқауын өткізу Еңбекші ауылдық округінің тұрғындары арасында.	Қыркүйе к- қараша, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары	200	Ауыл тұрғындары белсене атсалысып, сенбіліктер өткізді.	Байқаудың ережесі	1	1	
						Байқау туралы ақпараттық хат	1	1	
						Байқау комиссия мүшелері	1	1	
						Қатысушылар тізімі	1	1	
						Байқаудың фотосуреттері	5	5	
						Хаттамасы	1	1	
						Шағын жобалар жөнімпаз саны	6 жоба (1-орын 300 000 тенге*1, 2-орын 200 000 тенге*2, 3 орын	6 жоба (1-орын 300 000 тенге*1, 2-орын 200 000 тенге*2, 3 орын	

						Сыйлықтар ұсыну туралы ведомость	100 000 тенге* 3) 1	100 000 тенге* 3) 1	
						Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост	2	2	
						Жеңімпаздармен шарттар	6	6	
						Жобалар бойынша есеп (бағдарламалық және қаржылық)	6	6	
						Жобалар аясындағы іс-шаралар	Кемінде 2 әр жоба бойынша	Кемінде 2 әр жоба бойынша	
						Жергілікті қоғамдастықтың қатысумен анықталған және шешілген нақты проблема	Кемінде 2	Кемінде 2	
						Қатысушылар саны	Кемінде 25 адам әр жоба	Кемінде 25 адам әр жоба	

						Жобалар аясындағы жалпы тікелей қамту	бойынша 200 адам	бойынша 200 адам	
	Спорт алаңын салу	Қараша, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы тамыз-қазан, 2024 жыл	1	Аулы тұрғындарының белсенділіктері артты.	Спорт алаңының жоспары Әлеуметтік желідегі ақпарат Бейнесеп Кері байланыс есебі Спорт алаңының фотосуреттері	1 1 1 2 5	1 1 1 2 5	
	Жергілікті қоғамдастықтың түрлі мәселелерін шешу бойынша кемінде 2 тұрақты бастамашыл топ құру	Қараша, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы	2	Бастамашыл топтар құрылды, алдағы уақытта топтар өз жобаларын өзге де байқауларға ұсынатын болады.	Құрылған бастамашыл топ саны Топ туралы мәлімет ЖАОға хат	Кемінде 2 Кемінде 2 1	Кемінде 2 Кемінде 2 1	
	Азаматтардың жергілікті қоғамдастық проблемаларын шешуге қатысуының	Қараша, 2024	Онлайн	-		Оң кейстер саны Әлеуметтік желіде жарияланымдар	2 2	2 2	

	оң кейстерін (success story) әзірлеу								
3 міндет. «Әлеумет тік кәсіпкерлі кті дамыту жолдары» тақырыбы ндағы кейстер байқауын өткізу	Тұрғындар арасында үздік кейстер байқауы	Қазан- қараша, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі Кеңарал, Қаратал, Бесқайнар ауылдары маусым- қазан, 2024 жыл	6	Байқауға ұсынымдарды жасау арқылы ауыл мәселелрі көтерілді және оны шешудің жолы қарастырылды.	Байқау ережесі Байқаудың комиссия құрамы Өтінімдер Байқау хаттамасы Фотосуреттер Кейстер Женімпаз саны Сыйлықтар ұсыну туралы ведомость Қатысушылар саны Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост Жергілікті атқарушы органдарға ұсыным жинағы	1 1 Кемінде 5 1 5 5 3 (50 000 тенге*3) 1 10 адам 2 4 хат	1 1 Кемінде 5 1 5 5 3 (50 000 тенге*3) 1 10 адам 2 4 хат	

4 міндет. «Өмірлік маңызы бар дағдылар ды қалыптас тыру» бағытынд ағы әдістемел ік құрал әзірлеу және тарату	ӨМД әдістемелік құралын (брошюра) әзірлеу, тарат у.	Сәуір- қыркүйе к, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы және 3 ауылдық округі	400	ӨМД 400 адамға таратылды. Бұл арқылы ауыл тұрғындарына әдістемелік көмек көрсетілді.	Әдістемелік құрал (Оператормен келісілген) Тираж Таралым актісі Фотосурет Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост	1 400 5 5 әр елді мекенне н 2	1 400 5 5 әр елді мекенне н 2	
5 міндет. «Үкіметті к емес ұйымдар және тұрғында рдың белсенді әлеуеті» тақырыбы ндағы қорытынды форум өткізу	Қорытынды форум өткізу	Қараша, 2024	Көксу ауданы, Еңбекші ауылы	50	Жоба қорытындыланд ы. Жеңімпаздар марапатталды. Алдағы уақытқа ұсыныстар жиналды.	Ақпараттық хат Әлеуметтік желідегі ақпараттық пост Форум бағдарламасы Спикерлер туралы ақпарат Спикерлер саны Қатысушылар саны Фотосуреттер	1 2 1 1 1 50 адам 10	1 2 1 1 1 50 адам 10	

						Бейнеесеп (1 минуттан кем емес)	1	1	
						Керібайланыс бейнесі	3	3	
						Ақпараттық талдама	1	1	
						ЖАОға ұсыныстар әзірлеу	1	1	
						Ауыл тұрғындарымен жұмыс жасайтын ҮЕҰ жол картасын әзірлеу	1 (2 тілде) адамға тарату 200	1 (2 тілде) адамға тарату 200	
						БАҚта жарияланым	кемінде 1	кемінде 1	
						Үздік шағын жобалардың көрмесі	1	1	

Жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі/егер бар болса, жоспардан ауытқудың негіздемесі:

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік-экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

	Индикатор	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі	Нақты деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлардың саны	адам	600	600
2.	Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та жарықтандыру есебінен)	адам	5000	8022
3.	Штаттық қызметкерлердің саны	адам	4	4

4.	Тартылған мамандардың саны	адам	2	2
5.	Қамтылған ҰЕҰ саны	ұйым	2	2
6.	Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры	теңге	1 548 000	1 548 000
7.	Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, МӘМС)	теңге	95 265	95 265
8.	Экономикаға қосқан үлесі (тауарлар мен қызметтерді сатып алу)	теңге	4 019 735	4 019 735
9.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	3	3

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Жобаны жүзеге асырмас бұрын алдымен, ауыл тұрғындарының белсенділігі және қоғаммен байланыс, ауылды дамыту идеяларын және жергілікті қауымдастық мәселелерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізілген. Респонденттердің жалпы саны – 400. Ол Жетісу облысы, Көксу ауданы, Еңбекші ауылдық округіне қарасты: 3.Тамшыбай, Бесқайнар, Кеңарал және Қаратал ауылдары. Сауалнама нәтижесін саралай келе, алдымен ауылдық аймақтарда экологиялық мәселелер жиі кездесетіне назар аударылды. Ол жергілікті тұрғындардың өз ауылдарында қоқысты, көшелердің тазалығымен қатар аула, ауылдың сырт жағындағы қоқыстардың көбеюі және соңғы жылдары мүлдем ағаш отырғызылмағанын алға тартқан. Сонымен қатар, спорттық инфрақұрылымның жоқтығы тұрғындардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және салауатты өмір салтын ұстануына мүмкіндіктердің аз екенін көрсетті.

Осы орайда жобаның негізгі мақсаты - Жергілікті жерлердегі тұрғындардың қатысу белсенділіктерін арттыру, масылдықтан арылуға, қақтығыстардың оңтайлы шешу жолдарын іздеуге, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған үздік кейстерді анықтау, жобаға қатысушылардың (ӨМД өмірлік маңызды дағдыларын) қалыптастыру болғандықтан, ауыл тұрғындарымен 4 кездесу, 4 психологиялық тренинг ұйымдастырылды. 400 тұрғынға ӨМД таратпасы берілді. Ауыл тұрғындары көрсетіп берген мәселелерді өздері шешу мақсатында «Таза көшелер» байқауы ұйымдастырылды. Басымдық тұрғындар анықтап берген мәселелер ұсынылған жобаларға берілді. Атап айтқанда, экоакциялар, сембіліктер өткізу, ағаш отырғызу және тренажерлік залды салу шағын жобаларына қаржылық қолдау көрсетілді. 6 бастамашыл топ өкілдеріне 1 000 000 (бір миллион) және жергілікті ауылдың «Қоғам және отбасылық құндылықтар» ҰЕҰ-на 1 000 000 (бір миллион) теңге көлеміндегі қаражаттар беріліп, жергілікті белсенді тұлғалар өздерінің қауымдастық мәселелерін шеше алатындығын және оң кейстерді қалыптастыруға болатындығын көрсетті.

Аталған мәселелердің оң шешімін табу және жоба мақсатының негізінде тұрғындардың масылдықтан арылу және өзін-өзі дамыту, басқару және қоғамдық белсенділік бойынша 25.11.2024 жылы бастапқы 400 тұрғыннан сауалнама алынды. Сауалнама нәтижесінде тұрғындар өздерінің қажеттіліктерін емес өздері ауылға не істей алатындығын және оған кімдер көбірек көңіл бөлу керектігіне назар аударған. (сауалнаманың талдамасы қосымшада)

Сауалнаманың нәтижесінде бастапқы белсенділікті анықтау барысындағы айырмашылық – 17% құрады. Бұл ауылмен жүргізілген кешенді жұмыстың нәтижесі екені анық. Жоба өз миссиясын толық орындап, жергілікті қауымдастық арасында 2 тұрақты бастамашыл топ құрды және ауыл әкімдігіне хат жолданды, сонымен қатар барлық сауалнамаларды қорытындылай отырып ұсыныс берілді.

3. Әлеуметтік жобаның аяқталуы және/немесе іске асырылуы барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жобаға дейінгі ахуал мен жоба аяқталған кездегі жобалық жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):

«Жетістік тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде) қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;

Жетістік тарихын жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін одан әрі ұзақ мерзімді бақылау үшін пайдалануға болады. Жетістіктің қысқаша тарихы келесі бөліктерді қамтуы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай; әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсер ету нәтижесі болып табылады.

Сондай-ақ, жетістік тарихында оның байланыс деректерін қоса отырып, белгілі бір қызмет алушының кері байланысы болғаны жөн.

Жобаның негізгі мақсаты - Жергілікті жерлердегі тұрғындардың қатысу белсенділіктерін арттыру, масылдықтан арылуға, қақтығыстардың оңтайлы шешу жолдарын іздеуге, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған үздік кейстерді анықтау, жобаға қатысушылардың (ӨМД өмірлік маңызды дағдыларын) қалыптастыру болғандықтан, ауыл тұрғындарымен 4 кездесу, 4 психологиялық тренинг ұйымдастырылды. 400 тұрғынға ӨМД таратпасы берілді. Ауыл тұрғындары көрсетіп берген мәселелерді өздері шешу мақсатында «Таза көшелер» байқауы ұйымдастырылды. Басымдық тұрғындар анықтап берген мәселелер ұсынылған жобаларға берілді. Атап айтқанда, экоакциялар, сембіліктер өткізу, ағаш отырғызу және тренажерлік залды салу шағын жобаларына қаржылық қолдау көрсетілді. 6 бастамашыл топ өкілдеріне 1 000 000 (бір миллион) және жергілікті ауылдың «Қоғам және отбасылық құндылықтар» ҰЕҰ-на 1 000 000 (бір миллион) теңге көлеміндегі қаражаттар беріліп, жергілікті белсенді тұлғалар өздерінің қауымдастық мәселелерін шеше алатындығын және оң кейстерді қалыптастыруға болатындығын көрсетті.

Жетістік ретінде ауылда ашылған тренажер залын айтуға болады. Ауыл тұрғындарының Салауатты өмір салтын насихаттап, экологиялық белсенділіктерін арттыру бойынша кешенді шаралар негізінде тұрғындар арасында игі дәстүр ретінде қалары сөзсіз. Сонымен қатар ауыл әкімдігі жобаға қызығушылық танытып, тұрғындардың белсенділігін арттыру үшін, көмек көрсетілгенін растап қолдау хат ұсынды.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісінде статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну кезінде):

Гендерлік көрсеткіш:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Ерлер	Әйелдер
600	293	307

Санаттар бойынша әлеуметтік дәрежесі:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)	Жастар	Мемлекеттік қызметкерлер	Бюджеттік ұйымдар жұмысшылары	Мүгедектігі бар тұлғалар	Егде жастағы адамдар (50 жастан жоғары), оның ішінде	Жұмыссыздар	Қоғамдық ұйымдардың өкілдері	Бизнес-сектор өкілдері	Басқа санаттар
600		71	1	49	-	114	156	9	2	198

Жас көрсеткіші:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	13-16 жас	17-22 жас	23-27 жас	28-32 жас	33-45 жас	46-58 жас	59 жас және одан жоғары
600	-	24	31	16	253	238	38

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері:

- көрсетілген нысаналы топтар әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді көрсете отырып, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):* Аталған мәселелердің оң шешімін табу және жоба мақсатының негізінде тұрғындардың масылдықтан арылу және өзін-өзі дамыту, басқару және қоғамдық белсенділік бойынша 25.11.2024 жылы бастапқы 400 тұрғыннан сауалнама алынды. Сауалнама нәтижесінде тұрғындар өздерінің қажеттіліктерін емес өздері ауылға не істей алатындығын және оған кімдер көбірек көңіл бөлу керектігіне назар аударған. (сауалнаманың талдамасы қосымшада)
Сауалнаманың нәтижесінде бастапқы белсенділікті анықтау барысындағы айырмашылық – 17% құрады. Бұл ауылмен жүргізілген кешенді жұмыстың нәтижесі екені анық. Жоба өз миссиясын толық орындап, жергілікті қауымдастық арасында 2 тұрақты бастамашыл топ құрды және ауыл әкімдігіне хат жолданды, сонымен қатар барлық сауалнамаларды қорытындылай отырып ұсыныс берілді.
- жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған белгілі бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* жоба бойынша тұрғындар бастапқыда өздерінің пікірлерін білдірді, сырттан келген ұйым ретінде ауылға тек ақыл айтады, бізге ешқандай көмек жоқ деген сияқты сын пікірлер айтылды. Алайда, жоба мазмұнымен танысқаннан

кейін қызығушылықтары артты. Ауылда жүргізілген акциялар, семинарлар, кездесулер нәтижесінде өз ойларын ашық айтып, қоғамдық белсенділік құру бойынша пікірлерімен бөлісті.

- *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы:* жоба тұрақты түрде жалғасын табады, ауыл тұрғындары өз мәселелрін өздері шешуге және оны ауыл белсенділері арқылы сырттан қаржы көздерін тауып, өз аймақтарын таза ұстап, жиі дәстүрлі түрде сенбіліктер өткізуді жоспарлайтындықтарын айтты.
- *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:* ауыл тұрғындары қаржылай сыйлықтарға ие болды, тренежарлік залды жабдықтады, кейтерді талқылады және өз ауылдарына керекті жабдықтарды алатындығын мәлімдеді.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарлануда? Жетісу облысының Азаматтық Альянсы - ҰЕҰ және азаматтық секторға арналған ӨМД жиынтығына кеңестер берді, өз кезегінде ауыл тұрғындарының қарқынды ауылды дамыту және өзін-өзі дамыту бойынша тиісті шаралар қолдану бойынша ұсыныстар әзірледі. Еңбекші ауылдық округ әкімдігі Жоба барысында тұрғындармен кездесуді, психологиялық іс-шараны және сауалнамаларды алуға жинақтауға және белсенділіктерін анықтауға көмектесті. Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы - Ақпараттауға және пресс-конференция өткізуге көмектесті.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер кірмейді.

Ұйымның атауы/ Серіктестің ТАӘ	Жобадағы рөлі	Ұйымның, серіктестің байланыстары	Ескерту
Жетісу облысының Азаматтық Альянсы	Ақпараттық қолдаушы	Кыдырбаева Д.С. 8 701 720 4721	
Еңбекші ауылдық округ әкімдігі	Ақпараттық қолдаушы, ұйымдастырушы	Кобдалиев М. 8 777 179 2878	
Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы	Ақпараттық қолдаушы	Тазабекова С.К. 8 701 333 7721	

		хаттың нөмірі мен күні (қосымшалары бар хаттардың көшірмелері осы есеппен бірге ұсынылуы керек)
-	-	-

Есеп беттерінің жалпы саны: _____

Грант алушы:
«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Калиева Б.А.

