

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный Фонд «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Утебаева Динара Каирбековна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Костанайская область, г.Костанай, улица 1 Мая, 151
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Развитие гражданских инициатив на селе
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: с «01» апреля 2024 года по «25» ноября 2024 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Информирование о начале проекта.

Публичная презентация проекта в сельских регионах Костанайской области

26 апреля 2024 года в сельских регионах Костанайской области состоялась публичная презентация проекта, направленного на развитие сельских территорий. Мероприятие объединило представителей местных сообществ, экспертов и организаторов проекта, став важной площадкой для обсуждения ключевых аспектов и планов его реализации.

Основные результаты мероприятия

1. Повышение осведомленности целевой аудитории:

- Жители сельских регионов получили подробную информацию о целях и задачах проекта. Были озвучены его ключевые направления, включая поддержку местных инициатив и развитие социальной инфраструктуры.
- Особое внимание уделили значимости проекта для улучшения качества жизни в сельских территориях, что вызвало интерес и активный отклик со стороны участников.

2. Проведение открытых обсуждений

- В рамках мероприятия организованы слушания, где жители смогли высказать свои мнения, задать вопросы и предложить идеи.
- Участники активно обсуждали предполагаемую деятельность проекта, его цели и ожидаемые результаты, что позволило учесть потребности и запросы местного населения.

3. Анонсирование ключевых мероприятий проекта

- Презентация включала объявление о старте обучающих курсов, направленных на повышение компетенций участников. Были озвучены даты проведения и основные темы обучения.
- Участникам представили условия и сроки участия в Конкурсе идей и проектов, целью которого станет поддержка наиболее перспективных инициатив для сельских регионов.

Публичная презентация стала эффективной стартовой площадкой для реализации проекта. Она позволила не только информировать жителей сельских территорий о предстоящих возможностях, но и вовлечь их в активное участие. Открытость диалога и взаимодействие организаторов с аудиторией создали благоприятные условия для успешного воплощения целей проекта.

Задача 2. Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории.

Мероприятие 1. Оценка уровня вовлеченности граждан в управление и развитие сельских территорий Костанайской области

В рамках проекта был проведён опрос для определения уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управление и развитие сельских территорий Костанайской области. Основной целью было увеличение уровня вовлеченности на не менее чем 10% по сравнению с исходными показателями.

Методология проведения опроса:

1. Целевая группа

- Граждане трудоспособного возраста (18–63 лет).
- Проживающие в сельских населенных пунктах Костанайской области.
- Не являющиеся членами НПО или инициативных групп.

2. Инструменты сбора данных

- Анкетирование: сбор данных через онлайн- и офлайн-опросы.
- Семинары: выявление барьеров и возможностей вовлечения через групповые обсуждения.
- Индивидуальные мини-интервью: беседы с активными и пассивными участниками местного самоуправления.

3. Объем выборки

- 100 респондентов из 10 сельских населенных пунктов.

4. Каналы привлечения респондентов

- Распространение анкет через мессенджеры, используемые в сельских регионах.
- Публикация информации о проекте в социальных сетях и местных СМИ.

5. Период проведения

- Май–октябрь 2024 года.

Результаты опроса

1. Общий уровень вовлеченности

- До реализации проекта: 60%.
- После мероприятий: 97%.
- Прирост: 37%, что превышает целевой показатель (10%).

2. Факторы, способствующие вовлеченности

- Проведение информационных кампаний и общественных слушаний.
- Расширение доступа граждан к программам местного самоуправления.
- Обучение практическим инструментам мониторинга и контроля.

3. Основные барьеры вовлеченности

- Низкая осведомленность о возможностях участия.
- Недоверие к эффективности местного самоуправления.
- Отсутствие навыков коммуникации с властями.

Выводы:

- Реализация мероприятий позволила достичь и превысить целевой показатель роста вовлеченности граждан (37% вместо запланированных 10%).
- Применённая методология доказала свою эффективность, а инструменты сбора данных позволили получить достоверные результаты.

Задача 3. Проведение кустовых обучающих семинаров.

Мероприятие 1. Организация деятельности координаторов по регионам Костанайской области

С апреля 2024 года в четырёх регионах Костанайской области осуществляют свою деятельность координаторы, предоставляющие консультационную и методическую помощь жителям и неправительственным организациям. Их работа направлена на развитие гражданского общества и поддержку инициативных групп в сельских территориях.

Состав и распределение координаторов

- **Северный регион** (Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский, Узункольский, Федоровский районы):

Координатор — Бирмагамбетов Наурызбек Мерекешевич

Курируемая территория включает районы с высокой активностью гражданских инициатив, акцент на развитие взаимодействия между НПО и местным самоуправлением.

- **Западный регион:** (районы Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, Б.Майлина, Лисаковск)

Координатор — Назаров Еркин Аушханович

Основное внимание уделялось консультациям по вопросам административного сопровождения НПО и фандрайзинга.

- **Южный регион** (Амангельдинский, Жангельдинский, районы, Аркалык):

Координатор — Бәкір Марғулан

Сосредоточился на вовлечении инициативных групп в социально значимые проекты и повышении их компетенций.

- **Восточный регион** (Аулиекольский, Алтынсаринский, Карасуский, Наурзумский, Сарыкольский районы):

Координаторы — Есмагамбетов Асемхан Калмуқанович и Мазенова Махаббат Касенқановна

Основной акцент сделан на информационно-методической поддержке НПО, помощь в адаптации к изменениям законодательства.

За период работы координаторами было проведено 54 консультации для граждан.

Основные направления консультаций

1. Открытие НПО:

- Разъяснение порядка регистрации организаций.
- Помощь в разработке уставов и подготовке необходимой документации.

2. Работа на портале государственных закупок (ГЗ):

- Инструктаж по созданию учетных записей и размещению заявок.
- Обучение использованию портала для участия в конкурсах.

3. Отчетность НПО:

- Разъяснение требований к финансовой и нефинансовой отчетности.
- Консультации по сдаче отчетов в соответствии с налоговым законодательством.

4. Написание заявок на конкурсы:

- Проведение мастер-классов по разработке проектных предложений.
- Сопровождение подготовки конкурсных документов.

5. Изменение учредительных документов:

- Оказание помощи в подготовке изменений для регистрации в государственных органах.
- Содействие в оформлении документов в соответствии с законодательством.

Мероприятие 2. Организация однодневных обучающих семинаров по кустовому принципу в 4-х. регионах области (север-юг-запад-восток) для ИГ и НПО. Кустовые семинары «Социальное проектирование: от идеи до воплощения»

В июле и августе 2024 года в четырёх регионах Костанайской области прошли кустовые семинары «Социальное проектирование: от идеи до воплощения». Семинары были организованы с целью повышения компетенций в разработке и реализации социальных проектов. В каждом семинаре принимало участие не менее 15 человек. Всего охват составил: 16 районов и пригород двух городов Костанайской области.

Участники семинаров получили ценные знания и навыки в следующих направлениях:

1. **Выявление социальных проблем:**
 - Анализ текущих проблем местного сообщества.
 - Определение приоритетных направлений для проектной работы.
2. **Разработка проектов:**
 - Постановка целей и задач проектов.
 - Подготовка детальных планов действий.
3. **Поиск финансирования:**
 - Изучение доступных источников финансирования, включая государственные гранты, международные фонды и краудфандинг.
 - Подготовка качественных заявок для участия в конкурсах.
4. **Оценка эффективности:**
 - Разработка критериев оценки результатов проектов.
 - Методы мониторинга и анализа достигнутых целей.

Особое внимание было уделено этапам планирования, формулировке SMART-целей и задач, а также техникам управления проектами.

География и даты проведения семинаров

1. 30 июля 2024 года — Западный регион
Участники: НПО и ИГ Денисовского, Житикаринского, Камыстинского районов, районов Б.Майлина и города Лисаковск.
Место проведения: п. Тобол, район Б.Майлина.
2. 31 июля 2024 года — Восточный регион
Участники: НПО и ИГ Аулиекольского, Алтынсаринского, Карасуского, Наурзумского и Сарыкольского районов.
Место проведения: с. Силантьевка, Алтынсаринский район.
3. 1 августа 2024 года — Северный регион
Участники: НПО и ИГ Карабалыкского, Костанайского, Мендыкаринского, Узункольского и Фёдоровского районов.
Место проведения: п. Узунколь, Узункольский район.
4. 7 августа 2024 года — Южный регион
Участники: НПО и ИГ Амангельдинского, Жангельдинского районов и города Аркалык.
Место проведения: г. Аркалык.

Участники сформировали первые идеи для социальных проектов, которые будут доработаны с учетом полученных знаний. Кустовые семинары «Социальное проектирование: от идеи до воплощения» стали важным шагом в развитии компетенций граждан и инициативных групп Костанайской области. Они не только способствовали обучению, но и мотивировали участников к активному вовлечению в решение актуальных социальных проблем региона. Планируется продолжить проведение подобных мероприятий для поддержки развития гражданского общества.

Мероприятие 3. Проведение обучающего семинара для населения по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проекта. Семинары по оценке потребностей населения и вовлечению в управление и развитие сельских территорий

17 мая 2024 года в районе Б.Майлина и 31 октября 2024 года в Карасусском районе прошли семинары, посвящённые вопросам оценки потребностей местного населения, а также их вовлечению в управление и развитие сельских территорий. Всего приняли участие 33 участника.

Цели и задачи семинаров

1. Оценка уровня вовлеченности населения:
Проведение исследования уровня активности и заинтересованности местного сообщества в управлении и развитии территории.
2. Повышение информированности жителей:
Обсуждение возможностей участия граждан в решении актуальных вопросов сельских территорий.
3. Социальное проектирование:
Выявление проблем и перспектив для разработки проектов, направленных на улучшение качества жизни в районах.

Ключевые итоги семинаров

1. Уровень вовлеченности населения
 - Участники приняли участие в исследовании, показавшем, что уровень активности местного сообщества немного снизился за последние годы, несмотря на поддержку инициатив местными исполнительными органами и градообразующими предприятиями.
 - В каждом из районов действуют лишь по два НПО, что также свидетельствует о необходимости усиления гражданской активности.
2. Мнения и предложения участников
 - Участники отметили значимость сохранения культурного и исторического наследия региона, включая социально-культурные объекты, артефакты и исторические личности.
 - Выявлены слабые стороны, требующие работы через механизмы социального проектирования, включая улучшение инфраструктуры, развитие образовательных программ и вовлечение молодежи в общественную деятельность.
3. Возможности для развития
 - Жители выразили готовность разрабатывать проекты, направленные на развитие районов, но отметили потребность в консультационной и методической помощи.

Поддержка участников

Организаторы семинаров взяли на себя обязательства по:

- Оказанию консультационно-методической помощи по созданию проектов.
- Обучению жителей навыкам написания заявок для участия в конкурсах на гранты от национальных и международных организаций.
- Содействию в поиске возможностей финансирования для реализации социально значимых инициатив.

Семинары в районах Б.Майлина и Карасусском стали важной площадкой для диалога между местным сообществом, исполнительными органами и экспертами. Они позволили выявить актуальные проблемы, определить перспективные направления для социального проектирования и сформировать планы по дальнейшему развитию.

Учитывая высокий интерес участников, такие мероприятия станут регулярными и будут включать практические тренинги по разработке и реализации социальных проектов, что будет способствовать укреплению гражданской активности и улучшению качества жизни в сельских районах.

Задача 4. Ярмарка идей и проектов

Мероприятие 1. Разработка и утверждение Грантополучателем Положения конкурса «Ярмарка идей и проектов»

В июне 2024 года было разработано и утверждено Положение конкурса «Ярмарка идей и проектов», организованного с целью поддержки местных инициатив и решения актуальных социальных проблем в сельских регионах.

Основная цель конкурса – способствование решению социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп в сельской местности, а также развитие местного самоуправления и саморегулирования в местных сообществах.

Разработка Положения конкурса «Ярмарка идей и проектов» стала важным этапом в создании платформы для поддержки гражданских инициатив. Конкурс призван стимулировать активность жителей сельской местности, предоставить им возможность воплотить свои идеи и внести вклад в улучшение жизни своих сообществ.

Мероприятие 2. Формирование конкурсной комиссии. Отбор заявок и защита проектов

Была сформирована конкурсная комиссия, состоявшая из:

- Утебаева Динара Каирбековна – председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн», руководитель проекта;
- Богатырев Сергей Алексеевич -председатель ОФ «Ассоциация медиаторов Костаная», эксперт социальных проектов по Костанайской области
- Бровченко Руслана Витальевна- председатель ОФ «НОЦ «Synergy», тренер по проектному менеджменту
- Бирмагамбетов Наурызбек Мерекешевич -председатель ОФ «Экологический клуб «Несо», тренер по фандрайзингу
- Томиловская Лазат Амировна- председатель ОФ «Путь здоровья-1», эксперт социальных проектов по Костанайской области
- Мазенова Асель Аманжоловна – координатор областного ресурсного центра НПО (секретарь комиссии).

На Конкурс идей и проектов среди местного сообщества сельской местности поступило 19 заявки, четыре из которых было профинансировано 4 заявки на сумму 500,000 тенге за счет средств гранта

По итогам обсуждения членами комиссии единогласно принято решение признать победителями конкурса идей и проектов в рамках реализации проекта «Развитие гражданских инициатив на селе» следующих претендентов:

1. Юлия Цай (Житикаринский район). Проект «ЭТНО-КАРАВАН» направлен на создание центра для организации и проведения мероприятий, способствующих профилактике межэтнических конфликтов и повышению культурного уровня молодежи группы риска в Житикаринском районе. Проект также решает проблему социальной напряженности, укрепляя межэтническое согласие и снижая среди молодежи.
2. Бирмагамбетов Асылбек (Наурзумский район). Проект по благоустройству родника в селе Шили Наурзумского района предполагает создание благоустроенной зоны вокруг родника с установкой двух солнечных батарей, беседки и скамеек. Проект направлен на улучшение качества жизни жителей села, предоставление доступа к чистой питьевой воде и создание комфортного места для отдыха и встреч. Проект также решает проблему безопасного доступа к питьевой воде, улучшает условия для социального взаимодействия, и способствует экологической устойчивости за счет использования возобновляемых источников энергии.

3. Оспанов Алмаз (Узункольский район) с проектом “Зима — не страшна”, направленным на улучшение качества жизни пожилых жителей Узункольского района. Проект предусматривает оказание конкретной помощи пенсионерам и одиноко проживающим людям старше 55 лет в колке дров и уборке дворов, что решает проблему обеспечения теплом в зимний период и улучшает бытовые условия для уязвимых слоев населения.
4. Крутикова Наталья с проектом «Отходы в доходы» по экологическому воспитанию молодежи Карабалыкского района, который включает установку контейнеров для сбора пластиковой тары и ее дальнейшую переработку в метлы. Проект решает проблему загрязнения окружающей среды и способствует формированию экологически ответственного поведения у молодежи, а также создает возможности для устойчивого развития через переработку отходов

Мероприятие 3. Финансирование и мониторинг проектов

С четырьмя победителями конкурса идей и проектов были заключены договора реализации проектов. Сумма гранта 500 тысяч тенге.

С сентября по ноябрь участники реализовали свои проекты:

1. В рамках проекта «ЭТНО-КАРАВАН» произведены выезды в 7 сельских округов, в которых были проведены мероприятия, способствующие профилактике межэтнических конфликтов и повышению культурного уровня молодежи группы риска в Житикаринском районе. Во время выездов были проведены обучающие мероприятия и встречи с этническими активистами.
Охват участников: 23 человека
2. Проектом по благоустройству родника в селе Шили Наурзумского района установлена беседка со скамейками, где жители получили место для отдыха и встреч. Проект решил проблему безопасного доступа к питьевой воде, улучшает условия для социального взаимодействия.
Охват участников: 10 человека
3. По проекту “Зима — не страшна”, оказана помощь пожилым жителям Узункольского района. Проектом оказана конкретная помощь пенсионерам и одиноко проживающим людям старше 55 лет в покосе травы, колке дров и уборке дворов, что решило проблему обеспечения теплом в зимний период для уязвимых слоев населения.
Охват участников: 10 человека
4. Участники проекта «Отходы в доходы» установили контейнеры для сбора пластиковой тары и перерабатывали в метлы для уборки территории. Также проект оказал положительное влияние экологическому воспитанию молодежи Карабалыкского района
Общий охват: 15 человек

Мероприятие 4. Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества.

В рамках проекта была разработана программа исследования, направленная на анализ потребностей сельских НПО, инициативных групп и не решённых проблем для составления карты потребностей социальных проектов и инициатив в Костанайской области. Исследование проводилось в Северо-восточном и Западно-южном регионах, охватывая широкий спектр актуальных вопросов, волнующих местное население.

Цель исследования

Анализировать текущие проблемы и запросы местных сообществ для:

1. Идентификации приоритетных направлений социальных проектов.
2. Разработки эффективных решений с участием местного сообщества.
3. Создания базы для реализации социальных инициатив через малые гранты.

По итогам исследования выявлены две ключевые проблемы, требующие незамедлительного внимания:

Проблема №1

Недостаточная профилактика межэтнических конфликтов и повышение культурного уровня молодежи Житикаринского района

- Молодежь нуждается в дополнительных культурно-просветительских мероприятиях для формирования толерантности и взаимопонимания.
- Выявлен низкий уровень доступа к культурным программам и образовательным проектам.

Проблема №2

Необходимость привлечения внимания к бытовой помощи одиноким пожилым людям

- Одинокие пожилые люди испытывают сложности с выполнением бытовых задач, что негативно сказывается на их качестве жизни.
- Отсутствие системной помощи со стороны общественных и государственных структур.

Обе проблемы нашли своё решение через программу малых грантов, разработанную в рамках проекта:

1. Решение проблемы межэтнических конфликтов и культурного развития молодежи:

- Разработан проект культурно-просветительских мероприятий, включающий:
- Семинары и тренинги по толерантности и межкультурному взаимодействию.
- Организацию совместных мероприятий (фестивалей, конкурсов) для молодежи различных этнических групп.
- Проект был профинансирован малым грантом, что позволило провести мероприятия в образовательных и культурных учреждениях

Житикаринского района.

2. Решение проблемы бытовой помощи пожилым людям:

- Создана инициативная группа волонтеров, которые организовали помощь одиноким пожилым людям.
- Малый грант позволил закупить необходимый инвентарь и материалы для оказания бытовых услуг (ремонт, уборка, доставка продуктов).
- Также реализована информационная кампания для привлечения внимания к проблемам пожилых людей.

Значимость мероприятия

- Активное вовлечение местного сообщества: жители регионов принимали участие в разработке и реализации решений, что повысило их заинтересованность и ответственность.
- Эффективное использование ресурсов: малые гранты стали катализатором для внедрения практических инициатив с реальными результатами.
- Формирование устойчивых практик: решённые проблемы создали основу для долгосрочных социальных изменений, включающих развитие волонтерства и межэтнического взаимодействия.

Мероприятие 5. Создание устойчивых инициативных групп или НПО по решению различных вопросов местного сообщества

1. Общественное Объединение «ERKEM-AY»

Дата регистрации: 05.06.2024

Руководитель: Бакун Айнура Тулегеновна

Телефон: 7 771 436 8575

Адрес: Костанайская область, Алтынсаринский район, село Щербаково

Направления деятельности – ЗОЖ, туризм, экология, краеведение

В результате консультации (2.04.24) была создана организация Общественное Объединение «ERKEM-AY». Это объединение было основано с целью поддержки и развития инициатив, направленных на улучшение качества жизни в сообществе.

В ходе консультаций мы обсудили основные нужды местного населения и выявили ряд социальных проблем, требующих внимания. На основе этих данных была разработана стратегия деятельности объединения, включающая в себя программы помощи, просвещения и социальной интеграции.

Организация «ERKEM-AY» активно привлекает волонтеров и партнёров для реализации своих проектов. Она проводит мероприятия, направленные на повышение уровня гражданской активности, поддержку уязвимых групп населения и развитие местных инициатив. Кроме того, объединение активно сотрудничает с государственными и частными учреждениями для создания более благоприятной социальной среды.

В июле 2024 года организация стала одним из победителей Конкурса идей и проектов, организованный Областным ресурсным центром. Выигранные 700 тысяч помогли закупить тренажеры и в Щербакново открылся бесплатный финтес зал для сельских жителей

2. Инициативная группа Станционной школы

ИГ состоит из Крутиковой Натальи и Иващук Анастасии

Устойчивость инициативной группы обеспечивается следующими факторами:

1. Модель самофинансирования

Проект обладает устойчивой экономической моделью: переработанные пластиковые бутылки превращаются в метлы, которые могут реализоваться на местном уровне. Вырученные средства будут использоваться для закупки расходных материалов и расширения инфраструктуры (установка новых контейнеров, ремонт оборудования).

2. Вовлеченность местного сообщества

Жители села активно участвуют в сборе пластиковых бутылок, что создает устойчивую базу для функционирования проекта. Вовлечение школьников в переработку не только повышает экологическую осознанность, но и обеспечивает постоянный поток волонтеров.

3. Низкая зависимость от внешнего финансирования

Проект не требует значительных дополнительных ресурсов для продолжения деятельности. Все процессы (сбор, переработка, реализация продукции) организованы на местном уровне, что снижает зависимость от внешней поддержки.

4. Развитие экосистемы проекта

Проект способствует формированию экологической культуры среди населения и стимулирует поиск новых направлений переработки отходов. Это создает основу для масштабирования и внедрения дополнительных инициатив.

Группа обладает высокой степенью устойчивости за счет автономности деятельности, наличия ресурсов и вовлеченности местных жителей.

Инициативная группа Станционной школы демонстрирует экономическую устойчивость и развитие экологической культуры в сообществе, что закладывает основу для долгосрочного функционирования.

Члены инициативной группы:

+7 777 626 8254- Наталья Крутикова

+7 771 481 7884- Анастасия Иващук

Мероприятие 6. Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества)

1. Проект Юлии Цай «ЭТНО-КАРАВАН» показал, как культурные мероприятия могут служить инструментом для снижения межэтнической напряженности и формирования единой идентичности среди молодежи.
2. Благоустройство родника Асылбека Бирмагаметова стало примером того, как простые изменения в инфраструктуре могут повысить качество жизни местных жителей и укрепить их сообщества.

3. Работа Алмаза Оспанова с пожилыми людьми продемонстрировала важность социальной поддержки, которая может значительно улучшить качество жизни и создать возможность для новых форм общения и взаимодействия.
4. Проект Натальи Крутиковой не только способствовал уменьшению отходов, но и сформировал новое поколение, осознание экологической ответственности и желание участвовать в жизни своего района.

Истории успеха, представленные выше, демонстрируют, как локальные инициативы могут существенно повлиять на жизнь сообществ и способствовать решению социальных, экологических и культурных проблем. Каждая из них иллюстрирует ключевые аспекты успешного проекта: активное участие местных жителей, создание возможностей для взаимодействия и поддержка нуждающихся групп населения

В общем, успешные истории показывают, что даже небольшие инициативы, направленные на улучшение жизни и благосостояния местных сообществ, могут привести к значительным изменениям. Они вдохновляют других на активные действия и формируют более крепкие и сплоченные сообщества, способные адаптироваться к вызовам времени.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта

29 ноября была проведена публичная презентация результатов проекта «Развитие гражданских инициатив на селе», на которых была озвучена вся деятельность по проекту, предоставлены результаты, достижения, выводы и рекомендации по развитию гражданских инициатив в сельской местности.

Информационное сопровождение проекта.

Всего выпущено 4 материала в СМИ, более 10 материалов в социальных сетях. Информационный охват составил более 1000.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:		Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта							
Достигнутый результат от реализации проекта:		<ul style="list-style-type: none"> • Повышена осведомленность граждан о возможностях участия в управлении и развитии территории, проведены информационные кампании, семинары и консультации для населения. • Выявлены и решены 2 конкретные проблемы на территории проекта с активным вовлечением местного сообщества, организованы встречи, на которых обсуждены актуальные вопросы и разработаны решения. • Созданы 2 устойчивые инициативные группы и НПО, работающие над решением различных проблем местного сообщества, проведены тренинги и обучающие мероприятия для участников инициативных групп. • Разработаны 4 положительных кейса (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества, подготовлены и опубликованы отчеты и материалы о успешных проектах и инициативах. 							
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	

Информирование о начале проекта	Проведение общественных слушаний	26 апреля 2024 год	Костанайская область	35	Состоялась публичная презентация проекта среди жителей сельских регионов Костанайской области. На слушаниях обсудили деятельность по проекту, анонсированы даты проведения обучающих курсов и Конкурса идей и проектов	Программа Список участников Презентация проекта Фото/скриншотов Охват регионов	1 1 1 не менее 10 скриншотов в 4 региона	1 1 1 10 4	Публичная презентация стала эффективной площадкой для запуска проекта, привлекая внимание жителей сельских регионов к предстоящим возможностям
Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и	Проведение опроса по определению уровня вовлеченности и граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории Увеличение не менее чем на 10%	Апрель-октябрь 2024	Костанайская область	100	Результаты опроса: 1.Общий уровень вовлеченности: •До реализации проекта: 60%. •После проведения мероприятий: 97%. •Рост уровня вовлеченности составил 37%, что превышает целевой показатель (10%). 2.Факторы, способствующие вовлеченности:	Методология проведения опроса Опросник Списки респондентов Итоговый отчет проведения опроса	1 методология 2 опроса (на начало и по окончании реализации и проекта) 1 списка 1 отчет (на государственном и русском языках)	1 2 1 1	Выводы и рекомендации: •Проведение информационных кампаний и тренингов способствует увеличению вовлеченности граждан. •Важно развивать механизмы обратной связи между населением и органами местного самоуправления. •Рекомендуется внедрить регулярное анкетирование для

<p>развитии соответствующей территории</p>	<p>уровня вовлеченности и граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта</p>				<ul style="list-style-type: none"> •Повышение информированности о возможностях участия через общественные слушания и собрания. •Расширение доступа к программам местного самоуправления. •Обучение граждан практическим инструментам мониторинга и контроля. 				<p>оценки динамики вовлеченности.</p>
<p>Проведение кустовых обучающих семинаров</p>	<p>Организация деятельности координаторов</p>	<p>Апрель-октябрь 2024 год</p>	<p>Северный, Южный, Западный, Восточный регионы Костанайской области</p>	<p>4</p>	<p>С апреля 2024 года по 4 региона области работают координаторов, которые оказывали консультационную и методическую помощь жителям и неправительственным организациям области по вопросам развития гражданского общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Координатор северного региона - Бирмагамбетов 	<p>Количество координаторов</p> <p>Журнал консультаций и методической помощи (граждан и НПО по вопросам развития гражданского общества и решение социальных проблем)</p>	<p>не менее 4 координаторов с резюме</p> <p>не менее 4 журналов</p> <p>1 анализ</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>Полученные консультации помогли НПО и ИГ в возникших проблемах по решению вопросов местного сообщества</p>

					<p>Наурызбек Мерекешевич</p> <ul style="list-style-type: none"> - Координатор западного региона - Назаров Еркин Аушханович - Координатор южного региона – Бәкір Марғулан - Координатор восточного региона- Есмагамбетов Асемхан Калмуканович, Мазенова Махаббат Касенкановна <p>Всего приведено 54 консультации. Наибольшее количество консультаций по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытие НПО - Работа на портале ГЗ -Отчетность НПО -Написание заявок на конкурсы -Изменение учредительных документов 	Анализ консультаций		1	
	Организация однодневных обучающихся	30 июля 2024 год	с.Тобол района Б.Майлина	21	В 4 регионах области	Количество однодневных семинаров	не менее 4 семинаров	4	Участники узнали, как правильно выявлять социальные

	семинаров по кустовому принципу в 4-х. регионах области (север-юг-запад-восток) для ИГ и НПО	31 июля 2024 год	с.Силантьевка Алтынсаринского района	20	состоялись кустовые семинары «Социальное проектирование: от идеи до воплощения» для НПО и инициативных групп. Особое внимание было уделено этапам планирования, формулировке целей и задач, а также методам оценки эффективности проектов. 30 июля - Западного региона (районы Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, Б.Майлина, Лисаковск) в п.Тобол района Б.Майлина 31 июля- Восточного региона (Аулиекольский, Алтынсаринский, Карасуский, Наурзумский,	Программа обучения	1 программа	1	проблемы, разрабатывать проекты для их решения, а также искать финансирование для реализации своих идей.
		1 августа 2024 год	с.Узунколь Узункольского района	20		Список участников	4 списка	4	
		7 августа 2024 год	г.Аркалык	20		Количество участников	не менее 20 (по каждому семинару)	81	
						Пре-тест	1 тест	1	
						Пост-тест	1 тест	1	
						Повышение уровня знаний	1 анализ (на основе проведения пре/пост тестов)	4	
						Фото-отчет	Не менее 5 фото (с каждого семинара)	20	

					Сарыкольский район) в с.Силантьевка Алтынсаринского района 1 августа - Северного региона (Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский, Узункольский, Федоровский районы) в п.Узунколь Узункольского района 7 августа- Южного региона (Амангельдинский, Жангельдинский, районы, Аркалык) в г.Аркалык.				
Проведение обучающего семинара для населения по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проекта	17 мая 2024 год	с.Айет, района Б.Майлина	15	Прошли семинары по оценке потребностей населения и по вопросам принятия участия в управлении и развитии. Присутствовавшие жители приняли участие в исследовании уровня вовлеченности	Количество обучающихся семинаров	2 семинара	2	В свою очередь, жителям районов будет оказана консультационно-методическая помощь по созданию проектов и написанию заявок в грантодающие организации	
	31 октября 2024 год	с.Карасу, Карасуского района	18			Программа обучения	2 программы		2
					Список участников	2 списка	2		
					Количество участников	30 участ-в по двум семинарам	33		
					Пре-тест	2 теста	2		

				<p>местного сообщества в управлении и развитии сельских территорий. Не смотря на то, что в регионах на достаточном уровне поддерживаются инициативы граждан местными исполнительными органами, а также градообразующим предприятием, активность населения за последние несколько лет немного снизилась, а действующих НПО всего два в каждом районе. Тем не менее, участники семинаров отметили, что район имеет немало социально-культурных объектов, артефактов, исторических личностей, значение которых хотелось бы</p>	<p>Пост-тест</p> <p>Повышение уровня знаний</p> <p>Фото/скриншоты</p>	<p>2 теста</p> <p>2 анализа (на основе проведения пре/пост тестов)</p> <p>не менее 5 фото/скриншотов по каждому семинару</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>10</p>	
--	--	--	--	---	---	--	-----------------------------	--

					сохранить, есть и слабые стороны, над которыми можно поработать через социальное проектирование.				
Ярмарка идей и проектов	Разработка и утверждение Грантополуча телем Положения конкурса «Ярмарка идей и проектов»	Июнь 2024	Костанайская область	-	Разработка Положения Конкурса идей и проектов	Разработка положения конкурса	1 положение (на государственном и русском языках)	1	Цель Конкурса – способствование решению социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп в сельской местности, развитие местного самоуправления и саморегулирования в местном сообществе
	Формирование конкурсной комиссии. Отбор заявок и защита проектов	Июль – август 2024	Костанайская область	Комиссия -6 Победители - 4	Была сформирована конкурсная комиссия, состоявшая из: -Утебаева Динара Каирбековна -Богатырев Сергей Алексеевич -Бровченко Руслана Витальевна -Бирмагамбетов Наурызбек Мерекешевич -Томиловская Лазат Амировна -Мазенова Асель Аманжоловна (секретарь комиссии).	Список заявителей на конкурс малых грантов Формирование состава конкурсной комиссии Протокол решения конкурсной комиссии	1 список 1 список 1 протокол	1 1 1	1.Юлия Цай (Житикаринский район). Проект «ЭТНО-КАРАВАН» Проект решает проблему социальной напряженности, укрепляя межэтническое согласие и снижая среди молодежи. 2.Бирмагамбетов Асылбек (Наурызумский район). Проект по благоустройству родника в селе Шили Проект также решает проблему безопасного доступа к питьевой воде,

					<p>На Конкурс идей и проектов среди местного сообщества сельской местности поступило 19 заявки, четыре из которых будет профинансировано на сумму 500,0 тыс.тг за счет средств гранта</p>			<p>улучшает условия для социального взаимодействия, и способствует экологической устойчивости</p> <p>3.Оспанов Алмаз (Узункольский район) с проектом “Зима — не страшна”. Проект предусматривает оказание конкретной помощи пенсионерам и одиноко проживающим людям старше 55 лет в колке дров и уборке дворов, что решает проблему обеспечения теплом в зимний период и улучшает бытовые условия для уязвимых слоев населения.</p> <p>4.Крутикова Наталья с проектом «Отходы в доходы» Проект решает проблему загрязнения окружающей среды и способствует формированию экологически ответственного поведения у молодежи, а также создает возможности</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

									для устойчивого развития через переработку отходов.
Финансирование и мониторинг проектов	Сентябрь-октябрь 2024	Костанайская область	Победители - 4	С четырьмя победителями конкурса идей и проектов были заключены договора реализации проектов. Сумма гранта 500 тысяч тенге	<p>Заключение договоров с победителями</p> <p>Акты приема передачи программного и финансово отчета</p> <p>Наличие отчетов и фото/видеоотчетов</p> <p>Видеоотзывы победителей с размещением в социальных сетях Организации</p> <p>Акты мониторинга</p> <p>Фотоотчеты мониторингов</p> <p>Создание рабочих мест (в рамках малых грантов)</p>	<p>4 договора</p> <p>4 акта</p> <p>4 отчета</p> <p>4 отзыва</p> <p>4 акта</p> <p>не менее 5 фото (с каждого мониторинга)</p> <p>не менее 4 рабочих мест</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>20</p> <p>4</p>	<p>В рамках проекта «ЭТНО-КАРАВАН» произведены выезды в 7 сельских округов, в которых были проведены мероприятия, способствующие профилактике межэтнических конфликтов и повышению культурного уровня молодежи группы риска в Житикаринском районе. Во время выездов были проведены обучающие мероприятия и встречи с этническими активистами. Проектом по благоустройству родника в селе Шили Наурзумского района установлена беседка со скамейками, где жители получили место для отдыха и встреч. Проект решил проблему безопасного доступа к питьевой воде,</p>	

								<p>улучшает условия для социального взаимодействия.</p> <p>По проекту “Зима — не страшна”, оказана помощь пожилым жителям Узункольского района. Проектом оказана конкретная помощь пенсионерам и одиноко проживающим людям старше 55 лет в покосе травы, колке дров и уборке дворов, что решило проблему обеспечения теплом в зимний период для уязвимых слоев населения.</p> <p>Участники проекта «Отходы в доходы» установили контейнеры для сбора пластиковой тары и перерабатывали в метлы для уборки территории. Также проект оказал положительное влияние экологическому воспитанию молодежи Карабалыкского района</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества в рамках малых грантов	Апрель 2024	Костанайская область	41	Проектной командой была разработана программа исследования, целью которой является анализ потребностей сельских НПО, инициативных групп и нерешенных проблем для составления карты потребностей социальных проектов и социальных инициатив в регионе. Анализ потребностей проводился в Северном-восточном и Западно-южном регионах области .	Анализ потребностей Решение проблем Отчет	не менее 2 анализа не менее 2х проблем местного сообщества 1 (решение 2-х проблем с фото и видео материалами)	2 2 1	Проблема №1 Недостаточная профилактика межэтнических конфликтов и повышению культурного уровня молодежи Житикаринского района Проблема №2 Необходимость привлечения внимания к бытовой помощи одиноким пожилым людям Данные проблемы нашли свое решение через реализацию малых грантов
	Октябрь 2024	Костанайская область	2	Обе команды обладают высокой степенью устойчивости за счет автономности деятельности, наличия ресурсов и вовлеченности местных жителей. Объединение «Бірлік» имеет сильную	Обеспечение устойчивости инициативных групп	не менее 2-х инициативных групп	2	Обе команды способны самостоятельно продолжать деятельность, масштабировать проекты и эффективно решать актуальные проблемы местного сообщества.

					экспертную базу и материально-техническое обеспечение, что позволяет проводить образовательные и культурные мероприятия на регулярной основе. Инициативная группа Станционной школы демонстрирует экономическую устойчивость и развитие экологической культуры в сообществе, что закладывает основу для долгосрочного функционирования.				
	Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества)	Ноябрь 2024	Костанайская область	4	Проект Юлии Цай «ЭТНО-КАРАВАН» показал, как культурные мероприятия могут служить инструментом для снижения межэтнической напряженности и формирования	Наличие положительных кейсов (successstory) Публикации в социальных сетях	4 кейса (по 1 кейсу на каждый регион) не менее 4х публикаций	4 4	Истории успеха, представленные выше, демонстрируют, как локальные инициативы могут существенно повлиять на жизнь сообществ и способствовать решению социальных,

				<p>единой идентичности среди молодежи. Благоустройство родника Асылбека Бирмагаметова стало примером того, как простые изменения в инфраструктуре могут повысить качество жизни местных жителей и укрепить их сообщества. Работа Алмаза Оспанова с пожилыми людьми продемонстрировала важность социальной поддержки, которая может значительно улучшить качество жизни и создать возможность для новых форм общения и взаимодействия. Проект Натальи Крутиковой не только способствовал уменьшению отходов, но и сформировал</p>			<p>экологических и культурных проблем. Каждая из них иллюстрирует ключевые аспекты успешного проекта: активное участие местных жителей, создание возможностей для взаимодействия и поддержка нуждающихся групп населения</p> <p>В общем, успешные истории показывают, что даже небольшие инициативы, направленные на улучшение жизни и благосостояния местных сообществ, могут привести к значительным изменениям. Они вдохновляют других на активные действия и формируют более крепкие и сплоченные сообщества, способные адаптироваться к вызовам времени.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

					новое поколение, осознание экологической ответственности и желание участвовать в жизни своего района.				
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями и договора	Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта	28 ноября 2024	Социальные сети	3	29 ноября была проведена публичная презентация результатов проекта «Развитие гражданских инициатив на селе»,	Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях Скриншоты Итоговая презентация проекта	1 эфир не менее 2 скриншотов в 1 презентация	1 эфир не менее 2 скриншотов 1 презентация	Озвучена вся деятельность по проекту, предоставлены результаты, достижения, выводы и рекомендации по развитию гражданских инициатив в сельской местности.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями и договора	Информационное сопровождение проекта	Апрель-ноябрь 2024 г.	Социальные сети	-	Организация имеет два сайта. На сайте www.gakogrin.kz размещается информация о деятельности фонда: отчеты по текущей работе, основные направления, сотрудники, контакты,	Материалы в СМИ Публикации в социальных сетях Видеоролик Итоговый дайджест	не менее 4 не менее 10 публикаций не менее 1 ролика 1 отчет	4 10 1	Информационная открытость – организационно-правовой режим деятельности любого участника социального взаимодействия, обеспечивающая им возможность получать необходимый и достаточный объем

					конкурсы и т.д.. Также имеются аккаунты в социальных сетях Инстаграм @grinkost а также страница в Фейсбук, где систематически размещается актуальная информация. инициатив.			1	информации о своей структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности.
--	--	--	--	--	---	--	--	---	---

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: не было

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	120	263
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	1000	1000
3.	Количество штатных работников	человек	4	4
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	4	4
5.	Количество охваченных НПО	организация	30	32
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	3 060 008	3 060 008
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	354 912	354 912
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	2 000 000	2 000 000
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	4	4

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): В рамках реализации проекта в Костанайской области достигнуто увеличение на 37% уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управление и развитие сельских населенных пунктов. Для этого были проведены информационные кампании, семинары и консультации,

которые повысили осведомленность граждан о возможностях участия в управлении территорией. С активным вовлечением местного сообщества выявлены и решены две конкретные проблемы, организованы встречи для обсуждения актуальных вопросов и разработки решений. В результате созданы две устойчивые инициативные группы и НПО, занимающиеся решением различных проблем, для которых проведены тренинги и обучающие мероприятия. Также разработаны четыре положительных кейса, иллюстрирующих успешное участие граждан в решении местных проблем, подготовлены и опубликованы отчеты и информационные материалы, демонстрирующие достижения проекта и вдохновляющие на тиражирование практик.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию; результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

В рамках проекта жителей сельской местности получили малые гранты для реализации следующих инициатив и решения местных проблем:

1. Юлия Цай (Житикаринский район). Проект «ЭТНО-КАРАВАН» направлен на создание центра для организации и проведения мероприятий, способствующих профилактике межэтнических конфликтов и повышению культурного уровня молодежи группы риска в Житикаринском районе. Проект также решает проблему социальной напряженности, укрепляя межэтническое согласие и снижая среди молодежи.
2. Бирмагамбетов Асылбек (Наурзумский район). Проект по благоустройству родника в селе Шили Наурзумского района предполагает создание благоустроенной зоны вокруг родника с установкой двух солнечных батарей, беседки и скамеек. Проект направлен на улучшение качества жизни жителей села, предоставление доступа к чистой питьевой воде и создание комфортного места для отдыха и встреч. Проект также решает проблему безопасного доступа к питьевой воде, улучшает условия для социального взаимодействия, и способствует экологической устойчивости за счет использования возобновляемых источников энергии.
3. Оспанов Алмаз (Узункольский район) с проектом “Зима — не страшна”, направленным на улучшение качества жизни пожилых жителей Узункольского района. Проект предусматривает оказание конкретной помощи пенсионерам и одиноко проживающим людям старше 55 лет в колке дров и уборке дворов, что решает проблему обеспечения теплом в зимний период и улучшает бытовые условия для уязвимых слоев населения.
4. Крутикова Наталья с проектом «Отходы в доходы» по экологическому воспитанию молодежи Карабалыкского района, который включает установку контейнеров для сбора пластиковой тары и ее дальнейшую переработку в метлы. Проект решает проблему загрязнения окружающей среды и способствует формированию экологически ответственного поведения у молодежи, а также создает возможности для устойчивого развития через переработку отходов

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
263	153	110

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
263	0	111	2	85	3	32	22	57	19	109

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
263	0	48	22	56	74	47	21

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

Увеличение на 37% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта в Костанайской области путем следующих мероприятий:

1. Повышена осведомленность граждан о возможностях участия в управлении и развитии территории, проведены информационные кампании, семинары и консультации для населения.
2. Выявлены и решены 2 конкретные проблемы на территории проекта с активным вовлечением местного сообщества, организованы встречи, на которых обсуждены актуальные вопросы и разработаны решения.
3. Созданы 2 устойчивые инициативные группы и НПО, работающие над решением различных проблем местного сообщества, проведены тренинги и обучающие мероприятия для участников инициативных групп.
4. Разработаны 4 положительных кейса (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества, подготовлены и опубликованы отчеты и материалы о успешных проектах и инициативах.

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):_

1. **Устойчивое участие граждан в управлении территорией:** Повышение осведомленности граждан о возможностях участия в управлении и развитии своего региона через информационные кампании и консультации способствует росту гражданской активности. В долгосрочной перспективе это ведет к более осознанному участию населения в принятии решений, улучшая управление на местном уровне. Создание устойчивых инициативных групп и НПО обеспечивает продолжение этих процессов даже после завершения проекта, способствуя более высокому уровню гражданской ответственности и вовлеченности.
2. **Решение социальных проблем на местном уровне:** Проект успешно решает конкретные социальные проблемы через активное вовлечение местного сообщества. Выявление и решение 2 ключевых проблем на территории, а также разработка решений с участием граждан способствует улучшению качества жизни и инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Эти изменения создают долгосрочные положительные эффекты для местных жителей, улучшая их условия жизни и социальное окружение.
3. **Развитие социального капитала и инициативности:** Создание и развитие инициативных групп и НПО способствует развитию социального капитала в регионах. Это создает потенциал для самостоятельного решения социальных и экономических проблем, повышения доверия между гражданами и местными властями. В результате, население становится более активно вовлеченным в процесс принятия решений и в реализации местных инициатив, что способствует долгосрочному развитию территорий.
4. **Пример успешного участия граждан в решении проблем:** Разработка 4 положительных кейсов (success story) участия граждан в решении местных проблем демонстрирует успешные примеры гражданской активности, которые могут служить мотивирующими примерами для других территорий. Эти истории успеха будут опубликованы и распространены, создавая образ активных и заинтересованных граждан, готовых решать проблемы своего региона.

устойчивость социального проекта/социальной программы

В рамках проекта в Костанайской области устойчивость обеспечивается следующими мерами:

1. Проведение образовательных мероприятий (семинары, тренинги) для местного населения способствует формированию необходимых навыков и знаний для самостоятельного решения проблем.
2. Создание инициативных групп и НПО укрепляет институциональную базу, что позволяет местным жителям продолжать работу над развитием территории.
3. Разработка и распространение успешных кейсов вдохновляет другие сообщества на аналогичные действия, обеспечивая тиражирование практик.

социально-экономический эффект реализованного проекта: Реализация проекта в Костанайской области привела к значительному социально-экономическому эффекту. Увеличение на 37% уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО или инициативных группах, укрепило социальную сплоченность и создало условия для развития самоорганизации. С участием местного сообщества выявлены и успешно решены две конкретные проблемы, что повысило качество жизни и удовлетворенность жителей. Формирование двух устойчивых инициативных групп и НПО обеспечило долгосрочную поддержку для решения актуальных задач, а проведенные тренинги и образовательные мероприятия повысили уровень знаний и навыков местных жителей, способствуя их активному участию в управлении и развитии территории. Эти результаты формируют прочную основу для устойчивого социального и экономического развития региона.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? _ Налажено взаимодействие с СМИ. В проекте задействовано 4 региональных СМИ области, которые будут освещать не только деятельность сельских ресурсных центров, но и продвижение сельских инициатив.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Газета "Айна" Карабалыкского района	СМИ	3-37-28	
"Редакция Узункольской районной газеты "Нурлы жол"	СМИ	871444-2-12-08	
Газета «Хризотил КМ» Житикаринского района	СМИ	2-25-99	
Газета Наурзумского района	СМИ	8747563286	


Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
	-					

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
-		

Общее количество страниц отчета: 321

Председатель/  - Д. Утебаева

Грантополучатель:
ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «Грин»

Дата заполнения 25 ноября 2024 год

Место печати

