

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «КАМЕДА»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Еспенова Махаббат Махсуткановна
3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Астана, улица Кумисбекова 8, кв. 343
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Развитие гражданских инициатив на селе, проект «Жергілікті бастамалар – Инициативы на местах»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 34 309 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Определение уровня гражданского участия и расширить участие местных сообществ

Мероприятие 1. Проведение опроса по определению оценки вовлеченности граждан (представители сельских НПО и инициативных групп) в различные социально-политические и экономические процессы – в рамках проведения данного мероприятия, был привлечен эксперт социологии, который провел анализ существующих механизмов гражданского участия и участия в процессах принятия решений, на основании чего разработал первую методологию по определению уровня вовлеченности граждан в различные социально-политические и экономические процессы на местном уровне. Оценка проводилась впервые, в пилотном режиме, потому по итогам получены рекомендации по улучшению методологии и методах сбора и анализа данных. Также, ввиду определенных человеческих факторов, процесс анкетирования усложнился (вопросы по найму специальных интервьюеров, которые смогли бы охватить подомовое анкетирование). По итогу анализа уровень вовлеченности сельских НПО и инициативных групп в управление и развитие местных сообществ после проведения всех мероприятий проекта увеличился на 14,1%. Данное мероприятие полностью выполнено, по итогам мероприятия сформирован.

Мероприятие 2. Проведение опроса по определению оценки потребностей сельских НПО, инициативных групп и экспертного сообщества, для определения перечня приоритетных направлений малых грантов – Фонд привлек специалиста по проведению социологических исследований с акцентом на определение актуальных потребностей НПО и инициативных групп, для определения по итогам опроса перечня приоритетных направлений финансирования малых грантов. В опросе приняло участие 87 респондентов.

Задача 2. Повышение потенциала НПО и инициативных групп для качественного вовлечения в процессы управления территориями и принятия решений.

Мероприятие 1. Проведение обучающего курса «Лидеры перемен» для сельских НПО и инициативных групп – Фонд имеет разработанную специальную обучающую программу по расширению устойчивости НПО и вовлечению граждан в процессы принятия решений. Программа была актуализирована под проект, учитывая потребности сельских НПО и инициативных групп. В рамках обучающей программы НПО изучали – социальное проектирование, управление и работа в НПО, механизмы устойчивости, навыки эффективных коммуникаций, разработка заявок и участие в конкурсах. Инициативные группы в рамках обучения изучали – механизмы гражданского участия, регистрации и работы в качестве НПО, плюсы и минусы и понятие гражданского активизма. В обучающем курсе приняло участие 113 человек.

Мероприятие 2. Проведение тестирования для участников обучающего курса «Лидеры перемен» - участники, успешно прошедшие обучение, получили доступ к прохождению тестирования, по итогам которого, получили сертификат об успешном окончании курса и возможность участия в программе малых грантов проекта. В общей сложности, сертификат получили 60 участников.

Задача 3. Содействие в развитии гражданских инициатив.

Мероприятие 1. Конкурсная процедура предоставления малых грантов для НПО и инициативных групп (не менее 20 малых грантов по млн тенге) – для проведения конкурсной процедуры был привлечен грант менеджер, который согласно внутренним политикам процедуры предоставления грантов, организовал конкурсную процедуру, разработал положение на двух языках, все приложения к положению и согласовал с Оператором. Положение и приложения к положению предусматривают качественную реализацию социальных проектов с финансовой и институциональной точки. Также, грант менеджер организовал заседание конкурсной комиссии и весь процесс проведения заседания. Оказана консультативная помощь более 50 НПО и ИГ.

Мероприятие 2. Подписание договоров и финансирование не менее 20 малых грантов по 1 млн тенге для сельских НПО и инициативных групп – грант менеджер разработал трехсторонние договора реализации малых грантов, которые объединили организатора конкурса, обладателя и со исполнителя малого гранта. Грант менеджер сопровождал процесс подписания договоров и всех сопутствующих документов (приложений).

Мероприятие 3. Обучение партнеров в регионах «Мониторинг и оценка качества социальных проектов» - фонд провел 3 онлайн вебинара по принципам мониторинга и оценки социальных проектов, по достижению ключевых показателей результативности и сдачи отчетности. Обучение прошли как партнеры, так и сами грантополучатели проекта для того, чтобы качественно реализовать свои социальные проекты.

Мероприятие 4. Проведение мониторинга и оценки реализации малых грантов в регионах – Партнеры реализации проекта провели мониторинг и оценку проектов, реализованных малыми грантами проекта. По итогам каждого мониторингового визита сформирован акт проведения мониторинга. По итогу мониторинга подготовлены 3 аналитических отчета с рекомендациями для МИО.

Мероприятие 5. Разработка позитивных кейсов участия граждан в решении проблем местного сообщества – Фонд разработал позитивные кейсы участия граждан в различных социальных процессах на местном уровне. Истории успеха помогают популяризировать лучшие практики проекта для дальнейшего масштабирования.

Мероприятие 6. Обеспечение устойчивого финансирования малых грантов за счет бизнес-сообществ – 6 проектов малых грантов получили со-финансирование со стороны бизнес сообществ, что позволит укрепить устойчивость социальных изменений в обществе.

Мероприятие 7. Проведение встреч в формате meet up участников проекта и уполномоченных государственных органов (возможно в онлайн формате, в качестве прямого эфира) – 3 встречи в формате meet up являются встречей в новом формате, так как позволяет вести диалог с государственными органами и нпо по принципу «равный равному», что также повышает шанс создать устойчивые социальные инициативы.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора
Презентация итогов работы проекта (онлайн) – проведена презентация итогов работы деятельности проекта.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора
Ведение информационной кампании о проекте в социальных сетях и всех возможных мессенджерах - итог информационной кампании: активное продвижение проекта через Facebook и Instagram, включая 55 публикаций, 4 эфира или подкаста, 36 отзывов и 2 видеоролика для анонсирования мероприятий, с целью вовлечения аудитории и успешного внедрения проекта.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:		Усиление гражданских инициатив и расширение прав и возможностей местных сообществ, неправительственных организаций в сельской и городской местности, путем реализации комплексного проекта по вовлечению граждан в процесс принятия решений.							
Достигнутый результат от реализации проекта:		➤ Определен уровень вовлеченности сельских НПО и инициативных групп в управлении и развитии территории реализации проекта (уровень вовлеченности повышен на 14,1%). ➤ Проведена оценка потребностей среди представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества в территории реализации проекта по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов. ➤ Предоставлены 20 малых грантов (по 1 млн тенге) для сельских НПО и инициативных групп по определенным тематикам. ➤ Обеспечено устойчивое финансирование 30% малых грантов за счет бизнес-сообщества (6 малых грантов). ➤ Созданы 3 рабочих места на селе в рамках реализации малых грантов – ежегодно. ➤ Разработаны 5 позитивных кейсов участия граждан в решении проблем местного сообщества (success story).							
Задача	Мероприятие в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
Определение	Проведение опроса по определению	Апрель - Июль	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	250	Фонд впервые в Казахстане, разработал	Методология проведения оценки	1	1	Фонд впервые в Казахстане, разработал методологию по замеру

уровня гражданс кого участия и расшири ть участие местных сообществ	ю оценки вовлеченности граждан (представители сельских НПО и инициативных групп) в различные социально-политические и экономические процессы			методологию по замеру «Гражданского участия», адаптированную на сельскую местность. В процессе создания методологии были проведены онлайн консультации с ведущими экспертами социологами. Методология позволила в пилотном режиме попробовать сделать замер гражданского участия в селах Акмолинской и области Улытау. По итогам оценки, сформирован сводный отчет с цифровой инфографикой, отображающей уровень участия.	Анкета оценки Список респондентов Цифровая инфографика Сводный отчет уровня вовлеченности граждан по итогам оценки Охват регионов	1 1 1 1 3	1 1 1 1 3	«Гражданского участия», адаптированную на сельскую местность. В процессе создания методологии были проведены онлайн консультации с ведущими экспертами социологами. Методология позволила в пилотном режиме попробовать сделать замер гражданского участия в селах Акмолинской и области Улытау. По итогам оценки, сформирован сводный отчет с цифровой инфографикой, отображающей уровень участия.
---	---	--	--	--	--	--	--	--

	Проведение опроса по определению оценки потребностей сельских НПО, инициативных групп и экспертного сообщества, для определения перечня приоритетных направлений малых грантов	Апрель – Июнь	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	87	Эксперт социолог провела оценку потребностей с дальнейшим определением приоритетных направлений финансирования малых грантов. По итогам оценки разработан перечень приоритетных направлений финансирования малых грантов в дальнейшем, согласованный с Оператором.	Методология проведения оценки Анкета оценки Список респондентов Количество респ. Сводный отчет Утвержденный перечень Аналитический доклад Охват регионов	1 1 1 70 1 1 1 2	1 1 1 87 1 1 1 2	Эксперт социолог провела оценку потребностей с дальнейшим определением приоритетных направлений финансирования малых грантов. По итогам оценки разработан перечень приоритетных направлений финансирования малых грантов в дальнейшем, согласованный с Оператором.
Повышение потенциала НПО и инициативных групп для качественного вовлечения в процессы управления	Проведение обучающего курса «Лидеры перемен» для сельских НПО и инициативных групп	Июнь – июль	Онлайн проектные регионы	113	Фондом разработана концепция-программа обучающего курса «Лидеры перемен», которая охватывает такие темы как: гражданский активизм и инструменты участия, выявление	Обучающий курс Количество семинаров Программа курса Резюме тренеров Список участников Количество участников	1 5 1 2 1 70	1 5 1 4 1 113	Фондом разработана концепция-программа обучающего курса «Лидеры перемен», которая охватывает такие темы как: гражданский активизм и инструменты участия, выявление потребностей на местах, социальное проектирование, коммуникации в работе НПО, государственные гранты и

ия территор иями и приняти я решений					потребностей на местах, социальное проектирование, коммуникации в работе НПО, государственные гранты и государственны й социальный заказ. Участие в курсе приняли более 70 человек, по окончании курса, участники прошли тестирования для проведения замера полученных знаний. Все вебинары были записаны и опубликованы на ютуб канале организации	Пре/пост тест Повышения уровня знаний Отзывы в социальных сетях Скриншоты Видео запись	2 1 10 5 5	2 1 11 5 5	государственный социальный заказ. Участие в курсе приняли более 70 человек, по окончании курса, участники прошли тестирования для проведения замера полученных знаний. Все вебинары были записаны и опубликованы на ютуб канале организации
	Проведение тестировани я для участников обучающего курса «Лидеры перемен»	Июнь – июль	Онлайн проектные регионы	60	Участники, успешно прошедшие обучение, получили доступ к прохождению тестирования, по итогам которого, получили сертификат об	Онлайн тестирование Анкета вопросов Список Уровень полученных знаний	1 1 1 1	1 1 1 1	Участники, успешно прошедшие обучение, получили доступ к прохождению тестирования, по итогам которого, получили сертификат об успешном окончании курса и возможность участия в

					успешном окончании курса и возможность участия в программе малых грантов проекта. В общей сложности, сертификат получили более 60 участников	Кол/во участников Эскиз сертификат	40 1	60 1	программе малых грантов проекта. В общей сложности, сертификат получили более 60 участников
Содействие в развитии гражданских инициатив	Конкурсная процедура предоставления малых грантов для НПО и инициативных групп (не менее 20 малых грантов по млн тенге)	Июль – август	Онлайн проектные регионы	20 НПО/ИГ	Привлеченный грант менеджер разработал положение на русском языке, привлеченный переводчик перевел положение на казахский язык, согласовали с Оператором. Далее положение было направлено участникам курса, конкурсная процедура полностью курировалось грант менеджером совместно с	Разработка положения о конкурсе малых грантов Состав комиссии Резюме комиссии Протокол заседания Оценочные листы Список победителей Кол/во консультаций	1 5 5 1 5 1 50	1 5 5 1 5 1 58	Привлеченный грант менеджер разработал положение на русском языке, привлеченный переводчик перевел положение на казахский язык, согласовали с Оператором. Далее положение было направлено участникам курса, конкурсная процедура полностью курировалось грант менеджером совместно с ассистент менеджером. В состав конкурсной комиссии были привлечены ведущие эксперты данной области, которые провели оценку представленных проектов. В конкурсе на предоставление грантов

					ассистент менеджером. В состав конкурсной комиссии были привлечены ведущие эксперты данной области, которые провели оценку представленных проектов. В конкурсе на предоставление грантов приняли участие 35 проектов от НПО и инициативных групп				приняли участие 35 проектов от НПО и инициативных групп
	Подписание договоров и финансирование не менее 20 малых грантов по 1 млн тенге для сельских НПО и инициативных групп	Июль – август	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	20 НПО/ИГ	Грант менеджер разработал типовые договора малых грантов, которые были заключены с грантополучателями, после чего произведены выплаты авансовых платежей малых грантов в размере 70% от суммы гранта	Заключение договоров Акты приема передачи отчетов Наличие финансовых документов Наличие фото/видео отчетов Создание рабочих мест на селе	20 20 20 20 3	20 20 20 20 3	Грант менеджер разработал типовые договора малых грантов, которые были заключены с грантополучателями, после чего произведены выплаты авансовых платежей малых грантов в размере 70% от суммы гранта

	Обучение партнеров в регионах «Мониторинг и оценка качества социальных проектов»	Август	Онлайн проектные регионы	20	Фонд провел 3 онлайн вебинара по принципам мониторинга и оценки социальных проектов, по достижению ключевых показателей результативности и сдачи отчетности. Обучение прошли как партнеры, так и сами грантополучатели и проекта для того, чтобы качественно реализовать свои социальные проекты.	Обучающие вебинары	3	3	Фонд провел 3 онлайн вебинара по принципам мониторинга и оценки социальных проектов, по достижению ключевых показателей результативности и сдачи отчетности. Обучение прошли как партнеры, так и сами грантополучатели проекта для того, чтобы качественно реализовать свои социальные проекты.
						Программа обучения	1	1	
						Резюме тренера	1	1	
						Список участников	1	1	
						Фото/скриншоты	5	15	
						Пре/пост тест	1	1	
						Повышения уровня знаний	1	1	
	Проведение мониторинга и оценки реализации малых грантов в регионах	Август – ноябрь	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	20 НПО/ИГ	Партнеры реализации проекта провели мониторинг и оценку проектов, реализованных малыми грантами проекта. По итогам каждого мониторингового визита	Отзывы партнеров	2	2	
						График мониторинга проектов	1	1	Партнеры реализации проекта провели мониторинг и оценку проектов, реализованных малыми грантами проекта. По итогам каждого мониторингового визита сформирован акт проведения мониторинга.
						Договора и технические задания МиО	2	2	
						Резюме экспертов	2	2	
						Акты мониторинга	20	20	

					сформирован акта проведения мониторинга.	Фотоотчет мониторингов малых грантов	5	97	
						Видеоотчет мониторинга	1	20	
						Аналитический отчет	3	3	
	Разработка позитивных кейсов участия граждан в решении проблем местного сообщества	Октябрь – ноябрь	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	5 кейсов	Фонд разработал позитивные кейсы участия граждан в различных социальных процессах на местном уровне. Истории успеха помогают популяризовать лучшие практики проекта для дальнейшего масштабирования.	Успешные кейсы	5	5	Фонд разработал позитивные кейсы участия граждан в различных социальных процессах на местном уровне. Истории успеха помогают популяризовать лучшие практики проекта для дальнейшего масштабирования.
	Обеспечение устойчивого финансирования малых грантов за счет бизнес- сообществ	Октябрь – ноябрь	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	6 договоров	6 проектов малых грантов получили со- финансирование со стороны бизнес сообществ, что позволит укрепить	Финансирование бизнес-сообществ малых грантов	30%	30%	6 проектов малых грантов получили со- финансирование со стороны бизнес сообществ, что позволит укрепить устойчивость социальных изменений в обществе.
						Договора/соглашение о намерении	6	6	

					устойчивость социальных изменений в обществе.				
	Проведение встреч в формате meet up участников проекта и уполномоченных государственных органов (возможно в онлайн формате, в качестве прямого эфира)	Ноябрь	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	-	Встречи в формате meet up являются встречей в новом формате, так как позволяет вести диалог с государственными органами и нпо по принципу «равный равному», что также повышает шанс создать устойчивые социальные инициативы.	Встречи в формате meet up Программа встречи Списки участников Фото/скриншоты Творческие отчеты	3 3 3 15 3	3 3 3 15 3	Встречи в формате meet up являются встречей в новом формате, так как позволяет вести диалог с государственными органами и нпо по принципу «равный равному», что также повышает шанс создать устойчивые социальные инициативы.
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Презентация итогов работы проекта (онлайн)	Ноябрь	онлайн	-	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Презентация итогов проекта Программа мероприятия Список участников Скриншоты Документ, подтверждающий повышение уровня	1 1 1 5 1	1 1 1 5 1	Проведена итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

						вовлеченности сельских НПО и инициативных групп в управлении и развитии соответствующей территории не менее чем на 10%			
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями и договора	Ведение информационной кампании о проекте в социальных сетях и всех возможных мессенджерах	Апрель – ноябрь 2024 год	г. Астана, Акмолинская и область Улытау	-	Ведение информационной кампании о проекте в социальных сетях и всех возможных мессенджерах	PR стратегия Каналы распространения информации о деятельности проекта Количество публикаций в социальных сетях и интернет-ресурсах/массмедиа Проведение прямых эфиров и/или видео подкасты Отзывы в социальных сетях Видео ролики/месседжи для	1 Facebook, Instagram 30 3 25 2	1 Facebook, Instagram 56 4 36 2	Ведение информационной кампании о проекте в социальных сетях и всех возможных мессенджерах

						анонсирования мероприятия			
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:

Все результаты соответствуют заявленным в начале реализации проекта. Однако, в процессе реализации проекта один проектный регион отказался от участия. Столица не подходила для работы в проекты от целевого индикатора, заданного Заказчиком. Потому проектный регион вышел из проекта.

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 255	не менее 2000
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	За счет освещения проекта – не менее 1 000 человек За счет реализации малых грантов – не менее 3 000 человек	За счет освещения проекта – 28 000 За счет реализации малых грантов – 4 500
3.	Количество штатных работников	человек	2 сотрудника	2 сотрудника
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	8 человек	8 человек
5.	Количество охваченных НПО	организация	Не менее 25	Более 70
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	3 587 520	3 587 520
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	387 520	387 520
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	175 000	175 000
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/ человек	2 партнера	2 партнера

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): проектом было выделено 20 малых грантов, которые позволили на местах мобилизовать граждан для участия в процессе принятия решений. Проект активизировали граждан для участия в управлении своей территорией, к примеру есть проекты, которые нацелены на создание общественных пространств, или проекты, которые расширяют знания о механизмах общественного контроля.

Проект «Жергілікті бастамалар – Инициативы на местах» внес значительный вклад в развитие гражданского общества и повышение вовлеченности местных сообществ. Участие сельских НПО и инициативных групп в процессах управления и развития территорий через

реализацию грантовых проектов увеличилось **на 14,1 %**. Это стало возможным благодаря комплексным мероприятиям, направленным на укрепление институционального потенциала, создание новых возможностей для гражданского участия и поддержку социальных инициатив.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта **Название проекта:** Психолого-эмоциональная помощь «Жәрдем» женщинам села Жибек жолы Аршалынского района

Цель проекта: Проект направлен на создание условий психологической разгрузки и поддержки женщин, проживающих в с. Жибек жолы.

Какие результаты достигнуты: Женщины научились анализировать свои слабые и сильные стороны, увидели новые возможности для развития и какие есть ресурсы для самореализации. Эксперты помогли наладить здоровые взаимоотношения с ребенком, рассмотреть и развить сильные качества у ребенка, поддержать его начинания. Женщинам показали и рассказали, как защитить себя от агрессора, как заметить абьюзивные отношения с мужем, как привить детям навык правильного реагирования на агрессию и опасность. Вместе с женщинами разбирали отношения с мужем и родственниками мужа, с детьми. Юрист объяснила и рассказала о законах, которые работают для защиты женщины и детей от агрессора, какую помощь оказывает государство женщинам, пострадавшим от бытового насилия.

Кратко опишите, какие на ваш взгляд были изменения в обществе: есть изменения в позитивном аспекте. Женщины стали доверять и рассказывать о своих проблемах с мужем и детьми, о трудностях в поиске работы. После нескольких встреч женщины стали интересоваться обучением новым знаниям и профессиям, приводить на консультации детей и мужей, раскрываться перед экспертами.

Проект продолжается на частные средства, так имеется интерес со стороны сельских женщин

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
Не менее 2 000	Не менее 782	Не менее 1 218

Социальный статус по категориям:

Количество участников в проекте всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
Не менее 2 000	Не менее 100	Не менее 200	10	10	25	Не менее 100	Не менее 150	Не менее 1 000	25	Не менее 380

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
Не менее 2 000	-	200	200	500	600	500	-

5. Результаты социального проекта:**Краткосрочные результаты:**

- ✓ Проведена оценка вовлеченности граждан в различных социально-политических и экономических процессах (2024 г. – Улытауской и Акмолинской областях)
- ✓ Подготовлен отчет по анализу вовлеченности граждан в различных социально-политических и экономических процессах
- ✓ Проведена оценка потребностей НПО и инициативных групп для определения тематик малых грантов (2024 г. – Улытауской и Акмолинской областях)
- ✓ Подготовлен отчет по анализу оценки потребностей НПО и инициативных групп для определения тематик малых грантов
- ✓ Проведен обучающий онлайн авторский курс/программа «Лидеры перемен» для НПО и инициативных групп.
- ✓ Разработан пакет документов для конкурса малых грантов
- ✓ Объявление конкурса и предоставление не менее 20 малых грантов по 1 000 000 тенге (2024 г. – 20 малых грантов 1 000 000 тенге)
- ✓ Проведен мониторинг и оценка реализации малых грантов инициативными группами и НПО.
- ✓ Проведен анализ реализации социальных проектов
- ✓ Проведено онлайн обучение для партнеров по «Мониторинг и оценка социальных проектов» (партнер проекта по Акмолинской области – ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области», партнер по Улытауской области – ОФ «Фонд местных сообществ Улытау», партнер по Кызылординской области – ОЮЛ «Ассоциация Альянс НПО Кызылординской области», партнер по Туркестанской области – ОЮЛ «Гражданский Альянс Туркестанской области»).

- ✓ Проведение не менее 3 встреч с грантополучателями в формате «митап» (Meet up)
- ✓ Оказание не менее 50 консультационных услуг
- ✓ Освещен ход реализации проекта через социальные сети (полезные ссылки, дайджесты, инфо-посты).

Долгосрочные результаты:

- ✓ Увеличится количество НПО в регионах / селах, оказывающие качественные услуги
- ✓ НПО привлекают и/или мобилизуют ресурсы для решения проблем сообщества
- ✓ Повысится уровень вовлеченности граждан в различных социально-политических и экономических процессах
- ✓ Повысится уровень влияния НПО на общественно политические процессы, и как следствие уровень доверия к институтам гражданского общества
- ✓ Повысится гражданская активность населения в целом

Социально-экономический эффект реализованного проекта:

В совокупности, все вышеперечисленные результаты окажут содействие в достижение целевого индикатора проекта - **Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности сельских НПО и инициативных групп в управлении и развитии соответствующей территории не менее в 2 (двух) областях, и (или) городах республиканского значения и (или) столицы – ежегодно.**

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры проекта ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области» и ОФ «Фонд местных сообществ Улытау» выполняли ключевую координационную поддержку в реализации проекта.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области»	Проведение мониторинга и оценки проектов малых грантов в Акмолинской области, координация деятельности проекта по области, проведение	+7 702 156 8356	Партнер проекта по области оказывал организационную, административную поддержку в реализации проекта.

	встреч с грантополучателями и уполномоченными государственными органами.		
ОФ «Фонд местных сообществ Улытау»	Проведение мониторинга и оценки проектов малых грантов в области Улытау , координация деятельности проекта по области, проведение встреч с грантополучателями и уполномоченными государственными органами	+7 705 103 8083	Партнер проекта по области оказывал организационную, административную поддержку в реализации проекта.

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
1	Содействие развитию гражданского общества	Поддержка гражданских инициатив	Проект по проведению оценки вовлеченности граждан в «гражданское участие» по все й территории Республики Казахстан. Замер позволит получить конкретные данные, анализ данных с рекомендациями по улучшению ситуации на местах.	Не менее 20 000 000 тенге	Краткосрочный	Проведена оценка, получены данные, выработаны рекомендации.

Содействие развитию гражданского общества		территории Республики Казахстан. Замер позволит получить конкретные данные, анализ данных с рекомендациями по улучшению ситуации на местах.		выработаны рекомендации.
---	--	---	--	--------------------------

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
Министерство культуры и информации	Рекомендации по расширению проведения оценки гражданского участия	Письмо №62 от 29 ноября 2024 года.

Общее количество страниц отчета: _____
 _____ / _____ / _____

Грантополучатель:

Должность, Ф.И.О руководителя

Дата заполнения _____

Место печати _____

