

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

I БЛОК

Жоба туралы жалпы ақпарат

Грантты алушы:	«Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі
Гранттың басым бағыты:	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту
Грант тақырыбы:	Zerde+
Жоба мақсаты:	Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың қоғамға бейімделуін арттыру, олардың білім алудағы шығармашылық әлеуетін пайдалану және дамыту, әлеуметтік бейімдей отыра, қоғамдық ортаға дайындау, кәсіби бағдар беру. ЕБҚ оқушылармен жұмыс жүргізетін арнайы мамандар мен дене шынықтыру, музыка, технология пәні мамандарының кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға ықпал ету, жаңдай жасау. Аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы кемінде 300 ерекше білімге қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасайтын маманның біліктілігін арттыру.
Жобаның іске асырылу аумағы:	Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
Жобаның мақсатты тобы:	Жобаның мақсатты топтарын үш топқа бөлуге болады: - Негізгі мақсатты топ – Маңғыстау облысының тұрғындары, оның ішінде арнайы мамандар: дефектолог, логопед, ассистент, дене шынықтыру пәні мұғалімдері, ерекше білімді қажет ететін мектеп оқушылары, олардың ата-аналары. - Жобаны қолдаушылар, серіктестер, мемлекеттік органдар (көнесшілер). Үкіметтік емес ұйымдар. - Еріктілер, әлеуметтік жеңіл қолданушылары.
Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:	тамыз – қараша 2024 жыл
Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:	Аталған жоба қорытындысы бойынша төмендегідей нәтижелер күтіледі: Аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы кемінде 300 ерекше білімге қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасайтын маманның біліктілігін арттыру жүзеге асады;

		2.Республикалық сарапшыларды тартатын Манғыстау облысындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы кемінде 75 медицина және дене шынықтыру мамандарының кәсіби құзыреттілігі артады;	
		3.Республикалық сарапшыларды тартатын Манғыстау облысындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы кемінде 75 дене шынықтыру маманының кәсіби құзыреттілігі артады;	
		4.Республикалық сарапшыларды тартатын Манғыстау облысындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы кемінде 75 музыка пені мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі артады;	
		5.Республикалық сарапшыларды тартатын Манғыстау облысындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы кемінде 75 технология пені мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі артады;	
		6.Мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыру шаралары бағдарламалары Манғыстау облысының білім беру мемлекеттік мекемесінің қатысуымен бекітіледі;	
		7.Аталған жоба аясында кәсіби құзыреттілікке ие болған мамандардың қорытынды жиыны ұйымдастырылады.	
Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:		10, Манғыстау облыстық білім басқармасы, Ақтау қалалық білім бөлімі, Түпқаратан аудандық білім бөлімі, Манғыстау аудандық білім бөлімі, Жаңаөзен қалалық білім бөлімі, Қаракия аудандық білім бөлімі, Мұнайлы аудандық білім бөлімі, Манғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығы, «Қазақстан» РТРК» АҚ Манғыстау облыстық филиалы, «Манғыстау медиа» ЖШС.	

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, эранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.

II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

Ұйымның штаттық қызметкерлері			
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері
Елеусинова Милана Аминовна	Жоба жетекшісі	8702 903 91 68	Жоба жетекшісіне жобаның орындалуын жалпы үйлестіру және бақылау; жобаға қажетті барлық құжаттарды оператормен
			30%

			келісу және нақтылау; мониторинг тобын құру және жобаға мониторинг жүргізу; жобаны қаржылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету міндеттері жүктеледі.	
Қыдырбаев Нұрболат Жетыбайұлы	Жоба бухгалтері	8702 289 19 84	Жоба есепшісіне бухгалтерлік есепті толық жүзеге асыружәне жоспарлау; сондай-ақ осы жоба бойынша уақытылы қаржылық есеп беру міндеттері жүктеледі.	30%
Серіков Аманжол	Қоғаммен байланыс жөніндегі маман	8777 065 20 66	Қоғаммен байланыс жөніндегі маманға анкеталық сауалнаманы, фокус- топтарды, сайт арқылы жүргізілетін сауалнаманы, әлеуметтік желілерді бақылау және т.б. жұмыстарды жүргізу арқылы жобаны үйлестіру, нәтижелерді бағалау міндеттері жүктеледі.	100 %
Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Транзитті іске асыруға қатысатын ұйымның барлық шипаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.

Ш БЛОК
Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

1 міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) ¹	Өткізілу орны ²	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша) ³	Жоспарланып отырған индикаторлар ⁴	Орындалу мерзімі ⁵
1.	Жоба командасын жасақтау, жобалық кеңсені құру	Ақтау қаласы, Қ.Сыдықов атындағы Манғыстау облыстық әмбебап кітапханасы , оффлайн	Қызметкерлер саны Жоба серіктестерімен меморандум Полиграфиялық өнімдерінің эскиздері (әдістемелік құрал, баннер, үлестірме материалдар және т.б.) (ЖАӨ-мен келісілген) Ақпараттық наудан, соның ішінде жоба бойынша медиа-жоспар Серіктестер тізімі Жеке оффлайн/онлайн консультацияларына қатысушылар саны	3 1 1 (әр материалдар бойынша) 1 1 Кем дегенде 5	Тамыз, 2024 жыл

¹ Іс-шараның атырын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет.
² Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.
³ Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.
⁴ Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.
⁵ Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.

			Әлеуметтік желідегі наразқашында мектептермен және өзге де қоғам белсенділерімен, әлеуметтік желі қолданушыларымен кері байланыс бойынша ақпараттық жұмыстар	Айына кемінде 1 рет	
			Құрылған жоба кенесі	1	
2.	Жоба бойынша ақпараттық жұмыс	Онлайн	Жоба туралы мақалалар, посттар жарияланымдар Тарату каналдары (Instagram, Facebook, Tik tok, Ресубликалық және өңірлік БАҚ, мессенджер) Ақпараттық қамту Контент-жоспар	Ай сайын кем дегенде 1 5 1000 1	тамыз, 2024 жыл
3.	Брифинг	Маңғыстау облысы	Бағдарлама БАҚ-та жарияланым Қатысушылар тізімі Фото	1 1 1 3	тамыз, 2024 жыл

			Видео	1	
2 міндет. Ереске білімге қызығушылығы бар балалармен жұмыс істейтін мамандардың біліктілігін арттыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1.	Республикалық сарапшыларды тартып отырып мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы емдеу - дене шынықтыру, ЛФК мамандарының кәсіби құзыреттілігін арттыруға арналған семинар-практикум	Манғыстау облысы, Ақтау қаласы	Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген) Бағдарлама (ЖАО-мен келісіген) Түйіндемесі бар тренер саны Оқыту материалдары Тренер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланым Сертификат Фотосуреттер Бейнеролик Қанағаттану деңгейі Pre-test пен Post-test Өткізілетін сағат Нетворкинг	75 1 1 1 1 1 1 (тираж-75) 10 1 Кемінде 70 % кем емес 1 (сұрақтар тізімі, қорытынды анализ) 8	Тамыз-қыркүйек, 2024 жыл

				1 (Бағдарлама, тізім, өткізілетін сағат саны - 1)	Қыркүйек, 2024 жылы
2.	Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми – практикалық орталығымен келісім жасай отыра, Республикалық сарапшыларды тартып отырып мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы дене шынықтыру маманының кәсіби құзыреттілігін арттыруға арналған семинар-практикум.	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген) Бағдарлама (ЖАО-мен келісіген) Түйіндемесі бар тренер саны Оқыту материалдары Тренер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланым Сертификат Фотосуреттер Бейнеролик Қанағаттану деңгейі Pre-test пен Post-test	75 1 1 1 1 1 10 1 Кемінде 70 % кем емес 1 (сұрақтар тізімі, қорытынды анализ) 8	
3.	Республикалық сарапшыларды тартып отырып мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы музыка мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, оффлайн	Өткізілетін сағат Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген) Бағдарлама (ЖАО-мен келісіген)	75 1 1	Қыркүйек-қазан, 2024 жыл

арналған практикум	семинар-	Түйіндемесі бар тренер саны	1	
		Оқыту материалдары	1	
		Тренер туралы жеке меншік мекемес парақшасында арнайы жарияланым	1	
		Сертификаттар	1 (тираж – 75)	
		Фотосуреттер	10	
		Бейнеролик	1	
		Қанағаттану деңгейі	Кемінде 70 % кем емес	
		Pre-test пен Post-test	1 (сұрақтар тізімі, қорытынды анализ)	
		Өткізілетін сағат	8	
4.	Республикалық сарапшыларды отырып мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы технология пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға арналған семинар-практикум	Манғыстау облысы, Ақтау қаласы	75	Қыркүйек-қазан, 2024 жыл
		Қатысушылар саны	1	
		Қатысушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген)	1	
		Бағдарлама (ЖАО-мен келісіген)	1	
		Түйіндемесі бар тренер саны	1	
		Оқыту материалдары	1	
		Тренер туралы жеке меншік мекемес парақшасында арнайы жарияланым	1	

			Сертификаттар Фотосуреттер Бейнеролик Қанағаттану деңгейі Pre-test пен Post-test Өлкізілетін сағат	1 (тираж – 75) 10 1 Кемінде 70 % кем емес 1 (сұрақтар тізімі, қорытынды анализ) 8	
3 міндет. Жалпы және арнайы білім алушы ерекше білім беруді қажет ететін бағаларды қолдау					
1.	«Менің ерекше досым» бейнероликтер байқауын ұйымдастыру	Онлайн	Хабарландыру Байқау ережесі (ЖАО-мен кейісіген) Қатысушылар тізімі Қатысушылар саны Хаттама Ақпараттық жеңілде посттар	1 1 1 Кемінде 15-тен кем емес 1 Кемінде 2	Қыркүйек- қараша, 2024 жыл
4 міндет. Кәсіби құзыреттілікке ие болған мамандардың қорытынды жиынын ұйымдастыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі

1.	Қорытынды жиын асында педагогтеріне инклизивті білім беруді енгізудің үздік тәжірибелердің жәрмәнкесін таныстыру	Маңғыстау облысы	Сценарий (ЖАО-мен келісіген) Бағдарлама (ЖАО-мен келісіген) Қатысушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген) Марапатталушылар тізімі (ЖАО-мен келісіген) Фотосуреттер Бейнеролик Ақпараттық пост Көрме Жәрмәнке	1 1 2 2 10 1 2 1 тізім 1 тізім 1 тізім	Қараша, 2024 жыл
Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспараның отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатуымен бағалау сауалнамасы	Маңғыстау облысы	Сауалнамаға қатысушылар саны Қанағаттану деңгейі Сауалнама бойынша қорытынды талдау	20 85% 1	Қараша, 2024 жыл

2.	Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы жарияланым шығару	Маңғыстау облысы	Жобаны іске асыру қорытындылары жарияланым туралы	Кем дегенде 1	Қараша, 2024 жыл
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Байланыс арнасы ⁶	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Жобаның басталуы туралы пресс-анонс	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldau_ortali gi	Таныстырылым	Жоба басталғанда 1	тамыз, 2024 жыл
2.	Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз	«Маңғыстау» газеті, «Маңғыстау Медиа.кз» сайты, «Маңғыстау жастары» сайты	Жобаның барысы туралы пресс-релиз	Кемінде 1	тамыз, 2024 жыл

⁶ Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атары)

3.	Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldaу_ortali gi	Әлеуметтік желілердегі жазбалар	Кемінде 3	Тамыз-қараша, 2024 жыл
4.	Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldaу_ortali gi TikTok: koldaу_ortali gi	Әлеуметтік желідегі жарияланым	Жоба аяқталғанда 1	қараша, 2024 жыл

IV БЛОК
Жобаның әлеуметтік әсері

Индикатор		Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлар саны	адам	300
2.	Жанам бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)	адам	1 000
3.	Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны	адам	3

4.	Тартылған мамандар саны	адам	0
5.	Қамтылған ҰЕҰ саны	ұйым	0
6.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	10

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

Грант алушы:

«Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесінің директоры
Елеусинова М.А.



Грант беруші:

Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ



Басқарма Төрағасы
Дияс Лима

Басқарма Төрағасы орынбасарың М.А.

Каримова А.Е.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

Куликов Д.А.

Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері

Байжиенова А.М.