

**Әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша
қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Қолдау» орталығы» ЖММ
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): Директор Елеусинова Милана Аминовна
3. Заңды мекенжайы, байланыс телефоны: инд:130500, Маңғыстау облысы, Форт-Шевченко, Н.Оңғалбайұлы көшесі №3
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыты): «Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қалыптастыру және дамыту»
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 1 қыркүйек – 30 қараша 2024 жыл
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 9 955 508 (Тоғыз миллион тоғыз жүз елу бес мың бес жүз сегіз) теңге

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

1-міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру

1-іс-шара. Жоба командасын жасақтау, жобалық кеңсені құру

«Қолдау» орталығы» ЖММ Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Демеу 2.0» әлеуметтік жобасын жүзеге асырды.

Әлеуметтік жобаның мақсаты – жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау фактілерін мейілінше азайтып, алдын алуға бағытталған педагог-психолог, әлеуметтік педагог мамандардың біліктілігін көтеру үшін курстар жүргізе отырып, сунцидолог мамандарды тартып 7 елді-мекенде семинар-тренингтер мен «қауіп –қатер» тобында анықталған оқушыларға консультативтік көмек көрсету, психикалық денсаулықты сақтау мәдениетін қалыптастыру. Маңғыстау облысында аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы білім беру ұйымдарындағы кемінде 450 маманның біліктілігін арттыру.

Аталған жобаны іске асыру қыркүйек айынан басталып, қараша айына дейін жалғасты. Алдымен, келісім шартқа отырған сәттен бастап жобалық кеңсе құрылды. Құрамына 3 маман (жоба жетекшісі, есепші, қоғаммен байланыс жөніндегі маман) кірді. Ақтау қаласы, Қ.Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасынан арнайы кеңсе алынып, жобалық кеңсе жасақталды. Жекеменшік мекеме тарапынан мамандарға материалдық-техникалық құралдар берілді. Сонымен қоса, қаржылық, шығармашылық есептерді тапсыру барысында қиындық болмауы үшін арнайы компьютер мен принтер берілді.

2-іс-шара. Жоба бойынша ақпараттық жұмыс

Жоба бастауында серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарына тұрақты негізде ақпараттық материалдар жарияланып тұрды. Бұл өз кезегінде жобаның әлеуметтік әсеріне және аудиторияның кеңеюіне үлес қосты. Айына кемінде 1 жарияланым шықты. Жалпы саны – 22 жарияланым жасалынды. Қамту саны – 6000 астам.

3-іс-шара. Брифинг

Жобаның ашылуы туралы брифинг ұйымдастырылды. Брифинг барысында таныстырылған жоспарлар мен жоба аясында атқарылатын жұмыстардың ақпараттары облыстық, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, әлеуметтік желілерде көрініс тапты.

2 міндет. Суицидология және психология саласы сарапшыларының оқытуын ұйымдастыру

1-іс-шара. Өңірдегі мектептердің психологтары мен әлеуметтік педагогтеріне және Маңғыстау облысының Ішкі істер басқармасы, Білім басқармасы, Денсаулық сақтау басқармасының қатысуымен фасилитациялық сессия өткізу.

Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысымен, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен жүзеге асқан «DEMEU 2.0» жобасының «Жасөспірімдер арасында суицидтің алдын алу» тақырыбындағы фасилитациялық сессиясы а.ж. 19 қарашасы күні 251 қатысушымен өтті.

Сессияға Денсаулық сақтау басқармасының, Ішкі істер басқармасының және өзге де жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, Үкіметтік емес ұйым басшылары, психологтар, педагогтар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Білім беру факультеті, Педагогика кафедрасының ұстаздары қатысты. Сонымен қатар, Астана қаласынан Назарбаев Университетінің психологы, БҰҰ Балалар қорының психикалық денсаулық бойынша ұлттық тренері, Еуропа суицидологтар қауымдастығының мүшесі, суицидология саласы бойынша халықаралық эксперт, PhD Абдрахманова Сымбат Нұртазақызы, Алматы қаласынан PhD, профессор, ҚР Халықаралық “Болашақ” бағдарламасының стипендианттары қауымдастығының Кеңес мүшесі, «Психолог шеберлік мектебінің» негізін қалаушы, директоры Елшібаева Күлмаш Ғалымжанқызы арнайы қатысты.

Сессия жұмысы 2 бөлімнен тұрды. Алғашқы бөлімде «Қазақстандағы жастар мен жасөспірімдер арасында суицид деңгейін төмендету бойынша шаралары: мәселелер мен шешу жолдары», «Психиатр мамандарға жүгінетіндер және олармен жүргізілетін жұмыстар туралы», «Девиантты мінез-құлықтағы жасөспірімдерді ерте анықтау жұмыстарын жүргізудің озық тәжірибелері» және «Жасөспірімдердің өзіне қол жұмсауын ерте диагностикалау әдістері мен тиімді жолдары және кедергілер» тақырыптарында негізгі баяндамалар жасалды.

Бұдан соң қатысушылар арасында жарыссөз өтіп, психолог-педагогтар тарапынан сұрақтар қойылып, талқылаулар өтті. Сессияның 2-бөлімінде «Demeu 2.0» әлеуметтік жобасының қорытындылары туралы есеп берілді.

2-іс-шара. 3 модульдік 2 күндік эвристикалық тақырыбында оқыту курсы өткізу. «Эмоционалды интеллект», «Әлеуметтік психология», «Девиантты мінез- құлықтағы жастардың мәселесін шешу, алдын алу жұмыстары әлеуметтік жобалар арқылы»

Жоба аясында 22-23 қазан күндері 3 модульдік 2 күндік эвристикалық оқыту курсы өтті. Курс аясында жалпы 451 (199 педагог-психолог және 252 әлеуметтік педагог) мамандар білімдерін жетілдірді. Курсты халықаралық және республикалық деңгейдегі сарапшылар жүргізді. Толық 8 сағатты қамтитын оқыту курсына мамандар «Эмоционалды интеллект», «Әлеуметтік психология» және «Девиантты мінез-құлықтағы жастардың мәселесін шешу, алдын алу жұмыстары әлеуметтік жобалар арқылы» тақырыптарында білім мен тәжірибе ұсынды.

«Эмоционалды интеллект» тақырыбындағы дәрісті психолог, «Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы «ЮНИСЕФ» бағдарламасы бойынша ұлттық мастер-тренер. Европа суицидологтары Ассоциациясының мүшесі. 2016 жылы Испания еліндегі Овьедо қаласында өткен 16-Европа симпозиумында «Суицид» тақырыбында баяндама жасаған. 2018 жылы «Психикалық саулық» тақырыбындағы І Халықаралық конференция қатысушысы. 2019 жылы Оңтүстік Африка, Кейптаун, БҰҰ балалар ұйымы мен Денсаулық Сақтау Ұйымының «Жасөспірімдердің психикалық саулығы» тақырыбындағы халықаралық сарапшылардың отырысының қатысушысы Абдрахманова Сымбат Нуртазаевна оқыды. «Девиантты мінез- құлықтағы жастардың мәселесін шешу, алдын алу жұмыстары әлеуметтік жобалар арқылы» тақырыбындағы дәрісті консалтингтік қызмет көрсету, персоналды басқару, FMCG, маркетинг және PR, қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша ментор, бизнес-тренер, трекер, кәсіпкер Акбердиев Арман Танбаевич жүргізді. Сонымен қатар, «Әлеуметтік психология» тақырыбындағы тренингті “Resource academy” ғылыми практикалық психология орталығының негізін қалаушы. Халықаралық дәрежедегі тренер. Б. Момышұлы атындағы “Батыр шапағаты” төсбелгісінің иесі. Психология ғылымының кандидаты Манасова Бахыткуль Мусаевна жүргізді.

3 міндет. Консультациялар, семинар-тренингтер мен жиындар сериясын өткізу

1-іс-шара. Мемлекеттік білім беру ұйымдары оқушыларының ата-аналарына арналған семинар-тренингтер, консультациялар сериясын ұйымдастыру

Іс-шара аясында мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы оқушылардың ата-аналарына жиындар өткізілді. Атап айтсақ, а.ж. 4-12 қарашасы аралығы Маңғыстау облысының Маңғыстау, Түпқараған, Мұнайлы, Бейнеу, Қарақия аудандары мен Жаңаөзен, Ақтау қалаларында жалпы 7 жиын өтіп, 700 ата-ана қамтыды. Сонымен қатар, әр елді мекенде 35 жасөспірімге консультация берілді – жалпы саны 245. Іс-шараларға 4 психолог мамандар құрамы арнайы қатысты.

2-іс-шара. «Қауіп қатер» тобындағы жасөспірімдерге консультациялық (Тренинг, әңгімелесу, консультациялық кеңес ата-ананың рұқсатымен, балалардың қалауымен) көмек көрсету

Аталған шара қараша айында жүзеге асып, Маңғыстау облысы аумағын толықтай қамтыды. Іс-шара аясында «қауіп қатер» тобындағы 94 жасөспірімдерге консультациялық көмек көрсету жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, әр елді-мекенде жасөспірімдерге 1 тренинг өтті. Тренинг, әңгімелесу, консультациялық кеңес ата-ананың рұқсатымен, балалардың қалауымен жүзеге асырылды. і.

3-іс-шара. Әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алу бойынша жиындар өткізу

Маңғыстау облысының 3 елді мекенінде (Ақтау қаласы, Түпқараған ауданы, Мұнайлы ауданы) көлемінде өткізілген жиындарда әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алу бағытында ағартушылық жұмыстар жүргізілді. Шара а.ж. 18-20 қараша күндері 150 адамның қатысуымен өткізілді. Қамтылған тақырыптар: «Суицидтің алдын алудағы ата-ананың рөлі», «Девиантты мінез-құлықтағы жасөспірімдермен қарым-қатынас», «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу».

4 міндет. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған материалдар әзірлеу

1-іс-шара. Бейнеролик дайындау (1-анимациялық, 1- әлеуметтік)

Сонымен қатар, жоба аясында жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған бейнероликтер түсірілді. Бейнероликтердің бірі – әлеуметтік сипатта, екіншісі анимациялық форматта жасақталды. Бейнеролик үшін арнайы сценарий жазылып, HD 1080 сапада, жергілікті атқарушы органдармен келісе отырылып түсірілді. Аталған бейнероликтердің түсірілгені туралы БАҚ- та жарияланды. Сілтемелер: <https://www.facebook.com/share/v/1CGnx5FrSg/> және <https://www.facebook.com/share/v/15YmY2NCjv/>.

2-іс-шара. Әдістемелік құрал даярлау

Маңғыстау облысындағы білім беру ұйымдарының педагог-психолог мамандарына арналған әдістемелік құрал дайындалды. Бұл жинақта психологиялық қызмет жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен сәйкес материалдар берілді. Әдістемелік құрал 36 беттен тұрады, электронды форматта Маңғыстау облысының білім беру ұйымдарына таратылды. Сілтеме: <https://www.instagram.com/p/DBn7QuKt2sK/?igsh=Y2w4OXBwNTh5MTN0>

1) Әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу және алынған нәтижелері:

Жоспарланған міндеттер орындалды, сандық және сапалық индикаторларға қол жеткізілді

2) Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):

1. Маңғыстау облысында аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы білім беру ұйымдарындағы кемінде 450 маманның біліктілігі артты;
2. Маңғыстау облысындағы 7 елді мекенде (2 қала, 5 аудан) тәжірибелі, кәсіби психотерапевт, психолог мамандарды, әлеуметтік педагогтарды, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларды қатыстыра отырып ата-аналармен семинар-тренингтер, консультациялар сериясы ұйымдастырылды;
3. Тапсырыс берушімен бірлесе отырып қауіп-қатер тобындағы оқушыларға консультациялық көмек көрсетілді;
4. «Суицидтің алдын алудағы ата-ананың рөлі», «Девиантты мінез-құлықтағы жасөспірімдермен қарым-қатынас», «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыптарында кемі 3 жиын өткізілді;
5. HD сапада 1 әлеуметтік және 1 анимациялық бейнеролик жасалып, БАҚ-та таратылды;
6. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған 1 әдістемелік құрал дайындалды;
7. «Қауіп-қатер тобындағы» жасөспірімдерге адрестік жұмыс жүргізілді.

Кестені толтырыңыз және алынған нәтижелерді жоспарланған нәтижелермен салыстырыңыз:

Жобаның мақсаты:	Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау фактілерін мейлінше азайтып, алдын алуға бағытталған педагог-психолог, әлеуметтік педагог мамандардың біліктілігін көтеру үшін курстар жүргізе отырып, суицидолог мамандарды тартып 7 елді-мекенде семинар-тренингтер мен «қауіп – қатер» тобында анықталған оқушыларға консультативтік көмек көрсету, психикалық денсаулықты сақтау мәдениетін қалыптастыру. Маңғыстау облысында аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы білім беру ұйымдарындағы кемінде 450 маманның біліктілігін арттыру.
Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:	1. Маңғыстау облысында аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы білім беру ұйымдарындағы кемінде 450 маманның біліктілігі артты; 2. Маңғыстау облысындағы 7 елді мекенде (2 қала, 5 аудан) тәжірибелі, кәсіби психотерапевт, психолог мамандарды, әлеуметтік педагогтарды, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларды қатыстыра отырып ата-аналармен семинар-тренингтер, консультациялар сериясы ұйымдастырылды; 3. Тапсырыс берушімен бірлесе отырып қауіп-қатер тобындағы оқушыларға консультациялық көмек көрсетілді; 4. «Суицидтің алдын алудағы ата-ананың рөлі», «Девиантты мінез-құлықтағы жасөспірімдермен қарым-қатынас», «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыптарында кемі 3 жиын өткізілді;

5. HD сапада 1 әлеуметтік және 1 анимациялық бейнеролик жасалып, БАҚ-та таратылды; 6. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған 1 әдістемелік құрал дайындалды; 7. «Қауіп-қатер тобындағы» жасөспірімдерге адрестік жұмыс жүргізілді.									
Міндет	Міндет шеңберіндегі іс-шаралар	Өткізілу күні	Өткізілу орны	Қатысушылардың саны	(Іс-шараларға) қол жеткізілген қысқа мерзімді нәтижелер	Сандық және сапалық көрсеткіштер	Индикаторлар		Ұзақ мерзімді келешектегі нәтижелері/әсері (міндеттерге)
							жоспар	факт	
Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру	Жоба командасын жасақтау, жобалық кеңсені құру	Қыркүйек, 2024 жыл	Ақтау қаласы, Қ.Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы	3 адам	«Қолдау» орталығы» ЖММ Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Демеу 2.0» жобасын жүзеге асырды. Аталған жобаны іске асыру қыркүйек айынан басталып, қараша айына дейін жалғасты. Алдымен, келісім шартқа отырған сәттен бастап жобалық кеңсе құрылды. Құрамына 3 маман (жоба жетекшісі, есепші, қоғаммен байланыс жөніндегі маман) кірді. Ақтау қаласы, Қ.Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасынан арнайы кеңсе	Қызметкерлер саны Меморандум жоба серіктестерімен Әлеуметтік желідегі паракшасында мектептермен және өзге де қоғам белсенділерімен, әлеуметтік желі қолданушыларымен кері байланыс бойынша ақпараттық жұмыстар Медиа-жоспар	3 (резюме) 1 1 рет	3 (резюме) 1 2	

					алынып, жобалық кеңсе жасақталды. Жекеменшік мекеме тарапынан мамандарға материалдық-техникалық құралдар берілді. Сонымен қоса, қаржылық, шығармашылық есептерді тапсыру барысында қиындық болмауы үшін арнайы компьютер мен принтер берілді.				
	Жоба бойынша ақпараттық жұмыс	Қазан – Қараша, 2024 жыл	Онлайн		Жоба бастауында серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарына тұрақты негізде ақпараттық материалдар жарияланып тұрды. Бұл өз кезегінде жобаның әлеуметтік әсеріне және аудиторияның кеңеюіне үлес қосты.	Жоба туралы мақалалар, посттар жарияланымдар Тарату каналдары (Instagram. Facebook. Tik tok, Республикалық және өңірлік БАҚ, мессенджер) Жобаның көрнекті өнімдері – әдістемелік құрал, бағдарлама, баннер, үлестірме материалдар, т.б эскизі (ЖАО-мен келісілген) Ақпараттық серіктестер тізімі Ақпараттық қамту	Ай сайын кем дегенде 1 әр каналда 5 1 (әр материал бойынша) 1 5000	22 5 6 1 6103	

						Контент-жоспар	1	1	
	Брифинг	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жобаның ашылу туралы брифинг ұйымдастырылды. Брифинг барысында таныстырылған жоспарлар мен жоба аясында атқарылатын жұмыстардың ақпараттары облыстық, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, әлеуметтік желілерде көрініс тапты.	Бағдарлама БАҚ-та жарияланым Қатысушылар тізімі Фото Видео	1 1 1 3 1	1 1 1 3 1	
Суицидология және психология саласы сарапшыларының оқытуын ұйымдастыру	Өңірдегі мектептердің психологтары мен әлеуметтік педагогтеріне және Маңғыстау облысының Ішкі істер басқармасы, Білім басқармасы, Денсаулық сақтау басқармасының қатысуымен фасилитациялық сессия өткізу.	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	250 адам	Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысымен, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен жүзеге асқан «DEMEU 2.0» жобасының «Жасөспірімдер арасында суицидтің алдын алу» тақырыбындағы фасилитациялық сессиясы өтті. Сессияға Денсаулық сақтау басқармасының, Ішкі істер басқармасының	Бағдарлама Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі Хабарландыру Ақпараттық посттар Сессия презентациясы Фотосуреттер Бейнематериалдар Блокнот Баннер Шақырылатын	1 250 1 1 2 1 10 1 1 үлгі	1 251 1 1 2 1 10 1 1 үлгі	

					және өзге де жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, Үкіметтік емес ұйым басшылары, психологтар, педагогтар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Білім беру факультеті, Педагогика кафедрасының ұстаздары қатысты. Сонымен қатар, Астана қаласынан Назарбаев Университетінің психологы, БҰҰ Балалар қорының психикалық денсаулық бойынша ұлттық тренері, Еуропа суицидологтар қауымдастығының мүшесі, суицидология саласы бойынша эксперт, PhD Абдрахманова Сымбат Нұртазақызы, Алматы қаласынан PhD, профессор, ҚР Халықаралық “Болашақ”	халықаралық суицидологтар маман Қанағаттану деңгейі Pre-test пен Post-test	1 1 (резюме) Кем дегенде 70 % 1	1 1 99,6 % 1	
--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------------------	--

					бағдарламасының стипендианттары қауымдастығының Кенес мүшесі, «Психолог шеберлік мектебінің» негізін қалаушы, директоры Елшібаева Күлмаш Ғалымжанқызы арнайы қатысты. Сессия жұмысы 2 бөлімнен тұрды. Алғашқы бөлімде «Қазақстандағы жастар мен жасөспірімдер арасында суицид деңгейін төмендету бойынша шаралары: мәселелер мен шешу жолдары», «Психиатр мамандарға жүгінетіндер және олармен жүргізілетін жұмыстар туралы», «Девиантты мінез- құлықтағы жасөспірімдерді ерте анықтау жұмыстарын жүргізудің озық тәжірибелері» және «Жасөспірімдердің өзіне қол жұмсауын ерте диагностикалау әдістері мен тиімді жолдары және кедергілер» тақырыптарында				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					негізгі баяндамалар жасалды. Бұдан соң қатысушылар арасында жарыссөз өтіп, психолог-педагогтар тарапынан сұрақтар қойылып, талқылаулар өтті. Сессияның 2-бөлімінде «Демеу 2.0» әлеуметтік жобасының қорытындылары туралы есеп берілді.				
	3 модульдік 2 күндік эвристикалық тақырыбында оқыту курсын өткізу • «Эмоционалды интеллект» • «Әлеуметтік психология» • «Девиантты мінез-құлықтағы жастардың мәселесін шешу, алдын алу жұмыстары әлеуметтік жобалар арқылы»	Қазан, 2024 жыл	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	450 адам	Жоба аясында 22-23 қазан күндері 3 модульдік 2 күндік эвристикалық оқыту курсын өтті. Курс аясында 450 педагог-психолог және әлеуметтік педагог мамандар білім жетілдірді. Курсты халықаралық және республикалық деңгейдегі сарапшылар жүргізді. Толық 8 сағатты қамтитын оқыту курсында мамандар «Эмоционалды интеллект», «Әлеуметтік психология» және «Девиантты мінез-құлықтағы жастардың мәселесін шешу,	Өткізу күні Модуль саны Бағдарлама Қатысушылар саны (педагог-психолог және әлеуметтік педагог мамандар) Қатысушылар тізімі Хабарландыру Ақпараттық посттар Суицидолгия және психология саласының Халықаралық және Республикалық	2 3 3 450 (199 әлеуметтік педагогы мен 251 психолог маманы) 2 1 2 3	2 3 3 451 (199 әлеуметтік педагогы мен 252 психолог маманы) 2 1 30 3	

					алдын алу жұмыстары әлеуметтік жобалар арқылы» тақырыптарында білім мен тәжірибе ұсынды.	сарапшылары Тренерлер туралы жеке меншік мекеме парақшасында арнайы жарияланым Фотосуреттер Бейнематериалдар Сертификат Блокнот Лэд экран эскизі Қанағаттану деңгейі Pre-test пен Post-test	3 10 (әр іс-шара бойынша) 1 (әр іс-шара бойынша) 1 үлгі 1 үлгі 1 Кем дегенде 70% 1	3 30 3 1 үлгі 1 үлгі 1 100%	
Консультациялар, семинар-тренингтер мен жиындар сериясын өткізу	Мемлекеттік білім беру ұйымдары оқушыларының аталарына арналған семинар-тренингтер, консультациялар сериясын ұйымдастыру	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы, 2 қала, 5 аудан	700 адам	Аталған шара қараша айында жүзеге асып, Маңғыстау облысы аумағын толықтай қамтыды. Іс-шара аясында мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы оқушылардың аталарына жиындар	Іс-шара бағдарламасы (ЖАО-мен келісілген) Іс-шара өткізушілер құрамы (ЖАО-мен келісілген) Іс-шараға қатысушылар саны Іс-шараға қатысушылар тізімі	7 Кем дегенде 4 резюме 700	7 4 резюме 700	

					өткізілді. Атап айтсақ, семинар-тренингтер мен консультациялар ұйымдастырылды. Іс-шараларға 4 психолог-педагог мамандар құрамы арнайы қатынасып отырды.	Фотосуреттер	7	7	
						Бейнеролик	10 (әр іс-шара бойынша)	70	
						Іс-шаралар сериясын хабарландыру	1 (әр іс-шара бойынша)	7	
						Іс-шаралар барысынан ақпараттар	7	7	
						Қанағаттану деңгейі (семинар, конференция)	7	7	
						Консультацияға алушылар (оқушылар)	Кем дегенде 70%	99,7%	
						Консультация журналы	Кем дегенде 35	245	
							1	1	
	«Қауіп қатер» тобындағы жасөспірімдерге консультациялық (Тренинг, әңгімелесу, консультациялық кеңес ата-	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Аталған шара қараша айында жүзеге асып, Маңғыстау облысы аумағын толықтай қамтыды. Іс-шара аясында «қауіп қатер» тобындағы жасөспірімдерге	Консультациялар саны	7	7	
						Консультация алушылар саны	Кем дегенде 76	76	
						Консультацияға алушылар тізімі	1	1	

	ананың рұқсатымен, балалардың қалауымен) көмек көрсету				консультациялық көмек көрсету жұмыстары жүргізілді. Тренинг, әңгімелесу, консультациялық кеңес ата-ананың рұқсатымен, балалардың қалауымен жүзеге асты.	(ЖАО-мен келісілген) Фотосуреттер Бейнеролик Консультациялар сериясын хабарландыру Консультациялар барысынан ақпараттар Журнал консультации Суицидология және психология саласының маманы Қабылдау материалдары Қанағаттану деңгейі	5 (әр іс-шара бойынша) 1 (әр іс-шара бойынша) 1 7 1 1 1 Кем дегенде 70%	5 (әр іс-шара бойынша) 1 (әр іс-шара бойынша) 1 7 1 1 1 94,8%	
	Әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алу бойынша жиындар өткізу	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Маңғыстау облысының 3 елді мекенінде (Ақтау қаласы, Түпқараған ауданы, Мұнайлы ауданы) көлемінде өткізілген жиындарда әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың	Іс-шара бағдарламасы (ЖАО-мен келісілген) Жиын саны Жиынға қатысушылар саны Жиынға қатысушылар тізімі	3 3 150	3 3 150	

					алдын бағытында ағартушылық жұмыстар жүргізілді.	Фотосуреттер	3	3	
						Бейнеролик	5 (әр іс-шара бойынша)	15	
						Жиындар сериясын хабарландыру	1 (әр іс-шара бойынша)	3	
						Жиындар барысынан ақпараттар	1	1	
						Хаттама	3	3	
							1	1	
Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған материалдар әзірлеу	Бейнеролик дайындау (1-анимациялық, 1-әлеуметтік)	Қазан, 2024 жыл	Онлайн		Сонымен қатар, жоба аясында жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған бейнероликтер түсірілді. Бейнероликтердің бірі – әлеуметтік сипатта, екіншісі анимациялық форматта жасақталды. Бейнеролик үшін арнайы сценарий жазылып, HD 1080 сапада, жергілікті	Бейнеролик саны (ұзақтығы 1 мин. аспайтын, HD 1080 сапада) (ЖАО-мен келісілген) Сценарий (ЖАО-мен келісілген) БАҚ- та жарияланым	2 1 1	2 1 1	

					атқарушы органдармен келісе отырылып түсірілді. Аталған бейнероликтердің түсірілгені туралы БАҚ-та жарияланды.				
	Әдістемелік құрал даярлау	Қазан, 2024 жыл	Онлайн		Маңғыстау облысындағы білім беру ұйымдарының педагог-психолог мамандарына арналған әдістемелік құрал дайындалды. Бұл жинақта психологиялық қызмет жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен сәйкес материалдар берілді. Әдістемелік құрал 36 беттен тұрады, электронды форматта Маңғыстау облысының білім беру ұйымдарына таратылды.	Әлеуметтік құрал (ЖАО-мен келісілген) Формат Жарияланым	1 Электронды 1	1 Электронды 1	
Шарт талаптарын а сәйкес жоба нәтижелерінің	Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері аясында жобаның белсенді	Сауалнама жүргізу	Қанағаттану деңгейі 85%	100%	

қорытынды жария презентациясы	қатысуымен бағалау сауалнамасы				кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылар арасында бағалау сауалнамасы жүргізілді.				
	Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы жарияланым шығару	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін әлеуметтік желілердегі жеке меншік парақшаның ресми парақшаларында жобаның қорытындысы бойынша арнайы пост жарияланды. Материалда жоба аясында атқарылған жұмыстар мен өткізілген іс-шаралар қамтылды.	Жобаны іске асыру қорытындылары туралы презентация Скриншот Әлеуметтік зерттеу (қатысушылар, қызметтерді алушылар, серіктестер)	Кем дегенде 1 5 1	1 5 1	
	Жоба аяқталуы бойынша брифинг	Қараша, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жобаның аяқталуы туралы брифинг ұйымдастырылды. Брифинг барысында атқарылған жұмыстар мен қол жеткізілген нәтижелер жарияланып, әлеуметтік желілерде көрініс тапты.	Бағдарлама Қатысушылар тізімі БАҚ-та жарияланым	1 1 1	1 1 1	
Шарт талаптарын а сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс	Жобаның басталуы туралы пресс-анонс	Қыркүйек, 2024 жыл	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldau_ortaligi		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұрақты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық	Таныстырылым	Жоба басталғанда 2	2	

					ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.				
	Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз	Қазан-Қараша, 2024 жыл	«Маңғыстау» газеті, «МаңғыстауMedia.kz» сайты, «Маңғыстау жастары» сайты		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұрақты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.	Жобаның барысы туралы пресс-релиз	Кемінде 2	2	
	Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар	Қыркүйек-Қараша, 2024 жыл	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldau_ortaligi		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұрақты негізде жарияланым жарық көріп тұрды	Әлеуметтік желілердегі жазбалар	Кемінде айына 1 рет	3	
	Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик	Қараша, 2024 жыл	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldau_ortaligi		Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін әлеуметтік желілердегі жеке меншік парақшаның ресми парақшаларында жобаның қорытындысы бойынша бейнеролик жарияланды. Бейнероликте жоба	Әлеуметтік желідегі жарияланым	Жоба аяқталғанда 2	2	

					аясында атқарылған жұмыстар мен өткізілген іс-шаралар қамтылды.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі/егер бар болса, жоспардан ауытқудың негіздемесі: Жоспарланған іс-шаралар орындалды, ауытқулар жоқ.

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік-экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

	Индикатор	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі	Нақты деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлардың саны	адам	450	1891
2.	Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та жарықтандыру есебінен)	адам	5000	6103
3.	Штаттық қызметкерлердің саны	адам	3	3
4.	Тартылған мамандардың саны	адам	0	0
5.	Қамтылған ҮЕҰ саны	ұйым	0	3
6.	Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры	теңге	1 115 505	1 115 505
7.	Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, МӘМС)	теңге	143 451	143 451
8.	Экономикаға қосқан үлесі (тауарлар мен қызметтерді сатып алу)	теңге	8 696 552	8 696 552
9.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	0	0

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):

1. Маңғыстау облысында аталған жобаны іске асыру арқылы аймақтағы білім беру ұйымдарындағы кемінде 450 маманның біліктілігі артты;
2. Маңғыстау облысындағы 7 елді мекенде (2 қала, 5 аудан) тәжірибелі, кәсіби психотерапевт, психолог мамандарды, әлеуметтік педагогтарды, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларды қатыстыра отырып ата-аналармен семинар-тренингтер, консультациялар сериясы ұйымдастырылды;
3. Тапсырыс берушімен бірлесе отырып қауіп-қатер тобындағы оқушыларға консультациялық көмек көрсетілді;
- 4.«Суицидтің алдын алудағы ата-ананың рөлі», «Девиантты мінез-құлықтағы жасөспірімдермен қарым-қатынас», «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыптарында кемі 3 жиын өткізілді;

5. HD сапада 1 әлеуметтік және 1 анимациялық бейнеролик жасалып, БАҚ-та таратылды;
6. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған 1 әдістемелік құрал дайындалды;
7. «Қауіп-қатер тобындағы» жасөспірімдерге адрестік жұмыс жүргізілді.

3. Әлеуметтік жобаның аяқталуы және/немесе іске асырылуы барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жобаға дейінгі ахуал мен жоба аяқталған кездегі жобалық жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):

Жобаға дейін: «Демеу2.0» жобасына дейін өңірдегі психолог мамандар эвристикалық оқытудан өтіп, біліктіліктерін арттыру мүмкіндігін алмады. Республикалық эксперттерден офлайн білім алу мүмкіндігі болмады. Сондай-ақ, әлеуметтік педагог мамандар да бұндай мүмкіндік алып көрмеді. Жоба жазуды білмеді, диагностика тәсілдерін білмеді, суицид туралы тың ақпараттар мен соңғы аналитикалық ақпараттарды білмеді. Жасөспірімдер суицидологтардан консультация алу мүмкіндігін білмеді. Сенім телефондарын білмеді. Тренингтер сериясы болмады. Оқытудан өткендер бұрын-соңды кері байланыс жасамады. Өңірге суицидолог мамандар шақыртылған жиын өтпеді. Сондай-ақ, Юнисеф бағдарламасынан бөлек суицидті анықтауға арналған «Бестерек» жобасы таныстырылмаған еді. Әдістемелік құрал дайындалмаған еді. Әлеуметтік және анимациялық бейнеролик түсірілмеген еді.

Жобадан кейін: «Демеу 2.0» жобасынан кейін өңірдегі психологтар мен әлеуметтік педагог мамандардан тұратын 451 маман 3 модульдік эвристикалық оқытудан өтті. 8 сағаттық білім барысында республикалық мамандардан офлайн түрде тың әдістерді үйреніп, кәсіби құзыреттіліктерін арттырды. Сондай-ақ, мамандар үшін арнайы электронды түрде әдістемелік құрал дайындалып, таратылды. Эвристикалық оқытудан өткен мамандар өз аудандарында ата-аналар мен оқушылар, меткеп ұжымымен тренингтер сериясын өткізіп, кері байланыс жасады. Сондай-ақ, жек консультациялар сериясы анонимді ұйымдастырылды. Өңірде тұңғыш рет бұл тақырыпқа фасилитациялық сессия ұйымдастырылды. Оған арнайы республикадан суицидолог маман шақыртылып, «Юнисеф» халықаралық бағдарламадан бөлек, «Бестерек» жобасы да таныстырылды. Сондай-ақ, тың жаңа сараптамалық ақпараттар ұсынылды. Әлеуметтік және анимациялық бейнеролик ұсынылды.

Жетістік тарихы: Эвристикалық оқытудан өткен Тәжігүлова Перизат Ақтау қаласының «Үздік психологы» атанды. Орал Джаумытбаева жеке абинет ашып, 140 сағаттық курсын ұйымдастыруда. Сондай –ақ, Мұнайлы ауданының психологы Салтанат Төлгеенова зерттеуші санатына өтіп, жетістіктерге жетті. Меруерт Илиясова әлеуметтік бейнеролик дайындап жетістікке жетті. Қаракия ауданының психологы Абуова Ақжүніс оқушысы бейнероликтер байқауынан жүлделі орындар алды. Сондай-ақ, бірнеше қатысушыларымыз облыстық «Тәуелсіздік ұрпақтары» байқауына қатысуда. Облыс әкімі Н.Қилыбаймен кездесуге қатысып, психолог мамандар өз ұсыныстарын білдіріп, өңірдегі психолог мамандарға өзге елдерде тағылымдамадан өту ұсыныстарын жеткізуде.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісінде статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну кезінде):

1) Гендерлік көрсеткіш:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Ерлер	Әйелдер
1891	1400	491

2) Санаттар бойынша әлеуметтік дәрежесі:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)	Жастар	Мемлекеттік қызметкерлер	Бюджеттік ұйымдар жұмысшылары	Мүгедектігі бар тұлғалар	Егде жастағы адамдар (50 жастан жоғары), оның ішінде	Жұмыссыздар	Қоғамдық ұйымдардың өкілдері	Бизнес-сектор өкілдері	Басқа санаттар
1891	110 (5)	1251	5	500	10	15	35	60	5	20

3) Жас көрсеткіші:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	13-16 жас	17-22 жас	23-27 жас	28-32 жас	33-45 жас	46-58 жас	59 жас және одан жоғары
1891	120	571	510	140	300	200	50

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері:

1. Көрсетілген нысаналы топтар әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді көрсете отырып, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):

Нысаналы топтар республикалық сарапшылар қатысып, дәріс оқыған 8 сағаттық толық интенсив-курсқа қатысып, өздерінің кәсіби құзыреттілігін арттырды. Кәсіби құзыреттілікке ие болған мамандарға жоба аясында арнайы қорытынды жиын ұйымдастырылып, олардың оқушыларына көрме-жәрмеңке ұйымдастырылды.

2. Жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған белгілі бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):

Жоба ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс жүргізетін аймақтың түкпір-түкпірінде жатқан педагогтар мен арнайы мамандардың кәсіби сауаттылығы және белсенділігін арттыруға ықпал етті. Сонымен қатар, олардың жұмыс жүргізу бағыттары айқындалып, осы бағытта облыс көлемінде дамуына жаңа серпін берді.

3. Іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:

Жоба азаматтық қоғамның белеңді бөлігі – педагог мамандармен, жастармен тікелей жұмыс жүргізу болғандықтан, олардың белеңділігін арттыру – қоғамға әлеуметтік-экономикалық әсер беретіндігі сөзсіз.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарлануда?

Жобаны іске асыруда Маңғыстау облысының білім басқармасымен, Маңғыстау облыстық білім басқармасының "Психологиялық қолдау орталығы" КММ-мен, "Маңғыстау медиа" ЖШС-мен, өзге де бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жүргізілді. Бұл іс-қимылдар жобаның сәтті жүзеге асуына және жоспарланған индикаторлардан жоғары индикаторларға қол жеткізуге көмектесті.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер кірмейді.

Ұйымның атауы/ Серіктестің ТАӘ	Жобаның ролі	Ұйымның серіктестің байланыстары	Ескерту
Маңғыстау облысының білім басқармасының у.м.а. Гүлмира Мамаева	Серіктес	8(7292) 51-12-30	
Маңғыстау облыстық білім басқармасының "Психологиялық қолдау орталығы" КММ басшысы Айгүл Абишева	Серіктес	8 777 599 39 90	
"Маңғыстау медиа" ЖШС басшысы Гүлмира Абипова	Ақпараттық қолдау көрсетуші	8 701 247 52 80	
"Қазақстан РТРК" АҚ Маңғыстау облыстық филиалының басшысы Нұрбол Оқуов	Ақпараттық қолдау көрсетуші	8 701 570 09 10	

Мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесіне енгізу үшін ұсыныстары

№	Мемлекеттік грант саласы	Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты	Грантты іске асыру шешуі тіліс мәселенің қысқаша сипаттамасы	Қаржыландыру көлемі (мың теңге)	Грант түрі	Күтілетін нәтиже

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

Мемлекеттік органдар	Ұсынымдар	Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні (қосымшалары бар хаттардың көшірмелері осы есеппен бірге ұсынылуы керек)

Есеп беттерінің жалпы саны: 22 бет

Грант алушы: «Қолдау» орталығы» ЖММ
Директоры

Толтыру күні
Мөрдін орны



Елеусинова М.А.