

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Центрально- Азиатский частный фонд «ДЦП Life»
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	Инклюзивный клуб «Мотиваторы и герои»
Цель проекта:	Увеличение доли не менее, чем на 10 % на лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии, в одном или более населенных пунктах в рамках реализации проекта
Территория реализации проекта:	г. Алматы (на уточнении один или более населенный пункт)
Целевая группа проекта:	Лица с инвалидностью
Период реализации социального проекта:	Март-ноябрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<p><b>Ожидаемый результат:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Определение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта;</li> <li>2) Вовлечение лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь через различные формы, в том числе креативной индустрии;</li> <li>3) Повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию;</li> <li>4) Содействие в трудоустройстве/самотрудоустройстве лицам с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию;</li> <li>5) Создание успешных историй людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта.</li> </ol>
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

### БЛОК II Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

Итенова Зауре Алпысбаевна	Руководитель проекта	87771882454	Основными обязанностями по данной позиции является написание проекта, управление проектом, проведение лекции, контроль всех процессов проекта	Полная занятость в этом проекте 100%
Касенова Асель Ерболовна	Координатор	87087299356	Коммуникация с тьютерами, организация мероприятия для детей, для волонтеров, закуп, организация выездных мероприятия, выполнение иных задач	Полная занятость в этом проекте 100%
Итенов Асан Абитаевич	Организатор	87078378006	Организация проекта, подготовка помещения, организация выездных мероприятия, организация транспорта, проведение мотивационных тренингов для родителей, для волонтеров	Полная занятость в проекте 100%
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Кожаметова Жазира Амангелдиевна	Бухгалтер проекта	87025496540	Ведение финансового отчета по проекту	Частичная занятость 50%
Ильясова Кулмес Баймуратовна	Психолог	87472479214	Проведение психологических сессии и лекции родителям членам клуба	Частичная занятость 50%
Амангельдиева Карлыгаш Багдаткызы	Психолог-консультант	87756628964	Проведение лекции родителям членам клуба	Частичная занятость 50%

Садуакасова Дина Алпысбаевна	Логопед-дефектолог	87007380451	Проведение обучающих тренингов и мастер классов по логопедии, эрготерапии	Частичная занятость  50%
---------------------------------	--------------------	-------------	---	--------------------------------

## БЛОК III

## План мониторинга реализации социального проекта

<b>Задача 1. Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта</b>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1	Работа с местными исполнительными органами (запросы) для уточнения населенного пункта и выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию	Онлайн	Письмо запрос в ГО ( <i>письмо по уточнению населенного пункта и по выявлению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта</i> )  Ответ из ГО  Уточненный населенный пункт	Не менее 2 письмо  Не менее 1 письмо  Не менее 1	Март-май 2024 года
2	Оценка потребностей и интересов людей с инвалидностью на территории уточненного населенного пункта	Уточненный населенный пункт	Разработанная анкета (Google опросник)  Список респондентов опроса  Количество респондентов  Анализ по итогам опроса	1 на государственном и русском языках  1  Не менее 30  1	Март-май 2024 года
<b>Задача 2. Создание инклюзивной среды способствующих формированию дружеских и доверительных отношении между лица с инвалидностью и волонтерами для социализации в обществе</b>					
1	Проведение ознакомительного семинар-тренинга «Что такое волонтерства» для волонтеров	г. Алматы	Количество участников ( <i>волонтеры</i> )  Список участников (ФИО, контакты)  Программа семинара	Более 100 участников ( <i>волонтеров</i> )  1  1	Март-Июль 2024 года

			Резюме лектора	1	
			Презентация тренинга	1	
			Фотоотчет	Не менее 5	
			Видеоотчет	1	
			Публикации в социальных сетях	не менее 1	
2	Проведение серии семинар тренингов для волонтеров по 4 темам: 1) «Особенности детей с диагнозом ДЦП. Работа с детьми с ДЦП» 2) «Особенности детей с диагнозами умственной задержки.. Работа с детьми с Аутизмом, РАС, ЗПР, ЗППР, Ал алия» 3) «Особенности детей с диагнозами Синдром Дауна.. Работа с детьми с Синдромом Дауна» 4) «Как оказывать первую медицинскую помощь»	г. Алматы	Количество семинар-тренингов	4	Март-Ноябрь 2024 года
			Программа семинара	4	
			Список участников (ФИО,контакты)	Не менее 1 с каждого мероприятия	
			Количество участников ( <i>волонтеры</i> )	Не менее 50 участников на каждом мероприятии	
			Резюме лектора	Не менее 1 в каждом мероприятии	
			Презентация тренинга	Не менее 1 с каждого мероприятия	
			Фотоотчет	Не менее 5 с каждого мероприятия	
			Видеоотчет	1 с каждого мероприятия	
			Публикации в социальных сетях	не менее 1 с каждого мероприятия	
<b>Задача 3. Оказание социальной поддержки лицам с инвалидностью и родителям детей с ограниченными возможностями через обучение и организацию тренингов/семинаров</b>					
1	Проведение семинар-практикумов для родителей детей с	г. Алматы	Количество семинар-практикумов	8	Март-Ноябрь 2024 года

	<p>инвалидностью и лиц с инвалидностью трудоспособного возраста по 8 темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Главная потребность ребенка. Сосудлюбви»</li> <li>2) «Как быть эффективным родителем»</li> <li>3) Занятие с эрготерапевтом «Общение с друзьями и семьей, забота о себе и развлечения, важные вещи в жизни»</li> <li>4) Психологический тренинг «Пассивная агрессия. Как здоровым путем выплескивать эмоции»</li> <li>5) Занятие с эрготерапевтом «Игра. Важность мелкой моторики рук»</li> <li>6) Занятие с эрготерапевтом «Питание и общение детей с ОВЗ».</li> <li>7) «Воспитание характера» -</li> <li>8) «Профилактика выгорания»</li> </ol>		<p>Программа семинара</p> <p>Список участников (ФИО, контакты)</p> <p>Количество участников (<i>родители детей ОВЗ и лиц с инвалидностью</i>)</p> <p>Резюме лектора</p> <p>Презентация тренинга</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Публикации в социальных сетях</p> <p>Уровень удовлетворенности участников (на основе опроса)</p>	<p>8</p> <p>Не менее 1 с каждого мероприятия</p> <p>Не менее 70 участников (из них не менее 50 родителей детей ОВЗ и 20 ЛсИ) на каждом мероприятии</p> <p>Не менее 1 в каждом мероприятии</p> <p>Не менее 1 с каждого мероприятия</p> <p>Не менее 5 с каждого мероприятия</p> <p>1 с каждого мероприятия</p> <p>не менее 1 с каждого мероприятия</p> <p>не менее 80% на каждом мероприятии</p>	
<b>Задача 4. Вовлечение лиц с инвалидностью в общественную жизнь через организацию спортивных и настольных игр</b>					
1	<p>Проведение мероприятий «Знакомство с адаптивными видами спорта. Мотивация к спорту» для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ по 3 темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Ознакомительное мероприятие»</li> </ol>	<p>Ресурсно-реабилитационный центр «ДЦПLife»</p>	<p>Количество мероприятий</p> <p>Программа мероприятий</p> <p>Список участников (ФИО, контакты)</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>Не менее 1 с каждого мероприятия</p>	

	2) «Паралимпийский вид спорта «Бочча» 3) «Паралимпийский вид спорта «Легкая атлетика»		Количество участников  Резюме спикеров  Тренинг хаул  Игры ледокол  Мастер класс в рамках мероприятий  Информация о видах спорта  Фотоотчет  Видеоотчет  Публикации в социальных сетях  Уровень удовлетворенности участников (на основе опроса)	Не менее 50 участников на каждом мероприятии (из них не менее 35 детей с ОВЗ и 15ЛсИ)  Не менее 1 в каждом мероприятии  3  3  Не менее 3  Не менее 2 вида  Не менее 5 с каждого мероприятия  1 с каждого мероприятия  не менее 1 с каждого мероприятия  не менее 80% на каждом мероприятии	Апрель-Июль 2024 года
2	Проведение встречи для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью трудноспособного возраста «Настольные игры» совместно с волонтерами	Ресурсно-реабилитационный центр «ДЦПLife»	Список участников  Количество участников  Программа мероприятия  Фотоотчет	1  Не менее 45 участников (из них не менее 30 детей с ОВЗ и 15 ЛсИ)  1  Не менее 10 фото	Сентябрь 2024

			Видеоотчет	1 видео отчет о проведении мероприятия	
<b>Задача 5. Повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью через организацию инклюзивного сообщества и развития творческих способностей посредством креативную индустрию</b>					
1	Проведение мероприятий по программе «Творчество» для людей с инвалидностью, в том числе детей и подростков Тема: Мастер класс по Бисероплетению (Организация производства бижутерии)	Ресурсно-реабилитационный центр ДЦПLife	Мастер классы Программа обучения Список участников Общее количество участников  Фото  Публикации в соц. сетях на двух языках Отчет тренера	4 4 4 Не менее 10 в каждом мастер классе (из них не менее 5 детей/подростков с ОВЗ и 5 ЛСИ)  Не менее 5 с каждого мероприятия  Не менее 1  4	Июнь – август 2024 год
2	Организация ярмарок на клубах и ТЦ г. Алматы с целью повышения трудовой интеграции людей с инвалидностью, в том числе подростков и осведомленности местного сообщества, реализации продукции участников.	ТЦ г. Алматы	Список участников Количество участников Фото Видео с выставки Публикации в социальной сети на двух языках Количество ЛСИ, получивших заработок Отзывы	1 не менее 5 человек не менее 5 не менее 1 не менее 1 Не менее 3 Не менее 3	Август 2024 года
<b>Задача 6. Оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью имеющих социальную и трудовую интеграцию через профориентацию</b>					

1.	Проведение тренинга «Мы равные» на тему профориентации для людей и подростков с инвалидностью (с вовлечением волонтеров)	Ресурсно-реабилитационный центр «ДЦПLife»	<p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Список волонтеров</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>1</p> <p>Не менее 55 участников (из них не менее 35 детей/подростков с ОВЗ и 20 ЛсИ)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 5 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	Июль 2024 года
<b>Задача 7. Организации совместного досуга людей с инвалидностью, родителей и детей с ОВЗ</b>					
1.	Выездная программа совместно с волонтерами для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ и их родителей «Пикник Мира и Победы» (аппликации и поделки)	г. Алматы	<p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Список волонтеров</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>1 список</p> <p>Не менее 50 участников (из них не менее 20 детей с ОВЗ и 10 ЛсИ)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 10 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	Май-июнь 2024 года



2.	<p>Организация экскурсии в Алматинский зоопарк для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ и их родителей</p>	г. Алматы	<p>Количество участников</p> <p>Список участников</p> <p>Количество команд</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>Не менее 118 участников (из них 50 детей, 50 родителей и ЛСИ, 15 волонтеров, 3 организатора)</p> <p>1</p> <p>5 команд (по не менее 23 человека)</p> <p>1</p> <p>Не менее 10 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	<p>Июнь-июль 2024 года</p>
3.	<p>Программа для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ и их родителей Проводят волонтеры Тема: «Кинотайм» Мотивационные фильмы на реальных событиях</p>	г. Алматы	<p>Количество участников</p> <p>Список участников</p> <p>Список волонтеров</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>Не менее 60 участников (из них не менее 45 детей с ОВЗ и 15 ЛСИ)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 10 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	<p>июль 2024 год</p>

4.	Программа для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ и их родителей: Поход в горный курорт «Шымбулак»	г. Алматы	<p>Количество участников</p> <p>Список участников</p> <p>Количество команд</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>Не менее 118 участников (из них 50 детей, 50 родителей и ЛСИ, 15 волонтеров, 3 организатора)</p> <p>1</p> <p>5 команд (но не менее 23 человека)</p> <p>1</p> <p>Не менее 10 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	Октябрь 2024 года
5	Проведение мероприятия по тематике «Творчество» с целью применения музыкотерапии лиц с инвалидностью трудоспособного возраста и детей с ОВЗ (с вовлечением волонтеров)	г. Алматы	<p>Количество участников</p> <p>Список участников</p> <p>Список волонтеров</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отзывы</p>	<p>Не менее 60 участников (из них не менее 45 детей с ОВЗ и 15 ЛСИ)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 10 фото</p> <p>1 видео отчет о проведении мероприятия</p> <p>Не менее 3</p>	Ноябрь 2024 года
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>					

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация проекта	Онлайн	Итоговая презентация Скриншоты	1 презентация 5	Ноябрь
2.	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Онлайн	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии, в уточненном населенном пункте	1 не менее чем на 10%	Ноябрь
	Создание успешных историй людей с инвалидностью, интегрированных в общество	Онлайн	Количество успешных историй Публикации с фотоматериалами	Не менее 3 Не менее 3	Октябрь-Ноябрь
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное освещение проекта	Социальные сети, СМИ	Публикации за период реализации проекта Публикация в СМИ Отзывы Дайджест Информационный охват	Не менее 30 2 10 1 3000	март-ноябрь

**БЛОК IV**  
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 1115

2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	3000
3.	<del>Количество</del> Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	4
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	1
5.	Количество охваченных НПО	организация	2
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	-

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**  
  
 Итенова З.А.  
 М.П. **«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  
 Председатель Правления  
 Диас Л.  
 М.П. **«СОГЛАСОВАНО»**  
 И.о. заместителя Председателя Правления  
 Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами  
 Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:  
 Ногайбаев С.О.