

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение инвалидов «Центр независимая жизнь «ДОС»
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	Организация деятельности Ресурсного центра поддержки и развития инклюзивного общества «ДОС»
Цель проекта:	Социальная реабилитация лиц с инвалидностью, путем развития и укрепления деятельности Ресурсного центра по поддержке и развитию инклюзивного общества Целевой индикатор: Увеличение доли не менее, чем на 10 % лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии в одном или более населенных пунктах в рамках реализации проекта.
Территория реализации проекта:	г. Астана (уточнение одного или более населенных пунктов, относящихся к г. Астана)
Целевая группа проекта:	1. Лица с инвалидностью; 2. Активисты объединения; 3. Все заинтересованные лица.
Период реализации социального проекта:	Апрель 2024 год - Август 2024 год
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Проведен анализ по социальной интеграции лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не вовлеченных ни в какие социальные процессы, сформирована инфо-графика с цифрами. 2) Оказаны консультационные услуги психолога (20 консультаций), юридические консультации (15 консультаций), консультации мастера по подбору колясок (20 консультаций). 3) Проведена 3-дневная школа в формате семинар лабораторий с применением элементов хакатона «Расширение политического участия» для 20 участников. 4) Проведен 2-месячный воркшоп по формированию качественного резюме, обучение soft skills навыкам, оказано содействие в трудоустройстве. 5) Оказаны услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных кресел колясок для 20 лицам с инвалидностью. 6) Созданы и опубликованы не менее 3 успешных историй людей с инвалидностью.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ердилдинова Дина Исламовна	Руководитель проекта	+7 701 550 65 74	Руководство над проектом, контроль над соблюдением условий проекта: качество, сроки, бюджет, координация, мониторинг, анализ проводимых мероприятий, проверка финансовых, творческих отчетов	100%
Ильясова Назгуль Балгабаевна	Бухгалтер проекта	+7 771 128 67 47	Ведение бухгалтерского отчета, составление договоров, составление промежуточных и финансового отчетов по проекту.	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Усманова Гульнар Кабжановна	Психолог	+7 701 442 74 15	20 консультаций	ГПХ
Шабылова Мейрамгуль Абибуллаевна	Юрист	+7 701 325 35 11	15 консультаций	ГПХ
Оторбаев Ардак Рахметоллаевич	Клиницист	+7 701 233 31 02	20 консультаций	ГПХ
Ракыш Темірлан Муратулы	Эксперт по политическому участию	+7 747 238 42 09	3-дневная школа «Расширение политического участия» для 20 участников	ГПХ
Абдрахманова Асемгуль Рамазановна	HR эксперт	+7 702 119 10 89	2-месячный воркшоп по формированию качественного резюме, обучению softskills навыков и содействию в трудоустройстве	ГПХ
Кусаинова Зарина Манарбековна	SMM специалист	+7 702 577 55 62	Создание контента (видео, фото освещение)	ГПХ

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную интеграцию с последующими мероприятиями по интеграции и вовлечения					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Работа с местными исполнительными органами (запросы) для уточнения населенного пункта и выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию	г.Астана (уточненный населенный пункт)	Письмо запрос в ГО <i>(письмо по уточнению населенного пункта и по выявлению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта)</i> Ответ из ГО	Не менее 1 письмо Не мене 1 письмо	Апрель-Май
2.	Анализ по определению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта	г.Астана (уточненный населенный пункт)	Разработанная анкета (опрос) Список респондентов Анализ Инфографика по проведенному анализу	1 на государственном и русском языках 1 1	Апрель-Май
3.	Проведение отбора по критериям и формирование итогового списка участников	г.Астана (уточненный населенный пункт)	Положение по отбору участников с критериями Результаты отбора с общим списком Итоговый список участников Количество отобранных участников	1 1 1 Не менее 20	Апрель-Май

Задача 2. Оказание комплексной консультационной поддержки лиц с инвалидностью по юридическим, психологическим вопросам и консультационные услуги мастера по подбору колясок

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Организация деятельности Ресурсного центра по поддержке и развитию инклюзивного общества	г.Астана	Ресурсный центр Положение центра План работы	1 1 1	Апрель-Август
2.	Оказание консультационных услуг юриста, психолога и мастера по подбору колясок	г.Астана	Анонс в социальной сети (инстаграм) Резюме специалистов Журнал консультаций с указанием ФИО, контактов и подписи получателей услуг Количество консультаций Отчет с заключением по консультациям Экспресс анкета обратной связи по итогам получения консультаций	3 3 (психолог, юрист, клиницист) 3 журнала (психолога, юриста, клинициста); Не менее 20 консультаций психолога; Не менее 15 консультаций юриста; Не менее 20 консультаций клинициста 3 отчета ежемесячно (1 по каждому специалисту) 30	Май-Август

			Уровень удовлетворенности услугополучателей	Не менее 80%	
			Дизайн и распечатка баннера	2	
			Публикации в соц.сетях на двух языках	Не менее 3	
Задача 3. Повышение право на участия лиц с инвалидностью					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Проведение 3-дневной школы «Расширение политического права»	г.Астана (уточненный населенный пункт)	Анонс о проведении мероприятия в социальной сети инстаграм публикации (инстаграм, тик-ток, фейсбук)	1	Июнь
			Программа обучения	1	
			Список участников, с указанием ФИО, контактов и подписи	1	
			Количество участников	Не менее 20	
			Сценарий мероприятия (на 3 дня)	1	
			Пре-пост тесты	20	
			Видео-отзыв от участников	2	
			Спикер с резюме	1	
			Отчет спикера	1	

			Раздаточный материал (блокнот, ручка, сертификаты)	20	
			Фото	Не менее 5 с каждого дня	
			Видео обзор с Кофе-брейк (3 дня)	По 1 с каждого дня	
Задача 4. Развитие деятельности Инва СТО на Ресурсного центра					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Оказание безвозмездно услуг по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных кресло-колясок	г.Астана	Список получателей услуг с указанием ФИО, контактов и подписи получателя услуги Количество услугополучателей Публикации в социальных сетях; Фото-видео отчет Отзывы от получателей услуг.	1 Не менее 20 3 1 Не менее 3	Апрель- Июль
Задача 5. Содействие в расширении экономических возможностей лиц с инвалидностью					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Проведение 2-месячного воркшопа по 4 темам: <ul style="list-style-type: none"> • формирование качественного резюме, • обучение soft skills • содействию в трудоустройстве 	г.Астана (уточненный населенный пункт)	График обучения Программа обучения Количество тем Количество воркшопов Количество специалистов	1 1 по каждой теме Не менее 4 8 2	Июль- Август

	<ul style="list-style-type: none"> мастер-класс по плетению корзин (производство разных деревянных изделий) 		<p>Анонс о проведении мероприятия в социальной сети (инстаграм)</p> <p>Список участников с указанием ФИО, контактов и подписи</p> <p>Общее количество участников</p> <p>Фото отчет</p> <p>Видео-отзыв от участников</p> <p>Подготовленные резюме участников</p> <p>Отправка не менее 3-м работодателям лучших резюме</p> <p>Количество трудоустроенных/самотрудоустроенных участников</p> <p>Публикации (инстаграм, тик-ток, фейсбук)</p>	<p>Не менее 1 на каждый воркшоп</p> <p>Не менее 1 на каждый воркшоп</p> <p>Не менее 20</p> <p>Не менее 5 с каждого воркшопа</p> <p>Не менее 3</p> <p>Не менее 20</p> <p>Не менее 3-х</p> <p>Не менее 3-х</p> <p>3</p>	
2.	Видео-серия «Истории успеха».	г.Астана	Видео-серия «Истории успеха» от участников проекта	Не менее 3-х	Июль-Август
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация проекта	Онлайн	Итоговая презентация	1 презентация	Август 2024 г.

			Скриншоты	5	
	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	г.Астана	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии, в уточненном населенном пункте	1 не менее чем на 10%	Август 2024 г.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Размещение информационных публикаций в социальной сети INSTAGRAM, Tik-tok, Facebook, один печатный СМИ	«Астана» региональный журнал; INSTAGRAM, Фейсбук, Тик-Ток организации	PR стратегия Публикации в социальных сетях Статьи в СМИ Видеоролики/видеомеседжи для анонсирования мероприятий Информационный охват	1 Не менее 30 Не менее 1 Не менее 30 Не менее 3 000	Апрель-Август

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	115
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 3000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	2

4.	Количество привлеченных специалистов	человек	6
5.	Количество охваченных НПО	организация	1
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	-

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:



Председатель

Ердилдинова Д.И.

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.

1-й заместитель Председателя Правления

Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

Ногайбаев С.О.