

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Объединение юридических лиц «Объединение инвалидов «АРДОС-Журек»»
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	Нужные люди
Цель проекта:	Повышение социальной и трудовой активности лиц с инвалидностью на территории реализации проекта.
Территория реализации проекта:	Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Смирново
Целевая группа проекта:	Люди с инвалидностью
Период реализации социального проекта:	Апрель 2024 - Сентябрь 2024
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Увеличена доля не менее, чем на 10 % на лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию. 1) посредством анкетирования, определена доля лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта; 2) интегрировано не менее 10 людей с инвалидностью в общественную жизнь 3) повышены знания и компетенции лиц с инвалидностью не менее 30 человек 4) оказано содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью 5) созданы и опубликованы не менее 5 успешных историй людей с инвалидностью.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Кәрім Ақжан Нұрланұлы	Руководитель проекта	87051832509	Осуществление руководства по проекту, контроль за реализацией плана мероприятий, управление проектной командой и привлеченными специалистами	80%
Родина Наталья Викторовна	Бухгалтер проекта	87776447208	Ведение бухгалтерского отчета, составление договоров, составление промежуточных и финансового отчетов по проекту	50%
Касенов Ерлан Жанатович	Координатор проекта	87013276601	Логистика мероприятий; Обеспечение координаций деятельности специалистов; Мониторинг процесса реализации проекта, составление отчета	70%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Маженова Кулихан Мурзабековна	Ассистент проекта	87776096151	Организация и проведение информационного сопровождения проекта, прием и обработка заявок,	60%

			выполнение служебных поручений	
Грабарь Лидия Николаевна	СММ-специалист	87777955283	Написание постов о проекте в социальных сетях, освещение мероприятий.	80%
Тухватулина Зульфия Рафхатовна	Job-коуч	87776080470	Проведение тренингов	30%
Яковченко Леонид Николаевич	Ментор	87751370701	Оказание содействия в трудоустройстве, проведение консультаций по вопросам трудоустройства. Помощь в работе на портале Епбек.kz	70%
Абитова Мира Мендыгалиевна	Дизайнер	87076996081	Составление эскизов баннера, буклетов, сертификатов	10%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Место проведения²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)³	Планируемые индикаторы⁴	Сроки выполнения⁵
1.	Анкетирование для выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальной и (или) трудовой интеграции, и выявления их потребностей на территории реализации проекта. Работа с местными исполнительными органами.	СКО, Аккайынский район, село Смирново	<p>Форма анкеты</p> <p>Количество респондентов</p> <p>Письмо запросы в МИО</p> <p>Ответ из ГО</p> <p>Анализ по итогам анкетирование</p>	<p>1 на государственном и на русском языках</p> <p>Не менее 100</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	Апрель –май 2024 года
Задача 2. Интегрировать людей с инвалидностью в общественную жизнь					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Оказание услуг ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью (поиск	СКО, Аккайынский район, село Смирново	<p>Анкеты обратившихся</p> <p>Журнал консультаций</p>	<p>Не менее 20 человек</p> <p>1</p>	Май-сентябрь 2024 года

¹Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достигнутому поставленным задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

	подходящих вакансий на различных платформах, а также взаимодействие с потенциальными работодателями, льготы и особенности меры поддержки занятости). Взаимодействие с местными исполнительными органами в течение проекта для содействия в трудоустройстве.		Количество менторов с резюме Отчет ментора с фотографиями Публикации в инстаграмм на двух языках Количество представителей МИО	1 5 отчетов Не менее 3 3	
Задача 3. Повысить знания и компетенции, оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Обучающие курсы по направлениям согласно потребностям (к примеру, ремонт компьютерной и бытовой техники, обучение вождению и получению водительских прав, парикмахерское искусство и ногтевой сервис)	СКО, Аккайынский район, село Смирново	Программа обучающего курса Обучающие курсы Количество уроков Количество тренеров с резюме Количество участников Фото Сертификаты Публикации в инстаграмм	3 Не менее 3 курсов Не менее 3 уроков с каждого курса Не менее 2 резюме Не менее 5 Не менее 5 с каждого обучения Не менее 5 Не менее 3	Май-август 2024 года

2.	Развивающая площадка, для проведения тренингов по «Soft Skills» (критическому мышлению, коммуникациям и лидерским качествам)	СКО, Аккайынский район, село Смирново	Тренинги	1	Август 2024 года
			Коуч с резюме	1	
			Программа тренингов на двух языках	1	
			Отчет коуча	1	
			Количество тем	3	
			Список участников	1 список	
			Количество участников	не менее 25 участников	
			Пресс-релиз на двух языках	1	
			Пост-релиз на двух языках	1	
			Анкеты обратной связи	Не менее 25 шт	
			Фото	10 шт	
			Reels	1	
3.	Онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях». В рамках мастер-класса участники узнают как снимать, монтировать и продвигать видеоролики.	ZOOM конференция	Мастер-класс	1	Август- Сентябрь 2024 года
			Видеозапись ZOOM	1	
			Список участников	1	
			Количество участников	10	
Задача 4: Оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью					
1.	Работа с ментором	СКО, Аккайынский	Количество менторов	1	Май – Сентябрь 2024 года

	Трудоустройство участников, включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса.	район, село Смирново	Отчет ментора Подтверждающие документы о содействии в трудоустройстве Трудоустроенные лица	1 3 документа Не менее 3 человек	
Задача 5: Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью					
1.	Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью	СКО, Аккайынский район, село Смирново	Видеоролики Каналы размещения	5 1	Август - сентябрь 2024 года
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Онлайн	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии	1 не менее чем на 10%	Сентябрь 2024 года
2.	Отчетная итоговая конференция посредством ZOOM Презентация итогов проекта	ZOOM конференция	Запись ZOOM Презентация итогов проекта Программа Пресс-релиз Фотографии Отзывы участников Выработанные рекомендации	1 1 1 5 5 3	Сентябрь 2024

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное освещение проекта	Газета «Северный Казахстан», https://www.instagram.com/ardosz_hurek?igsh=MmZnYnVocX10bmIy	Аккаунты в социальных сетях Контент наполнение в социальных сетях Общий информационный охват Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах Размещение сюжетов на местных телеканалах Рассылки информации по What's app	Instagram Посты, stories, reels не менее 2 тыс. не менее 10 публикаций не менее 2 сюжетов не менее 5	Апрель — Сентябрь 2024

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 50
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 150

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	5
5.	Количество охваченных НПО	организация	3
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»»



Директор

Кәрім А.Н.

Кәрім А.Н.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.

МП



И.о. заместителя Председателя Правления

Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

Ноғайбаев С.О.