

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2024 Г.

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное Объединение «Корган-М»
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	Реализация мер по социализации и трудоустройству ЛсИ в Казахстане силами гражданского общества
Цель проекта:	Повышение качества жизни лиц с инвалидностью в пилотных регионах – Туркестанской, Карагандинской областях и городе Шымкент через реализацию комплекса мероприятий по социальной и трудовой интеграции при содействии местных НПО и инициативных групп, представляющих права ЛсИ в период с марта 2024 по октябрь 2025 годы. Целевой индикатор: Увеличение доли не менее чем на 3% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, на территории Туркестанской, Карагандинской областях и городе Шымкент - ежегодно
Территория реализации проекта:	Онлайн охват (консультации посредством Telegram-бота, онлайн обучающие мероприятия, информационное освещение и др.) – 17 областей и гг Астана, Алматы, Шымкент Оффлайн территория реализации проекта и выдача «малых грантов» - Туркестанская область, Карагандинская область, город Шымкент
Целевая группа проекта:	1) неправительственные организации, представляющие интересы лиц с инвалидностью, организационной формы ОЮЛ, ОО, ОООН, ОФ, ЧФ и др. – участники конкурса малых грантов и проектных мероприятий; 2) инициативные группы, представляющие интересы лиц с инвалидностью – участники конкурса малых грантов и проектных мероприятий; 3) лица с инвалидностью старше 18 лет – участники обучающих мероприятий проекта и основные получатели услуг в рамках проекта, участники социологического исследования; 4) близкое окружение ЛсИ – участники образовательных мероприятий и основные получатели услуг в рамках проекта;

	<p>5) профильные специалисты организаций социальной поддержки ЛСИ – участники обучающих мероприятий проекта;</p> <p>6) общее население – основная группа, на которую направлено информационное освещение для формирования в обществе культуры толерантности и поддержки ЛСИ, способствующей развитию инклюзивного общества;</p>
Период реализации социального проекта:	Март – декабрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<p>1) Проведение оценки факторов, препятствующих эффективной социализации и трудоустройству ЦГ по методу «peer-to-peer» (равный-равному);</p> <p>2) Выведение корреляции по соотношению доли нетрудоустроенных ЛСИ от количества трудоустроенных, потенциально нуждающихся в содействии в социализации в пилотных регионах;</p> <p>3) Отражение полученных данных в отчете, представленном партнерам и заинтересованным сторонам: представителям социальных служб, рабочей группе «Инклюзивный Парламент» Мажилиса Парламента РК, центров поддержки ЛСИ и НПО, представляющих интересы ЛСИ для дальнейшего принятия мер по улучшению социальных политик регионов по интеграции ЛСИ;</p> <p>4) Вовлечение ЛСИ в информационно-разъяснительные мероприятия по социализации и трудоустройству в рамках малых грантов – 100 000 человек;</p> <p>5) Формирование у ЛСИ навыков по самотрудоустройству в рамках обучения работы на портале Eпbek.kz, самостоятельности и СБО (социально-бытовой ориентировки);</p> <p>6) Развитие межсекторального сотрудничества в контексте службы социальной поддержки-НПО-бизнес (потенциальные работодатели) по исполнению <i>Статьи 107. Квоты рабочих мест Социальный Кодекс РК</i>, в поддержку трудоустройства ЛСИ – а также проведение ярмарок вакансий с вовлечением потенциальных работодателей;</p> <p>7) На основе международного опыта подготовка специалистов по сопровождаемому трудоустройству;</p>
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<p>1) Филиал ОФ «Фонд поддержки и развития социально-уязвимых женщин «Мама Про» г. Усть-Каменогорск»</p> <p>2) Общественный фонд «Шуакты Бобек» (г. Кызылорда)</p> <p>3) Общественный фонд «Солнышки и Карим» (г. Костанай)</p> <p>4) Общественное Объединение «Центр гендерной поддержки Сарыкольского района» (Костанайская обл.)</p> <p>5) Негосударственное учреждение «Детство» (Карагандинская область, г. Темиртау)</p> <p>6) Общественный фонд «Ерекше Жол» (г.Шымкент)</p> <p>7) РОО «Ассамблея жастары» (Карагандинская обл.)</p> <p>8) Общественный фонд «Голос молодежи» (г. Караганда)</p>

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Киргизбаева Диана Уткирбековна	Руководитель проекта	+7 702 071 29 77 ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление общего руководства над реализацией проекта в соответствии с календарным планом проекта; - представление целей и задач проекта партнерам и основным стейкхолдерам; - контроль над организацией мероприятий проекта; - организация и участие в выездных рабочих встречах; - принятие отчетов у специалистов группы реализации проекта; - сдача общего отчета Грантодателю; 	20%
Гитман Марина Сергеевна	Бухгалтер проекта	+7 701 396 96 96 Ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности организации и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - организация учета финансовых, расчетных и кредитных операций, законность, своевременность и правильность оформления документов, расчеты по заработной плате; - предоставление ежемесячного и итогового финансового отчета Грантодателю; - архивирование документов. 	20%
Урюпина Анастасия Александровна	Координатор проекта	+7 702 105 40 12 Ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - участие в подготовке информационного материала по проекту; - координирование программных мероприятий по проекту; - обеспечение участия ЦГ на обучающих мероприятиях; - подготовка и сдача ежемесячных отчетов руководителю проекта; - организация рабочих встреч по проекту; - вовлечение аудитории для обеспечения информационного охвата проектом; - архивирование документов; 	20%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Киргизбаева Диляра Уткирбековна	Менеджер проекта	+7 771 347 65 60 dilyarakirgizbayeva@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - участие в подготовке информационного материала по проекту; - участие в подготовке и проведении программных мероприятий по проекту; - обеспечение участия ЦГ на обучающих мероприятиях; - подготовка и сдача ежемесячных отчетов руководителю проекта; 	ГПХ

			<ul style="list-style-type: none"> - вовлечение аудитории для обеспечения информационного охвата проектом; - архивирование документов; 	
Салимова Зарина Кайратовна	Юрист	+7 775 106 30 77 zarina.eshmuhambetova@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление консультативных услуг по правовым вопросам посредством Telegram-бота; - разработка краткого справочника для бенефициаров по актуальным правовым вопросам; - оказание консультативных услуг по вопросам трудоустройства; - содействие в проведении программных мероприятий; 	ГПХ
Наралиев М.И.	SMM-специалист	+7 771 161 29 77 Ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> социальных сетях; - подготовка контент-плана и согласование с координатором проекта; - размещение информационных публикаций в соответствии с индикаторами проекта; - обработка и перенаправление обращений, поступающих посредством электронных ресурсов программным специалистам; - оформление информационного материала в соответствии с утвержденным дизайном; - подготовка ежемесячной статистической информации по активности аккаунтов; - сдача ежемесячных отчетов; - архивирование документов; 	ГПХ
Малютин А.М.	Оператор «малых грантов» по Карагандинской области и городу Шымкент	+7 701 345 34 86 Ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - сопровождение, мониторинг и оценка деятельности получателей малых грантов (Карагандинская область – 5 «малых грантов», г. Шымкент – 5 «малых грантов») - подготовка протоколов мониторинга; - составление рекомендаций по деятельности грантополучателей; - подготовка ежемесячных отчетов; - архивирование документов; 	ГПХ
Ашаханова Т.А.	Оператор «малых грантов» по Туркестанской области	+7 771 161 29 77 Ookorgan.m@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - сопровождение, мониторинг и оценка деятельности получателей малых грантов (Туркестанская область – 10 «малых грантов») - подготовка протоколов мониторинга; - составление рекомендаций по деятельности грантополучателей; - подготовка ежемесячных отчетов; - архивирование документов; 	ГПХ

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта – Туркестанской, Карагандинской областях и г. Шымкент					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Мероприятие 1.1 Проведение работы с фокус-группами ЛсИ в пилотных регионах по выявлению потребности и основных проблем, препятствующих устойчивому трудоустройству и социализации	оффлайн, Карагандинская, Туркестанская области, город Шымкент;	Проведение фокус-групп в Туркестанской и Карагандинской областях и г. Шымкент (по две в каждом регионе, в сельском районе и городе); Программа проведения фокус группы на государственном и русском языках Списки участников (от 10 до 20 человек) Составление расшифровок по итогам проведения фокус-групп с определением проблем/ причин, препятствующих процессам социализации и трудоустройства целевых групп;	6 1 6 6 (текстовый формат)	Март-май 2024 г
2.	Мероприятие 1.2 Проведение социологического исследования по определению процентного соотношения ЛсИ, не имеющих социо-трудовую интеграцию в пилотных регионах	оффлайн/ онлайн/ Карагандинская, Туркестанская области, город Шымкент;	Привлечение социолога по выявлению от общего количества ЛсИ в Туркестанской, Карагандинской областях и г. Шымкент (посредством работы с источниками открытых данных и уполномоченных ведомств); Резюме специалиста; Программа исследования; Составление аналитической записки по полученным статистическим данным в процентном соотношении ЛсИ по заявленным показателям (трудоустройство и социализация)	1 1 1	Апрель-август 2024 г
3.	Мероприятие 1.3 Составление аналитического отчета на основе полученных в	оффлайн, город Шымкент;	Интеграция данных, полученных в ходе проведения исследования и работы с фокус-группами ЛсИ в Карагандинской, Туркестанской областях и городе Шымкент в 2024 году;		Сентябрь 2024 г

	ходе кабинетно-полевого исследования данных и представление заинтересованным сторонам		Аналитический отчет на государственном и русском языках; Рабочая встреча с заинтересованными сторонами проекта; Список участников (не менее 15 человек) Фотоотчет; Видеоотчет;	1 1 1 не менее 5 1 (не более 1 мин);	
Задача 2. Предоставление не менее 20 малых грантов (по 1 млн тенге) для НПО и инициативных групп в рамках развития инклюзивного общества с участием лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию (акцент на деятельность по вовлечению лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь)					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Мероприятие 2.1 Утверждение положения и объявление о приеме заявок на «малые гранты» для целевых групп пилотных регионов на официальных источниках Объединения и Грантодателя – НАО «ЦПГИ» на 2024 год	оффлайн, город Шымкент, офис НПО «Корган-М»;	Разработка и утверждение положения о грантовом конкурсе (на государственном и русском языках, согласованное с Оператором); Объявление о приеме заявок на «малые гранты»; Публикация на ресурсах партнеров; Прямой эфир по разъяснению приоритетных направлений малых грантов; Инфографики по процедуре подачи заявок (государственный и русский языки) Формирование и утверждение состава конкурсной комиссии из числа ГУ координации занятости и социальной защиты населения, НПО ОИ, экспертов по вопросам развития инклюзивного общества (протокол); Информация по количеству поданных заявок в соц.сетях	1 1 не менее 3-х 1 2 1 не менее 1	Март-Июнь 2024 г

			Распределение малых грантов (10 малых грантов – Туркестанская область, 5 малых грантов – Карагандинская область 5 малых грантов – город Шымкент)	20 грантов	
2.	Мероприятие 2.2 Проведение первого цикла предоставления 20 малых грантов на социальные проекты по поддержке ЛСИ в пилотных регионах	онлайн, социальные сети НПО и партнеров;	Заседание независимой комиссии (онлайн); Протокол победителей (шорт-лист) 20 грантополучателей; Альтернативный список (на случай отказа от реализации гранта первичными победителями); Публикация о победителях «малых грантов» (на государственном и русском языках) Количество заключенных договоров	1 1 1 20	Май-август 2024 г
3.	Мероприятие 2.3 Мониторинг и оценка реализованных «малых грантов»	оффлайн, Карагандинская, Туркестанская области, город Шымкент;	Утвержденный план мониторинга; Протоколы мониторинга; Отчет об итогах оценки реализации «малых грантов» (20 реализованных проектов <i>*реализация малых грантов в течение от 2 до 4 месяцев</i>) Итоговые отчеты грантополучателей; Публикации о проекте от каждого грантополучателя о проведенных мероприятиях; Информационно-методические продукты малых грантов Количество мероприятий в рамках малых грантов Количество задействованных волонтеров Вовлечение ЛСИ в информационно-разъяснительные мероприятия по социализации и трудоустройству для ЛСИ в рамках малых грантов	1 20 1 20 не менее 5 от каждого грантополучателя; не менее 20 50 не менее 1 000 не менее 100 000 ЛСИ	Июль-октябрь 2024 г

			Количество экспертов/узкопрофильных специалистов	вовлеченных 100	
Задача 3. Оказание содействия в трудоустройстве/ самотрудоустройстве лицам с инвалидностью, не имеющим социальную и трудовую интеграцию					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Мероприятие 3.1 Проведение ярмарок вакансий для ЛсИ в пилотных регионах на базе партнеров – социальных служб пилотных регионов «Перспективы равных возможностей»	оффлайн, Карагандинская, Туркестанская области, город Шымкент;	Проведение ярмарок вакансий для ЛсИ на базе партнеров социальных служб в Туркестанской, Карагандинской областях и г. Шымкент; Привлечение работодателей разных сфер в каждом регионе; Содействие в подготовке резюме для ЛсИ в регионах; Количество участников Программа мероприятия Фото-видеоотчет Публикация в социальных сетях	3 (по 1 в каждом регионе) не менее 10 в каждом регионе 100% поддержка от числа обращений Не менее 20 (в каждом регионе) 1 с каждого мероприятия Не менее 5 фото и 1 видео с каждого мероприятия Не менее 3	Июнь-сентябрь 2024 г
2.	Мероприятие 3.2 Проведение серии онлайн-семинаров для ЛсИ и близкого окружения по работе на портале Enbek.kz с учетом изменений и дополнений по состоянию на 2024 год	онлайн, платформа ZOOM, 17 областей и гг Астана, Алматы, Шымкент;	Теоретико-практические семинары по работе на портале Enbek.kz (подача резюме, отклик на вакансии, подписание договоров и др.) Объявление о планируемой дате обучения и регистрации участников; Регистрация участников (17 областей и гг. Астана, Алматы, Шымкент); Анализ удовлетворенности участников; Фото-видеоотчет	3 1 Не менее 100 человек; не менее 80% участников	Октябрь-ноябрь 2024 г

			Спикер с резюме Программа обучения Публикации в социальных сетях	Не менее 5 скриншотов и 1 запись с каждого онлайн-семинара 1 1 Не менее 1	
3.	Мероприятие 3.3 Проведение дружественной рабочей встречи с международными НПО по изучению опыта сопровождаемого трудоустройства ЛсИ и разработки программы обучения на 2025 год для специалистов социальных служб (программа обучения, штатное расписание, должностные инструкции социального работника по сопровождаемому трудоустройству)	онлайн, платформа ZOOM;	Анонс рабочей встречи; Формирование списка участников из не менее 5 партнерских зарубежных организаций; Отчет о проведенном мероприятии; Разработка программы обучения сопровождаемому трудоустройству с учетом международного опыта по итогам проведенной встречи для запуска в 2025 году; Пакет документов партнеров из соседних стран (ДИ, штатное расписание, КРІ деятельности специалиста по сопровождаемому трудоустройству); Фото-видеоотчет	1 1 (не менее 20 участников) 1 1 1 Не менее 5 скриншотов и 1 записи	Ноябрь 2024 г
Задача 4. Организация итоговой презентации результатов проекта;					
1.	Мероприятие 4.1 Организация галереи социальных проектов, реализованных в 2024 году	оффлайн город Туркестан	Организация галереи с участниками-грантополучателями (НПО и инициативные группы) 2024 года на базе партнеров проекта в городе Туркестан (оффлайн) Участие грантополучателей малых грантов (Шымкент и Туркестан) и онлайн участие грантополучателей из Карагандинской области; Фотоотчет; Видеоотчет	1 20 не менее 10 не менее 1	Ноябрь 2024 г

			Общее количество участников	(не более 1 мин)	
			Программа мероприятия	30	
			Публикации в социальной сетях	1	
				Не менее 2	
2.	Мероприятие 4.2 Разработка первого сборника успешных кейсов с контактными данными НПО и инициативных групп-реализаторов «малых грантов» в 2024 году	оффлайн, город Шымкент, офис НПО «Корган-М»;	Иллюстративный сборник о грантополучателях и проектах, реализованных в 2024 году (на государственном и русском языках)	1	Октябрь-декабрь 2024 г
			Тираж материала	600 экз;	
			Онлайн распространение материала (онлайн, через портал E-otinish, подтверждение распространения через официальные справки от партнеров)	5 000 человек	
			Передача региональным Акиматам, центрам Теп Qogam, Управлениям координации занятости и социальных программ в регионах через акт приема-передачи;	3 региона	
			Размещение сборника на ресурсах грантополучателя и партнеров.	1	
Задача 5. Информационное освещение и сопровождение проекта;					
1.	Мероприятие 5.1 Ведение канала аудиоподкастов «Голоса инклюзии» (индивидуальные истории, кейсы, обсуждения, анонсы к книгам и др.)	онлайн, мессенджер Telegram/ или посредством одностраничного сайта;	Запись аудиоподкастов;	не менее 10	Май-декабрь 2024 г
			Программа освещения вопросов инклюзивной жизни, произведений, спектаклей, фильмов через через аудиоподкасты;	1	
			Охват канала	5 000 человек	
			Публикация в социальных сетях о подкасте	Не менее 3	
2.	Мероприятие 5.2 Разработка консультативного Telegram-бота для юридического и социального	онлайн, мессенджер Telegram;	Telegram-бот с переходом для консультирования по юридическим и социальным вопросам при трудоустройстве;	1	Март-декабрь 2024 г
			Рассылка информации и информирование целевой аудитории при содействии региональных/ районных центров занятости, молодежных ресурсных центров,	не менее 10	

	сопровождения при трудоустройстве		отделов координации занятости и социальных программ в регионах, акиматов, НПО и других партнеров; Журнал консультаций с данными получателей Количество консультаций Квартальный отчет по проделанной работе Резюме консультанта/специалиста	1 100% сопровождение от числа обратившихся 3 1	
3.	Мероприятие 5.3 Освещение в социальных сетях и региональных СМИ/ новостных порталах/ подготовка новостных репортажей	онлайн;	Количество постов в социальных сетях заявителя; Количество постов на ресурсах получателей малых грантов Упоминания в СМИ о деятельности заявителя (статьи/ или новостные порталы) Упоминания в СМИ о получателях малых грантов (статьи/ или новостные порталы) Новостной репортаж Количество теле и радиоэфира	не менее 40 не менее 100 не менее 5 не менее 10 не менее 1 не менее 1 эфира	Март-декабрь 2024 г
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Онлайн	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, в территории реализации проекта	1 не менее чем на 3%	декабрь 2024 г
1.	Размещение публикации по итогам реализации проекта	Социальные сети организации -	Размещение итоговой отчетной публикации (на государственном и русском языках)	1	декабрь 2024 г

	предоставлением информации по достигнутым результатам	INSTAGRAM, Facebook			
2.	Проведение публичной презентации итогов реализации проекта совместно с Оператором грантового финансирования	Онлайн/ Социальные сети оператора	Публичная презентация итогов реализации проекта, уровня достижения целей и задач, проведенных мероприятий	1	декабрь 2024 г
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Освещение в социальных сетях	INSTAGRAM, Facebook	Размещение информационных публикаций о проекте/проектных мероприятиях	40	Март-декабрь 2024 г
2.	Освещение в локальных СМИ	Официальные сайты СМИ/новостные веб-порталы	Размещение информации о проектных мероприятиях в локальных СМИ;	5	Март-декабрь 2024 г
3	Информационный охват	Все каналы коммуникации	Информационный охват	500 000	Март-декабрь 2024
4	количество участников проекта	Все каналы коммуникации	Количество участников проекта Количество партнеров/ учреждений/ НПО	около 10 000 человек около 30 организаций;	Март-декабрь 2024

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	10 000
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	500 000

3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	4
5.	Количество охваченных НПО	организация	20
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	10

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественное Объединение «Корган-М»

Председатель

Киргизбаева Д.У.



Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.

МП

И. о. заместителя Председателя Правления

Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

Ногайбаев С.О.

