

Мемлекеттік грант беру туралы
202 9 жылты «30» № 44
Шарттың №3 косымшасы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

I БЛОК

Жоба туралы жадыны аппарат

Грантты алушы: Гранттың басым бағыты:	«Риза-ана» қоғамдық коры Халықтың жаржылық, күкірткы және психологиялық сауаттылыбын арттыру
Грант такырыбы: Жоба мақсаты:	«Ақтау каласында Колжетімді күкірткы көмек» жобасы Ақтау каласының тұрғындарының жаржылық, күкірткы сауаттылыбын арттыруға бағытталған іс-шараларды үйімдестеру
Жобаның іске асырылу аумағы: Жобаның мақсатты тобы:	Ақтау каласының тұрғындары, көп балалы аналар, мұмкіндігі шектелуі және әлеуметтік осал топтағы жандар т.б.
Әлеуметтік жобаның іске асыру кезеңі: Жобаның іске асырудың күтілетін нәтиже:	25 сәуір – 29 нараша 2024 ж Ақтау каласының кемінде 3500 тұрғынын камту арқылы жаржылық, күкірткы сауаттылыбын арттыруға бағытталған іс-шараларды үйімдестеру • Ақтау каласының кемінде 2500 тұрғынын камту арқылы республикалық спикерлердің катысуымен 5 оффрайн кездесу (жаржылық сауаттылық, күкірткы сауаттылық, психология) сериясын үйімдестеру; • Азаматтардың күкірткы, жаржылық сауаттылыбын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; • Жергілікті спикерлердің катысуымен 3 (жаржылық сауаттылық, күкірткы сауаттылық, психология мамандары) кездесу үйімдестеру, кем дегенде 1000-нан кем емес тұрғынды камту
Әлеуметтік жоба этикесіреринің саны және атты:	Ақтау каласы экімдігі, Ақтау каласының ішкі саясат белімі, Ақтау каласының жастар белімі, Ақтау каласы мәдениет белімі. Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы аппарат отынімеге сәйкес толтырылады. Грант алушының атасы, гранттың басым базыны және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас ертепten тынақисыз және соңында пікінесіз көрсетілуі керек.

II БЛОК
Жоба командасы туралы акпарат

Ұйымның штаттық қызметкерлері				Міндеттері	Жобадағы қызметі
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс акпараттары			
Тлемисова Айжамал	Жоба жетекшісі	87473544403	Жобаны басқару, жоба шарттарының сакталуын бақылау: сапа, мерзімдер, бюджет, үйлестіру, мониторинг, жүргізіл жаткан іс-шараларды талдау, каржылық, шыгармашылық есептерді тексеру	50 %	
Есетова Калыра	Жоба, бухгалтері	87021202888	Ұйымның шаруашылық және каржылық есебін құжаттамастьқ камтамасыз ету, жоба, төлемдер және т.б.	50 %	
Азаматтық-күккүйктық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар					
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс акпараттары		Міндеттері	Жобадағы қызметі

Бул жеке міндеттер түрде толтырылады. Гранттың іске асыруға қатысатын Ұйымтың барлық иштама-кызыметкерлерін және тарншылратын мамандарды көрсету қажет.

III БЛОК

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

1 міндет-Ақтау қаласында республикалық спикерлердің катысуымен 5 оффлайн кездесу (каржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология) сериясын үйемдастыру.

	Iс-шара (Iс-шаранын қысқаша сипаттамасы) ¹	Өткізулы орны ²	Сандык және сапалык корсеткіштер (Iс-шаралар бойынша) ³	Жоспарланнып отырған индикаторлар ⁴	Орындауды мерзім ⁵
1.	Ақтау каласының кеміндегі 2500 тұрғының қамту арқылы республикалық спикерлердің катысуымен 5 оффлайн кездесу (қаржылық сауаттылық, құтқақтылық сериясын үйымдастыру;	Ақтау каласы Достық Үйі Акт заңы	<p>Кездесу (әр спикермен 2 кездесуден)</p> <p>Видеоролик 1 мин Республикалық спикерлердің түйіндемесі, дипломы</p> <p>Катысуышылар тізімі 6 (жалпы 2500 катастырудан кем емес)</p> <p>Пікір (әр шарадан 2 кем емес)</p> <p>Фотоесеп (әр шарадан 10 кем емес)</p> <p>БАҚ-қа жарияланған макала</p> <p>Әлеуметтік желгі жарияланым</p> <p>Тапсырыс берушімен көлісілген бағдарлама</p> <p>Баспасөз-релиз</p>	<p>Кездесу (әр спикермен 2 кездесуден)</p> <p>Видеоролик 1 мин Республикалық спикерлердің түйіндемесі, дипломы</p> <p>Катысуышылар тізімі 6 (жалпы 2500 катастырудан кем емес)</p> <p>Пікір (әр шарадан 2 кем емес)</p> <p>Фотоесеп (әр шарадан 10 кем емес)</p> <p>БАҚ-қа жарияланған макала</p> <p>Әлеуметтік желгі жарияланым</p> <p>Тапсырыс берушімен көлісілген бағдарлама</p> <p>Баспасөз-релиз</p>	<p>Маусым-қараша</p>

**2 міндет - Азаматтардың құбынтық, каржылық сауаттылығын арттыруға ариналған кемінде З анимациялық видеоролик
әзірлеу және тарату.**

¹ Iс-шараның отрудың көрсету және оны мақсаттың, қатастырушыларды мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет.

² Iс-шараның әрмән/откізулы орнын көрсету қажет.

³ Iс-шаралы өткізу шенберінде аныттың және қойылған міндеттерге қол жеткізуға сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.

⁴ Әрбір сандық және сапалық корсеткіштікке сандық мәнді көрсету қажет.

⁵ Iс-шара қандай мерзімде откізілетін көрсету қажет.

3 міндет - Жергілікті спикерлердің катысушымен 3 (қарлықтық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психологиялық мамандарды)				Орындау мерзімі	
Іс-шара (Іс-шараның кыскаша сипаттамасы)		Өткізу орны	Сандық және сапалық (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланип отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Азаматтардың құқықтық, каржылық сауаттылығын арттыруға көмінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату.	Ақтау каласы, 29 мкр 24 үй BR social project	Тапсырыс берушімен көлісілген видеоролик Тапсырыс берушімен көлісілген сценарий Акпараттық камту Әлеуметтік желдегі жарияланым	3 . 3 10 000 3	Маусым-қараша
3 міндет - Жергілікті спикерлердің катысушымен 3 (қарлықтық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психологиялық мамандарды)				Орындау мерзімі	
Іс-шара (Іс-шараның кыскаша сипаттамасы)		Өткізу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланип отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Жергілікті спикерлердің катысушымен 3 (қарлықтық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психологиялық мамандарды) үйнімдастыру, кем деңгендегенде 1000-нан кем емес тұрғынды камту.	Ақтау каласы, Достық үйі	Кездесу Видеосөз Спикерлердің туйіндемесі, дипломы Катысушылар тізімі Пікір (әр шарадан 2 кем емес) Фотоесел (әр шарадан 10 кем емес) БАҚ-қа жарияланған мақала	4 4 3 4 (жалпы саны 1000 катысушыдан кем емес) 8 40 4	Маусым-қараша

			Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелеринің корытынды жария презентациясы	
1.	Іс-шара (Іс-шараның қыскаша сипаттамасы)	Өткізу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаралыңыздағы отырған индикаторлар
1.	Атапсан жобаның басталуы туралы брифинг Манғыстау өнерлік коммуникациялар орталығында	Манғыстай облысының өнерлік коммуникациялар орталығы	Брифинг БАҚ-ка жарияланған макалалар Элеуметтік желіге жарияланым Фото/видеосөз	Мамыр 2 3 5/1
2.	Катысушылар арасында сауалнама жүргізу	Ақтау каласы	Пре-пост сауалнама Үлгісі Сауалнамага катысушылар тізімі Корытынды анализ	Мамыр-қазан 1 1 1
3.	Атапсан жобаның жабылуы туралы брифинг Манғыстау өнерлік коммуникациялар орталығында	Манғыстай өнерлік коммуникациялар орталығында	Брифинг БАҚ-ка жарияланған макалалар Элеуметтік желіге жарияланым Фото/видеосөз	Караша 2 3 5/1

Шарт талаптарына сәйкес жобанын орындауду барысы туралы акпараттық жұмыс					
	Іс-шара (Іс-шараның күскаша сипаттамасы)	Байланыс арнасы ⁶	Сандық және ғаналық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспараның отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Прес релиз Ақпараттық хаттар	Фейсбук Инстаграмм	Аталаң жоба бойынша, әр шараға акпараттық хаттар мен пресс релиз дайындау	7-ден кем емес	Әрбір іс шара өткен сайын жүртшылықты хабардар етп отырады
			Телеграммадағы каналда макала Ақпараттық сайттагы макала	5 2	
2.	Әлеуметтік жеңіде «Риза- ана» көгамдық корынын парапкашасы	Фейсбук Инстаграмм	Телесарнага сұхбат Әрбір өткізген шара туралы жүртшылықты хабардар етпі, посттар жарияланады.	2 25-тен кем емес	Әрбір өткен шарадан кейін жарияланады
3.	Жергілікті БАҚ макала Манғыстау ТВ арнасында көрсету жаңалық	Манғыстау медиа порталында Манғыстау медиа телеграм канал Жергілікті газет	Жергілікті БАҚ та макалалар жарияланады	5 – тен кем емес	Шара өткенен кейін

IV БЛОК

Индикатор	Жобаның әлеуметтік әсері	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгей

⁶ Жоба туралы акпарат қандай қолжетімді арналар орнында таратылатынын көрсету қажет (БАК, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атасы)

		адам		3500
1.	Тікелей бенефициарлар саны	адам		10000
2.	Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)	адам		2
3.	Еңбек шарттары шенберінде тартылған қызметкерлер саны	адам		6
4.	Тартылған мамандар саны	адам		10
5.	Камтылған УЕҰ саны	ұйым		4
6.	Әлеуметтік жоба серкестерінің саны (занды және/немесе жеке түлгілар)	ұйым/адам		

№ 3 косъымшамен таныстым және көлісемін:


Грант алушы:



Директор
А. Тлемисова

«КЕЛІСІЛДІ»

Грант беруди:



Диас Лима
А. Каримова

Жобаларды басқару департаментінің директоры
Д. Куликов

Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:

А. Айтмамбетова

Алеко