

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский центр Актюбинской области»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Мажит Алишер Мажитулы
3. Юридический адрес, контактный телефон: город Актобе район Астана проспект Санкибай батыра 20 а
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Ресурсный центр НПО Актюбинской области
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Апрель – ноябрь 2024 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 600 000

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Создание условий и возможностей для повышения потенциала НПО Актюбинской области.

Мероприятие 1. Функционирования регионального ресурсного центра для НПО в Актюбинской области (далее – ГРЦ). Будет проведено торжественное открытие ГРЦ в городе Актобе, с приглашением партнеров, НПО, представителей МИО и заинтересованных сторон.

14 июня 2024 года было проведено торжественное открытие ресурсного центра. Торжественное открытие регионального ресурсного центра для НПО в Актюбинской области состоялось с участием партнеров, НПО и представителей МИО, приняли участие 20 человек. В рамках мероприятия был подготовлен фото- и видео отчет, который включал 10 фото и одно видео. В результате функционирования центра, 250 НПО из Актюбинской области были информированы о государственной поддержке. Также был собран список специалистов с резюме, а

видеоотзывы от НПО показали высокую заинтересованность в квалификационном росте. 25% НПО региона повысили свою квалификацию, а количество соискателей Премии НПО вдвое превысили показатели 2023 года.

Мероприятие 2. Подготовка методических пособий и медиа-материалов для НПО.

Разработаны и согласованы с заказчиком брошюры 150 шт в которых 1. По сдаче отчетов НПО в базу данных (50 шт), 2. По вопросу закрытия бездействующих НПО (50 шт), 3. По вопросам участия в государственных социальных заказах и грантах и по работе на портале государственных закупок (50 шт) и видеоинструкций по данным темам были успешно завершены (<https://disk.yandex.ru/d/Ckb-vZNAYNEEOw>). Электронные версии брошюр были распространены среди НПО, а также был подготовлен список распространения бумажных брошюр (101 НПО). По итогам распространения брошюр было собрано не менее 100 откликов, охватывающих вопросы по сдаче отчетов НПО в базу данных, закрытию бездействующих НПО и участию в государственных социальных заказах и грантах. Также было подготовлено не менее трех видеоинструкций, касающихся сдачи отчетов, закрытия бездействующих НПО и участия в государственных закупках. Обратная связь с НПО составила не менее 100 откликов, что подтверждает высокий интерес к представленным материалам.

Мероприятие 3. Проведение обучающего семинара для государственных органов и заинтересованных сторон по вопросам проведения оценки социальных проектов, проведения конкурса через государственные закупки, работы с веб-порталом, качественной разработки технических спецификаций, по созданию экспертного совета.

31 октября 2024 года был проведен обучающий семинар для государственных органов и заинтересованных сторон по вопросам оценки социальных проектов, проведения конкурса через государственные закупки, работы с веб-порталом, качественной разработки технических спецификаций, созданию экспертного совета и другим вопросам. Программа семинара, согласованная с заказчиком, была успешно реализована. В мероприятии приняли участие 29 человек, включая сотрудников государственных органов и членов экспертного совета. Семинар проводили три квалифицированных тренера. Материалы спикеров были подготовлены и использованы в ходе мероприятия. Был выпущен пресс-релиз, а также подготовлены фото- и видеоотчет с проведенного семинара, включающие не менее 5 фото и 1 видео. Все участники заполнили анкетный опрос, и по результатам мероприятия был составлен протокол с рекомендациями. В завершение был подготовлен электронный вариант методического пособия.

Задача 2. Оказание консультационной поддержки НПО, инициативным группам и активным гражданам региона

Мероприятие 1. Оказание консультативной помощи не менее 200 гражданам в региональном ресурсном центре по различным вопросам. С мая по ноябрь 2024 года была оказана консультативная помощь 202 гражданам в региональном ресурсном центре по различным вопросам. Количество консультаций охватывало темы подготовки заявок на государственный социальный заказ и грантовое финансирование, подготовки документов на соискание премии, закрытия бездействующих и ликвидируемых НПО, а также открытия регистрации НПО. Ведется журнал консультаций и обращений, в котором фиксируются все обращения граждан. Также были проведены 6 диалоговых площадок с привлечением не менее двух спикеров на каждое мероприятие. Программа диалоговых площадок была согласована и реализована.

Электронная рассылка, включающая новости в сфере НПО, оперативную информацию об изменениях в законодательстве, а также объявления о конкурсах и обучении для НПО, была отправлена не менее 100 раз. Был подготовлен отчет, который включал данные о количестве открытых и закрытых НПО, а также о количестве НПО, предоставляющих данные в БД ИнфоНПО. Уровень удовлетворенности

консультирование граждан составил не менее 100%. Для каждого мероприятия по диалоговой площадке был подготовлен фото- и видеоотчет, включая не менее 5 фото и 1 видео

Мероприятие 2. Организация выездного обучения.

Было организовано выездное обучение для Айтекебийского (04 июля 2024), Байганинского (05 июля 2024) и Кобдинского районов (13 августа 2024 года), в рамках которого были реализованы не менее 3 программы. В обучении приняли участие 59 сельских НПО, из которых более 50% получили практический консалтинг в ходе семинара. Список участников был составлен, а резюме республиканских спикеров были подготовлены для каждого из них. В роли спикеров участвовали Мажит Алишер и Кабиева Гульнар. В СМИ было опубликовано не менее 6 материалов о проведении обучений. Также участниками было написано не менее 3 проектов, касающихся различных аспектов НПО (по вопросам участия в ГСЗ и грантах). Был подготовлен фото- и видеоотчет, включая не менее 5 фото и 1 видео с каждого мероприятия. Уровень удовлетворенности консультирование граждан составил 95%.

Мероприятие 3. Проведение мероприятия по повышению финансовой грамотности представителей гражданского общества.

(круглый стол)

09 июля 2024 года было проведено мероприятие по повышению финансовой грамотности представителей гражданского общества в формате круглого стола. В рамках мероприятия была реализована 1 программа, составлен список участников, в котором числилось не менее 22 человек. Для мероприятия были подготовлены резюме спикеров, включая представителей партии "Аманат" Кабиева Гульнар, учебного центра «profExpert» Мурзагерева Г.С. и ЧФ «Арнау С.» Алма Сапар. Также были подготовлены 3 презентации, охватывающие темы финансовой грамотности. Было сделано не менее 5 фото и 1 видео отчет с мероприятия. В СМИ и социальных сетях было опубликовано не менее 6 материалов, освещающих проведение круглого стола.

Задача 3. Стратегическое развитие и укрепление гражданского общества

Мероприятие 1. Организация региональной конференции НПО

31 октября 2024 года была организована региональная конференция НПО, в рамках которой была согласована и реализована 1 программа мероприятия. Для конференции был подготовлен сценарий, пресс-релиз и список участников. В мероприятии приняли участие 121 человек. Были сделаны не менее 5 фото и 1 видео отчет о ходе мероприятия. Список номинантов на награждение был составлен, и комиссия Гражданского Совета ОЮЛ провела отбор кандидатов по итогам презентации. Был составлен протокол комиссии ГС ОЮЛ, а также протокол мероприятия. По результатам голосования было проведено 12 награждений активных общественных организаций и государственных

служащих. Резюме спикеров, включая представителей республиканского уровня в лице Мажит Алишер, были подготовлены. Также прошла диалоговая площадка «Кофе – тайм», и были предоставлены раздаточные материалы, в количестве не менее 70 штук.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Проведена итоговая публичная презентация результатов проекта.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Опубликовано не менее 10 постов, 10 материалов в СМИ, подготовлены не менее 3 видеоролика для освещения хода реализации проекта.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:			• Развитие и достижение социально-значимых задач гражданского общества (НПО) через инструменты «Ресурсного центра поддержки НПО Актюбинской области» • Активизировать проектную деятельность неправительственных организации Актюбинской области • Повышение осведомленности о государственной поддержке не менее 250 неправительственных организаций Актюбинской области						
Достигнутый результат от реализации проекта:			Были проведены различные мероприятия, обучающие семинары с участием спикеров и экспертов, а также проведены консультаций для не менее 250 НПО. Повысилась осведомленность о государственной поддержке для представителей неправительственных организаций. Было охвачено через СМИ и социальные сети.						
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
1. Создание условий и	1.1. Функционирования регионального ресурсного центра для НПО в	14 июнь 2024	г.Актобе	20	Проведено торжественное открытие ГРЦ в	Торжественное открытие регионального ресурсного	1	1	Налаженные связи и партнерские отношения,

возможностей для повышения потенциала НПО Актюбинской области.	Актюбинской области (далее – ГРЦ). Будет проведено торжественное открытие ГРЦ в городе Актобе, с приглашением партнеров, НПО, представителей МИО и заинтересованных сторон.				городе Актобе, на котором присутствовали представители местных неправительственных организаций, государственных структур и заинтересованных сторон.	центра для НПО в Актюбинской области. Список участников <i>(партнеры, НПО, представители МИО и т.д.)</i> Фото/видео-отчет с мероприятия Функционирование регионального ресурсного центра для НПО в Актюбинской области	1 10 фото/1видео 1	1 <i>(партнеры, НПО, представители МИО и т.д.)</i> 10 фото 1 видео 1	сформированные в ходе открытия, создадут долговременную платформу для эффективного сотрудничества между НПО, государственными органами и другими заинтересованными сторонами, что приведет к укреплению гражданского общества и поддержке социально ориентированных проектов на уровне региона.
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Количество информированных НПО о государственной поддержке Количество специалистов с резюме Видеотзывы от НПО Отчет ресурсного центра	250 (<i>НПО Актюбинской области</i>) 1 Не менее 2 1 (<i>не менее 25% НПО региона повысят свою квалификацию, количество соискателей Премии НПО будет вдвое больше по сравнению с 2023 годом</i>)	250 (<i>НПО Актюбинской области</i>) 1 2 1 (<i>не менее 25% НПО региона а повысят свою квалификацию, количество соискателей Премии</i>)	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--

								<i>и НПО будет вдвое больше по сравнению с 2023 годом)</i>	
	1.2.Подготовка методических пособий и медиа-материалов для НПО.	Июнь – сентябрь 2024 года	г.Актобе		Созданы медиа-материалы (включая информационные брошюры, видеоролик и презентации), направленные на повышение осведомленности НПО о доступных ресурсах и инструментах для развития их деятельности.	Разработка и согласование с заказчиком брошюр	Общее количество не менее 150 (1. По сдаче отчетов НПО в базу данных (50 шт), 2. По вопросу закрытия бездействующих НПО (50 шт), 3. По вопросам участия в государственных социальных заказах и грантах и по работе на портале государственных закупок (50 шт)	150 (1. По сдаче отчетов НПО в базу данных (50 шт), 2. По вопросу закрытия бездействующих НПО (50 шт), 3. По вопросам участия в	Подготовленные методические пособия и медиа-материалы создадут устойчивую информационную базу для НПО, которая будет использоваться для повышения их квалификации и эффективности в долгосрочной перспективе.

								государственных социальных заказов и грантах и работе на портале государственных закупок (50 шт)	
						Разработка и согласование с заказчиком видеоинструкции	Общее количество не менее 3 (1. По сдаче отчетов НПО в базу данных (1 видеоинструкция) , 2. По вопросу закрытия бездействующих НПО (1 видеоинструкция) , 3. По вопросам участия в	3 (1. По сдаче отчетов НПО в базы данных (1 виде	

							государственных социальных заказах и грантах и по работе на портале государственных закупок (1 видеоинструкция)	оинс трук ция), 2. По вопр осу закр ыти я безде йств ующ их НПО (1 виде оинс трук ция), 3. По вопр осам учас тия в госуд арст венн ых соци альн ых заказ ах и гран	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<i>тах и по рабо те на порт але госуд арст венн ых закуп ок (1 виде оинс трук ция)</i>	
						Распространение электронных версий	Не менее 100 НПО	100	
						Список распространения брошюр (бумажных)	1	1	
						Обратная связь <i>(по итогам распространения брошюр, будут собраны отклики/обратная связь с техническими и узкими вопросами,</i>	Не менее 100 обратной связи	100	

						ответы и разъяснения)			
	1.3. Проведение обучающего семинара для государственных органов и заинтересованных сторон по вопросам проведения оценки социальных проектов, проведения конкурса через государственные закупки, работы с веб-порталом, качественной разработки технических спецификаций, по созданию экспертного совета, и др.	31 октября 2024	г.Актобе	29	Особое внимание было уделено созданию экспертных советов, обучению участников по формированию и функционированию таких органов, что поможет улучшить качество оценки проектов.	Согласованная с заказчиком программа обучающего семинара Количество участников (сотрудники государственных органов, члены экспертного совета и тд.) Спикеры семинара	1 программа Не менее 23 участников 2 квалифицированных тренера и 1 представитель РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области»	1 29 3 (2 квали фицир ованн ых тренер а и 1 предст авител ь РГУ «Депа ртаме	По итогам семинара участники получили практические знания, которые смогут применить на практике при проведении конкурсов и оценке социальных проектов в своих областях.

						Материал спикеров	1	нт внутре нного госуда рствен ного аудита по Актюб инско й област и») 1	
						Пресс релиз	1 пресс релиз	1	
						Фото и видео отчет	Не менее 5 фото и 1 видео о проведении мероприятия	5 фото 1 видео	
						Анкетный опрос участников	1 анкетный опрос всех участников	1	

						Протокол рекомендациями Подготовка методического пособия (электронное).	1 протокол 1 методическое пособие	1 1	
2. Оказа ние консул ьтацио нной поддер жки НПО, иници ативн ым группа м и актив ным гражд анам регион а	2.1. Оказание консультативной помощи не менее 200 гражданам в региональном ресурсном центре по различным вопросам.		г.Актобе	202	В ходе проведённых встреч с представите лями неправитель ственных организаций (НПО) и физическим и лицами были подняты ключевые вопросы, касающиеся текущих проблем в сфере социальной работы и возможных путей их решения	Количество консультаций (консультации по вопросам подготовки заявок на государственный социальный заказ и грантовое финансирование, подготовки документов на соискание премии, закрытия бездельствующих и находящихся на стадии ликвидации НПО, открытия регистрации НПО)	Не менее 200 гражданам	202 (консу льтац ии по вопрос ам подго товки заявок на госуда рстве нный социал ьный заказ и грант овое финан сирова ние, подго товки докум ентов на соиска	Благодаря консультаци ям неправитель ственные организаци й и физические лица получили большие знания на такие темы как государстве нный гранты закрытие НПО, об открытий НПО и многое другое благодаря которому они смогут использоват ь эти знания

						Журнал консультаций и обращений	1 журнал (регистрации консультированных граждан)	ние преми и, закры тия бездей ствую щих и находя щихся на стади и ликвид ации НПО, откры тия регис траци и НПО)	В дальнейшей перспектив е
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	--	------------------------------------

						Диалоговые площадки Программа диалоговых площадок Электронная рассылка (рассылки касательно новостей в сфере НПО оперативная информация об изменениях в законодательстве, объявления о конкурсах, об обучении НПО и других мероприятиях, где неправительственны	6 (ежемесячно с привлечением не менее 2 спикеров) 1 Не менее 100 рассылок	6 (ежемесячно с привлечением не менее 2 спикеров) 1 100 (рассылки касательно новостей в сфере НПО оперативная	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						е организации могут принять участие)		инфор мация об измене ниях в законо дател ьстве, объявл ения о конкур сах, об обучен ии НПО и других мероп рияти ях, где неправ итель ствен ные органи зации могут приня ть участ ие)	
						Отчет (количество открытых/закрытых	1	1 (колич	

						НПО, количество НПО предоставляющих данные в БД ИнфоНПО) Уровень удовлетворенности консультированных граждан Фото и видео отчет	Не менее 100% удовлетворенных Не менее 5 фото и 1 видео с каждого мероприятия	ество откры тых/за крыты х НПО, колич ество НПО предо ставля ющих данны е в БД Инфо НПО) 100 5 фото 1 видео	
	2.2 Организация выездного обучения.	июль 2024		59	В ходе мероприятия были представлены цели и задачи Центра, а	Программы выездных обучений	Не менее 3 программ	3	Обучение, которое было проведено, даст долгосрочный эффект,

					также обсуждены перспектив ы сотрудничес тва с партнёрами и НПО региона	Список участников	1 с каждого	1	так как участники смогут использоват ь полученные знания в будущем
						Количество участников	Не менее 40 сельских НПО (<i>не 50% получают практический консалтинг в ходе семинара</i>)	59 (<i>не 50% получа т практ ически й консал тинг в ходе семина ра</i>)	
						Резюме республиканских спикеров	Не менее 2 резюме	2	
						Публикаций в СМИ	Не менее публикаций	6 6	

						Количество написанных проектов	Не менее 3 проектов	3	
						Фото и видео отчет	Не менее 5 фото и 1 видео с каждого мероприятия	5 фото 1 видео	
						Уровень удовлетворенности консультированных граждан	80%	95%	
	2.3 Проведение мероприятия по повышению финансовой грамотности представителей гражданского общества. (круглый стол)	09 июль 2024		22	Проведено мероприяти е по повышению финансовой грамотности для представите лей гражданског о общества, на котором участники ознакомили сь с основами финансовог	Программа мероприятия Список участников	1 программа 1 список участников	1 1 22	В ходе мероприяти я были рассмотрен ы важнейшие инструмент ы для эффективно го управления финансами НПО благодаря этому они смогут использоват

					о планирован ия, управление м бюджетом и привлечени ем финансовых ресурсов для социальных проектов.	Количество участников	Не менее 20 участников		ь эти знания в дальнейшей перспектив е
						Резюме спикера	Не менее 3 резюме (представители партии аманат, учебного центра «profExpert», ЧФ «Арнау С.»)	3 (предс тавит ели парти и амана т, учебно го центр а «profE xpert», ЧФ «Арна у С.»)	
						Презентация спикеров	3 презентации на данную тематику	3	
						Фото и видео отчет	Не менее 5 фото и 1 видео	5 фото 1 видео	

						Публикаций в СМИ и в социальных сетях	Не менее 6	6	
	3.1 Организация региональной конференции НПО	31 октябрь 2024		121	На конференции и были представлены лучшие практики реализации социальных проектов, а также успешные примеры получения грантов и управления финансами НПО	Согласованная Программа мероприятия	1 программа	1	Проведение региональной конференции и для НПО заложило основы для формирования устойчивой платформы для обмена опытом и знаний, что будет способствовать дальнейшему развитию НПО в регионе.
						Сценарий мероприятия	1 сценарий	1	
						Пресс релиз	1 пресс релиз	1	
						Список участников	1 список участников	1	
						Количество участников	Не менее 70 участников	121	
						Фото и видео отчет	Не менее 5 фото и 1 видео	5 фото 1 видео	

					Список номинантов на награждение	Не менее 1	1	
					Комиссия Гражданского Совета ОЮЛ касательно отбора номинантов на награждение по итогам презентации	1 результат голосования членов ГС ОЮЛ по отбору номинантов на награждение	1	
					Протокол комиссии ГС ОЮЛ	1 протокол	1	
					Количество награждений	Не менее 10 награждений активных общественных организаций и государственных служащих	12	
					Протокол мероприятия	1 протокол	1	
					Резюме спикеров	Не менее 1 спикеров и резюме (республиканского уровня, Гражданского альянса Казахстана и Министерства	1 (республиканского	

							культуры информации РК)	и уровня , Гражд данско го альянс а Казах стана и Минис терст ва культ уры и инфор мации РК)	
						Диалоговая площадка	1 диалоговая площадка «Кофе – тайм»	1	
						Раздаточные материалы	Не менее 70 штук	70	
Итого вая публи чная презен тация результ атов проект а в	Итоговая публичная презентация результатов проекта					Презентация по итогам проекта	1	1	
						Прямой эфир на странице	1	1	

соответствии с условиями договора									
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Публикация постов, статей, видеороликов					Количество постов Количество статей в СМИ Количество видеороликов (на страницах ОЮЛ и партнеров) Рассылка пресс/пост релизов в региональные СМИ по каждому мероприятию	не менее 10 постов - не менее 3-х статей в СМИ (рубрика об НПО и интервью); - не менее 3 видеороликов Не менее 10	10 5 (рубрика об НПО и интервью) 3 10	

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Обоснованных отклонений не имеются

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	353	453

2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10 000	10 000
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	5	5
5.	Количество охваченных НПО	организация	50	50
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	2 757 300	2 757 300
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	537 341	537 341
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге		
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3	5

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Целевой индикатор выполнен: повышение осведомленности о государственной поддержке обеспечено среди более 250 неправительственных организаций Актыбинской области.

1. Открытие и функционирование регионального ресурсного центра для НПО успешно реализовано. Центр оказывает поддержку НПО и способствует их развитию.

2. Консультативная помощь гражданам:

Предоставлено более 200 консультаций по вопросам подготовки заявок на государственный социальный заказ, грантовое финансирование, оформления документов для соискания премии, а также по закрытию бездействующих и ликвидируемых НПО.

3. Разработка информационных материалов:

Изготовлено и распространено 150 брошюр и 3 видеоинструкции высокого качества: по сдаче отчетов НПО в базу данных; по закрытию бездействующих НПО; по участию в государственных социальных заказах, грантах и работе на портале государственных закупок.

4. Обучающий семинар:

Проведен обучающий семинар для сотрудников государственных органов и членов экспертного совета. Темы охватывали оценку социальных проектов, проведение конкурсов через государственные закупки, разработку технических спецификаций и формирование экспертного совета.

5. Региональная конференция НПО:

Организована региональная конференция с участием более 70 человек. Были награждены активные общественные организации и государственные служащие Актыбинской области.

6. Выездное обучение в районах:

Проведено выездное обучение в 2 районах Актыбинской области, участие приняли более 40 сельских НПО. Тренинг был посвящен вопросам участия в государственных социальных заказах и грантах.

7. Мероприятие по повышению финансовой грамотности:

Представители гражданского общества прошли обучение, направленное на улучшение их финансовой грамотности.

Эти шаги стали важным вкладом в укрепление взаимодействия между государственным и гражданским сектором, а также в развитие социальной ответственности и солидарности в обществе.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

До начала проекта, в Айтекебийском районе, селе им. Т. Жургунова, а также в Кобдинском и Байганинском районах, существовал дефицит информации о возможностях получения государственных грантов для неправительственных организаций (НПО). Местные НПО и физические лица не имели чёткого представления о процессе создания и регистрации НПО, а также о механизмах взаимодействия с государственными органами. Множество инициатив, которые могли бы принести пользу местным сообществам, оставались нереализованными из-за нехватки знаний и опыта в этой сфере.

На момент завершения проекта ситуация значительно улучшилась. В ходе мероприятий, организованных для НПО и местных жителей, было проведено обучение и консультации по вопросам получения государственных грантов, регистрации и закрытия НПО. В результате этих мероприятий повысилась осведомлённость о доступных грантах и правильных процедурах их получения, что открывает новые возможности для развития социальных инициатив в этих районах. Кроме того, благодаря проведённым встречам с государственными органами и НПО были подняты важные темы, такие как улучшение взаимодействия между государством и гражданским сектором, что способствовало повышению прозрачности и эффективности процессов поддержки социальных проектов.

Кульминацией проекта стало проведение региональной конференции для НПО, где участники могли обменяться опытом, обсудить успешные практики и получить консультации от экспертов. Эти мероприятия не только помогли улучшить знания и навыки участников, но и стали важным шагом на пути к созданию более устойчивой и информированной сети НПО в данных районах.

Таким образом, проект значительно способствовал решению ключевых проблем, связанных с доступом НПО к грантовым ресурсам, а также улучшению их взаимодействия с государственными структурами. На выходе был достигнут значительный прогресс в повышении профессионализма и осведомлённости местных НПО, что обеспечит устойчивое развитие социальных инициатив в будущем.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
453	285	168

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
453	-	15	55	150	75	48	5	105	-	-

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
453	-	13	56	105	194	75	10

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

В ходе реализации социального проекта были достигнуты значимые результаты. Повышена осведомленность о государственной поддержке обеспечено среди более 250 неправительственных организаций Актюбинской области. В рамках региональной конференции НПО, в которой приняли участие более 70 человек, активно развивались связи между НПО и государственными органами. Конференция способствовала награждению ведущих организаций и государственных служащих, что укрепило сотрудничество и повысило заинтересованность в совместной работе.

Выездное обучение в районах области охватило более 40 сельских НПО, что значительно улучшило их знания и навыки в области участия в государственных социальных заказах и грантах. В результате, сельские организации стали более подготовленными и уверенными в взаимодействии с государственными структурами и в участии в конкурсах на получение грантов.

Также было проведено мероприятие по повышению финансовой грамотности, в котором приняли участие более 30 представителей гражданского общества. Обучение повысило их компетенции в управлении финансовыми средствами, что способствовало улучшению устойчивости и прозрачности их работы.

Проект способствовал улучшению взаимодействия НПО с государственными органами, укреплению их финансовой независимости и повышению эффективности работы в рамках государственных грантов и социальных заказов.

- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): позитивные изменения: больше проектов, которые помогают местным сообществам, будут реализовываться благодаря полученным знаниям и финансированию.*

Долговременное влияние проекта на решаемую проблему заключается в создании устойчивой инфраструктуры и улучшении взаимодействия между НПО и государственными органами. Прогнозируемые позитивные изменения включают повышение уровня осведомленности и компетенции НПО, улучшение их доступа к грантовому финансированию и государственным социальным заказам, а также усиление их финансовой и организационной устойчивости. Благодаря предоставленным консультациям и обучению, НПО смогут эффективнее взаимодействовать с государственными структурами, что, в свою очередь, способствует более качественному исполнению социальных проектов.

Кроме того, проект способствует развитию региональных и сельских НПО, что положительно сказывается на социальном и экономическом развитии местных сообществ. Обучение представителей НПО и государственных органов улучшает их способность оценивать и реализовывать социальные проекты, а также способствует более эффективному распределению ресурсов.

- **устойчивость социального проекта/социальной программы :**
Устойчивость социального проекта обеспечивается через создание прочной инфраструктуры и укрепление партнерств между НПО и государственными органами. Внедрение обучающих программ и консультативной поддержки способствует повышению профессиональных навыков участников, что позволяет им продолжать эффективно работать и после завершения проекта. Кроме того, информационные материалы и видеоресурсы, разработанные в рамках проекта, будут служить долговременным инструментом для повышения осведомленности и улучшения работы НПО. Взаимодействие с государственными структурами, укрепленное проектом, обеспечит устойчивое сотрудничество и дальнейшее развитие государственных социальных заказов и грантов, что будет способствовать продолжению успешной работы НПО в регионе.
- **социально-экономический эффект реализованного проекта: _**
Социально-экономический эффект реализованного проекта заключается в улучшении инфраструктуры и повышении профессионального уровня НПО в Актюбинской области. Проект обеспечил доступ к консультационной и обучающей поддержке, что позволило НПО повысить эффективность своей работы, оптимизировать процессы подачи заявок и отчетности, а также развить финансовую грамотность. В результате, благодаря улучшению квалификации и повышению уровня осведомленности, количество успешных заявок на гранты и участие в государственных проектах возросло, что положительно отразилось на реализации социальных инициатив. Привлечение новых участников, организация обучающих семинаров и выездных обучений также способствовали укреплению гражданского общества и повышению социальной активности в регионе.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? Благодаря активному участию государственных органов в реализации проекта, многие неправительственные организации получили ценную информацию и практические знания, необходимые для эффективного использования государственных грантов и оптимизации взаимодействия с государственными структурами. Участие госорганов позволило НПО лучше понять процедуры получения финансирования, а также повысить уровень доверия и сотрудничества между государственным и гражданским секторами. Это способствовало укреплению партнерских отношений и созданию условий для устойчивого развития социальных инициатив на местном уровне.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
	Ресурсный центр НПО Актыбинской области	Организация деятельности Гражданского центра Актыбинской области	По информации акимата региона, в Актыбинской области зарегистрированы 885 НПО, из них проявляют активность не более 150 НПО, около 15% от общего числа. Вместе с этим, если изучить сайт www.infonpo.gov.kz (БД НПО) указанные 150 организаций, это те НПО, которые своевременно предоставляют отчет о своей деятельности, и, к сожалению, их количество уменьшается.	7 600 000	государственный	

--	--	--	--	--	--

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
Государственные органы (по списку)	Приложение рекомендаций в 5 листах	№60 4 октября

Общее количество страниц отчета: _____

Грантополучатель:
Должность, Ф.И.О руководителя

Президент ОЮЛ
в форме ассоциации «Гражданский центр
Актюбинской области»
Мажит А. _____

Дата заполнения _____
Место печати _____

