

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
І БЛОК
Жоба туралы жалпы ақпарат

Грантты алушы:	«Боранкүл» командасы» қоғамдық қоры
Гранттың басым бағыты:	Жастарға арналған медиаөнімдерді дайындау
Грант тақырыбы:	«Mangistaу Jastar Solpen» жобасы
Жоба мақсаты:	Жастарға арналған әртүрлі форматтағы медиаөнімдерді дайындау арқылы сапалы қазақ тілді контент қалыптастыру. Мангыстау облысының креативті индустрия саласындағы жастардың үлесін арттыру арқылы кемінде 18 медиаөнім әзірлеу.
Жобаның іске асырылу аумағы:	Мангыстау облысы
Жобаның мақсатты тобы:	14-35 жас аралығындағы жастар, NEET санатындағы жастар, әлеуметтік желі қолданушылары.
Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:	Сәуір – қараша 2024жыл
Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже:	<ol style="list-style-type: none"> 1) «YouTibe» видео-хостингінде және Тік-Ток әлеуметтік желісінде «Мангыстау жастары» арнасының жұмысы ұйымдастырылады. 2) Аймақ жастарына арналған мемлекеттік қолдау шаралары туралы кемінде 20 қысқа бейнероликтер түсіріледі және таратылады. 3) Подкастинг технологиясын қолдану арқылы жастар мен жасөспірімдерге кәсіби және өмірлік бағыт-бағдар беруге бағытталған кемінде 8 подкаст түсірлімін ұйымдастырылады және таратылады. 4) Аймақтағы шығармашы жастардың қатысуымен ойын-сауық форматында кемінде 5 хабар түсіріледі және таратылады. 5) Қор жоба инновациясы ретінде өңір жастарына видео немесе фото түсіру бойынша тегін онлайн күресін ұйымдастырады.

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:

20:	<ul style="list-style-type: none"> - Манғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы; - Манғыстау облысының жастар ресурстық орталықтары (Манғыстау облысының жастар ресурстық орталығы, Жанаөзен қалалық жастар ресурстық орталығы, Мұнайлы аудандық жастар ресурстық жастар ресурстық орталығы, Қаракия аудандық жастар ресурстық орталығы, Түпқаратан аудандық жастар ресурстық орталығы, Бейнеу аудандық жастар ресурстық орталығы, Манғыстау аудандық жастар ресурстық орталығы); - Ақтау қаласының қоғамдық даму орталығы; - «Қазақстан ҚВН Одағы» РЖҚБ; - «Манғыстау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ; - «Жастар рухы» ЖҚ Манғыстау облысының филиалы; - «Түпқаратан жастары» жастар қоғамдық бірлестігі; - «Рағасат Рго» қоғамдық қоры; - «Қолдау» жекеменшік мекемесі; - «JasARt» жекеменшік мекемесі; - «АқюшпХ» қоғамдық қоры; - «Жағымды жаналық» қоғамдық қоры; - «Манғыстау медиа» ЖШС; - «Манғыстау» телеарнасы.
------------	--

II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

Ұйымның штаттық қызметкерлері			
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері
Сағидұллин Нұрбол Набиұлы	Жоба жетекшісі	+7702 966 6596	Жобаға жетекшілік ету, жобаны ұйымдастыру және іске асыру; командаларға редакторлық жұмыстар жүргізу; жобаның одан әрі тұрақтылығын үйлестіру
Ақбердиева Екатерина Андреевна	Жоба есеппшісі	-7778 660 8203	Бұхгалтерлік есепті толық жүргізу және жоспарлау; сондай-ақ осы жоба бойынша уақтылы қаржылық есепті тапсыру
			Жобалағы жұмыспен қамтылу
			100%

Байназарова Ақнұр Болатқызы	SMM маман	+7775 659 5917	Әлеуметтік желілерде жариялау үшін ақпараттық науқандар, презентациялар, суреттер материалдарын визуалды рәсімдеу; Әлеуметтік желілерді жүргізу, контент- жоспар құру, әлеуметтік желілерде контент жасау және жариялау.	100%
--------------------------------	-----------	----------------	---	------

III БЛЮК

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

1 міндет. «You Tube» видео-хостингінде және Tik-Tok әлеуметтік желісінде «Манғыстау жастары» арнасының жұмысын ұйымдастыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)¹	Өткізілу орны²	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)³	Жоспарланып отырған индикаторлар⁴	Орындалу мерзімі⁵
1	Манғыстау облысының жастар ресурстық орталығымен екі жақты серіктестік және ынтымақтастық жөнінде келісім жасау	Манғыстау облысының жастар ресурстық орталығы	Меморандум Әлеуметтік желідегі жарияланым	1 1	Мамыр 2024 жыл
2	«You Tube» видео-хостингіндегі «Манғыстау жастары» арнасына ребрендинг жүргізу және видеохостинг алгоритміне сәйкес медиа жоспар бекіту («Манғыстау жастары» арнасының жұмысын тұрақты жүргізу)	Әлеуметтік желі	Әлеуметтік желі Ребрендинг эскизі (тапсырыс берудіңмен келісілген) Медиа жоспар (тапсырыс берудіңмен келісілген) Дай-тәжест	2 парақша 1 1 1	Мамыр 2024 жыл

¹ Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушыларға ақпараттың қандай түрде берілетінін көрсету қажет.

² Іс-шараның ақпараттық сипатын, орны мен қандай жерде өтетінін көрсету қажет.

³ Іс-шараның атауын, мақсатын, қатысушыларға ақпараттың қандай түрде берілетінін көрсету қажет.

⁴ Іс-шараның атауын, мақсатын, қатысушыларға ақпараттың қандай түрде берілетінін көрсету қажет.

⁵ Іс-шараның атауын, мақсатын, қатысушыларға ақпараттың қандай түрде берілетінін көрсету қажет.

2 міндет. Аймақ жастарына арналған мемлекеттік қолдау шаралары туралы қысқа бейнероликтер түсіру және тарату					
№-шара (№-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (№-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі	
1	Шығармашылық кеңес құру және бейнеролик тақырыптарының тізбесін жасақтау	Ақтау қаласы	Кеңес құрамы (ақпарат) Тақырыптар тізбесі (тапсырыс берушімен келісілген)	1 1	Мамыр – қараша
2	Видео түсірілім. Бейнероликтердің сценарийін жасақтау және түсірілім ағандарын дайындау және жүргізу	Ақтау қаласы	Бейнероликтер сценарийі (тапсырыс берушімен келісілген)	20	Мамыр – қараша
3	Бейнероликтерді монтаждау және жариялау, тарату. Бағдарламаны Тік Ток әлеуметтік желісіндегі «Мангыстау жастары» арнасына жариялау және әлеуметтік желілерде тарату	Ақтау қаласы	Тік Ток әлеуметтік желісіндегі «Мангыстау жастары» арнасында жариялау және басқада әлеуметтік желідегі жарияланым Үюу Tube» видео-хостингіндегі «Мангыстау жастары» арнасында жариялау Жағымды пікірлер саны Ақпараттық қамту	20 20 Кемінде 10 (скриншот) Кемінде 1000 қаралым	
3 міндет. Подкастинг технологиясын қолдану арқылы еліміздегі және аймақтағы мәселелерге, жанаалықтарға шолу жасайтын бағдарламалар сериясын түсіру. Жастар мен жасөспірімдерге кәсіби және өмірлік бағыт-бағдар беруге бағытталған кемінде 8 подкаст түсірілімін ұйымдастыру және тарату					
№-шара (№-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (№-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі	

1	Бағдарлама жүргізушісін және қатысушыларын келісу және беріту. Бағдарлама қатысушыларының тізімін, бағдарлама барысындағы жаңалықтар бойынша ақпаратты ұсыну және келісу	Ақтау қаласы Жүргізуші тізімі (түйіндемесі) (тапсырыс берушімен келісілген) Қатысушылар тізімі (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы) (тапсырыс берушімен келісілген)	1	Мамыр – қараша
2	Видео түсірілім. Бейнероликтердің сценарийін жасақтау және түсірілім аяндағанын дайындау және жариялау. тарату. Бағдарламаны «You Tube» видео-хостингіндегі «Мангыстау жастары» арнасына жариялау және әлеуметтік желілерде тарату	Ақтау қаласы Бағдарлама сценарийі (тапсырыс берушімен келісілген) Видеоролик саны (тапсырыс берушімен келісілген) Әлеуметтік желіде жариялау «You Tube» видео-хостингіндегі «Мангыстау жастары» арнасында жариялау Жаңымды пікірлер саны Ақпараттық қалтұ	1 8 8 8 Кемінде 10 Кемінде 500	Мамыр – қараша
3	4 міндет. Аймақтағы шығармашы жастардың қатысуымен әзіл-ысқақ жанрындағы бағдарламалар сериясын түсіру. Әзіл-ысқақ жанрындағы шығармашы жастардың қатысуымен ойын-сауық форматтыңда кемінде 5 хабар түсіру және тарату	Ақтау қаласы Сандық және саналық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) Жүргізушілер тізімі (түйіндемесі) (тапсырыс берушімен келісілген) Қатысушылар тізімі (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)	1 1 1	Орындау мерзімі Мамыр – қараша

	жаңалықтар бойынша ақпаратты ұсыну және келісу		(тапсырыс берушімен келісілген)			
2	Видео түсірілім. Бейнероликтердің сценарийін жасақтау және түсірілім алаңдарын дайындау	Ақтау қаласы	Бағдарлама сценарийі (тапсырыс берушімен келісілген)	5	Мамыр – қараша	
3	Бейнероликтерді монтаждау және жариялау, тарату. Бағдарламаны «You Tube» видео-хостингіндегі «Botanikul kompanđasi» және «Мангыстау жастары» арнасына жариялау және әлеуметтік желілерде тарату	Әлеуметтік желі	Видеоролик саны (тапсырыс берушімен келісілген) Әлеуметтік желіде жариялау (Тик-Ток) You Tube» видео-хостингіндегі «Мангыстау жастары» арнасында жариялау Жағымды пікірлер саны Ақпараттық қамту	5 5 Кемінде 10 Кемінде 500	Мамыр – қараша	

5 міндет. Өңір жастарына видео немесе фото түсіру бойынша тегін онлайн құрсын ұйымдастыру

	Іс-шара (іс-шараның қысқаша синаптамаcы)	Өткізілу орны	Санлық және саналық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланғыш отырған индикаторлар	Орынлау мерзімі
1	Онлайн оқыту құрылымын тренерін бекіту	ZOOM бейне байланыс қосымшасы арқылы	Тренер (түйіндеме) Қатысушылар тізімі (аты-жөні, Байланыс нөмірі)	1 50	Мамыр – қараша
2	Онлайн оқыту курсы	ZOOM бейне байланыс қосымшасы арқылы	Оқыту құрылымын бағдарламасы Әлеуметтік желідегі жарияланым Сертификат	1 үлгіде 3 1 видео / 7 скрин	Мамыр – қараша

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері

Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1 Көрермендердің қанағаттану деңгейін талдау	Ақтау қаласы (немесе әлеуметтік желі)	Сауалнама жүргізу немесе қатысушылардан пікірлер жинау	Қанағаттану деңгейі кемінде 80%	Қараша
2 Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы тікелей эфирде таныстыру немесе офлайн қоғамдық тыңдалым ұйымдастыру	Ақтау қаласы (немесе әлеуметтік желі)	Таныстырылым	1	Қараша
Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс				
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Байланыс арнасы⁶	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1 Медиа-жоспар(жобаның басталуы және аяқталуы)	Әлеуметтік желі	Медиа-жоспар Ақпараттық камтү Таныстырылым	Кемінде 2000 қаралым 2	Мамыр – қараша
2 Жобаны іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында)	Әлеуметтік желі	Жобаның басталуы туралы пресс-анонс	2	Мамыр – қараша
3 Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар	Әлеуметтік желі	БАҚ-тағы жарияланымдар Әлеуметтік желілердегі жазбадар Инфлюенсер Қысқа есептік роликтер	Кемінде 3 Кемінде 10 Кемінде 2 3	Мамыр – қараша
4 Жобаны іске асыру туралы есепті жария орналастыру (жобаның қаржылық есептілігін ескере отырып)	Әлеуметтік желі	«Азаматтық бастамағарды қолдау орталығы» КЕАҚ ресми интернет-ресурсында және әлеуметтік желілердегі беттерде есеп	1	Мамыр – қараша

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

6 Жоба туралы ағымдағы қандай қолжетімді органдар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)

Грант алушы: «Боранкүмі» командасы» қоғамдық қоры

Директор _____ Н.Н.Сағидуллин



«КЕЛІСІМДІ»

Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАК

Басқарма төрағасы _____ Әліс Лима



Басқарма төрағасының орынбасары _____ Каримова А. Е.

Жобаларды басқару департаментінің директоры _____ Куликов Д. А.

Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері: _____ Сайфолла Ғ. А.