

**Әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша
қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Қолдау» орталығы» ЖММ
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): Директор Елеусинова Милана Аминовна
3. Заңды мекенжайы, байланыс телефоны: инд:130500, Маңғыстау облысы, Форт-Шевченко, Н.Онғалбайұлы көшесі №3
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыты): «Аймақтағы жастардың психикалық денсаулығын сақтау және нығайту»
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 30 сәуір – 30 қыркүйек, 2024 жыл
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 365 000 (Он миллион үш жүз алпыс бес мың) теңге

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шарттың №3 қосымшасына (Жобаның толық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

1-міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру

1-іс-шара. Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, жұмыс бөлінісін қамтамасыз ету

«Қолдау» орталығы» ЖММ Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Аймақтағы жастардың психикалық денсаулығын сақтау және нығайту» жобасын жүзеге асырды.

Әлеуметтік жобаның мақсаты – Жастардың психологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, психикалық, менталдық денсаулығын нығайтып, жастардың эмоционалды интеллектісін (EQ) көтеруге ықпал ету.

Аталған жобаны іске асыру сәуір айынан басталып, қыркүйек айына дейін жалғасты. Алдымен, келісім шартқа отырған сәттен бастап жобалық кеңсе құрылды. Құрамына 3 маман (жоба жетекшісі, есепші, қоғаммен байланыс жөніндегі маман) кірді. Ақтау қаласы, Қ.Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасынан арнайы кеңсе алынып, жобалық кеңсе жасақталды. Жекеменшік мекеме тарапынан мамандарға материалдық-техникалық құралдар берілді. Сонымен қоса, қаржылық, шығармашалық есептерді тапсыру барысында қиындық болмауы үшін арнайы компьютер мен принтер берілді.

2-міндет. Ақпараттық кезеңді бастау.

1-іс-шара. Әлеуметтік желілерде «EQ mangystau_jastary» парақшасының жұмысын ұйымдастыру (Instagram, facebook, Tiktok)

Жоба аясында алдымен Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде жастарға психологиялық көмек көрсетуге бағытталған бірыңғай дизайндағы «EQ mangystau_jastary» атауымен арнайы парақшалар ашылды. Маңғыстау жастарына және өзге де өңірлердегі әлеуметтік желі қолданушыларына сапалы контент ұсынды. Арнайы парақшалар арқылы жастардың психологиялық сауатын арттыру, денсаулық, менталдық саулық туралы ақпараттарға қол жетімділігін ілгерілету, бірізді дизайн мен жаңашыл идеялар арқылы сапалы контент ұсынуды мақсат еткен болатын.

Жоба аясында инстаграм мен тик –ток парақшасында 100 –дей контент жарияланды. 40 бейне ролик, республикалық біліті психолог, суицидолог, психотерапевт, психоаналитик, эксперттермен түрлі тақырыптарда 5 тікелей эфир жарияланды. Психотерапевт Салима Сатылғанқызы, нлп психолог, имиджолог Күлмаш Елшібаева, психолог Лимана Құттыбекқызы сынды эксперттер әлеуметтік желідегі тікелей эфирде жастар сұрақтарына жауап берді.

2-іс-шара. Серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу

Жоба бастауында серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізілді.

3-міндет. Ақпараттық кезеңді жүзеге асыру

1-іс-шара. Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу

Жобаның ашылуы туралы брифинг ұйымдастырылды. Брифинг барысында таныстырылған жоспарлар мен жоба аясында атқарылатын жұмыстардың ақпараттары облыстық, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, әлеуметтік желілерде көрініс тапты.

4-міндет. Жобаны іске асыру

1-іс-шара. Жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманды таңдау

Жобаны іске асыру міндеті аясында жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманды таңдау жүзеге асырылды. 31 үміткер құжат тапсырды.

2-іс-шара. Республикалық сарапшыларды тарта отырып 5 компонентті (эмоционалдық интеллектті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру

Жобаның ең негізгі әрі маңызды бөлігі арнайы іріктеуден өткен 20 психолог маманды 5 компоненттік оқыту болды. 5 компонентті қамтитын оқыту бағдарламасы эмоционалды интеллект, суицидология, прафайлинг, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым-қатынасы тақырыптарына бағытталып, өңірге Халықаралық суицидологтар ассосиациясының мүшесі Сымбат Абдрахманова, «Болашақ» бағдарламасының түлегі, НЛП психолог, имиджолог, профессор Күлмаш Елшібаева, «Ата-ана білметін қателіктер» кітабының авторы, балалар психологы Мөлдір Токжан, Орта Азияда тұңғыш Психоанализ негізін қалаушы, психоаналитик Анна Кудиярова арнайы шақыртылып, барлығы 45 сағаттық оқытудан өткізіп, білім, тәжірибелерімен бөлісті.

3-іс-шара. Психологиялық тренингтер сериясын өткізу

Маңғыстау облысына қарасты 2 қала 5 ауданда 3 психологиялық семинар тренингтерден өткізілді. Әр тренингке кемінде 20 қатысушы қатысты. Тренингті жүргізген спикерлер- оқудан өткен коуч психологтар. Тренингтердің негізгі мақсаты — қатысушылардың психологиялық дағдыларын дамыту, олардың өзін-өзі тануы мен жеке дамуында көмек көрсету, сондай-ақ эмоционалдық интеллектін арттыру, стресс жағдайларымен жұмыс істеу және командада тиімді әрекет ету қабілеттерін жетілдіру болды.

4-іс-шара. Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастыру

Аталған семинар-тренингтер сериясынан кейін жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде жастарды қамту арқылы кездесулер сериясын ұйымдастырды. «Ағартушылар десанты» - бұл, әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған сала мамандарынан, психологтардан, қоғам белсенділері мен инфлюэнсерлерден, пікір көшбасшылары мен сарапшылардан тұратын ағарту керуені. Аталған «ағартушылар десанты» облыс көлеміндегі барлық аудан-қалаларды қамти отырып, 18-35 жас аралығындағы жастармен бетпе-бет жолығып, кездесулер сериясын өткізіп, жеке қабылдаулар жүргізді. Маңғыстау облысы бойынша суицид, лудомания, ерте жүктілік жиі орын алатын Мұнайлы ауданында жоба аясында ағартушылар десантына психоаналитик Анна Кудиярова барып, аудан астарымен кездесіп, кездесу соңында ауданның балабқша, мектеп психологтарына шеберлік сағаты мен жеке терапиялық кездесу өткізді. Ал жоба аясында бес компоненттік оқытудан өткен Шамшетова Фариза аудан емханасында жас аналарға «Адам жанының дағдарысы» туралы тренинг өткізді. Сондай-ақ, Бейнеу ауданында аудандық жастар ресурстық орталығымен бірлесе отырып «Аманат» партиясының ғимаратында ауданның әр саладағы жастарына десанттық кездесулер өткізілді. Түпқараған ауданы, Маңғыстау аудандарында Жаңаөзен, Ақтау қалаларында да өңір жастарымен аталған жұмыстар жүргізілді. Кездесулер мен тренингтер барысында көпшіліктің психологиялық ағарту жұмыстарын қажетсінетіндіктері айтылды. Оның барлығы пікірлерде де көрініс тапты. Жалпы қатысушы саны 5086 адам.

5-іс-шара. Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар жинағын) дайындау.

Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алу мақсатында арнайы әдістемелік құрал дайындалды. Құрал 40 беттен тұрады. Құрал электронды және қағаз форматында психологтарға және Маңғыстау облысы көлеміндегі жастар орталықтарына ұсынылды.

5-міндет. Жобаның жүзеге асу барысын ақпараттандыру

1-іс-шара. Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өңдеу, жариялау

Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.

6-міндет. Жобаны аяқтау кезеңін жүзеге асыру

1-іс-шара. Жобаның қорытындысы мен қол жеткізген нәтижелер туралы хабардар ету мақсатындағы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу

Жобаның қорытынды кезеңі аяқталғаннан кейін жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы брифинг ұйымдастырылды.

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы

1-іс-шара. Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері аясында жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылар арасында бағалау сауалнамасы жүргізілді. Сауалнамаға 20 қатысушы қатысты. Қанағаттану деңгейі – 100% құрады. Сонымен қатар, жоба туралы 27 пікір жинақталды.

2-іс-шара. Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы жарияланым шығару

Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды. Жалпы саны кемінде 50.

Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс

1-іс-шара. Жобаның басталуы туралы пресс-анонс

Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.

2-іс-шара. Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз

Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.

3-іс-шара. Жоба қорытындысы бойынша бейнеролик

Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.

Кестені толтырыңыз және алынған нәтижелерді жоспарланған нәтижелермен салыстырыңыз:

Жобаның мақсаты:	Жастардың психологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, психикалық, менталдық денсаулығын нығайтып, жастардың эмоционалды интеллектісін (EQ) көтеруге ықпал ету.
Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:	1.Маңғыстау облысы жастарының кемінде 5%-ына ментальды денсаулық сақтау бойынша ақпараттандырылды; 2.Аймақта республикалық сарапшыларды тарта отырып кемінде 5 компонентті (эмоционалдық инттелектті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру арқылы жастарғаи психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманы пайда болды; 3.Аймақтың барлық әр елді-мекенде (2 қала және 5 ауданда) 3 психологиялық семинар-тренинг ұйымдастырылды;

		4.Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар жинағы) пайда болды; 5.Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастырды; 6.Жастарға психологиялық көмек көрсетуге бағытталған бірыңғай дизайндағы әлеуметтік желілерде арнайы парақша ашылды және тұрақты сапалы контент ұсынылды. 7.Әлеуметтік жоба аясында тікелей – кемінде 5100, жанама – 10000 адам қамтылды.							
Міндет	Міндет шеңберіндегі іс-шаралар	Өткізілу күні	Өткізілу орны	Қатысушылардың саны	(Іс-шараларға) қол жеткізілген қысқа мерзімді нәтижелер	Сандық және сапалық көрсеткіштер	Индикаторлар		Ұзақ мерзімді келешектегі нәтижелері/әсері (міндеттерге)
							жоспар	факт	
Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру	Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, жұмыс бөлінісін қамтамасыз ету	30 сәуір – 5 мамыр, 2024 жыл	Ақтау қаласы, Қ.Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы	3 адам	Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру міндетін жүзеге асыру үшін Ақтау қаласы, Қ.Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасынан жоба кеңсесі құрылып, 3 қызметкерден жоба командасы жасақталды.	Тапсырыс берушімен бекітілген жұмыс тобы	3	3	
						Тапсырыс берушімен келісілген меморандум үлгісі	1	2	
						Тапсырыс берушімен келісілген полиграфиялық өнімнің эскиздері (әдістемелік құрал, бағдарлама, баннер, үлестірме	Әр өнімнен кемінде 1	Әр өнімнен кемінде 1	

						материалдар және т.б.) Тапсырыс берушімен келісілген ақпараттық науқан: • медиа-план • контент-жоспар Әлеуметтік желілердегі (Instagram, facebook, tiktok) жарияланым саны Республикалық БАҚта жарияланым саны Мессенджерлердегі таратылым саны	1	1	
						1 1 Әр желіде кемінде 5 кемінде 1 кемінде 2	1	1	
						Әр желіде кемінде 5 кемінде 1 кемінде 4	1	1	
Ақпараттық кезеңді бастау.	Әлеуметтік желілерде «EQ mangystau_jastary» парақшасын жұмысын ұйымдастыру (Instagram,	Маусым - Қыркүйек, 2024 жыл	Онлайн		Жоба аясында алдымен Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде жастарға психологиялық көмек көрсетуге бағытталған	Арнайы парақша материалдары Бейнероликтер Тікелей эфир	әр айда кемінде 5	әр айда кемінде 5	
						әр айда кемінде 1	әр айда кемінде 1		

	facebook, Tiktok)				бірыңғай дизайндағы «EQ mangystau_jastar у» атауымен арнайы парақшалар ашылды. Маңғыстау жастарына және өзге де өңірлердегі әлеуметтік желі қолданушылары на сапалы контент ұсынды. Арнайы парақшалар арқылы жастардың психологиялық сауатын арттыру, денсаулық, менталдық саулық туралы ақпараттарға қол жетімділігін ілгерілету, бірізді дизайн мен жаңашыл идеялар арқылы сапалы контент ұсынуды мақсат еткен болатын. Жоба аясында	Парақша саны Тапсырыс берушімен келісілген дизайн	әр айда кемінде 1 3 1	әр айда кемінде 1 3 1	
--	----------------------	--	--	--	---	---	--	--	--

					инстаграм мен тик –ток парақшасында 100 –дей контент жарияланды. 40 бейне ролик, республикалық біліті психолог, суицидолог, психотерапевт, психоаналитик, эксперттермен түрлі тақырыптарда 5 тікелей эфир жарияланды. Психотерапевт Салима Сатылғанқызы, нлп психолог, имиджолог Күлмаш Елшібаева, психолог Лимана Құттыбекқызы сынды эксперттер әлеуметтік желідегі тікелей эфирде жастар сұрақтарына жауап берді.				
	Серіктестер мен, өзгеде	Маусым -	Маңғыстау облысы		Жоба бастауында	Келіссөздер	кемінде 2	кемінд е 2	

	медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу	Қыркүйек, 2024 жыл			серіктестермен, өзгеде медиа порталдармен, ақпарат агенттіктерімен ақпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізілді.	Пост Қол қойылған меморандум	кемінде 2 кемінде 2	кемінде 2 кемінде 2	
Ақпараттық кезеңді жүзеге асыру	Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу	Маусым 2024 жыл	Ақтау қаласы		Жобаның ашылуы туралы брифинг ұйымдастырылды.	Брифинг Пресс релиз Спикер Республикалық және аймақтық БАҚта жарияланым саны Әлеуметтік желілерде жарияланым саны (Instagram, facebook, Tiktok)	1 1 1 2 кемінде 3	1 1 3 2 кемінде 3	
Жобаны іске асыру	Жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог	Маусым – қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы	31 адам	Жобаны іске асыру міндеті аясында жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-	Әлеуметтік желілерде хабарландыру (Instagram, facebook, Tiktok, Маңғыстау жастары, БАҚ)	Әр парақшада 1	Әр парақшада 1	

	маманды таңдау				психолог маманды таңдау жүзеге асырылды. 31 үміткер құжат тапсырды.	Тапсырыс берушімен бекітілген ереже Үміткерлердің тізімі Комиссия құрамының тізімі Іріктелген коуч-психолог Хаттама Жеңімпаздар тізімі және олар туралы ақпарат көрсетілген пост	1 Кем дегенде 30 үміткер 1 кемінде 20 1 1	1 31 1 кемінде 20 1 1	
	Республикалық сарапшыларды тарта отырып 5 компонентті (эмоционалды, интеллектуалды дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам	Тамыз – Қыркүйек, 2024 жыл	Ақтау қаласы	20 адам	Жобаның ең негізгі әрі маңызды бөлігі арнайы іріктеуден өткен 20 психолог маманды 5 компоненттік оқыту болды. 5 компонентті қамтитын оқыту бағдарламасы эмоционалды интеллект,	Тапсырыс берушімен бекітілген оқыту бағдарламасы Оқытулар саны Оқу материалдары Пресс анонс	5 5 әр шарадан 1 Әр оқытуға кем	5 5 әр шарадан 1 Әр оқытуға кем	

	дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру				суицидология, прафайлинг, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым-қатынасы тақырыптарына бағытталып, өңірге Халықаралық суицидологтар ассоциациясының мүшесі Сымбат Абдрахманова, «Болашақ» бағдарламасының түлегі, НЛП психолог, имиджолог, профессор Күлмаш Елшібаева, «Ата-ана білметін қателіктер» кітабының авторы, балалар психологы Мөлдір Тоқжан, Орта Азияда тұңғыш Психоанализ негізін қалаушы, психоаналитик Анна Кудиярова арнайы шақыртылып,	Республикалық мамандар тізімі мен ақпарат (резюме)	дегенде 1 хабарландыру	дегенде 1 хабарландыру	
						Фотоматериалдар	кем дегенде 5	кем дегенде 5	
						Видеоролик	5 әр шарадан	5 әр шарадан	
						Катысушылар тізімі	1 әр шарадан	1 әр шарадан	
						Катысушылар саны	кемінде әр шарадан 1	кемінде әр шарадан 1	
						Ақпараттық посттар	әр шарадан 20	әр шарадан 20	
							Әр оқытуда кем дегенде 1 пост	Әр оқытуда кем дегенде 10 пост	
							80%	100%	

					барлығы 45 сағаттық оқытудан өткізіп, білім, тәжірибелерімен бөлісті.	Қанағаттану деңгейі			
	Психологиялық тренингтер сериясын өткізу	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы (Мұнайлы ауд., Ақтау және Жаңаөзен қалалары)	Кемінде 20 адам әр тренингтен	Маңғыстау облысына қарасты Мұнайлы ауд., Ақтау және Жаңаөзен қалаларында жоба аясында Психологиялық тренингтер сериясы өткізілді.	Тренингтер саны Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарлама Тренерлер Қатысушылар саны Қатысушылар тізімі Фотосуреттер Бейнеролик	3 әр елді мекенде 1 әр елді мекенде кемінде 3 Әр тренингте кем дегенде 20 адам 1 әр шара бойынша Әр тренингтен 5 Әр тренингтен 1	3 1 3 Әр тренингте 20 адам 1 әр шара бойынша Әр тренингтен 5 Әр тренингтен 1	

						Әлеуметтік желідегі жарияланым саны	7	18	
	Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз кұбылыстар дың алдын алуға бағытталған «ағартушыл ар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастыр у	Қыркүйе к, 2024 жыл	Маңғыстау облысы көлемінде	5086 адам	Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз кұбылыстардың алдын алу мақсатында Маңғыстау облысы көлемінде «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде 5086 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастырды.	Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама Кездесулер саны Кездесу өткізушілер құрамы (психолог, қоғам белсендісі, инфлюэнсер, сарапшы, көшбасшы, сала мамандары) Кездесуге қатысушылар саны Кездесуге қатысушылар тізімі Фотосуреттер	1 Кемінде 7 кездесу Кемінде 6 адам Барлық қатысуш ылар саны 5000 жас адам әр кездесуд ен 1	1 7 10 5086 әр кездесу ден 1	

						Бейнеролик	Әр кездесуден 5	Әр кездесуден 5	
						БАҚта кездесулер сериясын хабарландыру	Әр кездесуден 1	Әр кездесуден 1	
						Әлеуметтік желілерде ақпараттандыру	Әр кездесуге кемінде 1	Әр кездесуге кемінде 1	
							Әр кездесуден кемінде 1	Әр кездесуден кемінде 1	
	Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар	Мамыр, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алу мақсатында арнайы әдістемелік құрал дайындалды. Құрал 40 беттен тұрады. Құрал электронды және	Формат	Электронды және қағаз түрінде (қазақ және орыс тілдерінде)	Электронды және қағаз түрінде (қазақ және орыс тілдерінде)	
						Тапсырыс берушімен бекітілген әдістемелік құрал	1	1	

	жинағын) дайындау.				қағаз форматында психологтарға және Маңғыстау облысы көлеміндегі жастар орталықтарына ұсынылды.	Тираж саны Тарату актісі (50 әдістемелік құрал)	кем дегенде 50 1	кем дегенде 50 1	
Жобаның жүзеге асу барысын ақпаратта ндыру	Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өңдеу, жариялау	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.	Дайджест Ақпараттық фото Видео Есеп	1 кем дегенде 20 10 1	1 кем дегенде 20 10 1	
Жобаны аяқтау кезеңін жүзеге асыру	Жобаның қорытындысы мен қол жеткізген нәтижелер туралы хабардар ету мақсатындағы БАҚ	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жобаның қорытынды кезеңі аяқталғаннан кейін жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың	Брифинг Бағдарлама Қатысушылар тізімі БАҚ жарияланым	1 1 1 1	1 1 1 1	

	өкілдеріне брифинг өткізу				қорытындысы туралы брифинг ұйымдастырылды.				
Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы	Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері аясында жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылар арасында бағалау сауалнамасы жүргізілді. Сауалнамаға 20 қатысушы қатысты. Қанағаттану деңгейі – 100% құрады. Сонымен қатар, жоба туралы 27 пікір жинақталды.	Сауалнама жүргізу Пікірлер	Қанағаттану деңгейі 85% Кемінде 20	Қанағаттану деңгейі 100% 24	
	Жоба аясында жүргізілген барлық	Қыркүйек, 2024 жыл	Маңғыстау облысы		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы	Жобаны іске асу барысы және қорытындылары	Кем дегенде 50	70	

	жұмыстардың қорытындысы туралы қордың әлеуметтік желідегі ресми парақшалары арқылы жарияланым шығару				әлеуметтік желілерде тұриқты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.	туралы жарияланым			
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс	Жобаның басталуы туралы пресс-анонс	Мамыр, 2024 жыл	БАҚ құралы		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік желілерде тұриқты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.	Таныстырылым Жарияланым	Жоба басталғанда 1 1 ай сайын	Жоба басталғанда 1 1 ай сайын	
	Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы	Мамыр – Қыркүйек, 2024 жыл	«Маңғыстау» газеті, «Маңғыстау Медиа.кз» сайты,		Жоба барысын ақпараттық сүйемелдеу үшін жоба туралы әлеуметтік	Жобаның барысы туралы пресс-релиз	Кемінде 1	2	

	туралы пресс-релиз		«Маңғыстау жастары» сайты		желілерде тұриакты негізде жарияланым жарық көріп тұрды және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.				
	Жоба қорытындыс ы бойынша бейнеролик	Қыркүйе к, 2024 жыл	Facebook: Қолдау Орталығы ЖММ Instagram: koldau_ortali gi TikTok: koldau_ortali gi		Жоба қорытындысы туралы әлеуметтік желілерде және бұқаралық ақпарат құралдарына бірқатар материалдар ұсынылып, жарияланды.	Әлеуметтік желідегі жарияланым Қамту	Жоба аяқталға нда 1 10 000	Жоба аяқталғ анда 1 19 320	

Жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі/егер бар болса, жоспардан ауытқудың негіздемесі:

Жоспарланған нәтижелер алынған нәтижелерге толық сәйкес келеді

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік-экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

	Индикатор	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі	Нақты деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлардың саны	адам	5100	5 526
2.	Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та жарықтандыру есебінен)	адам	10 000	19 320

3.	Штаттық қызметкерлердің саны	адам	3	3
4.	Тартылған мамандардың саны	адам	0	0
5.	Қамтылған ҰЕҰ саны	ұйым	0	5
6.	Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры	теңге	1 725 000	1 725 000
7.	Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, МӘМС)	теңге	221 840	221 840
8.	Экономикаға қосқан үлесі (тауарлар мен қызметтерді сатып алу)	теңге	8 418 160	8 418 160
9.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	0	10

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):

- 1.Маңғыстау облысы жастарының кемінде 5%-ына ментальды денсаулық сақтау бойынша ақпараттандырылды;
- 2.Аймақта республикалық сарапшыларды тарта отырып кемінде 5 компонентті (эмоционалдық интелекті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқыту ұйымдастыру арқылы жастарға психологиялық көмек көрсете алатын кемінде 20 коуч-психолог маманы пайда болды;
- 3.Аймақтың барлық әр елді-мекенде (2 қала және 5 ауданда) 3 психологиялық семинар-тренинг ұйымдастырылды;
- 4.Жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал (практикалық жұмыстар жинағы) пайда болды;
- 5.Жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамту арқылы кездесулер ұйымдастырды;
- 6.Жастарға психологиялық көмек көрсетуге бағытталған бірыңғай дизайнды әлеуметтік желілерде арнайы парақша ашылды және тұрақты сапалы контент ұсынылды.
- 7.Әлеуметтік жоба аясында тікелей – кемінде 5 526, жанама – 19320 адам қамтылды.

3. Әлеуметтік жобаның аяқталуы және/немесе іске асырылуы барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жобаға дейінгі ахуал мен жоба аяқталған кездегі жобалық жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):

Жобаға дейін:

Жобаға дейін өңір психологтарна мониторинг жасалған жоқ. Қаншалықты жастармен жұмыс жасап жатқан психологтар бары белгісіз болды, себебі мектептегі педагог-психологтар бар болды деп қабылдады. Жеке психологтармен тек белгілі бір ауытқуы бар адамдар ғана жұмыс

жасайды деп психотерапевтермен шатастырды. Мектеп педгог-психологтары мен жеке психологтар тек бакалавр деңгейіндегі біліммен ғана шектелді. Психологияның бірнеше бағыттарымен тұлғаға ықпал етуге болатынын білмеді. Сондай-ақ, арнайы жастар психологиясы ен менталды саулығы үшін ақпараттанып отыратын арнайы парақша болмады, маңғыстаулық блоггерлерде контенттер аз болды. Жастар ресурстық орталықтарында әдістемелік құрал мен белгілі бір тұжырымдама болмады. Жастармен жұмыс жүргізу барысында қандай ғылыми негізге сүйенген әдістемеге сүйенуді білмеді. Өңірде жастарды психологиялық, менталдық денсаулығын нығайтуда ерте атсалысатын арнайы мамандар тобы, өңірде психолгтар пулы болмады. Жастарға менталдық, психологиялық білім беретін ағартушылар денсанта болмады.

Жобадан кейін:

Жобадан кейін өңір психологтары сараланды, жеке коучтар пайда болды. Жастармен жұмыс жасайтын психологтар пулы қалыптасты. Психологтардың білімі артты. Іріктеуден өтіп, таңдалып алынған психолог мамандар педгог –психолог деңгейінен өсіп, 5 компоненттік оқытудан өтіп, психотерапмния жүргізетін, психоналитикалық деңгейге көтерілді. Бағыт алып, білімдерін толықтырып, психология саласының бірнеше бағыттары барын білді. Жастармен жұмыс жүргізуді, алашқы сұқбат жүргізу мен клиент қабылдау, терапия жүргізу, тренинг өткізу, әдістермен диагностика жасауды үйренді. Сондай-ақ, өңірде бұл тақырықа арнайы алғаш контент өндіріле бастады. «Жастар EQ» жобасы үшін арнайы парақша ашылып, парақшада 100 –ден астам контент, 40 бейне ролик, 5 тікелей эфир ұйымдастырлды. Парақша тек инстаграм емес, тик-ток желісінде де оқырманды ақпараттандырып отырды. Жастар саясаты басқармасында арнайы психологтар үшін тұжырымдама жасақталып, ресурстық орталықтардың психолог мамандары мен жоба аясында іріктелген 20 коучқа арнайы әдістемелік құрал жасалып, ұсынылды. 40 беттен тұратын құралда алғашқы сұқбат жүргізу әдістемелер мен құжаттама жүргізу тәртібі берілді. Өңірде жастарды психологиялық, менталдық денсаулығын нығайтуда ерте атсалысатын арнайы мамандар тобы қалыптасты. Өңірде психолгтар пулы қалыптасып, жастарға менталдық, психологиялық білім беретін ағартушылар денсанта құрылып, жастармен аудан –қалаларда кездесулер, тренингтер, шеберлік-сағаттары мен жеке сұқбаттар жүргізді.

Жетістік тарихы:

«Жастар EQ» жобасы аясында іріктеуден өткен жас психологтардың арасында Сәттұрғанова Айдана өңірде жаңадан ашылған Маңғыстау облысы білім басқармасының «Психологиялық қолдау орталығы» КММ –не психолог қызметіне орналасты. Бейнеу ауданынан қатысқан Калменова Жарқынай мектеп психологы қызметінен орталық әдіскері қызметіне жоғарылады. Азамат Айсұлу жеке психолгия кабинетін ашып, «Жалын про» ұйымының шағын грантына қатысып, «Психологиялық қолдау кабинетін ашу» жобасымен жеңімпаз атанды.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісінде статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну кезінде):

Гендерлік көрсеткіш:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Ерлер	Әйелдер
5526	2871	2655

Санаттар бойынша әлеуметтік дәрежесі:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)	Жастар	Мемлекеттік қызметкерлер	Бюджеттік ұйымдар жұмысшылары	Мүгедектігі бар тұлғалар	Егде жастағы адамдар (50 жастан жоғары), оның ішінде	Жұмыссыздар	Қоғамдық ұйымдардың өкілдері	Бизнес-сектор өкілдері	Басқа санаттар
5526	440	5086								

Жас көрсеткіші:

Жобаға қатысушылардың саны барлығы	13-16 жас	17-22 жас	23-27 жас	28-32 жас	33-45 жас	46-58 жас	59 жас және одан жоғары
5526	440	2300	2086	700			

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері:

- *көрсетілген нысаналы топтар әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді көрсете отырып, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):*
Нысаналы топтар республикалық сарапшылардың қатысуымен 5 компонентті (эмоционалдық интеллектті дамыту, суицидология, бала психологиясы, адам дағдарысы, ата-ана мен бала қарым қатынасы және т.б.) оқытудан өтті. Оларға жоба ясында арнайы дайындалған жастар арасындағы зорлық-зомбылық, суицид, әртүрлі тәуелділіктің алдын алуға бағытталған әдістемелік құрал берілді. Олар жастардың арасындағы әлеуметтік жағымсыз құбылыстардың алдын алуға бағытталған «ағартушылар десанты» құрамына қосылып, барлық елді мекенде кемінде 5000 жасты қамтыған кездесулерді ұйымдастырды.
- *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған белгілі бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*
Жоба аймақтың түкпір-түкпірінде жатқан психолог-педагогтардың кәсіби сауаттылығын және белсенділігін арттыруға ықпал етті. Сонымен қатар, олардың жұмыс жүргізу бағыттары айқындалып, осы саланың облыс көлемінде дамуына жаңа серпін берді.
- *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы*

Жоба барысында психолог мамандар бірнеше компонентті оқытудан өтті. Бұл оқыту курсына берілген ақпараттар мен материалдар олардың алдағы уақытта өз жұмыстарын жетілдіруіне, қаржы көздерін табуына, жаңа жобаларды жүзеге асыруына ықпал етеді. Бұл өз кезегінде аталмыш жобаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

- *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:*

Жоба азаматтық қоғамның белсенді бөлігі – педагог мамандармен, жастармен тікелей жұмыс жүргізу болғандықтан, олардың белсенділігін арттыру, әлеуметтік жобалар мен әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға ынталандыру – қоғамға әлеуметтік-экономикалық әсер беретіндігі сөзсіз.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарлануда?

Жобаны іске асыруда Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасымен, Маңғыстау облысының білім басқармасымен, Маңғыстау облыстық білім басқармасының “Психологиялық қолдау орталығы” КММ-мен, “Маңғыстау медиа” ЖШС-мен, Маңғыстау облысына қарасты жастар ресурстық орталықтарымен, өзге де бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жүргізілді. Бұл іс-қимылдар жобаның сәтті жүзеге асуына және жоспарланған индикаторлардан жоғары индикаторларға қол жеткізуге көмектесті.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер кірмейді.

Ұйымның атауы/ Серіктестің ТАӘ	Жобадағы рөлі	Ұйымның, серіктестің байланыстары	Ескерту
Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы Мұқаш Оралбай	Тапсырыс беруші	8 701 343 71 34	
Маңғыстау облысының білім басқармасының басшысы Динара Жұмашева	Серіктес	8 701 368 11 68	
Маңғыстау облыстық білім басқармасының “Психологиялық қолдау орталығы” КММ басшысы Айгүл Абиева	Серіктес	8 777 599 39 90	
“Маңғыстау медиа” ЖШС басшысы Гүлмира Абишова	Ақпараттық қолдау көрсетуші	8 701 247 52 80	

“Қазақстан РТРК” АҚ Маңғыстау облыстық филиалының басшысы Нұрбол Оқуов	Ақпараттық қолдау көрсетуші	8 701 570 09 10	
---	-----------------------------	-----------------	--

Мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесіне енгізу үшін ұсыныстар:

№	Мемлекеттік грант саласы	Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты	Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы	Қаржыландыру көлемі (мың теңге)	Грант түрі	Күтілетін нәтиже

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

Мемлекеттік органдар	Ұсынымдар	Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні (қосымшалары бар хаттардың көшірмелері осы есеппен бірге ұсынылуы керек)

Есеп беттерінің жалпы саны: 23

З.М.Уасинов / *А.И.Исмаилов*

Грант алушы: «Қолдау» орталығы ЖММ
Директоры, Елеусинова М.А.

Толтыру күні 30.08.2024
Мөрдін орны

