

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Кәрім Ақжан Нурланұлы
3. Юридический адрес, контактный телефон: СКО, г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, д. 158, тел: 8 705 183 25 09
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Нужные люди» - Развитие инклюзивного общества.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Апрель - Ноябрь 2024г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта

Мероприятие 1. Анкетирование для выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальной и (или) трудовой интеграции, и выявления их потребностей на территории реализации проекта.

Работа с местными исполнительными органами. Состоялось анкетирование, проведена работа с местными исполнительными органами для выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта

Всего было опрошено 102 человек. Каждому предстояло ответить на 13 вопросов. Анкета была оставлена на двух языках: казахском и русском. Благодаря анкетированию мы хотели выявить, сколько людей не имеют социальную и трудовую интеграцию, какие бы хотели пройти обучающие курсы. 95% опрошенных считают, что курсы позволят им стать более конкурентоспособными на рынке труда. Мнения по поводу офлайн и онлайн обучения разделились 50/50. По окончании анкетирования выяснилось, что 16,6 % (25 человек) опрошенных не имеют социальную и трудовую интеграцию на территории реализации проекта.

Задача 2. Интегрировать людей с инвалидностью в общественную жизнь

Мероприятие 1. Оказание услуг ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью (поиск подходящих вакансий на различных платформах, а также взаимодействие с потенциальными работодателями, льготы и особенности меры поддержки занятости). Взаимодействие с местными исполнительными органами в течение проекта для содействия в трудоустройстве. Оказание услуг ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью. Проведены

консультации ментора в Аккайынском районе, с. Смирново. По итогам встреч люди с инвалидностью подробно узнали об: -Алгоритмах составления и способах улучшения резюме.

-Перевыпуске ЭЦП (электронной цифровой подписи).

-Установке и знакомстве с функционалом приложения enbek.kz.

-Алгоритмах подачи обращения через сервис Е-Өтініш.

-Информацию о налоговых льготах для людей с инвалидностью 3 группы. Также ментор занимался поиском подходящих вакансий на различных платформах, а также взаимодействовал с потенциальными работодателями, и местными исполнительными органами. Всего было проконсультировано 20 человек.

Задача 3. Повысить знания и компетенции, оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью

Мероприятие 1. Обучающие курсы по направлениям согласно потребностям. В рамках проекта прошли обучающие курсы для людей с инвалидностью с.Смирново. Парунова Наталья прошла курс «Комбинированный маникюр». Абаева Алтын, Сабитова Диана – прошли курс «Парикмахерское искусство (Брейдер)». Яковченко Матвей, Абдукаримов Жаксылык прошли курсы «Ремонт техники».

Все участники по окончании курсов получили сертификаты. Всего 5 человек прошли обучающие курсы.

Мероприятие 2. Развивающая площадка, для проведения тренингов по «Soft Skills». В рамках проекта состоялась развивающая площадка для людей с инвалидностью «Soft Skills». На встрече участников ожидала программа с обучающими тренингами, направленная на повышение знаний и компетенция участников. Тренинги были на три темы: Критическое мышление, коммуникации, лидерские качества. В программу также был включен кофе-брейк. После кофе-брейка был проведен тренинг «Арт-терапия», который способствует улучшению психоэмоционального состояния. Участие приняло 25 человек.

Мероприятие 3. Онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях». В рамках проекта состоялся онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях». В рамках мастер-класса участники узнали, как снимать, монтировать и продвигать видеоролики. Участие приняло 10 человек.

Задача 4. Оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Мероприятие 1. Работа с ментором.

Трудоустройство участников, включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса. В рамках проекта «Нужные люди» было оказано содействие в трудоустройстве и подборе подходящих вакансий. В ходе реализации проекта проводилась работа с потенциальными работодателями для обеспечения занятости людей с инвалидностью принимающих участие в проекте «Нужные люди».

По результат проведенной работы трудоустроено 3 человека:

- 1) Парунова Наталья Анатольевна – «Мастер ногтевого сервиса» в ИП Creative.
- 2) Яковченко Матвей Николаевич – «Мастер по ремонту техники» в ИП "Орталығы жөндеу"
- 3) Абаева Алтын Есильбаевна – «Брейдер» в ИП Кожахметова

Задача 5. Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью. Созданы и опубликованы 5 социальных видеороликов в сети Instagram на странице ardoszhurek с целью осведомленности местного сообщества о возможностях лиц с инвалидностью:

- 1) Жалкинова Светлана <https://www.instagram.com/reel/DCBsCeINO7a/?igsh=ZGhxcmFudTF6eW1u>
- 2) Парунова Наталья <https://www.instagram.com/reel/DCEYw6kts0H/?igsh=NDRscHhxZ245eWJ1>
- 3) Абаева Алтын <https://www.instagram.com/reel/DCWVrIktlbP/?igsh=MWM3bms3OXUzNXQ4>
- 4) Абдукаримов Жаксылык <https://www.instagram.com/reel/DCqfk9BNjzF/?igsh=MXVjMzJxZzdjcXJ5Zw==>
- 5) Крохин Сергей <https://www.instagram.com/reel/DCrPqM3Ne27/?igsh=aHh6ZW96d2FqcTN5>

Задача 6. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора. В рамках реализации проекта была достигнута ключевая цель – доля лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, прошедших интеграцию, увеличилась на 10%. **За время реализации проекта проведены следующие мероприятия в с. Смирново, Аккайынского района, СКО:**

- 1. Презентация проекта**
- 2. Работа с ментором**
- 3. Обучающие курсы (маникюр, парикмахерское искусство, ремонт техники)**
- 4. Развивающая площадка «Soft Skills»**
- 5. Онлайн мастер-класс «Создание креативного контента в социальных сетях»**
- 6. Оказание содействия в трудоустройстве**
- 7. Создание видеороликов 5 успешных историй людей с инвалидностью, которые приняли участие в проекте.**

Для определения доли людей с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию был направлен запрос в районный отдел занятости и социальных программ. Согласно полученным данным на территории реализации проекта (с. Смирново) проживает 104 человека с инвалидностью трудоспособного возраста, из них трудоустроено 14 человек, 90 человек не имеют социальную и трудовую интеграцию.

Всего в проекте приняли участие 102 человек с учетом анкетирования, из них в мероприятиях участвовало 47 человек, что является увеличением доли более чем на 10%. ($47/14 \cdot 100 = 335,7\%$)

Результаты социального проекта:

- определена доля лиц с инвалидностью не имеющих трудовую и социальную интеграцию, проведено анкетирование 116 человек; проведена работа ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью, было проконсультировано - 20 человек, В рамках проекта прошли обучающие курсы для людей с инвалидностью, всего обучено - 5 человек. Проведена развивающая площадка, для проведения тренингов по «Soft Skills», участие приняло 25 человек.
- Повышены знания и компетенции, оказано содействие в трудоустройстве, проведены работы по интегрированию людей с инвалидностью в общество.
- Прошел онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях», участие приняло 10 человек. Также в рамках проекта было оказано содействие в трудоустройстве участников, включая возможность
- легального заработка в интернете через биржи фриланса, было трудоустроено 3 человека. Созданы и опубликованы успешные истории участников проекта.

- В ходе реализации проекта полученные знания и навыки, позволят самореализовать
- -например, открытие мастерской по ремонту техники). Люди с инвалидностью, принявшие участие в проекте, повысили свою цифровую грамотность через консультации с ментором.
- Участники прошедшие обучающие курсы смогут работать на себя либо в найме, что благоприятно скажется на их качестве жизни и уровне дохода. Участники проекта смогут лучше коммуницировать друг с другом, развить свои лидерские качества, а также продвигать себя и свои услуги, через создания креативного контента в своих социальных сетях.
- Проект устойчив за счет того, что пройдены обучающие курсы и тренинги. Все это позволило участникам освоить новые специальности и развить свой Soft Skills, в дальнейшем они смогут заниматься любимым делом и повышать свой уровень дохода.
- Внесение вклада в развитие экономики района, решение социальных проблем в с.Смирново трудоустроено три человека.

Мероприятие 2. Отчетная итоговая конференция посредством ZOOM. По проекту проведена итоговая презентация. Получены положительные отзывы.

Задача 7. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора. Информационное освещение проекта

В рамках проекта проведена активная информационная работа. В Instagram размещено 10 публикаций, включая посты, сторис и reels, что позволило достичь общего охвата в 6 357 человек. На телеканале МТРК вышло 2 сюжета, которые осветили результаты и значимость проекта. Проект охватил более 6 тысяч человек, и все поставленные цели информационного освещения были успешно выполнены.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:		Повышение социальной и трудовой активности лиц с инвалидностью на территории реализации проекта.							
Достигнутый результат от реализации проекта:		Увеличена доля на 10% лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта.							
Задача	Мероприятие в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
1.Определить долю лиц	Анкетирование для	Апрель – июнь	СКО, Аккайынски	102	Проведена работа по определению доли	Форма анкеты	1 на государс	1 на государс	Определение доли лиц с

с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребности на территории реализации проекта	выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовой интеграции, и выявления их потребностей на территории реализации проекта. Работа с местными исполнительными органами.	2024 года	й район, село Смирново		лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, которые не имеют трудовую и социальную интеграцию. Проведена рабочая встреча с ответственными государственными структурами (Центр занятости и социальных программ района проекта).	Количество респондентов Письмо запросы в МИО Ответ из ГО Анализ по итогам анкетирования	твенном и на русском языках Не менее 100 1 1 1	твенном и на русском языках 102 1 1 1	инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, позволит целенаправленно вести работу с данной категорией по дальнейшей социальной интеграции в общество.
2.Интегрировать людей с инвалидностью в общественную жизнь	Оказание услуг ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью (поиск	Май-сентябрь 2024г.	СКО, Аккайынский район, село Смирново	20	Проведены консультации ментора в Аккайынском районе, с. Смирново. По итогам встреч люди с инвалидностью подробно узнали об: -Алгоритмах	Анкеты обратившихся Журнал консультаций Количество менторов с резюме	Не менее 20 человек 1 1	20 человек 1 1	Благодаря проведенным консультациям у участников проекта повысилась цифровая грамотность, они научились самостоятельно

	подходящих вакансий на различных платформах, а также взаимодействие с потенциальными работодателями, льготы и особенности меры поддержки занятости). Взаимодействие с местными исполнительными органами в течение проекта для содействия в трудоустройстве.				составления и способах улучшения резюме. -Перевыпуске ЭЦП (электронной цифровой подписи). -Установке и знакомстве с функционалом приложения enbek.kz. -Алгоритмах подачи обращения через сервис Е-Өтініш. -Информацию о налоговых льготах для людей с инвалидностью 3 группы.	Отчет ментора с фотографиями Публикации в инстаграмм на двух языках Количество представителей МИО	5 отчетов Не менее 3 3	5 отчетов Не менее 3 3	пользоваться такими мобильными приложениями как egov mobile, enbek, aleumet. Что в дальнейшем позволит им самостоятельно получать государственные услуги, а также быть в курсе о действующих и новых мерах поддержки занятости.
3.Повысить знания и компетенции, оказать содействие в трудоустройстве лиц с	Обучающие курсы по направлениям согласно потребностям (к примеру, ремонт	Август - ноябрь 2024г.	СКО, Аккайынский район, село Смирново	5	В рамках проекта прошли обучающие курсы для людей с инвалидностью с.Смирново. Парунова Наталья прошла курс	Программа обучающего курса Обучающие курсы	3 Не менее 3 курсов	3 3 курса	Пройденные курсы позволят участникам в дальнейшем открыть собственное дело, устроиться на работу или

инвалиднос тью	компьютерн ой и бытовой техники, обучение вождению и получению водительски х прав, парикмахерс кое искусство и ногтевой сервис)				«Комбинированный маникюр». Абаева Алтын, Сабитова Диана – прошли курс «Парикмахерское искусство (Брейдер)». Яковченко Матвей, Абдукаримов Жаксылык прошли курсы «Ремонт техники». Все участники по окончанию курсов получили сертификаты	Количество уроков	Не менее 3 уроков с каждого курса	3 урока с каждого курса	оказывать услуги на дома и получать заработок.
						Количество тренеров с резюме	Не менее 2 резюме	2 резюме	
						Количество участников	Не менее 5	5	
						Фото	Не менее 5 с каждого обучени я	5 с каждого обучени я	
						Сертификаты	Не менее 5	5	
						Публикации в инстаграмм	Не менее 3	3	
	Развивающа я площадка, для проведения тренингов по «Soft Skills» (критическо му мышлению, коммуникац	14.09.20 24 г.	СКО, элитный парк «Green Park»	25	В рамках проекта состоялась развивающая площадка для людей с инвалидностью «Soft Skills». На встрече участников ожидала программа с обучающими тренингами, направленная на	Тренинги	1	1	Полученные знания и навыки на площадке, позволят участникам лучше коммуницироват ь с людьми, повысить внутреннюю мотивацию,
						Коуч с резюме	1	1	
						Программа тренингов на двух языках	1	1	
						Отчет коуча	1	1	
						Количество тем	3	3	

	иям и лидерским качествам)				повышение знаний и компетенция участников. Тренинги были на три темы: Критическое мышление, коммуникации, лидерские качества. В программу также был включен кофе-брейк. После кофе-брейка был проведен тренинг "Арт-терапия», который способствует улучшению психоэмоционального состояния. Участие приняло 25 человек.	Список участников Количество участников Пресс-релиз на двух языках Пост-релиз на двух языках Анкеты обратной связи Фото Reels	1 список не менее 25 участников 1 1 Не менее 25 шт 10 шт 1	1 список 25 участников 1 1 25 шт 10 шт 1	раскрыть свои сильные стороны, все это успешно повлияет на их социальную интеграцию.
	Онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях». В рамках мастер-класса участники узнают, как снимать,	11 11 2024 г.	ZOOM конференция	10	В рамках проекта состоялся онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях». В рамках мастер-класса участники узнали, как снимать, монтировать и продвигать видеоролики.	Мастер-класс Видеозапись ZOOM Список участников Количество участников	1 1 1 10	1 1 1 10	После мастер-класса участники узнали, как снимать, монтировать и продвигать видеоролики. Данные знания позволят участникам более эффективно взаимодействовать со своей

	монтировать и продвигать видеоролики .				Участие приняло 10 человек.				целевой аудиторией, через создание креативного контента в социальных сетях.
4.Оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью	Работа с ментором Трудоустройство участников, включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса.	Май – ноябрь 2024 года	СКО, Аккайынский район, село Смирново	3	В рамках проекта при содействии ментора было трудоустроено 3 человека.	Количество менторов Отчет ментора Подтверждающие документы о содействии в трудоустройстве Трудоустроенные лица	1 1 3 докумен та Не менее 3 человек	1 1 3 докумен та Не менее 3 человек	В рамках проекта при содействии ментора было трудоустроено 3 человека.
5.Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью	Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью	Август – сентябрь 2024 г.	СКО, Аккайынский район, село Смирново	5	В рамках проекта были созданы и опубликованы видеоролики с участием успешных людей с инвалидностью.	Видеоролики Каналы размещения	5 1	5 1	Опубликованные успешные истории участников проекта покажет обществу более толерантно относиться к людям с инвалидностью.
6. Итоговая публичная презентация результатов	Анализ итогов проекта с достижением	Сентябрь 2024 г.	СКО, Аккайынский район, село Смирново		В рамках реализации проекта была достигнута ключевая цель – доля лиц с инвалидностью	Анализ Увеличение доли лиц с	1 не менее	1	

проекта в соответствии с условиями договора	м целевого индикатора				трудоспособного возраста, прошедших интеграцию, увеличилась на 10%. Для достижения данного результата были использованы следующие формы поддержки: Организация мастер-классов и тренингов по включению в трудовую деятельность через креативные направления (дизайн, ремесленничество, создание контента). Создание условий для работы и занятости через взаимодействие с местными работодателями. Психологическая и социальная поддержка участников проекта.	инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии	чем на 10%	увеличе на на 10%	
---	------------------------------	--	--	--	---	--	-------------------	--------------------------	--

	Отчетная итоговая конференция посредством ZOOM Презентация итогов проекта	22.11.2024 г.	ZOOM конференция	10	22. 11 2024 г. была проведена итоговая конференция о итогах проекта.	Запись ZOOM Презентация итогов проекта Программа Пресс-релиз Фотографии Отзывы участников Выработанные рекомендации	1 1 1 1 5 5 3	1 1 1 1 5 5 3	Проведена итоговая публичная презентация результатов проекта посредством ZOOM конференции в соответствии с условиями договора
7. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Информационное освещение проекта	Газета «Северный Казахстан», https://www.instagram.com/ardosz_hurek?igsh=MmZnYnVocXI0bmly	СКО, Аккайынский район, село Смирново		В рамках проекта проведена активная информационная работа. В Instagram размещено 10 публикаций, включая посты, сторис и reels, что позволило достичь общего охвата в 6 357 человек. На местном телеканале вышло 2 сюжета, которые осветили результаты и значимость проекта. Проект охватил более 6 тысяч человек, и все поставленные цели информационного освещения были успешно выполнены.	Аккаунты в социальных сетях Контент наполнение в социальных сетях Общий информационный охват Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах Размещение сюжетов на местных телеканалах	Instagram Посты, stories, reels не менее 2 тыс. не менее 10 публикаций не менее 2 сюжетов	Instagram Посты, stories, reels 6 357 10 2	

						Рассылки информации по What's app	не менее 5	5	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------	---	--

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Отклонений по индикаторам проекта не наблюдается.

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 50	50
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 150	6375
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	5	5
5.	Количество охваченных НПО	организация	3	3
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	1 530 000	1 530 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	152 046	152 046
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	4 133 000	4 133 000
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3	3

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): По окончании проекта «Нужные люди» увеличена доля людей с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию через различные формы в том числе креативную индустрию на 10% в село Смирново.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта
Светлана Жалкинова является заведующей сельским клубом в селе Смирново. Она известна каждому жителю района благодаря своей

энергии и жизнерадостности, которые делают окружающий мир более ярким. Участие Светланы Анатольевны в нашем проекте только подтвердило её выдающиеся таланты. Несмотря на инвалидность, она ведет активный образ жизни: успешно работает, участвует в областных конкурсах и проходит обучающие курсы, не останавливаясь на достигнутом.

Сотовый: +7 (771) 541-14-35

<https://www.instagram.com/reel/DCBsCeINO7a/?igsh=ZGhxcmFudTF6eW1u>

Наталья Парунова — героиня нашего проекта. Для жителей села Смирново она является настоящим другом, ежедневно приносящим новости и благие вести в каждый дом. Наталья Анатольевна активно участвовала в проекте и установила крепкие связи с нашей командой. Она принимала участие в развивающей площадке «soft skills» и прошла обучение «маникюр с нуля». Кроме того, Наталья занимается спортом и занимает призовые места на областных соревнованиях.

Сотовый: +7 (771) 088-74-46

<https://www.instagram.com/reel/DCEYw6kts0H/?igsh=NDRscHhxZ245eWJ1>

Жаксылык Абдукаримов — талантливый и активный человек. Он стал одним из первых участников курсов по обучению бытовой технике. Жаксылык подчеркивает важность постоянного развития и самосовершенствования. После успешного завершения обучения он нашел работу по специальности. Кроме ремонта техники, он также оказывает помощь сельчанам в ремонте автомобилей, активно занимается спортом и увлекается пением.

Сотовый: +7 (747) 226-21-73

<https://www.instagram.com/reel/DCqfk9BNjzF/?igsh=MXVjMzJxZzdjcXJ5Zw==>

Алтын Абаева когда-то столкнулась с диагнозом, который предсказывал ей ограничение активной жизни и прогрессирование инвалидности. Однако благодаря силе воли и любви к жизни она достигла значительных результатов. Сегодня у неё замечательная семья, любимая работа и новая специальность — мастер парикмахерского искусства.

Сотовый: +7 (747) 884-58-15

<https://www.instagram.com/reel/DCWVrIktlbP/?igsh=MWM3bms3OXUzNXQ4>

Сергей Крохин — человек удивительной силы воли, о таланте которого знают многие жители Северо-Казахстанской области. Он является постоянным участником выставок, а его стихотворения регулярно публикуются в местных газетах. Работы Сергея Сергеевича украшают кабинеты множества организаций. Несмотря на отсутствие пальцев, он создает картины, не различая цвета - наполняет их удивительными оттенками, описывая свою жизнь в стихах. Наша команда познакомилась с ним в его мастерской, где выставлены его работы, а на полках хранятся сборники стихов.его история жизни непременно , даст мотивацию и стремление развиваться .

Сотовый: +7 (701) 288-56-01

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
50	25	25

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
50	4			2	25		15	4		

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
50			10	15	15	10	

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): определена доля лиц с инвалидностью не имеющих трудовую и социальную интеграцию, проведено анкетирование 116 человек; проведена работа ментора для сопровождения в трудоустройстве для людей с инвалидностью, было проконсультировано – 20 человек, В рамках проекта прошли обучающие курсы для людей с инвалидностью, всего обучено – 5 человек. Проведена развивающая площадка, для проведения тренингов по «Soft Skills», участие приняло 25 человек. Повышены знания и компетенции, оказано содействие в трудоустройстве, проведены работы по интегрированию людей с инвалидностью в общество. Прошел онлайн мастер-класс на тему «Создание креативного контента в социальных сетях», участие приняло 10 человек. Также в рамках проекта было оказано содействие в трудоустройстве участников,

включая возможность легального заработка в интернете через биржи фриланса, было трудоустроено 3 человека. Созданы и опубликованы успешные истории участников проекта.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): в ходе реализации проекта полученные знания и навыки, позволят самореализоваться через открытие собственного дела (например, открытие мастерской по ремонту техники). Люди с инвалидностью, принявшие участие в проекте, повысили свою цифровую грамотность через консультации с ментором. Участники прошедшие обучающие курсы смогут работать на себя либо в найме, что благоприятно скажется на их качестве жизни и уровне дохода. Участники проекта смогут лучше коммуницировать друг с другом, развить свои лидерские качества, а также продвигать себя и свои услуги, через создания креативного контента в своих социальных сетях.
- устойчивость социального проекта/социальной программы: Проект устойчив за счет того, что пройдены обучающие курсы и тренинги. Все это позволило участникам освоить новые специальности и развить свой Soft Skills, в дальнейшем они смогут заниматься любимым делом и повышать свой уровень дохода.
- социально-экономический эффект реализованного проекта: Внесение вклада в развитие экономики района, решение социальных проблем в с. Смирново, трудоустроены 3 человека.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Отдел занятости и социальных программ Аккайынского района оказали содействие в распространении информации о проекте «Нужные люди».

Газета «Северный Казахстан», телеканал «МТРК» оказали информационное сопровождение проекта в СМИ.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Отдел занятости и социальных программ Аккайынского района	Информационная и ресурсная поддержка	+7 775 181 20 92	-
Телеканал «МТРК»	Продвижение проекта в СМИ	+7 777-083-77-55	-
Газета «Северный Казахстан»	Продвижение проекта в СМИ	+7 707 625 91 54	-

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
	Образование	Развитие инклюзивного образования	Повышение осведомленности местного сообщества о проблемах и перспективах инклюзивного образования	8000	Средне-срочный	Повышение правовой грамотности, формирование инклюзивной среды . Формирование культуры уважения прав людей с инвалидностью

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
Отдел занятости и социальных программ Аккайынского района	Предусмотреть проведение социально-культурных обучающих мероприятий в рамках государственного социального заказа Проводить анкетирование среди людей с инвалидностью с целью выявления проблем и потребностей целевой аудитории	22.11.2024г., исх.№ 515

