

**Заключительный отчет  
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс города Шымкент"**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **Билисбеков Жұмағали Даулетбекович**
3. Юридический адрес, контактный телефон: **+ 7 777 409 50 05**
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **Организация обучающих мероприятий на базе Ресурсного центра для НПО в рамках «Дорожная карта развития гражданского общества», Устойчивость и конкурентоспособность НПО города Шымкент**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: **03.06.2024 – 29.11.2024 г**
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: **11 000 000**

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1. Создание условий для роста гражданской инициативы**

Мероприятие 1. Подготовка фасилитаторов из числа НПО

Цель: Обучить представителей НПО методам фасилитации для эффективной работы с целевыми группами.

Детали реализации: Проведение теоретических занятий по нормативно-правовой базе. Анализ успешных кейсов работы в сообществах.

Проведение групповых консультаций для обмена опытом. Практическая отработка процесса фасилитации.

Ожидаемые результаты: Подготовлено 15 фасилитаторов. Усилена способность НПО к самостоятельному выявлению и решению проблем сообщества. Повышена компетентность в вопросах локального развития.

Риски и вызовы: Недостаточная заинтересованность участников.

Ограниченное количество опытных тренеров.

**Задача 2. Предоставить возможность НПО реализации своих проектов**

Мероприятие 1. 4-дневный обучающий курс (4 модуля)

Цель: Развитие у представителей НПО навыков проектного управления.

Краткий анализ модулей: Оценка нужд: Обеспечивает участникам инструменты для анализа проблем сообществ. Генерация идей и логическая рамка: Формирует навыки структурированного проектного подхода. Коммуникация с партнерами: Учит эффективному взаимодействию и поиску партнеров. Презентации и проектный дизайн: Развивает умение презентовать и визуализировать проекты.

Ожидаемые результаты: Участие не менее 50 представителей НПО. Разработка не менее 20 проектных заявок для участия в конкурсе на мини-гранты.

#### Мероприятие 2. Серия встреч по 6 сферам

Цель: Создать платформу для обсуждения актуальных вопросов.

Анализ тем:

1. Развитие гражданского общества: Вовлечение НПО в активное участие в решении общественных проблем.
2. Укрепление межэтнических отношений: Создание диалога между различными группами населения.
3. Медиация: Пропаганда инструментов мирного урегулирования конфликтов.
4. Развитие интеллекта: Поощрение образовательных инициатив.
5. Поддержка людей с ОВЗ: Внимание к проблемам инклюзии.
6. Свободная тема - по экологии

Ожидаемые результаты:

Проведено 6 встреч с охватом более 118 участников. Разработаны инициативы по всем направлениям.

#### Мероприятие 3. Инструктаж и подготовка экспертов

Цель: Обеспечить прозрачность и профессионализм в работе отборочного комитета.

Результаты: Подготовлено 5 экспертов, обеспечивших объективную оценку проектов.

#### Мероприятие 4. Запуск конкурса малых грантов

Цель: Финансирование инициатив НПО.

Результаты: Принято 25 заявок, 6 проектов получают финансирование.

#### Мероприятие 5. Реализация и мониторинг грантов

Цель: Обеспечение успешной реализации поддержанных проектов.

Результаты: Реализованы проекты в сферах экологии, социальной поддержки и межэтнического взаимодействия.

### **Задача 3. Совершенствование взаимодействия госорганов и НПО**

#### Мероприятие 1. Практикумы в Ресурсном центре

Цель: Повышение компетенций НПО.

Результаты: Проведено 6 практикумов, что способствовало развитию профессионализма представителей НПО.

#### Мероприятие 2. Круглый стол

Цель: обсуждение роли НПО в вопросах просвещения населения о ГО

Результаты: Созданы рекомендации по улучшению взаимодействия.

#### Мероприятие 3. Форум БарКамп 2024

Цель: Открытый диалог и обмен опытом между НПО.

Результаты: ожидается установление партнерских связей между участниками.

Мероприятие 4. Сбор историй успеха

Цель: Популяризация успешных практик.

Результаты: освещение на мероприятиях и встречах с НПО 5 историй успеха, что будет способствовать повышению мотивации других организаций.

**Общий анализ проекта**

Сильные стороны:

- Разнообразие мероприятий, охватывающее основные потребности НПО.
- Вовлечение гражданских активистов и местных сообществ.
- Укрепление партнерских связей между НПО и госорганами.

Слабые стороны:

- Ограниченные ресурсы на масштабирование мероприятий.
- Детальный план включал согласование с ЦПГИ каждый шаг, а время рассмотрения проолжительное, что задерживало выполнение мероприятий и смещение реализации по календарному плану
- Различная интерпертация некоторых положений договора с грантодателем потребовалось время для достижения договоренностей.
- Не соблюдение траншей. Первый транш поступил через 2 месяца после подписания договора. Результаты конкурса были известны на портале в марте. Договор заключили 28 мая 2024 г. При разработке детального плана пришлось некоторые мероприятия в цейтноте проводить из-за риска невыполнения.

Ожидаемые эффекты:

- Повышение уровня профессионализма НПО.
- Укрепление гражданской инициативы.
- Усиление социальной стабильности через решение локальных проблем.
- Проект создает основу для устойчивого развития третьего сектора, улучшая взаимодействие между государством, НПО и обществом.

**Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цель проекта:</b>                                | Оказание поддержки и эффективного содействия неправительственным организациям города Шымкент посредством активного сотрудничества с ними, вовлечения их в решение социально значимых проблем города, оказание информационной, консультативной, методической, организационно-технической поддержки. |
| <b>Достигнутый результат от реализации проекта:</b> | Повышение потенциала НПО: Обучено более 100 представителей НПО города Шымкент через тренинги и консультации. Участники повысили знания в таких областях, как проектный менеджмент, фандрайзинг, финансовая отчетность, коммуникации и взаимодействие с партнерами.                                 |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | <p>Разработаны и представлены новые проектные заявки, соответствующие актуальным социальным запросам. Улучшение взаимодействия между НПО и органами власти. Проведены тематические рабочие встерчи.</p> <p>Информационная и методическая поддержка: Более 100 представителей НПО воспользовались консультационной поддержкой экспертов Гражданского центра.</p> <p>Организационно-техническая поддержка:</p> <p>Расширение охвата социально уязвимых групп населения за счет новых инициатив, предложенных НПО.</p> <p>Повышение осведомленности о возможностях, предоставляемых НПО, среди местного населения.</p> <p>Общий эффект</p> <p>Данные результаты продемонстрировали важность создания условий для поддержки и развития НПО, укрепления их потенциала и повышения эффективности их работы. Это способствует долгосрочным позитивным изменениям в социальной сфере города Шымкент.</p> |                               |                   |                                                       |                                                                                                                            |            |      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                                                                                       | Мероприятия в рамках задачи                                                                                                                                     | Дата проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Место проведения              | Кол-во участников | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные показатели                                                                                   | Индикаторы |      | Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам) |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                                                       |                                                                                                                            | план       | факт |                                                          |
| <b>Задача</b><br>1.Создание условий для роста гражданской инициативы путем организации тематических встреч, проведения совместно й оценки нужд и потребности | Подготовка из числа НПО фасилитаторов по работе в сообществах : ознакомление с соответствующей нормативно-правовой базой, Разбор практических кейсов, групповые | 11.10.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГРЦ ул Бейбитшили к 3, 4 этаж | 15                |                                                       | Согласованная с Заказчиком программа фасилитаторов на каз/рус языках                                                       | 1          | 1    |                                                          |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                                                       | Количество фасилитаторов                                                                                                   | 15         | 15   |                                                          |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                                                       | Согласованный с Заказчиком список фасилитаторов профилирующих в проведении оценки нужд и потребности сообществ информацией | 1          | 1    |                                                          |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                                                       | Проведение оценки нужд и                                                                                                   | 5          | 5    |                                                          |

|                |  |  |  |  |  |                                                                        |     |      |  |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| целевых групп. |  |  |  |  |  | потребностей                                                           |     |      |  |
|                |  |  |  |  |  | Количество охваченных районов г.Шымкент                                | 5   | 5    |  |
|                |  |  |  |  |  | Количество аналитических отчетов                                       | 5   | 5    |  |
|                |  |  |  |  |  | Отчет о проведении подготовки фасилитаторов с приложением фото и видео | 1   | 1    |  |
|                |  |  |  |  |  | Публикации в соц.сети                                                  | 1   | 2    |  |
|                |  |  |  |  |  | Фотоотчет и видеоотчет                                                 | 5/1 | 12/1 |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| потребно<br>сти<br>целевых<br>групп                                                                                                                                                              | консультаци<br>и,<br>практически<br>е отработки<br>процесса<br>фасилитаци<br>и.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                           |  |
| <b>Задача 2.</b><br>Предостав<br>ить<br>возможнос<br>ть НПО<br>реализаци<br>и своих<br>проектов<br>путем<br>организац<br>ии и<br>проведени<br>я конкурса<br>на<br>получение<br>малых<br>грантов. | <b>Мероприяти<br/>е 1.</b><br>Проведение 4<br>дневного<br>обучающего<br>курса<br>состоящего<br>из 4 модулей:<br>1) Оценка<br>нужд и<br>потребности<br>сообществ,<br>2) Генерация<br>идей и<br>разработка<br>логической<br>рамки<br>проекта,<br>3)<br>Коммуникаци<br>я и<br>взаимодейств<br>ие с<br>партнерами,<br>4) навыки<br>презентаций<br>и<br>дизайн<br>проектной<br>заявки. | 25.06.202<br>4-<br>30.07.202<br>4 |  |  |  | Согласованная с<br>Заказчиком<br>программа<br>обучающего курса<br>на<br>каз/рус языках"<br><br>Формат<br>проведения<br><br>Количество<br>обучающих<br>модулей<br><br>Количество групп<br><br><br>Журнал<br>регистраци<br>Журнал<br>консультаций<br>(консультационная<br>и техническая<br>помощь в<br>подготовке и<br>разработке<br>проектных<br>предложений<br>участников курса"<br>Общее количество | 1<br><br><br>офлайн<br><br>4<br><br>2 по 25<br>участников | 1<br>каз/рус<br><br>офлайн<br><br>4<br><br>2 по 25<br>участник<br>ов<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>50 |  |

[illegible]

|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |                           |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
|  | отношений; -<br>Медиация<br>поддержка;                                                                             | 25.11.24   | ГРЦ                   |  | развитии<br>гражданского<br>общества.<br>• <b>Формирование<br/>инициатив:</b><br>идеи для<br>совместных<br>проектов и<br>мероприятий,<br>направленных<br>на укрепление<br>гражданской<br>активности. | встреч                                                                                |                        | встречи                   |  |
|  | - Развитие<br>интеллекта; -<br>Поддержка<br>граждан с<br>ограниченн<br>ыми<br>возможностя<br>ми;                   | 27.09.24   | ГРЦ                   |  |                                                                                                                                                                                                      | Количество<br>участников встреч                                                       | 20 НПО                 | 20 НПО                    |  |
|  | (предложенн<br>ая НПО)                                                                                             | 13.11.24   | Офис ОО “I<br>amBala” |  |                                                                                                                                                                                                      | Публикации в<br>соц.сети                                                              | 1 в каждой<br>соц.сети | 1 в<br>каждой<br>соц.сети |  |
|  | - Свободная<br>тема<br>(предложенн<br>ая НПО)                                                                      | 5.11.24    | ГРЦ                   |  |                                                                                                                                                                                                      | Анкета обратной<br>связи                                                              | 20                     | 20                        |  |
|  | <b>Мероприятие</b><br><b>3.</b> инструктаж<br>и подготовка 5<br>экспертов по<br>работе в<br>отборочном<br>комитете | 25.06.2024 |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Фотоотчет и<br>видеоотчет                                                             | 3/1                    | 22/6                      |  |
|  |                                                                                                                    | —          |                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |                           |  |
|  |                                                                                                                    | 30.07.2024 |                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |                           |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |                           |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                        |                           |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Количество<br>обученных<br>экспертов                                                  | 5                      | 5                         |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Согласованная с<br>Заказчиком<br>программа<br>обучения экспертов<br>на каз/рус языках | 1                      | 1                         |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Отчет экспертов (по<br>завершению<br>обучения                                         | 5                      | 5                         |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Публикации в<br>соц.сети                                                              | 1                      | 1                         |  |
|  |                                                                                                                    |            |                       |  |                                                                                                                                                                                                      | Фотоотчет и                                                                           | 3 /1                   | 3/1                       |  |

|  |                                                             |                              |  |  |  |                                                                            |    |           |  |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
|  |                                                             |                              |  |  |  | видеоотчет                                                                 |    |           |  |
|  | <b>Мероприятие</b><br>5.Запуск<br>конкурса<br>малых грантов | 25.06.2024<br>—<br>30.07.202 |  |  |  | Согласованное с<br>Заказчиком<br>положение конкурса<br>на каз/рус<br>языка | 1  | 1 каз/рус |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Количество тематик<br>согласно<br>перечню                                  | 6  | 6         |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Пресс-анонс                                                                | 1  | 2         |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Согласованный с<br>Заказчиком<br>список экспертов с<br>информации          | 5  | 5         |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Разработанная<br>форма заявки на<br>каз/рус языках                         | 1  | 1 каз/рус |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Видеоанонс                                                                 | 3  | 3         |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Инофрмационные<br>консультации для<br>НПО города                           | 25 | 25        |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Журнал<br>консультаций                                                     | 1  | 1         |  |
|  |                                                             |                              |  |  |  | Протокол                                                                   | 1  | 1         |  |

|  |                                                                       |                         |  |  |  |                                         |                                    |                                    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Заседание конкурсной комиссии           | 1                                  | 1                                  |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Публикация в соц.сети                   | 1                                  | 2                                  |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Фотоотчет и видеоотчет                  | 5/1                                | 5/1                                |  |
|  | <b>Мероприятие</b><br><b>5. Реализация и мониторинг малых грантов</b> | 25.06.2024 – 30.07.2024 |  |  |  | Количество победителей по малым грантам | <b>6</b>                           | <b>6</b>                           |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Общая сумма выдачи                      | 3 750 000 тенге<br>6*625 000 тенге | 3 750 000 тенге<br>6*625 000 тенге |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Презентации проектов победителей        | 6                                  | 6                                  |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Количество договоров с победителями     | 6                                  | 6                                  |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Отчет о реализации малых грантов        | 6                                  | 6                                  |  |
|  |                                                                       |                         |  |  |  | Подготовка видеороликов о победителях   | 6                                  | 6                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  |                                                                                   |                           |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Согласованный с<br>Заказчиком дизайн<br>сертификата                               | 1                         | 1                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Публикации в<br>соц.сети                                                          | 1 в<br>каждую<br>соц.сеть | 1 в<br>каждую<br>соц.сеть |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Фотоотчет и<br>видеоотчет                                                         | 5 фото/1<br>видео         | 5 фото/1<br>видео         |  |
| <b>Задача 3.</b><br>Совершенствование<br>системы<br>взаимодействия и<br>сотрудничества<br>государственных<br>органов и<br>неправительственных<br>организаций путем<br>организации<br>и<br>совместных<br>мероприятий и<br>диалоговых<br>площадок | <b>Мероприятие 1.</b><br>В Ресурсном<br>Центре<br>организация<br>еженедельных<br>6<br>Практикумов<br>по<br>направлениям:<br>-развитие<br>гражданского<br>общества;<br>- укрепление<br>межэтнических<br>отношений;<br>- медиация<br>поддержка;<br>- развитие<br>интеллекта;<br>- поддержка<br>граждан с | С<br>08.09.2024<br>-<br>29.09.2024 |  |  |  | Количество<br>практикумов                                                         | 6                         | 6                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Согласованная с<br>Заказчиком<br>программа<br>практикумов на<br>каз/рус<br>языках | 6                         | 6                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Список<br>спикеров/тренеров с<br>информацией                                      | 3                         | 3                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Количество<br>модераторов                                                         | 6                         | 6                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Список участников                                                                 | 6                         | 6                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  | Письма в<br>уполномоченные<br>органы<br>(Государственные                          | 3                         | 3                         |  |

|  |                                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                    |                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | ограниченным<br>и<br>возможностям<br>и;<br>- на<br>свободную<br>тему<br>(предложенну<br>ю самими<br>НПО) |  |  |  |  | органы<br>участвуют и<br>привлекают<br>представителей<br>НПО в<br>обсуждение и<br>выработку решений<br>по проблемным<br>сферам развития<br>города) |                    |                    |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Количество<br>участников встреч                                                                                                                    | не менее<br>36 НПО | не менее<br>36 НПО |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Подготовка<br>программных<br>сценариев форума                                                                                                      | 1                  | 1                  |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Публикация в<br>соц.сетях                                                                                                                          | 1                  | 1                  |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Фотоотчет и<br>видеоотчет                                                                                                                          | 3/1                | 22/6               |  |
|  | <b>Мероприятие<br/>2.</b><br>Организация и<br>проведение<br>круглого стола                               |  |  |  |  | Согласованная с<br>Заказчиком<br>программа круглого<br>стола на каз/рус<br>языках                                                                  | 1                  | 1                  |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Количество<br>форсайт-сессии                                                                                                                       | 2                  | 2                  |  |
|  |                                                                                                          |  |  |  |  | Количество<br>спикеров из                                                                                                                          | 2                  | 2                  |  |

|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  |                                                               |     |           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | регионов с информацией                                        |     |           |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Пресс-анонс                                                   | 1   | 1         |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Количество участников                                         | 30  | 30        |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Журнал регистрации                                            | 1   | 1         |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Публикации в социальных сетях                                 | 1   | 1         |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Фотоотчет и видеоотчет                                        | 3/1 | 4/1       |  |
|  | <b>Мероприятие 3.</b><br>Организация и проведение Форума в формате Баркамп 2024 |  | Все тренинги в РЦ по ул.Бейбитшил ик 3<br>09.09.2024-11.11.2024 |  |  | Количество участников                                         | 150 | 150       |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Согласованная программа Форума с Заказчиком на каз/рус языках | 1   | 1 каз/рус |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Письма в уполномоченные органы                                | 5   | 6         |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Количество дискуссионных площадок                             | 4   | 4         |  |
|  |                                                                                 |  |                                                                 |  |  | Количество спикеров                                           |     |           |  |

|  |                                                       |  |  |  |                                                                            |     |     |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  |                                                       |  |  |  | международного<br>уровня с<br>информацией                                  | 2   | 2   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Количество<br>докладов                                                     | 5   | 5   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Презентации мини-<br>грантов                                               | 6   | 6   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Журнал<br>регистрации<br>участников                                        | 1   | 1   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Протокол                                                                   | 1   | 1   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Рекомендации для<br>НПО сектора,<br>экспертов, государст<br>венных органов | 1   | 1   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Пресс-анонс                                                                | 1   | 1   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Публикации в СМИ                                                           | 3   | 3   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Публикации в<br>соц.сети                                                   | 1   | 6   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Фотоотчет и<br>видеоотчет                                                  | 5/1 | 5/1 |  |
|  | <b>Мероприятие<br/>4.</b><br>Сбор историй<br>успеха и |  |  |  | Количество историй<br>успеха                                               | 5   | 5   |  |
|  |                                                       |  |  |  | Разработка онлайн-                                                         |     |     |  |

|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  |                                            |                    |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
|                                                                                        | признание результатов деятельности НПО города     |                                     |  |  |  | опросника уровня удовлетворенности работой | 1                  | 1             |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Проведение онлайн-опросов                  | ежеквартально      | ежеквартально |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Отчет                                      | 1                  | 1             |  |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Проведение итоговой публичной презентации проекта | Октябрь 2024 года                   |  |  |  | Итоговая публичная презентация             | 1                  | 1             |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Итоговый отчет                             | 1                  | 1             |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Публикации в соц.сети                      | 1                  | 1             |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора    | Посты и анонсы мероприятий                        | В период реализации и всего проекта |  |  |  | Публикации по мероприятиям проекта         | 15                 | 15            |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Количество постов                          | 2<br>(еженедельно) | 22            |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Сторис                                     | 1<br>(еженедельно) | 22            |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Подкаст интервью на ютуб-канале            | 1<br>(еженедельно) | 12            |  |
|                                                                                        |                                                   |                                     |  |  |  | Анонс про конкурсы                         | 3                  | 3             |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                   |                                  |                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | Аналитические<br>статьи по<br>результатам проекта | 3                                | 3                                |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество<br>фотографий                          | 60                               | 60                               |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеосъемка                                       | 5<br>скаждого<br>мероприят<br>ия | 5<br>скаждого<br>меропри<br>ятия |  |
|  |  |  |  |  |  | Дайджест                                          | 1                                | 1                                |  |

**Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:**

В целом план-факт результатов соответствует за небольшим отклонением. По публикациям и количеству участников тематических рабочих встреч имеется превышение. По уровню удовлетворенности также выше планируемого на 10,18%. по видеоролику из плановых 3 снято и опубликовано 2, третий оставлен на процесс работы НПО над мини-грантами. Ниже дана детализация по плану и факту выполнения индикаторов/показателей.

По Задаче 1. план было 1 публикация, фактически - 2.

По Задаче 2. план по фасилитации 4 публикации. Фактически-8

Оценка уровни удовлетворенности не менее 70%, фактически - 80,18%

По серии тематических встреч план 20 участников от НПО, фактически - 118 человек

Следовало 5 Историй успеха описать. Описано в отчет 5 историй успеха.

По малым грантам план был 3 видеоролика, фактически -2. Еще один будет снят при реализации мини-грантов победителями. Гранты не выданы еще.

**Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта**

|    | Индикатор                                                                    | Единица измерения   | Планируемый уровень | Фактический уровень |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Количество прямых бенефициаров                                               | человек             | 150                 | 150                 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)                  | человек             | 1000                | 1000                |
| 3. | Количество штатных работников                                                | человек             | 0                   | 0                   |
| 4. | Количество привлеченных специалистов                                         | человек             | 3                   | 3                   |
| 5. | Количество охваченных НПО                                                    | организация         | 100                 | 100                 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта                                      | тенге               | 3 012 000           | 3 012 000           |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)                             | тенге               | 0                   | 0                   |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)                                  | тенге               | 750 000             | 750 000             |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 0                   | 3                   |

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): \_\_\_\_\_

**Подготовка фасилитаторов и проведение оценки нужд и потребностей в 5 районах:**

- Подготовлено 15 фасилитаторов, обученных современным методам работы с сообществами и проведения оценки потребностей.
- Проведены 5 оценок нужд и потребности населения, которые выявили ключевые запросы и потребности сообществ в каждом районе.
- Созданы планы действий для дальнейшей работы с сообществами на основе собранных данных.

#### **Проведение дневного обучающего курса из 4 модулей:**

- 50 участников (представители НПО и активисты) успешно прошли курс, что подтверждается оценочными анкетами.
- Участники разработали 12 пилотных проектных концепций, 8 из которых рекомендованы к доработке для участия в конкурсе малых грантов.
- Отмечено повышение уровня компетентности участников в таких сферах, как проектный менеджмент, коммуникации и навыки презентации

#### **Проведение серии встреч по 6 ключевым сферам:**

- Организованы тематические встречи с участием более 118 человек, включая представителей НПО, органов власти и активистов.
- Разработаны предложения по укреплению межэтнических отношений и поддержке граждан с ограниченными возможностями

#### **Инструктаж и подготовка экспертов для работы в отборочном комитете:**

- 5 экспертов прошли обучение по методикам оценки проектов и конкурсного отбора.
- Разработаны и утверждены критерии отбора малых грантов, что обеспечило прозрачность и объективность процесса.

#### **Запуск конкурса малых грантов:**

- Объявлен конкурс на получение малых грантов с охватом более 100 НПО города Шымкент.
- Принято 23 заявок, из которых 20 прошли первый этап отбора.

#### **Аргументы о достижении цели:**

##### **Обеспечение целевого обучения и подготовки участников:**

- Подготовленные фасилитаторы и эксперты, обученные в рамках курса, продемонстрировали высокий уровень компетентности, что усилило профессионализм и эффективность работы НПО.

**Вовлечение и консолидация сообществ:**

- Проведенные встречи и сессии способствовали активному взаимодействию между сообществами, НПО и государственными органами, что привело к улучшению взаимопонимания и сотрудничества.

**Повышение уровня проектного менеджмента в НПО:**

- Участники обучающих мероприятий получили практические инструменты для планирования и реализации проектов, что повысило качество подаваемых заявок на гранты.

**Прозрачность и эффективность отбора проектов:**

- Инструктаж экспертов и четкие критерии отбора обеспечили объективный процесс грантования, что укрепило доверие НПО к процедуре конкурса.

**Социальный эффект:**

- Реализуемые проекты, поддержанные малыми грантами, направлены на решение актуальных проблем, таких как поддержка уязвимых слоев населения, развитие гражданского общества и улучшение экологической ситуации.

**Вывод:** Заявленные цели были достигнуты благодаря комплексному подходу, включающему обучение, вовлечение сообществ, укрепление компетенций НПО и поддержку проектов через малые гранты. Реализованные мероприятия стали основой для долгосрочных изменений в социально значимой сфере города Шымкент.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):**

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию; результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

1. **РОО Федерация Шоудауна**, руководитель Фаррух Ирисметов. Пользовались услугами ресурсного центра, прошли обучающий курс, получили консультации от координаторов и разработали свои заявки для участия в конкурсе на гранты и на номинации. В результате по итогам конкурса номинаций, данная организация выиграла одну номинацию с денежным призом. На данные средства организация планирует закупить спортивные снаряды для команды по шоу-дауну для участия в спортивных состязаниях среди лиц, имеющих ограничения по зрению. Фаррух отметил, что, пройдя обучающий курс в данном проекте, появилась мотивация в продолжении обучения по деятельности НПО, также желает обучать своих коллег и ожидает дальнейшие планы и анонсы. Он имеет ограничение по зрению, но РЦ создал условия и тренеры всегда отзывчивы к данной категории участников. Данное обстоятельство поддерживает их и вселяет уверенность в дальнейших успешных шагах.

2. **ОО Саигар Демеу**, молодая организация, которая ранее сталкивалась с отсутствием знаний и умений по разработке проектных заявок на поддержку гражданской инициативы. Это участие стало настоящей отправной точкой для нашего роста. Первым шагом на пути изменений стало участие в 4-дневном обучающем курсе, где мы узнали, как правильно оценивать потребности сообщества, формулировать идеи и структурировать проекты с использованием логической рамки. Мы также освоили искусство эффективных презентаций и научились выстраивать коммуникацию с партнерами. Вдохновленные курсом, мы подали заявку на конкурс малых грантов. Наша идея вовлечь молодежь в экологические акции для развития лидерских качеств и реализации социальных инициатив. Данная организация также участвовала в тематических встречах, которые помогли им наладить сотрудничество с другими НПО и государственными структурами. Получили не только информационную поддержку, но и наставничество со стороны более опытных организаций. Благодаря проекту, организация обрела уверенность в своих силах и начала более активно взаимодействовать с сообществом. Мы благодарны организаторам за предоставленную возможность и уверены, что наш путь – это только начало большого дела, которое изменит жизнь многих людей в лучшую сторону.

3. **ОБФ “Вторая жизнь - 2014”** организация занимается проблемами зоозащиты. Волонтеры организации получили консультации в рамках практикумов. Обучение навыкам работы с платформами обращений в государственные органы смогли продвинуть свои рекомендации о смене персонала питомника поскольку были зафиксированы и документированы факты жестокого обращения животными. Полученные знания помогли команде подготовить проектную заявку и выиграть в номинации “Молодое НПО” руководитель организации Ускенова Эмилия : “ нам очень приятно иметь реальные результаты. Ранее мы много времени теряли на мероприятиях и акциях, которые имели небольшие результаты. НА них мы тратили массу времени, ресурсов и эффект был мало ощутимым. Сейчас мы более практически подкованы в вопросах бюджетирования, написания официальных писем, работе на портале госзакупок для проведения мониторинга госзакупок в сфере зоозащиты.”

4. **ОО “Тимурклуб” организация** продвигает любительский спорт среди молодежи. Организуют дворцовые турниры между девиантной молодежью. Пришли в ГРЦ участвовали в тематических встречах. В процессе делового нетворкинга получили массу рекомендаций от опытных НПО. Прошли обучение в практикуме по мониторингу госзакупок. Промониторили госзакупки в сфере спорта. Получили у Арзыханова Юсупа сопровождающее консультирование и выиграли госзаказ на проведение спортивного турнира среди молодежи. Первый опыт в реализации госзаказов. Провели турнир, получили массу эмоций. Руководитель организации Анатолий Ирискулов (тренер по голландской методике тренировки детей и юношей) отметил, что раньше не было абсолютной уверенности в том, что

можно изменить вокруг любительского спорта, так как кругом пишут одно а по факту на рунирах участвуют и выигрывают профессиональные команды и игроки. Проведя первый честный турнир, организация получила хороший опыт и уверенность в своих программах.

5. **БОФ “Защита детей от СПИДА”** Жазыкбаева Жаннета руководитель с большим стажем. Организация одна из опытных в городе. Имеет опыт в реализации многих программ и проектов по поддержке уязвимых семей и детей. Участвуя в мероприятиях проекта, смогла усилить свои компетенции, подготовить заявку и пройти отбор в международный обмен в США. Она попала в программу обучения и культурного обмена, лидерская программа Управление в НПО и посетила ряд организаций НПО, донорских организаций в США в период 21 октября по 8 ноября 2024. Жазыкбаева Жаннета:” нынешний год сложный для меня лично и для нашей организации№ Мы столкнулись с рядом вызовов, которые внесли в нашу деятельность некоторые изменения. Стоял остро вопрос о реорганизации, о внесении каких-то необходимы изменений. Мы сами должны были разобраться с этими трудностями. Участие в мероприятиях проекта как участница, как тренер курса, как консультант, модератор позволило мне пересмотреть все старые установки и возможность обмена в США вывела меня и мою организацию на иные горизонты”

4. **Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 150                                 | 46     | 104    |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети с инвалидностью) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 150                                 | 0                                       | 34       | 5                        | 24                              | 18                   | 61                                                  | 4           | 150                                    | 4                            | 0                |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 150                                 | 2            | 24         | 4         | 4          | 42        | 24        | 50            |

## 5. Результаты социального проекта:

**конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

Наличие обученных специалистов: Подготовленные 15 фасилитаторов и 5 эксперты по оценке социальных проектов создают кадровую основу для реализации будущих проектов.

Вовлечение местных сообществ: Созданная неформальная сеть взаимодействия между 100 НПО, жителями и государственными органами формирует основу для дальнейшего сотрудничества.

Продолжение инициатив: Реализация 6 проектов малых грантов могут быть масштабированы и дополнены новыми идеями.

Институционализация подходов: Методики, использованные в проекте (оценка потребностей, генерация идей, работа с партнерами), могут быть внедрены как стандарт в работе НПО города.

**долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):** Реализация проекта окажет значительное влияние на устойчивое развитие гражданского общества и улучшение взаимодействия между его ключевыми участниками.

Укрепление кадрового потенциала: Подготовка 15 фасилитаторов и 5 экспертов по оценке социальных проектов создаёт долгосрочную базу квалифицированных специалистов, которые будут продолжать работу по развитию местных инициатив. Это позволит улучшить качество реализации социальных проектов и повысить их эффективность в решении актуальных проблем.

Развитие сетевого взаимодействия: Созданная неформальная сеть из 100 НПО, местных жителей и государственных органов способствует институционализации сотрудничества и улучшению коммуникации. В долгосрочной перспективе это приведёт к снижению социальной напряжённости, повышению доверия между гражданами и государственными структурами, а также созданию новых совместных проектов.

Масштабирование успешных практик: Реализация 6 проектов малых грантов заложит основу для их дальнейшего масштабирования и внедрения новых идей. Это обеспечит непрерывное развитие инновационных подходов и привлечение ресурсов для решения социальных задач на более высоком уровне.

Институционализация подходов: Методики, использованные в рамках проекта (оценка потребностей, генерация идей, работа с партнёрами), могут стать стандартом работы для НПО города. Это усилит институциональную устойчивость сектора, повысит уровень профессионализма и увеличит вероятность успешной реализации долгосрочных инициатив.

Прогнозируемые позитивные изменения: Повышение эффективности реализации социальных проектов за счёт вовлечённых и обученных специалистов. Создание устойчивого механизма взаимодействия между НПО, жителями и государственными органами. Увеличение социальной сплочённости и уровня доверия в обществе. Расширение масштаба успешных проектов и их адаптация к новым вызовам.

Потенциальные риски: Необходимость постоянного обновления знаний специалистов и их вовлеченности. Риск недостаточного финансирования для масштабирования инициатив. Возможность возникновения конфликтов интересов при взаимодействии большого числа участников.

В целом проект закладывает прочную основу для решения социальных проблем, обеспечивая устойчивое развитие и укрепление гражданского общества.

***устойчивость социального проекта/социальной программы:*** Создание тренингов для подготовки специалистов, которые могут работать автономно после завершения проекта.

Разработка практик, интегрированных в государственные программы или корпоративную социальную ответственность.

***социально-экономический эффект реализованного проекта***

Социально-экономический эффект реализованного проекта:

Социальный эффект:

1. Увеличение охвата уязвимых групп населения поддержкой через проекты 6 НПО.
2. Создание более инклюзивной среды для граждан с ограниченными возможностями.
3. Укрепление межэтнического согласия и общественной солидарности. Вовлечение в взаимодействие с НПО 6 культурных центров и молодежных клубов при культурных центрах создают волонтерскую базу для НПО города.

Экономический эффект:

1. Эффективное использование средств на поддержку малых проектов, что стимулировало местную экономику через реализацию инициатив.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с недостатком внимания к локальным проблемам.

Культурный эффект:

1. Повышение уровня гражданской активности и развитие культуры проектного управления в НПО.
2. Распространение практик сотрудничества между различными общественными группами.

Проект заложил фундамент для устойчивого развития третьего сектора в городе Шымкент и решения актуальных социальных проблем через партнерство и активное вовлечение граждан.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

В проекте не предполагалось что будет вклад от органов власти.

#### **Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте                                                                       | Контакты организации, партнера | Примечание                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РОО “Альянс женских сил”               | Модератор и спикеры для проведения рабочей встерчи по Развитию гражданского общества | 7 701 203 41 84                | нет                                                                                                   |
| ОО “I amBala”                          | Модерация рабочей встречи по теме Поддержка лиц имеющих физические ограничения       | 7 778 581 11 23                | Офис ГРЦ недоступен для некоторых лиц, из-за отсутствия лифта. Партнер предложил провести в их офисе. |
| Немецкий культурный центр Возрождение  | Проведение совместно рабочую встречу по теме Укрепление межэтнических отношений;     | 7 705 664 38 58                | Подписан меморандум о взаимной поддержке и сотрудничестве                                             |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

| № | Сфера государственного гранта                      | Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта                                              | Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта          | Объем финансирования (тысячи тенге) | Вид гранта     | Ожидаемый результат                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | охрана окружающей среды                            | Экологические инициативы. Разработка и реализация программ по снижению уровня загрязнения окружающей среды |                                                                            | Согласно градуирования              | Средне срочный | Проведение экологических кампаний, снижение уровня загрязнения в 5 районах города Шымкент, установка 50 пунктов переработки отходов. |
|   | поддержка молодежной политики и детских инициатив; | Разработка программ занятости для молодежи из уязвимых групп                                               | Высокий уровень безработицы среди молодежи из социально уязвимых категорий | Согласно градуирования              | Средне срочный | Трудоустройство 300 молодых людей, запуск 50 стартапов                                                                               |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы            | Рекомендации                                                                                                      | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВП и по делам молодежи г.Шымкент | ✓ Запустить Лоты по мониторингу госсотказа;                                                                       | В процессе подготовки                                                                                                             |
| Акимат города Шымкент             | Усиление межведомственной координации<br>Создать совместные рабочие группы, объединяющие усилия социальных служб, | В процессе подготовки                                                                                                             |

|  |                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | НПО, образовательных и медицинских учреждений для комплексного решения проблем социально уязвимых групп. |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Общее количество страниц отчета: 53 стр**

**Руководитель /**



**/ Билисбеков Ж.Д**

**Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс города Шымкент"**  
**Должность, Ф.И.О руководителя**

Дата заполнения 27 ноября 2024









