

Приложение № 1
к дополнительному соглашению
от «15» мая 2023 года № 3
к Договору о предоставлении гранта
от «10» марта 2022 года № 5

Приложение № 3
к Договору о предоставлении гранта
от «10» марта 2022 года № 5

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»
Тема гранта:	«Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqastuq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения»
Сумма гранта:	27 756 000 (Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге
Цель проекта:	Внедрение практики наставничества волонтеров в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Закрепление не менее 60 персональных наставников к группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Расширение участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Привлечение не менее 1,5 тысяч волонтеров, в том числе не менее 700 человек из числа молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров. Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. КГУ «Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» 2. Попечительские советы детских домов, школ-интернатов, детских деревень семейного типа, центров адаптации несовершеннолетних, центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3. ОО «ЗападноКазахстанский Союз выпускников детских домов и школ-интернатов «Нур» 4. ОО «Meiřim» г. Актау 5. ОО «Страна мастеров» - социальная мастерская «GREEN TAL»

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				Занятость в проекте
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	
Сагындык Фарида	Руководитель проекта	+77754496081	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации проекта, переговоры, встречи и др.	100%
Махметова Лаура Кабдылгазиевна	Бухгалтер проекта	+77784855186	Ведение финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового документооборота. Проводит платежи согласно проектам. Сдача налоговых/статистических отчетов. Начисление заработной платы; налогов и других платежей, ведение банк-клиент	50%
Нарымбаева Алия Жакуповна	Координатор проекта	+77077297737	Координация, мониторинг и контроль за реализацией проекта, поставленных задач. Формирование отчетов о ходе и промежуточных результатах работ, ведение деловой переписки. Подготовка и сдача ежемесячных, промежуточных, итоговых отчетов по проекту	100%
		+77073675888	Взаимодействие с СМИ, подготовка материалов,	100%

Агитаева Жанат Бегалиевна	Специалист по связям с общественностью		рассылка и продвижение в социальных сетях	
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Глсбек Гүлім Омарқызы	Координатор малых грантов	+77000881025	Решение административно-организационных вопросов по проекту, составление писем, запросов, сбор информации	100%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров-наставников навыкам работы с детьми и молодежью, находящихся в трудной жизненной ситуации и детских домах, привлечению волонтеров к данной работе				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Интеграционное сотрудничество со стейкхолдерами для достижения положительного социального эффекта в реализации практики наставничества, расширения участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации	Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (не менее одного года) или письма согласия о сотрудничестве	Не менее 5 меморандумов с профильными организациями	Январь – Май 2023 год	
2. Подготовительные работы по проекту: отправка писем в организации образования, сбор и	Общее количество регионов	17	Январь – Июль 2023 год	

	<p>актуализация списков Попечительских советов в лице волонтеров-наставников организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>Актуализированный список волонтеров – наставников в лице Попечительских советов</p>	<p>1</p>	
<p>3.</p>	<p>Проведение онлайн зуминаров (вебинар) для представителей попечительских советов и других заинтересованных сторон на тему «Наставничество как процесс сопровождения детей и молодежи находящиеся в трудной жизненной ситуации» на государственном и русском языках</p>	<p>Общее количество регионов</p>	<p>20</p>	<p>Апрель- Май 2023 год</p>
<p>4.</p>	<p>Проведение отборочного этапа в пул наставников (проведение тестирования, сбор документов, проведение интервью для формирования пула наставников по 17 регионам Казахстана в том</p>	<p>Карта наставника по итогам тестирования и проведения интервью с положительными рецензиями от трех экспертов в сфере наставничества</p> <p>Количество закрепленных наставников</p>	<p>Не менее 60</p> <p>Не менее 60 наставников</p>	<p>Апрель - Июнь 2023 год</p>

5.	<p>числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент среди потенциальных наставников) на государственном и русском языках</p> <p>Реализация образовательной прикладной программы «Платформа наставничества QOLDAU» для волонтеров-наставников (онлайн/офлайн, на государственном и русском языках):</p> <p>Модуль 1. «Основы наставничества и пути ее реализации»</p> <p>Модуль 2. «Взаимосвязь «Наставник-дети»</p> <p>Модуль 3.</p>	<p>Общее количество участников</p> <p>Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию</p> <p>Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)</p> <p>Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)</p> <p>Количество семинар-тренингов</p>	<p>Не менее 60 персональных наставников</p> <p>Не менее 80 %</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>Май – Июль 2023 год</p>	
----	---	--	--	----------------------------	--

	«Социальная компетентность наставника»	(в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)			
Задача 2. Оказание консультаций, проведение встреч, организация мероприятий для наставников-волонтеров					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Фасилитирующий тренинг «Проблемы наставничества и пути решения» (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках	Количество тренинга	2	Июль 2023 год	
2.	Проведение индивидуальных/ групповых коуч сессий/консультаций (онлайн/офлайн) по личным запросам наставников на государственном и русском языках	Количество коуч сессий/консультаций	17	Август - Октябрь 2023 год	
3.	Проведение практических тренингов (Практикум). Разбор кейсов. (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках	Количество практикумов	6	Сентябрь -Октябрь 2023 год	
4.	Проведение круглого стола по внедрению подходов	С участием МОН РК, СМИ, представительных органов,	1	Ноябрь 2023 год	

	«наставничества» в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через институт Попечительских советов (онлайн/офлайн)	Сектор НПО и попечительских советов организаций образования Протокол об итогах круглого стола Количество участников	1 Не менее 60	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Реализация малых грантов, направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, оставшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания социального обслуживания системы социальной защиты населения	Положение о проведении конкурса малых грантов (на государственном и русском языках)	2	Март 2023 год
2.	Отбор проектов, определение победителей конкурса малых грантов	Протокол итогов конкурса малых грантов (на государственном и русском языках)	2	Апрель 2023 год

Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения и др.

	Количество победителей	Не менее 30		
3.	Мониторинг за реализацией малых грантов	Отчет о деятельности	1	Апрель- Июнь 2023год
		Анализ уровня удовлетворенности участников	Не менее 80%	
Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное освещение по реализации проекта, в том числе предоставление малых грантов	Написание сценарии и запись видеороликов об успешных кейсах (<i>хронометраж не менее 2 минут, в качестве FullHD</i>)	Не менее 8	Март - Октябрь 2023 год
		Хронометраж	Не менее 2 мин.	
Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Составление сборника успешных кейсов	Количество сборника	Не менее 10	Сентябрь - Ноябрь 2023 год
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация результатов	Презентация об итогах проекта	1	Декабрь 2023 год
2.	Анализ уровня удовлетворённости бенефициаров	Удовлетворённость бенефициаров	Не менее 80%	Декабрь 2023 год

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
Информационно-разъяснительная работа. Реклама, публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров (Facebook, инстаграм, единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz, YouTube, телеграмм, рассылка whatsapp)	Посты Статьи в СМИ	Не менее 70 Не менее 5	Январь- Декабрь 2023 год	
1.	Прямые эфиры с наставниками: знакомство с опытом лучших кейсов в социальных сетях	Не менее 8		

С Приложением № 1 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель ОО Попечительский совет организаций образования «**QOLDAU**» *Qolau* Сағындық Ф.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» *А. А. Сидорова* А. К.

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления

Ашкин А. А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Ахатаева Р. А.

