

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
№ 2 « 8 » апреля 2024 года

Приложение № 3
Договора о предоставлении государственного гранта
от «31» марта 2022 года № 29

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Общество инвалидов «Мархабат.KZ»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта «Bigtime: Qatqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения
Сумма гранта:	27 756 000 (Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге
Цель проекта:	Привлечение волонтеров в организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Набор, подготовка и обучение волонтеров для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. – ежегодно. 2) Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. – ежегодно. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) – ежегодно. 3) Организация мероприятий волонтерскими группами для оказания различной помощи пожилым людям. 4) Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов – ежегодно

	<p>5) Подготовка сборника успешных кейсах в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) – ежегодно.</p> <p>6) Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями – 2024 год</p>
<p>Количество и наименование партнеров социального проекта:</p>	<p>1) ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан»</p> <p>2) ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»</p> <p>3) ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области»</p> <p>4) ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области»</p> <p>5) ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»</p> <p>6) Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова</p> <p>7) Общественное объединение «Лига молодежи «BIZ BIRGEMIZ»</p> <p>8) Общественный фонд «Волонтеры Кызылорды»;</p> <p>9) Общественный фонд Информационно-координационный ресурсный центр поддержки семьи и детства «Жизненный путь»</p> <p>10) Общественное объединение инвалидов «Жана Әмір»</p>

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Сағдолдин Дарын Акрамханович	Руководитель проекта	87779978911	<ul style="list-style-type: none"> - Общее руководство проектом; - Координация деятельности членов команды проекта 	полная
Вилюнова Евгения Михайловна	Бухгалтер	87073744064	<ul style="list-style-type: none"> - Прием, контроль и обработки первичных документов (актов, товарных накладных ит.д.); - Начисление заработной платы, ведение налогового 	полная

	Жамашова Айсулу Муратовна	Менеджер проекта	87782770178	<p>учета</p> <ul style="list-style-type: none"> - Набор, подготовка и обучение волонтеров для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др; - Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др.; - Организация мероприятий волонтерскими группами для оказания различной помощи пожилым людям; - Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов <p>полная</p>
	Меренцова Дарья Леонидовна	Специалист по связям с общественностью	87086803468	<ul style="list-style-type: none"> - Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, <p>полная</p>

			<p>- Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями</p>	
<p>Ахметжанова Баян Темиргасовна</p>	<p>Эксперт</p>	<p>87013129085</p>	<p>- Отбор в составе конкурсной комиссии малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых; - Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями</p>	<p>полная</p>
<p>Абулова Мунира Сериковна</p>	<p>Эксперт</p>	<p>87051885725</p>	<p>- Отбор в составе конкурсной комиссии малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых; - Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями</p>	<p>полная</p>

Шолудько Татьяна Евгеньевна	Эксперт	87052181357	<p>- Отбор в составе конкурсной комиссии малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых;</p> <p>- Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями</p>	полная
--------------------------------	---------	-------------	---	--------

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. - ежегодно				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵
1. Разработка и ведение мобильного приложения для сопровождения Проекта	мобильное приложение (android, ios) Статистика скачивания	1	январь-декабрь 2024г.	
2. Определение и привлечение тренеров, имеющих опыт подготовки волонтеров	Пул тренеров (информация)	Не менее 5 тренеров		
3. Размещение объявлений в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-	Публикации в соц.сетях, на сайте и в СМИ	не менее 15 постов qazvolunteer.kz – 1 СМИ-1		

¹ Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

² При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связи с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

³ Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

⁴ Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

⁵ Необходимо указать стоимость данного мероприятия согласно Сметы расходов проекта.

<p>платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МКИ РК о наборе волонтеров с целью подготовки для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др.</p>	<p>Instagram КДГО МКИ -1 Facebook КДГО МКИ -1</p>		
<p>4. Организация подготовки и обучения волонтеров для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. с выдачей соответствующих сертификатов</p>	<p>Онлайн-платформа</p> <p>1000 волонтеров в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров</p> <p>1 1000</p> <p>Не менее 80%</p>	<p>Определение и подготовка мест проведения обучающих мероприятий</p> <p>список волонтеров (фамилия, имя, возраст, регион, контакты)</p> <p>План обучающего курса</p> <p>Выдача сертификатов (список)</p> <p>Анализ удовлетворенности</p>	<p>январь - ноябрь 2024г.</p>

5.	Наличие обучающих курсов в специально разработанном мобильном приложении Проекта (разработано в 2023 г.)	обучающие курсы	не менее 1 обучающего курса	
Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. – ежегодно. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) – ежегодно.		Список тренеров Модули	5 10	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка Положения о конкурсе малых грантов, направленных на реализацию не менее 30 волонтерских инициатив (не менее 1 малого гранта в одном регионе) в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др. с охватом всех регионов Казахстана	Положение конкурса, согласованное с ЦПИ на двух языках Размещение положения Объявление о конкурсе Публикация объявления	1 Гиперссылка на странице Instagram 1 на государственном и русском языках Не менее 1	февраль - март 2024г.
2.	Определение состава экспертной Комиссии	состав экспертной Комиссии (резюме)	5	март - май 2024г.
3.	Заседание Комиссии, определение	Полученные заявки по грантовому конкурсу	Не менее 60	март - май 2024г.

	победителей, присуждение грантов малых	<p>Определение победителей</p> <p>Акт приема передачи средств с подписями сторон</p> <p>протокол заседания</p> <p>Онлайн ZOOM</p> <p>Скрин с проведенного онлайн заседания</p> <p>Публикация в соц.сетях</p>	<p>30</p> <p>30</p> <p>1</p> <p>1 видео</p> <p>1 фото</p> <p>не менее 1 поста qazvolunteer.kz – 1 СМИ-1</p> <p>Instagram КДГО МКИ -1</p> <p>Facebook КДГО МКИ -1</p>		
4.	Реализация и мониторинг грантов малых	<p>Заключенные договоры</p> <p>Мониторинг за реализацией малых грантов</p>	<p>30</p> <p>Не менее 30 отчетов</p>	март - август 2024г.	
5.	Выбор и закрепление за грантополучателями менторов из числа специалистов в области волонтерства	<p>Утвержденный список менторов с подтверждением квалификации</p> <p>Отчет менторов</p>	<p>Не менее 2</p> <p>Не менее 1 отчета от каждого ментора</p>		
6.	Организация онлайн-голосования на специально созданном	<p>Онлайн-голосование</p> <p>Сборник (на государственном и</p>	<p>1</p> <p>1</p>	октябрь - ноябрь 2024г.	

	мобильном приложении с целью определения не менее 10 успешных кейсов в рамках реализации малых грантов и подготовка сборника	русском языке) Успешных-кейсов	Не менее 10	
7.	Разработка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов	Видеоролики Публикация в социальных сетях	8 не менее 8 публикаций в социальных сетях	октябрь - ноябрь 2024г.
8.	Продвижение успешных проектов в рамках реализации малых грантов для последующего финансирования со стороны различных организаций, бизнес структур	Последующее финансирование со стороны различных организаций, бизнес структур	Не менее 3 проекта	Октябрь 2024 - ноябрь 2027 г.
Задача 3. Организация мероприятий волонтерскими группами для оказания различной помощи пожилым людям.				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка положения акции «Карттарга куаныш сыйла – Подари радость пожилым». Информирование о запуске акции для привлечения волонтеров	Положение, согласованное с ЦППИ на двух языках Размещение объявлений в СМИ, социальных сетях, на сайте волонтеров, МКИ РК, мобильное приложение	1 Не менее 1	январь - март 2024г.
2.	Проведение	культурно-досуговые мероприятия	25	март-ноябрь

	<p>волонтерскими группами «Карттарга сыйла – Подари радость пожилым» в не менее 20 регионах Казахстана</p>	<p>сценарий/план мероприятия пожилые люди (справка) транспортные услуги для перевозки волонтеров по регионам</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Публикации в соц.сетях</p>	<p>1 3000 не менее 1</p> <p>Не менее 5 фото с каждого мероприятия</p> <p>не менее 1 публикации с каждого мероприятия</p>	<p>2024г.</p>
3.	<p>Разработка видеороликов мероприятий</p>	<p>видеоролик</p>	<p>2</p>	<p>март-ноябрь 2024г.</p>
<p>Задача 4. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями</p>				
1.	<p>Заключение меморандума с профильными организациями о сотрудничестве в подготовке и обучении волонтеров для работы в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых и др.</p>	<p>Меморандумы за 2022, 2023 г. Меморандум за 2024 г.</p>	<p>Не менее 10 5</p>	<p>февраль-ноябрь 2024г.</p>
<p>Задача 5. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам</p>				

гражданского общества МКИ РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов – ежегодно				
1.	<p>Планирование информационной кампании по продвижению проекта и привлечению волонтеров к реализации проекта в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, специально разработанном мобильном приложении Проекта</p>	<p>контент-план</p> <p>Общий информационный охват</p> <p>Количество опубликованных статей в СМИ</p> <p>Количество постов в социальных сетях</p> <p>Количество сюжетов</p> <p>Количество публикаций в мобильном приложении</p>	<p>1</p> <p>Не менее 1 млн. человек</p> <p>Не менее 7 статей</p> <p>Не менее 50 постов</p> <p>Не менее 5</p> <p>Не менее 7</p>	<p>январь -май 2024г.</p>
2.	<p>Взаимодействие с Национальной волонтерской сетью и другими волонтерскими организациями по привлечению волонтеров</p>	<p>план работы</p> <p>Список волонтерских организаций(наименование орг, регион, профиль,контакты)</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>январь - ноябрь 2024г.</p>
3.	<p>Онлайн консультирование в регионах по взаимодействию с пожилыми людьми</p>	<p>журнал учета консультаций</p> <p>список специалистов, проводящих консультацию (3 специалиста)</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>январь - ноябрь 2024г.</p>
4.	<p>Мотивационный</p>	<p>анкеты обратной связи</p>	<p>500</p>	<p>февраль- ноябрь</p>

	компонент в работе с волонтерами (обратная связь, истории от первого лица, выдача сертификатов за отработанные волонтерские часы)	<p>список волонтеров, получивших сертификаты за отработанные часы (ФИО, ИИН, акт)</p> <p>Успешные истории</p>	1000 Публикация не менее 5	2024г.
5.	Конкурс среди волонтеров для выявления лучшего региона по работе с пожилыми людьми, а также привлечение ответственности к теме гранта	<p>Публикация в социальных сетях</p> <p>Положение конкурса, согласованное с ЦПГИ на давах языках</p> <p>Объявление о конкурсе</p> <p>Список членов конкурсной комиссии (информация/резюме)</p> <p>Протокол</p> <p>список волонтеров (фамилия, имя, возраст, регион)</p> <p>Фото и видеотчет</p> <p>Публикация в социальных сетях</p>	<p>Не менее 1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров</p> <p>Не менее 5 фото, 1 видео</p> <p>Не менее 1</p>	<p>февраль- ноябрь 2024г.</p>
Задача 6. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями				
1.	Подготовка	аналитический доклад,	1	ноябрь 2024г.

	аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями	согласованный с ЦПИ			
		Список экспертов с подтверждением квалификации (2 эксперта)	1		
Задача 7. Организация и проведение итогового мероприятия "Birgemiz"					
	Организация и проведение итогового мероприятия "Birgemiz" в г.Астана	Мероприятие	1	декабрь 2024г.	
		Сценарий	1		
		Программа мероприятия	1		
1.		Список участников (фио, инн) в том числе Министерство + ЦПИ	1		
		Фото/видео отчет	Не менее 5 фото, 1 видео		
		Публикации в СМИ, соц. Сетях	Не менее 1		
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Проведение онлайн-презентации	Презентация	1	ноябрь 2024 г.	
		Итоги проведенной презентации в виде записи	1		
		Публикации в СМИ и в соц.сетях	Не менее 1		

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1. Информационная работа	Дайджест материалов и публикаций	1	январь-декабрь 2024г.	

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:
Общественное объединение «Общество инвалидов «Мархабат.KZ»



Председатель _____ Д.А.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»



Председатель Правления: _____ Диас Л.

И.о. Заместителя Председателя Правления:
_____ Каримова А.Б.

Директор Департамента управления проектами:
_____ Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:
_____ Альжанова А.К.