

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный Фонд «Волонтеры Кызылорды»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта Bigemiz: Úmit по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сумма гранта:	28 147 000 (Двадцать восемь миллионов сто сорок семь тысяч) тенге.
Цель проекта:	Привлечение волонтеров и граждан к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Расширение участия граждан и волонтеров в поисковых мероприятиях, защите населения от чрезвычайных ситуаций. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров - ежегодно. 2) Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – ежегодно. 3) Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно. 4) Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. ОО «Поисковики города Павлодар «VITA» 2. ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 3. ГУ «СПиАСР» Департамент ЧС Кызылординской области МЧС РК 4. ОФ Развитие языков «Менің тілім» 5. Ассоциация СПИД-сервисных организаций «Жолдас» 6. ОО «Волонтерское движение Lider.KZ Акмолинской области» 7. ОО «Волонтерское движение Lider.KZ город Талдыкорган» 8. МОО «Добровольный поисково-спасательный отряд «Регион 10» 9. ОФ «Свет Сердца»

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из вызированной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

5/10

**БЛОК II**  
**Информация о проектной команде**

Штатные сотрудники организации		Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
ФИО					50%
Чебакова Ольга Константиновна	Руководитель проекта	8 777 663 27 24	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, встречи и др.	50%	
Наумова Татьяна Сергеевна	Бухгалтер, делопроизводитель	8 705 263 01 52	Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности	50%	
Шафигуллина Элина Расимовна	Специалист по связям с общественностью	8 775 834 53 38	Организация работы в области коммуникаций, анализ эффективности проведенных мероприятий (сбор претестов, посттестов, опросников, анкет и т.п.)	50%	
Аликаева Роза Петровна	Менеджер проекта	8 777 452 82 74	Организация работы по мероприятиям с регионами, сбор информации и отчетностей о проделанной работе с регионов, информационная поддержка региональных координаторов, организация учебного процесса, работа с малыми грантами.	50%	
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>					
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте	50%
Сейтмурат Ұлпан Тағатқызы	Услуги переводчика с русского на казахский язык\ с казахского на русский язык	8 778 147 81 28	Перевод рабочей документации по конкурсу грантов, перевод текстов постов с русского на казахский язык и с	50%	

57



Жаксыбаева Гүлназ Мәлікқызы	Специалист-таргетолог	8 778 599 9193	казахского на русский язык Поиск целевой аудитории проекта; Сбор аудитории по сегментам; Разработка креативов (текст + картинка); Показ каждому сегменту отдельный креатив; Отслеживание показателей в рекламном кабинете; Улучшение рекламной кампании, опираясь на показатели; Составление отчётов для клиента	100%
Аширова Бибигуль Ануарбековна	Координатор Нұр-Сұлтан/Нур-Сұлтан	87027599447	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Блац Дильмира Кутлукжановна	Координатор Алматы/Алматы	87013759291	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Герасимова Людмила Анатольевна	Координатор Шымкент/Шымкент	87776791824	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Баймова Олеся Владимировна	Координатор Ақмолинская область	87055441257	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Голотина Екатерина Анатольевна	Координатор Ақтөбинская область	87078839777	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Шведин Матвей Викторович	Координатор Алматы/Алматы	87079255992	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
	Координатор Атырауская область		Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%

5  
Vitec

Павел Евгения Николаевна	Координатор Восточно-Казахстанская область	87473495717	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Чагай Николай Сергеевич	Координатор Жамбылская область	87051470747	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Нуфтина Диана Сержановна	Координатор Западно-Казахстанская область	87771840490	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Борзаковская Ирина Сергеевна	Координатор Карагандинская область	87053268698	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Карпенко Ирина Валерьевна	Координатор Костанайская область	87477637368	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Сауапова Сауле Бакитжановна	Координатор Кызылординская область	87058256577	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Кудрявцева Екатерина Викторовна	Координатор Павлодарская область	87476155563	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Ашпекова Кристина Владимировна	Координатор Северо-Казахстанская область	87773079965	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Егенбердиев Рустем Бейбитович	Координатор Туркестанская область	87023134554	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%
Усманова Шафия Фаридовна	Координатор Мангистауская область	87015135737	Вовлечение волонтеров, проведение мероприятий согласно плану проекта.	100%

**БЛОК III**  
**План мониторинга реализации социального проекта**

**Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ежегодно).**

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) <sup>1</sup>	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) <sup>2</sup>	Планируемые индикаторы <sup>3</sup>	Сроки выполнения <sup>4</sup>	Стоимость мероприятия <sup>5</sup>
1	Работа по привлечению волонтеров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание общей базы волонтеров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz: Úmit»	Региональные координаторы 17 волонтерских групп	17 2000 человек из них не менее 50 «серебряных» волонтеров	Январь-декабрь 2023 г	Согласно приложению 2
2	Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для проектных координаторов, а также привлеченных волонтеров	Тренинг-семинары для региональных координаторов (академические часы) Привлеченные лекторы Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта	2 4 3 3	Январь-Декабрь 2023  Июнь - Сентябрь- Ноябрь 2023 г	Согласно приложению 2

61 

3	<p>В случае необходимости / обновления / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности на воде..) для проведения сезонных профилактических рейдов.</p>	<p>Сигнальные листы по направлениям на государственном и русском языках (ежегодно)</p>	<p>Не менее 5ти</p>	<p>Январь-декабрь 2023 г</p>	
4	<p>Проведение мероприятий в 17 регионах Казахстана по совместной работе:  1. с животными с привлечением кинологов, зоологов, кинологического полигона;  2. по работе с дикими и бездомными животными (меры предосторожности и взаимовыгодное с</p>	<p>Посещением кинологоического центра, получение навыков и компетенций по обращению с животными один раз в год   Медицинских учреждений один раз в год   Посещение спецприемника по работе с бездомными животными (приюты) один раз в год</p>	<p>1  1  1</p>	<p>Июль 2023 г  Август 2023 г  Сентябрь 2023 г</p>	<p>Согласно приложению № 2</p>

людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д.	1	Профилактические рейды в 17 регионах с раздачей буклетов населению один раз в год. Привлеченные волонтеры Представитель ДЧС Ежемесячный отчет координаторов	Май 2023 г	Стоимость мероприятия Согласно приложению № 2
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Планируемые индикаторы	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1 Разработка положения конкурса малых грантов	1	Положение конкурса на 2х языках(казахский/русский)	Апрель 2023 г	Согласно приложению № 2
Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса, выделение грантов.	1	Конкурс малых грантов Предоставление грантов грантополучателям	Апрель-октябрь 2023 г	
Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. (ежегодно)	10 1 1			

	Презентации проектов	3	Октябрь-декабрь 2023 г
2	Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересованным лицам, для последующего продолжения финансирования	1	Май-июнь 2023 года,
Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера			
1	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Сроки выполнения
1	Построение структуры и поисковых спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения посредством телеграмм-чата.	Телеграмм-чат волонтерские команды (реестр)	2023 г
	Расширение портнёрской сети. Заключение меморандумов	17	Январь-декабрь 2023 г
	Стоимость мероприятия	Стоимость мероприятия	Стоимость мероприятия



региональными штабами ЧС с профильными организациями.			
2	1	Проведение поисковых мероприятий, обмен опытом (офлайн формат)	Сентябрь-ноябрь 2023 г
3	1	Телеграмм-чат психологической поддержки Волонтер-психолог\консультант	2023 г
4	12	Консультационные встречи с представителями региональных штабов ЧС	Согласно приложению 2 Январь-декабрь 2023 г

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz., социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам Гражданского

62  
5  
fsc

общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов - ежегодно

		Февраль 2023 г		Согласно приложению 2	
1	Проведение информационного сопровождения проекта, распространение кейсов, рекомендаций по работе волонтерских групп ЧС.	Медиа-график	1	Октябрь-ноябрь 2023 г	
		Видеоролики	8	Январь-декабрь 2023 г	
		Банеры с инфографикой, стат. данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях	300		
		онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz			
<b>Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) - ежегодно.</b>					
1	Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике (быстро восстановления в стрессовых ситуациях, принятие ситуативного решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и распространения его в социальных сетях.	Сборник лучших практик 10 проектов	1	Октябрь-декабрь 2023 г	Согласно приложению 2
		Количество адресатов	не менее 10		
		Реестр адресатов	1		
<b>Задача 6. Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями</b>					
1	Мониторинг и сбор информации о практике волонтерства	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80%	Октябрь-ноябрь	

2023 г

в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендациями по итогам реализации проекта в целом, путем анкетирования участников проекта.		Рекомендательные письма	Не менее 5ти	2023 г
Задача 7. Общие заключительные задачи проекта				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1 Публичный отчет о проделанной деятельности	Круглый стол по итогам реализации проекта	1	Ноябрь-декабрь 2023 г	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора				
1 Анализ удовлетворенности бенефициаров, представленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80 %	Январь-декабрь 2023 г	
2 Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей	Презентация об итогах проекта	1	Ноябрь 2023 г	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1 Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО	Презентации	Не менее 3	Январь-декабрь 2023 г	

6  


	ЦПГИ			Ноябрь - Декабрь 2023 г	
	Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с учётом финансовой чётности проекта)	Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПП И» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК	1		Согласно приложению 2
2	Медиа план	Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям	1	Февраль 2023 г.	
		Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах	Не менее 20 000		
3		Информационный охват	Не менее 1 млн.		

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен.  
 Грантополучатель:  Чебакова О.К.  
 Руководитель организации  М.П.



«СОГЛАСОВАНО»  
 Грантодатель:

НаО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И. о. Председателя Правления  
 Курман Г. П.  
 Заместитель Председателя Правления  
 Бисембиев Ж. О.  
 Менеджер Департамента развития и  
 сотрудничества / Оскен А.Т.



