

Приложение № 3
к Дополнительному соглашению
от « » _____ 2024 года № 2
к Договору о предоставлении государственного
гранта
от «25» сентября 2023 года № 123

Приложение № 3
к Договору о предоставлении государственного
гранта
от 25 сентября 2023 года № 123

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2024 ГОД БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»
Тема гранта:	«ZNAS ПРОЕКТ: Jambyl, Ulytau»
Сумма гранта:	2023 г. - 34 500 000 тенге, 2024 г. – 36 050 000 тенге
Цель проекта:	Формирование активного, ответственного и успешного молодого поколения посредством развития навыков для жизни и работы, вовлечения в общественную и экономическую жизнь и поддержки инициатив временно неустроенной молодежи
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none">Создание условий для социального и личного развития молодых людей категории NEET (временно неустроенная молодежь) посредством информирования молодежи о возможностях для собственного развития, приобретения ими новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию и вовлечения в проект ZNAS ПРОЕКТУстановление партнерства с молодыми людьми посредством привлечения их в проект ZNAS ПРОЕКТ в качестве тренеров, менторов и экспертов и постоянной консультации с ними в процессе реализации проектаПоддержка молодежных инициатив посредством выявления и поддержки молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития страны и создание банка данных таких проектовЭффективная реализация проекта посредством бесперебойной работы Проектного офиса и строго выполнения календарного плана
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации					
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте	
Мусагаева Айлана Акбар-Курметиевна	Руководитель проекта	87016266263	Руководство проектной командой, контроль над выполнением плана мероприятий и бюджета, организация проведения итогового фестиваля, обеспечение мониторинга реализации проекта и координации процесса подготовки и сдачи программного и финансового отчетов	100 %	
Исхаков Олжас Ильясович	Программный специалист по обучающим мероприятиям – специалист по связям с общественностью	87770890777	Обеспечение полного бухгалтерского и финансового сопровождения проекта, организация выделения и контроль исполнения малых грантов в рамках проекта, организация подготовки финансовых отчетов по проекту	100 %	
Бимжанова Айнагуль Тулепбергеновна	Бухгалтер проекта – программный специалист по малым грантам	87016134150	Организация и проведение основных мероприятий проекта (кроме малых грантов), координация подготовки обучающих программ, информационное сопровождение мероприятий, организация подготовки программного отчёта по проекту	100 %	
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера					
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте	
-	-	-	-	-	-

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта на 2024 год

Задача 1. Создание и презентация работы Проектного офиса «ZHAS PROJEKT: Jambul, Dytau» Создание и презентация работы Проектного офиса "ZHAS PROJEKT: Jambul, Dytau"

Мероприятие (краткое описание мероприятия) ¹	Колличественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵
1. Продолжение деятельности офиса "ZHAS PROJEKT: Jambul, Dytau" Презентация проектного офиса "ZHAS PROJEKT: Jambul, Dytau" на 2024 год, который будет действовать во время реализации всего проекта и которым будут организованы все виды деятельности для реализации проекта	Публикация на информационном ресурсе Грантополучателя и социальных сетях Функционирование проектного офиса «ZHAS PROJEKT: Jambul, Dytau» Члены проектной команды	1 пресс-релиз 1 проектный офис 3 специалиста	январь-февраль 2024 г.	1 730 000 тенге

¹ Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

² При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связи с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

³ Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

⁴ Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

⁵ Необходимо указать стоимость данного мероприятия согласно Сметы расходов проекта.

Задача 2. Информирование молодежи о возможностях социального и личностного развития

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
<p>2. Проведение информационных встреч с молодежью категории NEET</p>	<p>Встречи по вопросам навыкам 21 века, получения грантов на социальные и предпринимательские инициативы</p> <p>Программа встреч</p> <p>Резюме тренера</p> <p>Списки участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Фотоотчеты</p> <p>Видеоотчеты</p> <p>Отчет тренера</p> <p>Публикации в социальных сетях</p>	<p>16 встреч (в области Улытау – 5 и Жамбылской области – 11)</p> <p>16 программ</p> <p>2 тренера</p> <p>16 списков</p> <p>не менее 400 человек</p> <p>не менее 5 фото (с каждой встречи)</p> <p>не менее 1 видео (с каждой встречи)</p> <p>не менее 2 отчета по всем встречам</p> <p>не менее 2х публикаций</p>	<p>февраль-март 2024 г.</p>	<p>260 000 тенге</p>
<p>3. Информирование молодежи в СМИ и социальных сетях о возможности участия в проекте</p>	<p>Страница в Instagram</p> <p>Единый баннер</p>	<p>1 аккаунт</p> <p>1 шт (на государственном и русском языках)</p>	<p>февраль-март 2024 г.</p>	<p>80 000 тенге</p>

		Участие в брифингах на базе РСК (в Жамбылской и Улытау области)	2 брифинга		
		Публикация материалов о проекте в дополнительных пабликах в социальных сетях	10 публикаций (на государственном и русском языках)		
		Интервью в местных телеканалах	2 интервью		
		Пресс-клиппинг	1 отчет		
4.	Работа с местными органами и НПО	Информационные письма с детальным разъяснением механизма участия в конкурсе малых грантов	20 писем (к примеру, Молодежные ресурсные центры, карьерные центры, центры работы с семьями, отделения социальной работы с лицами с инвалидностью, сельские акиматы и НПО)	февраль-март 2024 г.	Не предусмотрено
		Консультации для организаций	1 журнал консультаций		
5.	Организация работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	Обеспечение работы единого колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	1 колл-центр и мессенджер в WhatsApp	февраль-ноябрь 2024 г.	Не предусмотрено
		Консультирование заявителей от числа обратившихся	100%		
		Журнал консультаций	не менее 100		

		Анализ/отчет по работе колл-центра Анализ оценки удовлетворенности услугополучателей	консультаций 1 анализ не менее 80%		
6.	Регистрация молодежи категории НЕЕТ по результатам информирования	Информационный ресурс – сайт Количество зарегистрированных заявок на участие в проекте Список заявителей	1 сайт не менее 250 заявок 1 список	На постоянной основе	300 000 тенге
Задача 3. Развитие навыков молодежи, необходимых для жизни и работы					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Колличественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
	Подготовка онлайн курса по навыкам 21 века, социальному и бизнес проектированию	Специальный онлайн курс по навыкам 21 века, социальному и бизнес проектированию на канале YouTube Количество модулей обучения	1 канал YouTube 10 модулей (на государственном и русском языках) 1 список не менее 60%	апрель 2024г.	400 000 тенге
7.		Список участников Доля молодых людей, отметивших позитивный рост Видео модулей Скриншоты	не менее 2х скриншотов (с каждого модуля)		

8.	<p>Организация однодневных мастер-классов по подготовке социальных и предпринимательских проектов для молодежи</p> <p>Данные тренинги будут проведены в каждом городе и районе Жамбылской и Улытау областей (всего - 16 тренингов). Тренинги будут организованы с использованием отобранных и наиболее компетентных молодежных работников, представителей НПО и молодежных лидеров. Для них отдельно будет проведено краткое онлайн-обучение.</p>	<p>Проведение мастер-классов по навыкам для жизни и работы в 21 веке и основам социального проектирования</p> <p>Программа мастер-класса</p> <p>Резюме тренера</p> <p>Пре/пост тесты</p> <p>Количество участников</p> <p>Списки участников</p> <p>Оценка удовлетворенности обучающихся</p> <p>Фотоотчеты</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отчет тренера</p>	<p>16 мастер-классов (в области Улытау – 5 и Жамбылской области – 11)</p> <p>16 программ</p> <p>2 резюме</p> <p>1 анализ</p> <p>не менее 250 человек</p> <p>16 списков</p> <p>не менее 80%</p> <p>не менее 10 фото (с каждого тренинга)</p> <p>обобщающее 1 видео со мастер-классов</p> <p>не менее 2х отчетов (по 16 мастер-классов)</p>	<p>май 2024г.</p>	<p>380 000 тенге</p>
Задача 4. Поддержка социальных и предпринимательских инициатив молодежи					
9.	<p>Республиканский конкурс социальных проектов молодежи</p> <p>Отбор 28 проектов для дальнейшего финансирования, в том числе в области Улытау - 20, Жамбылской области - 8</p>	<p>Согласованное и утвержденное с Грантополучателем положение конкурса малых грантов</p> <p>Объявление о конкурсе малых грантов</p> <p>Количество публикаций на</p>	<p>1 (на государственном и русском языках)</p> <p>1 объявление</p> <p>не менее 2х</p>	<p>июнь 2024 г.</p>	<p>225 000 тенге</p>

		интернет-ресурсах Грантополучатели и партнеров	публикаций		
		Список заявителей на конкурс малых грантов	1 список		
		Формирование состава экспертной комиссии	15 экспертов (из них: не менее 50% из числа самой молодежи)		
		Резюме членов экспертной комиссии	15 резюме		
		Проведение заседания экспертной комиссии	1 заседание		
		Формирование победителей	1 протокол		
		Публикация о победителях «малых грантов» на сайте и социальных сетях Грантополучателя	1 публикация		
		Список победителей малых грантов	28 грантополучателей		
	Финансирование и мониторинг малых грантов	Заключение договоров с победителями малых грантов	28 заключенных договоров (в области Улытау – 20, Жамбылской области – 8)	июль-август 2024 г.	28 000 000 тенге
10.		Акты приема передачи материальных ценностей и услуг	28 актов		
		Наличие отчетов и фото/видеоотчетов	28 отчетов		

		грантополучателей				
		Отзывы в письменном виде/видеоинтервью получателей малых грантов с размещением в социальных сетях Организации	28 отзывов			
		Разработка плана мониторинга	1 план			
		Протокола мониторинга	28 протоколов			
		Отчет об итогах оценки реализации «малых грантов»	1 отчет			
		Доля молодых людей, отметивших личный рост и повышение ответственности и участие в жизни сообществ	Не менее 70%			
		Фотоотчеты	не менее 5 фото (с каждого мониторинга малого гранта)			
		Видеоотчет	не менее 1 видео (с каждого мониторинга малого гранта)			
		Видео-интервью победителей малых грантов	не менее 5			
		Отчет-презентация о реализации малых грантов	28 отчет-презентаций с фотографиями			
11.	Наставничество (менторство) молодежных инициатив	Организация менторского сопровождения в формате группового коучинга (в области	2 (1 в области Улытау и 1 в Жамбылской области)	июль-август 2024 г.	1 800 000 тенге	

<p>Опытные молодежные работники, лидеры и руководители НПО в качестве менторов будут сопровождать и помогать молодым людям в реализации, продвижении и развитии социальных проектов, включая юридическую и консультативную поддержку в течение периода реализации малых грантов, а также групповые и индивидуальные консультации и мастер-классы с участием опытных тренеров, психологов, SMM-специалистов и успешных молодых предпринимателей</p>	<p>Улытау и в Жамбылской области)</p> <p>Количество групп наставничества</p> <p>Количество встреч групповых консультаций и мастер-классы</p> <p>Привлечение менторов проекта</p> <p>Резюме менторов</p> <p>Количество участников</p> <p>Журнал консультаций</p> <p>Отзывы и обратная связь участников целевой группы</p> <p>Доля молодых людей, продолживших реализацию своих проектов после завершения</p> <p>Анализ удовлетворенности участников</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p>	<p>4 группы (из них: 3 в области Улытау и 1 в Жамбылской области)</p> <p>3 встречи (для каждой группы)</p> <p>2 ментора (у каждого ментора по 2 группы)</p> <p>2 резюме</p> <p>28 (область Улытау и Жамбылская область)</p> <p>1 журнал</p> <p>не менее 28 отзывов</p> <p>Не менее 70%</p> <p>Не менее 80%</p> <p>не менее 5 фото (с каждой встречи)</p> <p>1 итоговое видео</p>		
--	---	--	--	--

		Отчеты тренеров (менторов) Публикации в социальных сетях	4 отчета Не менее 4х публикаций		
Задача 5. Тиражирование успешного опыта позитивного развития молодежи					
12.	Подготовка и публикация истории успеха молодых людей	Публикации на информационных ресурсах и социальных сетях историй успеха из жизни молодежи категории НЕЕТ, участвующей в проекте	не менее 10 публикаций	август – сентябрь 2024 г.	200 000 тенге
		Количество историй успеха по итогам реализации проекта малых грантов	не менее 10 историй успеха		
13.	Организация и проведение итогового Форума с выставкой социальных проектов молодежи из категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь)	Содействие в организации итогового форум в г. Астане (фестиваль успешной молодежи) с участием лучших проектов малых грантов Программа мероприятия Список участников	1 Форум 1 программа 1 список участников (количество участников согласованию)	ноябрь 2024 г.	645 554 тенге
		Общая отчетная презентация о всех проектах	1		
		Публикации в СМИ и социальных сетях	не менее 2		
14.	Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах	Разработанный банк данных с информацией о реализованных проектах и их авторах	1 банк данных с фотографиями	октябрь 2023 г.	Не предусмотрено

		Включение проектов в банк данных, реализованных за 2023 год	28 проектов		
		Включение проектов в банк данных, реализованных за 2024 год	28 проектов		
		Размещение информации в социальных сетях	не менее 28 проектов		
		Создание клубов социальных инноваторов	2 клуба (в Области Улытау и Жамбылской области)		
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта	Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях	1 эфир	ноябрь 2023 г.	Не предусмотрено	
15.	Количество социальных сетей в которых будет проходить прямой эфир	2 социальные сети			
	Количество участников прямого эфира	не менее 50 человек			
	Скриншоты с указанием количества участников	не менее 5 скриншотов			
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации	

16. Информирование молодежи в социальных сетях о возможности участия в проекте	Дейджест материалов о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности	1 итоговый дейджест не менее 140 тыс. человек	январь-ноябрь 2024 года	В рамках финансирования вышеуказанных мероприятий
--	---	---	-------------------------	---

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»

Президент _____ Искаков О.И.

Грантодатель:



НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления _____ Тас Л.

Директор Департамента управления проектами _____ Куликов Д.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами _____ Утебаев Д.Е.