

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
от « » _____ 2024 года
№ 2 к Договору о предоставлении государственного гранта
от «25» сентября 2023 года № 130

Приложение № 3
к Договору о предоставлении государственного гранта
от «25» сентября 2023 года № 130

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2024 ГОД БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение Ассоциация бизнес-тренеров	
Тема гранта:	Проект по развитию молодежного корпуса ZHNS PROJECT по приоритетному направлению Реализация проекта по развитию молодежного корпуса ZHNS PROJECT с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Актобинской и Кызылординской областях	
Сумма гранта:	36 050 000 (тридцать шесть миллионов пятьдесят тысяч) тенге	
Цель проекта:	<ul style="list-style-type: none">- создание условий для развития молодежи, особенно уязвимых групп;- поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития местного населения;- совершенствование личных и бизнес-навыков;- выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития республики;- реализация 28 малых грантов на территории проведения конкурса;- создание банка данных о молодежных проектах и их авторах;- приобретение новых знаний и навыков по социальной и профессиональной ориентации;- стимулирование культуры предпринимательства и инноваций. - организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHNS PROJECT» (ежегодно). - предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актобинской – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской	

	<p>– 14 малых грантов (ежегодно).</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвинуто и развитию социальных проектов (ежегодно). - организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь). - обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. - информационный охват - ежегодно 140 тыс. человек.
<p>Ожидаемый результат от реализации проекта:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZNAS PROJECT» (ежегодно). 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один мини-грант, в том числе 14 малых грантов (ежегодно) на каждый регион. 3. обеспечить организацию юридической и консультационной (менторской) поддержки молодежи в период реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, наставников, психологов и специалистов по реализации, продвинуто и развитию социальных проектов (ежегодно). 4. организации итогового мероприятия с выставкой молодежных социальных проектов категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь). 5. обеспечить работу ежегодного колл-центра и организацию механизма обратной связи и решения проблем. 6. ежегодное информационное сопровождение проекта. <p>(Разработка и утверждение Положения по реализации малых грантов «ZNAS PROJECT» и критериев отбора заявок на предоставление малых грантов (по согласованию с заказчиком). Создание / обновление информационного ресурса по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. Подписание договоров и финансирование не менее 28 (ежегодно) малых грантов и обеспечение целевого использования полученных средств (заявки, представляющие поставщикам, товарам и услугам на основании счетов к оплате, представительных получателями малых грантов, и предоставление им предусмотренных средств. Количественные результаты:</p>

	<p>- предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь);</p> <p>- оказание юридической и консультационной (менторской) поддержки участникам проекта;</p> <p>- организация и проведение итогового мероприятия с выставкой молодежных социальных проектов категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь) с привлечением МНО и СМИ;</p> <p>Качественные результаты и способы их измерения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлен рейтинг удовлетворенности участников проекта; - изменение уровня знаний и навыков участников (позволяет участникам оценивать эффективность поддержки и помощи на разных этапах); - обеспечение механизма обратной связи и решения проблем; - создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратная связь с получателями; - поддержка молодежных инициатив; - создан Банк данных о молодежных проектах и их авторах
Количество и наименование партнеров социального проекта:	ОФ «Путь добра» Молодежный ресурсный центр

БЛОК II

Информация о проектной команде

Платные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ережегова Жулдыз Койшимановна	Координатор проекта	87012323860	Организация работы команды. Работа с МНО, приглашение в конкурсную комиссию. Создание платформы. Организация форумов	с 01 марта до 30 июня 2024 года
Таубакулова Дина Газизовна	Бухгалтер проекта	87719597349	Подготовка отчетов проекта. Произведение платежей.	с 01 марта до 30 июня 2024 года

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера					
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте	
Тарбагатаева Айгерим Мухтаровна	Мастер ментор	87057419069	Разработка методологии проекта и обучение команды. Определение критериев отбора проектов и участников. Составление плана действий, определение критериев успеха.	с 01 марта до 30 июня 2024 года	
Самуратова Гульмира Канатовна	СММ менеджер	87084178840	Ведение аккаунта проекта в социальной сети Instagram, Facebook	с 01 марта до 30 июня 2024 года	
Нураханова Алия Алижановна	Специалист по связям с общественностью	87088485511	Объявление о начале проекта, организация форумов, инфоаппозиционная компания в социальных сетях, местных СМИ	с 01 марта до 30 июня 2024 года	
Жаманкулова Лаззат Ербулаговна	Ментор по Актюбинской области	87755509003	Отбор участников проекта. Проведение встреч с потенциальными участниками. Проведение серий вебинаров для желающих участвовать в проекте. Отбор проектов участников. Подготовка участников к конкурсному отбору проектов. Организация форумов.	с 01 марта до 30 июня 2024 года	
Элбек Экімбек Мұратбекұлы	Ментор по Кызылординской области	87471218231	Отбор участников проекта. Проведение встреч с потенциальными участниками. Проведение	с 01 марта до 30 июня 2024 года	

			серий вебинаров для желающих участвовать в проекте. Отбор проектов участников. Подготовка участников к конкурсному отбору проектов. Организация форумов.	
--	--	--	--	--

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJEKT» в Актобинских и Кызылординских областях по предоставлению 28 малых грантов				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в Актобинской области и Кызылординской области) и привлечение проектной команды	Функционирование проектных офисов Специалисты проектных офисов Положение проектного офиса	2 проектных офиса (Актобинская и Кызылординская области) 7 специалистов 2 положения	Февраль - март 2024 года	Согласно приложению № 2
2. Проведение онлайн пресс-конференции о запуске реализации проекта в 2024 году.	Участие в брифингах на базе РСК (в Актобинской и Кызылординской областях) Публикации в СМИ и социальных сетях (видеоматериалы/лослты) Пресс-клиппинг	2 брифинга не менее 2х публикаций 1 отчет	Февраль 2024 года	-
3. Проведение информационной адресной работы среди целевых групп	Аккаунты проекта Публикаций в социальных сетях, местных СМИ, блогеры	Instagram и Facebook не менее 20 публикаций	Февраль-апрель 2024 года	Согласно приложению № 2

	<p>Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям</p> <p>Охват молодежи</p> <p>Проведение встреч в регионах с потенциальными заявителями по разъяснению конкурса малых грантов</p> <p>Списки участников</p> <p>Публикации видеороликов в социальных сетях</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеотчет</p> <p>Публикации постеров и плакатов в социальных сетях (на государственном и русском языках)</p> <p>Пресс-клиппинг</p>	<p>2 списка (1- Кзылординской и 1- Актюбинской области)</p> <p>не менее 250 чел.</p> <p>не менее 6-х встреч (3 – Кзылординская и 3 – Актюбинская области)</p> <p>6 списков</p> <p>не менее 2х роликов</p> <p>не менее 5 фото/скриншот (с каждой встречи)</p> <p>не менее 1 видео (с каждой встречи)</p> <p>2 публикации</p> <p>1 отчет</p>		<p>Согласно приложению № 2</p>
<p>Задача 2. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем в 2024 году</p>				
<p>1. Организация колл-центра и механизма обратной связи</p>	<p>Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем</p>	<p>1 колл-центр</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p></p>

	связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта)	Размещение информации о работе колл-центра на сайте Грантополучателя и социальных сетях Журнал консультаций Анализ/отчет по работе колл-центра Анализ оценки удовлетворенности услугополучателей	2 публикации 1 журнал 1 анализ не менее 60%			
<p>Задача 3. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории НЕЕТ (временно неутроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе Актюбинской области – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской области – 14 малых грантов (ежегодно).</p>						
1.	Техническая поддержка информационного ресурса по приему проектных заявок	Наличие веб-портала с активной ссылкой (Актюбинской и Кызылординской области) Электронная подача заявок	1 веб-портал (на государственном и русском языках) 1 форма (на государственном и русском языках)	Февраль-сентябрь 2024 года	Согласно приложению № 2	
2.	Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZINAS ПРОЕКТ». Согласование Положения с	Скриншоты сайта Разработка Положения о конкурсе малых грантов Размещение Положения и анкеты-заявления на сайте и аккаунтах соцсетей	1 (на государственном и русском языках) 2 ссылки не менее 5	Февраль 2024 года	Согласно приложению № 2	

	Грантодателем						
3.	Объявление конкурса и проведение конкурса на предоставление малых грантов Zhas Project	Объявление о запуске конкурса малых грантов в СМИ (региональные и местные)/социальные сети/сайт Грантодателя Состав экспертной комиссии	не менее 20 публикаций	Апрель-май 2024 года	Согласно приложению № 2		
		Список заявителей на конкурс малых грантов	не менее 40 заявок				
		Заседания конкурсной комиссии по отбору проектов	1 заседание				
		Фотоотчет заседаний	1 фотоотчет				
		Формирование протокола конкурса	2 протокола				
		Список победителей малых грантов	2 списка				
		Подведение итогов и публикация результатов отбора в СМИ и социальных сетях	не менее 2х публикаций				
4.	Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один	Заключение договоров с победителями малых грантов Акты приема передачи материальных ценностей и услуг	28 договоров 28 актов	Май 2024 года	Согласно приложению № 2		

<p>малый грант, в том числе в Актюбинской – 14 малых грантов, Кызылординской – 14 малых грантов</p>	<p>Наличие финансовых документов</p> <p>Наличие отчетов и фото/видеоотчетов</p> <p>Отзывы в письменном/ видеосъемке и получателей малых грантов с размещением в социальных сетях Организации</p> <p>Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп населения</p>	<p>28</p> <p>28 отчетов</p> <p>28 отзывов</p> <p>не менее 500 человек</p> <p>не менее 30</p>	<p>Июнь-июль 2024 года</p>	<p>Согласно приложению № 2</p>
<p>5. Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением МНО для осуществления выездных проверок качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов.</p>	<p>Создание графика мониторинга проектов малых грантов (Актюбинская и Кызылординская область)</p> <p>Акты мониторинга</p> <p>Отчет об итогах оценки реализации «малых грантов»</p> <p>Фотоотчеты мониторингов малых грантов</p> <p>Видеоотчет мониторинга</p> <p>Видео-интервью победителей малых грантов</p>	<p>2 мониторинговые группы</p> <p>28 актов</p> <p>1 отчет</p> <p>не менее 5 фото (с каждого мониторинга малого гранта)</p> <p>не менее 1 видео с каждого мониторинга малого гранта</p> <p>не менее 5 видео</p>		

		Отчет-презентация о реализации малых грантов	28 отчет-презентаций с фотографиями		
6.	Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах за период 2024 г.	Разработанный банк данных с информацией о реализованных проектах и их авторах Включение проектов в банк данных, реализованных за 2024 год Размещение информации в социальных сетях Истории успеха получателей малых грантов (с публикацией на сайте и социальных сетях) Альбом успешных проектов	1 банк данных с фотографиями 28 проектов не менее 28 проектов не менее 10 историй успеха 2 альбома (Актюбинская область – 1 шт., Кзылординская область – 1 шт.)	Сентябрь 2024 года	Согласно приложению № 2
<p>Задача 4. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов с привлечением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).</p>					
1.	Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации проектов	Организация онлайн/офлайн тренингов по Основам предпринимательства, SMM и маркетингу. Программы Резюме менторов, бизнес-тренеров	20 тренингов (10 – Актюбинская и 10 – Кзылординская области) 2 программы 4 резюме (2 ментора, 2 бизнес-тренера)	Май-июнь 2024 года	Согласно приложению № 2

		Количество участников	28 победителей (Актюбинская и Кызылординская области)		
		Журнал консультаций	1 журнал		
		Фотоотчет	не менее 5 фото/скриншотов (с каждого тренинга)		
		Видеозапись	не менее 1 записи (с каждого тренинга)		
		Пре-тест и Пост-тест от бизнес-тренеров	2 теста		
		Повышение уровня знаний учащихся	не менее чем на 60%		
		Анализ удовлетворенности участников	не менее чем на 60%		
		Отзывы и обратная связь участников целевой группы	не менее 28 отзывов		
		Отчеты менторов	2 отчета		
Задача 5. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь)					
Организация и проведение итогового Форума с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная)	Организация итогового Форума в г. Астане с участием лучших проектов малых грантов	1 Форум	1 программа	Ноябрь 2024 года	Согласно приложению № 2
	Программа мероприятия	1 программа			
	Список участников	1 список участников			

	Молодежь)	Общая отчетная презентация о всех проектах	1 отчет			
		Публикации в СМИ и социальных сетях	не менее 2			
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора						
1	Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта	Информирование общественности о результатах прямого эфира в социальных сетях	1 эфир	Сентябрь 2024 года	Не предусмотрено	
		Количество социальных сетей в которых будет проходить прямой эфир	2 социальные сети			
		Количество участников прямого эфира	не менее 5 человек			
		Скриншоты с указанием количества участников	не менее 1 скриншота			
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора						
1.	Создание и продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах	Информационный охват	не менее 140 тыс. человек	Январь-сентябрь 2024 года	Согласно приложению № 2	
		Количество информационных продуктов	не менее 100 публикаций			
		Дайджест материалов о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подготовленности деятельности	1 итоговый дайджест			

	Каналы освещения	Областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, рассылки и др.		

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

И.о. председателя

Жакеева Б.О.



«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.



Директор Департамента управления проектами

Куликов Д.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Утебаев Д.Е.