

Приложение № 2

к дополнительному соглашению

от « » _____ 2024 года

№ 2 к Договору о предоставлении государственного
гранта от «25» сентября 2023 года № 122

Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта
от «25» сентября 2023 года № 122

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала»
Тема гранта:	Развитие молодежного корпуса «ZINAS PROJET»
Сумма гранта:	36 050 000 тенге (тридцать шесть миллионов пятьдесят тысяч тенге)
Цель проекта:	<p>1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZINAS PROJET» (ежегодно).</p> <p>2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Атырауской области – 8 малых грантов (ежегодно), Туркестанской области – 20 малых грантов (ежегодно).</p> <p>3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов с привлечением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).</p> <p>4. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</p> <p>5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.</p> <p>6. Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек.</p>

Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация Атырауской и Туркестанской областей 28 малых грантов (ежегодно), в том числе в Атырауской – 8 малых грантов (ежегодно), Туркестанской области – 20 малых грантов (ежегодно). Создание условий для молодежи из категории НЕЕТ (временно неустроенная молодежь). 2. Поддержка молодежных инициатив. Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики. 3. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

БЛОК II Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
Бекмураева А.Б.	Руководитель проекта	87017776700	Общее руководство проектом
Бадеева З.М.	Координатор проекта	87754757541	Координатор проекта по работе с регионами, подготовка отчетности проекта
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
Сагынталиева Сая Базаралыкызы	Бизнес-тренер	87758374791	Организация и проведение обучения, сопровождение, консультирование в Туркестанской области
Кубеева Зулфия Тынымгереевна	Бизнес-тренер	87754757541	Организация и проведение обучения, сопровождение, консультирование в Атырауской области
Ченгельбаева Макпал Габдулмаялтовна	Эксперт профильного направления	87028329907	Организация и проведение обучения, сопровождение,
Занятость в проекте			Занятость в проекте
100%			100%
50%			50%

				консультирование по бизнесу в Туркестанской области	
Суюншкалиева Динара Сагингалиевна	Эксперт профильного направления	87023967578	Организация и проведение обучения, сопровождение, консультирование в Атырауской области	50%	
Исимова Сандугаш	Психолог	87078976812	Проведение консультации, по открытию при открытии бизнеса, оборудования	50%	

БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Поиск и выявление потенциальных участников проекта.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в Атырауской и Туркестанской области) привлечение проектной команды	Функционирование проектных офисов Специалисты проектных офисов Положение проектного офиса	2 проектных офиса (Атырауская и Туркестанская области) 7 специалистов 2 положения	Апрель-июнь 2024 год	Согласно приложению №2	
2. Информирование молодежи в СМИ и социальных сетях о возможности участия в проекте	Участие в брифинге на базе РКК (Атырауская и Туркестанская области) Публикация видеоролика в социальных сетях Пресс-клиппинг	2 брифинга 2 видеоролика 1 отчет	Февраль-март 2024 год	Согласно приложению №2	

3.	Проведение информационных встреч с молодежью категории NEET	Проведение информационных встреч с молодежью Списки участников Фотоотчет Видеоотчет Отчет тренера	Не менее 4-х встреч (2 в Туркестанской и Атырауской области) 4 списка Не менее 10 фото (с каждой встречи) Не менее 1 видео (с каждой встречи) 4 отчета	Февраль-март 2024 год Согласно приложению №2
4.	Поддержание деятельности веб-портала с электронной подачей заявок участников проекта	Публикации в социальных сетях Наличие веб-порталов с активной ссылкой (Туркестанская и Атырауская области) Электронная подача заявок	Не менее 4х публикаций 1 веб-портал (на государственном и русском языках) 1 форма (на государственном и русском языках)	На постоянной основе Согласно приложению №2
5.	Организация работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	Обеспечение работы единого колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем Консультирование заявителей от числа обратившихся Журнал консултыаций Анализ/отчет по работе колл-центра	1 колл-центр 100% не менее 100 консултыаций 1 анализ	Февраль-ноябрь 2024 год Согласно приложению №2

		Анализ оценки удовлетворенности услугополучателей	не менее 80%		
Задача 2. Технический отбор					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Формирование групп для обучения. Формирование группы участников для обучения, имеющие навыки предпринимательства, а также идеи, соответствующие приоритетным Туркестанской и Атырауской областям	Список заявителей на конкурс малых грантов Технический отбор заявок для формирования групп Формирование групп участников Количество участников по итогу технического отбора (Туркестанская и Атырауская области) Реестр участников, допущенных к обучению с указанием персональных данных	2 списка (1 - Туркестанская область и 1-Атырауская область 2 протокола 2 группы не менее 100 человек 1 реестр	Апрель-май 2024 год	Согласно приложению №2
Задача 3. Определение победителей, финансирование участников					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Обучение участников проекта. Обучающие онлайн-тренинги: Предпринимательство – этапы формирования бизнеса (Основы	3-х дневные обучающие онлайн- тренинги Программа обучения Списки участников	8 тренинга (4 - Туркестанская и 4 - Атырауская области) 4 программы 2 списка (Туркестанская	Апрель-май 2024 год	Согласно приложению №2

<p>предпринимательства. Маркетинг. Формирование ПСЦ); Созданные ИП/кооперативов; Переработка плодовоовощной продукции в Туркестанской области; Бизнес в сфере услуг в Атырауской области.</p>	<p>Резюме тренеров</p> <p>Разработка социальных проектов потенциальных заявителей</p> <p>Пре/пост тесты</p> <p>Повышение уровня знаний учащихся</p> <p>Фотоотчеты</p> <p>Видеозапись</p> <p>Отчеты тренеров</p>	<p>и Атырауская области)</p> <p>6 резюме</p> <p>не менее 100 проектов (Туркестанская и Атырауская области)</p> <p>2 анализа (Туркестанская и Атырауская области)</p> <p>не менее 80%</p> <p>не менее 5 фото (с каждого тренинга)</p> <p>не менее 1 записи (с каждого тренинга)</p> <p>2 отчета</p>		
<p>2. Защита проектов и определение победителей малых грантов. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории НЕЕТ на сумму до 1 000 000 (в Туркестанской – 20 малых грантов, Атырауской – 8 малых грантов)</p>	<p>Конкурс по защите проектов</p> <p>Список проектов допущенных к защите</p> <p>Формирование конкурсной комиссии</p> <p>Резюме членов конкурсной комиссии</p> <p>Формирование протокола</p>	<p>2 конкурса (Туркестанская и Атырауская области)</p> <p>2 списка</p> <p>1 список</p> <p>10 резюме</p> <p>2 протокола</p>	<p>Май 2024 год</p>	<p>Согласно приложению №2</p>

		победителей			
		Списки победителей конкурса малых грантов	2 списка (20 – Туркестанская область, 8 малых грантов – Атырауская область)		
		Скриншоты	не менее 10 скриншоты (с каждого региона)		
		Видеозапись	не менее 1 видео (с каждого региона)		
		Видео отзывы участников	не менее 2-х отзывов (с каждого региона)		
		Уровень участия	не менее 80%		
		Публикация о победителях «малых грантов» на сайте и социальных сетях Грантополучателя	1 публикация		
3.	Финансирование и мониторинг малых грантов	Заключение договоров с победителями малых грантов	28 заключенных договоров (в Туркестанской области – 20, Атырауской области – 8)	Май-сентябрь 2024 год	Согласно приложению №2
		Акты приема передачи материальных ценностей и услуг	28 актов		
		Наличие отчетов и фото/видеоотчетов грантополучателей	28 отчетов		

	<p>Отзывы в письменном виде/видеоинтервью получателей малых грантов с размещением в социальных сетях Организации</p> <p>Разработка графика мониторинга</p> <p>Протокола мониторинга</p> <p>Отчет об итогах оценки реализации «малых грантов»</p> <p>Доля молодых людей, отметивших личный рост и повышение ответственности и участие в жизни сообществ</p> <p>Фотоотчеты</p> <p>Видеоотчет</p> <p>Отчет-презентация о реализации малых грантов</p>	<p>28 ОТЗЫВОВ</p> <p>1 график</p> <p>28 протоколов</p> <p>1 отчет</p> <p>Не менее 70%</p> <p>не менее 5 фото (с каждого мониторинга малого гранта)</p> <p>не менее 1 видео (с каждого мониторинга малого гранта)</p> <p>28 отчет-презентаций с фотографиями</p>		<p>Согласно приложению №2</p>
<p>4. Открытие ИП/кооперативов молодых предпринимателей с трудоустройством и оказанием услуг социально-уязвимой</p>	<p>Открытие ИП/кооперативов</p> <p>Списки трудоустроенных</p> <p>Оказание услуг социально-</p>	<p>не менее 2 (в Туркестанской и Атырауской областях)</p> <p>2 списка</p> <p>2 отчета</p>	<p>Май-сентябрь 2024 год</p>	<p>Согласно приложению №2</p>

	Молодежи	Уязвимой молодежи в рамках малых грантов	Фотоотчеты	Не менее 2 фото (с каждой оказанной услугой)		
5.	База данных для учета участников и их проектов	Список и активная ссылка на размещение базы данных Разработанный банк данных с информацией о реализованных проектах и их авторах Включение проектов в банк данных, реализованных за 2024 год Размещение информации в социальных сетях	1 ссылка 1 банк данных с фотографиями 28 проектов	Сентябрь 2024 год	Согласно приложению №2	
Задача 4. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвинуто и развитию социальных проектов в 2024 году.						
1.	Организации юридической и консультативной (менторской) поддержки	Наличие договоров с менторами Резюме менторов Журнал консультаций Анализ удовлетворенности получателей Отчеты менторов	2 договора 2 резюме 1 журнал Не менее 80% 2 отчета	Май-сентябрь 2024 год	Согласно приложению №2	

Задача 5. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно не трудоустроенная молодежь) в 2024 году

<p>1. Организация и проведение итогового Форума с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно не трудоустроенная молодежь)</p>	<p>Организация итогового Форума в г. Астане с участием лучших проектов малых грантов</p> <p>Программа мероприятия</p> <p>Список участников</p> <p>Публикация итогового видеоролика в социальных сетях</p> <p>Общая отчетная презентация о всех проектах</p> <p>Публикации в республиканских и местных СМИ</p>	<p>1 Форум</p> <p>1 программа</p> <p>1 список участников (количество участников по согласованию)</p> <p>1 видеоролик</p> <p>1</p> <p>не менее 2 публикаций</p>	<p>Ноябрь 2024 год</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
<p>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</p>				
<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>
<p>Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта</p>	<p>Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях</p> <p>Количество участников прямого эфира</p> <p>Скриншоты с указанием количества участников</p>	<p>1 эфир</p> <p>не менее 5 человек</p> <p>не менее 5 скриншотов</p>	<p>Сентябрь 2024 год</p>	<p>Не предусмотрено</p>

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1. Создание и продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах	Информационный охват Количество информационных продуктов Дайджест материалов о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности	не менее 140 000 тыс. человек не менее 100 публикаций 1 итоговый дайджест	Январь-сентябрь 2024 год	Согласно приложению №2
	Взаимодействие с региональными пабликами и СМИ	2 публикации		

С Приложением №3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: **РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала»**

Президент **Бекмурзаева А.Б.**



«СОГЛАСОВАНО»
Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления **Диас Л.**

Директор Департамента управления проектами **Куликов Д.А.**

Главный менеджер Департамента управления проектами **Утебаев Д.Е.**



Handwritten signature