

Приложение № 3  
к Договору о предоставлении  
государственного гранта  
от « 5 » марта 2022 года № 2

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

Грантополучатель:	ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров»
Тема гранта:	«Развитие сферы медиации»
Сумма гранта:	32 144 000 (тридцать два миллиона сто сорок четыре тысячи) тенге
Цель проекта:	Доля дел, заверенных в порядке медиации к 1 декабря 2024 года составит 30 и более %
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Проведение работы по разъяснению Закона «О медиации» среди различных групп населения; Организация обучения профессиональных медиаторов, общественных медиаторов, судей со всех областей, городов республиканского значения, столицы; Выявление ключевых проблем применения медиации; Организация обмена опытом с медиаторами; Организация диалоговых площадок и выработка предложений по дальнейшему развитию медиации; Проведение 4 Конференций республиканского уровня; Проведение 140 региональных конференций (по 3 в каждом регионе в 2023 году, по 4 в каждом регионе в 2024 году); Подготовка 2 Национальных докладов о состоянии сферы медиации в стране; Подготовка 60 (по 3 от каждого региона) тренеров медиаторов; Обучение не менее 600 медиаторов в регионах; Приглашение не менее 3 иностранных экспертов; Направление на международную стажировку 6 тренеров медиаторов; Охват информационно работой и медиа-контентом не менее 1 миллиона человек. ТОО «Институт политического менеджмента и технологий», ОО «Совет медиаторов Актюбинской области», ЧСИ Актюбинской области Калмухамбетов С.К., ОФ «Вместе с нами», ОО «Центр реабилитации ЛСИ «Малика», ЧУ «Региональное развитие 2020» Всего 6
Количество и наименование партнеров социального проекта:	

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

Штатные сотрудники организации	ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте



Болатов Ислам Болатұлы	Руководитель проекта	8 707 327 4739	руководитель проекта и проектной команды	Полный рабочий день
Алькенова Айнагуль Утегеновна	Бухгалтер проекта	8 707 885 50 92	административной части (бухгалтерия, ХОЗУ)	Полный рабочий день
Павловец Александр Витальевич	Специалист по связям с общественностью	8 701 391 1637	менеджер, специалист по взаимодействию с общественностью	Полный рабочий день
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Балпенцова Светлана Асылгиреевна	Тренер медиатор	8701 391 1637	Обучение, переквалификация, консультант по правовым вопросам	Согласно договору
Нагай (Саукенова) Светлана Олеговна	эксперт-тренер	8 701 555 0814	Обучение, переквалификация, консультант по правовым вопросам	Согласно договору

## БЛОК III

## План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Проведение работы по разъяснению Закона «О медиации» среди различных групп населения					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1	Утверждение Концепции продвижения института медиации.	Разработка документа, содержащего основные тезисы и нарративы информационно-разъяснительной работы с привлечением конкретных кейсов и пошаговой стратегией.	Не менее 1	май - декабрь 2023 год	-
2	Информационная Кампания в региональных республиканских СМИ, реализация контента в социальных сетях.	Утверждение плана мероприятий	Не менее 10 (не менее 10 публикации в месяц)	май - декабрь 2023 год	1 980 000



	согласно Концепции общественного сознания	В						
3	Изготовление и распространение в регионах наглядных типографических брошюр и методичек		Брошюры Методических пособия		Не менее 5 000 шт. (формат А5, на гос. и рус. яз) 100 штук (формат А4, на гос. и рус. яз)	май - декабрь 2023 год	750 000	
4	Конференция по повторной информационной кампании с подведением итогов первого года работы проекта. Демонстрация в общественном поле результатов работы Ассоциации закрепления имиджевого образа медиаторов		Список участников Количество участников		1 50	май - декабрь 2023 год	-	
5	Встречи членов Ассоциации с различными группами населения при содействии местных исполнительных органов		Более 20 встреч во всех регионах РЖ		Донесение информации до населения напрямую	май - декабрь 2023 год	3 600 000	
6	Постоянное информационное освещение деятельности членов Ассоциации		Более 200 постов за период работы		Публичная отчетность и разъяснение сути деятельности согласно Закону	май - декабрь 2023 год	-	
7	Разработка алгоритмов ИИ для предварительной разъяснительной работы с населением		-		Автоматизация и облегчение процессов как для медиаторов так и для горожан	май - декабрь 2023 год	-	
<b>Задача 2. Организация обучения профессиональных медиаторов, общественных медиаторов, судей</b>								
1	Утверждение стандартов и регламентов Ассоциации, программы обучения		-		Наличие базовых инструментов для подготовки учебного плана	апрель - май 2023 года	-	
2	Проведение обучения на полугодовой и итоговых Конференциях		Более 50 участников конференций.		Актуализация знаний и сертификация тренеров	июнь - декабрь 2023 года	-	
3	Проведение обучения на		Ежемесячно более 20 участников		Актуализация знаний участников	июнь - декабрь 2023 года	1 400 000	



	региональных Конференциях	квартальных семинаров с участием экспертов	Будут привлечены более 5ти экспертов со стран СНГ для проведения семинаров, будут охвачены в рамках мероприятия более 100 участников Количество регионов где будет проходить мероприятие	Ассоциации	декабрь 2023 года	12 600 000
4	Проведение участием экспертов	семинаров с иностранцами экспертов	Будут привлечены более 5ти экспертов со стран СНГ для проведения семинаров, будут охвачены в рамках мероприятия более 100 участников Количество регионов где будет проходить мероприятие	Исследование мировых практик медиации, повышение компетенций членов Ассоциации	декабрь 2023 года	12 600 000
5	Организация онлайн обучения веб сайта и приложения	постоянного посредством	Более тысячи скачиваний с AppStore и PlayMarket	Поддержка уровня компетенций членов Ассоциации	июнь 2023 года по декабрь 2024 года	-
Задача 3. Выявление ключевых проблем применения медиации						
1	Экспертный опрос	-	-	Получение релевантного экспертного мнения	Ежеквартально по декабрь 2023 год.	-
2	Взаимодействие сайт и приложение	через веб	-	Выявление актуальных проблем и пополнение базы различных кейсов в сфере медиации, отзывы услугополучателей	июнь 2023 года по декабрь 2024 год.	-
3	Взаимодействие панельных Конференции	в рамках сессий	-	Обмен актуальными проблемами и путями их решения среди регионов	июнь 2023 года по декабрь 2024 год.	-
Задача 4. Организация обмена опытом с медиаторами						
1	Создание приложения	веб сайта и	-	Наличие цифровой инфраструктуры для обмена информацией	С мая по июнь 2023 года	4 700 000
2	Региональные республиканские Конференции	и	Более тысячи участников конференций	Прямое общение между медиаторами	С июня 2023 по декабрь 2024 года	1 477 000
3	Проведение инициатив	семинаров с инициатив	Привлечение экспертов	Исследование мировых практик медиации, повышение	С декабря 2023 года по декабрь	677 000



экспертов		компетенций членов Ассоциации	2024 года	
<b>Задача 5. Организация диалоговых площадок и выработка предложений по дальнейшему развитию медиации.</b>				
1	Оформление Ассоциации (устав, правила, миссия, материально-техническое оснащение).	-	Наличие юридически зарегистрированного Объединения юридических лиц	май 2023 года
2	Включение региональных медиаторов и НПО в данной сфере в ряды Ассоциации	Более 20 медиаторов	Формирование представительства в каждой из 17 областей и в городах республиканского значения	апрель- май 2023 года
3	Проведение полугодовой и отчетной Конференций на республиканском уровне	Более 150 участников примут участие	Диалоговая площадка для определения проблемных вопросов и выработки актуальных путей решения	июнь 2023 года по декабрь 2024 года
4	Проведение ежеквартальных региональных Конференций	Более 50 участников примут участие	Диалоговая площадка для определения проблемных вопросов и выработки актуальных путей решения. Развитие сферы медиации в регионах	июнь 2023 года по декабрь 2024 года
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>				
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1	Проведение публичной презентации результатов проекта завершенный первый год периода	Более 50 участников примут участие	Донесение информации до населения напрямую	Декабрь 2023 год
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>				
				<b>Стоимость мероприятия</b>
				-



Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуника ции
1 Ежемесячные публикации в социальных сетях Instagram, Telegram, Facebook	Более 50 публикации ежемесячно	Донесение информации до населения напрямую	По декабрь 2023 год	Пункт 1.2
2 Сайт и мобильное приложение «QazMediator»	Более тысячи скачиваний с AppStore, PlayMarket	Донесение информации до населения напрямую	По декабрь 2023 год	Пункт 2.5

\*Оставляем за собой право вносить изменения, дополнения.

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:  ОЮЛ «Ассонанс» филиал «Академия переговоров»

Председатель:  М.Д. Жолдыбалдина С.К.

«СОГЛАСОВАНО»


Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»


И.о. Председателя Правления

 Рахимжанов А.Б.

И.о. директора Департамента управления проектами

 Жолдыбалдина М.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами

 Ералы Н.А.