

**Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: **Общественное объединение «Ассоциация бизнес-тренеров»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **И.о. председателя Жакеева Б.О.**
3. Юридический адрес, контактный телефон: **ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 49а, н.п.З**
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **Проект по развитию молодежного корпуса ZHAS PROJECT по приоритетному направлению Реализация проекта по развитию молодежного корпуса ZHAS PROJECT с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Актюбинской и Кызылординской областях**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: **октябрь-декабрь 2023 года**
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: **34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге**

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Цель проекта:	<ul style="list-style-type: none">- создание условий для развития молодежи, особенно уязвимых групп;- поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития местного населения;- совершенствование личных и бизнес-навыков;- выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития республики;- реализация 28 малых грантов на территории проведения конкурса;- создание банка данных о молодежных проектах и их авторах;- приобретение новых знаний и навыков по социальной и профессиональной ориентации;
----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - стимулирование культуры предпринимательства и инноваций. - организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). - предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно не устроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской – 14 малых грантов (ежегодно). - обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). - организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно не устроенная молодежь). - обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. - информационный охват - ежегодно 140 тыс. человек.
<p>Достигнутый результат от реализации проекта:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организована деятельность 2-х областных проектных офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно) по Актюбинской и Кызылординской областям. 2. Предоставлены на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории NEET (временно не размещенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один мини-грант, в том числе 14 малых грантов (ежегодно) на каждый регион. 3. Обеспечена организация юридической и консультационной (наставнической) поддержки молодежи в период реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, наставников, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 4. Организовано и проведено итоговое мероприятие с выставкой молодежных социальных проектов категории NEET (временно не размещенная молодежь). 5. Обеспечена работа ежегодного колл-центра и организован механизм обратной связи и решения проблем. 6. Ежегодное информационное сопровождение проекта. <p>(Разработано и утверждено Положение по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок на предоставление малых грантов (согласовано с заказчиком).</p> <p>Создано / обновляется информационный ресурс по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечена техническая поддержка, администрирование деятельности данного ресурса.</p> <p>Подписаны договоры и профинансированы не менее 28 (ежегодно) малых грантов и обеспечение целевого использования полученных средств (заявки, представленные поставщикам, товарам и услугам на основании счетов к оплате, представленных получателями малых грантов, и предоставление им предусмотренных средств)</p> <p>Количественные результаты:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - предоставлены на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории NEET (временно не размещенная молодежь); - оказана юридическая и консультационная (менторская) поддержка участникам проекта; - организовано и проведено итоговое мероприятие с выставкой молодежных социальных проектов категории NEET (временно не размещенная молодежь) с привлечением МИО и СМИ; <p>Качественные результаты и способы их измерения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлен рейтинг удовлетворенности участников проекта; - изменен уровень знаний и навыков участников (позволяет участникам оценивать эффективность поддержки и помощи на разных этапах); - обеспечен механизм обратной связи и решения проблем; - создан информационный ресурс по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратная связь с получателями; - поддержка молодежных инициатив; - создан Банк данных о молодежных проектах и их авторах 									
Задача	Мероприятие в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные индикаторы	Индикаторы		Эффект
							план	Факт	
Задача 1. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов по реализац	Организация деятельности и 2-х областных проектных офисов (в Актыбинской области и Кызылординской области) и привлечение проектной команды	Октябрь 2023 года	Актыбинская область и Кызылординская область	Проектная команда	Областные молодежные ресурсные центры оказали содействие с предоставлением помещения при организации реализации проекта в Кызылординской и Актыбинской областях.	Создание проектного офиса Подписание договоров с членами проектной команды Взаимодействие с основными партнерами проекта.	2 7	2 7	Благодаря помощи МИО и МРЦ в реализации проекта большая часть молодежи категории NEET имела возможность получить информацию лично от областного ментора проекта соответствующего региона

ии проекта «ZHAS PROJEC T» в Актюбин ских и Кызылор динских областях по предоста влению 28 малых грантов	Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором.	Сентябрь-октябрь 2023 года	Актюбинская область и Кызылординская область	Проектная команда	Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» - 1 шт.	Разработаны основные программные документы и софт для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов	1	1	Положение определяет порядок проведения конкурса малых грантов проекта «ZHAS PROJECT», который направлен на создание условий для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) и поддержку молодежных инициатив
	Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с	Октябрь-декабрь 2023 года	Актюбинская область и Кызылординская область	Проектная команда и привлеченный эксперт	Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт.	Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов	1	1	Созданный сайт соответствует всем требованиям Оператора и Заказчика проекта. Минимальные технические требования к информационным ресурсам: - доступность с основных браузеров; - доступность к просмотру с помощью разных устройств (ПК, ноутбук, смартфон и т. д.);

получателям и (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности и данного ресурса.								<ul style="list-style-type: none"> - компоновка страниц; - простой и ненавязчивый дизайн ресурса; - логичная навигация. - содержать основные разделы информационного ресурса; - содержать информацию о проекте - предоставлять информацию на казахском и русском языках
Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.	Октябрь - декабрь 2023 года	Актюбинская область и Кызылординская область	Проектная команда и привлеченный эксперт	Не менее 20 публикаций в социальных сетях, местных СМИ	Открытие и ведение аккаунтов/а проекта в социальных сетях (Instagram, Facebook). Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам в	не менее 20 публикаций	Более 130 публикаций : Instagram - 46, Фейсбук - 41, Телеграм - 43	<p>Были созданы самостоятельные аккаунты в социальных сетях:</p> <p>Instagram Ассоциации бизнес-тренеров: https://www.instagram.com/business_traini?igshid=YzVkODRmOTdmMw==</p> <p>Instagram проекта «ZHAS PROJECT»: https://www.instagram.com/zhasproject/</p>

					<p>Актюбинской области и в Кызылординской области);</p> <p>Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.</p> <p>Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром</p>		<p>m.com/zhasproject akx_kzo?igshid=YzVkoDRmOTdmMw==</p> <p>Telegram проекта «ZHAS PROJECT»: https://t.me/zhasproject akx_kzo</p> <p>Facebook проекта «ZHAS PROJECT»: https://www.facebook.com/zhasprojectakhkzo?mibextid=LQQJ4d</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи и из категории и NEET (временн о неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем</p>	<p>Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT»</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023 года</p>	<p>Актыобинская область и Кызылординская область</p>	<p>Проектная команда</p>	<p>Не менее 20 публикаций в социальных сетях, местных СМИ</p>	<p>Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект</p>	<p>Не менее 20 публикаций в социальных сетях, местных СМИ</p>	<p>Более 88 публикаций в социальных сетях, местных СМИ</p>	<p>Более 70% населения Актыобинской и Кызылординской областей были проинформированы о старте проекта через социальные сети и СМИ, как региональных, так и республиканских</p>
---	--	---------------------------------	--	--------------------------	---	---	---	--	---

<p>местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе Актюбинской области – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской области – 14 малых грантов (ежегодно).</p>	<p>Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта)</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>Актюбинская и Кызылординская области</p>	<p>Менторы областных проектных офисов</p>	<p>Колл-центр Журнал консультаций</p>	<p>Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем</p>	<p>Колл-центр Журнал консультаций</p>	<p>Колл-центр Журнал Консультаций Электронная почта</p>	<p>Потенциальные участники смогли получить консультацию, информацию о правилах проведения проекта, о дате начале проекта, о требованиях к участникам, об этапах отбора кандидатов, о требованиях к социальным проектам и пр.</p>
---	--	-----------------	---	---	--	---	--	---	--

	<p>Финансирование малых грантов</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Актюбинская и Кызылординская области</p>	<p>Проектная команда</p>	<p>Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта).</p>	<p>Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14 – в Актюбинской области и 14 - в Кызылординской области</p>	<p>28</p>	<p>28</p>	<p>Оказана финансовая поддержка самым лучшим, самым актуальным социальным проектам молодежи, желающей оказать положительный эффект социальной поддержки региона, путем оказания бесплатных услуг на протяжении 2-х месяцев. Будут открыты 28 рабочих мест, и увеличивается количество потенциальных работодателей и налогоплательщиков</p>
--	-------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	--	--	-----------	-----------	--

Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифи	Организация юридическо й и консультати вной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов	октябрь-декабрь 2023 года	Актюбинска я и Кызылордин ская области	Проектная команда	Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов	Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов	28	28	На протяжении всего периода реализации проекта победители конкурса получили сопровождение своих проектов профессиональным ментором, имеющим огромный опыт в консультационной и юридической поддержки предпринимательски х инициатив
--	--	---------------------------	--	-------------------	--	--	----	----	---

<p>цированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).</p>	<p>Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением МИО для осуществления выездных проверок качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов.</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Актюбинская и Кызылординская области</p>	<p>Менторы и члены мониторинговых групп</p>	<p>Мониторинг 28 проектов</p>	<p>Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (14 – в Актюбинской области и 14 – в Кызылординской области), при необходимости с видеосъемкой.</p>	<p>28</p>	<p>28</p>	<p>Проверка реальности, эффективности реализуемых социальных проектов победителями малых грантов</p>
--	--	---------------------------------	---	---	-------------------------------	--	-----------	-----------	--

	В рамках мониторинга проектов для оценки реализации малых грантов будут проводиться выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.	Декабрь 2023 года	Актыбинская и Кызылординская области	Проектная команда	выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.	выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.	28	28	Был проведен мониторинг социальных сетей участников
Задача 4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актыбин	Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актыбинской и Кызылординской областях, с	Ноябрь-декабрь 2023 года	Актыбинская и Кызылординская области	Проектная команда	Форум победителей «ZHAS PROJECT» в Актыбинской и Кызылординской областях	Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актыбинской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов	28	28	Форум победителей проекта «ZHAS PROJECT» в Актыбинской области посетили аким области, руководитель управления внутренней политики, руководитель аппарата акима

<p>ской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</p>	<p>выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</p>					<p>молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).</p>			<p>области, начальник отдела внутренней политики, директор областного МРЦ. Форум победителей проекта «ZHAS PROJECT» в Кызылординской области посетили руководитель управления общественного развития Кызылординской области, директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" Кызылординской области, КГУ "Молодежный ресурсный центр" г. Кызылорда, 150 активистов и волонтеров Кызылординского государственного университета Коркыт Ата и университета «Болашак»</p>
<p>Итоговая публичная презентация</p>	<p>Итоговая публичная презентация результатов</p>	<p>Октябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Актюбинская и Кызылординская области</p>	<p>Проектная команда</p>	<p>Заключение договоров на предоставление на конкурсной</p>	<p>Заключение договоров на предоставление на конкурсной</p>	<p>28</p>	<p>28</p>	<p>Победители малых грантов заключили договор и получили финансирование в</p>

<p>ция результатов проекта в соответствии с условиями договора</p>	<p>проекта в соответствии с условиями договора</p>				<p>основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской области - 14 грантов и Кызылординской области - 14 грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно)</p>	<p>основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской области – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской области – 14 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно)</p>	<p>140 тыс.</p>	<p>800 тыс.</p>	<p>размере до 1 млн. тенге на реализацию своих социальных проектов. Информационный охват составил более 800 тыс. благодаря освещению в республиканском телевидении, региональном телевидении, областных газетах, в крупных областных публиках и пр. Более 1000 человек посетили разъяснительные встречи офлайн/онлайн формата. Около 600 человек из уязвимых групп получили услуги в рамках малых грантов. Социализированы, получили новые навыки в предпринимательстве - 28 человек.</p>
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---

				<p>Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023»; будет создано не менее 30 рабочих мест; 28 молодых людей будут социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес</p>	<p>Охват молодежи разъяснительным и встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел.(ежегодно) будет создано не менее 30 рабочих мест; 28 молодых людей будут социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес.</p>	<p>не менее 250 чел.</p> <p>500</p> <p>30</p> <p>28</p>	<p>более 1 000 чел.</p> <p>Более 600</p> <p>30</p> <p>28</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--	--

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями и договора	1. Открытие и ведение аккаунта проекта в социальных сетях (Instagram, Facebook). На странице проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте.	Октябрь -декабрь 2023 года	Актюбинская и Кызылординская области	Проектная команда	Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.	Информационный охват – более 140 тыс. чел	Не менее 100 публикаций Информационный охват – более 140 тыс. чел	Более 240 Публикаций в СМИ и соц. сетях Информационный охват – более 800	

					Информационный охват – более 140 тыс. чел			тыс. чел	
	Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам области;	Октябрь -ноябрь 2023 года	Актюбинская и Кызылординская области	Проектная команда	Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.).	Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, и др.).			
	Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ,	Октябрь -ноябрь 2023 года	Актюбинская и Кызылординская области	Проектная команда		Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные			

	социальные сети, блогеров и тд,					сети, блогеров и тд,			
	Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах	Ежегодно	Актюбинская и Кызылординская области	Проектная команда	Не менее 100 публикаций за весь проект	Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах	Не менее 100 публикаций за весь проект	Более 130 публикаций за весь проект	

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	28	28
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	140 тыс	800 тыс
3.	Количество штатных работников	человек	0	0
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	9	9
5.	Количество охваченных НПО	организация	0	0
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	Тенге	2 000 000	2 000 000

7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	Тенге		
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	Тенге	30 600 000	30 486 379
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3	3

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:

113 621 по статье малые гранты, сложилось тз экономии по проектам. Поскольку не все проекты на 1 000 000 тенге.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Статистические данные подтверждают, что большое количество безработных именно среди молодежи. Этому может способствовать окружение, низкое материальное благополучие их семей, отсутствие работы по специальности, нежелание работать по ранее полученной специальности, требование работодателя к опыту по специальности, для женщин причиной может оказаться давление со стороны мужа, семьи, наличие нескольких малолетних детей, отсутствие здоровья и ряд других как объективных, так и субъективных причин. Для снижения социальной нагрузки, улучшения экономического благосостояния регионов, в помощь молодежи категории NEET для поддержки их социальных проектов был разработан проект по малым грантам «ZHAS PROJECT».

Были скоординированы действия по организации проектных офисов в Кызылординской и Актыбинской областях. Подобрана команда из 7-ми человек, из которых 2-е привлечены как менторы в 2 региональных проектных офисах. Были направлены письма акиматам Кызылординской и Актыбинской областей с просьбой о взаимодействии, об оказании содействия в реализации проекта путем предоставления списка потенциальных участников, соответствующих критериям, предоставлении помещений и пр. Организована деятельность колл-центров, консультировали желающих участвовать, проводили разъяснительные прямые эфиры, выездные встречи в районы области, выступали на телевидении, давали интервью СМИ. Областными ресурсными центрами были предоставлены конференц-залы для проведения всех запланированных мероприятий проекта. Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе

Согласно критериям отбора участников проекта, поступали заявки от следующих категорий граждан:

- проживающие в сельских населенных пунктах;
- проживающие в городе;
- сельская молодежь;
- городская молодежь;
- безработная молодежь
- молодежь с инвалидностью;
- многодетные матери, и члены малообеспеченных семей в возрасте от 18 до 35 лет.

Разработан основной программный документ и софт для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов. Привлечен партнер, который создал сайт для приема и обработки заявок.

Разработан основной документ – Положение о проекте, регулирующий все организационные, правовые, финансовые аспекты реализации проекта.

Открыты и ведутся аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram, Facebook, Telegram). Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты и др.).

Проведены информационные и адресные работы среди целевых групп. Составлен детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональными Молодежными ресурсными центрами. Организована работа колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.

Объявлен и организован конкурс с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претенденты имели социальные проекты. С момента объявления 9 октября 2023 года о старте проекта 700 человек получили консультацию. 440 человек попытались свое счастье, подав заявку на участие в конкурсе малых грантов. 90 человек смогли пройти технический отбор и попасть на заседание Конкурсной комиссии. И были отобраны 28 лучших социальных проектов. Заключены договоры на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14 – в Актюбинской области и 14 - в Кызылординской области.

Организована юридическая и консультативная (менторская) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов. Членами мониторинговых групп охвачены все 28 проектов, выезды проходили по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (14 – в Актюбинской области и 14 – в Кызылординской области), при необходимости с видеосъемкой.

Организован и проведен Форум победителей «ZHAS PROJECT» в Актюбинской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).

Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).

Информационный охват – более 800 тыс. чел.

Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – более 1000 чел.

Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – более 600 чел.

28 молодых людей социализированы, получили навыки предпринимателя, начали свой бизнес.

Проведена широкая информационная кампания по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд.

Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

История 1:

Инициатор проекта - Болатбек Нурдаулет; Название проекта: «Молодежная среда»;

Место реализации проекта: Жалагашский район, Кызылординская область

Я, Болатбек Нурдаулет, в октябре 2023 года принял участие в конкурсе безвозмездных грантов «Zhas Project» по направлению «Мобилография» и получил грант 1 млн. тенге.

В настоящее время сфера мобилографии очень динамично развивается, пользуясь предметами, полученными в рамках проекта, мы снимаем рекламу с интересным контентом в нашем районе, а также с аниматорскими нарядами, полученными в рамках проекта, на различных праздничных вечеринках, выпуск из родильного дома и т.д.

Благодаря проекту «Zhas Project» я открыл для себя один вид бизнеса из нашего района. Это большая новость для меня и для района, и для меня большая ответственность. Теперь нужно только усердно работать. В дальнейшем буду обучать молодежь района способам заработка с помощью мобилографии. Спасибо организаторам проекта!!!

История 1:

Инициатор проекта - Сактаганова Улболсын Еркегалиевна; Название проекта: «Клининг»

Место реализации проекта: г. Актобе

Я проработал в клининге около 3-4 лет в качестве наемного работника. Набралась опыта, узнала много плюсов и минусов. Мечтала открыть свою компанию. Конечно, это требует больших средств.

Поэтому я приняла участие в проекте «ZHAS PROJECT», прошла отбор, комиссию и стала обладателем безвозмездного гранта в 1 миллион тенге. Я взяла необходимое оборудование и начала свою профессию. Сначала мы оказываем бесплатные услуги для социально уязвимых слоев населения.

Наш сервис востребован и в городе, и в близлежащих районах. В будущем у меня есть цель открыть большую компанию, увеличить ассортимент услуг!

Вести любой бизнес сложно, особенно на начальном этапе. Я особенно благодарна проекту «ZHAS PROJECT», нашему ментору Кубайдуллину Сакену и Ассоциации бизнес-тренеров, которые дают бесплатные консультации, проводят уроки по бизнес плану и финансовой грамотности, СММ и продажам, а также оказывают всестороннюю поддержку.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
--	---------------	---------------

28	14	14
----	----	----

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
28	0	0	28	0	0	2	0	28	0	0

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
	0	2	6	13	7	0	0

5. Результаты социального проекта:

• *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

- Организовано 2 областных проектных офиса
- 7 человек участвовали в реализации проекта в Кызылординской и Актюбинской областях.
- Разработано 1 (одно) Положение о проекте.
- Создан 1 (один) информационный ресурс – сайт проекта для участников из Кызылординской и Актюбинской областей
- 700 человек получили консультацию о реализации проекта.
- 440 человек соответствующие критериям отбора проекта подали проектную заявку для получения малого гранта
- 90 человек прошли этапы технического отбора и имели возможность защитить свои проекты перед Конкурсной комиссией.
- Была создана Конкурсная комиссия с участием представителей общественных организаций, МИО, молодежных ресурсных центров, представителей политических партий
- Конкурсной комиссией были отобраны 28 лучших социальных проектов
- Победители проекта получили финансирование в размере до 1 млн. тенге на свой проект
- информационный охват в ходе реализации проекта составил – 800 тыс человек.

- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*
 - 28 человек получили возможность реализации своей бизнес-идеи, что в свою очередь поспособствует развитию общественно-социального эффекта от проекта;
 - Победители малых грантов зарегистрировались как ИП, и создали для себя источник дохода, что улучшить материальное благосостояние их самих
 - На протяжении 2-х месяцев молодежь, получившая гранты, будут оказывать безвозмездные услуги на территории своей области, что снизит материальную нагрузку пользователям их услуг
 - В лице победителей проекта в регионах появились потенциальные работодатели и плательщики налогов;
 - Успешная реализация бизнес-идей победителей проекта будет стимулировать остальную часть молодежи категории NEET участию в данном проекте, что повлияет на снижение уровня безработицы в регионах и отдаленных населенных пунктах.
 - *устойчивость социального проекта/социальной программы:* высокая
 - *социально-экономический эффект реализованного проекта:* По итогам реализации проекта 28 человек получили материальные ценности в виде оборудования до 1 млн. тенге, нематериальные ценности в виде формирования и совершенствования личностных и бизнес-навыков, предпринимательское мышление, узнали о мерах государственной поддержки молодежи и лиц с предпринимательской инициативой, прошли обучение у профессиональных бизнес-тренеров по «Основам предпринимательства» и «Маркетинг и продажи». Также имели возможность получать индивидуальные консультации у ментора в своей области, участвовать в групповых мастермайнд-сессиях. Создала свои страницы социальных сетях и начали продвигать свой проект. После завершения этапа социальной поддержки своего региона, участники имеют возможность монетизировать свои проекты и поднять личное благосостояния повышая свой уровень дохода, а также благосостояние своего населенного пункта, пополняя казну налоговыми отчислениями.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Акиматы Актюбинской и Кызылординской областей	высокая		

Областные молодежные ресурсные центры Актыюбинской и Кызылординской областей	высокая		
СМИ Актыюбинской и Кызылординской областей	высокая		


Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)

Общее количество страниц отчета: 24

Грантовый отчет. Председателя /  / Жакеева Б.О.
 Должность, Ф.И.О. (по наличию) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения
 Место печати

