

Мемлекеттік грант беру туралы
202 _____ жылғы «___» №
Шарттың №3 косымшасы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

I БЛОК Жоба туралы жалпы акпарат

Грантты алушы:	«Бала жолы» қоғамдық коры
Гранттың басым бағыты:	Отбасы институтын нығайту
Грант тақырыбы:	Отбасы институты – тұлға мен қоғам арасындағы маңызды байланыс
Жоба мәссағаты:	Ақтау қаласында отбасы институтын нығайту және отбасылық мәселелердің алдын алуға бағытталған іс-шараларға көмінде 1000 адамды тарту
Жобаның іске асырылу аумағы:	Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, Ақтау қаласы
Жобаның мақсатты тобы:	Негізгі мақсатты топ – Манғыстау облысының тұрғындары, білім орталары, әкелер кенесі, аналар кенесі, әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат, балалар құқығын қорғау комиссиялары, мемлекеттік мекемелер, көпбалалы отбасылар, осал топқа жатқызылатын аналар, жастар, жасөспірімдер, колледж, университет студенттері, мектеп окуышылары.
Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:	1 мамыр – 31 казан, 2024 жыл
Жобаның іске асыруда күтілетін нәтиже:	<p>1. Ақтау қаласы әкелерінің рөлін нығайту, әке мен баланың қарым-қатынасын жетілдіруге бағытталған көмінде 600 адамның катысуымен республикалық сарапшыларды тарта отырып, қалалық акпараттық жиын өткізу;</p> <p>2. Ақтау қаласындағы көмінде 300 әлеуметтік осал топқа жататын аналарды жігерлендіруге бағытталған республикалық сарапшыларды тарта отырып көмінде 2 қалалық бетте бет кездесу үйымдастыру;</p> <p>3. Ақтау қаласының жасөспірімдері мен жастары арасындағы әлеуметтік жағымсыз күбылыстардың (нашақорлық, пен ойынқұмалық, ерте жүктілік, сүнид) алдын алуға бағытталған республикалық, халықаралық олимпиада, спорттық шаралардың</p>

женимпаздарын (окуышыларды) тарта отырып кемінде 200 адамның катысумын 2 ірі іс-шара үйнімдастыру;

4. Тұрмыстық немесе физикалық зорлық-зомбылық көрген 50 әйелдің құқықтық және каржылық, менталды саудаттылығын артыру максатында аукымды 2 оффлайн оқыту шарасын откізу;

5. Кала әйелдерін өз ісін ашуға ынталандыруға бағытталған кемінде 50 адамның катысумын кемінде 4 бағыттағы (*мысалы, кондитер, шаштараз, маникор, массаж, тігін және т.б.*) оффлайн шеберлік сабатын үйнімдастыру.

Әлеуметтік жоба әріптестершілік саны және атавы:

1. Ақтау қалалық ішкі саясат белімі;
2. Әкелер кенесі;
3. Қоғамдық пікір көшбасшылары;
4. Үкіметтік емес үйнімдар;
5. Камелектек толмагандар ісі жөніндегі комиссия;
6. Әйелдер істері және отбасылых-демографиялық саясат жөніндегі комиссия;
7. Қалалық белім белімі;
8. «Жанұя» отбасын қолдау оргалығы;
9. Бұкаралиқ акпарадат қурадарды;
10. Транспорттық қызымет көрсетуші мекеме

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы акпарат отінімге сәйкес толтырылады. Грант алғанының атауы, гранттың басым базының жобаның тақырыбы бас әртінен тұрынқасыз және сонында нұктесіз көрсетілуге көрек.

II БЛОК

Жоба командасы туралы акпарат

Үйлиниң штаттық қызметкерлері				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс акпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі
Жолыбаев Таңат Реймұлы	Жоба жетекшісі	8 702 501 4781	Жоба жетекшісі барлық жұмыстың жүйелі журуин және сапалы іске асын кадағалайды, іс-шараларды үйнімдастырады, серіктестермен келісу,	50%

			тартылтын мамандарды ұйымдастырады.	
Утемис Тимур Рысбайұлы	Жоба бухгалтері	8 702 283 0891	Есепші жобаның шығын есебін, төлемдерді, жүргізіп, қаржылай және салық есептерін жасақтайды.	25%
Бисембиев Бектас Рахимгалиевич	Коғаммен байланыс жөніндегі маман	8 702 952 0001	SMM маман жобаның барлық интернет желілерге, сайттар мен каналдарға, пабликтерге орналасуына, БАҚ құралдарымен бірлікте жұмыс істеуге жауап береді	25%
Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылтын мамандар				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін
және тартылтын мамандарды көрсету қажет.

III БЛОК

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

1 міндет. Дайындық кезеңін жүзеге асыру					
	Іс-шара (Іс- шараныңқысқашасиат тамасы) ¹	Откізілу орны ²	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша) ³	Жоспарланип отырған индикаторлар ⁴	Орындалу мерзімі ⁵
1.	Жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру,	Актау каласы	Қызметкерлер саны және олар туралы ақпараттар	3	Мамыр, 2024 жыл

¹Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысуышылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..

²Іс-шараны аумағын/откізу орнын көрсету қажет.

³Іс-шараны откізу шенберінде алғындын және қойылған міндеттерге қол жеткізуға сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.

⁴Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнди көрсету қажет.

⁵Іс-шара қандай мерзімде откізілетінін көрсету қажет.

	жұмыс бөлінісін камтамасыз ету		Медиа-план, контент-жоспар жасақтау	2	
2 міндет. Акпараттық кезеңді бастау					
1.	Серіктестермен, өзге де медиа порталдармен, акпарат ағенттіктерімен акпараттық қолдау мақсатындағы келіссөздер жүргізу	Ақтау қаласы	Әлеуметтік жобаның қол жеткізген нәтижелері мен жобаның жүзеге асу барысын БАҚ-ка жариялау бойынша серіктестерден хат немесе меморандум алу	4 серіктес	Мамыр, 2024 жыл
3 міндет. Акпараттық кезеңді жүзеге асыру					
1.	Жобаның ашылуын хабардар ету туралы БАҚ өкілдеріне брифинг өткізу	Ақтау қаласы	Брифинг Пресс-релиз Фото/видеоесеп БАҚ-тағы жарияланым Әлеуметтік желідегі жарияланым	1 1 5/1 1 2	Мамыр, 2024 жыл
2.	Шара барысында алынатын сауалнама	Ақтау қаласы	Пре-пост сауалнама үлгісі Сауалнамаға катысушылар тізімі Қорытынды анализ	1 1 1	Мамыр-казан, 2024 жыл
4 міндет. Жобаны жүзеге асыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Откізулу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1.	Ақтау қаласы әкелерінің рөлін нығайту, әке мен баланың карым- катанасын жетілдіруге бағытталған кемінде 600 адамның катысуымен респубикалық сарапшыларды тарта отырып, қалалық акпараттық жынын өткізу	Ақтау қаласы	Тапсырыс берушімен келісілген спикерлер (түйіндеме) Спикерлердің материалдары (баяндамасы, презентациясы) Респубикалық сарапшылар тізімі (түйіндеме) Модератор (түйіндеме)	2 1 1 1	Маусым, 2024 жыл

			Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама	1	
			Фотоесеп	10-нан кем емес	
			Видеосеп	1	
			Әлеуметтік желіге арналған кыска пост	3	
			БАҚта жарияланым	2	
			Катысушылардың қанағаттану деңгейі	80%	
			Катысушылар тізімі	1 (600 катысушы)	
			Пікір	5	
			Жылдың хаттамасы	1	
2.	Актау каласындағы кемінде 300 әлеуметтік осал топка жататын аналарды жігерлендіруге бағытталған республикалық сарапшыларды тарта отырып кемінде 2 қалалық бетте бет кездесу үйімдастыру	Актау каласы	Спикер (түйіндеме)	2	Шілде, 2024 жыл
			Республикалық сарапшы (түйіндеме)	1	
			Спикер мен республикалық сарапшылардың материалдары	2	
			Банер	1	
			Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама	2	

			Фотоесеп Видеоеесеп Әлеуметтік желіге арналған қысқа пост БАҚта жарияланым Қатысуышылардың канағаттану денгейі Қатысуышылар тізімі Пікір Қорытынды акпарат	10-нан кем емес 2-ден кем емес 2 әр шарадан 1 әр шарадан 80% 2 (300 катысуыш) 6-дан кем емес 2	
3.	Ақтау каласының жасөспірімдері мен жастары арасындағы әлеуметтік жағымсыз күбылыштардың (нашақорлық пен ойынқұмдарлық, ерте жүктілік, сүйцид) алдын алуга бағытталған республикалық, халықаралық олимпиада, спорттық шаралардың женімпаздарының (окушыларды) тарта отырып кемінде 200 адамның катысуымен 2 ірі іс-шара үйимдастыру	Ақтау каласы	Спикер (түйіндеме) Спикердің материалдары Модератор (түйіндеме) Республикалық, халықаралық олимпиада, спорттық шаралардың женімпаздарының тізімі (Кандай пәннен немесе қай спорт түрінен) Брошюра үлгі Жетістікке жеткен жастар туралы бейнеролик әзірлеу Банер	4 4 1 1 1 4 2	Кыркүйек, 2024 жыл

			Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама	2	
			Фотоесеп	10 әр шарадан	
			Видеоесеп	1 әр шарадан	
			Әлеуметтік желіге арналған қысқа пост	2 әр шарадан	
			БАҚта жарияланым	1 әр шарадан	
4. Тұрмыстық немесе физикалық зорлық-зомбылық көрген 50 әйелдің <u>куқықтық және каржылық, менталды сауаттылығын</u> арттыру мақсатында аукымды 2 оффлайн оқыту шарасын өткізу	Актау каласы	Спикер тізімі (түйіндеме, диплом)	Қатысуышылардың қанағаттану деңгейі	80%	
			Қатысуышылар тізімі	2 (200 катысушы)	
			Пікір	6-дан кем емес	
			Корытынды акпарат	2	
			Спикер материалдары	3	Тамыз, 2024 жыл
			Банер	1	
			Сертификат үлгісі	1	
			Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама	2	
			Фотоесеп	10 әр шарадан	

			Видеоесеп Элеуметтік желіге арналған қысқа пост БАҚта жарияланым Қатысушылардың қанағаттану денгейі Қатысушылар тізімі Пікір Қорытынды акпарат	1 әр шарадан 3 әр шарадан 1 80% 2 (50 катысушы) 6-дан кем емес 2	
5	Қала әйелдерін өз ісін ашуға ынталандыруға бағытталған кемінде 50 адамның катысусымен кемінде 4 бағыттағы (мысалы, кондитер, шаштараз, маникюр, массаж, тізін және т.б.)оффлайн шеберлік сағатын ұйымдастыру	Актау қаласы	Шеберлік курстары Шебер курстарын откізетін мамандардың тізімі (түйіндеме, диплом, сертификаты) Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама Сертификат Фотоесеп Видеоесеп Элеуметтік желіге арналған қысқа пост БАҚта жарияланым	4 1 4 1 (4 бағыт бойынша) 10 әр шарадан 1 әр шарадан 2 әр шарадан 1	Қыркүйек-қазан, 2024 жыл

			Қатысушылардың канағаттану денгейі Қатысушылар тізімі Пікір	100% 4 (50 қатысушы) 8-ден кем емес	
5 міндет. Жобаның жүзеге асу барысын ақпараттандыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізу орыны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаралып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
Шарт таланттарына сайкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізу орыны	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаралып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі
1.	Жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпараттық фото, видео материалдар дайындау, өндіреу, жариялау	Актау каласы	Фотоматериал Видеоматериал Әлеуметтік желіге жарияланым	3 әр шарадан 1 әр шарадан 1 әр шарадан	Маусым-казан, 2024 жыл
Шарт таланттарына сайкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Байланыс аринасы ⁶	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаралып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі

⁶ Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын корсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атапы)

1.	Жоба аясындағы шараларды әлеуметтік жөлілер арқылы ақпараттандыру	Әлеуметтік жөлілер Ақпараттық портал «Caspian today»	Әлеуметтік жөлілерге арналған пост Ақпараттық порталға материалдар	28 6	Мамыр-қазан, 2024 жыл
2.	БАҚ-та ақпарат орналастыру	«Мангыстау -Медиа» ЖШС	Облыстық «Мангыстау» газетінде және түрғындарды әлеуметтік жоба туралы ақпараттандыру мақсатында материал жариялау	5	Мамыр-қазан, 2024 жыл
3.	Облыстық телеканада ақпарат	Телеарна	Интервью немесе жаңалыктар арқылы жоба туралы ақпарат	5	Мамыр-қазан, 2024 жыл

IV БЛОК
Жобаның әлеуметтік әсері

	Индикатор	Олшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлар саны	адам	1200
2.	Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)	адам	4000
3.	Еңбек шарттары шенберінде тартылған қызметкерлер саны	адам	3
4.	Тартылған мамандар саны	адам	14
5.	Қамтылған YЕҰ саны	ұйым	4
6.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (занды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	10

№ 3 қосымшамен таныстырылған және көлісемін:

Грант алушы; «Бала жолы» қоғамдық коры



Директоры
Анна Мария
М.О.

Жолдыбаев Таат Реймұлы.

«КЕЛІСІЛДІ»



Грант беруші:

АЗАМАТТЫҚ
БАСТАМАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҚЫ КЕАҚ

Басқарма Төрағасы

БИН 160240029125

Диас Лима

МО

Басқарма Төрағасының орынбасары Т.А.Ә. А. Карашова
T.A.Ә. A. Karashova

Жобаларды басқару департаментінің директоры
T.A.Ә. Д. Күршіев

Жобаларды басқару департаментінің жаупапты орындаушысы:
Айтмашетова T.A.Ә. A. Aitmaisheva