



Консолидированный отчет по использованию грантовых средств
За 2023 год.




Наименование грантополучателя	Основная информация
№ и дата Договора с пользователем	Корпоративный фонд "Болашақ" по Западно-Казакстанской области
Наименование проекта	№121 от 04 сентября 2023 г.
Сумма грантовых средств, тенге	Организации и проведение мероприятий по развитию местного самоуправления в Западно-Казакстанской области
	10 000 000 (десять миллионов) тенге

№	Наименование статей расходов	Сумма грантовых средств (по смете)	Информация по целевому использованию грантовых средств, тенге				Отклонение (сумма по смете – сумма целевого использования с начала года)	Примечание (пояснение отклонения)
			Сумма целевого использования по данным грантополучателя, отчет №3	Сумма целевого использования по данным проектного менеджера, отчет №3	Отклонение	Сумма целевого использования с начала реализации проекта		
1	Административные расходы	1 962 600,00						
	Зарботная плата, в т.ч.:	1 740 000,00			0,00	1 962 600,00		
	Руководитель проекта	750 000,00			0,00	1 740 000,00		
	Координатор проекта	540 000,00			0,00	750 000,00		
	Бухгалтер	450 000,00			0,00	540 000,00		
	Социальный налог и социальные отчисления	145 464,00			0,00	450 000,00		
	Исключительное социальное медицинское обслуживание	52 200,00			0,00	145 464,00		
	Банковские услуги				0,00	52 200,00		
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.:	9 936,00			0,00	9 936,00		
	Канцелярские товары	9 936,00			0,00			
	Прочие расходы	15 000,00			0,00	9 936,00		
	Услуги по заправке картриджами	15 000,00			0,00	15 000,00		
2	Материально-техническое обеспечение	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00		
	МФУ	200 000,00			0,00	1 000 000,00		
	Офисный стол	240 000,00			0,00	200 000,00		
	Офисные стулья	100 000,00			0,00	240 000,00		
	Офисный шкаф	90 000,00			0,00	100 000,00		
	Кресло	60 000,00			0,00	90 000,00		
	Ноутбук	310 000,00			0,00	60 000,00		
	Прямые расходы	7 037 400,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	310 000,00		
	Аренда офиса	443 436,00			0,00	7 037 400,00		
	Мероприятие 1. Проведение социологического исследования	1 711 564,00			0,00	443 436,00		
	Консультационные услуги, в т.ч.:	1 711 564,00			0,00	1 711 564,00		
	Услуги экспертов	1 306 564,00			0,00	1 306 564,00		
	Фокус группа	105 000,00			0,00	105 000,00		
	Услуги модератора	150 000,00			0,00	150 000,00		
	Услуги переводчика	150 000,00			0,00	150 000,00		
	Вода в бутылках	-			0,00	-		
	Мероприятие 2. Проведение конкурса малых грантов	-			0,00	-		
	Мини грант	-			0,00	-		
	Создание пул активных лидеров. Организация и проведение тренинга	900 000,00			0,00	900 000,00		
	Баннер	-			0,00	-		
	Полиграфические услуги (сертификаты)	-			0,00	-		
	Услуги тренера	900 000,00			0,00	900 000,00		
	Мероприятие 3. Проведение встречи в г.Уральск, в районах и сельских округах	400 000,00			0,00	400 000,00		
	Услуги транспорта (2 района)	400 000,00			0,00	400 000,00		
	Командировочные услуги (10 выездов)	-			0,00	-		
	Мероприятие 4. Проведение итоговое мероприятие в виде диалоговой площадки	250 000,00			0,00	250 000,00		
	Аренда помещения	250 000,00			0,00	250 000,00		
	Вода в бутылках	-			0,00	-		
	Услуги модератора	-			0,00	-		
	Мероприятие 5. Разработка программы развития территории г.Уральска (на примере одного мкр г.Уральск)	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00		
	Услуги разработчика программы	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00		

Мероприятия 6. Информационное сопровождение проекта	2 332 400,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	2 332 400,00		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.:	2 332 400,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	2 332 400,00		
Услуги размещения материалов в СМИ и рекламы в социальных сетях, пабликах	1 732 400,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	1 732 400,00		
Услуги по изготовлению видеороликов (хронометраж 1 минута, на казахском и на русском языках *10 видео *20 000 тг.)	600 000,00			0,00	600 000,00		
Итого:	10 000 000,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	10 000 000,00		

Информация по программному отчету с начала реализации проекта

№	Задачи благотворительного проекта	Мероприятия (этапы) реализации благотворительного проекта	Статус (выполнен/ не выполнен)	Комментарии (в случае не выполнения)
1	Оценить эффективность работы органов местного самоуправления	Сформированная команда проводила социологическое исследование, где выявлены важные, актуальные вопросы развития МСУ. Подготовлен аналитический доклад. Данный доклад будет передан в соответствующие органы. Доклад был подготовлен экспертами. В декабре в конференц зале «Атамекен», прошла диалоговая площадка на тему: «Развитие местного самоуправления в Западно-Казахстанской области: проблемы и перспективы». Целью мероприятия было: разработка предложенных государственным органам по совершенствованию работы в целях развития местного самоуправления в области. В мероприятии приняли участие более 50 человек, среди которых представители НПО и государственных органов, председатели общественных советов города и области, члены общественного совета, депутаты разных уровней, акимы сельских округов, представители партии, лидеры общественного мнения. В ходе диалоговой площадки были обсуждены актуальные вопросы развития МСУ, презентована программа развития территории поселка Деркул, озвучены итоги социологического исследования. В заключение были даны четкие рекомендации по развитию местного самоуправления в Западно-Казахстанской области в 2024 году.		
	Определить проблемные вопросы членов местного сообщества	В октябре были подписаны договора с экспертами для проведения анкетирования, фокус группы и глубинного интервью. Вопросы и этап проведения анкетирования и фокус группы согласовались. Первым мессенджер. Общее количество участников составило 115 человек, которые ответили на 16 вопросов. Также в офлайн форме были организованы 3. По 7 человек каждая с общим количеством в 21 человек. Модератором выступила Туркина А. С. Кроме того, по итогам глубинного интервью были расшифрованы и переданы ответы КФ «Болашақ по ЗКО». Цель – совместно с членами собрания местного сообщества определить местные проблемы, затрудняющие развитие территории и разработать рекомендации по их полному либо частичному решению. Все вопросы и ответы предоставлены заказчику. Разработано положение о проведении конкурса на лучшую идею по развитию местного самоуправления в Западно-Казахстанской области, осуществлено распространение информации о конкурсе и встречах в социальных сетях, WhatsApp мессенджере, в СМИ. На сегодняшний день сформирован состав комиссии, и на стадии определения лучших идей по развитию МСУ в ЗКО. Но связи с не качественными и низкими заявок конкурс не состоялся. Средства гранта были перераспределены на освещение СМИ.		
	Провести 30 встреч с членами местного сообщества сельских округов, обсудить актуальные вопросы развития местного самоуправления	С 21 сентября были организованы 30 встреч в различных форматах, где приняли участие члены общественного совета, аппараты сельских округов, представители НПО, ОСИ, молодежь и т. д. Встречи прошли согласно графика, составленного при поддержке акимата города Уральск. При поддержке акимата области и содействию ОСИ были организованы встречи с жителями региона, в том числе в Теректинском, Сырымском районах, а также в управлениях области. В рамках программы встречи разъяснили закон РК «Об общественном контроле», обсуждены проблемные вопросы развития МСУ. Все проведенные встречи, программы указаны в приложениях.		
	Подготовка авторитетных лидеров среди местного сообщества	21 сентября в Теректинском районе, 29 сентября в Сырымском районе, и 28 ноября в г. Уральск были проведены тренинги, в которых приняли участие более 90 человек. Программа тренинга была разработана тренером Кужбановой С. М., которая и проводила тренинг. По итогам мероприятий прошли встречи с местными сообществами, организованы дополнительные тренинги, где тренером выступил Давлетжанов М. С. Цель тренинга выявление и обучение лидеров.		
	Разработать пул спикеров	В рамках встреч и тренингов был сформирован список активных лидеров, которые понимают и хотят выступить по данной теме, с тремя из них были сняты подкасты, в декабре они будут опубликованы YouTube канале. В ходе подкастов говорилось о развитии МСУ в регионе, о проблемах, о развитии и о планах по реализации. Разработана программа развития территории п. Деркул, Деркульского сельского округа г.Уральск на 2024-2026г.г. Она состоит из 4 задач: решение текущих проблемных вопросов; развитие социальной инфраструктуры; реконструкция и строительство автомобильных дорог; благоустройство территории и озеленение п. Деркул. Данная программа была презентована на диалоговой площадке. В целом для эффективной реализации проекта и развитие МСУ предлагается в пилотном режиме запустить в одном районе области и в одном микрорайоне на примере Деркул.		

ПОЛНИТЕЛЬ
 менеджер Департамента управления проектами  Кубышев С.О.
 менеджер Департамента управления проектами  Жамписова А.О.
 СОГЛАСОВАНО
 директор Департамента управления проектами  Ахатаева Р.А.