



Грамматтық қаражатты пайдалану жөніндегі шоттардың қорытынды есебі

Нәтиже акпарат

нәтижесінде: "Медиа білім" қоғамдық қоры  
 қолданылған жөніндегі шартын 11.10.2023ж. № 132  
 нәтижесінде: "Көп экологиясы: проблеманы сарптау мен шешу жолын ұсыну"  
 нәтижесінде: 6 950 000 (алты миллион тоғыз жүз елу мың) теңге

Наименование статей расходов	Источники финансирования		Средства гранта		Сумма целевого использования грантовых средств, тенге		Сумма целевого использования с начала реализации	Отчисления (сумма по счету – сумма целевого использования с начала реализации)	Примечание (поисковое отклонение)
	Завлечен (собственный вклад)	Источники финансирования	по данным грантополучателя (Отчет №1)	по данным грантополучателя (Отчет №2)	по данным проектного менеджера	по данным отклонение			
Әкімшілік шығындар	2 526 788,00	1 045 322,00	1 045 322,00	1 424 188,00	1 424 188,00	0,00	2 469 510,00	57 278,00	
Жоба желісіне қатысты	1 080 000,00	450 000,00	450 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	1 062 000,00	18 000,00	
Жоба координаторы	918 000,00	382 500,00	382 500,00	520 200,00	520 200,00	0,00	902 700,00	15 300,00	
Әлеуметтік саяси және әлеуметтік ақпарат	169 140,00	70 649,00	70 649,00	94 652,00	94 652,00	0,00	165 301,00	3 839,00	
Миндетті медициналық ақпарат	59 940,00	24 975,00	24 975,00	33 966,00	33 966,00	0,00	58 941,00	999,00	
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы	22 478,00	4 995,00	4 995,00	12 540,00	12 540,00	0,00	17 535,00	4 943,00	
Банк ақыметтері	34 968,00	11 260,00	11 260,00	13 630,00	13 630,00	0,00	24 809,00	10 069,00	
Бұйымдардың қызмет	242 262,00	100 943,00	100 943,00	137 191,00	137 191,00	0,00	238 134,00	4 128,00	
Тури шығындар	4 423 212,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2 653 212,00	2 653 212,00	0,00	4 423 212,00	0,00	
Деректі фильм	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
Подкаст операторы	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
Полактасты арнайы студия	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
Блог-турдың трансферті шығындары	376 204,00	50 000,00	50 000,00	376 204,00	376 204,00	0,00	376 204,00	0,00	
Блог-турдың тамақ шығындары	49 008,00	49 008,00	49 008,00	49 008,00	49 008,00	0,00	49 008,00	0,00	
Блог-тур операторы	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
Сарапшылар тырмашының сұтшысы	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
Сарапшылар отырысын түсіру және оқыту	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	
Сарапшылық мақалалардың қаламақысы	300 000,00	120 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
<b>Барлығы</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>2 815 322,00</b>	<b>2 815 322,00</b>	<b>4 077 400,00</b>	<b>4 077 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 892 722,00</b>	<b>57 278,00</b>	

Заялау	Мероприятия в рамках задания	Сроки выполнения	Информация по программному отчету с начала реализации проекта	Индикаторы			Остаток по индикаторам	Примечание (исполнено/ не исполнено/ в ожидании)
				Количественные и качественные показатели (к)	План за весь	Факт		
Блогер, волонтерларға қиындық тіршілігін және қорғаныстардың жұмысын таныстыру мақсатында блог-тур ұйымдастыру	Волонтерларға, блогерлерге, журналистерге, фотографтарға қиындық тіршілігін және қорғаныстардың жұмысын таныстыру мақсатында блог-тур ұйымдастыру	қараша-сәуір 2023-2024 жыл	1) Блог-тур 2) Фейсбукте паракланда алу 3) Пост 4) Stories 5) Reels	1) 1 2) 1 3) 10 4) 25 5) 15	1) 0 2) 1 3) 25 4) 0 5) 15			
Қиын проблемасы жөнінде сарптау мақалалары республикалық және жергілікті БАҚ-та жариялау	Қиын проблемасы жөнінде сарптау мақалалары республикалық және жергілікті БАҚ-та жариялау Жоба бойынша 5 мақала жоспарланған, 2 мақала жарияланды	қараша-сәуір 2023-2024 жыл	1) Мақала 2) Пост 3) Stories	1) 5 2) 10 3) 10	1) 2 2) 4 3) 0			орындалды

Кішкi проблемасына қатысты тираждармен сұхбат жүргізіп, YouTube арнасына подкаст жүктеу	Кішкi проблемасына қатысты тираждармен сұхбат жүргізіп, YouTube арнасына подкаст жүктеу. Жоба бойынша 2 (есі) подкаст және екі подкасттарға байланысты посттар мен рилдтар жариялау керек	күршім-мамыр 2023-2024 жыл	1) Подкаст 2) Stories 3) Post 4) Reels	1) 2 2) 20 3) 10 4) 10	1) 1 2) 0 3) 1 4) 0	1) 1 2) 20 3) 11 4) 16	орындалды
Проблемаға қатысты дөңгелек үстел форматтыққа сарапшылардың отырысын өткізу	Проблемаға қатысты дөңгелек үстел форматтыққа сарапшылардың отырысын өткізу. Оның студиялық бейнежазбасын YouTube арнада жариялау	күршім-мамыр 2023-2024 жыл	1) Отырыс саны 2) Сарапшылар саны 3) Stories 4) Post 5) Reels	1) 1 2) 6-8 3) 15 4) 10 5) 5	1) 1 2) 8 3) 15 4) 10 5) 8	орындалды	
Кішкi мәселесін толық зерттеп, оны шешу жолдарын қоғам мен билікке сипаттай лайфблэг, манифестацияны ұсынатын деректі фильм жасау	Кішкi мәселесін толық зерттеп, оны шешу жолдарын қоғам мен билікке сипаттай лайфблэг, манифестацияны ұсынатын деректі фильм жасау. Деректі фильмнің хронометражы - 2 сағат	күршім-мамыр 2023-2024 жыл	1) Пост 2) Reels 3) Stories 4) Деректі фильм	1) 15 2) 20 3) 20 4) 1	1) 2 2) 27 3) 20 4) 1	орындалды	
Шарт талаптарына сәйкес жоба инициаторларын қорытынды жария түсулері	Жобаның басталуы мен аяқталуы жөнінде қордың ақпараттық желідегі ресми парақшасына ақпарат жарияланады		ақпараттық желідегі пост	2	2	орындалды	
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындау барысы туралы ақпараттық жұмыс	Пресс релиз, ақпараттық хаттар жарияланады		жоба аясында отқалыстың әр шағын ақпараттық хаттар мен пресс релиз жарияланады	2	2	орындалды	
	Әлеуметтік желіде жариялау		жоба аясында отқалыстың әр шағын ақпараттық хаттар мен пресс релиз жарияланады	5	8	орындалды	

СОЛТАСОВАНО:  
 Директор Департамента  
 управлений проектами



Жалғызбергенова К.Ж.

Куликова Д.А.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 Менеджер Департамента  
 управлений проектами



Альжанова А.К.