

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «Эра-KZ»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Таштемирова Зарина Рамазановна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер, ул. Т. Рыскулбекова, дом 7/7
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Развитие Инклюзивного общества, «Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: март-август 2024 г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1.

Проведение мероприятий по обучению современным технологиям (PR, мобилографа, SMM) лиц с ограниченными возможностями, оказание профориентационной помощи, в соответствии с тематикой обучения, для людей с инвалидностью

Мероприятие 1.

Проведены работы по определению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную трудовую интеграцию, и по формированию списков участников программы по обучению современным технологиям (PR, мобилографа, SMM) лиц с ограниченными возможностями. Согласно полученной статистической информации от «Центра трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области № 3Т-2024-04946717 от 07-08-2024 года по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК число лиц с инвалидностью трудоспособного возраста

В городе Шардара - 175 человек, из них трудоустроено 45 человек.

В поселке Темирлан - 640 человек ЛсИ, из них трудоустроены 77 человек.

В поселке Турар-Рыскулово - 535 человек ЛсИ, из них трудоустроены 64 человека.

Мероприятие 2.

Определены потребности лиц с инвалидностью трудоспособного возраста (участники проекта). Проведена работа по определению потребностей лиц с инвалидностью с помощью Google формы, а также оффлайн среди ЛСИ (лиц с инвалидностью). Количество участников 60 человек. Всего по итогам анкетирования выделены основные проблемные вопросы. В основном обозначают проблемы с низкой заработной платой, рабочие места не адаптированы под их специальные потребности, что в селах очень актуально.

Мероприятие 3.

Проведены три обучающих семинара для лиц с инвалидностью в трех районах Туркестанской области (Тюлькубасский район, Шардаринский район, Ордабасинский район). *Цель: Вовлечение лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь через развитие креативной индустрии, в том числе используя современные технологии в частности профессии современности.* 21-22 мая 2024 года было проведено обучение в Ордабасинском районе поселок Темирлан на базе МРЦ района. Всего участвовало 20 человек. 23-24 мая 2024 года проведено обучение в Тюлькубасском районе поселке Турар-Рыскулово на базе Центра занятости и социальных программ района. Всего участвовало 20 человек. 7-8 июня 2024 года проведено обучение в Шардаринском районе городе Шардара на базе колледжа №16. Всего участвовало 20 человек.

Задача 2.

Проведение мероприятий по повышению жизненной мотивации, заинтересованности, психологической поддержке и развитию лидерских качеств для людей с инвалидностью.

Мероприятие 1.

Проведение конкурса «Самый креативный» среди участников обучения. В рамках выполнения данного мероприятия проведена работа по разработке и публикации конкурсного положения. Освещение и распространения информации среди целевой группы проекта, публикация постов и репостов среди партнеров проекта (УВП районов, МРЦ).

Этапы проведения конкурса:

I этап 26 июня - 05 августа 2024 года - прием и обработка конкурсных заявок;

II этап 05 августа - 09 августа 2024 года - отбор представленных заявок членами конкурсной комиссии и защита проектов, определение победителей конкурса.

III этап с 09 по 12 августа 2024 года - награждение 15 победителей.

Все поставленные задачи выполнены.

Мероприятие 2.

Организация работы телеграмм чата по поддержке участников проекта, проведение консультаций по профориентации, привлечение психолога для развития лидерских качеств и формирования успешной мотивации. Организована работа телеграмм чата по поддержке участников проекта. Всего участников в чате 60 человек. Оказывались консультации как профориентационные, выбору профессии и т.д. По запросу самих участников проводилось дальнейшее обучение по PR, мобилографа, SMM онлайн в чате. Тренером проекта проводились консультации и углубленное обучение участников проекта по вопросам монтажа видео, таргетированной рекламы, продвижения продукции, и т.д. Всего проведено 80 личных консультаций.

Задача 3.

Проведение мероприятий по повышению информированности общества о проблемах социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, путем формирования толерантного, понимающего и гуманного отношения.

Мероприятие 1.

Изготовлено 10 инфографик и распространены в социальных сетях СМИ и социальных ресурсах партнеров проекта, освещающие проблемы социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, с целью формирования толерантного, понимающего и гуманного отношения в социуме. Информационные инфографики, были изготовлены на двух (государственном и русском) языках.

Мероприятие 2.

Проведение онлайн прямого эфира с привлечение заинтересованных сторон, потенциальных работодателей, экспертов и участников проекта на тему «Проблемы социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, путем формирование толерантного,понимающего и гуманного отношения»

28 августа 2024 г. был проведен прямой эфир с привлечением заинтересованных сторон, партнеров проекта, миценатов,экспертов по проблеме социализации и трудоустройства лиц с инвалидностью, и формированию глубокого понимания и гуманизации проблем лиц с инвалидностью.

Приняли участие 5 экспертов. Всего участников прямого эфира 67 человек. До проведения эфира была распространены ссылка прямого эфира, статьи в СМИ и социальных сетях

Задача 4 Проведение мероприятий по помощи в трудоустройстве для лиц с инвалидностью в указанных районах.

Мероприятие 1. Проведение консультаций по составлению резюме и публикации на площадках по поиску работы для участников проекта в указанных районах.

Проведены в период июль-август 60 консультаций, по вопросам сотовления резюме, а также регистрации на платформах по поиску работы и обучению работы на данной платформе. Всего отправлено не менее 20 откликов на вакансии , а так же проведены 5 интервью с работодателями, при участие менеджеров проекта.

Мероприятие 2. Проведение рабочего совещания с частными предпринимателями учреждениями, государственными структурами и миценатами по поиску вакансий для лиц с инвалидностью, с возможностью трудоустройства. Продвижение инициатив трудоустройства участников проекта. 22 августа 2024 г. проведено рабочее совещания в Туркестанской области, в районах проекта, с участием не менее 15 человек.Основная цель продвижение инициатив по трудоустройству лиц с инвалидностью (участников проекта), подписание соглашений о сотрудничестве по помощи в трудоустройстве. За весь период проекта трудоустроено 5 участников проекта. Подписано 2 соглвшения о сотрудничестве. Опубликовано 5 историй успеха по итогам проекта.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. В августе 2024 г. размещена итоговая отчетная презентация на государственном и русском языках.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:	Обучение людей с инвалидностью новым современным и востребованным технологиям (PR, мобилографа,SMM) с целью повышения мотивации, трудовой социализации, и психологической адаптации в современном обществе.							
Достигнутый результат от реализации проекта:	1) Обучено 60 лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта; 2) Вовлечено 142 ЛСИ, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь через получение современные профессии, увеличить шансы на успешную социализацию; 3) Трудоустроено 5 человек, подготовлены не менее 20 резюме и публикация на площадках по поиску работы 4) Создано 5 успешных историй людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта. 5) Увеличение доли не менее чем на 10% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии в трех районах Туркестанской области. В рамках нашего проекта через обучение современным востребованным профессиям. На территории реализации проекта зарегистрировано 1349 человек ЛсИ трудоспособного возраста, из них 186 человек трудоустроено. В результате проекта охвачено обучением 60 ЛсИ,5 человек трудоустроено. Таким образом, доля лиц, интегрированных в трудовую и социальную сферу, возросла на 10%. Помимо обучения и трудоустройства, 142 ЛсИ вовлечены в общественную жизнь через получение современные профессии, увеличить шансы на успешную социализацию.							
	Мероприятия	Дата	Место	Кол-во	Краткосрочные	Количественные и	Индикаторы	Результаты/эффект в

Задача	в рамках задачи	проведения	проведения	участников	достигнутые результаты (к мероприятиям)	качественные показатели	план	факт	долгосрочной перспективе (к задачам)
Задача 1. Проведение мероприятий по обучению современным технологиям (PR, мобилограф а, SMM) лиц с ограниченными возможностями, оказание профориентационной помощи, в соответствии с тематикой обучения, для людей с инвалидностью	Проведение работы по определению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную трудовую интеграцию, и по формированию списков участников программы по обучению современным технологиям (PR, мобилографа, SMM) лиц с ограниченными возможностями.	Март-апрель 2024 год	Туркестанская область районы: Тюлькубасский, Ордабасинский, Шардаринский	60	Проведена работа по определению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, которые не имеют трудовую и социальную интеграцию. Проведены рабочие встречи с ответственными государственными структурами (Центры занятости и социальных программ районов проекта, Тен Qogam, ОФ Шапагат-реабилитационный центр). Направлены официальные письма-запросы о формировании обучающих групп в районах из числа нетрудоустроенных лиц с инвалидностью в ответственные органы, а так же организации партнеров по проекту (МРЦ, УВП, Акимат, Центр занятости и социальных программ районов охваченных	3 письма 3 списка 1 анализ- отчет	3 письма 3 списка 1 анализ- отчет	3 письма 3 списка 1 анализ- отчет	По итогам данных мероприятий были сформированы три группы для обучения в рамках проекта. Так же проведен анализ доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, с указанием проблемных сторон и основных ключевых моментов, влияющих на социальную и трудовую интеграцию лиц с инвалидностью.

					проектом)				
	Определение потребности лиц с инвалидностью трудоспособного возраста (участники проекта)	Март-апрель 2024 год	Туркестанская область районы: Тюлькубасский, Ордабасинский, Шардаринский	60	Проведена работа по определению потребностей лиц с инвалидностью с помощью Googl формы, а так же оффлайн среди ЛСИ (лицо с инвалидностью). Количество участников 60 человек.	1. Анкета на двух языках 2. Список респондентов 3. Количество респондентов 4. Анализ потребности	60 анкет 1 список 60 респонд. 1 анализ	60 анкет 1 список 60 респонд. 1 анализ	Выявлены основные проблемные вопросы в вопросах трудоустройства ЛСИ, а так же
	Проведение трех обучающих семинаров для лиц с инвалидностью в трех районах Туркестанской области (Тюлькубасский район, Шардаринский район, Ордабасинский район. Цель: Вовлечение лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь через развитие	Май-июнь 2024 год	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубасский и Ордабасинские районы)	60 человек	21-22 мая 2024 года было проведено обучение в Ордабасинском районе поселок Темирлан на базе МРЦ района. Всего участвовало 20 человек. 23-24 мая 2024 года проведено обучение в Тюлькубасском районе поселке Турар-Рыскулово на базе Центра занятости и социальных программ района. Всего участвовало 20 человек. 7-8 июня 2024 года проведено обучение в Шардаринском районе городе Шардара на базе	1. Протоколы проведение двухдневных обучающих семинаров 2. Программа обучающих семинаров (PR, Мобилография, СММ) 3. 20 участников на каждом тренинге в трех районах 4. 3 пресс-релиза 5. 1 резюме обучающего тренера 6. Один эскиз сертификата	3 протокола 1 программа 3 списка уч.-ков 60 чел. 3 скрина 1 резюме	3 протокола 1 программа 3 списка уч.-ков 60 чел. 3 скрина 1	В ходе семинара ЛСИ были обучены: Теория основы (PR, SMM, Мобилографии). Упаковка Instagram страницы участников проекта. Принципы работы Копирайтера, настройка камеры для фото и видео съемок, редактирование фото, видео съемок. Практика запуска Таргетированной рекламы для бизнес аккаунтов. Актуальность на рынке профессии и какие возможности для заработка доступны для участников групп, из числа лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. Долгосрочный эффект заключается в

	креативной индустрии, в том числе используя современные технологии в частности профессии современности				колледжа №16. Всего участвовало 20 человек.	7. Фотоотчет мероприятия и раздачи сертификатов участникам проекта (10 фотографий с каждого дня семинара)	1 эскиз 60 фото	резюме 1 эскиз 60 фото	использовании полученных знаний после окончания социальной программы и доступ к обучению в течении 6 мес.
Задача 2. Проведение мероприятий по повышению жизненной мотивации, заинтересованности, психологической поддержке и развитие лидерских качеств для людей с инвалидностью	Проведение конкурса «Самый креативный» среди участников обучения	Июнь-июль 2024 год	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубасский и Ордабасинские районы)	60 человек	В рамках выполнения данного мероприятия проведена работа по разработке и публикации конкурсного положения. Освещение и распространения информации среди целевой группы проекта, публикация постов и репостов среди партнеров проекта (УВП районов, МРЦ). Этапы проведения конкурса: I этап 26 июня - 05 августа 2024 года - прием и обработка конкурсных заявок; II этап 05 августа – 09 августа 2024 года – отбор представленных заявок членами конкурсной комиссии и защита проектов, определение	Положение конкурса (на государственном и русском языках) Список участников конкурса Количество участников Пресс релизы мероприятия Протоколы оценки конкурсных работ Фото-видеоотчет конкурса Награждение лучших работ Ведомости выдачи призов победителям конкурса	1 1 60 1 1 Не менее 15 фото, 1 видео 15 1	1 1 63 1 1 15 15 1	Задача конкурса состояла в повышении мотивации ЛСИ. Проведения конкурса проводилось среди участников проекта, с раздачей ценных призов, которые помогут им освоить навыки полученных профессий. Всего было награждено 15 участников проекта, что в дальнейшем послужит мотивацией и социальной интеграции на профессиональные достижения, например в поиске работы, получения новых знаний и их использование

					победителей конкурса. III этап с 09 по 12 августа 2024 года награждение 15 победителей.				
	Организация работы телеграмм чата по поддержке участников проекта, проведение консультаций по профориентации, привлечение психолога для развития лидерских качеств и формирования успешной мотивации.	март-август 2024 год	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубаский и Ордабасинские районы)	60 человек	Организована работа телеграм чата по поддержке участников проекта. Всего участников в чате 60 человек. Оказывались консультации как профориентационные, так и по запросу самих участников проводится дальнейшее обучение по PR, мобилографа, SMM. Тренером проекта проводились консультации и углубленное обучение участников проекта по вопросам монтажа видео, таргетированной рекламы, продвижения продукции, и т.д. Всего проведено 80 личных консультаций в чате.	1. Было оказано 80 личных и групповых консультаций 2. Создан Телеграм чат 3. Скриншоты телеграм чата 4. Журнал оказанных консультаций 5. Резюме специалиста Количество участников	80 консультаций 1 скрин. 5 скрин. 1 копия журн. 3 резюме 60 участников	80 консультаций 1 скрин. 5 скрин. 1 копия журн. 3 резюме 60 участников	Данный телеграм чат позволил участникам проекта получать консультации от тренера, психолога и специалиста по проф.консультированию. Всего оказано 80 консультаций
Задача 3. Проведение мероприятий по повышению	Изготовление 10 инфографик и распространение в	Май-июнь 2024 год	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубаский и	Информационный охват за счет измерения уникальных зрителей не	Изготовлены 10 информационных инфографик, на двух (государственном и	1. Создано и распространено 10 Инфографик (на двух языках)	10 инфографик	10 инфографик	Изготовленные инфографики и после окончания проекта смогут служить информационным

информированности общества о проблемах социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, путем формирования толерантного, понимающего и гуманного отношения	социальных сетях СМИ и социальных ресурсах партнеров проекта освещающие проблемы социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, с целью формирования толерантного, понимающего и гуманного отношения в социуме.		Ордабасинские районы)	менее 1 000	русском) языках. Инфографики были распространены на сайте организации, а так же социальных сетях.	2. Ссылки на публикации инфографик в социальных сетях 3. Скриншоты публикации на сайте организации 4. Информационный охват за счет измерения уникальных зрителей	10 ссылок 3 скриншота 1000	10 ссылок 3 скриншота 1363 (охват Instagramm)	материалом, который доступен в социальных сетях.
	Проведение онлайн прямого эфира с привлечение заинтересованных сторон, потенциальных работодателей, экспертов и участников проекта на тему «Проблемы социализации, трудоустройства людей с инвалидностью, путем формирования	Август 2024 г.	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубасский и Ордабасинские районы)- формат онлайн	Участие не менее 5 экспертов, общее количество участников не менее 20.	28 августа 2024 г. Был проведен прямой эфир с привлечением заинтересованных сторон, партнеров проекта, миценатов,экспертов.	Прямой эфир Участие экспертов Список экспертов Количество участников Распространение канала эфира и записи эфира Пресс-анонс мероприятия Ссылка на запись эфира Скриншоты мероприятия Печатные статьи Электронные статьи	1 5 1 50 в СМИ и социальных сетях 1 1 3 2	1 5 1 58 в СМИ и социальных сетях 1 1 3 2	Прямой эфир был направлен на решение проблем социализации и трудоустройства лиц с инвалидностью, и формированию глубокого понимания и гуманизации проблем лиц с инвалидностью. Приняли участие 5 экспертов. Всего участников прямого эфира 67 человек. До проведения эфира были опубликованы статьи в СМИ и социальных сетях.

	толерантного, понимающего и гуманного отношения»					Посты в социальных сетях	2 10	2 10	
Задача 4 Проведение мероприятий по помощи в трудоустройстве для лиц с инвалидностью в указанных районах	Проведение консультаций по составлению резюме и публикации на площадках по поиску работы для участников проекта в указанных районах.	Июнь-август 2024 г	Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубаский и Ордабасинские районы)- формат онлайн	Не менее 60 консультаций	Проведены в период июль-август 60 консультаций, по составлению резюме, а так же регистрации на платформах по поиску работы и обучению работы на данной платформе. - Отправлены не менее 20 откликов на вакансии - проведены 5 интервью с работодателями, при участие менеджеров проекта.	Количество консультаций Журнал консультаций Фотоотчет консультации Созданные резюме для участников проекта Публикации резюме на сайтах по поиску работы (скриншоты) Интервью с работодателями, при участие менеджеров проекта. Отклики на вакансии со стороны соискателя Фотоотчет интервью с	60 1 1 не менее 20 20 5 20 Не менее 5 с каждого	62 1 1 22 22 6 22 30	Мероприятия по составлению резюме принесло огромный опыт участникам проекта, так как некоторые из участников даже не знали, как можно публиковать резюме, что имеются приложения по составлению резюме и т.д. Долгосрочный эффект заключается в получение профессиональных навыков по составлению резюме, публикации на интернет платформе и способах работы с платформой. Всего создано 20 резюме и отправлено 20 откликов.
	Проведение рабочего совещания с частными предпринимателями учреждениями,	Август 2024 г.	Туркестанская область, город Туркестан	Количество участников 15 человек	22 августа 2024 г. проведено рабочее совещания в Туркестанской области, в районах проекта, с участием не менее 15 человек. Основная	Проведение рабочего совещания в Туркестанской области Подписание соглашения сотрудничества	1 2	1 2	В мероприятии участвовало 15 человек, были приглашены представители государственных структур, заинтересованных в проблеме

	государственными структурами и миссиями по поиску вакансий для лиц с инвалидностью, с возможностью трудоустройства. Продвижение инициатив трудоустройства участников проекта				цель продвижение инициатив по трудоустройству лиц с инвалидностью (участников проекта), подписание соглашений о сотрудничестве по помощи в трудоустройстве. Трудоустроено за весь период проекта 5 участников. Опубликованы 5 историй успеха по итогам проекта.	Количество участников Пресс-анонс мероприятия Программа мероприятия Список участников Протокол мероприятия Фото и видео отчет мероприятия Публикаций историй успеха в социальных сетях Трудоустройство/самозанятость участников проекта. Публикация историй успеха по итогам проекта.	не менее 15 1 1 1 Не менее 10 фото и не менее 1 видео 5 Не менее 5 5	не менее 15 1 1 1 Не менее 10 фото и не менее 1 видео 5 5 5	трудоустройства лиц с инвалидностью, неправительственные организации и представители гражданского общества. В качестве одной из долгосрочных результатов нашей инициативой было предложено помочь НПО в трудоустройстве лиц с инвалидностью. В качестве примера был приведен опыт трудоустройства по данному проекту ЛСИ в ОО «Общество инвалидов «Есхожа», через обучение и перенаправления в рамках меморандума о сотрудничестве между организациями. Так же отмечается необходимость профессионального обучения ЛСИ новым востребованным профессиям, и возможности удаленной работы.
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Август 2024 г.	Туркестанская область (Шардаринский, Туюлукбаский и Ордабасинские районы)- формат онлайн		Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую	Анализ	1 не менее чем на 10%	1 не менее чем на 10%	Увеличение доли не менее чем на 10% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе

условиями договора					интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии				креативной индустрии в трех районах Туркестанской области. В рамках нашего проекта через обучение современным востребованным профессиям. На территории реализации проекта зарегистрировано 1349 человек ЛСИ трудоспособного возраста, из них 186 человек трудоустроено. В результате проекта охвачено обучением 60 ЛСИ,5 человек трудоустроено. Таким образом, доля лиц, интегрированных в трудовую и социальную сферу, возросла на 10%. Помимо обучения и трудоустройства, 142 ЛСИ вовлечены в общественную жизнь через получение современные профессии, увеличить шансы на успешную социализацию.
	Размещение публикации по итогам реализации проекта с представление м развернутой информации по всем достигнутым	Август 2024 г.			1.Размещение итоговая отчетная публикация на государственном и русском языках; 2.	1 публикация	1	1	В августе 2024 г. размещена итоговая отчетная публикация на государственном и русском языках;

	результатам								
	Размещение информацион- ных публикаций в социальной сети INSTAGRAM, Facebook, три печатные СМИ			«Айгак» республиканск ая газета Официальный сайт организации https://erafond.kz/ @era_kz.7172 INSTAGRAM организации	Публикаций в социальных сетях Статьи в СМИ Каналы СМИ Электронные статьи Прямой эфир с экспертами Публикаций историй успеха по проекту Изготовление и распространения инфографик в СМИ Информационный охват	10 3 2 2 1 5 10 1 000 000	17 3 2 2 1 5 10 1 502 327		

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: Все мероприятия запланированные по проекту проведены своевременно и отклонений не имеют.

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	10% от количества ЛСИ трудоспособного возраста в Туркестанская область (Шардаринский, Тюлькубасский и Ордабасинские районы)- формат онлайн Согласно аналитическому отчету в поселке Турар Рыскулово- 64 ЛСИ, Поселок Темирлан-77 ЛСИ, город Шардара-45 ЛСИ- трудоспособного возраста.	По итогам реализации проекта фактический уровень получателей услуг составляет исходя из проведенных мероприятий 142 ЛСИ, из них: - Проведение трех обучающих семинаров- 60 человек. -Проведение консультаций по составлению резюме – 48 человек—Трудоустройство и собеседование - 2 человека - Составление резюме- 7 человек

			(Всего 186) Исходя из полученных данных 10 % охвата проектом составляет 186 ЛСИ трудоспособного возраста.	- Организация работы телеграмм чата по поддержке участников проекта, проведение консультаций по профориентации, привлечение психолога для развития лидерских качеств и формирования успешной мотивации- 25 человек - <u>Участие на прямом эфире 64 человека, но данный охват не засчитан в прямой охват.</u>
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек		1 510 011 (план/факт)- информационный охват за весь период реализации проекта <u>Пояснение к информац. Охвату:</u> Turkestan TV (Otau TV)- 1,5 млн. Зрителей Инстаграм /Фейсбук/Соц.сети- 3441 просмотров АО «Айгаю»- 5070 (охват читателей справка прилагается) Сайт «Знамя Толеби»- 1500 (количество подписчиков)
3.	Количество штатных работников	человек	2	2
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	2	2
5.	Количество охваченных НПО	организация	2	2
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	1 680 000	1 680 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	216 048	216 048
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	3 766 952	3 766 952
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	2	2

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Основная цель это- повысить и дать знания 60 лица с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта,

Увеличение доли не менее чем на 10% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии в трех районах Туркестанской области. В рамках нашего проекта через обучение современным востребованным профессиям. На территории реализации проекта зарегистрировано 1349 человек ЛСИ трудоспособного возраста, из них 186 человек трудоустроено. В результате проекта охвачено обучением 60 ЛСИ, 5 человек трудоустроено. Таким образом, доля лиц, интегрированных в трудовую и социальную сферу, возросла на 10%. Помимо обучения и трудоустройства, 142 ЛСИ вовлечены в общественную жизнь через получение современные профессии, увеличить шансы на успешную социализацию.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

В рамках данного проекта были подняты вопросы проблем трудоустройства ЛСИ, оказаны консультации и помощи в трудоустройстве. Показаны способы поиска работы онлайн, ЛСИ ознакомились с возможностью поиска работы, не выходя из дома. Данный вид трудоустройства оптимален как для работодателя, так и для работника. Так же важным аспектом был охват ЛСИ именно в районах. Нужно учитывать, что подобного рода проекты по обучению в данных районах не проводились ранее. После нашего проекта у участников проекта повысился интерес к обучению, возможностью обучиться и работать онлайн. Некоторые из участников смогли замотивироваться и продолжить обучение.

Истории успеха:

1. История успеха Қиятбекова Нурсултана. (https://www.instagram.com/p/C_YoXgss596/) - участник обучения проекта « Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе». Проживает в Туркестанской области, поселке Темирлан. Нурсултан инвалид с детства, но всегда ведет активный образ жизни, занимается спортом, активно начал осваивать новую профессию мобилографа и SMM на нашем обучении. С отличием окончил курс, больше всего ему понравился модуль монтажа видео, с использованием современных приложений. С момента обучения начал активно вести свой блог, с использованием полученных знаний. После нашего курса решил продолжить обучение в городе Шымкент. Ссылка на аккаунт Нурсултана <https://www.instagram.com/nursultankianbek/>

2. История успеха Умиров Нурғали (https://www.instagram.com/p/C_YrPnYMR-M/) - участник обучения проекта « Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе». Проживает в Туркестанской области, поселке Турар-Рыскулово. В рамках проекта прошел обучение, несмотря на то что является инвалидом I группы, ведет активную жизнь, в рамках нашего проекта смог устроиться на работу диспетчера в Теп Qogam Тюлькюбасского района, а так же взялся за создание инстаграм странички организации.

3. История успеха Ахматкуловой Каримы (https://www.instagram.com/p/C_b9y2gi2aT/)- участник обучения проекта « Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе». Проживает в Туркестанской области, поселке Турар-Рыскулово. Карима вела домашний образ жизни, смотрела за дочкой, нигде не работала, в основном занималась домашними делами. На наш курс она пошла с некой опаской, потому что менять привычный образ жизни всегда непривычно и вызывает некий страх «нового». Во время курса проявила себя очень активным и заинтересованным участником. У Каримы даже не было своего телефона, поэтому во время обучения она пользовалась для отработки навыков телефоном дочери. Карима никогда не вела свою страничку инстаграм, во время обучения тренер ей показала все возможности и польза инстаграма. Участница очень заинтересовалась, и как оказалось ей очень понравилось фотографировать. Так же из хобби у Каримы мы узнали, что раньше она неплохо шила одежду и у нее хорошие дизайнерские способности, в сфере одежды и моды. В рамках проекта Карима смогла устроиться на стажировку в магазин одежды в качестве SMM, и смонтировать для них материал. Так же она выиграла в конкурсе по проекту, и в дальнейшем планирует работать в сфере SMM. Ссылка на магазин где проходит стажировку Ахматкулова Карима в качестве SMM: https://www.instagram.com/eurostyle_vannovka/

4. История успеха Имамберды Закира (https://www.instagram.com/p/C_b_NFHCtYx/)- участник обучения проекта « Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе». Проживает в Туркестанской области, поселке Темирлан. Прошла курс в рамках социального проекта по развитию инклюзивного общества для лиц с инвалидностью в Ордабасинском районе в п.Темирлан. По итогам конкурсных работ Закира была одним из активных участников и выиграла смартфон, освоив профессии как SMM и мобилограф. Снимает и монтирует видео также пишет и читает стихи и выкладывает в социальные сети как Instagram и Tik-Tok

Ссылка на страничку поэта Имамберды 3.: https://www.instagram.com/zakira_1972/

5. История успеха Торебай Оразкуль (https://www.instagram.com/p/C_b_7PMizLt/) - участник обучения проекта «Социализация и интеграция в трудовую среду, лиц с ограниченными возможностями Туркестанской области, через обучение современным профессиям (PR, мобилографа, SMM) и повышение мотивации, успешной социализации в обществе». Проживает в Туркестанской области, поселке Темирлан. Прошла курс и участвовала в конкурсе. По итогам конкурсных работ Оразкуль была одним из активных участников и выиграла смартфон, освоив профессии как SMM и мобилограф. Снимает и монтирует видео пишет и читает поэзии и выкладывает в социальные сети как Instagram и Tik-Tok. В рамках проекта смогла устроиться в местную библиотеку в качестве специалиста по общественным работам, в частности стала вести страничку инстаграмм организации. История Оразкуль показывает, что новые знания можно получить и использовать как источник дохода в любом возрасте, побеждая стереотип, что блогером, SMM специалистом могут быть успешными только люди в молодом возрасте.

Ссылка на страничку библиотеке, который ведет Торебай О. в качестве SMM: <https://www.instagram.com/orazkul138/>

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
142	62	80

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
142	0	67	0	0	142	62	124	8	0	17

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
142		30	21	32	30	17	12

5. Результаты социального проекта:

1) Обучено 60 лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию, и их потребностей на территории реализации проекта;

2) Вовлечены лица с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, в общественную жизнь через получение современных профессий, чтобы увеличить шансы на успешную социализацию;

3) Повышены знания и компетенции лиц с инвалидностью, не имеющих социальную и трудовую интеграцию, трудоустроено 5 человек, подготовлено не менее 20 резюме и публикация на площадках по поиску работы

5) Получены 5 успешных историй людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта.

6) Увеличение доли не менее чем на 10% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии в трех районах Туркестанской области. В рамках нашего проекта через обучение современным востребованным профессиям.

- *долгосрочное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* повышение мотивации у ЛСИ к обучению, повышение интереса к трудоустройству онлайн.
- *устойчивость социального проекта/социальной программы, заключается в налаженных партнерских отношениях между государственным сектором и неправительственными организациями в работе по решению проблем трудоустройства ЛСИ.*
- *социально-экономический эффект реализованного проекта: повышение мотивации к трудоустройству, за счет бесплатного обучения. Трудоустройство 5 ЛСИ в ходе реализации проекта.*

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

В рамках проекта были подписаны меморандумы о сотрудничестве с организациями (НКО, государственными структурами, бизнесом) заинтересованными в решении проблем трудоустройства ЛСИ. В рамках данного соглашения намечены дальнейшие цели и мероприятия по повышению уровня мотивации ЛСИ к обучению и трудоустройству. А так же проведение работ с предполагаемыми работодателями, с целью открытия вакансий для ЛСИ, проведения обучения для ЛСИ на рабочих местах.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Управление внутренней политики Туркестанской области	Информационная поддержка Взаимодействие в этапах реализации проекта	87775581553	
Управление внутренней политики Шардаринского района	Информационная поддержка Взаимодействие в этапах реализации проекта	87752727219	
Управление внутренней политики Тюлькубасского района	Информационная поддержка Взаимодействие в этапах реализации проекта	87756666011	
Управление внутренней политики Ордабасинского района	Информационная поддержка Взаимодействие в этапах реализации	87774025518	

	проекта		
Общественное объединение «Общество инвалидов «Есхожа»	Информационная поддержка помощь в трудоустройстве	87019836702	
КТУ «Центр занятости населения» отдела занятости и социальных программ акимата Тюлькубасского района» Филиал «Карьерного центра»	Информационная поддержка помощь в трудоустройстве, определение контингента и помощь в организации мероприятий	87022524155	
КТУ «Центр занятости населения» отдела занятости и социальных программ акимата Шардаринского района» Филиал «Карьерного центра»	Информационная поддержка помощь в трудоустройстве, определение контингента и помощь в организации мероприятий	87077007030	
КТУ «Центр занятости населения» отдела занятости и социальных программ акимата Ордабасинского района» Филиал «Карьерного центра»	Информационная поддержка помощь в трудоустройстве, определение контингента и помощь в организации мероприятий	87716454422	
НПП «Атамекен»	Информационная поддержка помощь в трудоустройстве	87766244414	

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
	Развитие инклюзивного общества	Трудоустройство и обучение ЛСИ в Туркестанской области	Проблема трудоустройства заключается не только в поиске вакантной позиции, но и в обучении, а именно наиболее эффективное будет обучение на рабочем месте. И для этого мы предлагаем: Разработка онлайн-платформы, где ЛСИ могли бы найти информацию о вакансиях, а работодатели - о программах поддержки ЛСИ. Проведение семинаров и тренингов для работодателей по вопросам инклюзии и адаптации рабочих мест для	25 000 000	среднесрочный	Обучение не менее 150 ЛСИ

		ЛСИ. Разработка механизмов субсидирования НПО, которые занимаются трудоустройством ЛСИ. Открытие центров, где ЛСИ могли бы пройти переподготовку и получить необходимые навыки для работы. Повышение осведомленности общества о проблемах трудоустройства ЛСИ и о возможностях их интеграции в рабочую среду. Сотрудничество с государственными структурами: Необходимо тесное взаимодействие с государственными органами для координации усилий и оптимизации ресурсов.			
--	--	---	--	--	--

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
Центр трудовой мобильности Туркестанской области	Заключение меморандума о сотрудничестве между государственным сектором НКО	№ 37 от 29.08.24

Общее количество страниц отчета: 346 страниц

Грантополучатель:

Председатель Общественного объединения «Эра-KZ»

Дата заполнения 29.08.24

Место печати

Таштемирова З.Р.

