

Заключительный отчет по итогам реализации социального проекта

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Искаков Олжас Ильясович
3. Юридический адрес, контактный телефон: город Астана, район Есиль, улица Достык, 20, офис 1602, 87712990578
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Расширение международного участия гражданского общества Казахстана
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: «__» июня по «15» ноября 2024 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 10 350 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Организация участия казахстанской делегации на международных площадках стран СНГ

Мероприятие 1. Определение и согласование с Заказчиком списка международных площадок/мероприятий для направления делегации (на площадках стран СНГ) *

В июне 2024 года проведен кабинетный анализ и согласование списка международных мероприятий для участия казахстанской делегации. В результате были выбраны 4 мероприятия, проходящие в Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе) и Азербайджане (Баку). Список согласован с МИД РК и ЦПГИ. При изменениях мероприятий были направлены письма в ЦПГИ для согласования соответствующих корректировок.

Мероприятие 2. Подготовка положения о конкурсном отборе.

В июне 2024 года было подготовлено и согласовано положение о конкурсном отборе. Положение опубликовано на официальных сайтах ЦПГИ и ФСУРМ.

Мероприятие 3. Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации.

В июле 2024 года сформирована конкурсная комиссия, состоящая из 3-х человек, представляющих МИД РК, МКИ РК и оператора грантового финансирования. Состав комиссии: Надиркулова А.А. – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел,

Карашулаков Ж.Ж. - руководитель Управления межведомственной координации Комитета по делам гражданского общества МКИ РК, Диас Л. – председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Мероприятие 4. Поиск и проведение конкурсного отбора членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций (заседание комиссии будет транслироваться в соц.сетях)

Конкурсный отбор состоялся в июле-августе 2024 года и включал несколько этапов: публикация объявления о проведении конкурсного отбора на интернет-ресурсе Организатора, Оператора, заинтересованных партнеров (29 июля 2024 года), проведение информационно-разъяснительной кампании для потенциальных участников конкурса (29 июля – 06 августа 2024 года), прием заявок от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе (29 июля – 06 августа 2024 года), рассмотрение Организатором документов участников конкурсного отбора на соответствие критериям (07 августа – 09 августа 2024 года), конкурсный отбор заявителей (12 августа – 15 августа 2024 года), подведение итогов (15 августа 2024 года). Конкурсный отбор дополнительно был продлен до 20 августа 2024 года.

По итогам конкурса поступили 18 заявок, из которых 16 прошли технический отбор. Согласно результатам технического отбора составлено специальное заключение.

Также, в результате работы комиссии было отобрано 4 победителя — по одному представителю для участия в мероприятиях в каждой из стран СНГ: Узбекистан - Кайдарова Т., Кыргызстан – Ашим А., Таджикистан – Бериккожа С.К., Азербайджан – Тулемисова Ж. Е. Победительница по мероприятию в Азербайджане позже отказалась и была заменена на Кусманову А.Г.

Мероприятие 5. Подготовка представителей к участию в международных мероприятиях, включая тренинг по межкультурной коммуникации, правовым вопросам и тематическим спецификациям мероприятий.

В течение реализации проекта была проведена подготовка представителей казахстанской делегации к участию в международных мероприятиях. Для этого организованы 4 онлайн-тренинга в формате инструктажа, посвященных межкультурной коммуникации, правовым вопросам и тематическим спецификациям мероприятий. Участники инструктажа - Кайдарова Т., Ашим А., Бериккожа С.К., Кусманова А.Г. Обучение было направлено на получение навыков и знаний для заключения договора для участия в международной площадке, финансирования визита, изучения программы международного мероприятия и успешного представления страны на международных площадках.

Мероприятие 6. Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях на площадках Организация участия казахстанской делегации на международных площадках СНГ

В октябре-ноябре 2024 года представители казахстанской делегации приняли участие в четырех международных мероприятиях, организованных в странах СНГ:

- Региональный форум «Зеленая экономика-2024: зеленый путь развития Центральной Азии 2024», Кыргызстан, Бишкек, 23 октября 2024 года;

- Конференция молодых лидеров Центральной Азии и Европейского союза “Изменение парадигмы устойчивых водных действий”, Узбекистан, Ташкент, 30-31 октября 2024 года;

- Конференция «Роль общественных и образовательных организаций в развитии социальной работы», Таджикистан, Душанбе, 18 ноября 2024 года;

- Круглый стол по развитию гражданского общества и молодежи, Азербайджан, Баку, 3-4 декабря 2024 года.

На каждом из мероприятий делегаты выступили по освещению аспектов казахстанских реформ и их значение для региона.

Мероприятие 7. Посещение местных НПО, исследовательских центров, заинтересованных местных органов для продвижения казахстанских реформ и изучения их опыта (после участия в мероприятии в странах СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан).

После завершения международных мероприятий члены делегации посетили 16 местных организаций в 4-х странах СНГ и в ходе данных визитов обменялись опытом с коллегами, изучили их лучшие практики и заключили с ними меморандумы о сотрудничестве:

- Кыргызстан: ОФ «Наш голос», АСС (Asia Children Charity Fund), IDEA Central Asia, «Агартуу Лигасы»/«Лига просвещения»;
- Узбекистан: Кафедра казахского языка и литературы педагогического университета имени Низами, Ассоциация волонтеров Узбекистана, O'zbekiston qozoq milliy madaniy markazi (Казахский национальный культурный центр Узбекистана), Qozoq madaniy markazi (Казахский культурный центр);
- Таджикистан: Общественный фонд «Дасти хайр», Общественный фонд «Ирода», Общественный фонд «Открытые сердца» и Общественный фонд «Нерубахш»;
- Азербайджан: Social Research Center, Центр мониторинга “Рәү”, ОО “Инновационные инициативы”, Центр изучения социально-культурного изменения, НПО “Очаг милосердия”.

Мероприятие 8. Оказание технической, организационной, информационной поддержки для подготовки и участия делегации на площадках стран СНГ

Для успешного участия на международных площадках работниками ФСУРМ была оказана всесторонняя поддержка, включая сопровождение заключения договора, решение вопросов финансирования, налаживание и поддержку контакта с организаторами мероприятий в странах СНГ. С каждым из экспертов поддерживалась постоянная связь на всех этапах поездок. По завершении командировок каждый эксперт предоставил отчет, а ключевые моменты мероприятий были освещены в социальных сетях.

Мероприятие 9. Оценка адаптаций лучшего международного опыта и его продвижение в Казахстане.

В октябре 2024 года проведены глубинные интервью с 4-я членами делегации для оценки полученного международного опыта. На основе собранных данных подготовлен отчет, включающий обратную связь участников визитов.

Задача 2. Анализ результатов участия и формирование рекомендаций для государственных органов

Мероприятие 1. Подготовка аналитического отчета по итогам участия, включая рекомендации для государственных органов по улучшению законодательства и практик в сфере прав человека. Аналитический отчет будет представлять из себя большой материал как о поездках, результатах продвижения казахстанских реформ, установленных связях, так и обобщенный опыт стран СНГ, который можно внедрять в нашей стране

В ноябре 2024 года на основе отчетов экспертов был подготовлен аналитический отчет, включающий конкретные рекомендации для государственных органов, НПО и экспертного сообщества. Отчет был разработан на двух языках (казахском и русском) и охватывает ключевые аспекты улучшения законодательства и практик в сфере развития гражданского общества, волонтерства и молодежи. Тираж отчета составил 100 экземпляров, которые были переданы заинтересованным сторонам.

Мероприятие 2. Проведение членами казахстанской делегации семинаров по передаче знаний для остальных отечественных НПО (после поездки).

В ноябре 2024 года члены казахстанской делегации провели 9 семинаров в г. Астана, с общим охватом 200 человек. В семинарах участвовали представители казахстанских НПО и молодые люди, изучающие социальную работу и социологию. На семинарах эксперты

поделились результатами поездок в страны СНГ, а также своими выводами и рекомендациями для казахстанских коллег и молодежи. Согласно обратной связи, уровень удовлетворенности участников составил 80%.

Мероприятие 3. Организация итогового круглого стола для обсуждения результатов с участием государственных органов, экспертного сообщества и представителей гражданского общества.

В ноябре 2024 года в г. Астана был проведен итоговый круглый стол с участием 50 представителей государственных органов, экспертного сообщества и гражданского общества. На мероприятии обсуждались результаты проекта, а также рекомендации по внедрению лучшего международного опыта. На круглом столе с итоговыми выступлениями выступили основные эксперты проекта.

Итоговая публичная презентация проекта. В ноябре 2024 года была проведена итоговая публичная презентация проекта. Мероприятие прошло в онлайн-формате с трансляцией в социальной сети Instagram и охватило 15 пользователей.

Создание и поддержка информационного раздела о проекте. В июне 2024 года на сайте Фонда социального и устойчивого развития молодежи (ФСУРМ) был создан специальный раздел проекта, доступный по ссылке <https://sustfound.kz/sim>. Раздел предоставил гражданам доступ к информации о ходе реализации проекта и его ключевых мероприятиях. Для повышения охвата аудитории также была создана страница проекта в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/ngocis_2024?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzIxNw==). На постоянной основе осуществлялась рассылка новостей, аналитических материалов и анонсов через электронную почту и мессенджеры. Также, о проекте опубликованы 4 материала в трех интернет-ресурсах – в информационном агентстве «Aldaspan-Info» (2 материала), на порталах turaninfo.kz (1 материал) и eljastary.kz (1 материал).

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:		Обеспечение участия не менее 3 представителей казахстанских неправительственных правозащитных организаций в не менее 4 авторитетных международных площадках/мероприятиях стран СНГ (Узбекистан (Ташкент), Кыргызстан (Бишкек), Таджикистан (Душанбе), Азербайджан (Баку)) * в рамках реализации проекта.люло							
Достигнутый результат от реализации проекта:		1) Определены и согласованы с Заказчиком список международных площадок/мероприятий для направления делегации; 2) Сформирован состав комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации; 3) Проведены поиск и отбор членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций; 4) Обеспечены участие и выступление членов делегации на международных площадках/мероприятиях; 5) Оказана поддержка (технической, организационной, информационной, и др.) для подготовки и участия делегации на международных площадках/мероприятиях; 6) Подготовлен отчет по итогам участия на международных площадках/мероприятиях с выработкой рекомендаций для государственных органов.							
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
Задача 1. Организация участия казахстанской делегации на	Мероприятие 1. Определение и согласование с Заказчиком списка международных площадок/мероприятий для	июнь 2024 года	Республика Казахстан	Не применим	На основе предоставленных МИД РК и проведенного кабинетного анализа составлен список международных площадок.	Список международных площадок/мероприятий для направления делегации (на площадках стран СНГ),	1	1	Определены и согласованы с Заказчиком список международных площадок/мероприятий для направления

международных площадках СНГ	направления делегации (на площадках стран СНГ)				Определена общая тема для выступления, который включен в регламент	согласованный с Заказчиком			делегации
						Предлагаемое количество стран для посещения (Узбекистан (Ташкент), Кыргызстан (Бишкек), Таджикистан (Душанбе), Азербайджан (Баку))	4	4	
	Мероприятие 2. Подготовка положения о конкурсном отборе	июнь 2024 года	Республика Казахстан	Не применим	Составлен проект положения о конкурсном отборе и направлен в ЦПГИ. ЦПГИ согласовал данный документ в качестве единого регламента	Согласованное положение о конкурсном отборе с Заказчиком	1	1	Сформирован состав комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации
	Мероприятие 3. Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации	июль 2024 года	Республика Казахстан	3 чел.	Составлен и утвержден состав конкурсной комиссии из 3-х человек	Согласованный состав комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др.	1	1	Проведены поиск и отбор членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций
	Мероприятие 4. Поиск и проведение конкурсного отбора членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций (заседание комиссии будет транслироваться в соц.сетях)	август 2024 года	Республика Казахстан	12 чел.	С 29 июля по 6 августа проведены информационная работа и прием заявок на конкурс. В результате на конкурс поступило 18 заявок, из которых 2 заявки не прошли технический отбор. Членами комиссии рассмотрены 16 заявок и в результате отобраны 4 победителя (по 1 человеку на каждую страну). Эксперт для мероприятия в Азербайджане отказался от участия и произошла замена	Публикация о конкурсе в социальных сетях, медиа Количество участников конкурса (представители НПО) Количество победителей конкурса с резюме Протокол Видео заседания	5 12 3 1 1	5 18 4 1 1	
Мероприятие 5. Подготовка представителей к участию в международных мероприятиях, включая тренинг по межкультурной коммуникации, правовым вопросам и тематическим спецификациям мероприятий	сентябрь 2024 года	Республика Казахстан	4 чел.	В рамках подготовки каждой поездки для отобранных экспертов было проведено обучение в онлайн-формате (всего 4 мероприятия). Обучение включало инструктаж по межкультурной	Тренинг для представителей казахстанской делегации Материалы тренинга (презентация) Программа тренинга	3 1 3	4 1 4	Обеспечены участие и выступление членов делегации на международных площадках/мероприятиях	

					коммуникации и взаимодействию во время визитов в другие страны, а также рассмотрение правовых, финансовых вопросов и тематических особенностей каждого мероприятия	Список участников Резюме тренеров Фото Публикация	3 3 3 1	4 3 12 1
Мероприятие 6. Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях на площадках. Организация участия казахстанской делегации на международных площадках СНГ	октябрь 2024 года	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан	4 чел.	Отобранные 4 эксперта приняли участие и выступили на международных площадках в четырех странах СНГ: Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Азербайджане	Доклады представителей из Казахстана, согласованные с Заказчиком Фото Программа площадок Отчеты делегатов Интервью с делегатами	не менее 4 1 с каждого мероприятия 1 с каждого делегата не менее 3	4 не менее 3 с каждого мероприятия 4 4 4	
Мероприятие 7. Посещение местных НПО, исследовательских центров, заинтересованных местных органов для продвижения казахстанских реформ и изучения их опыта (после участия в мероприятии в странах СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан)	октябрь 2024 года	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан	20 чел.	По завершении основных мероприятий эксперты посетили 4 местные организации в каждой стране, обменялись опытом и заключили с ними меморандумы о сотрудничестве (всего заключены – 16 меморандумов)	Заключение меморандумов/соглашений казахстанскими НПО и зарубежными экспертными организациями Фото/видео отчеты Посещаемые организации	16 3/1 с каждого города 4 в каждом	16 3/1 с каждого города 4 в каждом	

						Программа, согласованная с Заказчиком	городе 1 с каждог о города	городе 1 с каждог о города	
	Мероприятие 8. Оказание технической, организационной, информационной поддержки для подготовки и участия делегации на площадках стран СНГ	октябрь 2024 года	страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан	Не применим	Каждому эксперту была предоставлена техническая и правовая поддержка в процессе подготовки визитов. Оказано содействие в заключении договоров и финансировании, а также обеспечена постоянная связь с каждым экспертом во время посещения стран	Организация командировок в страны СНГ (визы, билеты, бронирование проживания) Отчеты по поездкам Посты в социальных сетях	Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4	4 4 10	Оказана поддержка (технической, организационной, информационной, и др.) для подготовки и участия делегации на международных площадках/мероприятиях
	Мероприятие 9. Оценка адаптаций лучшего международного опыта и его продвижение в Казахстане	октябрь 2024 года	г.Астана	4 чел.	Проведено глубинное интервью с участием 4-х экспертов. По результатам интервью подготовлен отчет	Проведение глубинного интервью с участниками казахстанской делегации Оценка	3 1	4 1	
Задача 2. Анализ результатов участия и формирование рекомендаций для государственных органов	Мероприятие 10. Подготовка аналитического отчета по итогам участия, включая рекомендации для государственных органов по улучшению законодательства и практик в сфере прав человека	ноябрь 2024 года	г.Астана	Не применим	На основе отчетов 4-х экспертов подготовлен аналитический отчет по итогам проекта, включающий конкретные рекомендации для государственных органов	Подготовка аналитического отчета с рекомендациями для госорганов, НПО и экспертов Тираж отчета Акт передачи 100 экз. отчета	не менее 1 (каз, рус) 100 экз. 1	1 171 экз. 1	Подготовлен отчет по итогам участия на международных площадках/мероприятиях с выработкой рекомендаций для государственных органов
	Мероприятие 11. Проведение членами казахстанской делегации семинаров по передаче знаний для остальных отечественных НПО (после поездки)	ноябрь 2024 года	г.Астана	200 чел.	В ноябре 2024 года с участием 4-х экспертов проведено 9 семинаров, с общим охватом 200 человек. В ходе семинаров эксперты делились результатами визитов в страны СНГ, а также своими выводами и рекомендациями для казахстанских коллег и молодежи	Организация семинаров по передаче знаний Программы семинаров Количество участников семинаров Фото/видео отчеты Пост в социальных сетях Уровень удовлетворенности	Не менее 9 9 Не менее 200 3/1 9 80%	9 9 200 3/1 9 80%	
	Мероприятие 12. Организация итогового	ноябрь 2024 года	Республика Казахстан	50 чел.	В ноябре 2024 года с участием экспертов и	Модератор	1	1	

	круглого стола для обсуждения результатов с участием государственных органов, экспертного сообщества и представителей гражданского общества.				молодежи проведен итоговый круглый стол с общим охватом 80 чел. На данном мероприятии обсуждены итоги проекта	Презентация и программа круглого стола Количество участников Обратная связь от участников Фото/видео отчеты Пост в социальных сетях	1 с каждого Не менее 50 Не менее 5 1 1	1 50 5 1 1	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Итоговая публичная презентация проекта	ноябрь 2024 года	Республика Казахстан	15 чел.	Проведена итоговая публичная презентация в онлайн формате с трансляцией в Инстаграме	Программа мероприятия Количество участников Прямой эфир в соц.сети	1 15 1	1 15 1	Подведены результаты проекта
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Создание раздела о проекте на веб-сайте организации	Июнь 2024 года	Сайт	Не применим	Создана страница проекта на сайте ФСУРМ - https://sustfound.kz/sim	Создание раздела на сайте организации	1	1	Обеспечено информирование граждан о проекте и международном сотрудничестве НПО
	Регулярная подготовка пресс-релизов по основным мероприятиям проекта	Июнь-ноябрь 2024 года	Электронная почта	10 000 чел.	По четырем поездкам подготовлены пресс-релизы	Пресс-релизы Информационный охват	4 10 000	4 10 000	
	Создание специальной страницы проекта в социальных сетях	Июнь 2024 года	Инстаграм	Не применим	Создана страница проекта в Инстаграм - https://www.instagram.com/nogocis_2024?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzIxNw==	Создание страницы в Инстаграм	1	1	
	Рассылка новостей, аналитических материалов и предстоящих событий подписчикам, медиа	Июнь-ноябрь 2024 года	Электронная почта и мессенджеры	Не применим	На постоянной основе проведена рассылка пресс-релизов	Рассылка новостей	4	4	
	Публикация одного материала об итогах проекта в популярном интернет-ресурсе	Ноябрь 2024 года	Интернет-портал	Не применим	Результаты проекта опубликованы на популярном интернет-ресурсе	Публикация в интернет-ресурсе	1	4	

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
значимых отклонений, влияющих на эффективность проекта, не имеются

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	260	260
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10 000	10 000
3.	Количество штатных работников	человек	2	2
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	6	6
5.	Количество охваченных НПО	организация	20	20
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	1 710 000	1 581 750
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	219 906	204 989
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	8 420 094	8 563 261
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	0	0

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта по обеспечению участия представителей казахстанских неправительственных организаций в международных площадках стран СНГ успешно достигнута. В рамках проекта: организовано участие и выступление 4-х экспертов из Казахстана на международных площадках в Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе) и Азербайджане (Баку). Эти мероприятия способствовали продвижению положительного опыта Казахстана и установлению профессиональных контактов. Также, эксперты проекта посетили 16 местных организаций в 4-х странах СНГ, где участники обменялись опытом и заключили 16 меморандумов о сотрудничестве, что заложило основу для долгосрочных партнерств.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

1) Әшім Ақтоты, представительница Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан», приняла участие в региональном форуме «Зеленая экономика – 2024» в Бишкеке. Форум был посвящен укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в области зеленой экономики и включал обсуждение тем, таких как зеленая энергетика, устойчивый туризм и управление отходами. После форума Ақтоты провела встречи с представителями нескольких неправительственных организаций Кыргызстана, включая Общественный фонд "Наш голос" и молодежную организацию IDEA Центральная Азия. В ходе встреч она познакомилась с их деятельностью, поделилась опытом Казахстана в области устойчивого развития и подписала меморандумы о сотрудничестве. Это заложило основу для долгосрочных партнерств и реализации совместных проектов, направленных на продвижение зеленой экономики в регионе.

260	-	110	25	50	50	20	5
-----	---	-----	----	----	----	----	---

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):
 - организовано участие и выступление четырех представителей казахстанских неправительственных организаций на международных площадках в Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе) и Азербайджане (Баку);
 - эксперты посетили 16 местных организаций в четырех странах СНГ, обменялись опытом и заключили 16 меморандумов о сотрудничестве;
 - проведены девять семинаров в Казахстане с общим охватом 200 человек, на которых эксперты делились результатами поездок, сделанными выводами и рекомендациями для казахстанских коллег;
 - подготовлен аналитический отчет по итогам проекта, включающий конкретные рекомендации для государственных органов. Отчет тиражирован в количестве 100 экземпляров;
 - проведен итоговый круглый стол с участием 50 представителей государственных органов, НПО и экспертного сообщества для обсуждения результатов проекта;
 - создана информационная платформа (раздел на сайте и веб-страница и Instagram-аккаунт) для освещения хода проекта, через различные каналы достигнута информационная аудитория в 10 000 человек.
- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):
 - укрепление международного сотрудничества казахстанских НПО;
 - продвижение положительного опыта Казахстана на международных площадках стран СНГ;
 - развитие понимания международных стандартов и практик среди представителей казахстанских НПО, что способствует профессиональному росту и адаптации лучших международных подходов;
 - расширение сети контактов и создание долгосрочных партнерств между казахстанскими НПО и зарубежными экспертными организациями;
 - внедрение и продвижение международного опыта в Казахстане, что улучшит качество правозащитной деятельности в стране.
- устойчивость социального проекта/социальной программы:
 - через подписанные меморандумы участники проекта продолжают сотрудничество с другими зарубежными партнерами на долгосрочной основе;
 - дальнейшее использование международных стандартов и практик стран СНГ, их адаптация к казахстанскому контексту и дальнейшее развитие местных НПО.
- социально-экономический эффект реализованного проекта:
 - увеличение профессиональной компетентности представителей НПО, что приведет к более эффективному решению правозащитных вопросов в Казахстане;
 - долгосрочные инвестиции в развитие правозащитной деятельности через обучение, рекомендации и налаженные связи с международными партнерами;

- снижение затрат на поиск международных партнеров благодаря уже выстроенным контактам и меморандумам.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)

Общее количество страниц отчета: _____
 _____ / _____ / _____

Грантополучатель:

Президент ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи»



Искаков О.И.

Дата заполнения: 25.11.2024 г.
 Место печати