

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «14» 2024 года №121

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный Фонд «TeachMe» центр развития компетенций»
Приоритетное направление гранта:	Поддержка гражданских инициатив в сфере международного сотрудничества (на площадках США)
Тема гранта:	Программа содействия развитию гражданского общества ОФ «TeachMe»
Цель проекта:	Обеспечение участия не менее 3 представителей казахстанских неправительственных правозащитных организаций в не менее 2 международных площадках/мероприятиях США (Вашингтон)* в рамках реализации проекта. Поддержка участия представителей казахстанских неправительственных правозащитных организаций на международных площадках/мероприятиях и формирования представления о гражданском обществе РК.
Территория реализации проекта:	ОФ «TeachMe» - Алматы, Казахстан Члены делегации - со всей РК Международные площадки/мероприятия - Вашингтон, США
Целевая группа проекта:	Представители казахстанских неправительственных правозащитных организаций от 18 лет
Период реализации социального проекта:	с «14» июня 2024 года по «29» ноября 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none">1. Определение и согласование с Заказчиком список международных площадок/мероприятий для направления делегации;2. Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации;3. Поиск и проведение отбора членов делегации из числа представителей неправительственных правозащитных организаций;

	<p>4. Обеспечение участия и выступления членов делегации на международных площадках/мероприятиях;</p> <p>5. Оказание поддержки (технической, организационной, информационной, и др.) для подготовки и участия делегации на международных площадках/мероприятиях;</p> <p>6. Подготовка отчета по итогам участия на международных площадках/мероприятиях с выработкой рекомендаций для государственных органов.</p>
Количество и наименование партнеров социального проекта:	

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Бегалиева Захира Онгарбаевна	Руководитель проекта	+ 7 701 346 0009	Руководитель проекта, координатор, ответственное лицо. Отвечает за планирование, работу команды, их достижения, промахи и успех проекта, прогнозирует проблемы до их возникновения для своевременных мер	50%
Масугутова Зульфия Райымбековна	Финансовый менеджер проекта	+7 701 757 6223	Отвечает за движение финансовых средств и их грамотное использование	50%
Бекгожаев Даурен Жаркынбекулы	Проектный менеджер	+ 7 747 705 2998	Обязанности включают в себя планирование, управление и координацию проекта, контроль качеством,	50%

			коммуникацию с участниками и отчетность о прогрессе	
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определение списка международных площадок/мероприятий для направления делегаций					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Будут изучены и отобраны подходящие представителям казахстанских гражданских сообществ варианты площадок в США (Вашингтон), согласованные с Заказчиком	Республика Казахстан (онлайн)	Подготовленный список международных площадок/организации отобранных для потенциального участия Количество международных площадок/мероприятий (для согласование с заказчиком)	1 не менее 5	июнь 2024 г.
Задача 2. Формирование отборочной комиссии для дальнейшего определения членов делегации					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Формирование комиссии для последующего отбора потенциальных представителей делегации. Состав комиссии состоит из	Республика Казахстан (онлайн)	Сформированный состав комиссии (согласованный с заказчиком) Количество членов комиссии	1 не менее 3	июнь 2024 г.

	представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, сотрудников ОФ «ITeachMe», имеющие опыт в проведении отборочных этапов проектов		Приказ о назначении сотрудника Фонда в комиссию Письмо в МИД Письмо в ЦПИ	1 1 1	
Задача 3. Организация этапа отбора членов делегации-представителей казахстанских неправительственных правозащитных организаций для получения проездных грантов					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Определение членов делегации проекта, получающих выделяемые проездные гранты в 2 этапа (онлайн-заявка на платформе Google Forms и онлайн-интервью). Один член делегации выдвигается грантополучателем (ОФ «ITeachMe»)	Республика Казахстан (онлайн)	Скриншот поста-объявления Письмо заинтересованным сторонам Форма приема заявок (1 этап отбора) Количество заявок (потенциальные члены делегации) Регламент интервью (2 этап отбора) Количество отобранных членов делегации Протокол отборочного конкурса Список отобранных членов	1 1 1 не менее 10 1 не менее 3 1 1	июнь-июль 2024 г.

			Делегации Делегат выдвинутый грантополучателем (ОФ «IteachMe») дополнительно	1 (на усмотрение Заказчика)	
Задача 4. Сопровождение на этапе подготовки делегации к участию на международных площадках/мероприятиях					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Проездные гранты будут предоставлены в целях финансового покрытия визового сбора, суточных, страхования и проезда или проживания грантополучателей в размере 1400-1900 долларов США. Более того, учитывается и информационная поддержка для подготовки и участия на международных площадках, мероприятиях	Республика Казахстан (онлайн) Покрываемые проезд или проживание в США (Вашингтон)	Проездные гранты для финансового покрытия визового сбора, суточных, страхования и проезда или проживания членов делегации Анкета удовлетворенности информационной поддержкой грантополучателя	не менее 4 Не менее 4	июль-август 2024 г.
Задача 5. Участие и выступление членов делегации на международных площадках/мероприятиях					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Участники наберутся нового опыта, будут в роли представителей РК, пройдут через международный нетворкинг и поделятся	США (Вашингтон)	Посещенные международные площадки/мероприятия Программа мероприятия	не менее 2 не менее 2	июль-октябрь 2024 г.

	информацией о казахстанских НПО, формируя новый, актуальный образ страны в глазах других международных участников		Выступления делегатов(тезисы, доклады, презентации согласованные с заказчиком) Скриншоты публикаций в соц. сетях членов делегации Фотоотчет с каждого площадки/ мероприятия Видеоотчет с каждого площадки/ мероприятия	не менее 4 не менее 5 5 фото 1 видео	
Задача 6. Подготовка отчета и рекомендаций по итогам участия на международных площадках/мероприятиях					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Члены делегации формируют и сдают отчёты по проведенной поездке, их опыте, набранной и распространенной информации и рекомендациями для дальнейшего эффективного	Республика Казахстан (онлайн)	Отчеты и рекомендации по итогам участия на мероприятиях/площадках Направление рекомендации в соответствующие государственные органы, письмо	не менее 4 не менее 4	октябрь-ноябрь 2024 г.
2	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Республика Казахстан (онлайн)	Анализ итогов проекта, аналитическая справка	1	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Отчетная итоговая конференция посредством ZOOM. Презентация итогов проекта	Республика Казахстан (онлайн)	Запись ZOOM Презентация итогов проекта	1 1	октябрь-ноябрь 2024 г.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Весь период реализации проекта будет сопровождаться информационно в социальных сетях Фонда "ITeachMe" и СМИ для большего охвата целевой аудитории	Instagram Facebook www.iteachme.kz	Посты в социальных сетях Фонда за весь период реализации проекта Статьи о реализации проекта (анонсы/релизы/прочее) Веб-сайт проекта	не менее 10 постов не менее 2 статей 1 веб-сайт	весь период проекта

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	не менее 4
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 10 000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	-
5.	Количество охваченных НПО	организация	-

6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	-
----	--	---------------------	---

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Директор _____
 м.п. _____
 Бегалиева З.О.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_____ Диас Л.
 мп

Заместитель Председателя Правления

_____ Балтаев Г.Т.

Директор Департамента управления проектами

_____ Жаксыбергенова К.Ж.

Менеджер Департамента управления проектами:

_____ Ногайбаев С.О.