

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный Фонд «Национальный Фонд социального развития «Серпін»
Приоритетное направление гранта:	Пропаганда видов животных и растений, встречающихся в Мангистауском регионе
Тема гранта:	ЕcoVilim.KZ
Цель проекта:	Привлечение не менее 300 прямых и 3000 косвенных к пропаганде животного и растительного мира в регионе
Территория реализации проекта:	Мангистауская область
Целевая группа проекта:	Жители Мангистауской области
Период реализации социального проекта:	Август – ноябрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1) Разработка и распространение не менее 20 экземпляров сборника на казахском и русском языках о животном и растительном мире, обитающем только в Мангистауской области; 2) Организация 5 фотовыставок по теме проекта с участием не менее 250 человек в местах с высокой концентрацией населения области; 3) Организация межрегиональной научной конференции по охране животного и растительного мира, характерного для региона, с участием не менее 50 человек в регионе с привлечением не менее 2 республиканских экспертов; 4) Подготовка и распространение не менее 2 видеороликов (на казахском и русском языках), направленных на охрану и пропаганду животного и растительного мира.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. Акимат Мангистауской области. 2. Региональные департаменты экологии. 3. Университеты и исследовательские институты, специализирующиеся на биологии и экологии 4. Локальные школы и колледжи 5. Волонтерские движения и местные инициативные группы, занимающиеся охраной окружающей среды. 6. Компании, занимающиеся экотуризмом. 7. Региональные и национальные СМИ

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ғазиза Ғазиз	Руководитель проекта	+7775561523	Планирование, координация и контроль всех этапов проекта, управление командой и распределение задач, взаимодействие с заинтересованными сторонами, контроль сроков и бюджета, обеспечение качества выполнения задач, а также подготовку отчетности и завершение проекта с оценкой его результатов.	100%
Узденбекова Слушаш Кенесовна	Бухгалтер проекта	+77012031143	Подготовка и сдача финансовой и налоговой отчетности, ведение всех участков бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующими законодательствами Республики Казахстан	50%
Бекдайыр Биназир	Менеджер проекта	+77088439433	Координация и организация всех этапов проекта, налаживание партнерств с социальными сетями и распределение задач между исполнителями, контроль сроков выполнения задач, обеспечение качественного выполнения всех этапов проекта, взаимодействие с экспертами и партнерами, а также обеспечение широкого охвата целевой аудитории через социальные сети и медиа ресурсы.	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Булгенова Сарбинас Жанибековна	Фотограф	+7 708 756 2073	Проведение фотосъемок, соответствующих заданным требованиям и стилистике проекта.	20%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Разработка и распространение не менее 20 экземпляров сборника на казахском и русском языках о животном и растительном мире, обитающем только в Мангистауской области

№	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка и распространение не менее 20 экземпляров сборника на казахском и русском языках о животном и растительном мире, обитающем только в Мангистауской области	Мангистауская область	Создание сайта Согласованная с Заказчиком специальная рабочая группа экспертов (список, резюме) Сборник о животном и растительном мире, обитающем в Мангистауской области, согласованный с Заказчиком Тираж (накладная, АВР с типографии или указанный тираж на обложке сборника) Акт приема передачи сборника	1 сайт 1 рабочая группа (с не менее 3 экспертов) 1 20 экземпляров (на государственном и на русском языках) 1	Август-сентябрь 2024г.
			Договор о партнерстве с администраторами страниц 4-х каналов популярных платформ социальных сетей (ссылки и скрины) (страница Facebook с не менее чем 45 тысячами подписчиков, TikTok и YouTube – не менее 10 тысяч подписчиков, Instagram не менее 50 тысяч подписчиков) Статьи в социальных сетях о растительном и животном мире Публикация в СМИ Публикация на сайте	Не менее 30 в каждой не менее 4 канала (Facebook-45 000 подписчиков, Instagram-50 000 подписчиков, TikTok и YouTube-10 000 подписчиков) 1 Не менее 30 публикаций	

		Общий охват	100 000	
Задача 2. Организация 6 фотовыставок по теме проекта с участием не менее 250 человек в местах с высокой концентрацией населения области				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организация 6 фотовыставок по теме проекта с участием не менее 250 человек в местах с высокой концентрацией населения области	Мангистауская область г.Астана	Согласованная с Заказчиком программа и место проведение фотовыставки Территориальный охват по согласованию с Заказчиком Количество участников/список Фото Видеоотчет Видеоотзыв Публикация в социальных сетях	6 г.Астана, 5 районов Мангистауской области Не менее 300 из них не менее 250 человек в Мангистауской области /1 5 фото с каждой выставки/ Не менее 1 с каждой выставки 3 Не менее 3-х	Сентябрь-ноябрь 2024г.
		Страница в веб-сайте (скрин) Размещение на странице веб-сайта 20 фотографий, и 10 картин демонстрирующих разнообразие животного и растительного мира региона. (скрин) Посетители сайта Размещенные на страницах Facebook с не менее чем 45 тысячами подписчиков,	1 1 Не менее 2 000 Не менее 1 публикации в каждом канале	Август-ноябрь 2024г.

		Instagram аккаунте с не менее чем 50 тысячами подписчиков и TikTok канале с не менее чем 10 тысячами подписчиков.		
Задача 3. Организация межрегиональной научной конференции по охране животного и растительного мира, характерного для региона, с участием не менее 50 человек в регионе с привлечением не менее 2 республиканских экспертов				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организация межрегиональной научной конференции в формате телемост в трех регионах со схожей флорой и фауной с Мангыстауской областью	Мангыстауская область	Согласованная с Заказчиком программа научной конференции в формате телемоста с темой и приглашенными экспертами Приглашенные Республикаские эксперты, согласованные с Заказчиком (список, диплом или резюме) Оснащение техникой для стриминга Транслирование конференции на платформах популярных социальных сетях Количество участников/список Материалы спикеров Фото/видеоотчеты Создание обобщающего видеоролика по завершению конференции не менее 20 минут Просмотры видеоролика	1 Не менее 2-ух 1 Не менее 4 канала (Facebook-45 000 подписчиков, Instagram-50 000 подписчиков, TikTok и YouTube-10 000 подписчиков) Не менее 50 с каждого региона 1 1 1 видеоролик Не менее 2000	Сентябрь-октябрь 2024г.

		Охват Публикации в СМИ Публикации в социальных сетях о конференциях (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) Электронный баннер согласованный с Заказчиком Итоговый доклад и итоговая презентация согласованный с Заказчиком	Не менее 10 000 1 Не менее 2-ух 2 1 / 1	
--	--	---	--	--

Задача 4. Подготовка и распространение не менее 2 видеороликов (на казахском и русском языках), направленных на охрану и пропаганду животного и растительного мира.

2.	Подготовка и распространение не менее 2 видеороликов (на казахском и русском языках), направленных на охрану и пропаганду животного и растительного мира (в формате подкаста, онлайн тренинга, вебинара или интервью)	Манипуляционная область	Согласованная с Заказчиком тема и формат видеоролика 5-10 мин с приглашением эксперта Каналы распространения видеороликов в социальных сетях, на сайте Публикация в СМИ Охват	4 (2 на государственном языке и 2 на русском языке) Не менее 4 канала (Facebook-45 000 подписчиков, Instagram-50 000 подписчиков, TikTok и YouTube-10 000 подписчиков) Не менее 1 100 000	Октябрь-ноябрь 2024г.
----	---	-------------------------	---	---	-----------------------

Задача 5. Итоговое мероприятие. Организация онлайн пресс-конференции				
1.	Организация онлайн пресс-конференции	Мангистауская область	Программа пресс-конференции согласованная с Заказчиком	Август-ноябрь 2024г.
			Презентации	1
			Фото/видеоотчет	1
			Публикации в сми	1
			Публикации в социальных сетях	1
			Видеоролики по итогам пресс конференции	Не менее 2-ух (на государственном и русском языке)
			Каналы распространения	Не менее 4 канала (Facebook-45 000 подписчиков, Instagram-50 000 подписчиков, TikTok и YouTube-10 000 подписчиков)
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
Публикации	Сайт Социальные сети СМИ	Публикации Каналы распространения Facebook подписчиков не менее 45 000, Instagram подписчиков не менее 50 000, TikTok 10000, YouTube не менее 10 000 подписчиков	Не менее 30-ти Не менее 4	Август-ноябрь 2024г.
		Дайджест (скрины и ссылки с каждого канала) (Facebook подписчиков не менее 45 000, Instagram подписчиков не менее 50 000, TikTok 10000, YouTube не менее 10 000 подписчиков)	1	

БЛОК IV

Социальный эффект проекта

Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1. Количество прямых бенефициаров	человек	не менее 300
2. Количество ковенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	не менее 100 000
3. Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4. Количество привлеченных специалистов	человек	1
5. Количество охваченных НПО	организация	0
6. Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	не менее 7

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:
Грантополучатель:

Общественный Фонд «Национальный Фонд социального развития «Серпін»

Директор организации

Фазиз F.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель: ИЛЫГЫ
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.

И. о. заместителя Председателя Правления

Каримова А. Е.

Директор Департамента управления проектами

Жаксыбергенова К. Ж.

Менеджер Департамента управления проектами:

Берманова Г. Е.

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Общественный фонд «Национальный фонд социального развития "Серпін"»

Тема гранта: "EcoBilim.KZ"

Сумма гранта: 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники	
						Заявитель (собственный вклад)	Сумма гранта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административные расходы:				4 375 000	750 000	3 625 000
	Заработная плата, в том числе:				3 295 512	0	3 295 512
	Руководитель проекта	месяц	4	300 000	1 200 000		1 200 000
	Бухгалтер	месяц	4	150 000	600 000		600 000
	Менеджер проекта	месяц	4	280 000	1 120 000		1 120 000
	Социальные отчисления	месяц	4	22 995	91 980		91 980
	Социальный налог	месяц	4	38 033	152 132		152 132
	Отчисления на обязательное медицинское страхование	месяц	4	21 900	87 600		87 600
	ОГВР	месяц	4	10 950	43 800		43 800
	Банковские услуги	месяц	4	5 000	20 000		20 000
	Услуги связи (интернет)	месяц	4	69 990	279 960		279 960
	Аренда помещения	месяц	4	187 500	750 000	750 000	0
	Расходные материалы и другие запасы, в том числе: канцелярские товар	месяц	1	29 528	29 528		29 528
2	Прямые расходы, в том числе:				6 375 000	0	6 375 000
	Мероприятие 1. Разработка и распространение сборника о животном и растительном мире Мангистауской области				1 800 000	0	1 800 000
	Публикации в СМИ и / или в социальных сетях	услуга	1	300 000	300 000		300 000
	Создание 1 сайта	штук	1	150 000	150 000		150 000
	Разработка сборника	штук	1	300 000	300 000		300 000
	Печать и распространение сборника	штук	20	15 000	300 000		300 000
	Подготовка не менее 15 статей о растительном мире и 15 статей о животном мире мультимедийных материалов, включая фотографии, видео и инфографику.	штук	30	25 000	750 000		750 000
	Мероприятие 2. Организация 5 фотовыставок по теме проекта международным стандартам				3 350 000	0	3 350 000
	Организация и проведение 6 фотовыставки животного и растительного мира с участием не менее 250 человек: выставки будут проведены в различных районах области.	штук	6	450 000	2 700 000		2 700 000
	Создание специальной страницы в веб-сайте, на котором будет представлено не менее 20 фотографий, демонстрирующих разнообразие животного и растительного мира региона. Онлайн выставка будет доступна в течение месяца, что позволит привлечь внимание и интерес более 2000 посетителей.	штук	1	200 000	200 000		200 000
	Услуги фотографа	услуга	1	100 000	100 000		100 000
	Услуги художника: картины животного и растительного мира	штук	10	35 000	350 000		350 000
	Мероприятие 3. Организация межрегиональной научной конференции				435 000	0	435 000
	Проведение межрегиональной научной конференции в комбинированном формате	штук	1	400 000	400 000		400 000
	Подготовка 1 доклада и презентаций	штук	1	35 000	35 000		35 000
	Мероприятие 4. Подготовка и распространение видеороликов				790 000	0	790 000
	Организация и проведение онлайн пресс-конференции.	услуга	1	200 000	200 000		200 000
	Подготовлены видеороликов (на казахском и на русском языках).	услуга	2	35 000	70 000		70 000
	Подготовка видеороликов (2 на казахском, 2 на русском языке) длительностью от 5-10 минут	услуга	4	50 000	200 000		200 000
	Услуги маркетолога (продвижение материалов в социальных сетях)	услуга	1	320 000	320 000		320 000
	Итого:				10 750 000	750 000	10 000 000

С Приложением №2 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный фонд «Национальный фонд социального развития "Серпін"»

Руководитель проекта: Газиз Г.М.П. Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления

Балтаев Г.Т.

Директор Департамента финансового контроля и мониторинга

Куликов Д.А.

Менеджер Департамента финансового контроля и мониторинга

Каюпова А.С.