

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение "АСЕР"
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	«Новые возможности инклюзивного трудоустройства: программа социальных предпринимателей, работодателей и людей с инвалидностью»
Цель проекта:	Создание новых возможностей для соискателей с инвалидностью, формирующих их самостоятельные действия при поиске работы и трудоустройстве на открытом рынке труда. Целевой индикатор: Увеличение доли не менее чем на 10% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии в одном или более населённых пунктах Мангистауской области в рамках реализации проекта
Территория реализации проекта:	Мангистауская область
Целевая группа проекта:	- Люди с инвалидностью в возрасте от 18 лет и старше - Близкое окружение людей с инвалидностью - Начинающие и действующие социальные предприниматели - Работодатели
Период реализации социального проекта:	Март — сентябрь 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1. Организована консультационная служба для оказания психосоциального и правового консультирования людей с инвалидностью с оказанием <i>не менее 100 консультаций</i> ; 2. Проведены <i>не менее 2 группы взаимопомощи и мотивационные встречи</i> бенефициаров проекта для оказания мотивационной поддержки по принципу равный-равному с участием <i>не менее 20 бенефициаров</i> . 3. Совместно с Ассоциацией социальных инноваторов Казахстана с привлечением профессиональных тренеров организован и проведен <i>2-дневный обучающий</i>

	<p><i>тренинг</i> по социальному предпринимательству с участием <i>не менее 30 человек</i>.</p> <p>4. Организованы и проведены серий <i>не менее 4 мастер классов</i> по мыловарению, швейному и гончарному дел, цифровым навыкам у для <i>не менее 40 лиц с инвалидностью</i>.</p> <p>5. Для участников обучающих тренингов и мастер классов оказание помощи в составлении резюме, поиску вакансий, созданию страниц в социальных сетях с участием HR-специалистов, интегрировать их в открытый рынок труда. <i>Не менее 5 оформленных страниц в социальных сетях с готовым продающим визуалом и не менее 10 резюме</i>.</p> <p>6. Систематическое размещение информации с целью информирования широкой аудитории о реализации проекта, содействие насыщению медиапространства социально значимым контентом о существующих мерах поддержки государства людей с инвалидностью в социальных сетях в количестве <i>не менее 20 публикации и 2 статей</i>.</p> <p>7. Подготовлены <i>не менее 3 истории успеха</i> участников проекта и размещение в социальных сетях, СМИ, интернет-порталах.</p> <p>8. Созданы в формате видео не менее 2 историй успеха людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта.</p>
<p>Количество и наименование партнеров социального проекта:</p>	<p>1. Центр занятости и социальных программ Мангистауской области</p> <p>2. Ассоциация социальных инноваторов</p> <p>3. Бейнеуский районный молодежный ресурсный центр Акимата Бейнеуского района</p> <p>4. Молодежный ресурсный центр Мунайлинского района Отледа внутренней политики</p>

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Жакаева Гульнара Базарбайкызы	Руководитель проекта	8-702-301-87-17	Стратегическое управление и координация проекта, осуществление взаимодействия с	50 %

			партнерами, мониторинг деятельности по достижению целей и задач проекта, подготовка и сдача программных отчетов.	
Тастемирова Джамиля Коджагельдыевна	Бухгалтер проекта	8-778-171-02-91	Финансовое управление проекта, подготовка и сдача итогового, промежуточного финансового отчета.	30%
Калубаева Алтынашар	Менеджер проекта	8-707-170-88-35	Организация и проведения мероприятий проекта, ведение учетно-отчетных документов	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Тайшыбаева Анар Есболатовна	психолог	8-701- 336-06-12	Организация консультационной службы для оказания психосоциального консультирования	30%
Гайбатов Руслан Шахларович	юрист	8-702-666-72-26	Организация консультационной службы для оказания правового консультирования	30%
Базарбай Темірлан Болатбекулы	PR-менеджер	8-778-989-94-31	Информационная поддержка всех значимых этапов реализации проекта и публикация актуальной информации соответствующей тематике в социальных сетях	30%

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Работа с местными исполнительными органами (запросы) для уточнения населенного пункта и выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию	Мангистауская область	Письмо запрос в ГО <i>(письмо по уточнению населенного пункта и по выявлению доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта)</i> Ответ из ГО	Не менее 1 письмо Не мене 1 письмо	Март-май 2024 года
2.	Оценка потребностей и интересов с людьми с инвалидностью на территории уточненного населенного пункта	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Разработанная анкета (опрос) Список респондентов опроса Анализ по итогам опроса	1 на государственном и русском языках 1 1	Апрель- май 2024 г.
Задача 2. Проведение обучения основам социального предпринимательства, практикам инклюзивного трудоустройства в регионах, тиражирование успешного опыта профессиональной адаптации и трудоустройства людей с инвалидностью на основе апробированных и успешных мировых практик.					
1.	Организация и проведение совместного с Ассоциацией социальных инноваторов с привлечением профессиональных тренеров 2х дневного обучающего тренинга для лиц с	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Тренинг «По социальному-предпринимательству» Программа тренинга Резюме тренера	2х дневный тренинг 1 программа 2 резюме	Май 2024 года

	инвалидностью по социальному предпринимательству		Список участников Количество участников Пре-тест Пост-тест Анализ уровня повышения знаний Фотоотчет Отчеты тренеров	1 список не менее 30 человек 1 тест 1 тест 1 анализ не менее 5 фото (с каждого дня тренинга) Отчеты 2х тренеров	
2.	Организовать обучение и сопровождение людей с инвалидностью составлению резюме, поиску вакансий, созданию страниц в социальных сетях с участием HR-специалистов, интегрировать их в открытый рынок труда.	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Количество обучении Списки участников Количество участников Резюме специалиста Фотоотчет Оформление страниц в социальных сетях с готовым визуалом Составление резюме	2 2 (1 с каждого мероприятия) 30 1 не менее 5 фото (с каждого мероприятия) Не менее 5 страниц Не менее 10 резюме	Июль- сентябрь 2024 года

			Анализ удовлетворенности уровня	Не менее 80%	
			Количество трудоустроенных/самотрудоустроенных лиц с инвалидностью	Не менее 3	
Задача 3. Комплексная психологическая и юридическая поддержка людей с инвалидностью, оказавшихся в сложной ситуации на всех этапах реализации проекта.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Организация консультационной службы для оказания психосоциального и правового консультирования людей с инвалидностью	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Консультационная служба Журнал психолога Журнал юриста Отчеты психолога и юриста	1 не менее 50 консультаций не менее 50 консультаций Ежемесячные описательные отчеты	Апрель-сентябрь 2024 года
2.	Проведение групп взаимопомощи и мотивационных встреч бенефициаров проекта для оказания мотивационной поддержки по принципу равный-равному	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Группы взаимопомощи Мотивационные встречи Программа встречи Список участников	Не менее 2 Не менее 2 мотивационные встречи Не менее 2 программа Не менее 2 списка	Май-июль 2024 года

			Количество участников	не менее 20 человек	
			Фотоотчет	не менее 10 фото (с каждой встречи)	
Задача 4. Обучение новым профессиям и цифровым навыкам начинающих специалистов с инвалидностью, которое также включает сопровождение психолога и менторскую поддержку					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Организация обучения и проведения серий мастер классов по мыловарению, швейному и гончарному делу, а также цифровым навыкам	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Мастер классы по мыловарению, швейному и гончарному делу, цифровым навыкам Программа Список участников Количество участников Резюме тренеров Отчет тренеров Фотоотчет	4 мастер классов 4 программы 4 список не менее 40 лиц с инвалидностью 4 резюме отчеты 4х тренеров не менее 10 фото (с каждого мастер класса)	Апрель -август 2024 года
2.	Тренинг: «Мастерство Сопровождения: Психологическая Поддержка и Менторство»	Мангистауская область <i>(уточненный населенный пункт)</i>	Резюме психолога и ментора Программа тренинга Отчет психолога и ментора Количество	1 1 1 20	Апрель -август 2024 года

			услугополучателей		
			Фотоотчет	не менее 5 фото	
3.	Создание успешных историй людей с инвалидностью, интегрированных в общество в рамках реализации проекта	Онлайн	История успеха и создание видео Размещение социальных сетях, СМИ, интернет порталах истории успеха Фотоотчет Создание и размещение в социальных сетях, СМИ, интернет порталах	Не менее 3 истории 3 публикации Фото участников с каждой историей успеха Не мене 2 видеоролика	Август-сентябрь 2024 года
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Онлайн	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии, в населенном пункте	1 не менее чем на 10%	Сентябрь 2024 года
2.	Итоговая публичная презентация проекта	Онлайн	Презентация итогового анализа Скриншоты	1 презентация 5	Сентябрь 2024 года

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Систематическое размещение информации с целью информирования широкой аудитории о реализации проекта и о существующих мерах поддержки государства людей с инвалидностью	Социальные сети (Instagram, Facebook, Telegram) СМИ (Республиканское/областное) Сайт «Мангистау-Медиа»	Количество публикаций в социальных сетях Публикации статей в печатных и онлайн СМИ Информационный охват (косвенный) Дайджест публикаций	не менее 20 публикаций (1 пост еженедельно) не менее 2х статей не менее 10 000 человек 1 итоговый дайджест	Март-сентябрь 2024 года

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 200 человек
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10 000 человек
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых	человек	3 человека

	договоров		
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	3 человека
5.	Количество охваченных НПО	организация	1
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	4

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:



Грантополучатель:

Председатель ОО "АСЕР"

Жакаева Г.Б.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

ИАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

Диас Л.

И.о. заместителя Председателя Правления

Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

Куликов Д.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

Ногайбаев С.О.