

Консолидированный отчет по использованию грантовых средств

Основная информация

Инициатор грантополучателя	Общественный фонд "Бейнеу Жаркын Болашақ"
Согласован с получателем	№ 116 от 09 августа 2023 года.
Инициатор проекта	«Очистка и повторное использование сточных вод»
Грантовые средства, тенге	6 968 780 (Шесть миллионов девятьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят) тенге

Информация по целевому использованию грантовых средств, тенге

Наименование статей расходов	Сумма грантовых средств (по смете)	Сумма целевого использования за отчетный период					Отклонение (сумма по смете – сумма целевого использования с начала года)	Примечание (пояснение отклонения)
		по данным грантополучателя, Отчет №1	по данным грантополучателя, Отчет №2	по данным проектного менеджера, Отчет №2	отклонение	Сумма целевого использования с начала реализации проекта		
Капитальные расходы	1 235 000,00	247 815,00	985 185,00	985 185,00	0,00	1 233 000,00	2 000,00	
Работная плата, в т.ч.	1 150 000,00	230 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
Заработная плата	750 000,00	150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	
Прочие расходы	400 000,00	80 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
В том числе:	57 975,00	14 145,00	41 830,00	41 830,00	0,00	55 975,00	2 000,00	
Налог на прибыль и социальные расходы	21 475,00	7 245,00	14 230,00	14 230,00	0,00	21 475,00	0,00	
Итого	36 500,00	6 900,00	27 600,00	27 600,00	0,00	34 500,00	2 000,00	
Операционные расходы	27 025,00	3 670,00	23 355,00	23 355,00	0,00	27 025,00	0,00	
Прочие расходы	5 765 000,00	3 173 396,00	2 562 384,00	2 562 384,00	0,00	5 735 780,00	29 220,00	
В том числе:	2 900 000,00	2 152 616,00	747 384,00	747 384,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
Итого	2 491 280,00	1 743 896,00	747 384,00	747 384,00	0,00	2 491 280,00	0,00	
Итого по проекту	408 720,00	408 720,00			0,00	408 720,00	0,00	
Итого по монтажу	1 800 000,00	720 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
Итого по информационным продуктам	290 000,00	145 780,00	115 000,00	115 000,00	0,00	260 780,00	29 220,00	
Итого по другим	110 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110 000,00	0,00	
Итого по другим	60 000,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	29 220,00	
Итого по другим	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
Итого по другим	775 000,00	155 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	775 000,00	0,00	
Итого по другим	400 000,00	80 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
Итого по другим	375 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	375 000,00	0,00	
Итого	7 000 000,00	3 421 211,00	3 547 569,00	3 547 569,00	0,00	6 968 780,00	31 220,00	

Задача	Мероприятия в рамках задачи	Сроки выполнения	Качественные и количественные показатели (с мероприятием) за весь период реализации проекта	Индикаторы			Остаток по индикаторам	Примечание
				План за весь период реализации проекта	Факт 1 отчет	Факт закладочный отчет		
Восстановление и улучшение экологической обстановки в районе населенных пунктов, находящихся в границах планируемой территории	Курд сумы өңдөп, кайта пайдалануу. Маңгыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Күйкөн орта мектебі	Шілде, 2023 ж.	1. Жоба бағдарламасын жоспарлау 2. Курд сумын қоршаған ортаға келтіретін зиянды алып алу 3. Баннерге, жарнамаларға, жоба жұмысына арналған материалдарға арналған тұжырымлама жасау	1. 1 қызмет 2. 1 қызмет 3. 1 дана		1. 1 қызмет 2. 1 қызмет 3. 1 дана		орындады
	Қызылқияқтың құрғақ суларын жою. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Шілде-қыркүйек, 2023 ж.	1. Қызылқияқтың құрғақ суларын сатып алу 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	1. 2 дана аспарат, 800-1000 метр пластик труба 2. Жоба қызметінің нәтижелері өңірден қоршаған ортасына 100 пайыз жағдайы әсер етпей	1. 2 дана аспарат, 800-1000 метр пластик труба 2. 1 000 метр пластик труба 3. Қызылқияқтың жағдайы жақсартылды. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.			орындады (в 1 отчете)
Жаңа жобаны іске асыру. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Жаңа жобаны іске асыру. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Шілде 2023 – қараша 2024 ж.	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. 2 дана аспарат 2. 1 000 метр пластик труба 3. Қызылқияқтың жағдайы жақсартылды. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	1. 2 дана аспарат 2. 1 000 метр пластик труба 3. Қызылқияқтың жағдайы жақсартылды. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.			орындады (в 1 отчете)
	Қызылқияқтың құрғақ суларын жою. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Шілде 2023 – сәуір 2024 ж.	1. Қызылқияқтың құрғақ суларын жою 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту		орындады
Жаңа жобаны іске асыру. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Жаңа жобаны іске асыру. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Шілде 2023 – сәуір 2024 ж.	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту		орындады
	Жаңа жобаны іске асыру. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту.	Шілде 2023 – сәуір 2024 ж.	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту	1. Жаңа жобаны іске асыру 2. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 3. Ауаның қызылқияқтың жағдайын жақсарту 4. Қызылқияқтың жағдайын жақсарту		орындады

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
управления проектами

Жансегізбергенова К.Ж.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Менеджер Департамента
коммуникации и сотрудничества

Альжанова А.К.