

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от « 15 » сентября 2024 года № 227

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОЮЛ в форме ассоциации «Almaty Azamattyq Alliance»
Приоритетное направление гранта:	Центр общественного мониторинга реализации ЦУР в городе Алматы
Тема гранта:	Центр общественного мониторинга реализации ЦУР в городе Алматы
Цель проекта:	Мобилизация ресурсов гражданского общества на проектах по устойчивому развитию города Алматы
Территория реализации проекта:	город Алматы
Целевая группа проекта:	Представители гражданского общества, государственных органов, лидеры общественного мнения, правозащитные организации
Период реализации социального проекта:	Июль-ноябрь 2024
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Целевой индикатор: Информирование население города Алматы о достижении Целей устойчивого развития в городе посредством разработки и распространения не менее 17 информационных материалов. Ожидаемые результаты: 1) Формирование для государственных органов электронной Базы данных (с использованием MS Excel) проектов по устойчивому развитию города Алматы, реализуемых акиматом города Алматы и региональными НПО в рамках местных программ развития города с 2022 года;

	<p>2) Структурная консолидация информации в Базе данных в разрезе целей и задач устойчивого развития;</p> <p>3) Подготовка аналитического доклада для Заказчика на основе анализа статистических данных развития города Алматы с 2022 года, а также оценки уровня открытости и актуальности информации о реализуемых проектах со стороны акимата и НПО в рамках официальных источников;</p> <p>4) Разработка не менее 17 информационных материалов (инфографики, дэшборды) о достижении целей устойчивого развития в г. Алматы на основе аналитического доклада и распространение их через СМИ;</p> <p>5) Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата города Алматы и местных НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов.</p>
<p>Количество и наименование партнеров социального проекта:</p>	<p>3 партнера:</p> <p>1) АО «Центр развития города Алматы»</p> <p>2) Филиал ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER» по городу Алматы</p> <p>3) ТОО «RANKING.KZ» (РЭНКИНГ.КЗ)</p>

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абдыхалыков Каиржан Саясатович	Руководитель проекта	+7 707 8238 131	Руководство и координирование реализации проекта, работа с экспертами	100%

Оспанова Шынар Зекеновна	Бухгалтер проекта	+7 701 4704 551	Обеспечение финансовой устойчивости, формирование и сдача фин. отчетности, начислений	50%
Бактыгереева Алия Темиралиевна	Менеджер проекта	+7 775 9743 121	Организационно-техническое сопровождение проекта, участие в формировании творческого отчета	50%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Грудницкий Павел Борисович	Эксперт	+7 775 2097 388	Формирование аналитической базы по проектам Акимата и НПО на соответствие ЦУР. Описательная часть работы в соответствии с методологией ЦУР. Разработка инфоповодов	100%
Цой Сергей Климентович	Эксперт	+7 708 1456 088	Экспертиза в сфере устойчивого развития, свод данных и отчеты	50%
Шигабутдинов Тимур Мидхатович	Эксперт	+7 701 5257 443	Идентификация проектов Акимата и НПО с методологией ЦУР, формирование excel таблиц	100%
Грудницкая Светлана Борисовна	Эксперт	+7 777 2238 636	Управление большими данными, формирование дэшбордов BI POWER и подготовка презентаций	50%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Консолидация информации о реализуемых проектах города Алматы в рамках местных программ развития и НПО за 2022–2024 годы					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Место проведения ²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) ³	Планируемые индикаторы ⁴	Сроки выполнения ⁵
1.	Сбор данных из открытых источников: акимат города Алматы; Центр развития Алматы	город Алматы	Полный перечень проектов акимата Алматы в рамках местных программ развития	1 список	Июль-август 2024
2.	Сбор данных из открытых информационных ресурсов НПО, зарегистрированных в городе Алматы (вебсайты, аккаунты в социальных сетях), и База данных НПО Казахстана	город Алматы	Полный перечень проектов из базы данных НПО РК, зарегистрированных в Алматы, с указанием информационных ресурсов	1	Июль-август 2024

¹ Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³ Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

Задача 2. Идентификация реализуемых проектов с задачами и индикаторами ЦУР					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Анализ на соответствие целевых параметров проектов методологии ЦУР ООН	город Алматы	Сравнительный анализ целевых параметров проектов на методологическое соответствие задачам ЦУР согласно институциональным мета данным ООН по задачам и индикаторам достижения ЦУР Статистический отчет по проектам в разрезе (Цель\задача\индикатор ЦУР) Аналитическая справка о релевантности целевых параметров методологии ЦУР	1 1 1	Август-сентябрь 2024
Задача 3. Разработка консолидированной базы данных по проектам ЦУР Алматы					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка интерфейса базы данных в формате дэшборд	город Алматы	Интерфейс базы данных, согласованный с Заказчиком	1 интерфейс	Сентябрь 2024
2.	Формирование аналитических связей между элементами ЦУР и проектами	город Алматы	Набор элементов базы данных, согласованный с Заказчиком	1 набор элементов базы данных	Сентябрь 2024
3.	Заполнение базы данных.	город Алматы	Сформированная и структурированная	1	Сентябрь 2024

	Структурная консолидация информации в Базе данных в разрезе целей и задач устойчивого развития		<p>консолидированная база данных, (с использованием MS Excel) проектов по устойчивому развитию города Алматы, реализуемых акиматом города Алматы и региональными НПО в рамках местных программ развития города с 2022 по 2024 гг.)</p> <p>Ссылка на сформированную базу данных</p> <p>Документ, подтверждающий передачу сформированной базы данных в госорганы</p>	<p>1</p> <p>1</p>	
Задача 4. Подготовка аналитического доклада для Заказчика на основе анализа статистических данных развития города Алматы с 2022 года, а также оценки уровня открытости и актуальности информации о реализуемых проектах со стороны акимата и НПО в рамках официальных источников					
	Подготовка аналитического доклада для Заказчика на основе анализа статистических данных развития города Алматы с 2022 года, а также оценки уровня открытости и актуальности информации о реализуемых проектах со стороны акимата и НПО в рамках официальных источников	город Алматы	<p>Аналитический доклад на основе анализа статистических данных развития города Алматы с 2022-2024 гг с оценкой уровня открытости и актуальности информации о реализуемых проектах со стороны акимата и НПО в рамках официальных источников</p> <p>Публикации материалов на основании консолидированной</p>	<p>1 доклад (на 2 языках)</p> <p>Не менее 3</p>	Сентябрь-ноябрь 2024 г.

			информации по проектам города Алматы		
Задача 5. Продвижение базы данных по проектам ЦУР Алматы в СМИ и соцсетях					
1.	Разработка не менее 17 информационных материалов (инфографики, дэшборды) о достижении целей устойчивого развития в г. Алматы на основе аналитического доклада и распространение их через СМИ	город Алматы	<p>Разработка дэшбордов (согласованные с Заказчиком)</p> <p>Разработка инфографиков (согласованные с Заказчиком)</p> <p>Публикации дэшбордов и инфографики в СМИ</p> <p>Публикации в соц.сети и сайтах и порталах</p>	<p>17 дэшбордов в электронном формате</p> <p>17 инфографик в электронном формате</p> <p>Не менее 17</p> <p>Не менее 3 в каждую соц.сеть/сайт/портал</p>	Октябрь-ноябрь 2024
Задача 6. Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата города Алматы и местных НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов					
1.	Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата города Алматы и местных НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов	город Алматы	<p>Количество мероприятий</p> <p>Программа, с учетом модели для последующего масштабирования проектов согласованная с заказчиком</p> <p>Письма приглашения в ГО</p> <p>Количество участников (представители акимата, местные НПО)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>Не менее 10</p> <p>Не менее 30 с каждого мероприятия</p>	Октябрь-ноябрь 2024

			Список участников (ФИО, контакты)	1 с каждого мероприятия	
			Пресс-анонс	1 с каждого мероприятия	
			Материалы	1 с каждого мероприятия	
			Публикации в соц. сети	не менее 1 в каждую соц. сеть с каждого мероприятия	
			Фото, видео отчет	не менее 5 фото, 1 видео с каждого мероприятия	

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Презентация аналитического доклада об уровне открытости и актуальности информации о реализуемых проектах со стороны МИО и НПО-сектора	город Алматы	Презентация единой базы данных проектов, реализуемых за 2022–2024 гг. МИО и НПО г. Алматы, идентифицированные с ЦУР на основе аналитического доклада	1	Ноябрь 2024
Количество участников			Не менее 20		
Пресс-анонс			1		

			Публикации в соц. сети	1	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное сопровождение результатов реализации проекта	Электронные СМИ - Ranking.kz, Finprom.kz, Energiprom.kz	Размещено в СМИ материалов об устойчивом развитии города на основе мониторинга реализуемых проектов со стороны акимата и НПО	не менее 17 публикации	июль-ноябрь 2024
		Сайты,соцсети	Посты	не менее 17 публикации	Июль-ноябрь
		СМИ, сайт, соц.сети, порталы	Информационный охват	20 000 человек	Июль-ноябрь

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	60
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	20 000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	4
5.	Количество охваченных НПО	организации	не менее 30


⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организации	3
----	--	-------------	---

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель ОЮЛ в форме ассоциации «Almaty Azamattyq Alliance»



Абдыхалыков К.С.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_____ Диас Л.

Вр.и.о.Заместителя Председателя Правления

_____ Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

_____ Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

_____ Садвокасова А.К.

