

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОЮЛ в форме ассоциации «Almaty Azamattyq Alliance»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Абдыхалыков Каиржан Саясатович
3. Юридический адрес, контактный телефон: 050043, г. Алматы, ул. Жарокова, д. 269 А, кв. 46, тел.: +7 707 823 8131
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): социальный проект по теме «Центр общественного мониторинга реализации ЦУР в городе Алматы» по приоритетному направлению «Центр общественного мониторинга реализации ЦУР в городе Алматы» в сфере «Содействия развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций» в соответствии с Перечнем приоритетных направлений государственных грантов для неправительственных организаций, утвержденным руководителем управления КГУ «Управление общественного развития города Алматы» от «21» мая 2024 года №45.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: с 15 июля 2024 года по 29 ноября 2024 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 11 076 000 (одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) тенге.

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):

Задача 1. Консолидация информации о реализуемых проектах акимата города Алматы в рамках местных программ развития и НПО за 2022–2023 годы

Мероприятие 1: Сбор данных из открытых источников акимат города Алматы; Центр развития Алматы, База данных НПО Казахстана

В рамках данного мероприятия были направлены 16 писем в государственные органы.

Описание: Проведен анализ данных программы развития города Алматы и среднесрочные перспективы до 2030 года

Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года (www.gov.kz)

- **Результат:** Составлен перечень из **155 проектов** местных программ развития с общим объемом финансирования **9,92 трлн тенге**.
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWVkeYjE3NjQtNWU3OC00MmZhLTk4ODAtNmIwYjNiZmNlZjUzIiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDE1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MmIsImMiOjI9>

Определено **7 ключевых направлений:**

- комфортная городская среда
- устойчивый экономический рост
- управляемая урбанизация
- зелёный Алматы
- безопасный город
- социальная устойчивость и стабильность
- Алматы-смарт-сити

Выработаны следующие рекомендации:

1. Необходимо провести консолидацию данных о реализации проектов НПО в единой базе данных.
2. Провести идентификацию проектов НПО с задачами ЦУР на основе экспертных опросов активных организаций гражданского сектора Алматы.
3. Адаптировать информацию о конечных результатах проектов НПО с целевыми индикаторами ЦУР.
4. Адаптировать информацию о конечных результатах проектов НПО в рамках ДМО города.

Мероприятие 2: Сбор данных из открытых информационных ресурсов НПО, зарегистрированных в городе Алматы (вебсайты, аккаунты в социальных сетях)

Направлены 30 писем запросов в НПО.

Описание:

1. Проведен анализ по мониторингу госзакупок для проектов, направленных на реализацию ЦУР.
2. Изучены данные о проектах НПО с доходами свыше 100 млн тенге, включая веб-сайты, социальные сети и базы данных НПО Казахстана.

• **Результат:**

1. **Дашборд по мониторингу закупок:** Проанализировано 338 проектов с общим объемом финансирования **15,67 млрд тенге**. Отражены данные о заказчиках, исполнителях, суммах контрактов и направлениях проектов.
2. **Проекты НПО:** Обработаны данные **97 НПО** с доходами свыше **100 млн тенге**. Сформирована информация о **253** проектах, включая описание, направления деятельности и их соответствие ЦУР.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTZlYzI0ODctYmRiZS00YmZlLWJiMDktMzEzMDMwYjRkOGM2IiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDE1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MjI3ImMiOjI9>

Выполнение задачи 1 позволило создать комплексную систему консолидации данных о реализуемых проектах в городе Алматы. Полученные результаты являются основой для мониторинга выполнения ЦУР, повышения прозрачности реализации проектов и дальнейшей интеграции гражданского общества в процессы устойчивого развития.

Задача 2. Идентификация реализуемых проектов с задачами и индикаторами ЦУР

Мероприятие 1: Анализ на соответствие целевых параметров проектов методологии ЦУР ООН

Проведен сравнительный анализ целевых параметров проектов на методологическое соответствие задачам ЦУР, согласно институциональным метаданным ООН по задачам и индикаторам достижения ЦУР. Идентифицированы как проекты акимата, так и

НПО. Проведенный анализ продемонстрировал высокий уровень интеграции ЦУР в проекты города Алматы. Использование единой методологии позволило оценить соответствие проектов международным стандартам.

Сформирован статистический отчет по проектам в разрезе (Цель/задача/индикатор\ЦУР). Подготовлена аналитическая справка о релевантности целевых параметров методологии ЦУР.

Задача 3. Разработка консолидированной базы данных по проектам ЦУР Алматы.

Мероприятие 1: Разработка интерфейса базы данных в формате дашборд.

- **Описание:** Разработан интерфейс базы данных в формате дашборда с фильтрами по целям, задачам и ключевым параметрам, ранее согласованные с Заказчиком.
- **Результат:** Создан инструмент для структурированного анализа и визуализации данных по проектам ЦУР.
<https://ranking.kz/dashboards>

Мероприятие 2: Формирование аналитических связей между элементами ЦУР и проектами.

Формирование для государственных органов электронной Базы данных (с использованием MS Excel) проектов по устойчивому развитию города Алматы, реализуемых акиматом города Алматы и региональными НПО в рамках местных программ развития города с 2022 года.

Описание: Разработан набор элементов базы данных, ранее согласованный с Заказчиком. Проекты соотнесены с целями и задачами ЦУР, каждому присвоен уникальный код.

- **Результат:** Сформированы аналитические связи в виде набора элементов базы данных для автоматизированного анализа данных.

Мероприятие 3: Заполнение базы данных. Структурная консолидация информации в Базе данных в разрезе целей и задач устойчивого развития

- **Описание:** Выполнено структурированное наполнение базы данных, включающее цели, задачи, объем финансирования, заказчиков, исполнителей и т.д.
- **Результат:** Завершено формирование единой базы данных проектов ЦУР Алматы.

Выполненные мероприятия позволили создать комплексную базу данных проектов ЦУР города Алматы, обеспечив прозрачность, аналитическую взаимосвязь и доступность информации. Разработанный дашборд и структурированные данные обеспечивают основу для мониторинга и оценки эффективности реализации целей устойчивого развития.

Мониторинг закупок по государственному госзаказу

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDdiMjg4N2EtODg1My00NjVlLTljOTAtN2M4MDhkMWMxYjQ0IiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDU1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MiIsImMiOjI9>

НПО с доходами свыше 100 млн. тенге

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTZlYzI0ODctYmRiZS00YmZlLWJiMDktMzEzMDMwYjRkOGM2IiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDU1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MiIsImMiOjI9>

Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOWVkbWVjE3NjQ0NWU3OC00MmZhLTk4ODAtNmIwYjNiZmNlZjUzIiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDE1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MmIsImMiOjI9>

Задача 4. Продвижение базы данных по проектам ЦУР Алматы в СМИ и соцсетях.

Мероприятие 1. Разработка не менее 17 информационных материалов (инфографики, дэшборды) о достижении целей устойчивого развития в г. Алматы на основе аналитического доклада и распространение их через СМИ;

- **Описание:** Подготовлен аналитический доклад, основанный на статистических данных города Алматы за 2022–2024 годы. Разработаны 17 информационных материалов с более 17 инфограммами, о достижении целей устойчивого развития в г. Алматы на основе аналитического доклада и распространение их через СМИ..

Проведен анализ уровня открытости данных и их актуальности.

- **Результат:** Доклад содержит информацию о тенденциях и результатах реализации ЦУР. Доклад предоставляет анализ эффективности реализации проектов в контексте задач устойчивого развития. Он способствует повышению уровня прозрачности и открытости данных, а также служит инструментом для оценки вклада НПО и государственных органов в развитие города Алматы. Обеспечен доступ к ключевой информации о проектах ЦУР и Программы развития Алматы. Дашборды способствуют прозрачности и эффективности взаимодействия с данными. Размещение 17 дашбордов на сайте обеспечило доступ к ключевой информации о проектах, связанных с ЦУР, и Программой развития Алматы. Визуализация данных через дашборды способствует повышению прозрачности, информированности и эффективности взаимодействия с данными, что укрепляет доверие общественности и повышает уровень вовлечённости в достижение устойчивого развития.

- Аналитические дашборды: <https://ranking.kz/dashboards>

Задача 5. Организация мероприятий для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию.

Мероприятие 1. Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата города Алматы и местных НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов.

- **Описание:** Организовано 3 мероприятия (24.10.2024 г. пресс-конференция., 12.11.2024 г., 21.11.2-24 г.- круглый стол) для представителей акимата и государственных органов, НПО и ВУЗов г. Алматы с охватом 95 участников.
- **Результат:** Презентованы модели масштабирования проектов. Участники отметили важность обмена опытом в достижении целей устойчивого развития. Мероприятия продемонстрировали высокую заинтересованность участников в обмене опытом и внедрении лучших практик по устойчивому развитию. Разработанные модели масштабирования будут применены для улучшения реализации проектов и достижения целей устойчивого развития в Алматы.

Итоговая публичная презентация результатов проекта

- **Описание:** Презентация проведена 21 ноября 2024 года. Представлены результаты реализации проектов ЦУР и единой базы данных. Представлены рекомендации по улучшению прозрачности и достижению Целей устойчивого развития. Публичная презентация стала завершающим этапом проекта, подчеркнув значимость открытости и актуальности информации в реализации ЦУР в Алматы. Мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между МНО и НПО-сектором, а также популяризации целей устойчивого развития.

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты: Запланированные задачи выполнены, количественные и качественные индикаторы достигнуты

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

- *Создание комплексной системы консолидации данных:*

Собранные данные из открытых источников и информационных ресурсов НПО позволили создать целостное представление о 155 проектах акимата с объемом финансирования 9,92 трлн тенге и 253 проектах НПО с доходами свыше 100 млн тенге. Определены ключевые направления, такие как комфортная городская среда, устойчивый экономический рост и зелёный Алматы.

- *Интеграция задач и индикаторов ЦУР:*

Анализ показал высокий уровень соответствия проектов международным стандартам ЦУР. Использование методологии ООН позволило систематизировать проекты, что укрепило интеграцию ЦУР в развитие города.

- *Разработка и внедрение базы данных проектов ЦУР:*

Созданная база данных и дашборды обеспечивают структурированный анализ и визуализацию данных. Наполнение базы данными о целях, задачах, объеме финансирования и исполнителях позволило повысить прозрачность и упрощает мониторинг выполнения ЦУР.

- *Подготовка аналитического доклада:*

Доклад на основе статистических данных за 2022–2024 годы продемонстрировал вклад НПО и государственных органов в устойчивое развитие Алматы. Представленный анализ способствует повышению уровня открытости данных.

- *Продвижение дашбордов:*

Разработано и размещено 17 дашбордов, которые обеспечили доступ общественности к информации о проектах ЦУР и программе развития города. Визуализация данных повысила прозрачность и вовлеченность граждан в устойчивое развитие.

- *Обмен лучшими практиками:*

Проведенные мероприятия для представителей акимата, НПО и вузов Алматы показали высокую заинтересованность в обмене опытом. Презентация моделей масштабирования стала основой для дальнейшего совершенствования реализации проектов.

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам, а также обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: результаты проекты соответствуют запланированным, отклонений не выявлено.

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы

• *Прозрачность и доступность данных*

Создание базы данных и внедрение 17 аналитических дашбордов обеспечили удобный доступ к информации о проектах акимата и НПО. Граждане и заинтересованные стороны получили возможность следить за финансированием, направлениями и результатами проектов, что способствовало повышению открытости в принятии решений.

• *Рост общественного доверия*

Обеспечение прозрачности в управлении проектами и предоставление доступных инструментов анализа данных способствовали укреплению доверия между государственными органами, гражданами и неправительственными организациями.

• *Социальные и экологические изменения*

Проекты, охватывающие ключевые направления, такие как создание комфортной городской среды, экологическое развитие и социальная стабильность, начали формировать ощутимые улучшения. Это выражается в повышении уровня безопасности, устойчивом экономическом росте и развитии зелёных инициатив.

• *Усиление управления и планирования*

Интеграция методологии ЦУР в процессы управления проектами обеспечила согласование задач с международными стандартами. Это позволило систематизировать подход к планированию, реализации и мониторингу проектов, что укрепило эффективность их выполнения.

• *Распространение успешных практик*

Организованные мероприятия стали платформой для обмена опытом между государственными органами, НПО и вузами. Презентация моделей масштабирования проектов помогла участникам освоить и адаптировать наиболее эффективные подходы для дальнейшего применения.

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:		Мобилизация ресурсов гражданского общества на проектах по устойчивому развитию города Алматы							
Достигнутый результат от реализации проекта:		Создана комплексная система консолидации данных о реализуемых проектах в городе Алматы, как акиматом, так и НПО. Полученные результаты являются основой для мониторинга выполнения ЦУР, повышения прозрачности реализации проектов и дальнейшей интеграции гражданского общества в процессы устойчивого развития города Алматы.							
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
							план	факт	
Задача 1. Консолидация информации о реализуемых проектах города Алматы в	Сбор данных из открытых источников: акимат города Алматы; Центр развития Алматы,	Июль – Август 2024 года	г.Алматы	16	- сформирован пул проектов Акимата города Алматы, реализуемых в рамках программы развития города Алматы до 2025 года и	Письма-запросы в ГО Анализ данных Выработанные рекомендации	5 1 не менее 5	16 1 не менее 5	Создана комплексная база данных о проектах, реализуемых акиматом г. Алматы, которая является основой для мониторинга выполнения ЦУР,




рамках местных программ развития и НПО за 2022– 2023 годы	Базы данных НПО Казахстана				среднесрочные перспективы до 2030 года». Программа принята в конце 2022 года, практическая реализация начата с 2023 года.				повышения прозрачности реализации проектов и дальнейшей интеграции гражданского общества в процессы устойчивого развития
	Сбор данных из открытых информацио нных ресурсов НПО, зарегистрир ованных в городе Алматы (вебсайты, аккаунты в социальных сетях).	Июль – Август 2024 года	г. Алматы	30	- проведен анализ по мониторингу госзакупок по проектам НПО, направленных на реализацию ЦУР. Изучены данные о проектах НПО с доходами свыше 100 млн тенге, включая веб-сайты, социальные сети и базы данных НПО Казахстана Проанализирова но 338 проектов с общим объемом финансирования 15,67 млрд тенге. Идентифицирова	Письма запросы в НПО Список НПО с информационным и ресурсами Анализа данных Выработанные рекомендации	не менее 30 1 1 не менее 5	не менее 30 1 1 не менее 5	Создана комплексная база данных о проектах, реализуемых НПО г. Алматы в рамках госзакупок (госзаказа), которая является основой для мониторинга выполнения ЦУР, повышения прозрачности реализации проектов и дальнейшей интеграции гражданского общества в процессы устойчивого развития

					<p>ны данные о заказчиках, исполнителях, суммах контрактов и направлениях проектов.</p> <p>Обработаны данные 97 НПО с доходами свыше 100 млн тенге. Сформирована информация о 253 проектах, включая описание, направления деятельности и их соответствие ЦУР.</p>				
Задача 2. Идентификация реализуемых проектов с задачами и индикаторами ЦУР	Анализ на соответствие целевых параметров проектов методологии ЦУР ООН	Август-Сентябрь 2024 года	г.Алматы		<p>Проведен анализ целевых параметров проектов на методологическое соответствие задачам ЦУР согласно институциональным метаданным ООН по задачам и индикаторам достижения ЦУР</p>	Сравнительный анализ целевых параметров проектов на методологическое соответствие задачам ЦУР согласно институциональным метаданным ООН по задачам и индикаторам достижения ЦУР	1	1	

					Сформирован статистический отчет по проектам в разрезе (Цель\задача\индикатор ЦУР) Подготовлена аналитическая справка о релевантности целевых параметров методологии ЦУР	Статистический отчет по проектам в разрезе (Цель/задача/индикатор ЦУР) Аналитическая справка о релевантности целевых параметров методологии ЦУР	1 1	1 1	
Задача 3. Разработка консолидированной базы данных по проектам ЦУР Алматы	Разработка интерфейса базы данных в формате дашборда	Сентябрь 2024 года	г. Алматы		Разработан интерфейс базы данных, содержащий фильтры по целям, задачам и параметрам. Упрощен доступ к данным и визуализация информации о проектах ЦУР.	Интерфейс базы данных, согласованный с Заказчиком	1 интерфейс	1 интерфейс	Инструмент стал основой для управления информацией, улучшения аналитики и повышения прозрачности проектов.
	Формирование аналитических связей между ЦУР и проектами. Формирование для	Сентябрь 2024 года	г. Алматы		Каждому проекту присвоены уникальные коды, соотнесенные с конкретными целями и задачами ЦУР.	Набор элементов базы данных, согласованный с Заказчиком	1 набор элементов в базе данных	1 набор элементов базы данных	Автоматизация анализа связей между целями, задачами и проектами ЦУР повысила эффективность

	<p>государственных органов электронной базы данных (с использованием Excel) проектов по устойчивому развитию города Алматы, реализуемых акиматом города Алматы и региональным НПО в рамках местных программ развития города с 2022 года</p>								<p>мониторинга реализации.</p>
	<p>Заполнение базы данных. Структурная консолидация информации в базе данных в разрезе целей и задач устойчивого развития</p>	<p>Сентябрь 2024 года</p>	<p>г. Алматы</p>		<p>Выполнено структурирование и наполнение базы данных, включающее цели, задачи, объем финансирования, заказчиков, исполнителей и т.д.</p>	<p>Сформированная база данных, согласованная с Заказчиком</p> <p>Ссылка на сформированную базу данных</p> <p>Публикация в соц.сети</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1 в 1</p> <p>каждую сеть</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>База данных стала центральным инструментом для мониторинга и анализа эффективности реализации ЦУР в Алматы.</p>

<p>Задача 4. Продвижение базы данных по проектам ЦУР Алматы в СМИ и соц.сетях</p>	<p>Мероприятие 1.Разработка не менее 17 информационных материалов (инфографики, дэшборды) о достижении целей устойчивого развития в г. Алматы на основе аналитического доклада и распространение их через СМИ;</p>	<p>Сентябрь-Ноябрь 2024 года</p>	<p>г. Алматы</p>		<p>Проведен анализ статистических данных 2022–2024 годов.</p> <p>Разработаны и размещены 17 дашбордов: 16 по ЦУР и 1 по Программе развития Алматы до 2025 года. Обеспечена доступность данных для широкой аудитории</p>	<p>Разработать и внедрить дэшборты</p> <p>Разработать и внедрить информационные графики</p> <p>Аналитический отчет</p> <p>Публикации дэшбортов и инфографиков с предоставлением аналитического отчета в СМИ</p> <p>Публикации в соц.сети</p>	<p>не менее 17 дэшбортов</p> <p>не менее 20 инфографиков</p> <p>1</p> <p>не менее 2</p> <p>не менее 1 в каждую соц.сеть</p>	<p>не менее 17 дэшбортов</p> <p>не менее 20 инфографиков</p> <p>1</p> <p>не менее 2</p> <p>не менее 1 в каждую соц.сеть</p>	<p>Доклад стал инструментом для оценки вклада НПО и госорганов, а также повышения прозрачности в устойчивом развитии города Алматы.</p>
<p>Задача 5.Организация мероприятий для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию</p>	<p>Мероприятие 1. Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата города Алматы и местных</p>	<p>Октябрь-Ноябрь 2024 года</p>	<p>г. Алматы</p>	<p>30</p>	<p>. Организовано 3 мероприятия (24.10.2024, 12.11.2024, 21.11.2-24), на которых представлены лучшие практики и модели масштабирования проектов.</p>	<p>Пресс-конференция</p> <p>Программа, согласованная с заказчиком (на каз/рус языках)</p> <p>Письма приглашения в ГО</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 5</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 5</p>	<p>Увеличена прозрачность и доступность информации для гражданского общества и госорганов, что укрепляет доверие к проектам устойчивого развития.</p>

	НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов					<p>Количество участников</p> <p>Список участников (ФИО, контакты)</p> <p>Пресс-анонс</p> <p>Материалы пресс-конференции</p> <p>Публикации в соц.сети</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Видеоотчет</p>	<p>не менее 30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 1 в каждую соц.сеть</p> <p>не менее 5 фото не менее 1 видео</p>	<p>не менее 30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 1 в каждую соц.сеть</p> <p>не менее 5 фото не менее 1 видео</p>	<p>https://ranking.kz/dashboards</p>  <p>https://aqshamnews.kz/kz/article/almatyda-turaqty-damujobalary-talqylandy.html</p>  <p>https://vecher.kz/ru/article/kairjan-abdyhalykov-sur-eto-bolshe-chem-standarty-eto-jizn-kajdogo-iz-nas.html</p> 
	Мероприятие 1. Организация не менее 2 мероприятий для представителей акимата	Октябрь-ноябрь 2024	г. Алматы	30		<p>Круглый стол</p> <p>Программа, согласованная с заказчиком (на каз/рус языках)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>5</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>5</p>	

	города Алматы и местных НПО для ознакомления их с лучшими практиками по устойчивому развитию и предоставления модели для последующего масштабирования проектов					Письма приглашения в ГО Количество участников Список участников (ФИО, должность) Пресс-анонс "Материалы круглого стола" Публикации в соц.сети Фотоотчет Видеоотчет	30 1 1 1 не менее 1 в каждую соц.сеть не менее 5 фото не менее 1 видео	42 1 1 1 не менее 1 в каждую соц.сеть не менее 5 фото не менее 1 видео	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Подготовка и презентация аналитического доклада об уровне открытости и актуальности информации о реализуемых	ноябрь 2024	г.Алматы			Единая база данных проектов, реализуемых за 2022–2023 гг. МИО и НПО г. Алматы, идентифицированные с ЦУР	1	1	Повышен уровень обмена опытом между участниками и улучшены практики реализации проектов ЦУР в Алматы.

	проектах со стороны МИО и НПО-сектора								
	Публикации материалов на основании консолидированной информации по проектам города Алматы	ноябрь 2024	г.Алматы			Опубликованные материалы об устойчивом развитии города	17	17	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026NArUqUtbgy4qJe1fD8pAeNQ4pFmEyFhzi1qbKECiK8VB8CmXqYqHaWiFr8fHDBDI&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid038LQKzNPtQKwxQMwtqAfa3FvmWpKbZt73dDZx3YwVwnJsiufvQv2DVMiLbG7RhmI&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xeX2N6phDJPALpf4UVY4qKyDGqVVhFB9QKEwPqvTDXyqfA7G7i53ZnbEtuSzQAbJl&id=100001794081836&mibextid=UyTHkb https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xeX2N6phDJPALpf4UVY4qKyDGqVVhFB9QKEwPqvTDXyqfA7G7i53ZnbEtuSzQAbJl&id=100001794081836&mibextid=UyTHkb

								<p>id=pfbid02mXJbHWx2yRQAqoKBvnT3oeJZ9ZaCkZtbKJNSjBBysiPTVJ5X7scb5XYEbUDAFko6l&id=100001794081836&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dvRYNZz2aTjqbfuhS8fQvy4kKkqfwsidx66zwreaUy2rv9U5Qaah5pD58TSSDeBjl&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QGYJBoW3YBRb5WCESHEuZc1nuQ9z2hNL8xn f7gw2ZGbUMT6EbNwF6GtRHCh7fVLJl&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02eS22D2ygtnn8wBafuZHRVZAtYsCd9twqzgXsEn7voYfczKFxvR4wamjVUX84dMw3l&id=100023911673429&mibextid=UyTHkb</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X2Vh5BFBTUjqvGkHhL4m4X5iH875YYpk1hDuuypkTsDLCPS4uuHWEafZDJHtdeLWl&id=100006350776504&mibextid=UyTHkb
								https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ca24HrET1R4U1cbZqgXdjpZx1aGFNnF8ZvPq1HMVAoGfQWXMpgUqwNBZqpubHJwhl&id=100001794081836&mibextid=UyTHkb
								https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LNNAxqoh3aYm558Aa3npNyWUSbj4Yp8jK5nFELb2xgXEjGw3ULqcAWWmy2yqJml&id=100002927243644&mibextid=UyTHkb
								https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZwszNH CXWuNoGhqpx7p8M3h2HPXXvaFkRqzPTN9UCvvhPaxKj

								<p>pFgKviVEhAWQWmwl&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0oQxB6DbvVGYCvRXwOrRMfB9mq5MA46pqiLfSq4AvVYb8GnTbuYVprhDFXByVfvHQI&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fXFYHccJG4vXFrT2o4YHToWwPdMs51HQfuJQF1nEX2AqzWeq6bgOkdBbkM3a1sgVl&id=100001076011946&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02png54wfEmN9iQEygJREAJeSkGAA6FTiJLhGDcBmck7HCe7FhQ8dDCQ8psQVj6iE8l&id=100006224342830&mibextid=UyTHkb</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/19hfxs4WLx/</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									https://www.facebook.com/share/p/15dDBr5SN8/ https://www.facebook.com/share/p/15Ehi9msaV/ https://www.facebook.com/share/p/15LBrGZLph/ https://www.facebook.com/share/p/1ELkth5gW8/
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Информационное сопровождение результатов реализации проекта	Октябрь-ноябрь 2024 года	г. Алматы			Размещено в СМИ материалов об устойчивом развитии города на основе мониторинга реализуемых проектов со стороны акимата и НПО Дайджест	17 1	17 1	Итоговая презентация подчеркнула значимость открытости данных и взаимодействия между НПО и государственными структурами для устойчивого развития.

Мониторинг закупок по государственному госзаказу

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDdiMjg4N2EtODg1My00NjVlLTljOTAtN2M4MDhkMWMxYjQ0IiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDk1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MiIsImMiOjI9>

НПО с доходами свыше 100 млн. тенге

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTZlYzI0ODctYmRiZS00YmZlLWJiMDktMzEzMDMwYjRkOGM2IiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDk1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MiIsImMiOjI9>

Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoioWVWkYjE3NjQtNWU3OC00MmZhLTk4ODAtNmIwYjNiZmNlZjUzIiwidCI6IjZjYzU1YmI1LTNmMTctNDE1NC04MTAwLTVmMjNhYjg3MDg3MmIsImMiOjI9>

Аналитические дашборды
<https://ranking.kz/dashboards>

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Отклонений от плана не было

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	60	95
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	20 000	20 000
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	4	4
5.	Количество охваченных НПО	организация	30	787
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	4 326 000	4 326 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге		
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	нет	нет
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3 организации	3 организации

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): _____

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

		общества на устойчивом развитии города.			
--	--	---	--	--	--

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
КГУ «Управление общественного развития» г. Алматы	1. Необходимо провести консолидацию данных о реализации проектов НПО в единой базе данных.	--
АО «Центр развития Алматы»	2. Провести идентификацию проектов НПО с задачами ЦУР на основе экспертных опросов активных организаций гражданского сектора Алматы.	--
КГУ «Управление общественного развития» г. Алматы	3. Адаптировать информацию о конечных результатах проектов НПО с целевыми индикаторами ЦУР.	--
АО «Центр развития Алматы»	4. Адаптировать информацию о конечных результатах проектов НПО в рамках ДМО города.	--

Общее количество страниц отчета: _____

19

Грантополучатель:

Председатель, Абдыхалыков К.С.

Дата заполнения 25.11.2024

Место печати

