

Приложение № 3  
к Договору о предоставлении  
государственного гранта  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_ 68

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»
Приоритетное направление гранта:	Формирование экологических знаний и культуры
Тема гранта:	«ЭкоВзгляд: забота о природе в Мангистауской области»
Цель проекта:	Цель проекта -Повышение уровня экологической осведомленности и формирование ответственного отношения к природе среди жителей Мангистауской области. Целевой индикатор: Формирование экологической культуры среди населения путем прямого охвата не менее 3000 человек и косвенного охвата 10 000 человек с целью повышения экоактивности в Мангистауской области.
Территория реализации проекта:	Мангистауская область, г.Ақтау
Целевая группа проекта:	Государственные учреждения; Средние, средне специальные и высшие образовательные учреждения; СМИ, жители Мангистауской области.
Период реализации социального проекта:	01 мая – 30 ноября 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Ожидаемый результат: 1) Организация не менее 3 экологических мероприятий, 1 конкурса с охватом учащихся всех организаций высшего, общего и среднего специального образования Мангистауской области (193 школы и 26 колледжей, 1 университет); 2) Организация не менее 3 экологических мероприятий с участием не менее 300 работников производственных и государственных учреждений региона; 3) Организация 1 областного конкурса по не менее 5 номинациям (например, лучший экостроитель, лучший экозащитник и

	<p>др.), направленного на формирование и стимулирование группы из не менее 35 экоактивистов Мангистауской области;</p> <p>4) Организация конкурса экологических материалов в 3 номинациях с участием не менее 10 представителей СМИ и инфлюенсеров региона;</p> <p>5) Подготовка и распространение не менее 2 – х тематических видеороликов (на казахском и русском языках-всего 4 видео), направленных на формирование экологической культуры граждан;</p> <p>6) Организация летнего экологического мероприятия с участием не менее 70 экоактивистов и не менее 1 республиканского эксперта региона.</p>
<p><b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b></p>	<p><i>Не применимо для краткосрочных проектов.</i></p>

*Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление сфера и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

## БЛОК II

### Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Запятость в проекте
Осин Кирилл	Руководитель проекта	8 701 415 31 61	Коммуникации с донором, Оператором, внешним окружением, выступление в СМИ, мониторинг и контроль за операционной и финансовой деятельностью; мониторинга и оценка индикаторов проекта.	20%

Щукина Ирина	Бухгалтер проекта	8 777 580 41 67	Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность.	20%
Зорина Наталья	Координатор проекта	8 778 588 63 69	Мониторинг и контроль. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа. Координация работы.	20%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации проекта.

### БЛОК III

#### План мониторинга реализации социального проекта

Задача I.				
Привлечение внимания жителей Мангиставской области к экологическим проблемам региона.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) <sup>1</sup>	Место проведения <sup>2</sup>	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) <sup>3</sup>	Планируемые индикаторы <sup>4</sup>	Сроки выполнения <sup>5</sup>
1. Организация конкурса экологических материалов в написании статей об экологической ситуации региона, среди журналистов и инфлюенсеров	Мангиставская область	Разработка предложения критерий и отбора проектов на каз/рус языках, согласованный с Заказчиком	1	Сентябрь-Октябрь 2024
		Количество выявленных победителей по конкурсу	3	

<sup>1</sup> Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

<sup>2</sup> Необходимо указать территориально/место проведения мероприятия.

<sup>3</sup> Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достигнутым поставленным задач.

<sup>4</sup> Необходимо указать числовое значение к каждому количественному показателю.

<sup>5</sup> Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

		<p>Количество номинаций</p> <p>Общее количество поступивших заявок не менее</p> <p>Пресс-анонс</p> <p>Список экспертов отборочной комиссии с информацией</p> <p>Количество экспертов отборочной комиссии</p> <p>Протокол итогов конкурса</p> <p>Шаблон дизайн сертификата/грамоты, согласованный с заказчиком</p> <p>Общая сумма призового фонда</p> <p>Акт выплаты призового фонда</p>	<p>3</p> <p>не менее 30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>300.000 тенге</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>не менее 5 фото и 1 видео</p>	<p>Май-Сентябрь 2024</p>
<p>2.</p> <p>Изготовление и распространение экологических видеороликов</p>	<p>Мангистауская область</p>	<p>Сценарий видеороликов на каз/рус яз. согласованный с Заказчиком</p> <p>Канал-распространения (СМИ, соц.сети, сайт)</p> <p>Публикации в соц.сетях</p> <p>Фотоотчет, видеоотчет</p>	<p>2</p>	

			<p>Количество отснятых видеороликов, согласованных с заказчиком</p> <p>Пресс-анонс</p> <p>Публикации в СМИ</p> <p>Канал распространения</p> <p>Публикации в соц.сетях (Facebook Instagram Тк-Ток)</p> <p>Общий охват по каждому видеоролику</p> <p>Количество привлеченных инфлонсеров, для размещения видеороликов</p> <p>Количество аккаунтов интернет-ресурсов, для размещения видеороликов</p>	<p>4 видеоролика (2 каз.яз 2 рус.яз)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>не менее 1000 на каждый видеоролик</p> <p>3</p> <p>2</p>	
3.	<p>Организация и проведение конкурса рисунков и видеороликов среди учащихся средних, средне специальных и высших учебных заведений «Отраженне»</p>	<p>Мангистауская область</p>	<p>Разработка положительной критерий и отбора конкурса рисунков на каз/рус языках, согласованный с заказчиком</p> <p>Письма в уполномоченные органы</p> <p>Количество выявленных победителей по конкурсу</p>	<p>1</p> <p>не менее 10</p> <p>15</p>	<p>Сентябрь- Ноябрь 2024</p>

			Количество победителей в каждой номинации	3	
			Количество номинаций в конкурсе	5	
			Общее количество поступивших заявок не менее	1100 (193 школы 26 колледжей 1 Университет)	
			Пресс-анонс	2	
			Список экспертов отборочной комиссии с информацией	1	
			Протокол итогов конкурса	1	
			Общая сумма призового фонда	800,000 тенге	
			Акт выплаты призового фонда	1	
			Шаблон дизайн сертификата/грамоты, согласованный с заказчиком	1	
			Канал-распространения (СМИ, соц.сети, сайт)	3	
			Публикации в соц.сетях	1 (в каждой соц.сети)	
			Фотоотчет, видеоотчет	не менее 5 фото и 1 видео	

Задача 2. Формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде у жителей Магистауской области в том числе у подрастающего поколения.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	
1. Организация и проведение акций «Осенние чистки» 2024	г. Актау	Согласованная с Заказчиком программа акций на каз/рус языках	не менее 3	Сентябрь-октябрь 2024	
		Количество выездных экологических акций	3		
		Количество участников выездных экологических акций	200 человек		
		Список регистрации участников выездных экологических акций	3		
		Общий охват	193 школы 26 колледжей 1 Университет		
Пресс-релиз	1				
		Количество анонсов в соц.сетях	3		
		Фотоотчет и видеодоотчет	1 (не менее 3 фото и 1 видео)		
		Публикации в соц.сетях	3(в каждой соц.сети)		
2. Организация и проведение акций «Гонка за Мусором» в игровой форме с элементами	г. Актау	Согласованная с Заказчиком программа акций на каз/рус языках	не менее 3	Май-Октябрь 2024	

сбора и сортировки ТБО, с участием не менее 300 работников государственных и промышленных учреждений.		Письма в Гос.органы и промышленные учреждения Количество выездных экологических акций Количество участников выездных экологических акций Список регистрации участников выездных экологических акций Пресс-релиз Количество анонсов в соц.сетях Фотоотчет и видеореотчет Публикации в соц.сетях	не менее 10 3 не менее 300 работников 1 на каждую акцию 1 на каждую акцию 3 1 (не менее 3 фото и 1 видео с каждой акцией) 3	
<b>Задача 3</b>				
<b>Стимулирование активной деятельности эко активистов и экологических инициатив в Мангистауской области.</b>				
1. Организация и проведение конкурса «Призвание» среди экоактивистов.	г. Актау	Разработка положения конкурса рисунков на каз/рус языках, согласованная с Заказчиком Количество номинаций по конкурсу Количество выявленных победителей по конкурсу	1 не менее 5 5	Май-Октябрь 2024



		<p>Общее количество поступивших заявок не менее</p> <p>Пресс-анонс</p> <p>Список экспертов оборочной комиссии с информацией</p> <p>Количество экспертов оборочной комиссии</p> <p>Протокол итогов конкурса</p> <p>Формирование группы эаоактивистов Мангистауской области</p> <p>Общая сумма призового фонда</p> <p>Акт выплаты призового фонда</p> <p>Шаблон дизайн сертификата/грамоты, согласованный с заказчиком</p> <p>Публикации в соц.сетях</p> <p>Фотоотчет, видеоотчет</p>	<p>не менее 80</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 3</p> <p>1</p> <p>не менее 35</p> <p>500.000 тенге</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>не менее 5 фото и 1 видео</p>	<p>Май-Август 2024</p>
<p>2.</p> <p>Организация и проведение Маштабного экологического мероприятия</p>	<p>г.Актау</p> <p>Набережная</p>	<p>Разработка программы на каз/рус языках, согласованный с Заказчиком</p>	<p>1</p>	<p>Май-Август 2024</p>

приуроченного ко Дню Каспия.		Общее количество участников Пресс-анонс Привлеченный республиканский эксперт-участник Публикации в соц.сетях Фотоотчет, видеотчет	не менее 70 экоактивистов 1 1 3	
		Отзывы участников экологического мероприятия	не менее 15	
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>				
<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1. Опрос по определению уровня удовлетворенности участников	Мангистауская область	Опрос Анализ Уровень удовлетворенности	1 1 80%	Ноябрь 2024
2. Онлайн-брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта)	Онлайн	Итоговая презентация Итоговый отчет Публикации в соц.сетях	1 1 3	По завершению проекта
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>				
<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Канал коммуникации<sup>6</sup></b>	<b>Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>

<sup>6</sup> Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространяется информация о проекте (включая такие как СМИ, Web-ресурсы и SMS-расылки )



\_\_\_\_\_ К.В. Осип  
М.П.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ Диас Дима  
М.П.

Заместитель Председателя Правления

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Директор Департамента управления проектами

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Ответственный исполнитель Департамента управления проектами:

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.