

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «___» _____ 202__ года № ___

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана1
Приоритетное направление гранта:	Сохранение и своевременная помощь диким птицам, встречающимся в регионе, создание им природных условий Мангистауской области
Тема гранта:	Проведение комплекса мер по спасению и своевременной помощи диким птицам Мангистауской области
Цель проекта:	Проведение комплекса мер по спасению, реабилитации и выпуску в дикую природу пострадавших диких птиц на территории Мангистауской области.
Территория реализации проекта:	Мангистауская область
Целевая группа проекта:	Население Мангистауской области
Период реализации социального проекта:	С момента регистрации Договора Грантодателем - ноябрь 2025 г.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Целевые индикаторы: 1. Прямой охват проекта не менее 500 человек, информационный охват не менее 20 000 человек. 2. Доля реабилитированных и выпущенных в природу диких птиц от общего количества поступивших в центр, зарегистрированных в журнале – не менее 60%. Ожидаемые результаты: 1) Организация и освещение деятельности реабилитационного центра ослабленных и раненых диких птиц; - место временного содержания; - ветеринарная служба; - питание; - передача в природную среду; - регистрация в журнале птиц, которым оказана помощь. 2) Организация 20 экскурсий по наблюдению за дикими птицами в весенние и осенние месяцы с

	охватом не менее 300 человек, в том числе из домов престарелых, областных специализированных детских домов и подростков. 3) Организация фестиваля на берегу моря с охватом не менее 500 человек «Международный день фламинго 24 июня» (согласование правил фестиваля с заказчиком) с освещением на республиканском и местном телевидении. 4) В рамках фестиваля проведение и подведение итогов конкурса произведений по 5 номинациям в масштабах Западного региона Казахстана (работы прикладного искусства, художественные работ, фотографии, видеоролики, литературные произведения (материалы обязательно на государственном языке)) 5) Публикация подготовленных в рамках фестиваля материалов в социальных сетях и на официальном сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. ТОО «AccuTest»; 2. ТОО «BATEC» 3. EcoKazProject 4. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абдуалиева Айгуль Кадесовна	Руководитель проекта	+7 701 777 91 74	Контроль в реализации проекта, проведение мероприятия, распределяет средства и руководит за исполнением проекта и отчитывается за их использование Координация всей работы в реализации проекта, проведение мероприятия, подготовка и сдача	100%

			творческих, программных, заключительных отчетов	
Сейлханова Алмагуль Буркитовна	Бухгалтер проекта	+7 771 113 78 02	Начисление оплаты труда сотрудникам, оплата налогов и иных отчислений, управление бюджетом проекта, качественная сдача финансового отчета ответственность за работу с выплатами финансовых средств	100%
Оралбекова Назерке Асанқызы	Менеджер проекта	+7 708 931 07 89	Координация всей работы в реализации проекта, проведение мероприятия, подготовка и сдача творческих, программных, заключительных отчетов	100%
Сейдалиева Насипкуль Байдусеновна	Координатор проекта	+7 778 318 0707	Координация всей работы в реализации проекта, проведение мероприятия, подготовка и сдача творческих, программных, заключительных отчетов	100%
Сарсенбаев Азамат	блогер, пресс-секретарь, блогер, журналист	+7 702 249 6460	Обеспечение информационного освещения хода реализации проекта	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Взаимодействие с государственными и общественными организациями для защиты пернатых					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Место проведения²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)³	Планируемые индикаторы⁴	Сроки выполнения⁵
1.	Мероприятие 1. Разработка механизма сотрудничества с региональными организационными методами по сохранению и защите пострадавших птиц	Мангистауская область	Подписанный Меморандум о сотрудничестве	не менее 2	Май-июнь 2025г.
Задача 2. Разработка, выпуск и распечатка информационных и образовательных материалов по сохранению и помощи пострадавшим птицам					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	- Распечатка брошюры - 2 версии (гос. и рус. языке). - Распечатка лифлета 2 версии (гос. и рус. языке) - Распечатка баннера	г. Астана	Количество брошюры , согласованный с оператором Тираж брошюр Количество лифлета , согласованный с оператором Тираж лифлета Баннер, согласованный с оператором	2 версии (гос. и рус. языке) 1900 штук Лифлет –2 версии (гос. и рус. языке) 1900 шт 1 шт	Июнь- июль 2025г.

¹Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

			Акт распространения	Не менее 1	
Задача 3. Организация и освещение деятельности реабилитационного центра временного содержания и лечения на базе ветеринарной клиники					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Мероприятие 1. Организация и освещение деятельности реабилитационного центра ослабленных и раненых диких птиц «Реабилитация пернатых: от спасения до освобождения в природе» -место временного содержания -ветеринарная служба -питание - передача в природную среду	Мангистауская область	Положение деятельности центра на каз/рус языках Пресс-анонс Количество привлеченных специалистов с информацией Анализ с указанием доли реабилитированных и выпущенных в природу диких птиц от общего количества поступивших в центр, зарегистрированных в журнале Количество спасенных ослабленных и раненых диких птиц Количество проведенных ветеринарных осмотров и лечебных процедур Журнал регистрации Фото Видеоконтент демонстрирующего процесса	1 1 не менее 2 1 не менее 60% не менее 10 не менее 10 для всех поступивших 1 Не менее 10 не менее 1	Май-ноябрь 2025г.

			Дайджест публикаций освещения деятельности	1	
Задача 4. Создание экскурсионных туров с учетом сезонных миграций птиц					
1.	Мероприятие 1. Организация и проведение 20 экскурсий по наблюдению за дикими птицами в весенние и осенние месяцы по Мангистауской области	Мангистауская область	Программа экскурсий на каз/рус языке Количество экскурсий по Мангистауской области Общий охват, в том числе из домов престарелых, областных специализированных детских домов, подростков и учеников Школ Анкетирование с выгрузкой и отражением повышенной экологической осведомленности о биологическом разнообразии Мангистауской области, роли птиц в экосистеме и важности сохранения природных территорий Анкетирование с выгрузкой по формированию экологической культуры и вовлеченности населения в охрану окружающей среды Фото Видеоматериал Публикация в соц.сети	не менее 20 не менее 20 не менее 300 человек Не менее 1 не менее 10% не менее 1 не менее 10% не менее 30 (по 2 фото с каждой экскурсии) не менее 2 (с указанием всех экскурсий) не менее 4	Май-ноябрь 2025г.
Задача 5. Популяризация образа фламинго как символа природного богатства региона					
1.	Мероприятие 1. Заключение	Мангистауская	Подписанный меморандум о	не менее 1	Май-ноябрь

	меморандума с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области о совместном проведении фестиваля	область	сотрудничестве с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области о совместной проведении фестиваля		2025г.
2.	Мероприятие 2. Проведение фестиваля на берегу моря «Международный день фламинго 24 июня» (согласование правил фестиваля с заказчиком) Подведение итогов конкурса произведений по 5 номинациям в масштабах Западного региона Казахстана	Мангистауская область	Программа фестиваля на каз/рус языках, согласованная с Заказчиком Общий охват участников Журнал регистрации/ Справку с места проведения от уполномоченных учреждений Пресс-релиз Фото и видео отчет Публикация в соц.сети и сайтах фонда и Управления Количество предоставленных видеороликов, рассказывающих об истории, традициях и культурных ценностях Западного Казахстана Показ видеоролика о фламинго Анкетирование с выгрузкой и отражением повышенной осведомленности местных	1 Не менее 500 человек Не менее 1 с отражением вовлечения молодежи в разнообразные виды Не менее 1 не менее 3 фото и 1 видео не менее 2 постов в соцсетях фонда и Управления и 1 поста на сайте Управления не менее 2 не менее 1 не менее 1	Июнь-ноябрь 2025г.

			жителей, туристов, представителей бизнеса о необходимости сохранения фламинго и окружающей среды и среды их обитания Предоставлены новые литературные явления (стихотворений, рассказов, эссе), написанных на государственном языке о своем регионе Публикации в СМИ	10% Не менее 1 копии новых литературных явлений Не менее 2 на республиканском и местном телевидении	
3.	Мероприятие 3. Проведение конкурса в масштабах Западного региона Казахстана По следующим 5 номинациям: 1. работы прикладного искусства, 2. художественные работ, 3. фотографии, 4. видеоролики, 5. литературные произведения (материалы обязательно на государственном языке))	Мангистауская область	Положение конкурса на каз/рус языках, согласованная с Заказчиком Количество номинаций Список участников Заседание конкурсной комиссии Количество экспертов с информацией Протокол Акт выдачи призового фонда Публикация в соц.сети Фото и видео отчет	Не менее 1 Не менее 5 Не менее 1 1 Не менее 3 1 Не менее 1 сертификаты/ценные призы Не менее 2 Instagram/Facebook Не менее 2 фото и 1 видео	Июнь-ноябрь 2025г.

4.Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация результатов проекта в онлайн формате	г. Астана	Презентация итоговая Формат проведения Публикация в соц.сети	1 Онлайн Не менее 1 в соц.сетях и на сайте	Ноябрь 2025г.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информирование о мероприятиях в рамках проекта через страницы в социальных сетях и сайты.	Сайты и страницы в социальных сетях организации	Каналы распространения Информационный охват Публикация в соц.сети Публикации в СМИ	Не менее 3 (соц.сети) Instagram/Facebook, сайт,СМИ 20 000 не менее 10 не менее 2	Июнь – ноябрь 2025г.

БЛОК IV Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	500
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	20 000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	0

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

5.	Количество охваченных НПО	организация	0
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	4

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Президент

_____ Абдуалиева А.К

м.п.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. председатель Правления

_____ Балтаев Г.Т.

МП

Заместитель Председателя Правления

_____ Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами

_____ Шакенов А.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

_____ Садвокасова А.К.

Согласовано

22.05.2025 19:06 Жолдыбалина Маржан Бакытжановна

22.05.2025 19:07 Каримова Айгерим Ербосыновна

22.05.2025 19:10 Шакенов Алихан Айдарханович

22.05.2025 19:11 Рамазанов Азамат Каирбекович

22.05.2025 19:13 Алтаева Самал Мамановна

Подписано

22.05.2025 19:28 Балтаев Галымжан Талгатович

Подпись контрагента

22.05.2025 19:26 АБДУАЛИЕВА АЙГУЛЬ



Данный электронный документ DOC ID KZF15J9202510015958405A157 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZF15J9202510015958405A157>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ 52 от 22.05.2025 г.
Организация/отправитель	НАО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ"
Получатель (-и)	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"
Электронные цифровые подписи документа	 Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив" Подписано: БАЛТАЕВ ГАЛЫМЖАН MIIWTwYJ...mZRuTIQJR Тип: НУЦ Время подписи: 22.05.2025 19:28
	 Общественный фонд "Экологический Фонд Казахстана" Подпись контрагента: АБДУАЛИЕВА АЙГУЛЬ MIIXjgYJ...IoQIbAw== Тип: НУЦ Время подписи: 22.05.2025 19:26

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица,

имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.