

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Даму»
Приоритетное направление гранта:	Подготовка профессиональных специалистов в сфере видеопроизводства в Мангистауской области
Тема гранта:	CreativeWest
Цель проекта:	Увеличение доли молодежи в сфере креативной индустрии через формирование специалистов видеопроизводства в Мангистауской области; Информационный охват проекта не менее 30 000 просмотров.
Территория реализации проекта:	Мангистауская область
Целевая группа проекта:	Сценаристы, операторы и монтажеры региона Творческая молодежь Мангистауской области
Период реализации социального проекта:	С момента регистрации Договора Грантодателем – 30 ноября 2025 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	В регионе будет организовано не менее 2 мастер-классов не менее чем по 2 направлениям, направленным на подготовку профессиональных сценаристов, операторов и монтажеров; Будет проведен групповой конкурс среди сценаристов, операторов и монтажеров региона; Лучшие работы по итогам конкурса будут опубликованы в популярных пабликах региона; Разработано 10 коротких видеороликов о мерах государственной поддержки молодежи региона (<i>не менее 5000 просмотров</i>).
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Битебаева Анара Аргыновна	Руководитель проекта	+77023027737	Руководство проектом, контроль над соблюдением условий проекта: качество, сроки, бюджет и т.д, координация, мониторинг и анализ проводимых мероприятий, проверка финансовых, творческих отчетов	50%
-	Бухгалтер проекта	-	-	-
Жумангали Жумабай	Координатор проекта	+7 708 175 9197	Организация и проведение мероприятий, обеспечение ресурсами проекта, формирование отчетов, коммуникации с Заказчиком и общественностью	50%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
-	-	-	-	-

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Организация и проведение 2 мастер классов по 2 направлениям, направленным на подготовку профессиональных

сценаристов, операторов и монтажеров.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Место проведения ²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) ³	Планируемые индикаторы ⁴	Сроки выполнения ⁵
1.	Организация и проведение 2 мастер-классов по 2 направлениям на темы на выбор: «Креативная концепция видеоролика: от идеи до раскадровки», «Освещение и звук: как сделать картинку «дороже», TikTok и Reels: алгоритмы, тренды и съемка вирусного контента» и др. Повышение творческого потенциала молодежи в креативной индустрии	Мангистауская область	Количество мастер классов Программа Список участников Гугл регистрация участников Количество участников Информация о спикерах/экспертах Материалы спикеров/экспертов Анонсный ролик	2 1 к каждому мастер-классу 1 к каждому мастер-классу 1 онлайн выгрузка Не менее 40 (сценаристы, операторы и монтажеры) В зависимости от привлеченных специалистов В зависимости от привлеченных специалистов 1	Июнь-ноябрь 2025 года

¹Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

²Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

⁴Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

			Публикация анонсного ролика в социальных сетях, пабликах Бэкстейдж Видеоотзывы Фото и видео Сертификаты	Не менее 1 в социальных сетях, пабликах 1 видео к каждому мастер-классу Не менее 5 Не менее 3 фото, 1 видео с каждого мастер-класса Не менее 40	
Задача 2. Организация и проведение группового конкурса среди сценаристов, операторов и монтажеров региона.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Организация и проведение группового конкурса с инновационным подходом (использование дронов, ЗД, AR) среди сценаристов, операторов и монтажеров региона – CREAVideo2025. Цель-выявление и поддержка талантов в регионе. Формат-командное участие (до 3 чел.). Задача конкурса - создать короткометражное видео (до 3-х минут) на заданную тему. Призовой фонд конкурса – 1 500 000 тенге	Мангистауская область	Анонсный ролик в социальных сетях Положение с указанием критериев отбора победителей, тем роликов Список членов Конкурсной комиссии Протокол Публикация в социальных сетях, пабликах о результатах конкурса Творческий отчет с указанием	Не менее 1 1 1 Не менее 1 в социальных сетях, 1 в пабликах 8 (3 призера, 5	Июнь-ноябрь 2025 года

			итоговых работ (3-х минутное видео), фото, видео победителей Список участников Дипломы Благодарственные письма Акт выдачи призов Бэкстейдж Видеоотзывы Анкеты обратной связи с положительными отзывами	номинантов) 1 3 призерам (1-2-3 места) 5 номинантам (Лучший сценарий, Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший социальный видеоролик, Лучшая режиссерская работа) 1 (Сертификат на сумму 500 000 тенге- 1 место, 300 000 тенге- 2 место, 200 000 тенге- 3 место; памятные подарки по 5 номинациям 1 видео Не менее 3 не менее 3% заполненных анкет на бумажном носителе / 1 выгрузка онлайн анкет с не менее 3	
--	--	--	---	--	--

			Анализ анкет	положительными отзывами 1	
Задача 3. Публикация лучших работ по итогам конкурса в популярных пабликах региона.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Публикация лучших работ по итогам конкурса в популярных пабликах региона выборочно: на Ладакз – количество подписчиков -81700/ афиши Актау – 95100/ инАктау – 27000 или др.	Онлайн	Количество публикуемых работ Публикация работ в популярных пабликах региона	Не менее 9 Не менее 9	Июнь-ноябрь 2025 года
Задача 4. Разработка 10 коротких видеороликов о мерах государственной поддержки молодежи региона.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка 10 коротких видеороликов о мерах государственной поддержки молодежи региона (не менее 5000 просмотров)	Онлайн	Сценарий коротких видеороликов Количество коротких видеороликов Публикация коротких видеороликов (рилсов) в социальных сетях, пабликах Информационный охват видеороликов	10 10 (рилс) 10 в социальных сетях, 10 в пабликах Не менее 5000 просмотров	Июнь-ноябрь 2025 года
Задача 5. Достижение количественных, качественных показателей.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения

	описание мероприятия)	проведения	качественные показатели (к мероприятиям)	индикаторы	выполнения
1.	Предоставление информации об увеличении доли молодежи в сфере креативной индустрии через формирование специалистов видеопроизводства в Мангистауской области	Мангистауская область	Увеличение доли молодежи в сфере креативной индустрии через формирование специалистов видеопроизводства в Мангистауской области	1 отчет с статистическими данными	Июнь-ноябрь 2025 года
2.	Организация онлайн мероприятий и встреч для обсуждения и презентации проекта в целях привлечения внимания общественности, новых участников и партнеров, а также получения обратной связи и поддержки	Онлайн	Количество мероприятий Программа Список участников Фото и видео	Не менее 2 1 к каждой встрече 1 к каждой встрече Не менее 3 фото, 1 видео к каждой встрече	Июнь-ноябрь 2025 года
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Итоговая публичная презентация результатов проекта	Онлайн	Программа Список участников Ссылка и скриншот презентации	1 1 1	Ноябрь 2025 года
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационная работа о ходе реализации проекта	Социальные сети	Контент-план	1 к 3-ему числу каждого месяца	Июнь-ноябрь 2025 года

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

			Информационный охват проекта	Не менее 30000 просмотров	
			Отчет системы мониторинга и оценки эффективности информационного сопровождения проекта с указанием анализа показателей эффективности (например, количество подписчиков в социальных сетях, отзывы и комментарии)	1	
			Дайджест	1	

БЛОК IV Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 40
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 30 000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	2
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	-
5.	Количество охваченных НПО	организация	-
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	-

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Даму»

Исполнительный директор

_____ А. Битебаева

м.п.

«СОГЛАСОВАНО»**Грантодатель:****НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Председатель Правления

_____ Л. Диас

МП

Заместитель Председателя Правления

_____ А. Каримова

И.о. директора Департамента управления проектами

_____ А. Шакенов

Менеджер Департамента управления проектами:

_____ Д. Анварбекқызы



Данный электронный документ DOC ID KZF15J92025100163205A82C51 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZF15J92025100163205A82C51>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ 72 от 17.06.2025 г.
Организация/отправитель	НАО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ"
Получатель (-и)	ОЮЛ "КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДАМУ"
Электронные цифровые подписи документа	 Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив" Подписано: ДИАС ЛИМА MIIV9AYJ...IjtmYt+U= Тип: НУЦ Время подписи: 16.06.2025 22:14
	 "Казахстанская Ассоциация Даму" заңды тұлғалардың бірлестігі Подпись контрагента: БИТЕБАЕВА АНАРА MIIWuQYJ...d/OEAwQ== Тип: НУЦ Время подписи: 17.06.2025 10:25

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному

документу на бумажном носителе.