

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «____» _____ 2025 года № ____

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2025 ГОД

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Федерация Бочча Мангистауской области»
Приоритетное направление гранта:	Социализация молодых людей с особыми потребностями
Тема гранта:	«Кедергісіз Маңғыстау»
Цель проекта:	1) Социализация не менее 100 молодых людей этой категории путем организации краткосрочных курсов для молодых людей с особыми потребностями; 2) Уровень удовлетворенности участников проекта составит не менее 70% (по результатам опроса). Социализация и интеграция молодых людей с особыми потребностями в возрасте от 14 до 34 лет, направленная на развитие их социальных, профессиональных и личностных навыков через участие в обучающих краткосрочных курсах, спортивных и культурных мероприятиях
Территория реализации проекта:	Мангистауская область: г.Актау, Мунайлинский район, Каракиянский район
Целевая группа проекта:	Молодежь с особыми потребностями в возрасте с 14 до 34 лет
Период реализации социального проекта:	С момента регистрации Договора Грантодателем -ноябрь 2025
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1)Будут организованы краткосрочные курсы не менее чем по 5 направлениям для не менее 100 молодых людей с особыми потребностями в регионе; 2) Будет организовано спортивное мероприятие с участием не менее 50 молодых людей с особыми потребностями региона; 3)Будет выделено 10 малых грантов по 300 000 тенге для поощрения молодых людей с особыми потребностями в регионе к открытию собственного бизнеса; 4)Будет организовано стимулирующее мероприятие и социальная выставка с участием молодых людей с особыми потребностями региона.

Количество и наименование партнеров социального проекта:	-
---	---

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Альмухамбетова Карлыгаш Махмутовна	Руководитель проекта	+77012112021	- Участие в отборе участников, руководство реализации проекта на всех этапах; - взаимодействие с партнёрами, государственными органами и СМИ; - контроль за качеством реализации обучающих курсов и мероприятий, - принятие ключевых решений и распределение задач между участниками команды; - контроль за выполнением задач согласно целям и индикаторам; - подготовка итогового отчёта и оценка эффективности проекта	100%
Токсанбаева Сара	Бухгалтер проекта	+77751058295	- ведение финансовой документации проекта;	50%

Сагынбаевна			- контроль за целевым использованием бюджетных средств; - подготовка и подача финансовых отчётов; - ведение кассовых операций, договоров, счетов и актов; - организация расчётов с поставщиками, участниками проекта	
Мекеева Карлыгаш Куангалиевна	Менеджер проекта	+77011215030	- организация логистики мероприятий; - сбор и обработка информации от участников и партнёров; - ведение документооборота, списков, заявок - сопровождение обучающих курсов и коммуникация с тренерами; - подготовка новостей, контента для соцсетей и фотоотчётов; - участие в закупках и подборе необходимых материалов; - решение текущих организационных вопросов; - своевременное информирование команды о ходе выполнения задач	100%

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Асилбекова Жансая Пархатовна	Тренер	+77758828527	Тренер курса «Выпечка»	100%
Алтаева Саида Нтабековна	Тренер	+77751505599	Тренер курса «Мыловарение»	100%
Раева Жадыра Калыбеккызы	Тренер	+77767573417	Тренер компьютерных курсов	100%
Туманшаева Жибек Кузенбаевна	Тренер	+77014221992	Тренер курса «Сервировка и оформление стола»	100%
Гасанова Гульнара Гилятовна	Тренер	+77085641187	Тренер курса «Озеленение»	100%
Бокаева Аккумис Ибадуллаевна	Тренер	+77013310623	Тренер спортивного мероприятия «Өмірге сен!»	20%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Организовать краткосрочные курсы не менее чем по 5 направлениям для не менее 100 молодых людей с особыми потребностями в регионе

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Место проведения²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)³	Планируемые индикаторы⁴	Сроки выполнения⁵
1.	Отбор участников проекта	Онлайн	Индивидуальные беседы/опрос Респондент Анализ по отбору участников Отобранные молодые люди с инвалидностью	1 отчет Не менее 200 1 анализ Не менее 100	Июнь-июль 2025 год
2.	Проведение краткосрочного курса «Мыловарение»	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео Публикации в соц.сетях Тренер Количество участников	1 программа 1 список (молодые люди с различными формами инвалидности) Не менее 3/1 Не менее 1 Не менее 1 (с резюме) Не менее 20 молодых людей с	Июль 2025 год

¹Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

				инвалидностью	
3.	Проведение краткосрочного курса «Выпечка»	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео Публикации в соц.сетях Тренер Количество участников	1 программа 1 список Не менее 3/1 Не менее 1 Не менее 1 (с резюме) Не менее 20 молодых людей с инвалидностью	Июль-август 2025 год
4.	Проведение краткосрочного курса «Компьютерная грамотность» Основы Графического дизайна Canva, Crello Canva Video, ChatGPT	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео Публикации в соц.сетях Тренер Количество участников	1 программа 1 список Не менее 3/1 Не менее 1 Не менее 1 (с резюме) Не менее 20 молодых людей с инвалидностью	Август 2025 год
5.	Проведение краткосрочного курса «Озеленение»	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео	1 программа 1 список Не менее 3/1	Сентябрь 2025 год

			Публикации в соц.сетях Тренер Количество участников	Не менее 1 Не менее 1 (с резюме) Не менее 20 молодых людей с инвалидностью	
6.	Проведение краткосрочного курса «Сервировка и оформление стола»	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео Публикации в соц.сетях Тренер Количество участников	1 программа 1 список Не менее 3/1 Не менее 1 Не менее 1 (с резюме) Не менее 20 молодых людей с инвалидностью	Октябрь 2025 год
Задача 2. Организация спортивного мероприятия с участием не менее 50 молодых людей с особыми потребностями региона					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Спортивное мероприятие "Өмірге сен!"	Мангистауская область	Программа курса Список участников Фото/видео Публикации в соц.сетях	1 программа 1 список Не менее 3/1 Не менее 1	Август-ноябрь 2025 год

			Тренер	Не менее 1 (с резюме)	
			Баннер	Не менее 1 фото	
			Количество участников	Не менее 60 участников	
Задача 3. Выделено 10 малых грантов по 300 000 тенге для поощрения молодых людей с особыми потребностями в регионе к открытию собственного бизнеса					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Разработка положения о конкурсе и критериев оценки	Онлайн	Объявление о конкурсе ZOOM с разъяснениями правил Положение о конкурсе малых грантов, согласованное с Оператором Состав конкурсной комиссии	Не менее 1 1 отчет 1 положение (на государственном и русском языках) Не менее 1 список	Октябрь-ноябрь 2025 год
2.	Прием заявок и предоставление малых грантов	Мангистауская область	Список заявителей Список победителей конкурса Протокол заседания экспертной комиссии Публикации по итогам	1 список (не менее 100 участников проекта) 1 1 протокол заседания комиссии Не менее 1	Июнь-ноябрь 2025 год

			конкурса Акт предоставление малых грантов Сумма малого гранта Отчет о предоставлении финансовой и методической поддержки	10 актов 300 000 тенге Не менее 1 (на каждый малый грант)	
Задача 4. Стимулирующие мероприятие и социальная выставка с участием молодых людей с особыми потребностями региона					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Организация стимулирующего мероприятия и социальная выставка с продукцией, изготовленной на обучающих курсах, торжественное закрытие проекта	Мангистауская область	Программа стимулирующего мероприятия Список участников Количество участников Фото/видео соц.ярмарки Публикации в соц.сетях Баннер Кофе брэйк Изделия участников Ярмарка-распродаж	1 программа Не менее 1 Не менее 100 3/1 Не менее 1 Не менее 1 фото Не менее 1 фото 1 отчет	Ноябрь 2025 год

			продукцией изготовленных на обучающих курсах	Не менее 30 участников проекта	
			Сертификаты о прохождении обучающих курсов по заершению проекта	Не менее 1 фото с каждого курса	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Социализация молодых людей с особыми потребностями	Мангистауская область	Социализация молодых людей этой категории путем организации краткосрочных курсов для молодых людей с особыми потребностями Уровень удовлетворенности участников проекта Опрос (в случае бумажной версии) или выгрузку (в случае онлайн опросов) Анализ анкет	Не менее 100 молодых людей Не менее 90% Не менее 3% заполненных пре и пост тестов на бумажном носителе / 1 выгрузка онлайн тестов 1 анализ уровня повышения знаний	Июнь-ноябрь 2025 год
2.	Итоговая публичная презентация результатов проекта	Онлайн	Презентация Публикация в соц.сетях	1 Не менее 1	Ноябрь 2025 год

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационная работа о ходе реализации проекта	Соц сети (Instagram/Facebook/TikTok)	Публикации в региональные СМИ Контент план Публикации в соц.сетях Публикации в Instagram Reels Видеоролики Страницы в соц.сетях	Не менее 1 Ежемесячно (до 3 числа каждого месяца) 1 дайджест Не менее 10 публикации Не менее 10 Не менее 2 Facebook/TikTok	Июнь-ноябрь 2025 год

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	100
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	1000
3.	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	6

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

5.	Количество охваченных НПО	организация	-
6.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	-

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Должность
Исполнительный директор

_____ Альмухамбетова К.М.
м.п.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_____ Диас Л.
мп

Заместитель Председателя Правления

_____ Каримова А.

И.о. Директора Департамента управления проектами

_____ Шакенов А.А.

Ответственный исполнитель Департамента управления проектами

_____ Ермакова А.А.

Согласовано

16.06.2025 20:47 Шалкенов Дамир Жумаханович
16.06.2025 20:57 Жолдыбалина Маржан Бакытжановна
16.06.2025 20:58 Балтаев Галымжан Талгатович
16.06.2025 20:59 Шакенов Алихан Айдарханович
16.06.2025 21:08 Алтаева Самал Мамановна
16.06.2025 21:15 Каримова Айгерим Ербосыновна
16.06.2025 22:06 Рамазанов Азамат Каирбекович

Подписано

16.06.2025 22:15 Диас Лима

Подпись контрагента

17.06.2025 10:17 АЛЬМУХАМБЕТОВА КАРЛЫГАШ



Данный электронный документ DOC ID KZF15J920251001631464C53A5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZF15J920251001631464C53A5>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ 74 от 17.06.2025 г.
Организация/отправитель	НАО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ"
Получатель (-и)	ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ БОЧЧА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ"
Электронные цифровые подписи документа	 Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив" Подписано: ДИАС ЛИМА МПV9AYJ...7p7z8nUQ= Тип: НУЦ Время подписи: 16.06.2025 22:15
	 "Маңғыстау облысының Бочча федерациясы" қоғамдық бірлестігі Подпись контрагента: АЛЬМУХАМБЕТОВА КАРЛЫҒАШ МПXwQYJ...SxYJ8gQ== Тип: НУЦ Время подписи: 17.06.2025 10:17

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица,

имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.