

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
I БЛОК**

Жоба туралы ақпарат

Грантты алушы:	«АКТOWN X» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
Гранттың басым бағыты:	МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛ ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУ
Грант тақырыбы:	ЖИНАЛАЙЫҚ ЖОБАСЫ
Жоба мақсаты:	Музыкалық және хореографиялық өнер саласында жастарды анықтау, қолдау және дамыту Өңірдегі кемінде 15 заманауи өнер саласының өкілдерін қолдау арқылы аймақ жастарының шығармашылық әлеуетін арттыру
Жобаның іске асырылу аумағы:	Маңғыстау облысы
Жобаның мақсатты тобы:	1.14-18 жас аралығындағы жасөспірімдер 2.18-35 жас аралығындағы жастар 3.NEET санатындағы жастар 4.Ауыл жастары
Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:	Маусым – Қараша 2025
Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:	1. Аймақтағы музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы талантты жастардың шығармашылық тобы қалыптасады; 2. Аймақтағы авторлық ән орындаушылар мен би мектептерінің басын біріктіретін «Жиналайық» жобасы іске асады; 3. Аймақтағы музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы талантты жастардың шығармашылық біліктілігін арттыру бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды; 4. Аймақтағы талантты жастарды қолдау және оларды насихаттау бойынша кешенді ақпараттық іс-шаралар ұйымдастырылады. 5. Ақтау және Жаңаөзен қаласында музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы дарынды жастардың кемінде 3 шағын кешін ұйымдастыру; 6. Аймақтағы заманауи музыка саласындағы талантты жастарға арналған республикалық деңгейдегі маман қатысуымен кемінде 35 жасқа арналған 1 уоркшоп ұйымдастыру; 7. Аймақтағы заманауи музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы кемінде 15

	дарынды жасты анықтап, оларға ақпараттық және консультативтік сүйемелдеу, қолдау көрсету; 8. Аймақтағы заманауи музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы дарынды жастардың Open Air форматындағы кешін ұйымдастыру.
Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:	

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.

II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

Ұйымның штаттық қызметкерлері				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі
Мұрзабек Н.М.	Жоба жетекшісі	8778 101 41 94	Ұйымдастырушылық жұмыстар, өңірлер мен басқа әріптестерді тарту, жобаның негізгі іс-шараларын іске асыру, сарапшылар жұмысын үйлестіру, жобаның одан әрі тұрақтылығын үйлестіру	100
Титан Д.Е.	Жоба бухгалтері	8777 125 38 18	Бухгалтерлік есепті толық жүргізу және жоспарлау, сондай-ақ осы жоба бойынша уақтылы қаржылық есепті тапсыру	100
Нұрбергенов Н.	Қоғаммен байланыс жөніндегі маман	8778 253 94 05	Әлеуметтік желілерде жариялау үшін ақпараттық науқандар, презентациялар, суреттер материалдарын визуалды рәсімдеу; Әлеуметтік желілерді жүргізу, контент-жоспар құру, әлеуметтік желілерде контент жасау	100

			және жариялау.	
Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар				
ТАӘ	Лауазымы	Байланыс ақпараттары	Міндеттері	Жобадағы қызметі

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.

III БЛОК

Әлеуметтік жобаның іске асыру мониторингінің жоспары

1 міндет. Аймақтағы музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы талантты жастарды анықтау, іріктеу, даярлау және оқыту					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)¹	Өткізілу орны²	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)³	Жоспарланып отырған индикаторлар⁴	Орындалу мерзімі⁵
1.	Аймақтағы талантты жастарды анықтау мақсатында «Aktown шақырады» кастингін ұйымдастыру	Жастар ресурстық орталығы	Әлеуметтік желідегі жарияланым / рилс пост БАҚ-та жарияланым Кастинге шақыру бейнеролигі Үміткерлер тізімі Конкурс ережесі (тапсырыс берушімен келісілген) Әділ қазылар саны және олар туралы ақпарат Кастингтен өткендер Кастинг қорытындысы (хаттама)	1 1 1 1 1 5 35 1	Маусым – шілде

			Фото/видео	3/1	
			Кастинг қорытындысы бойынша әлеуметтік желідегі жарияланым	1	
2.	Шығармашыл жастардың біліктілігін арттыру бойынша тақырыптық шеберлік сағаттар ұйымдастыру	Жастар ресурстық орталығы	Шеберлік сағат	2	Маусым – шілде
			Дәріскер саны және ол(ар) туралы ақпарат	1	
			Шеберлік сағат бағдарламасы	2	
			Қатысушылар тізімі әр сабақ бойынша (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)	2	
			Қатысушылар саны	30	
			Фото видео есеп	3/1(әр шара бойынша)	
			Әлеуметтік желі(лер)дегі жарияланым	1	
			Типографиялық өнімдер (футболка, блокнот, стикерпак) дайындау	60	
			Сауалнама	1	
			Сауалнама анализі	1	
			Жауаптар жүктемесі	1	
			Қанағаттану деңгейі	80%	
3.	Конкурстық	Маңғыстау облысы	Аймақтағы музыкалық	1 (кемінде 15 қатысушы)	Маусым

	іріктеуден өткен қатысушылардан шығармашылық топ қалыптастыру		және хореографиялық өнер саласындағы талантты жастардың шығармашылық тобы қалыптасады		
4.	Іріктелген жастардың әлеуетін арттыру мақсатында жас таланттардың шағын таныстырылымын ұйымдастыру	Әлеуметтік желі	Әлеуметтік желі(лер)де жарияланатын қатысушылар туралы жарияланым	15 (промо-ролик)	Шілде - тамыз
2 міндет. Аймақтағы талантты жастар қолдау мақсатындағы «Жиналайық» шағын кештер сериясын және «Жиналайық» Open air форматындағы жастар кешін ұйымдастыру					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1.	Өңірдегі жас таланттарды анықтау үшін ашық алаңда, еркін форматта «Жиналайық» шағын кешін ұйымдастыру	Ақтау қаласы Жаңаөзен қаласы	Ақтау қаласында өткізілетін шара саны Жаңаөзен қаласында өткізілетін шара саны Шара жоспары (тапсырыс берушімен келісілген) Шарада өнер көрсетушілер саны (тізім) (аты-жөні, байланыс тел., қолы) Көрермен саны Әлеуметтік желідегі	2 1 3 15 (әр шара бойынша) Кемінде 150 (әр шара бойынша) 20/2	Маусым – қыркүйек

			жарияланым /рилс пост		
			Дыбыс жазу студиясының қызметін пайдалану	1	
			Музыкалық өнер шарасы	2	
			Хореографиялық өнер шарасы	1	
			Фото / видео есеп	3/1 әр шара бойынша	
			Өнер сайысы (сайыс туралы ақпарат)	1	
2.	Аймақтағы шығармашыл жастардың әлеуетін көрсетіп, шығармашыл жастардың басын біріктіретін ең ауқымды алаң «Жиналайық» Ореп A1g форматындағы концертті ұйымдастыру	Ақтау қаласы	Теңіз жағасында өтетін финалды шара	1	Тамыз - қыркүйек
			Сахнаны баннермен безендіру	1	
			Шара хедлайнері	Кемінде 1	
			Жоспар (тапсырыс берушімен келісілген)	1	
			Республика бойынша тартылған өнер көрсетуші жастар саны	50	
			Көрермен саны	Кемінде 10 000 көрермен	
			Фото / видео есеп	15 фото / 3 видео	
			Өнер көрсетуші қатысушылардың тізімі	1	

			(аты-жөні, байланыс тел., қолы) Қатысушылар саны Әлеуметтік желідегі жарияланым /рилс пост Пікірлер БАҚ-та жарияланым Хабарландыру афиша Танымал эстрада әртісі	15 2/2 (1 басталуы, 1 аяқталуы) Кемінде 20 1 1 Кемінде 2	
3 міндет. Аймақтағы заманауи музыкалық және хореографиялық өнер саласындағы талантты жастарға ақпарттық, консультативтік және әкімшілік қолдау көрсету					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1.	Жоба қатысушыларының заманауи музыка саласындағы біліктілігін арттыру мақсатында республикалық деңгейдегі маман қатысуымен уоркшоп ұйымдастыру	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 6 ш/а 18 ғимарат Жастар орталығы	Жоба қатысушыларымен өткізілетін уоркшоп саны Іс-шара бағдарламасы Уоркшопты өткізетін мамандар саны Қатысушылар саны (тізім) (аты-жөні, байланыс тел., қолы) Республикалық деңгейдегі маман туралы ақпарат	1 1 2 30 (1 тізім) 1	Тамыз - қыркүйек

			Фото / видео есеп Әлеуметтік желілердегі жарияланым	6 фото / 2 видео 3	
2.	Кастингтен өткен шығармашыл жастар үшін промо-роликтер әзірлеу, аймақ жұртшылығына таныстыру мақсатында ақпараттық жұмыс жүргізу	Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 6 ш/а 18 ғимарат Жастар орталығы	Промо роликтер Фото / видео есеп Әлеуметтік желілердегі жарияланым	15 15 фото / 15 видео 15	Маусым – қыркүйек
3.	Шығармашыл жастардың портфолиосын жасақтау мақсатында кәсіби маманның қатысуымен фотосессия ұйымдастыру	Фотостудия	Фотостудияны жалға алу Фото / видео есеп Әлеуметтік желілердегі жарияланым	1 15 фото / 1 видео 15	Шілде - қыркүйек
4.	Жоба қатысушыларымен (кастингтен өткен) тұрақты байланыс орнатып, консультативтік қолдау көрсету мақсатында мессенджерлерде топ құру	Әлеуметтік желі	Мессенджерлер саны Жоба қатысушыларымен байланыс нәтижесі (скриншот) Консультативтік кеңес беру журналы (консультативтік кеңеске жүгінушінің аты-жөні, тел нөмірі)	2 15 1	Маусым – шілде
Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы					
	Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Өткізілу орны	Сандық және сапалық көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	Жоспарланып отырған индикаторлар	Орындалу мерзімі
1.	Жобаның қорытынды	Маңғыстау облысы,	Қорытынды презентация	1	Қараша

	презентациясы	онлайн формат	Іс-шара бағдарламасы	1	
			Пресс релиз	1	
			Қатысушылар тізімі	1	
			Фото/видео	3/1	
			Әлеуметтік желідегі жарияланым	1	
			Ақпараттық қамту	50 000 қаралым	
			Дайджест	1	
2.	Қатысушылардың қанағаттану деңгейін талдау	Маңғыстау облысы	2 фазалы сауалнама жүргізу және қатысушылардан пікірлер жинау	1	Маусым – Қараша
			Сауалнама үлгісі	1	
			Сауалнама анализі	1	
			Жауаптар жүктемесі	1	
			Қанағаттану деңгейі	80%	
3.	Әлеуметтік желі арқылы жоба аудиториясынан жалпы сауалнама алу	Маңғыстау облысы	Сауалнама үлгісі	1	Маусым – Қараша
			Пікірлер саны	Кемінде 20 адамның пікірі	
			Пікірлер анализі	1	
			Жауаптар жүктемесі	1	
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс					
	Іс-шара (Іс-	Байланыс арнасы²	Сандық және сапалық	Сандық және сапалық	Сандық және сапалық

	шараның қысқаша сипаттамасы)		көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)	көрсеткіштер (іс-шаралар бойынша)
1.	Медиа жоспар	Әлеуметтік желі	Медиа жоспар	1	Маусым – Қараша
2.	Жоба іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында)	Әлеуметтік желі	Жобаның басталуы туралы пресс анонс	1	Маусым – Қараша
3.	Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар	Әлеуметтік желі	БАҚ-тағы жарияланымдар Әлеуметтік желілердегі жазбалар Инфлюенсерлер	Кемінде 3 Кемінде 10 2	Маусым – Қараша

IV БЛОК
Жобаның әлеуметтік әсері

	Индикатор	Өлшем бірлігі	Жоспарланған деңгейі
1.	Тікелей бенефициарлар саны	адам	50
2.	Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен)	адам	50 000
3.	Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны	адам	2
4.	Тартылған мамандар саны	адам	-
5.	Қамтылған ҰЕҰ саны	ұйым	2
6.	Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар)	ұйым/адам	-

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

⁶Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)

Грант алушы:

Директор

_____ Мұрзабек Н.М.

М.О.

«КЕЛІСІЛДІ»

Грант беруші:

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ

Басқарма Төрағасы

_____ Л. Диас
МО

Басқарма Төрағасының орынбасары

_____ А. Каримова

Жобаларды басқару департаментінің директорының м.а.

_____ А. Шакенов

Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:

_____ Жарылқасын С.Е.



Данный электронный документ DOC ID KZF15J92025100163178108CEF подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:<https://documentolog.com/?verify=KZF15J92025100163178108CEF>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ 76 от 18.06.2025 г.
Организация/отправитель	НАО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ"
Получатель (-и)	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "AKTOWNX"
Электронные цифровые подписи документа	 Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив" Подписано: ДИАС ЛИМА MIIWBgYJ...+v+7SI6I= Тип: НУЦ Время подписи: 16.06.2025 22:23
	 Общественный фонд "AktownX" Подпись контрагента: МҰРЗАБЕК НҰРСҰЛТАН MIIWogYJ...GANeMMOY= Тип: НУЦ Время подписи: 17.06.2025 16:09

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.