

**Заключительный отчет
по итогам реализации социального проекта**

1. Полное наименование неправительственной организации: РОО Контртеррористический комитет
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Уразбаев Аманжол Зейноллаевич
3. Юридический адрес, контактный телефон: +77001000011

Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Мир через партнёрство: Роль Казахстана в обеспечении безопасности региона» (Grant Application: «Peace through Partnership: Kazakhstan's Role in Securing the Region») по приоритетному направлению Обеспечение позитивного международного имиджа Республики Казахстан на международной арене (на площадках КНР и Англии)

4. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Июнь 2024- октябрь 2025
Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: Сумма Гранта по реализации проекта: на 2024 год составит 11 431 064 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча
шестьдесят четыре) тенге; на 2025 год составит 11 480 520 (одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч пятьсот двадцать) тенге;

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достигнутой запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Определение и согласование с Заказчиком плана/перечня необходимых к посещению площадок/мероприятий в Великобритании и Китае для направления делегации
Мероприятие 1. 1) Определение и согласование с Заказчиком списка международных площадок/мероприятий для направления делегации. Подготовлены 2 списка на 2024 и 2025 гг.

В рамках проекта «Мир через партнёрство: Роль Казахстана в обеспечении безопасности региона» были согласованы следующие площадки и мероприятия:

1. Конференция в Ляньюньгане, КНР (8-10 сентября 2024 г.).

2. 30-я конференция АМГС в Пекине, КНР (24-26 сентября 2024 г.).
3. Международная конференция по глобализации в Лондоне (7-8 октября 2024 г.).
4. Конференция по кибербезопасности в Лондоне (9 октября 2024 г.).
5. Конференция по правам человека в Лондоне (8-9 октября 2024 г.).

Грантодателю было направлено письмо Исх. №04-ЦППИ от 24 июля 2024 г. (прилагается)

В 2025 г. список предлагаемых конференций включат:

1. Конференция глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в г. Ляньюнган.
2. Конференция в Китае, г. Сиань
3. Конференция в г. Урумчи
4. Конференция в г. Лондон ICSR (Международный центр изучения радикализации).
5. Конференция в Посольстве РК в Великобритании
6. Конференция в RUSI (Королевский институт оборонных исследований), г. Лондон

Грантодателю было направлено письмо Исх. №-16 ЦППИ от 5 мая 2025 г. (прилагается)

Задача 2. Формирование состава комиссии из числа представителей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирования, и др. для отбора членов делегации

Мероприятие 1. Утвержден список комиссии в 2024 г. (прилагается)

Мероприятие 2. Утвержден список комиссии в 2025 г. (прилагается)

Задача 3. Формирование состава рабочей группы, отвечающие за планирование, организацию и координацию мероприятий
Группа сформирована, приказ № 21-ЛС (прилагается)

Мероприятие 1. Взаимодействие с партнерами: Регулярные встречи и переговоры с зарубежными партнерами обеспечат синхронизацию усилий и ресурсов на всех этапах проекта. *В течение 2024 -2025 гг. проведены ряд встреч с зарубежными партнерами для организации мероприятий. В результате проведена Международная конференция 8 октября 2025 г.*

Мероприятие 2. Улучшение международных отношений и внешней политики. *Прилагается:*

Анализ дипломатических коммуникаций и соглашений, Отзывы международных партнеров во время и по итогам

Конференций, Опрос участников после конференции, Уровень усвоенных знаний и удовлетворенности проведенными мероприятиями

Мероприятие 3. Содействие международному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом:

В результате ожидается укрепление сотрудничества и сетевого взаимодействия между странами в борьбе против терроризма.

Подписаны 4 меморандума, ведется работа по развитию взаимотношений

Мероприятие 4. Повышение осведомленности общественности о международных вопросах безопасности:

В результате будет обеспечен рост уровня информированности и вовлеченности общественности в вопросы международной безопасности через медийное освещение и публикации результатов конференций.

Проведены все индикаторные мероприятия (промежуточные отчеты и выездной мониторинг)

Мероприятие 5. Мониторинг и оценка: Непрерывный мониторинг выполнения задач и оценка результатов мероприятий помогут адаптировать стратегию проекта в соответствии с изменяющейся обстановкой

Проведены три мониторинга в 2025 г.: письмо от 5 октября, выездной мониторинг, письмо от 5 мая
Проведены три мониторинга в 2024 г.: письмо

Мероприятие 6. Информационные ресурсы: Исследования, базы данных, аналитические материалы и публикации, которые будут использоваться для подготовки и проведения мероприятий.

В рамках исследований и подготовки выступлений использованы научные базы данных Google Scholar, Academia, JStore, проведено собственное исследование в 2024 г.

Задача 4. Поиск и проведение отбора членов делегации из числа экспертного сообщества (по вопросам внешней политики, безопасности и коммуникаций, др.)

Поиск и проведение отбора членов делегации из числа экспертного сообщества (по вопросам внешней политики, безопасности и коммуникаций, цифровых технологий и др.)

Проведены конкурсы в 2024 -2025 гг., результаты были направлены письмами в ЦППИ

Задача 5. Оказание поддержки (технической, организационной, информационной и др.) для подготовки и участия делегации на международных площадках/мероприятиях

Оказание организационной поддержки для подготовки и участия делегаций на международных площадках в Великобритании и Китае (регистрация для участия, заполнение необходимых документов).

Оказание информационно-технической поддержки (оформление проездных документов, бронирование номеров для проживания участников делегации)

Всем участникам была организована необходимая поддержка, в течение всего периода все необходимые документы, регистрации, подготовительные и сопроводительные работы были проведены, результаты в оценке удовлетворенности и в промежуточных отчетах.

Задача 6. Обеспечение участия не менее 3 представителей гражданского общества в не менее 2 международных площадках Великобритании и Китая **При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации*

Индикатор невыполнен – за счет приглашающей стороны и других ресурсов было принято участие в 9 конференциях вместо 2 по индикатору.

Задача 7. Подготовка аналитического отчета по итогам участия делегации на международных площадках/мероприятиях
Подготовлен отчет (прилагается)

Задача 8. Выработка рекомендаций для реализации реформ в сфере внешней политики, международной информации, стратегических коммуникаций, и др. на основе анализа текущей международной ситуации и трендов дальнейшего развития

Рекомендации были разработаны (прилагается)

Задача 9. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 8 октября 2025 г. совместно с МИД РК была организована Международная конференция «Мир через партнёрство: роль гражданского общества в обеспечении региональной безопасности» в здании МИД РК, с привлечением спикеров из ОБСЕ, Великобритании, Центральной Азии в гибридном формате

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:

Цель проекта:	<p>Укрепление международного сотрудничества в области безопасности, превенции террористических угроз и рисков радикализации и насильственного экстремизма, продвижение Казахстана как регионального лидера в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, укрепление общественного согласия и общенационального единства, обеспечение позитивного международного имиджа Республики Казахстан на международной арене (на площадках КНР и Англии) ежегодно.</p> <p>Обеспечение участия не менее 3 представителей экспертного сообщества в не менее 2 авторитетных международных площадках/мероприятиях КНР (Пекин) и Англии (Лондон)* в рамках реализации проекта.</p> <p>* При исключительных обстоятельствах Заказчик вправе изменить страны выезда делегации</p>								
Достижимый результат от реализации проекта:	<p>Конкретные результаты целевых групп: сформирован и начал работу Консорциум из 18 казахстанских НПО, представляющих ключевые сегменты гражданского общества (межконфессиональный диалог, медиаграмотность, этнокультурное согласие, работа с молодёжью, адресная реабилитация), что обеспечило устойчивую экспертную и коммуникационную платформу для совместных превентивных действий и обмена данными.</p> <p>Долговременное влияние на проблему: проект задаёт системные механизмы устойчивости к радикализации и поляризации через институционализированное сотрудничество государства и НПО, что соответствует рамкам Плана действий ООН по предупреждению насильственного экстремизма и международными программами РСУЕ в Азии. Это обеспечивает масштабируемость превентивных практик, переход от эпизодических акций к постоянным «выбитым» процедурам оценки рисков, вовлечения сообществ и адресного восстановления доверия</p>								
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы		Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задачам)
Задача 1. Определе ние и согласо вание	1)	2024-2025 гг.	Астана	3	Подготовлены и утверждены списки мероприятий	Количественные показатели – не менее 2 международных площадок	2	9	Наложены экспертные связи, были укреплены в течение 2025 г.

<p>ание с Заказчик ом плана/пе речня необходи мых к посещен ию площад к/меропр итий в Великобр итании и Китае для направле ния делегаци и</p>	<p>Заказчиком списка Международ ных площадок/ме роприятий для направления делегации. Подготовлен ы 2 списка на 2024 и 2025 гг.</p>				<p>Сформированны й состав комиссии (согласно Положению конкурса) Резюме конкурсной комиссии Список конкурсной</p>	<p>не менее 3 человек 3 резюме 1 список ежегодно</p>	<p>не менее 3 человек 3 резюме 1 список ежегодн о</p>	<p>не менее 3 челове к брезом е 2 списка</p>	<p>Оперативно отработано в 2025 г. аналогичным составом 1 список приложен, также есть в папке https://drive.google.com/drive/folders/1CuzID_ho8oJ-ZLiWfY151x8y8y14waEg?usp=drive_link</p>
<p>Задача 2. Формиро вание состава комиссии из числа представ ителей Заказчик а, оператор а в сфере грантово</p>	<p>Формирован ие состава комиссии из числа представите лей Заказчика, оператора в сфере грантового финансирова ния, и др. для отбора</p>	<p>2024- 2025 гг.</p>	<p>Астана</p>	<p>3</p>					

Письмо № 16 от 5
мая 2025 г.

ГО финанси рования, и др. для отбора членов делегаци и	членов делегации				комиссии (ФИО, регалли, контактные данные)				
Задача 3. Формиров ание состава рабочей группы, отвечающ ие за планиров ание, организ ацию, организ ацию и координа цию меропри ятий Мероприя тие 1	Взаимодейств ие с партнёрами: Регулярные встречи и переговоры с зарубежными партнёрами обеспечат синхронизаци ю усилий и ресурсов на всех этапах проекта	2024- 2025 гг.	Астана	3	Регулярные встречи Фото/видео Протокол встреч Список участников Выработка рекомендации	Не менее 1 3/1 1 1 1	Не менее 1 3/1 1 1 1	Не менее 2 6/2 2 2 2	Партнёрство продолжится и по завершению проекта
Задача 3 Мероприя тие 2	Улучшение международн ых отношений и внешней политики	2024 - 2025 гг.	Астана	3	Анализ дипломатическ их коммуникац ий и соглашений Отзывы международных партнёров во время и по итогам	1 2 1	1 2 1	2 4 2	

					<p>конференций</p> <p>Опрос участников после конференции</p> <p>Уровень усвоенных знаний и удовлетворенности проведенными мероприятиями</p>	Не менее 85%	Не менее 85%	Факт превышение – 100%	
<p>Задача 3 Мероприятия 3</p>	<p>Содействие международному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом: В результате ожидается укрепление сотрудничества и сетевого взаимодействия между странами в борьбе против терроризма.</p>	2024-2025 гг.	Астана	1	<p>Анализ количества и качества совместных интеракций, исследований и обмена информацией после конференции</p>	1	1	1	
<p>Задача 3 Мероприятия 4</p>	<p>Повышение осведомленности общественно</p>	Март 2024 - ноябрь	Астана	3	<p>Анализ медийного покрытия мероприятий и последующих</p>	1	1	1	

<p>сти 0 Международн ых вопросах Безопасности: В результате бюджет обеспечен рост уровня информирова нности и вовлеченност и общественно сти в вопросы Международн ой Безопасности через Медийное освещение и публикации результатов конференций.</p>	<p>2025 года</p>			<p>публикаций в СМИ, социальных сетях и др.</p>				
<p>Задача 3 Мероприя тие 5 Мониторинг и оценка: Непрерывный мониторинг выполнения задач и оценка результатов мероприятий помогут адаптировать стратегию проекта в соответствии</p>	<p>Март 2024 - ноябрь 2025 года</p>	<p>Астана</p>	<p>3</p>	<p>Мониторинг выполнения задач и оценка результатов мероприятий</p>	<p>Не менее 3</p>	<p>Не менее 3</p>	<p>Не менее 3</p>	

	с изменяющейся обстановкой								
Задача 3 Мероприятие 6	Информационные ресурсы: Исследования , базы данных, аналитические материалы и публикации, которые будут использоваться для подготовки и проведения мероприятий.	Март 2024 - ноябрь 2025 года	Астана	3	Исследования База данных Аналитические материалы	Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1	Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1	1 1 1	
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные показатели	Индикаторы	Результаты/эффект в долгосрочной перспективе (к задаче м)	Задача
Задача 4. Поиск и проведение отбора членов делегации из числа	Поиск и проведение отбора членов делегации из числа экспертов сообщества		Астана	3	Положение конкурса по отбору членов делегации Объявление конкурса среди представителей гражданского	1 1	1 1	1 1	1 положение 1 пресс-релиз 1 рассылка 1 публикация на сайте о конкурсе

экспертного сообщества (по вопросам внешней политики, безопасности и коммуникаций, цифровых технологий и др.)					общества отбору делегации	по членов делегации	2	2	https://civ- rk.kz/%d0%ba%d0%b e%d0%bd%d0%ba%d 1%83%d1%80%d1%8 1%d0%bd%d1%8b% d0%b9- %d0%be%d1%82%d0 %b1%d0%be%d1%80
пресс-релиз					Пресс-релиз	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	
Рассылки (эл. почта и SMS-рассылки)					Рассылки (эл. почта и SMS-рассылки)	1	1	1	=
информационное освещение конкурсов в социальных сетях и через партнеров организации					информационное освещение конкурсов в социальных сетях и через партнеров организации	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	%d1%84%d0%ba%d1 %81%d0%bP%d0%b5 %d1%80%d1%82%d0 %be%d0%b2.html
Дайджест					Дайджест	1	1	1	2 публикации в социальных сетях
Публикация в соц сетях					Публикация в соц сетях	1	1	1	https://t.me/counterterg orismkz/11998
Заявки представителей ГО					Заявки представителей ГО	Не менее 3	1	1	https://t.me/counterterg orismkz/11999
Список участников конкурса					Список участников конкурса	Не менее 3	Не менее 3	Не менее 3	https://www.instagram .com/p/DHap1xln5O/ ?igsh=MW1rbzdtcnhz UXgzZw==
Протокол					Протокол	1	1	1	13 Заявок от представителей ГО
Список членов делегации из не менее 3-х человек с резюме					Список членов делегации из не менее 3-х человек с резюме	1	1	1	1 договор с экспертом

					<p>Фото/видео отчеты победителей</p> <p>Публикация в соц.сетях</p>				
<p>Задача 5. Оказание поддержки и (технической, организационной, информационной, пионной и др.) для подготовки участия делегаций на международной площадке в Великобритании и Китае (регистрация для участия, заполнение необходимых документов).</p> <p>Оказание информации о технической поддержке (оформление проездных документов, бронирование номеров для</p>	<p>Оказание организационной поддержки для подготовки участия делегаций на международной площадке в Великобритании и Китае (регистрация для участия, заполнение необходимых документов).</p> <p>Оказание информации о технической поддержке (оформление проездных документов, бронирование номеров для</p>	<p>Март 2024-ноябрь 2025</p>	<p>Астана</p>	<p>3</p>	<p>Доклады/тезисы выступлений делегатов (согласованные с Заказчиком)</p> <p>Бронирование гостиницы для членов казахстанской делегации</p> <p>Приобретение билетов для членов казахстанской делегации</p> <p>Визы для членов казахстанской делегации</p>	<p>3 ежегодно</p>	<p>3 программы ежегодно</p>	<p>3 программы ежегодно</p>	<p>Приобретены билеты, забронирована и оплачена гостиница, Поскольку дважды переносились сроки пребывания эксперта в 2025 г., дважды были перебронированы билеты и гостиница с соответствующими издержками. Часть командировок были за счет приглашающей стороны, поэтому бронирование гостиниц не предусматривалась. В итоге вместо 4 планируемых за 2 года эксперты приняли участие в 12 конференциях</p>

	проживания участников (делегации)								
Задача 6. Обеспечение участия не менее 3 представителей гражданско-общественных организаций	Проведение переговоров с организаторами площадки по вопросу обеспечения участия и выступления членов делегации.	Март 2024 – ноябрь 2025	Астана	3	Список заявленных экспертов	1 список программ	1 список программ	1 список программ	Принято участие в совещаниях по организации участия эксперта в конференциях в Лондоне, организации сайд-ивента на базе Посольства РК в Великобритании, проведена работа по участию казахстанских экспертов в конференции в г. Сиань (КНР) (по согласованию с Заказчиком), г. Урумчи (по согласованию с Заказчиком)
Великобритания и Китай *При условии телных обстоятельств	Меморандум о сотрудничестве				Разработанная стратегия и механизм взаимодействия с зарубежными партнерами	Не менее 2	Не менее 2	Факт 6 меморандумов из которых 4 с Великобританией	
Заказчик выражает желание изменить страну выезда делегации									

Мероприятие 1									
Задача 6 Мероприятие 2	Заключение договоров с членами делегации об участии и выступлении на международных площадках в Великобритании и Китае	Март 2024- Ноябрь 2025	Астана	3	Заключенные договоры с делегатами Техническое задание для делегатов (с полным описанием требований к предоставлению отчетности)	3 договора с 6 техническими заданиями	3 договора с 6 техническими заданиями	2 договора, 2 приказа	На протяжении 2 лет 2 эксперта были из числа сотрудников, поэтому назначали общими приказами (в соответствии с законодательством). С экспертами заключены 2 договора К каждому приказу и договору прилагаются техзадания.
Задача 7. Подготовка аналитического отчета по итогам участия на международных площадках делегации и на международных площадках мероприятий	Подготовка отчета по итогам участия на международных площадках	Март 2024- Ноябрь 2025	Астана	3	Аналитический отчет делегации по итогам участия, описывающего достижения, наблюдения и рекомендации по улучшению внешней политики Фото Видео	1 не менее 10 фото (от каждого делегата с каждой площадки) 1 не менее 1 видео (от каждого делегата с каждой площадки) 1 не менее 1 публикации (от каждого делегата)	1 не менее 10 фото (от каждого делегата с каждой площадки) 1 не менее 1 видео (от каждого делегата с каждой площадки)	1 не менее 10 фото (от каждого делегата с каждой площадки) 1 не менее 1 видео (от каждого делегата с каждой площадки)	Прилагается

					Публикации в социальных сетях и информационных ресурсах	на каждой площадке)	площадке) и) Не менее 1 публикации (от каждого делегата на каждой площадке)	(от каждого делегата с каждой площадкой)	
Задача 7 Мероприятие 2	Расширение профессиональных знаний и навыков участников: В результате ожидается повышение квалификации и расширение экспертных знаний участников конференций	Март 2024-Ноябрь 2025	Астана	3	Опрос участников оценка уровня усвоенных знаний уровень удовлетворенности и проведенных мероприятий	1 1 Не менее 85 %	1 1 Не менее 85 %	1 1 Не менее 85 %	Проведено в 2024 г. уровень удовлетворенности – более 85% В 2025 г. – 100%

	Достижениях Казахстана и областей в регионах в целом.								
Задача 8. Выработка рекомендаций для реализации реформ в сфере внешней политики, межгосударственной, международной информации, стратегических коммуникаций, и др. на основе анализа текущей международной ситуации и трендов дальнейшего развития	Выработка рекомендаций для реализации реформ в сфере внешней политики, международной информации, стратегических коммуникаций, и др. на основе анализа текущей международной ситуации и трендов дальнейшего развития	Март 2024- Ноябрь 2025	Астана	3	рекомендаций для реализации реформ в сфере внешней политики, международной информации, стратегических коммуникаций, и др. на основе анализа текущей международной ситуации и трендов дальнейшего развития Письма в государственные органы	Не менее 1 от одного делегата	Не менее 1 от одного делегата	Не менее 1 от одного делегата	Прилагается

Мероприятие 1								
Задача 8 Мероприятие 2	Выработка рекомендаций для совершенствования в областях внешней политики, международной информации и стратегически х коммуникаций	Март 2024- Ноябрь 2025	Астана	3	Рекомендации для совершенствования в областях внешней политики, международной информации и стратегически х коммуникаций Письма в государственных органах	Не менее 1 от Одного делегата	Не менее 1 от Одного делегата	https://t.me/pressmfak https://www.gov.kz/medias/entities/maf/press/news/details/1084598?lang=en https://www.facebook.com/share/p/16LQJkGwC/?mbxid=wwwX https://ctc-tk.kz/%d0%be-privedeni-conferencii.html
Задача 9. Итоговая публичная презентация результата тов проекта в соответствии с условиями договора	Организация гибридной (офлайн и Zoom-конференции) для обсуждения итогов проекта	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Астана	3	Итоговая публичная презентация результатов проекта Пресс-анонс Презентация по итогу реализации проекта Повышение осведомленности	1 прямой эфир 1 пресс-анонс 1 презентация	1 прямой эфир 1 пресс-анонс 1 презентация	https://www.gov.kz/medias/entities/maf/press/news/details/1084598?lang=en https://www.facebook.com/share/p/16LQJkGwC/?mbxid=wwwX https://ctc-tk.kz/%d0%be-privedeni-conferencii.html

								https://www.facebook.com/share/p/1ErBhv4TFX/?mbextid=wwXI https://www.facebook.com/share/p/1BvTWDyBva/?mbextid=wwXI https://www.facebook.com/share/p/1BWSIXRd4E/?mbextid=wwXI
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Все запланированные результаты были достигнуты, также есть невыполнение по результатам проекта: подписано 6 меморандумов вместо 2, принято участие в 12 конференциях вместо 4.

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Не менее 3	30
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещений в СМИ)	человек	Не менее 5000	Не менее 10 000
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	0	0
5.	Количество охваченных НПО	организация	Не менее 10	27
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы Гранта	тенге		
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге		
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге		

9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	Не менее 10	27
----	--	---------------------	-------------	----

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): в рамках проекта в 2024 г. создан Консорциум НПО в сфере превенции радикализации, экстремизма и терроризма. В 2025 г. достигнута цель представления Консорциума НПО в сфере противодействия радикализации, экстремизма и терроризма в рамках проекта «Мир через партнерство» на ведущих мировых площадках, что вызвало большой интерес со стороны международных экспертов. Подписаны 4 меморандума с организациями Великобритании, в Китае нет НПО, однако это не помешало наладить устойчивые партнерства без оформления. Обеспечена устойчивость проекта за счет других ресурсов организации.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию; результат услуги с приложением его/ее

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

История 1: в результате проекта создан Консорциум НПО в сфере превенции радикализации, экстремизма и терроризма, который включил изначально 18, сейчас 20 НПО.

История 2: Дмитрий Полтаренко — эксперт, который стал участником проекта в результате конкурсного отбора. Обладает всеми необходимыми компетенциями, стал настоящей находкой и открытием для международной сферы РУЕ. В итоге стал руководителем филиала РОО «Контртеррористический комитет» по Карагандинской области, получил дополнительные сертификации как член Сети раннего оповещения в рамках работы Контртеррористического управления ООН по рекомендации РОО «Контртеррористический комитет», с сентября 2025 г. стал координатором Консорциума НПО в сфере превенции радикализации, экстремизма и терроризма. М.т. +77058602119.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
-------------------------------------	--------	--------

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
27	0	0	0	0	0	4	0	27	0	0

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
27	0	0	0	0	20	3	4

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей), описанием качественных сдвигов сформирован и начал работу Консорциум из 18 казахстанских НПО, представляющих ключевые сегменты гражданского общества (межконфессиональный диалог, медиатрастность, этнокультурное согласие, работа с молодёжью, адресная реабилитация), что обеспечило устойчивую экспертную и коммуникационную платформу для совместных превентивных действий и обмена данными.
- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* проект закладывает системные механизмы устойчивости к радикализации и поляризации через институционализированное сотрудничество государства и НПО, что соответствует рамкам Плана действий ООН по предупреждению насильственного экстремизма и международным программам PCVE в Азии. Это обеспечивает масштабную превентивную практику, переход от эпизодических акций к постоянным «выптыкам» процедурам оценки рисков, вовлечения сообществ и адресного восстановления доверия.

- *устойчивость социального проекта/социальной программы* Устойчивость проекта обеспечивается за счет целесообразности, эффективности и потребности
 - *социально-экономический эффект реализованного проекта*: Разработаны практико-ориентированные рекомендации для адаптации изученных подходов в Казахстане: интегрированные программы борьбы с бедностью и развития сельских территорий, создание цепочек добавленной стоимости лекарственных растений, культурный и исторический туризм как ресурс территориальной устойчивости.
6. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**
- Ключевую роль в обеспечении эффективности и международного измерения проекта сыграло Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Его участие было принципиально значимым по трём направлениям: дипломатическому, организационно-протокольному и содержательному.
- Во-первых, дипломатическое сопровождение МИД обеспечило официальную легитимность и высокий статус международных мероприятий проекта. Благодаря поддержке Министерства и взаимодействию с Генеральным консульством Республики Казахстан в Сиане была организована миссия Консорциума НПО в КНР (9–16 июля 2025 г.), включившая 12 мероприятий различного формата — экспертные встречи, визиты на промышленные, агротехнологические и культурные площадки, а также участие в Форуме «Китай – Центральная Азия – 2025». Протокольная и организационная поддержка позволила обеспечить официальный уровень участия казахстанской делегации, укрепив репутацию проекта как части государственной системы международного гуманитарного и экспертного сотрудничества.
- Во-вторых, содержательная роль МИД проявилась в содействии институциональному позиционированию проекта в русле внешнеполитических приоритетов Казахстана. В частности, работа Консорциума НПО была встроена в стратегическую линию Казахстана на продвижение региональной стабильности, профилактику насильственного экстремизма и развитие механизмов «мягкой силы». Это соответствовало положением Концепции внешней политики РК и доктрины участия Казахстана в международных инициативах по безопасности и устойчивому развитию. Министерство способствовало согласованию целей проекта с международными документами (включая План действий ООН по предотвращению насильственного экстремизма, инициативы ОБСЕ и ЮНЕСКО), что придало проекту межведомственную согласованность и международную релевантность.
- В-третьих, практическая поддержка МИД позволила участникам Консорциума установить прямые рабочие контакты с китайскими научно-образовательными и неправительственными организациями, а также с представителями местных органов власти, что расширило потенциал трансфера лучших практик и формирования совместных инициатив. Через механизмы дипломатического сопровождения были обеспечены условия для прямого обмена опытом в сфере социальной интеграции, адресной борьбы с бедностью, устойчивого развития территорий и культурного взаимодействия.
- Привлечение Министерства иностранных дел оказалось не только необходимым, но и стратегически решающим для обеспечения результативности проекта. Без участия МИД невозможно было бы реализовать международную компоненту программы в соответствии с протоколами и юридическими требованиями, а также получить доступ к государственным и экспертным площадкам в принимающей стране.

Извлечённые уроки включают понимание высокой эффективности формата «Гражданская дипломатия + официальное дипломатическое сопровождение», позволяющего продвигать инициативы гражданского общества за рубежом при сохранении их институциональной прозрачности и государственной координации. Этот формат продемонстрировал потенциал Казахстана как государства, способного системно выстраивать гуманитарное партнёрство и использовать внешнеполитические инструменты для поддержки национальных неправительственных организаций.

Партнёры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнёрам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнёра	Роль в проекте	Контакты организации, партнёра	Примечание
Фонд ConnectFutures (Великобритания)	Партнер	https://connectfutures.org	Подписан меморандум
Фонд «Тахлил» (Таджикистан)	Партнер	https://st-secretariat.tj/tu/local-implementers/pro-takhil/	Подписан меморандум
The London Post	Партнер	https://londonpost.news	Подписан меморандум
Список НПО в Консорциуме прилагается			

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций

		(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
МИД, МКИ	Разработать механизмы для повышения медийной грамотности с начальной школы с целью превенции радикализации	Прилагается
МИД, МКИ	Провести сравнительный анализ национальных стратегий противодействия радикализации в странах Центральной Азии и других регионах (например, Европы и Юго-Восточной Азии).	Прилагается
МИД, МКИ	Провести обмен опытом по разработке и внедрению программ по повышению устойчивости уязвимых групп населения к влиянию экстремистских идеологий.	Прилагается

Общее количество страниц отчета: _____ / _____

Грантополучатель:

Председатель Президиума /

Должность, Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения 30 октября 2025 г.

Место печати

_____ / Уразбаев А.З.

