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Приложение № 3
к Договору о предоставлении гранта 
от «1» марта 2021 года № 2
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БЛОК I  

Общая информация о проекте
	Грантополучатель: 
	Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

	Тема гранта: 
	Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» 

	Сумма гранта:
	32 099 000 (тридцать два миллиона девяносто девять тысяч) тенге

	Цель проекта:
	Укрепление потенциала региональных гражданских (ресурсных) центров для НПО

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	Функционирование республиканского гражданского центра, а также создано не менее 10 новых региональных ресурсных центров, в том числе через грантовое финансирование местных исполнительных органов.
В ходе поддержки НПО будет оказание не менее 500 консультационных услуг, не менее 20 методических услуг.

В рамках образовательного компонента проекта будет проведено не менее 5 обучающих мероприятий для региональных гражданских центров, а также семинары для представителей обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействию с институтами гражданского общества

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	ОЮЛ «Гражданский Альянс города Астаны»
ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная сеть информационно – ресурсных центров» Алматы

ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Актюбинской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области»

ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области»

ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Жамбылской области»

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс Западно-Казахстанской области»

ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области»

Общественный фонд «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн»

ОЮЛ «Гражданский альянс Кызылординской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Мангыстауской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Павлодарской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Северо-Казахстанской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области»

ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкент»

Управление внутренней политики г. Нур-Султан

Управление внутренней политики г. Алматы

Управление внутренней политики Акмолинской области

Управление внутренней политики Актюбинской области 

Управление внутренней политики Алматинской области

Управление внутренней политики Костанайской области

Управление внутренней политики Атырауской области
Управление внутренней политики Восточно – Казахстанской области
Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области
Управление внутренней политики Карагандинской области

Управление внутренней политики Костанайской области

Управление внутренней политики Кызылординской области 

Управление внутренней политики Мангыстауской области

Управление внутренней политики Павлодарской области 
Управление внутренней политики Северо – Казахстанской области
Управление внутренней политики Туркестанской области 
Управление внутренней политики г. Шымкент.


БЛОК II 

 Информация о проектной команде 

	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Тажибаев Алибек Тимитаевич
	Руководитель проекта
	+7 701 888 92 63
	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий,

переговоры, встречи и др.
	100 %

	Байканова Гульнара Нурлановна
	Проектный менеджер
	+7 701 832 02 28
	Подготовка мероприятий, взаимодействие с НПО, участниками проекта. Подготовка творческих отчетов.
	100 %

	Кайдарова Торгын Кайратовна
	Специалист по связям с общественностью
	+7 747 466 29 53
	Взаимодействие со СМИ, подготовка материалов, рассылка и продвижение в социальных сетях
	50 %

	Лим Инна Эдуардовна
	Бухгалтер
	+7 707 522 23 63
	Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности
	50 %

	Сахимова Айнур Кажмухановна
	Офис-менеджер
	+7 701 641 0 9 78
	Снабжение сотрудников офиса всем необходимым для их работы. Административно-организационные работы по проекту
	100 %

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Калиев Аскар Талгатович
	эксперт
	+7 701 714 80 24
	Консультация и оказание методических услуг
	100 %


БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта
	Задача 1. Организация деятельности республиканского гражданского центра. Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для региональных ресурсных центров поддержи НПО. Обучение и обмен положительной практикой деятельности региональных гражданских центров. Организация обучающих мероприятий для представителей региональных гражданских центров

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1. 
	Организация деятельности республиканского гражданского центра. 

Организация и проведение на онлайн-платформе ZOOM вводного совещания по организации и определению ключевых приоритетов работы РГЦ и ГЦ с участием представителей потенциала региональных ГАК  
	Протокол совещания об организации деятельности республиканского ГЦ 
	1


	Март 2021 г.
	480 505

	2. 
	Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для региональных ресурсных центров поддержи НПО. 
Обучение и обмен положительной практикой деятельности региональных гражданских центров. Организация обучающих мероприятий для представителей региональных гражданских центров

Оказание консультационных, методических, образовательных услуг путем привлечения экспертов республиканским ГЦ консультационных услуг для региональных ресурсных центров поддержки НПО. 

Будет разработана платформа, на базе сайта ГАК, с помощью которой все желающие могут задать вопросы и получить консультационные услуги гражданского центра. На сайте Гражданского Альянса будут размещены методические материалы, разработанные в рамках проекта.

Обучение и обмен положительной практикой деятельности региональных гражданских центров. Также в рамках проекта будут организованы обучающие мероприятия для представителей региональных гражданских центров тренерами, имеющими опыт работы в НПО. 
Вместе с тем, ГЦ будут обеспечены учебно-методическими материалами разработанные в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» «Академия НПО». 
	Количество консультации

Количество оказанных методических услуг

Уровень удовлетворенности бенефициаров от полученных консультации

Количество обучающих мероприятии и обмен положительной практикой деятельности

Количество обученных представителей региональных ГЦ и НПО

Доля участников, положительно оценивших обучение
	не менее 500

не менее 20

не менее 80 %

не менее 8

не менее 400

не менее 80 %


	Март-ноябрь 2021 г.

Май-июль 2021 г. 

Август 2021 г

Сентябрь 2021 г.


	6 742 426

	3. 
	Открытие (возобновление работы) региональных ресурсных центров
По итогам проведенного анализа, в целях открытия (возобновления) будет оказана финансовая помощь 17 РГЦ.


	Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (на срок более 2-х лет)

Открытие (возобновление работы) региональных ресурсных центров
	не менее 5 (в т. ч. не менее 1 МИО)

не менее 10


	Апрель-май 2021 г.

Май – октябрь 2021 г.
	8 980 505

	Задача 2. Анализ деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров НПО по исполнению индикаторов эффективности за 2018–2020 годы с замерами динамики. Разработка ключевых показателей результативности (KPI) по оценке деятельности региональных гражданских центров. Разработка стандартов работы региональных гражданских центров

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1. 
	Проведение анализа деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров с замерами динамики по исполнению индикаторов эффективности за 2018–2020 годы. Подготовка аналитической информации с рекомендациями. 
В рамках проекта экспертами из числа региональных представителей ГАК, будет проведен анализ работы гражданских центров в регионах за последние три года. Также планируется серия письменных интервью с руководителями гражданских центров для определения динамики развития их деятельности. Будут разработаны ключевые показатели результативности (KPI) по оценке деятельности региональных гражданских центров. 
Создание рабочей группы по разработке стандартов. Разработка стандартов работы региональных гражданских центров.

Из числа региональных экспертов будет создана рабочая группа, основной целью которой будет разработка стандартов работы региональных ГЦ. По итогам разработанные стандарты будут применяться для ГЦ и других НПО
	Итоговый аналитический документ 
с рекомендациями с рецензией не менее 3 профильных НПО
Стандарты работы региональных гражданских центров с ключевыми показателями результативности (KPI) по оценке деятельности региональных ГЦ с рецензией не менее 3 профильных НПО

	1

1


	Март-апрель 2021 г.

Май-июнь 2021 г.

	8 980 505

	Задача 3. Выстраивание взаимодействия с местными исполнительными органами по совершенствованию механизмов взаимодействия, участия в грантовом финансировании. Обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействию с институтами гражданского общества

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1.
	Выстраивание взаимодействия с местными исполнительными органами по совершенствованию механизмов взаимодействия, участия в грантовом финансировании. 
Гражданские Альянсы в регионах совестно с местными органами управления проведут ряд встреч, в рамках которых будут обсуждены ключевые механизмы по совершенствованию грантового финансирования на местах. По итогам встреч ГАК направит рекомендации в ГО.
	Сводный протокол по итогам взаимодействия с не менее 20 МИО

Рекомендации по совершенствованию механизмов взаимодействия с МИО в вопросах государственного грантового финансирования 

Процент действующих ГЦ, выстроивших взаимодействия (финансирование или иная поддержка) с МИО в 2021 г.
Процент действующих ГЦ, выстроивших взаимодействия (финансирование или иная поддержка) МИО в 2022 г.
	1

не менее 20

не менее 30 %

не менее 50 %


	Апрель-ноябрь 2021 г.


	480 505

	2.
	Обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействию с институтами гражданского общества 

Организация и проведение обучающих мероприятий посредством разработки программ обучения, привлечения тренеров и проведения семинар-тренинга для уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействию с институтами гражданского общества
	Количество проведенных семинаров

Количество обученных представителей ГО

Доля участников, положительно оценивших обучение 
	не менее 3

не менее 100

не менее 80 %


	Май-июнь 2021 г.
Июнь 2021 г.

Август 2021 г.
	930 505

	Задача 5. Проведение анализа реализации социальных проектов в регионах и оценка социального эффекта их реализации

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1.
	Проведение анализа реализации социальных проектов в регионах и оценка социального эффекта их реализации 

Разработка концепции для проведения анализа эффективности проведения социальных проектов. Проведение анализа и оценки результатов реализованных социальных проектов в регионах за последние три года (гранты и ГСЗ).


	Методика оценки эффективности социальных проектов согласованный с уполномоченными органами, ЦПГИ и институтами гражданского общества

Оценка социального эффекта реализации социальных проектов в разрезе регионов с публичной презентацией
	1

1


	Сентябрь — Октябрь 2021 г. 


	480 505

	Задача 6. Разработка методики оценки потребностей. Внесение предложений по совершенствованию механизмов государственного финансирования НПО. Проведение Ярмарки социальных идей, проектов и программ

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1. 
	Разработка методики оценки потребностей. 
Разработка предложений совершенствованию механизмов государственного финансирования НПО 
	Методика оценки потребностей (с учетом мнении институтов гражданского общества) с рецензией уполномоченного органа 

Предложения по совершенствованию механизмов государственного финансирования НПО 
	1

1


	Сентябрь-Октябрь 2021 г.
	830 505

	2. 
	Проведение Ярмарки социальных идей, проектов и программ 

Для проведения Ярмарки социальных идей планируется: Разработка положения Ярмарки. Проведение широкой информационной кампании о проведении Ярмарки. Проведение конкурсного отбора заявок. Публикация материалов о каждом проекте и его авторе на сайте и страницах Гражданского Альянса в социальных сетях. Организация презентации лучших проектов Ярмарки перед донорами, для дальнейшего финансирования.
	Карта потребности социальных программ в разрезе регионов направленный в МИОР

Публичная презентация лучших проектов перед донорами для дальнейшего финансирования

	1

1

	Август-Октябрь 2021 г. 
	1 790 505

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, в тенге

	1. 
	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами 
	Показатель удовлетворенности целевой аудитории 
	Не менее 100 % 
	Ноябрь 2021 г.
	480 505

	2. 
	Итоговая публичная презентация результатов
	Презентация об итогах проекта 
	1


	Ноябрь 2021 г.
	480 505

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	№ п/п
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия и канал коммуникации, в тенге

	1. 
	Публичные презентации о ходе реализации проекта 
	Презентации


	Не менее 3


	Март-октябрь 2021 г.
	480 505

	2. 
	Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)
	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграмм) и на сайте ГАК
	1
	Ноябрь 2021 г.
	480 505

	3. 
	Медиа план


	Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям

Количество уникальных просмотров

Информационный охват
	1

Не менее 20 000

Не менее 1 млн.
	Март-ноябрь 2021 г.
	480 514


С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: 

ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Директор _________________ / Тажибаев А.Т.

                                           М.П.
«СОГЛАСОВАНО» 
Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления 
_________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления 
_________________ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному
 грантовому финансированию 

_________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному
грантовому финансированию

________________ / Сарбалина А.С.
Приложение № 3 к Договору о предоставлении гранта № 2 от 01.03.2021 г.


