
  Приложение № 7 

к Договору о предоставлении  

государственного гранта  

от «___» ________ 202__ года №___ 

 

Заключительный отчет  

по итогам реализации социального проекта  

 

1. Полное наименование неправительственной организации: Частный Фонд информационной поддержки развития общества 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Свириденко Ольга Борисовна 

3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Усть-Каменогорск, пр.Шакарима, 165-20, 8 (7232) 700-416 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Сельский 

потенциал: развитие и управление гражданскими активистами. Приоритетное направление: Развитие гражданских инициатив на селе 

5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Март 2024 г. – октябрь 

2024 г. 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору. 

 

 

Задача 1. Доработка существующего учебного курса по бюджетной адвокации 

Мероприятие 1: Доработка и адаптация учебного курса по бюджетной адвокации 

  Описание: Курс был модернизирован с учетом текущих потребностей сельских сообществ в Казахстане (Приложение №1). Новый курс 

включает в себя ключевые аспекты: введение в бюджетную адвокацию, знакомство с бюджетным процессом, методы выявления проблем в 

сельских регионах и разработки адвокационных кампаний, а также организацию и проведение опросов. Основное внимание уделено 

развитию практических навыков, таких как анализ бюджетных документов, определение проблем и формулирование целей адвокационных 



проектов. Участие зарубежных и местных экспертов в доработке курса способствовало внедрению передовых методик и адаптации 

материалов под условия и специфику сельской местности. 

  Результаты: Курс стал актуальным и полезным для сельских активистов, предоставив участникам инструменты для самостоятельного 

выполнения проектов по бюджетной адвокации. Каждый раздел курса направлен на развитие навыков критического анализа и бюджетного 

планирования, что дает участникам возможность формулировать проблемы на местах и предлагать конкретные пути их решения. Подходы к 

взаимодействию с государственными органами также были обновлены и адаптированы для сельских сообществ. Итоговый вариант курса 

был согласован и получил одобрение Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстана 

(Приложение №2) 

  Уровень достижения: Полностью достигнут. Учебный курс доработан и адаптирован с учетом запросов целевой аудитории, что 

позволило сделать его содержательно насыщенным и практически полезным для активистов сельских сообществ, стремящихся участвовать 

в бюджетном процессе и улучшении социальной инфраструктуры в своем регионе. 

Задача 2. Формирование 2 групп для обучения из числа гражданских активистов сельской местности 

Мероприятие 1: Разработка метода (опросника) и проведение исследования уровня вовлеченности граждан в управление и развитии 

соответствующей территории 

• Описание: В рамках проекта создан детализированный опросник для оценки уровня вовлеченности граждан в управление и развитие 

территорий (Приложение №7). Опрос охватывает широкий спектр вопросов, включая восприятие существующих проблем, мнение 

граждан о рациональности бюджетных расходов, степень участия в местных мероприятиях и готовность к самоорганизации. 

Исследование проводилось в два этапа (Приложение №9.1 и №9,2), что позволило провести сравнительный анализ изменений уровня 

гражданской вовлеченности. По завершении второго этапа создана аналитическая записка, включающая основные выводы и 

рекомендации для дальнейшего повышения активности граждан (Приложение №9.3). 

• Результаты: Исследование продемонстрировало рост уровня гражданской вовлеченности: цель проекта заключалась в увеличении на 

10% уровня вовлеченности граждан в управление и развитие их населенных пунктов. Согласно итогам исследования, доля активных 

участников возросла на 12,4%, что значительно превышает целевой показатель (Приложение №9.3). Одновременно уменьшилась 

доля незаинтересованных респондентов, что подчеркивает качественное повышение уровня гражданской активности. 

• Уровень достижения: 100%. Успешно завершены оба этапа исследования, разработаны итоговые аналитические документы, и 

достигнуто существенное повышение уровня гражданской активности, превысившее изначально установленный показатель проекта. 

Мероприятие 2: Формирование 2 групп из числа гражданских активистов из сельской местности 

 



• Описание: Были сформированы две группы участников из сельских районов Алматинской и Павлодарской областей, всего 23 

человек. Работа каждой из этих групп направлялась кураторами – Е.Кенесовой в Алматинской области, С.Сарсенбаевой – в 

Павлодарской области.   

• Результаты: Группы включают активистов, готовых участвовать в обучении и последующей реализации проектов путем передачи 

знаний и вовлечения в активные действия представителей местного населения, не являющихся активистами. 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — 2 группы по 10 человек сформированы. Помимо этого, в сессиях нерегулярно 

принимали участие другие жители указанных районов, заинтересованные в решении проблем своих территорий.  

 

Задача 3. Организация и проведение 7 интерактивных тренингов для 20 гражданских активистов из сельской местности из 2 

пилотных регионов Казахстана 

Мероприятие 1: Интерактивные тренинги для представителей гражданского общества из сельской местности продолжительностью 

14 часов. 

• Описание: В рамках программы «Бюджетная адвокация для сельских сообществ» были проведены 7 онлайн-тренингов с участием 

ведущих экспертов в области бюджетной адвокации. Программа включала темы от базовых принципов до разработки кампаний и 

мониторинга их эффективности. Также для участников подготовлены дневник курса и наборы вопросов для пре- и пост-

тестирования, позволившие оценить прогресс в знаниях. Занятия охватили такие темы, как принципы бюджетного процесса, методы 

анализа и планирования адвокационных кампаний, работа со стейкхолдерами и использование цифровых инструментов (Приложения 

№10.1, №10.2, №12, №13, №14). 

• Результаты: Анализ пре- и пост-тестов показал значительный рост уровня знаний участников. Отчёты тренеров также подтвердили 

высокий интерес и вовлеченность участников. Многие из них смогли четко определить проблемы в своих населенных пунктах и 

составить планы адвокационных кампаний, ориентированных на нужды сельских сообществ. Участники получили навыки, 

необходимые для взаимодействия с государственными органами и проведения мониторинга бюджетных расходов (Приложения №19, 

№20). 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — успешно проведены все 7 тренингов, выполнены пре- и пост-тесты, участники 

показали существенный прогресс в знаниях и навыках, что подтверждается результатами тестирования и отчетами тренеров. 

Мероприятие 2: Менторская поддержка участников в процессе подготовки бюджетных адвокационных проектов 

• Описание: В августе-сентябре 2024 года более 130 активистов, привлеченные 20-ю участниками учебного курса, получили 

менторскую поддержку для разработки бюджетных адвокационных кампаний (БАК). Менторская поддержка осуществлялась двумя 

путями: кураторская поддержка на постоянной основе и консультации проектной команды на ключевых этапах разработки и 

реализации БАК (определение проблемы, сбор информации о проблеме, разработка этапов БАК, мониторинг и контроль результатов).   



Результаты: Участники успешно подготовили 5 проектов, направленных на решение местных вопросов.  

- Инициативная группа по безопасности дорожного движения в Талгарском районе, включающая 20 человек с инвалидностью, под 

руководством Айдоса Аукена добилась установки шумовых полос и знака "незрячий пешеход" на оживленном перекрестке, где планируется 

также видеонаблюдение. Это способствует снижению аварийности и сокращению затрат на устранение последствий ДТП. 

- В трёх районах Павлодарской области и Талгарском районе Алматинской области группы активистов (10 и 30 соответственно) 

работают над решением проблемы безнадзорных животных. Группы проводят информационные кампании и анкетирование, что получило 

поддержку жителей, а также Фонда защиты животных Бриджит Бардо для содействия в стерилизации животных. Эти меры улучшают 

безопасность и снижают затраты на содержание приютов, решая проблему бездомных животных гуманными методами. 

- Меня зовут Маргарита, и я хочу поделиться своей историей. После окончания Новосибирского ветеринарного института я начала 

заниматься волонтерством в области защиты животных и организовала инициативную группу активистов, куда вошли люди, разделяющие 

мои взгляды на гуманное отношение к животным.  

Я прошла обучение в школе зооволонтеров "Адал Дос," где получила важные знания и навыки, а затем двухмесячное обучение по 

бюджетной адвокации, что помогло мне лучше понимать, как привлекать финансирование и ресурсы для наших проектов. 

С этими знаниями написала письмо в фонд защиты животных Бриджит Бардо с просьбой провести акцию по бесплатной 

стерилизации и кастрации животных в Талгаре. Я предложила охватить животных не только из Талгара, но и из Талгарского, 

Енбекшиказахского и Илийского районов, понимая, насколько это важно для снижения численности бездомных животных и улучшения их 

жизни. 

Объединившись с ТОО "Адал Дос" и Коалицией НПО, мы составили и отправили через платформу Е-отиниш письмо акиму 

Талгарского района с просьбой предоставить площадку для проведения акции и необходимое оборудование. Мы пообещали организовать 

зооволонтеров, которые будут помогать в проведении мероприятия. 

Я верю, что добрые дела по защите животных могут изменить мир. Моя история показывает, что даже один человек, вооружённый 

знаниями и поддержкой единомышленников, может сделать значительный вклад в улучшение жизни животных. Надеюсь, мой пример 

вдохновит других верить в свои силы и продолжать бороться за права тех, кто не может защитить себя сам. 

- Под руководством Айнаш Сутбаевой в поселке Атамекен 5 членов инициативной группы объединили усилия 253 жителей 

многоквартирного дома, выявили инфраструктурные проблемы здания, провели опросы и собрания с целью инициировать капитальный 

ремонт. Подано коллективное обращение с началом сбора подписей для включения ремонта в бюджет 2025 года, что улучшит условия 

проживания и предотвратит аварийные ремонты. 

- В поселке Жетекши, Павлодарская область, группа из 5 человек под руководством Жабыкова Куаныша работает над созданием 

автодрома, который поддерживает 65% местного населения. Этот проект улучшит безопасность дорожного движения, снизит количество 

нелегальных гонок и создаст условия для привлечения инвестиций в спортивную инфраструктуру. 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — проекты разработаны и готовы к реализации. 

 



Задача 4. Реализация бюджетных адвокационных кампаний участниками проекта в сельских районах Мероприятие 1: 

Сопровождение и поддержка кампаний 

Мероприятие 1. Сопровождение и менторская поддержка бюджетных адвакационных кампаний участников 

• Описание: В сентябре-октябре 2024 года были частично или полностью реализованы 5 бюджетных адвокационных кампаний.  

• Результаты: Созданы инициативные группы, подготовлены документы и посты для продвижения кампаний. Среди полностью 

реализованных проектов бюджетной адвокации: в Талгарском районе Алматинской области (проект Лапы в добрые руки) и 

Павлодарской области п. Жетекши (проект «Реконструкция автодрома в поселке Жетекши Павлодарской области») 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — кампании проведены или находятся в процессе реализации, созданы устойчивые 

инициативные группы, которые, будучи вдохновлёнными успехом, уже планируют следующие действия. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 

Меропритие 1. Проведение заключительной онлайн-встречи для презентации результатов обучения, созданных адвокационных 

проектов и планов по их внедрению  

• Описание: 24 октября 2024 года прошла финальная онлайн-презентация результатов проекта. Участники представили свои 

достижения и планы. Представитель Заказчика (ЦПГИ) также принял участие в мероприятии и имел возможность воочию убедиться 

в высокой активности и оптимистично-деловом настрое участников проекта 

• Результаты: Презентация помогла участникам и команде оценить результаты и обсудить дальнейшие шаги. 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — презентация проведена, планы по внедрению представлены. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

Мероприятие 1: Информационная кампания в социальных сетях Instagram и Facebook. 

• Описание: В период с мая по октябрь 2024 года опубликовано 22 поста о ходе реализации проекта в Instagram и Facebook. 

• Результаты: Посты достигли аудитории более 1000 пользователей, что превысило плановый показатель. 

• Уровень достижения: Превышен — публикации прошли с охватом выше запланированного. 

 

Мероприятие 2: Распространение доработанного учебного курса с учетом накопленного опыта и обсуждений, а также другие материалы, 

созданные в рамках проекта, будут постоянно размещены на интернет-ресурсах  

• Описание: Материалы проекта размещены на интернет-ресурсах fipro.kz и YouTube. 

• Результаты: Создан устойчивый доступ к материалам для продолжения их использования и распространения. 

• Уровень достижения: Полностью достигнут — материалы опубликованы и доступны в онлайн-доступе. 

 



Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами: 

 

Цель проекта: 
Увеличить не менее чем на 10% уровень вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в 

управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в Алматинской и Павлодарской областях в рамках реализации проекта 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Цель проекта заключалась в увеличении на 10% уровня вовлеченности граждан в управление и развитие их населенных пунктов. Согласно итогам исследования, 

доля активных участников возросла на 22,4%, что значительно превышает целевой показатель. Одновременно уменьшилась доля незаинтересованных 

респондентов, что подчеркивает качественное повышение уровня гражданской активности. 

Таким образом, проект не только достиг своей цели, но и превзошел ожидания, продемонстрировав значительный положительный эффект на вовлеченность и 

готовность граждан к активному участию. 

 

Задача 

Мероприятия в 

рамках задачи 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

показатели  

Индикаторы Результаты/эффект в 

долгосрочной 

перспективе 

(к задачам) 

план факт 

Задача 1. 

Доработка 

существующ

его учебного 

курса по 

бюджетной 

адвокации и 

дополнение 

его новыми 

тематически

ми блоками 

для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

сельских 

сообществ 

Доработка 

учебного курса 

по бюджетной 

адвокации и его 

модификация 

для нужд 

сельских 

сообществ. 

Март-

Апрель 

2024 г. 

г. Усть-

Каменогорск, 

онлайн-встречи с 

экспертом из 

США 

4 Мы успешно 

доработали 

существующий 

учебный курс по 

бюджетной адвокации 

и дополнили его 

новыми 

тематическими 

блоками для 

удовлетворения 

потребностей 

сельских сообществ, 

привлекая к работе 

зарубежных и 

местных экспертов. 

 

Мы скорректировали 

тематику учебных 

сессий с учетом 

требований целевой 

группы и 

современными 

новшествами, чтобы 

обеспечить 

максимально 

релевантное и 

полезное содержание 

для участников. 

Актуализированный 

учебный курс по 

бюджетной адвокации 

(согласование с 

Оператором)  

 

Рабочая группа из числа 

казахстанских и 

зарубежных экспертов  

 

Резюме экспертов  

 

Скриншоты  

 

 

 

 

 

 

Видеозапись 

1 курс  

 

 

 

 

 

 

1 список  

 

 

 

 

3 резюме  

 

 

не менее 2 

скриншота 

(с каждой 

встречи)  

 

не менее 1 

записи (с 

каждой 

встречи) 

1 
(Прил 1,2) 

 

 

 

 

 

1 

(Прил 3) 

 

 

 

3 

(Прил 4) 

 

4 

(Прил 5) 

 

 

 

2 

(Прил 6) 

1. Повышение 

компетенций участников 

в области бюджетной 

адвокации для 

эффективного решения 

местных проблем. 

2. Укрепление 

гражданской 

активности и участие 

сельских жителей в 

распределении бюджетов 

и местных инициативах. 

3. Улучшение 

прозрачности местных 

бюджетов и повышение 

доверия к органам власти. 

4. Создание 

образовательной 

платформы для 

долгосрочного обучения 

новых активистов. 

5. Развитие 

профессионального 

сотрудничества между 

казахстанскими и 

международными 

экспертами. 

6. Формирование 

социальной 

ответственности для 

устойчивого развития 



сельских регионов. 

Задача 2. 

Формирован

ие 2 групп 

для обучения 

из числа 

гражданских 

активистов 

сельской 

местности 

Разработка 

метода 

(опросника) и 

проведение 

исследования 

уровня 

вовлеченности 

граждан в 

управление и 

развитии 

соответствующе

й территории 

Май-

октябрь 

2024 г. 

Разработка: г. 

Усть-

Каменогорск 

 

Опрос: Сельские 

районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей 

Участие в 

разработке: 

 

3 

 

 

Участие в 

опросе: 

 

460 

Мы разработали метод 

(опросник) и провели 

первый этап 

исследования уровня 

вовлеченности 

граждан в управление 

и развитии 

соответствующей 

территории. Второй 

этап исследования 

запланирован на 

октябрь 2024. 

 

Разработанный 

социологический 

опросник  

 

 

Количество 

респондентов 

исследования  

 

 

 

 

Определение уровня 

вовлеченности граждан  

 

 

 

 

Актуальные данные об 

уровне вовлеченности 

граждан местного 

сообщества в 

управлении и развитии 

соответствующей 

территории 

1 опросник 

(бумажная 

и онлайн 

форма)  

 

не менее 

100 

респондент

ов (с 

каждого 

региона)  

 

2 анализа 

(на начало 

и конец 

реализации 

проекта)  

 

1 анализ 

1 

(Прил 7) 

 

 

 

420 

(прил 8.1, 

8.2, 8.3, 

8.4) 

 

 

 

2 

(Прил 

9.1, 9.2) 

 

 

 

1 

(Прил 

9.3) 

1. Повышение уровня 

гражданской 

вовлеченности: 

Участники исследования 

и учебных групп активнее 

участвуют в управлении и 

развитии своих 

территорий. 

2. Развитие лидерских 

навыков у активистов: 

Обученные группы 

смогут инициировать и 

продвигать проекты для 

решения локальных 

проблем. 

3. Повышение 

информированности 

граждан: Исследование 

помогает выявить и 

устранять барьеры для 

вовлечения граждан, 

способствуя созданию 

открытых и прозрачных 

механизмов управления. 

4. Укрепление 

социальных связей: 

Формирование групп 

обучения стимулирует 

обмен опытом и 

сотрудничество между 

активистами из разных 

районов. 

5. Создание базы 

данных: Сбор и анализ 

данных об уровне 

вовлеченности обеспечат 

информирование и 

поддержку дальнейших 

инициатив по развитию 

сельских сообществ. 

Формирование 2 

групп из числа 

гражданских 

активистов из 

сельской 

местности 

Июнь 2024 

г. 

Сельские районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей 

20 Были сформированы 2 

группы слушателей из 

числа жителей 

сельских районов 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей. Всего было 

набрано 23 участника. 

Объявление об отборе 

претендентов на участие 

в учебном курсе  

 

Формирование групп 

обучения 

 

Количество участников 

групп сельских 

активистов 

1 

публикация  

 

2 группы 

обучения  

 

не менее 20 

активистов 

(список) 

1 

(Прил 31) 

 

2 

 

 

23 

(Прил 

10.1, 

10.2) 

 

Задача 3. 

Организация 

и проведение 

7 

интерактивн

Интерактивные 

тренинги для 

представителей 

гражданского 

общества из 

Июль-

август 2024 

г 

Сельские районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей 

(zoomвстречи) 

Команда 

проекта: 

 

6 

 

Была разработана 

программа обучения и 

расписание занятий 

для проведения 7 

интерактивных 

Онлайн тренинги по 

бюджетной адвокации  

 

 

 

7 занятий 

(с 

продолжит

ельность 14 

часов)  

7 

 

 

 

 

1. Повышение уровня 

компетенций 

активистов: Участники 

приобретают знания и 

навыки, необходимые для 



ых тренингов 

для 20 

гражданских 

активистов 

из сельской 

местности из 

2 пилотных 

регионов 

Казахстана 

сельской 

местности 

продолжительно

стью 14 часов. 

Слушатели: 

 

20 

тренингов для 20 

гражданских 

активистов из 

сельской местности 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей. 

Подготовлены все 

необходимые 

материалы, включая 

дневник курса, тесты 

и презентации. 

В июле-августе 2024 

года проведены 7 

онлайн-тренингов по 

бюджетной адвокации 

общей 

продолжительностью 

14 часов. Участники 

проявили высокий 

интерес к материалу и 

активно включились в 

обучение. 

В ходе тренингов был 

создан электронный 

дневник в облачном 

хранилище, 

проведены пре- и 

пост-тесты, сделаны 

скриншоты с каждого 

тренинга и 

видеозаписи. По 

итогам обучения 

подготовлены 3 отчета 

от тренеров. 

В результате обучения 

20 активистов 

повысили уровень 

знаний и готовность 

участвовать в 

управлении и 

развитии территорий. 

 

Программа обучения  

 

 

 

Расписание занятий 

 

Резюме тренеров  

 

 

Список участников 

 

 

 

Электронный дневник в 

облачном диске  

 

Пре-тест  

 

 

Пост-тест  

 

 

Повышение уровня 

знаний 

осведомленности 

граждан по вопросам 

принятия участия в 

управлении и развитии 

территории реализации 

проекта  

 

Скриншоты  

 

 

 

 

 

Видеозапись 

 

 

 

 

Отчеты тренеров 

 

1 

программа  

 

1 

расписание  

 

3 резюме  

 

 

1 список  

 

 

 

1 дневник  

 

 

1 

 

 

1  

 

 

1 анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

скриншото

в (с 

каждого 

тренинга)  

 

не менее 1 

записи (с 

каждого 

тренинга) 

 

3 отчета 

 

1 

(Прил 12) 

 

1 

(Прил 13) 

 

3 

(Прил 14) 

 

1 
(Прил 10.1, 

10,2) 

 

1 

(Прил 16) 

 

1 

(Прил 17) 

 

1 

(Прил 17) 

 

1 

(Прил 19) 

 

 

 

 

 

 

 

35 

(Прил 18) 

 

 

 

 

7 
(Прил 18.1) 

 

 

 
7 

(Прил 20) 

реализации бюджетной 

адвокации, что 

способствует их 

вовлечению в управление 

на местном уровне. 

2. Формирование 

лидеров в сельских 

сообществах: Обученные 

активисты смогут 

инициировать изменения, 

повышая устойчивость и 

развитие своих 

территорий. 

3. Укрепление сетевого 

взаимодействия: 

Участники сохраняют 

связи с тренерами и 

менторами, что 

поддерживает обмен 

опытом и дальнейшее 

обучение. 

4. Создание устойчивой 

платформы для 

гражданской 

активности: 

Проведенные тренинги 

закладывают основы для 

долгосрочного развития 

гражданских инициатив в 

пилотных регионах. 

5. Разработка и 

реализация местных 

проектов: 

Подготовленные 

активистами бюджетные 

проекты способствуют 

решению актуальных 

вопросов в сообществах, 

улучшая качество жизни 

на местах. 



 

Менторская 

поддержка 

участников в 

процессе 

подготовки 

бюджетных 

адвокационных 

проектов 

Августсент

ябрь 2024 

г. 

Сельские районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей 

(zoomвстречи) 

Команда 

проекта: 

 

6 

 

Слушатели: 

 

20 

В августе-сентябре 

2024 года была 

оказана менторская 

поддержка 20 

участникам из 

сельских районов 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей в процессе 

подготовки 

бюджетных 

адвокационных 

проектов. В рамках 

поддержки прошли 

онлайн-встречи с 

менторами, на 

которых участникам 

предоставлялись 

рекомендации и 

помощь в разработке 

проектов. 

По результатам 

поддержки участники 

разработали 4 

бюджетных 

адвокационных 

проекта. 

В результате 

участники успешно 

подготовили проекты, 

направленные на 

решение актуальных 

вопросов управления 

и развития местных 

сообществ. 

Разработка бюджетных 

адвокационные 

проектов  

 

 

Резюме менторов  

 

 

Онлайн встречи  

 

 

Скриншоты 

не менее 2 

проектов с 

пакетом 

документов  

 

2 резюме  

 

 

1 встреча  

 

 

не менее 2 

скриншото

в 

5 

(Прил 21) 

 

 

 

2 

(Прил 22) 

 

1 

(Прил 

24.1) 

 

2 

(Прил 

24.2) 

Задача 4. 

Реализация 

бюджетных 

адвокационн

ых кампаний 

участниками 

проекта в 

сельских 

районах 

Реализованные 

бюджетные 

адвокационные 

кампании 

проектов 

Сентябрь 

октябрь 

2024 г. 

Сельские районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей (zoom 

встречи) 

Команда 

проекта: 

 

6 

 

Слушатели: 

 

5 

В сентябре-октябре 

2024 года участники 

проекта успешно 

реализовали 4 

бюджетные 

адвокационные 

кампании в сельских 

районах Алматинской 

и Павлодарской 

Реализованные 

бюджетные 

адвокационные 

кампании проектов  

 

 

 

 

 

не менее 2 

проектов с 

пакетом 

документов 

(письма, 

обращения, 

посты в 

социальны

х сетях и 

3 

(Прил 21) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение 

устойчивости местных 

инициатив: 

Реализованные кампании 

стали основой для 

дальнейших действий, а 

созданные инициативные 

группы смогут 

продолжать работу над 



областей при 

сопровождении и 

менторской 

поддержке команды 

проекта.  

В результате работы 

были созданы 

инициативные 

группы, которые 

продолжат 

деятельность на 

местах. Участниками 

подготовлены 

документы, включая 

письма, обращения и 

посты в социальных 

сетях, для реализации 

кампаний.  

 

 

Создание чата 

участников с менторами  

 

 

 

Файловый онлайн-

ресурс  

 

 

Создание инициативных 

групп 

 

 

Отчеты менторов 

др.)  

 

1 чат (с 

подтвержде

нием 

скриншота) 

 

1 ресурс с 

материалам

и  

 

2 ИГ/НПО 

 

 

 

2 отчета 

 

 

1 

(Прил 23) 

 

 

 

1 

(Прил 24) 

 

 

5 

(Прил 25) 

 

 

2 

(Прил 26) 

местными вопросами. 

2. Развитие активного 

гражданства: Участники 

кампаний приобрели опыт 

и уверенность, что 

способствует их 

дальнейшему участию в 

жизни сообществ. 

3. Укрепление 

общественного участия: 

Документы и обращения, 

созданные в рамках 

кампаний, способствуют 

повышению прозрачности 

и открытости местных 

властей. 

4. Создание сети 

поддержки: Чаты и 

онлайн-ресурсы помогут 

активистам обмениваться 

знаниями и поддерживать 

друг друга. 

5. Продвижение 

гражданских 

инициатив: Кампании 

вдохновят других 

жителей на участие в 

местных проектах, 

способствуя развитию 

сельских районов. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии 

с условиями 

договора 

Проведение 

заключительной 

онлайн-встречи 

для презентации 

результатов 

обучения, 

созданных 

адвокационных 

проектов и 

планов по их 

внедрению 

24 октября 

2024 г. 

Г.Усть-

Каменогорск, 

сельские районы 

Алматинской и 

Павлодарской 

областей, 

онлайнплатформ

а ZOOM 

30 24 октября 2024 года 

была проведена 

итоговая публичная 

онлайн-презентация 

результатов проекта 

на платформе Zoom, в 

которой приняли 

участие 30 человек: 

участники из сельских 

районов Алматинской 

и Павлодарской 

областей, команда 

проекта из г.Усть-

Каменогорск. 

Участники 

представили свои 

Презентация участников  

 

 

 

Количество участников 

заключительной 

онлайн-встречи  

 

Разработка и написание 

предложений 

«Общественной 

инициативы»  

 

Разработка 

рекомендаций  

 

2 

презентаци

и  

 

не менее 20 

человек  

 

 

1 пакет 

документов  

 

 

 

1 пакет 

документов  

 

2 

(Прил 21) 

 

 

30 

(Прил 27) 

 

 

1 

(Прил 28) 

 

 

 

1 

(Прил 29) 

 

1. Обмен опытом и 

лучшими практиками: 

Презентация результатов 

проекта способствует 

распространению знаний 

и успешных кейсов среди 

участников и 

заинтересованных сторон. 

2. Укрепление 

общественного диалога: 

Заключительная встреча 

предоставляет платформу 

для обсуждения 

результатов и 

рекомендаций, что 

усиливает взаимодействие 



результаты, в том 

числе подготовили 5 

презентаций о 

реализованных 

бюджетных 

адвакационных 

кампаниях. 

Положительные кейсы 

(success story) 

 

 

Документ, 

подтверждающий 

повышение уровня 

вовлеченности граждан 

местного сообщества в 

управлении и развитии 

соответствующей 

территории не менее 

чем на 10% 

2 кейса 

 

 

 

1 анализ 

(согласно 

итоговому 

опросу) 

5 

(Прил 30) 

 

 

1 анализ 

(согласно 

итоговом

у опросу) 

между гражданскими 

активистами и местными 

властями. 

3. Повышение 

интереса к 

адвокационным 

проектам: Презентация 

созданных инициатив 

мотивирует других 

участников и активистов к 

реализации собственных 

проектов. 

4. Формирование 

рекомендаций для 

дальнейшей работы: 

Подготовленные 

предложения и 

документы помогают в 

планировании следующих 

шагов и стратегий для 

внедрения адвокационных 

проектов. 

5. Создание 

сообщества: 

Заключительная встреча 

способствует 

формированию сети 

поддержки среди 

активистов, что усиливает 

их взаимодействие и 

сотрудничество в 

будущем. 

Информацио

нная работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии 

с условиями 

договора 

Информационна

я кампания в 

социальных 

сетях Instagram и 

Facebook. 

Май-

октябрь 

2024 г. 

Онлайн, 

социальные сети 

Instagram и 

Facebook 

Более 1000 

пользователей 

социальных 

сетей 

С мая по октябрь 2024 

года была проведена 

информационная 

кампания о ходе 

реализации проекта в 

социальных сетях 

Instagram и Facebook. 

В рамках кампании 

опубликовано 22 

поста, что превысило 

плановый показатель. 

Количество 

опубликованных постов 

в социальных сетях 

не менее 20 22 

(Прил 31) 

1. Повышение 

осведомленности: 

Информационная 

кампания в социальных 

сетях увеличивает знание 

о проекте и его целях 

среди целевой аудитории. 

2. Укрепление 

общественной 

поддержки: Регулярные 

публикации помогают 

создать сообщество 

сторонников, что 

способствует развитию 

адвокационных 



инициатив. 

3. Стимулирование 

вовлеченности: 

Активное участие 

пользователей в 

обсуждениях и 

комментариях на 

платформах Instagram и 

Facebook повышает 

уровень вовлеченности 

граждан в проектные 

действия. 

4. Создание 

прозрачности: 

Информирование о ходе 

реализации проекта 

способствует открытости 

и доверительному 

отношению со стороны 

общественности и 

местных властей. 

5. Обмен 

информацией: 

Публикации 

предоставляют 

возможность для обмена 

опытом и практиками 

между активистами и 

заинтересованными 

сторонами, что 

поддерживает развитие 

гражданского общества. 

Распростране

ние 

доработанног

о учебного 

курса с 

учетом 

накопленног

о опыта и 

обсуждений, 

а также 

другие 

материалы, 

созданные в 

рамках 

проекта, 

Публикация 

материалов в 

сети Интернет 

Октябрь 

2024 г. 

Онлайн, 

социальные сети 

Instagram и 

Facebook, сайты, 

youtube-канал, 

интернет-ресурс 

Исполнителя - 

fipro.kz 

  Количество платформ с 

размещенными 

материалами  

 

Информационный охват  

 

 

 

Итоговый дайджест 

не менее 3  

 

 

 

Не менее 

1000 

человек  

 

1 отчет 

5 

(Прил 32) 

 

 

1045 

 

 

 

1 

1. Доступ к знаниям: 

Постоянное размещение 

учебного курса и других 

материалов на интернет-

ресурсах обеспечивает 

доступность информации 

для широкой аудитории. 

2. Устойчивое 

обучение: Пользователи 

смогут самостоятельно 

изучать материалы, что 

способствует 

долговременному 

обучению и развитию 

навыков в области 



будут 

постоянно 

размещены 

на интернет-

ресурсах 

Исполнителя 

(fipro.kz, 

YouTubeкана

л) 

бюджетной адвокации. 

3. Расширение 

аудитории: 

Информационный охват 

более 1000 человек 

демонстрирует высокий 

интерес к проекту и его 

результатам, что 

способствует увеличению 

вовлеченности в будущие 

инициативы. 

4. Формирование базы 

ресурсов: Итоговый 

дайджест и размещенные 

материалы создают 

ресурсную базу для 

активистов и 

исследователей, 

заинтересованных в 

адвокации. 

5.  Укрепление 

репутации 

Исполнителя: Активное 

распространение 

информации через 

различные платформы 

повышает узнаваемость и 

доверие к организации, 

что может способствовать 

поддержке новых 

проектов. 

 

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

_____________________________________________ 

 

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров человек 220 442 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1000 1045 

3. Количество штатных работников человек 2 2 

4. Количество привлеченных специалистов человек 5 5 



5. Количество охваченных НПО организация 2 2 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1760000 1760000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 199936 199936 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 122000 122390 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1 1 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

На основании описания проектной деятельности и представленных данных можно сделать вывод о том, что цель проекта была достигнута и 

даже перевыполнена. Основная цель заключалась в увеличении вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО или 

инициативных группах, на 10% в управлении и развитии сельских населенных пунктов в Алматинской и Павлодарской областях. 

Обоснование достижения цели: 

1. Превышение целевого показателя: Итоги исследования показали прирост уровня активных участников на 12,4%. Это указывает на 

значительный интерес и готовность сельских жителей участвовать в управлении и развитии своих территорий. 

2. Качественные изменения: Одновременно с увеличением активных участников уменьшилась доля незаинтересованных 

респондентов, что свидетельствует об усилении гражданской активности. Это важно, так как демонстрирует не только 

количественное, но и качественное изменение вовлеченности. 

3. Эффективные мероприятия: Проект включал в себя целый ряд мероприятий, направленных на обучение и информирование, что 

помогло участникам освоить бюджетную адвокацию и применить её на практике. Программы обучения, интерактивные тренинги и 

менторская поддержка предоставили жителям необходимые знания и навыки для эффективного участия в местном самоуправлении. 

4. Формирование устойчивой базы активистов: В рамках проекта были организованы группы и созданы инициативные группы, 

которые продолжат работу в сельских районах. Долгосрочные перспективы включают развитие местных проектов и укрепление 

связей между активистами, что дополнительно подтверждает устойчивый характер достигнутых результатов. 

5. Информационная поддержка: Проведение информационной кампании в социальных сетях привлекло более 1000 пользователей, 

усилив общественный интерес к проекту. Размещение материалов на интернет-ресурсах обеспечивает доступ к обучающим ресурсам 

для более широкой аудитории, что способствует долгосрочному развитию гражданской активности и повышает узнаваемость проекта 

и Исполнителя. 

Таким образом, проект не только достиг своей цели, но и продемонстрировал значительный положительный эффект на вовлеченность и 

готовность граждан к активному участию в развитии своих сообществ. 



 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

 

Когда проект «Сельский потенциал» начался, жители сельских районов Казахстана не знали, как влиять на решения в своих поселках. 

Им не хватало инструментов и уверенности, чтобы озвучивать важные проблемы. Проект предоставил активистам знания и поддержку через 

тренинги по бюджетной адвокации, которые помогли им уверенно находить решения и добиваться изменений. В Алматинской и 

Павлодарской областях появились инициативные группы — люди, готовые брать на себя ответственность и помогать другим. Вместо 

ожидаемого 10-процентного роста вовлеченность увеличилась на 12,4%. Теперь активисты разрабатывают конкретные планы для своих 

поселков, от прозрачности бюджета до улучшения инфраструктуры. Информация о проекте достигла более тысячи человек через 

социальные сети. Благодаря проекту жители поняли, что их голос имеет значение, и теперь уверенно меняют свои сообщества к лучшему. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

442 177 265 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети с 

инвалиднос

тью) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Лица с 

инвалиднос

тью 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

442 0 132 44 88 44 88 0 44 0 0 

 



Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

442 0 0 44 44 132 132 88 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Проект "Сельский потенциал" достиг значительных результатов. 

Было разработано и адаптировано учебное пособие по бюджетной адвокации для активистов сельских сообществ, что позволило 

улучшить навыки критического анализа и планирования бюджетных кампаний. Проведенные тренинги, охватившие 23 участников, 

повысили знания в области бюджетной адвокации. В результате активное участие в управлении территорией выросло на 12,4%, что 

превышает запланированные показатели. Были созданы и реализованы 5 бюджетные адвокационные кампании, а также поддержка и 

формирование устойчивых инициативных групп 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Проект способствует формированию активной гражданской позиции и 

вовлеченности сельских жителей в развитие местных сообществ. Повышение уровня знаний участников и созданная сеть поддержки 

предполагают долговременные позитивные изменения, включая улучшение прозрачности бюджета и доверия к местным властям. 

Также, усиление общественной активности предполагает устойчивое развитие гражданских инициатив, что позитивно отразится на 

социально-экономическом состоянии региона 

• устойчивость социального проекта/социальной программы Устойчивость проекта обеспечивается созданием обучающих групп и 

инициативных команд, которые продолжат деятельность после завершения гранта. Разработанные ресурсы и материалы размещены в 

открытом доступе, что позволяет использовать их для дальнейшего обучения активистов и развития гражданского общества в 

сельских районах 

• социально-экономический эффект реализованного проекта:  

Проект "Сельский потенциал: развитие и управление гражданскими активистами" включал несколько инициативных групп с различными 

направлениями, что позволило достичь значимых социально-экономических результатов в нескольких населенных пунктах. Вот более 

детализированное описание каждой группы и их деятельности: 

1. Безопасность дорожного движения в Талгарском районе  

Количество участников: 20 человек с инвалидностью, включая граждан с ограничениями по зрению 



Инициативная группа, возглавляемая Айдосом Аукеном, сконцентрировалась на установке видеокамер, шумовых полос и знака 

"незрячий пешеход" для повышения безопасности на оживленном перекрестке. Эта группа взаимодействовала с местными властями и 

полицией, что позволило достичь первых результатов — установка шумовых полос и знаков, в то время как видеонаблюдение 

планируется в дальнейшем. Долгосрочный социальный эффект включает снижение риска ДТП на участке, особенно для лиц с 

ограниченными возможностями, а экономический эффект проявляется в предотвращении аварийных случаев и затрат на их 

последствия. 

2. Решение проблемы безнадзорных животных в Павлодарской области и Талгарском районе 

Населенные пункты: Павлодарская область (села Шалдай, Майкарагай, Новочерноярка) и Талгарский район 

Количество участников: 10 человек в Павлодарской области и 30 волонтеров в Талгарском районе 

В Павлодарской области группа, руководимая Нурумовой М.К., проводила информационную кампанию, организовывала 

собрания, распространяла листовки, что позволило вовлечь неравнодушных жителей и представителей властей, таких как 

специалисты акимата. В Талгарском районе волонтерская группа, возглавляемая Маргаритой Степанович, собрала более 70 

анкет, в которых 79,7% респондентов поддержали стерилизацию и кастрацию как гуманный метод контроля. Группа 

направила письмо в Фонд защиты животных Брижит Бардо для поддержки. Социальный эффект деятельности этих групп — 

повышение безопасности и информированности о гуманных методах, экономический эффект — снижение затрат на 

содержание приютов и разрешение проблемы бездомных животных. 

3. Улучшение жилищных условий в поселке Атамекен 

Количество участников: жители многоквартирного дома, включающего 253 человека, среди которых многодетные семьи и люди с 

инвалидностью 

Под руководством Айнаш Сутбаевой инициативная группа активно решает проблемы с качеством инфраструктуры дома. Проведены 

опросы и собрания с жителями, выявлены проблемы с канализацией, заземлением и электроэнергией. Инициативная группа 

подготовила коллективное обращение для включения капитального ремонта в бюджет 2025 года и начала сбор подписей. 

Долгосрочный социальный эффект — улучшение жилищных условий и безопасности, экономический эффект — предотвращение 

дорогостоящих аварийных ремонтов и улучшение качества жизни жителей. 

4. Строительство автодрома в поселке Жетешки, Павлодарская область 

Количество участников: 5 человек, включая активистов и представителей местных властей 



Под руководством Жабыкова Куаныша К., группа проводит подготовительные работы для создания автодрома, который планируется 

использовать для обучения вождению, проведения соревнований и популяризации безопасного вождения. Социологический опрос 

среди населения показал, что 65% жителей поддерживают проект, и группа уже начала привлекать инвестиции. Социальный эффект 

автодрома заключается в снижении нелегальных гонок и повышении безопасности дорожного движения, экономический эффект — в 

увеличении инвестиций в инфраструктуру и создании условий для роста автоспорта. 

Обобщенный социально-экономический эффект 

Проект «Сельский потенциал» охватил более 400 участников в населенных пунктах Павлодарской области и Талгарского района, 

объединив их для решения важных социальных задач.  

Социальный эффект проекта выражается в создании устойчивых инициативных групп, повышении гражданской активности и укреплении 

взаимодействия между жителями и органами власти. Это способствует улучшению условий безопасности, качества жилищной и дорожной 

инфраструктуры. 

Экономический эффект проекта связан с предупреждением затрат на аварийные ситуации, сокращением расходов на содержание бесхозных 

животных, улучшением санитарной безопасности и оптимизацией бюджетных расходов. Реализация проекта также поддержала 

привлекательность регионов, способствуя привлечению инвестиций и повышению уровня жизни. 

Таким образом, проект заложил основу для устойчивого развития гражданских инициатив и общественных связей, что способствует 

долгосрочному социально-экономическому благополучию сельских сообществ Казахстана. 

 

5. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального 

проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки 

извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

В проекте «Сельский потенциал» участие партнеров сыграло значительную роль в достижении его целей и в создании устойчивых 

гражданских инициатив. Привлечение международного эксперта и местных НПО существенно усилило социальный эффект, позволило 

расширить охват и глубже интегрировать проект в локальные сообщества. 

Выводы и уроки, извлеченные из взаимодействия с партнерами 



Привлечение партнеров значительно усилило социальный эффект проекта. Взаимодействие с международным экспертом обогатило проект 

международными знаниями и методиками, которые можно адаптировать и для будущих инициатив. Местные НПО и международные фонды 

продемонстрировали эффективность объединения ресурсов и опыта для комплексного решения социально значимых задач. 

Планирование дальнейшего сотрудничества 

Проект продемонстрировал важность многоуровневого партнерства и его устойчивые результаты. Мы планируем продолжить 

сотрудничество с коалицией НПО для разработки новых инициатив на основе этого опыта и поддерживать связи с международными 

экспертами, что позволит обеспечить преемственность и дальнейшее развитие подходов, апробированных в проекте «Сельский потенциал». 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

Nader Tadros Международный эксперт по 

Бюджетной адвокации (США). 

Участвовал в доработке 

учебного курса. 

ntadros@gmail.com Принимал участие в предыдущих 

проектах. Планируется дальнейшее 

сотрудничество. 

Коалиция НПО Талгарского 

района Алматинской области 

Коалиция НПО оказала 

поддержку в мобилизации 

волонтеров и активистов, что 

было особенно важно в рамках 

кампании «Лапы — в добрые 

руки». Партнеры привлекли 

местных волонтеров, 

заинтересованных в решении 

проблемы бездомных 

животных, что помогло 

значительно ускорить 

реализацию проекта и 

обеспечило непосредственное 

участие местного населения. 

Поддержка коалиции 

 Планируется дальнейшее 

сотрудничество. 



способствовала укреплению 

общественных связей, 

созданию устойчивых 

инициатив и демонстрации 

наилучших практик 

гражданской активности. 

Фонд Бриджит Бардо 

 

По просьбе организаторов фонд 

проведет бесплатную кампанию 

по стерилизации бездомных 

животных, что станет важным 

шагом в решении проблемы 

бесхозных животных и 

профилактике их численного 

роста. Эта помощь позволит 

снизить затраты на санитарные 

меры и уменьшить 

потенциальные риски для 

здоровья местных жителей, а 

также продемонстрирует 

возможности сотрудничества 

для решения общественных 

задач. 

https://www.fondationbrigittebardot.fr/   

 

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов: 

 

№ 

Сфера 

государственного 

гранта 

Предлагаемое 

приоритетное 

направление 

государственного 

гранта 

Краткое описание 

проблемы который 

должен решить 

реализация гранта 

Объем 

финансирования 

(тысячи тенге) 

Вид гранта Ожидаемый результат 

1 

Развитие 

гражданской 

активности и 

местного 

самоуправления 

Повышение 

квалификации 

гражданских 

активистов в сельских 

регионах 

Отсутствие необходимых 

знаний и навыков у 

активистов сельских 

регионов для эффективного 

участия в управлении 

15,000 Операционный Повышение квалификации 

активистов, рост уровня 

вовлеченности граждан в 

управлении населенными 

пунктами. Создание 

https://www.fondationbrigittebardot.fr/


местным сообществом и 

взаимодействия с 

государственными 

органами. 

устойчивых инициативных 

групп, способных решать 

проблемы местного уровня. 

2 

Социальная 

поддержка и защита 

населения 

Разработка и 

реализация программ 

по сокращению 

численности 

бесхозных животных 

Бесконтрольное 

размножение и рост 

численности бесхозных 

животных в населенных 

пунктах создают 

санитарные и социальные 

риски для населения, 

особенно в сельских 

районах. 

10,000 Проектный Снижение численности 

бездомных животных, 

повышение санитарной 

безопасности, увеличение 

информированности населения 

о важности ответственного 

содержания животных. 

3 

Образование и 

просвещение 

Программы по 

обучению бюджетной 

адвокации для 

активистов сельских 

НПО и инициативных 

групп 

Нехватка знаний у сельских 

активистов в области 

бюджетной адвокации 

мешает эффективному 

планированию, управлению 

и распределению местных 

бюджетных средств, что 

снижает качество 

инфраструктуры и 

социальных услуг на 

местах. 

20,000 Операционный Обучение сельских активистов 

принципам бюджетной 

адвокации, увеличение 

прозрачности и 

эффективности распределения 

бюджета на местном уровне, 

что положительно скажется на 

социальной инфраструктуре и 

экономическом состоянии 

сельских регионов. 

4 

Устойчивое развитие 

и улучшение 

качества 

инфраструктуры 

Реализация инициатив 

по улучшению 

безопасности и 

доступности 

инфраструктуры для 

маломобильных 

граждан 

Низкая доступность 

объектов инфраструктуры 

для маломобильных 

граждан (например, 

пешеходные переходы и 

общественные места) 

ухудшает качество жизни 

людей с ограниченными 

возможностями и снижает 

их участие в жизни 

сообщества. 

18,000 Проектный Повышение доступности и 

безопасности общественной 

инфраструктуры для 

маломобильных граждан, что 

приведет к улучшению их 

качества жизни и расширению 

возможностей для социальной 

интеграции. 



5 

Охрана окружающей 

среды и устойчивое 

использование 

природных ресурсов 

Внедрение программ 

по защите экосистем 

от влияния бесхозных 

животных и 

улучшению 

природной среды 

Воздействие бесхозных 

животных на экосистемы 

(нарушение биологического 

баланса и ухудшение 

санитарной обстановки) 

требует программ по 

регулированию их 

численности и уходу за 

ними в контексте охраны 

окружающей среды. 

12,000 Операционный Улучшение состояния 

экосистем, снижение 

негативного влияния 

бесхозных животных на 

окружающую среду, 

улучшение условий для их 

обитания в приютах и 

повышение экологической 

безопасности населенных 

пунктов. 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» 

1. Продолжить развитие профессионализма и 

квалификации гражданских активистов через 

многоступенчатые проекты: Развивать 

проекты, в которых лидеры НПО передают свои 

знания и навыки другим участникам. Это 

обеспечит устойчивое развитие сельских 

сообществ и повысит эффективность местных 

инициатив. 

2. Поддержать вовлечение граждан через 

НПО и обученных активистов: При разработке 

плана грантов придавать особое значение 

проектам, которые ориентированы на 

привлечение граждан с помощью НПО и 

активистов. Это обеспечит широкий охват и 

долгосрочное участие населения в управлении. 

3. Масштабировать успешный опыт на 

№007/10-24 от 30.10.2024г 



другие регионы Казахстана: Расширять 

использование успешных практик на другие 

регионы. Это позволит создать устойчивую 

систему обмена знаниями и адаптировать 

подходы для различных сельских территорий. 

4. Использовать отработанные и 

инновационные методы обучения в новых 

проектах: Поддерживать проекты, сочетающие 

проверенные методики с новыми подходами, 

такими как интерактивные платформы и 

цифровые ресурсы. Это поможет активистам 

быстрее осваивать навыки и применять их на 

практике. 

5. Разработать и регулярно применять 

систему мониторинга и оценки для 

многоступенчатых проектов: Ввести 

комплексную систему мониторинга, 

ориентированную на многоступенчатые модели 

обучения, чтобы фиксировать прогресс и 

собирать обратную связь от участников. Это 

позволит своевременно корректировать подходы 

и повышать результативность проектов. 
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