
 

  

Приложение № 7 

к Договору о предоставлении  

государственного гранта  

от «14»  марта  2024  года №15. 

 

Заключительный отчет  

по итогам реализации социального проекта  

 

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «АСЕР» 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Жакаева Гульнара Базарбайкызы 

3. Юридический адрес, контактный телефон: РК, Мангистауская область, г.Актау, 32В микрорайон, дом 2, квартира 240. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Развитие гражданских 

инициатив села Бейнеу» по приоритетному направлению развитие гражданских инициатив на селе. 

5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: с 14 марта 2024 года по 30 

сентября 2024 год. 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысяч) тенге.  

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

    

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору. 

Задача 1. Поиск и поддержка местных лидеров, инициативных групп и волонтеров в селе Бейнеу Бейнеуского района с целью их 

вовлечения в усилия по развитию местных сообществ. 

Мероприятие 1.1. Организация и проведение диалоговой площадки с целью выявления основных социальных проблем села Бейнеу, 

а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии местных сообществ: 

 О начале проекта координатором проекта 23.04 2024 года был отправлен письмо в Акимат Бейнеуского района о поддержке и об 

участие представителей власти Бейнеуского района.  По согласованию мероприятие было проведено 14 мая 2024 года в БЦ “Riza Bag” 

Участие принимали жители села Бейнеу, молодежного центра, центра спортивного клуба, также представители СМИ (газета «Рауан») и 

НПО Бейнеуского района. Всего участников 20 человек.  

На диалоговой площадке были рассмотрены вопросы по социальному предпринимательству среди молодежи, создание волонтерской 

группы, развитие работы НПО, открытие новых НПО в разных направлениях. Привлечение новых инициативных групп по данному 

направлению. 

 



 

Мероприятие 1.2. Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в 

НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории (на начало и конец реализации проекта): 

 По данному мероприятию был разработан опросник и проведен опрос среди жителей трудоспособного возраста, не состоящих в 

НПО и инициативной группе села Бейнеу.  На 1-м этапе приняло участие 154 и на 2-м этапе 150 бенефициаров. 

 Проведенный анализ исследования участия активного населения в вовлечения гражданского общества составляет в 

начале проекта в среднем 63% и в конце реализации проекта показал 77%. Это  свидетельствует о том, что данное поколение людей 

определяет свою роль в гражданском обществе как «движущую силу» и готово принимать участие в общественных мероприятиях 

различного характера. Однако существуют и определенные нюансы, заключающиеся в отсутствии должной помощи от государства для 

активизации развития у людей сельской местности участия в гражданском обществе. Государство также должно всесторонне 

осуществлять поддержку в реализации инициатив и идей, выдвигаемых молодежью.  

 Исходя из анализа итогов (63%) от первого опроса проведенный 5 месяцев назад и на сегодняшний день который состовляет 77%, 

можно увидить увеличение на 14% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО 

и инициативной группе, в управлении и развитии одного сельского округа населенного пункта в рамках реализации проекта. 

  

Мероприятие 1.3. Организация и проведение с привлечением профессиональных тренеров 2х дневной Школы местного 

самоуправления с участием не менее 30 участников: 

 2-х дневной школа местного самоуправления был проведен 30-31 мая 2024 года. В данном мероприятий приняли участие жители 

села Бейнеу, руководители НПО, инициативные группы, активисты, граждане NEET категории. Всего участников 34 человек. 

 Цель тренинга – развитие гражданских инициатив, активизировать жителей, НПО. Определить лучшие кейсы по развитию 

социального предпринимательства. Тренинг был проведен по принципу и алгоритму SWOT. Пре-тест показал уровень знаний участников 

31%. Пост –тест 93%. 

  



 

Задача 2. Предоставление комплексной информационной, консультационной, организационной и технической поддержки 

активным жителям для разработки и реализации общественно значимых инициатив . 

Мероприятие 2.1. Создание консультационной службы для оказания поддержки в разработке социальных проектов, написание 

проектных заявок и привлечение финансирования (фандрайзинг): 

 Организована консультационная служба для оказания поддержки в разработке социальных проектов, написание проектных заявок 

и привлечение финансирования. Консультант весь период реализации проекта проконсультировал 74 человек. Из них подали заявку 3 

человека. Первая заявка была подана от Бугабаевой Айгерим Габитовной в Фонд «Біргеміз білім» название проекта «Иганат заманауи 

білім беру жобасы». Первым нашим достижением является, что данная заявка одобрена. Вторая заявка отправлен от Айтжанова 

Райымбека в проект «Биргемиз: Таза алем» и третья заявка от Жадыра Сарсенбайкызы также в проект «Биргемиз: Таза алем». 

 

Мероприятие 2.2 Создание сборника из не менее 10 положительных кейсов и 3 видеороликов успешных историй бенефициаров 

проекта: 

 В рамках реализации проекта был создан сборник, включающий не менее 10 положительных кейсов  с общим тиражом в 100 

экземпляров, которые отражают успешные и вдохновляющие примеры реализации различных инициатив и проектов на уровне местных 

сообществ. Каждый кейс подробно описывает процесс реализации, достигнутые результаты и влияние проектов на развитие сельских 

территорий. Эти кейсы служат ценным ресурсом для других участников проекта и могут быть использованы как пример успешных 

практик для дальнейшего распространения и внедрения. 

 Кроме того, для того чтобы наглядно продемонстрировать влияние проекта, было снято 3 видеоролика, в которых бенефициары, 

получившие малые гранты в рамках проекта, делятся своими историями успеха. В каждом видеоролике рассказывается о том, как 

поддержка в виде грантов помогла реализовать идеи, изменить ситуацию в их сообществе и способствовала устойчивому развитию на  

местах. 

 Материалы полезны для повышения осведомленности о проекте, мотивирования других граждан к участию в подобных 

инициативах и демонстрации реальных примеров того, как небольшие инвестиции и активное участие могут привести к значимым 

изменениям в жизни сельских территорий. 

 

Задача 3. Привлечение населения к активному участию в решении социально-экономических проблем села и в реализации 

проектов социального значения. 

Мероприятие 3.1 Проведение сельского конкурса краткосрочных проектов в формате малых грантов с целью поддержки 

начинаний инициативных групп, направленных на развитие села Бейнеу (3 малых гранта на сумму 300 000 тенге): 

 Конкурс был проведен в августе текущего года. Объявление малых грантов был выставлен 29 июля 2024 года в социальных сетях 

(инстаграм, телеграмм). По правилам конкурса могут принять участие члены сообщества Бейнеуского района старше 18 лет и активн ые 

жители села. Цель конкурса: привлечение местных общин к решению проблем сельских населенных пунктов с помощью небольших 

социальных проектов. Прием заявок до 09 августа. На получение малых грантов было подана 17 заявок. Решением комиссии 

определены 3 победителя. Победителями являются Каздаева Умит Аскаровна проект «Тігін тігу жұмыстары», Даулетбаева Раушан 

Нурруллаевна проект «Эко Бейнеу», Кенесова Баян Избасаровна проект «Дәмді қолдау».  



 

Мероприятие 3.2 Финансирование и мониторинг малых грантов: 

 Заключен договор с тремя грантополучателями от 21 августа 2024 года. Грантополучатели предоставили счет на оплату на товары 

и услуги. Все грантополучатели сдали акт прием передач услуг, финансовый и программный отчет согласно приложениям №3,4. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

 Итоговая онлайн презентация: 

 Итоговая публичная презентация результатов проекта была проведена в формате онлайн-встречи с участием грантового оператора 

— НАО «ЦПГИ». В ходе презентации были подробно представлены основные достижения проекта, результаты, а также ключевые 

выводы по его реализации. 

 Презентация охватила следующие ключевые аспекты: 

1. Общие результаты проекта: было представлено подробное описание целей и задач проекта, а также процесс их реализации. Особое 

внимание уделили увеличению уровня вовлеченности населения сельских территорий в управление и развитие местных сообществ, 

а также результатам по достижению целевых индикаторов (например, увеличение вовлеченности граждан трудоспособного 

возраста на 14%). 

2. Успешные кейсы и истории бенефициаров: были продемонстрированы лучшие примеры реализованных проектов, а также 3 

видеоролика, в которых бенефициары делятся своими успешными историями. Эти материалы помогли наглядно показать, как 

грантовая поддержка способствовала развитию конкретных инициатив и изменений в сельских округах.  

3. Рекомендации и уроки: В завершение были озвучены ключевые рекомендации и уроки, извлеченные из опыта реализации проекта. 

Это включало как успешные практики, так и те моменты, которые требуют дополнительного внимания для будущих проектов.  

4. Обсуждение с грантовым оператором: Презентация завершилась обсуждением с грантовым оператором НАО «ЦПГИ», который 

дал свои комментарии по выполнению условий договора и перспективам дальнейшего сотрудничества. Обсуждение позволило 

уточнить моменты реализации и понять, как полученные результаты могут быть использованы в будущем для расширения 

деятельности и поддержки других проектов. 

 Таким образом, итоговая онлайн-презентация позволила не только подвести итоги выполнения проекта, но и создать платформу 

для дальнейшего взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая грантовых операторов, участников проекта и другие 

заинтересованные организации. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Систематическое размещение информации с целью информирования широкой аудитории о реализации проекта. Содействие 

насыщению медиапространства социально значимым контентом о существующих мерах поддержки государства: 

 В рамках информационной работы по реализации проекта, в соответствии с условиями договора, была проведена систематическая 

публикация материалов, направленных на информирование широкой аудитории о ходе выполнения проекта. Эта работа также 

способствовала насыщению медиапространства социально значимым контентом, который освещал существующие меры государственной 

поддержки. 

  



 

 Основные результаты информационной работы: 

1. Публикации в социальных сетях: было размещено 30 публикаций в социальных сетях, что позволило привлечь внимание широкой 

аудитории к важным этапам реализации проекта, а также продемонстрировать успешные примеры и достижения бенефициаров. 

2. Публикации статей: В дополнение к публикациям в социальных сетях было выпущено 2 статьи, в которых более детально раскрыты 

цели, задачи и результаты проекта, а также особенности поддержки, полученной участниками через гранты и другие формы помощи. 

3. Информационный охват: Косвенный информационный охват проекта составил 22 992 человека, что свидетельствует о высоком 

уровне интереса и вовлеченности общественности. Этот показатель включает как прямые взаимодействия с материалами, так и 

распространение информации через репосты, комментарии и обсуждения. 

 Таким образом, систематическое размещение информации в различных медиа платформах не только повысило осведомленность о 

ходе реализации проекта, но и способствовало популяризации существующих мер государственной поддержки, а также вовлечению 

широкой аудитории в социально значимые инициативы. 

 

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами: 

 

Цель проекта: 

Поддержка развития местных сообществ через поощрение и содействие успешным практикам взаимодействия 

неправительственных организаций (НКО), учреждений социально-культурной сферы и активных жителей, направленных 

на устойчивое развитие села Бейнеу. 

Достигнутый результат 

от реализации проекта: 

1. Организованы и проведены с привлечением профессиональных тренеров 2х дневной Школы местного 

самоуправления с участием 30 участников. 

2. Создана консультационная служба для оказания поддержки в разработке социальных проектов, написание 

проектных заявок и привлечение финансирования (фандрайзинг), количество консультации 74. 

3. Проведен сельский конкурс краткосрочных проектов в формате малых грантов с целью поддержки начинаний 

инициативных групп, направленных на развитие села Бейнеу и решение конкретных проблем местного 

сообщества, выделено 3 малых гранта на сумму 300 000 тенге 

4. Организована и проведена диалоговая площадка с участием 20 заинтересованных сторон с целью выявления 

основных социальных проблем села Бейнеу, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии 

местных сообществ. 

5. Создан сборник из не менее 10 положительных кейсов и 3 видеороликов успешных историй бенефициаров 

проекта 

6. Увеличен уровень вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО 

и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках 



 

реализации проекта на 14% 
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групп по данному 

направлению. 

 



 

 молодежного 

центра, центра 

спортивного 

клуба, также 

представители 

СМИ ( газета 

«Рауан») и НПО 

Бейнеуского 

района. Всего 

участников 20 

человек. 

 Мероприят

ие 1.2. 

Определение

 уровн

я 

вовлеченнос

ти граждан 

местного 

сообщества 

трудоспособ

ного 

возраста, не 

состоящих в 

НПО и 

инициативн

ых группах, 

в 

управлении  

и  развитии 

соответству

ющей 

территории 

(на начало и 

10.04. 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09. 

2024  

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

154 человек По данному 

мероприятию 

был разработан 

опросник и 

проведен опрос 

среди жителей 

трудоспособного 

возраста, не 

состоящих в 

НПО и 

инициативной 

группе села 

Бейнеу.  

Проведение 

опроса 

 

Анкета-опросник  

 

Количество 

респондентов 

 

 

Определение 

уровня 

вовлеченности 

граждан местного 

сообщества 

 

2 анализа (на 

начало и конец 

реализации 

проекта) 

2 

 

 

1 

 

150 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

154+ 

150 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Проведенный 

анализ 

исследования 

участия активного 

населения в 

вовлечения 

гражданского 

общества 

составляет в начале 

проекта в среднем 

63% и в конце 

реализации проекта 

показал 77%. Это  

свидетельствует о 

том, что данное 

поколение людей 

определяет свою 

роль в гражданском 

обществе как 

«движущую силу» 

и готово принимать 

участие в 

общественных 



 

конец 

реализации 

проекта): 

       

  

 

мероприятиях 

различного 

характера. Однако 

существуют и 

определенные 

нюансы, 

заключающиеся в 

отсутствии 

должной помощи 

от государства для 

активизации 

развития у людей 

сельской местности 

участия в 

гражданском 

обществе. 

Государство также 

должно 

всесторонне 

осуществлять 

поддержку в 

реализации 

инициатив и идей, 

выдвигаемых 

молодежью. 

 Мероприят

ие 1.3. 

Организация 

и 

проведение с 

привлечение

м 

профессиона

льных 

тренеров 2х 

30-

31.05. 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

34 человек 2-х дневной 

школа местного 

самоуправления 

был проведен 

30-31 мая 2024 

года. В данном 

мероприятий 

приняли участие 

сотрудники 

районного 

Тренинг «Школа 

местного 

самоуправления» 

 

Программа 

тренинга  

 

Резюме тренера  

 

Список 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

Цель тренинга – 

развитие 

гражданских 

инициатив, 

активизировать 

жителей, НПО. 

Определить 

лучшие кейсы по 

развитию 

социального 



 

дневной 

Школы 

местного 

самоуправле

ния с 

участием не 

менее 30 

участников: 

 акимата, 

руководители 

НПО, 

инициативная 

группа, 

активисты, 

граждане NEET 

категории.  

участников 

 

Количество 

участников  

 

Пре-тест 

 

Пост-тест 

 

Анализ уровня 

повышения 

знаний 

 

Фотоотчет   

(день 1) 

 

Фотоотчет   

(день 2) 

 

Отчеты тренеров 

 

Раздаточные 

материалы 

(сертификаты,  

методическое 

пособие,  

имиджевая 

продукция) 

 

 

 

 

30 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

2 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2 

 

30 

 

 

 

 

 

 

предпринимательст

ва. Тренинг был 

проведен по 

принципу и 

алгоритму SWOT. 

Пре-тест показал 

уровень знаний 

участников 31%. 

Пост –тест 93%. 

Задача 2. 

Предоста

вление 

комплекс

ной 

Мероприят

ие 2.1. 

Создание 

консультаци

01.04. 

2024- 

30.09. 

2024 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

75 человек Организована 

консультационн

ая служба для 

оказания 

поддержки в 

Консультационна

я служба 

 

Привлеченный 

специалист  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Заявка была подана 

от Бугабаевой 

Айгерим 

Габитовной в Фонд 

«Біргеміз білім» 



 

информа

ционной, 

консульт

ационной

, 

организа

ционной 

и 

техничес

кой 

поддержк

и 

активны

м 

жителям 

для 

разработ

ки и 

реализац

ии 

обществе

нно 

значимы

х 

инициат

ив. 

онной 

службы для 

оказания 

поддержки в 

разработке

 

 соци

альных 

проектов,

 

 

 напи

сание 

проектных

 заяв

ок и 

привлечение 

финансирова

ния 

(фандрайзин

г): 

 

разработке 

социальных 

проектов, 

написание 

проектных 

заявок и 

привлечение 

финансирования

. Консультант за 

период 

реализации 

проекта 

проконсультиро

вал 74 человек. 

Из них подали 

заявку 3 человек.  

 

 

Журнал 

консультаций  

 

Количество 

консультаций 

 

Оказание и 

содействие 

участия в 

получении малых 

грантов 

 

1 

 

 

70  

 

 

3 

 

1 

 

 

74 

 

 

3 

название проекта 

«Иганат заманауи 

білім беру 

жобасы». Первым 

нашим 

достижением 

является, что 

данная заявка 

одобрена. 

 Мероприят

ие 2.2 

Создание 

сборника из 

не менее 10 

положитель

01.04. 

2024- 

30.09. 

2024 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

100 человек Создан сборник 

из десяти 

положительных 

кейсов, где 

описывается 

шаговые 

достижения 

Сборник 

положительны

х кейсов 

 

Тиражирование 

сборника 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 



 

ных кейсов 

и 3 

видеоролико

в успешных

 исто

рий 

бенефициар

ов проекта: 

 

бенефициаров. 

Снят 3 

видеоролика 

наших 

успешных 

бенефициаров, 

которые 

получили малые 

гранты по 

данному 

проекту. 

 

Количество  

положительных 

кейсов 

 

Разработка видеороликов 

успешных 

историй 

бенефициаров 

проекта 

 

Каналы 

размещения 

видеороликов 

 

10  

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

Мангист

ау ТВ, 

социаль

ные сети 

организа

ции 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Манги

стау 

ТВ, 

социал

ьные 

сети 

органи

зации 

Задача 3. 

Привлеч

ение 

населени

я к 

активно

му 

участию 

в 

решении 

социальн

о-

экономи

ческих 

проблем 

Мероприят

ие 3.1 

Проведение

 сель

ского 

конкурса 

краткосрочн

ых проектов 

в формате 

малых 

грантов с 

целью 

поддержки 

начинаний 

инициативн

29.07. 

2024 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

17 человек Конкурс был 

проведен в 

августе 

текущего года. 

Объявление 

малых грантов 

был выставлен 

29 июля 2024 

года в 

социальных 

сетях 

(инстаграм, 

телеграмм). По 

правилам 

конкурса могут 

принять участие 

Положения о 

конкурсе малых 

грантов 

 

Список 

заявителей на 

конкурс малых 

грантов 

 

Формирование 

протокола 

 

Создание 

устойчивых 

инициативных 

1 

 

 

 

 

Не менее 

15 

заявок 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Решением 

комиссии 

определены 3 

победителя. 

Победителями 

являются Каздаева 

Умит Аскаровна 

проект «Тігін тігу 

жұмыстары», 

Даулетбаева 

Раушан 

Нурруллааевна 

проект «Эко 

Бейнеу», Кенесова 

Баян Избасаровна 

проект «Дәмді 



 

села и в 

реализац

ии 

проектов 

социальн

ого 

значения 

 

ых групп, 

направленн

ых на 

развитие 

села Бейнеу 

(3 малых 

гранта на 

сумму 300 

000 тенге): 

         

 

члены 

сообщества 

Бейнеуского 

района старше 

18 лет и 

активные 

жители села. 

Цель конкурса: 

привлечение 

местных общин 

к решению 

проблем 

сельских 

населенных 

пунктов с 

помощью 

небольших 

социальных 

проектов. Прием 

заявок до 09 

августа. На 

получение 

малых грантов 

было подана 17 

заявок.  

групп/НПО устойчивых инициативных групп/НПО 

 

 

Подведение 

итогов  и 

публикация 

результатов 

отбора в СМИ и 

социальных сетях 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

қолдау». 

 Мероприят

ие 3.2 

Финансиров

ание и 

мониторинг 

малых 

грантов. 

 

21.09. 

2024 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

3 человек Заключен 

договор с тремя 

грантополучател

ями от 21 

августа 2024 

года. Договор 

малого гранта 

действует до 21 

сентября 2024 

года. 

Заключение 

договоров с 

победителями 

малых грантов 

 

 

Акты приема 

передачи 

материальных 

ценностей и услуг 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

Грантополучател

и предоставили 

счет на оплату 

на товары и 

услуги. Все 

грантополучател

и сдали акт 

прием передач 

услуг, 

финансовый и 

программный 

отчет согласно 

приложениям 

№3,4. 

 

 

Наличие 

финансовых 

документов 

 

 

Наличие отчетов 

и фото/видео 

отчетов 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Итоговая 

публична

я 

презента

ция 

результа

тов 

проекта 

в 

соответст

вии с 

условиям

и 

договора 

Итоговая 

онлайн 

презентаци

я 

Сентябр

ь 2024 

года 

Онлайн - Итоговая онлайн 

презентация 

Презентация 

проекта 

 

 

Скриншоты 

1 

презента

ция 

 

2 

скриншо

та 

1 

презен

тация 

 

2 

скрин

шота 

Проведена 

итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Информа

ционная 

работа о 

ходе 

реализац

Систематич

еское 

размещен

ие 

информац

ии с 

01.04. 

2024- 

30.09. 

2024 

Мангистауск

ая область, 

Бейнеуский 

район, село 

Бейнеу 

10 000 

человек 

 Количество 

публикаций в 

социальных 

сетях 

Публикации 

20 

 

 

 

 

2 

30 

 

 

 

 

3 

 



 

ии 

проекта 

в 

соответст

вии с 

условиям

и 

договора 

целью 

информир

ования 

широкой 

аудитории 

о 

реализаци

и проекта 

Содействие 

насыщению 

медиа 

пространства 

социально 

значимым 

контентом о 

существующ

их мерах 

поддержки 

государства 

статей 

 

 

Информационн

ый охват 

(косвенный) 

 охват (косвенный) 

 

Дайджест 

публикаций 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

22 992 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Отклонение плана проекта не было. 

 

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров человек 200 282 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 10 000 22 992 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов человек 1 1 

5. Количество охваченных НПО организация 3 3 



 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 160 000 2 160 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 277 776 277 776 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 900 000 900 000 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 3 3 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

1. Организованы и проведены с привлечением профессиональных тренеров 2х дневной Школы местного самоуправления с участием 30 

участников. 

2. Создана консультационная служба для оказания поддержки в разработке социальных проектов, написание проектных заявок и 

привлечение финансирования (фандрайзинг), количество консультации 74. 

3. Проведен сельский конкурс краткосрочных проектов в формате малых грантов с целью поддержки начинаний инициативных групп, 

направленных на развитие села Бейнеу, выявлены и решены конкретные проблемы местного сообщества, выделено 3 малых гранта 

на сумму 300 000 тенге 

4. Организована и проведена диалоговая площадка с участием 20 заинтересованных сторон с целью выявления основных социальных 

проблем села Бейнеу, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии местных сообществ. 

5. Создан сборник из 10 положительных кейсов и 3 видеороликов успешных историй бенефициаров проекта. 

6. Проведенный анализ исследования участия активного населения в гражданском обществе показал значительный рост вовлеченности 

людей в различные мероприятия, как на начале, так и на финальном этапе проекта. В частности, 63% участников на старте проекта 

заявили, что принимают участие в общественных мероприятиях, и 77% на заключительном этапе выразили свое желание 

участвовать в таких мероприятиях. Этот рост в 14% может свидетельствовать о важности и успешности проведенных мероприятий, 

а также о повышении уровня осведомленности и мотивации граждан. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

Проект «Дәмді қолдау» Кенесовой Баян Избасаровны (Победитель конкурса малых грантов), направленный на поддержку 

социально уязвимых слоев населения (многодетных семей, матерей-одиночек) путем проведения мастер-классов по приготовлению 



 

доступных и полезных полуфабрикатов. Это способствовало улучшению их повседневных условий жизни. В рамках проекта проведено 

обучение участников приготовлению полуфабрикатов в домашних условиях открывает для них возможности для открытия собственного 

дела или получения дополнительного дохода. Также обучение приготовлению полуфабрикатов из натуральных продуктов знакомит 

участников с основами правильного питания и продовольственной безопасности. Проект укрепляет социальные связи и развивает 

культуру взаимопомощи среди участников. 

В районе Бейнеу проведены мастер-классы для 40 человек, включая молодежь, студентов, многодетные семьи и матерей-одиночек. 

В ходе занятий участники научились готовить, замораживать и хранить такие продукты, как манты, самса, пельмени и другие 

полуфабрикаты. 

Проект «Швейное дело» Казтаева Умыт Аскаровна (Победитель конкурса малых грантов), направленный на предоставление 

швейных изделий по доступным ценам ниже рыночных. А также бесплатное обучение шитью женщин, заинтересованных в этом ремесле, 

включая людей с особыми потребностями. В районе Бейнеу были проведены мастер-классы, на которых изготовленные изделия 

предлагались малообеспеченным семьям и жителям по доступной цене.  Проект предоставляет женщинам, имеющим склонность к шитью, 

возможность развивать свой интерес к этому ремеслу и приобретать новые навыки шитья.  

Проект «ЭКО Бейнеу» Даулетбаева Раушан Нуруллаевна (Победитель конкурса малых грантов). Основной задачей проекта 

было развитие экологической культуры среди детей и молодежи, а также формирование у них практических навыков по улучшению 

природной среды. С самого начала проект поставил акцент на включение участников в реальную деятельность: уборку территорий, 

посадку деревьев, создание эко просвещающих инициатив, а также на изучение и применение экологических практик.  

Вдохновленный идеей активного вовлечения молодежи и детей в процессы охраны окружающей среды, проект "Развитие 

экологической культуры детей и молодежи на основе включения в практическую деятельность по улучшению природной среды 

Мангистауской области, Бейнеуского района" стал важным шагом в формировании ответственного и осознанного поколения, способного 

не только понимать экологические проблемы, но и активно участвовать в их решении. 

Бугабаева Айгерим Габитовна приняла участие в 2х дневном Школе местного самоуправления, организованным по данному 

проекту. Получила услуги консультанта и подала заявку в Фонд «Біргеміз білім» под названием проекта «Иганат заманауи білім беру 

жобасы». Нашим историей успеха является, что данная заявка была одобрена. Айгерим успешно реализовала проект. Сотовый номер 8-

777-287-63-60 Айгерим.  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

282 85 197 

 



 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети с 

инвалиднос

тью) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Лица с 

инвалиднос

тью 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

282 - 198 3 5 4 - 26 2 1 43 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

282 - 73 64 120 9 16 - 

 

  



 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

1. Организованы и проведены с привлечением профессиональных тренеров 2х дневной Школы местного самоуправления с участием 30 

участников. В ходе обучения, проведенного с привлечением профессиональных тренеров, участники приобрели ключевые знания и 

практические навыки для эффективного управления на местном уровне. Проект способствовал формированию активной гражданской 

позиции, улучшению взаимодействия между местными властями и населением, а также подготовке будущих лидеров для решения проблем 

в своих сообществах. Это мероприятие стало важным шагом в развитии местного самоуправления и укреплении гражданской активности. 

2. В рамках проекта была создана консультационная служба, предоставляющая поддержку в разработке социальных проектов, написании 

проектных заявок и привлечении финансирования (фандрайзинг). В результате работы службы было проведено 74 консультации, что 

позволило значительно повысить квалификацию участников в области проектного менеджмента и фандрайзинга, а также помочь им в 

успешной реализации своих инициатив и получении финансирования для социальных проектов. 

3. В рамках проекта был проведен сельский конкурс краткосрочных проектов в формате малых грантов, направленный на поддержку 

инициативных групп, работающих над развитием села Бейнеу, выявлены и решены конкретные проблемы местного сообщества. В 

результате конкурса были выделены 3 малых гранта на общую сумму 300 000 тенге. Эти гранты поддержат реализацию местных инициатив, 

что поможет улучшить инфраструктуру и повысить качество жизни в селе, а также стимулирует активность и вовлеченность жителей в 

развитие своей общины. 

4. В рамках проекта была организована и проведена диалоговая площадка с участием 20 заинтересованных сторон с целью выявления 

основных социальных проблем села Бейнеу, а также анализа возможных препятствий для самоорганизации и развития местных сообществ. 

Мероприятие позволило провести конструктивный обмен мнениями, выявить ключевые вызовы, с которыми сталкиваются жители, и 

предложить возможные пути решения этих проблем. Диалог стал важным шагом в укреплении взаимодействия между местными 

активистами, властями и населением, что содействует улучшению социального климата и поддерживает развитие сообщества. 

• В рамках проекта был создан сборник, включающий не менее 10 положительных кейсов, которые отражают успешные примеры реализации 

инициатив и проектов на местном уровне. Также было снято 3 видеоролика, в которых бенефициары делятся своими историями успеха и 

результатами, достигнутыми благодаря поддержке проекта. Эти материалы стали ценным ресурсом для дальнейшего распространения 

лучших практик, вдохновляя других участников на активное участие в социальных инициативах и проектной деятельности. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

В качестве долговременного влияния социального проекта на решаемую в ходе его реализации проблему можно отметить, что 

интерактивные просветительские механизмы в виде веб-сайтов и социальных сетей позволяют на долгосрочной основе информировать и 

повышать осведомленность населения о патриотическом воспитания человека. Так, существование хэштегов в публикациях позволяет 

одновременно получить всю информацию об интересующей̆ теме в конкретной̆ социальной̆ сети, наличие видеороликов в хостингах 

позволяет все время возвращаться и просматривать интересующиеся темы, наличие веб-сайта позволяет получить всю комплексную 

информацию о социальном проекте/социальной программе. Все это является неоспоримым, качественным преимуществом перед разовыми 

выездными мероприятиями.  



 

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: 

1. Долговременное функционирование веб-сайта: По завершении проекта информационно-правовой веб-сайт продолжит свою работу за 

счет собственных вкладов организации. Размещенные материалы, направленные на патриотическое воспитание, будут активно продвигаться 

через Интернет-ресурсы, благодаря дальнейшему привлечению волонтеров организации. Это обеспечит устойчивый поток просмотров и 

взаимодействий с материалами, что позволит проекту сохранять свою актуальность и долгосрочное влияние на общество.2. Опыт работы 

организации в данном направлении дают возможность систематически проводить образовательные мероприятия среди лиц с 

инвалидностью. 

2. Регулярные образовательные мероприятия для лиц с инвалидностью: Опыт, накопленный организацией в рамках проекта, позволяет 

продолжать систематическое проведение образовательных мероприятий для людей с инвалидностью. Эта работа станет неотъемлемой 

частью деятельности организации, обеспечивая устойчивое влияние на развитие инклюзивного общества и улучшение качества жизни 

данной группы людей. Постоянное обучение и вовлечение этой категории граждан в активную общественную жизнь создают основу для 

дальнейшего укрепления социального капитала и поддержки нуждающихся. 

• социально-экономический эффект реализованного проекта: 

Социально-экономический эффект реализованного проекта заключается в повышении гражданской активности и вовлеченности местных 

жителей в управление и развитие сообщества, улучшении взаимодействия между властями и населением, а также в поддержке инициатив, 

направленных на развитие инфраструктуры села Бейнеу. Проект способствовал подготовке лидеров местного самоуправления, увеличению 

числа успешных социальных инициатив через консультации и малые гранты, а также формированию устойчивых диалоговых платформ для 

обсуждения социальных проблем. Долговременное влияние проекта включает повышение осведомленности населения через цифровые 

ресурсы, что способствует устойчивому решению ключевых социальных проблем. 

 

1. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

Привлечение партнеров, органов власти и различных структур было ключевым фактором для успешной реализации проекта. Их 

поддержка в информационном, аналитическом и консультативном плане значительно усилила проект, обеспечив необходимую экспертиз у 

и ресурсы для выполнения поставленных целей. 

1. Информационная поддержка: Органы власти и партнерские организации активно содействовали распространению информации о 

проекте среди целевой аудитории. Это позволило привлечь внимание к ключевым аспектам проекта и обеспечить широкий охват 

среди бенефициаров, что способствовало большему вовлечению местного населения в инициативы проекта.  

2. Аналитическая и консультативная поддержка: Профессиональные консультации и экспертная помощь от партнеров позволили 

эффективно решать возникающие вопросы в процессе реализации проекта. Эта поддержка обеспечила точность в подходах и 

методах, повысив качество проводимых мероприятий и их влияние на местное сообщество.  



 

3. Поддержка и участие в мероприятиях: Местные органы власти и партнеры активно участвовали в организации и проведении 

ключевых мероприятий, таких как тренинги, конкурсы, диалоговые площадки. Их участие обеспечило легитимность мероприятий 

и способствовало созданию доверительной атмосферы среди местных жителей, стимулируя их участие в проектах.  

4. Распространение информации среди бенефициаров: Партнеры активно помогали в распространении информации о возможностях, 

которые предоставляет проект, среди бенефициаров. Это позволило повысить осведомленность населения о мерах поддержки и 

инициативах, направленных на развитие местных сообществ. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

Акимат Бейнеуского района 

Мангистауской области 

Информационная, 

аналитическая, 

консультативная поддержка. 

Поддержка и участие в 

проводимых мероприятий, 

распространение информации 

среди бенефициаров проекта 

Есжанов Бекзат 

8-776-807-67-77 

 

Отдел внутренней политики 

Бейнеуского района 

Информационная поддержка Жанабай Мейрлан 

8-778-212-39-32 

 

Ресурсный молодежный центр 

Бейнеуского района 

Предоставления помещения, 

тех.оборудования, также 

Жолдаскалиева Гульмира 

8-775-811-68-09 

 

 

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов: 

№ 

Сфера 

государственного 

гранта 

Предлагаемое приоритетное 

направление 

государственного гранта 

Краткое описание 

проблемы который 

должен решить 

реализация гранта 

Объем 

финансирования 

(тысячи тенге) 

Вид гранта 
Ожидаемый 

результат 

 

Министерство 

культуры и 

информации  Профилактика суицида среди 

молодежи и подростков 

По данным ВОЗ, 

Казахстан занимает 

третье место в мире по 

числу самоубийств и 

существенно обгоняет 

25 000 000 Долгосрочный 

1. Итоговые, 

информационные 

данные проекта 

будут использованы 

как показатель 



 

по этому показателю 

другие страны 

Центрально-Азиатского 

региона. По количеству 

суицидов среди 

молодежи мы занимаем 

12-е место. «По 

статистике, только за 

шесть месяцев 2021 

года в Казахстане 

зарегистрировано 105 

завершённых случаев 

суицида среди детей и 

193 попытки 

самоубийства», — 

сказала в среду депутат 

мажилиса Динара 

Закиева в ходе 

обсуждения проекта 

закона «О внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

РК по вопросам защиты 

прав ребёнка». Цифры 

на самом деле 

страшные и, 

безусловно, требуют 

незамедлительной 

реакции со стороны 

государственных 

институтов. В 

настоящее время ВОЗ 

рассматривает 

государственного 

исполнительного 

органа при 

реализации 

государственной 

политики; 

2. Повышение 

уровня 

информированности 

и осведомленности 

молодежи о рисках, 

связанных с 

распространением и 

употреблением 

синтетических 

наркотиков.  

3.Повышение 

уровня неприятия и 

отторжения 

молодежи 

синтетических 

наркотиков.  

4.Снижение рисков 

вовлечения 

молодежи, особенно 

относящейся к 

категории риска, к 

распространению и 

употреблению 

наркотиков. 

5.Полученные 

знания участниками 

профилактических 



 

самоубийства как 

глобальное проблемное 

явление, присущее всем 

без исключения 

регионам мира. По 

оценкам Всемирной 

организации 

здравоохранения, за 

последние 50 лет 

показатели самоубийств 

возросли во всем мире 

на 60%. По данным 

ВОЗ, в мире ежегодно 

до 10% подростков 

наносят себе 

повреждения, и около 

67 тысяч подростков 

умирают в результате 

нанесения себе увечий. 

Ключевыми факторами 

риска суицида 

являются: социальное 

неблагополучие, развод 

родителей, семейный 

анамнез суицида, 

семейный конфликт, 

факты насилия 

(психологического, 

физического, 

сексуального), 

отношения между 

родителями и детьми, 

стрессы, буллинг и 

кибербуллинг. Также 

депрессивные 

информационно-

образовательных 

мероприятий будут 

распространяться на 

других 

заинтересованных 

людей и близкому 

окружению, что 

даст 

мультимедийный 

эффект, который 

послужит хорошим 

подспорьем в 

формировании у 

населения 

здорового образа 

жизни и повышения 

уровня знания о 

дивидендном 

поведении и причин 

суицида среди 

подростков. 

6.Повышения 

уровня 

информированности 

родителей вопросов 

для решения в 

семье конфликтных 

ситуаций, снижения 

тревожности, 

профилактике 

девиантного 

поведения и 



 

расстройства, 

беспокойство, 

поведенческие 

проблемы и 

самоповреждения 

являются ведущими 

факторами, лежащими в 

основе проблем 

психического здоровья 

у молодых людей. 

суицидов. 

7.Повышение 

уровня 

приверженцев к 

оценке своего 

психологического 

состояния среди 

детей 

8.Повышение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




