
 

Приложение № 7 

к Договору о предоставлении  

государственного гранта  

от «14» марта 2024 года №16 

 

Заключительный отчет  

по итогам реализации социального проекта  

 

1. Полное наименование неправительственной организации: Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области 

(далее – Ассоциация) 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Коряк Дмитрий Витальевич, 

исполнительный директор Ассоциации 

3. Юридический адрес, контактный телефон: город Павлодар, улица Ген.Дюсенова,106, моб.тел.8 701 3983018 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Ауыл 

аманаты/Благополучие села / Развитие гражданских инициатив на селе 

5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 15 марта -15 ноября 2024 года 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 663 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору. 

 

Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту 

Мероприятие 1: Привлечение квалифицированных специалистов/лекторов/консультантов/ экспертов и партнёров по социальному 

проекту, подготовка к мероприятиям и др.:  

• заключение трудовых договоров/соглашений с техническими заданиями с квалифицированными специалистами 

(административные работники): руководитель социального проекта, бухгалтер/ финансист социального проекта, координатор 

социального проекта, методист- организатор социального проекта, менеджер/специалист по связям с общественностью;     

• заключение договоров/соглашений гражданско-правового характера с другими квалифицированными специалистами/ 

лекторами/консультантами/экспертами;  

• заключение возмездных договоров и безвозмездных соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта; 

• привлечение волонтёров; 

• разработка и изготовление проектного баннера; 



• разработка и изготовление информационного буклета; 

• проведение публичных презентаций реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных 

сторон и др. (начало деятельности, промежуточная реализация и окончание социального проекта) и /или др.: 

В период, т.е. с 15 марта по 15 ноября, проектной командой было осуществлено проведение мероприятий, направленных на развитие 

гражданских инициатив на селе, информация о которых освещается в данном заключительном отчёте по итогам реализации социального 

проекта: 

✓ Привлечены 5 административных работников и 6 квалифицированных специалистов/лекторов/консультантов/экспертов и 

партнёров по социальному проекту, подготовка его мероприятий и др.; 

✓ В рамках проекта было заключено 7 возмездных договоров с партнерами. Договоры направлены на выполнение обязательств по 

предоставлению услуг и ресурсов, необходимых для реализации проекта. Все условия были согласованы с партнерами, что обеспечило 

успешное сотрудничество и выполнение проектных задач; 

✓ В рамках социального проекта было заключено 9 безвозмездных соглашений и меморандумов с партнерами. Эти соглашения 

способствовали налаживанию сотрудничества и поддержке проекта на различных этапах его реализации. Все партнеры обеспечили 

необходимую помощь и ресурсы для успешного выполнения задач, что сыграло важную роль в достижении поставленных целей 

проекта. 

✓ В рамках проекта был составлен список из 22 волонтеров, которые активно участвовали в организации мероприятий и 

распространении буклетов. Эти волонтеры сыграли ключевую роль в успешной реализации задач проекта, помогая обеспечить 

информированность и активное вовлечение местного сообщества; 

✓ В рамках проекта был разработан и изготовлен 1 проектный баннер. Баннер стал важным элементом визуальной презентации проекта, 

способствуя его популяризации и привлечению внимания целевой аудитории; 

✓ В рамках проекта был разработан и издан информационный буклет на государственном и русском языках. В общей сложности было 

напечатано не менее 400 экземпляров буклетов. Все буклеты были успешно распределены среди целевой аудитории. Для учета выдачи 

был составлен соответствующий документ, а также подготовлен фотоотчет, включающий более 20 фотографий, отражающих процесс 

распространения информационных материалов; 

✓ В рамках реализации социального проекта было проведено 3 публичных презентации, каждая из которых была сопровождена 

прямыми эфирами. Темы презентаций включали: мониторинг расходов местного бюджета, вовлечение сообщества в принятие 

решений, понятие местного самоуправления и участие в разработке программы развития местного сообщества. Все презентации 

сопровождались пресс-релизами, и на каждом мероприятии присутствовало 152 человек. Для документирования событий были 

подготовлены фото- и видеоматериалы (с не менее 5 фото с каждой презентации), а также скриншоты с прямых эфиров. 

Задача 2. Организация деятельности Центра местного самоуправления 

Мероприятие 1. Организация деятельности Центра местного самоуправления: 

- увеличение не менее чем на 10% уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в 

НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области. 



• определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не 

состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т. е. сельской зоны 

города Павлодара, Павлодарской области; 

• повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации 

социального проекта, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области; 

• выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся молодёжи, на территории реализации социального 

проекта, т. е. на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного 

сообщества; 

• создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов 

местного сообщества на территории реализации социального проекта; 

• проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок, деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.); 

• разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др.; 

 

✓ В рамках реализации проекта был успешно организован Центр местного самоуправления. Центр способствовал увеличению уровня 

вовлеченности граждан трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии 

сельских населенных пунктов на территории сельской зоны города Павлодара. Этот показатель был увеличен на более чем 10%.; 

✓ На начальном этапе реализации социального проекта был проведен анализ уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста, 

в том числе молодежи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии сельских территорий. Для этого 

были использованы статистические данные и информация от органов местного государственного управления. Результаты анализа 

показали начальный уровень вовлеченности, что позволило определить базовые показатели для дальнейшего мониторинга и оценки 

эффективности мероприятий проекта; 

✓ В рамках реализации социального проекта было успешно разработано и распространено методическое пособие, направленное на 

повышение осведомленности граждан по вопросам участия в управлении и развитии сельских территорий города Павлодара и 

Павлодарской области. Пособие было размещено в сети интернет, на веб-группах и других платформах, что способствовало широкому 

распространению информации. Также, в подтверждение результатов мероприятия, получено 5 писем от местных исполнительных 

органов (МИО), подтверждающих повышение осведомленности среди граждан; 

✓ В ходе реализации проекта было зафиксировано значительное увеличение уровня вовлеченности граждан трудоспособного возраста из 

местного сообщества, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии сельских населенных пунктов на 

территории сельской зоны города Павлодара. Проведен опрос среди жителей сел Атамекен, Кенжеколь, Павлодарское, Мойылды, 

Жетекши с охватом более 100 человек. На первом этапе показатель вовлеченности составил 6,7%, а на втором этапе — 69,5%, что 

отражает рост на 62,8%. Это значительно превышает прогнозируемое увеличение на 10%, что свидетельствует о высоком воздействии 

проекта на повышение социальной активности и заинтересованности местных жителей в управлении и развитии их территорий. В 

данном опросе приняло более 100 бенефициаров; 

✓ Выявление и решение конкретных проблем  



✓ В рамках реализации проекта, благодаря инициативным группам и активным гражданам, удалось выявить и решить конкретные 

проблемы в сельских населенных пунктах. Например, в селе Жетекши была выявлена недостаточность культурно-досуговых объектов 

для местных жителей. Данная проблема была передана на рассмотрение акимата. В свою очередь, акимат села направил официальное 

письмо о поддержке данной инициативы в следующем году.  

✓ Кроме того, в селе Кенжеколь была выявлена проблема, связанная с нехваткой детских площадок, а также необходимостью ремонта 

дорог в сельской местности. По инициативе активной группы было направлено соответствующее письмо в акимат. В текущем году 

появились 3 новые детские площадки, благоустроены дороги. Кроме того, акимат предоставил положительный ответ, выразив 

готовность включить данные вопросы в план работ на последующий период.  Также, в рамках проекта была оказана поддержка в 

составлении заявок для участия в программе «Бизнес Бастау». Результатом стало предоставление безвозмездных грантов четырём 

жителям для реализации проектов, направленных на решение конкретных проблем местного сообщества.   

✓ В рамках проекта были успешно созданы две устойчивые инициативные группы, включая участие молодежи, для решения 

различных вопросов местного сообщества. Эти группы будут активно работать над улучшением социально-экономической ситуации в 

своих населенных пунктах и способствовать развитию местных инициатив; 

✓ В рамках проекта было проведено два онлайн-тренинга для бенефициаров, охвативших 54 участников. В ходе тренингов участники 

получили знания по Местному самоуправлению и бюджетному планированию. Все мероприятия сопровождались пресс-релизами, 

фотоотчетами и видеозаписями, что позволило обеспечить широкую информационную поддержку и повысить вовлеченность 

участников; 

✓ Четыре истории успеха представлено в рамках социального проекта. Благодаря поддержке в составлении заявок для участия в 

программе «Бизнес Бастау» Нуржан Аманжолович открыл сварочную мастерскую, Гульдана Аханова стала успешным фотографом 

и SMM-специалистом, Кайкыбай Асан Калдыбайулы начал разведение овец, а Тилек Камылбекович запустил производство 

железных украшений и ворот. Все они получили финансовую поддержку через гранты и использовали её для реализации своих бизнес-

идей, что позволило им улучшить экономическое положение и создать новые рабочие места в своих общинах. Эти примеры 

подтверждают эффективность государственных программ в поддержке предпринимательской активности и повышении уровня жизни 

сельского населения; 

✓ В результате проведения анализа удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами в рамках социального проекта, в 

опросе приняли участие 99 бенефициаров. Опрос был проведен с целью оценки эффективности и качества реализуемых мероприятий. 

Итоговый уровень удовлетворенности участников составил 86%, что превышает установленный показатель в 85%. Это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности участников проектом и подтверждает успешность его реализации. Большинство 

бенефициаров отметили положительное влияние проекта на их жизнь и сообщество, а также выражали благодарность за 

предоставленные возможности для развития и вовлечения в социальные процессы. 

 

 

Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др. 

Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях:  

• освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ; 

• освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях; 



• освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах; 

• публикация видеороликов в социальных сетях; 

• размещение постов в сети интернет и др.: 

В ходе реализации социального проекта было обеспечено широкое информационное освещение через различные каналы. Проект 

освещался в телевизионных СМИ (1 публикация), а также активно продвигался через социальные сети, интернет-ресурсы и мессенджеры. 

Всего было опубликовано 33 поста в социальных сетях, 20 материалов на интернет-ресурсах, а также 1 видеоролик, который был размещен 

в социальных сетях. Посты в интернете были просмотрены более 5702 раза, а общий информационный охват проекта составил 5,8 млн 

человек. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности аудитории и успешном распространении информации о проекте, 

что способствует повышению осведомленности и популярности его целей и достижений. 

 

Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта 

  

Мероприятие 1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа для корректировки проводимой работы: 

-осуществление непрерывного промежуточного процесса наблюдения за полнотой охвата реализации социального проекта: 

Проведение промежуточных мониторингов и анализов позволило всесторонне оценить текущий этап реализации социального проекта. 

В ходе мероприятий были выявлены ключевые моменты, требующие корректировки, что обеспечило своевременное вмешательство для 

минимизации возможных рисков и отклонений от первоначальных планов. Это также позволило адаптировать стратегии и методы работы, 

что способствовало улучшению эффективности проекта и более точному достижению поставленных целей. Систематический мониторинг 

также обеспечил прозрачность процесса и позволил сделать процесс реализации более гибким и responsive к возникающим изменениям. В 

результате, проект продолжает развиваться в соответствии с планом, и все необходимые корректировки были внесены для обеспечения его 

успешного завершения. 

 

Мероприятие 2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта: 

- осуществление заключительного процесса наблюдения за реализацией социального проекта, для сравнения с заданными 

параметрами: 

Осуществлен заключительный мониторинг реализации социального проекта, включая анализ достижения целей и задач. Проведено сравнение 

фактических результатов с запланированными параметрами для оценки эффективности и выявления отклонений. 

             

Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта 

 

Мероприятие 1: Предоставление промежуточной отчётности  по социальному проекту: 

-проведение промежуточной оценки освоения бюджета и полноты осуществляемой деятельности по социальному проекту: 

 Подготовка и предоставление промежуточных отчетов по социальному проекту включала в себя составление и передачу как 

программного, так и финансового отчета «Грантодателю». Программный отчет отразил текущие результаты, достижения и выполнение 

поставленных задач в рамках проекта, а финансовый отчет – правильность и целесообразность использования средств в соответствии с 

бюджетом.  



 

Мероприятие 2: Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту: 

-проведение окончательной оценки освоения бюджета и полноты осуществленной деятельности по социальному проекту: 

         Заключительные отчёт по итогам реализации социального проекта и финансовый отчёт предоставлен Грантодателю согласно условиям 

договора о предоставлении государственного гранта. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

 Публичная презентация по итогам реализации социального проекта была успешно проведена в онлайн формате с участием более 

20 заинтересованных участников, включая представителей грантодателя, партнеров и целевой аудитории. В рамках мероприятия был 

представлен подробный отчет о достигнутых результатах и полученных уроках, что способствовало повышению прозрачности и 

информированности о проекте. Также был выпущен пресс-релиз, освещающий ключевые моменты презентации и важные достижения. Для 

широкой аудитории был организован «прямой эфир», который позволил взаимодействовать с участниками и ответить на их вопросы. 

 Мероприятие было сопровождалось фотоматериалами, в том числе фото и скриншотами, документирующими ключевые моменты 

презентации. Все элементы презентации способствовали успешной коммуникации и укреплению отношений с заинтересованными 

сторонами. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях:  

• освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ; 

• освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях; 

• освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах; 

• публикация видеороликов в социальных сетях; 

• размещение постов в сети интернет и др.: 

В ходе реализации социального проекта было обеспечено широкое информационное освещение через различные каналы. Проект 

освещался в телевизионных СМИ (1 публикация), а также активно продвигался через социальные сети, интернет-ресурсы и мессенджеры. 

Всего было опубликовано 33 поста в социальных сетях, 20 материалов на интернет-ресурсах, а также 1 видеоролик, который был размещен 

в социальных сетях. Посты в интернете были просмотрены более 5702 раза, а общий информационный охват проекта составил 5,8 млн 

человек. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности аудитории и успешном распространении информации о проекте, 

что способствует повышению осведомленности и популярности его целей и достижений. 

  



Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами: 

 

Цель проекта: 
Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе людей с инвалидностью, НПО, местных органов власти и собраний 

местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории 

Достигнутый результат 

от реализации проекта: 

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты/ следующие индикаторы: 

✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального   проекта. 

✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках   которого: 

- увеличен на 62,8% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих 

в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, 

расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области; 

- определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, 

не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны 

г. Павлодара,         Павлодарской области; 

-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации 

социального проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области; 

-выявлены и решены 2 конкретные проблемы, в том числе молодёжи, на территории реализации социального 

проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного 

сообщества; 

-созданы 2 устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению 

различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на 

территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области; 

         -разработаны 4 положительных кейса (success story) участия граждан в решении проблем   местного сообщества и др. 

 

Задача 

Мероприяти

я в рамках 

задачи 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные 

и качественные 

показатели  

Индикаторы Результаты/эффект 

в долгосрочной 

перспективе 

(к задачам) 

план факт 

Задача 1: 

Обеспече

ние 

условий 

для 

деятельно

сти по 

социальн

ому 

проекту 

Мероприятие 

1: 

Привлечение 

квалифициров

анных 

/специалистов

, /лекторов/ 

консультанто

в /экспертов и 

партнёров по 

01 

апреля 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года 

 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечены: 

-квалифициро- 

ванные 

специалисты 

(административн

ые работники) 

для реализации 

социального 

проекта: пять 

Привлечение 

квалифицированн

ых специалистов 

(административн

ые работники) 

 

 

 

 

 

Не 

менее 5 

админис

тративн

ых 

работни

ков 

(резюме) 

 

 

Не 

менее 

5 

админи

стратив

ных 

работн

иков 

(резюм

е) 

Осуществлено 

кадровое и 

партнёрское 

обеспечение, которое 

способствовало 

качественному 

выполнению 

мероприятий 

социального проекта. 

В случае 



социальному 

проекту, 

подготовка к 

мероприятиям 

и др. : 

 -заключение 

трудовых 

договоров/ 

соглашений с 

техническими 

заданиями с 

квалифициров

анными 

специалистам

и 

(администрат

ивные 

работники): 

руководитель 

социального 

проекта, 

бухгалтер/ 

финансист 

социального 

проекта, 

координатор 

социального 

проекта, 

методист- 

организатор 

социального 

проекта, 

менеджер/ 

специалист по 

связям с 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административн

ых работников (в 

течении срока 

реализации 

социального 

проекта трудовая 

деятельность 

осуществлялась, 

на условиях 

трудовых 

договоров, 

заключённых во 

временном 

периоде, 

отражённом в 

промежуточном 

программном 

отчёте № 01), т.е. 

как и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта; 

     -другие 

квалифицирован

ные 

специалисты/ 

лекторы/ 

консультанты/ 

эксперты: 

пять договоров/ 

соглашений 

(пять договоров 

были заключены 

во временном 

Привлечение 

специалистов/ле

кторов/ 

консультантов 

/экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение с 

партнёрами по 

социальному 

проекту 

возмездных 

договоров 

 

Заключение с 

партнёрами по 

социальному 

проекту 

безвозмездных 

соглашений/мем

орандумов 

 

 

Составление 

списка 

волонтеров (с 

указанием 

контактных 

данных и 

мероприятий) 

 

Не 

менее 5 

договор

ов/ 

соглаше

ний 

(резюме, 

диплом

ы, 

сертифи

каты) 

 

Не 

менее 7 

возмезд

ных 

договор

ов 

 

Не 

менее 8 

безвозме

здных 

соглаше

ний/ 

меморан

думов 

 

Не 

менее 20 

волонте

ров 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

продолжения 

деятельности Центра 

на постоянной 

основе, заложенное 

основание в этом 

направлении, при 

реализации данного 

социального проекта, 

может быть 

использовано, как 

базовая модель, с 

применением 

разработанных 

документов и 

созданных наработок 

и/или др.  



общественнос

тью. 

 -заключение 

договоров/ 

соглашений 

гражданско 

правового 

характера с 

другими 

квалифициров

анными 

специалистам

и/ лекторами/ 

консультанта

ми/ 

экспертами. 

-заключение 

возмездных 

договоров с 

парнёрами 

социального 

проекта.  

- заключение 

безвозмездны

х 

соглашений/м

еморандумов 

с партнёрами 

социального 

проекта. 

- привлечение 

волонтёров. 

- создание и 

распростране

ние изданных 

экземляров 

периоде, 

отражённом в 

промежуточном 

программном 

отчете №01 и 

продолжали 

действовать, 

практически до 

окончания срока 

реализации 

социального 

проекта), т.е. как 

и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта; 

 

    -партнёры по 

социальному 

проекту: 

семь возмездных 

договоров и 

десять 

безвозмездных 

соглашений/ 

меморандумов 

(семь 

возмездных 

договоров были 

заключены во 

временном 

периоде, 

отражённом в 

промежуточном 

Разработка и 

изготовление 

проектного 

баннера 

 

 

Разработка и 

издание 

информационн

ых буклетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 эскиз 

проектн

ого 

баннера 

 

 

1 эскиз 

информа

ционног

о 

буклета 

 

 

Не 

менее 

400 

экземпл

яров 

информа

ционног

о 

буклета 

(на 

государс

твенном 

и 

русском 

языках) 

1 

ведомос

ть 

выдачи 

информа

ционных 

Буклето

в 

1 эскиз 

проект

ного 

баннер

а 

 

1 эскиз 

инфор

мацион

ного 

буклет

а 

 

Не 

менее 

400 

экземп

ляров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



информацион

ной 

продукции: 

✓ разработка 

и 

изготовление 

проектного 

баннера;  

✓ разработ

ка и 

изготовление 

информацион

ного буклета.  

- проведение 

публичных 

презентаций 

по реализации 

социального 

проекта в 

онлайн 

формате, с 

участием всех 

заинтересован

ных сторон 

(на начало 

деятельности, 

промежуточн

ая реализация 

и окончание 

социального 

проекта). 

программном 

отчёте №01, и 

продолжали 

действовать, 

практически до 

срока окончания 

социального 

проекта/ семь 

безвозмездных 

соглашений / 

меморандумов 

были заключены 

во временном 

периоде, 

отражённом в 

промежуточном 

программном 

отчёте №01, 

продолжали 

действовать,  

практически до 

срока окончания 

социального 

проекта, четыре 

соглашения/ 

меморандумов 

были заключены 

во втором 

отчётном 

периоде 

реализации 

социального 

проекта и также 

находились в 

стадии 

исполнения, 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

публичных 

презентаций по 

социальному 

проекту (начало 

деятельности, 

промежуточная 

реализация, 

окончание 

социального 

проекта) 

1 

фотоотч

ет (не 

менее 20 

фото) 

 

 

Не 

менее 3 

публичн

ых 

презента

ций 

 

Не 

менее 3 

«прямых 

эфиров» 

 

 

 

Не 

менее 3 

пресс- 

релизов 

публичн

ых 

презента

ций 

 

 

Не 

менее 5 

фото/скр

иншотов 

(с 

 

1 

фотоот

чет (не 

менее 

20 

фото) 

 

Не 

менее 3 

публич

ных 

презен

таций 

 

Не 

менее 3 

«прям

ых 

эфиров

» 

 

Не 

менее 3 

пресс- 

релизо

в 

публич

ных 

презен

таций 

 

Не 

менее 5 

фото/с

кринш



практически до 

срока окончания 

социального 

проекта), т.е. 

возмездных 

договоров было 

реализовано, как 

и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта, а 

безвозмездных 

соглашений/ 

меморандумов 

было 

реализовано на 

три больше. 

 

Подготовлены и 

проведены 

основные 

мероприятия 

социального 

проекта: семь 

мероприятий 

(информация о 

реализованных 

мероприятиях 

отражена 

подробно, в 

других пунктах 

разделов данной 

таблицы), т.е. как 

каждой 

публичн

ой 

презента

ции) 

 

Не 

менее 60 

человек, 

участни

ков 

публичн

ых 

презента

ций 

отов (с 

каждой 

публич

ной 

презен

тации) 

 

152 



и было 

запланировано.  

 

Привлечены к 

участию в 

мероприятиях 

социального 

проекта 

волонтёры: 21 

человек 

(одиннадцать 

волонтёров было 

привлечено в 

первом отчётном 

периоде, десять 

волонтёров – во 

втором отчётном 

периоде), т.е. 

было привлечено 

на одного 

волонтёра 

больше, чем 

было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта. 

 

  Разработан и 

использовался в 

ходе реализации 

социального 

проекта 

изготовленный 

проектный 



баннер: один 

баннер 

(изготовлен во 

временном 

периоде, 

отражённом в 

промежуточном 

программном 

отчёте № 01 и 

использовался в 

течении всего 

срока 

реализации 

социального 

проекта), т.е. как 

и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта. 

 

Разработан и 

издан 

информационный 

буклет, тиражом: 

четыреста 

экземпляров 

(запланированны

й тираж был 

изготовлен и 

начал 

распространяться 

во временном 

периоде, 

отражённом в 



промежуточном 

программном 

отчёте №01, 

продолжал 

распространяться 

до конца срока 

реализации 

социального 

проекта), т.е. как 

и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта. 

 

Осуществлено 

проведение трёх 

публичных 

презентаций по 

социальному 

проекту: 

     -первая 

публичная 

презентация, 

посвящённая 

началу 

реализации 

социального 

проекта (была 

проведена во 

временном 

периоде, 

отражённом в 

программном 

отчёте №01); 



    -вторая 

публичная 

презентация, 

посвящённая 

промежуточной 

реализации 

социального 

проекта (была 

подготовлена и 

проведена во 

втором отчётном 

периоде); 

  -третья 

публичная 

презентация, 

посвящённая 

итогам 

деятельности по 

социальному 

проекту (была 

подготовлена и 

проведена во 

втором отчётном 

периоде 

реализации 

социального 

проекта). Т.е., 

как и было 

запланировано в 

Детальном 

описании 

социального 

проекта  

Задача 2. 

Организа

ция 

Мероприятие 

1: 

Организация 

01 

апреля 

Павлодарска

я область, 

106 В рамках 

реализации 

социального 

Организация 

Центра местного 

самоуправления 

Не 

менее 1 

Центра 

1 

Центр 

 

В результате 

проведенной работы 

значительно 



деятельн

ости 

Центра 

местного 

самоупра

вления 

деятельности 

Центра 

местного 

самоуправле

ния: 

 

- увеличение 

не менее чем 

на 10% уровня 

вовлечённост

и граждан 

местного 

сообщества 

трудоспособн

ого возраста, 

не состоящих 

в НПО и/или 

инициативной 

группе, в 

управлении и 

развитии 

одного или 

более 

сельских 

населенных 

пунктов, 

расположенн

ых на 

территории 

сельской зоны 

г. Павлодара, 

Павлодарской 

области. 

 

- определение 

уровня 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года 

 

 

 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

проекта была 

успешно 

организована 

деятельность 

Центра местного 

самоуправления, 

направленная на 

повышение 

вовлеченности 

граждан 

трудоспособного 

возраста, 

включая 

молодежь, в 

управление и 

развитие 

сельской зоны г. 

Павлодара. 

Проведены 

онлайн-тренинги 

по проектному 

управлению, 

написанию 

заявок, 

деятельности 

НПО и созданию 

инициативных 

групп. 

Повышена 

осведомленность 

местных 

жителей о 

возможностях 

участия в 

решении 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

уровня 

вовлечённости 

граждан местного 

сообщества 

трудоспособного 

возраста, в том 

числе молодёжи, 

не 

состоящих в НПО 

и/или 

инициативных 

группах, в 

управлении и 

развитии 

соответствующей 

территории, т. е. 

сельской зоны 

города Павлодара, 

Павлодарской 

области 

 

1 

Положе 

ние о 

деятельн

ости 

Центра 

 

1  

отчёт о 

деятельн

ости 

Центра 

 

 

1 

Статист

ические 

данные/

информа

ция 

органов 

местног

о 

государс

твенног

о 

управле

ния/друг

ая 

информа

ция, 

находящ

иеся в 

свободн

ом 

1 

Полож

е ние о 

деятел

ьности 

Центра 

 

2  

отчёта 

о 

деятел

ь ности 

Центра 

 

1 

Статис

тичес 

кие 

данные

/инфор

мация 

органо

в 

местно

го 

госуда

рствен

ного 

управл

ения/д

ругая 

инфор

мация, 

находя

щиеся 

в 

увеличился уровень 

вовлеченности 

граждан сельской 

зоны г. Павлодара в 

процессы 

управления и 

развития территории. 

Молодежь и 

трудоспособные 

граждане, не 

состоящие в НПО 

или инициативных 

группах, начали 

активно участвовать 

в решении местных 

проблем. Онлайн-

тренинги повысили 

компетенции 

участников в области 

проектного 

управления, 

написания заявок и 

создания НПО, что 

способствовало 

укреплению местных 

инициатив. Создание 

устойчивых 

инициативных групп 

позволило наладить 

долгосрочное 

сотрудничество и 

повысить 

эффективность 

решения актуальных 

проблем. Повышение 

осведомленности 



вовлечённост

и граждан 

местного 

сообщества 

трудоспособн

ого возраста, в 

том числе 

молодёжи, не 

состоящих в 

НПО и/или 

инициативны

х группах, в 

управлении и 

развитии 

соответствую

щей 

территории, т. 

е. сельской 

зоны г. 

Павлодара, 

Павлодарской 

области. 

повышение 

осведомлённо

сти граждан 

по вопросам 

принятия 

участия в 

управлении и 

развитии 

территории 

реализации 

социального 

проекта, т.е. 

сельской зоны  

сообщества. 

Выявлены и 

решены 

конкретные 

проблемы, с 

активным 

вовлечением 

местных 

граждан. 

Созданы 

устойчивые 

инициативные 

группы для 

решения 

вопросов 

местного 

сообщества. 

Также был 

проведен анализ 

удовлетвореннос

ти бенефициаров 

предоставленны

ми услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

осведомлённость 

граждан по 

вопросам 

принятия участия 

в управлении и 

развитии 

территории 

реализации 

социального 

проекта, т. е. 

сельской зоны 

города 

Павлодара, 

Павлодарской 

области и др. 

 

 

доступе 

и др./1 

срез/ана

лиз на 

начальн

ом этапе 

реализац

ии 

социаль

ного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Разработ

ка и 

распрост

ранение 

1 

методич

еского 

пособия, 

посредст

вом 

публика

ций в, 

сети 

интерне

т, WEB- 

групп и 

др. 

 

свобод

ном 

доступ

е и 

др./1 

срез/а

нализ 

на 

началь

ном 

этапе 

реализ

ации 

социал

ьного 

проект

а 

 

Разраб

отка и 

распро

стране

ние 1 

методи

ческог

о 

пособи

я, 

посред

ством 

публик

аций в, 

сети 

интерн

ет, 

WEB- 

граждан обеспечило 

более активное 

участие в социально-

экономическом 

развитии региона, 

что привело к 

созданию 

устойчивых 

механизмов 

самоуправления. 

Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров 

показал 

положительные 

результаты и 

высокий уровень 

признания работы 

проекта местным 

сообществом. 

 



г. Павлодара, 

Павлодарской 

области. 

 

-выявление и 

решение 

конкретных 

проблем, в 

том числе 

касающихся 

молодёжи, на 

территории 

реализации 

социального 

проекта, т. е. 

на территории 

сельской зоны  

г.Павлодара, 

Павлодарской 

области, с 

активным 

вовлечением 

местного 

сообщества. 

 

-создание 

устойчивых 

инициативны

х групп и/или 

НПО, в том 

числе с  

молодёжи 

, по решению 

различных 

вопросов 

местного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

уровня 

вовлечённости 

граждан местного 

сообщества 

трудоспособного 

возраста, не 

состоящих в НПО 

и/или 

инициативной 

группе, в 

управлении и 

развитии одного 

или более 

сельских 

населенных 

пунктов, 

 

 

 

5 писем 

от МИО 

(с 

подтвер

ждением 

повыше

ния 

осведом

ленност

и 

граждан

) 

 

 

 

 

Не 

менее, 

чем  

10%, 

посредст

вом 

опроса в 

офлайн/ 

онлайн 

формате 

и/или др. 

 

 

 

 

 

 

групп и 

др. 

 

5 

писем 

от 

МИО 

(с 

подтве

рждени

ем 

повыш

ения 

осведо

мленно

сти 

гражда

н) 

 

62,8%, 

посред

ством 

опроса 

в 

офлайн

/ 

онлайн 

формат

е и/или 

др. 

 

 

 

 

 

 



сообщества на 

территории 

реализации 

социального 

проекта, т.е. 

на территории 

сельской зоны 

г. Павлодара, 

Павлодарской 

области. 

 

  -проведение 

онлайн-

тренингов, 

для 

бенефициаров 

(проектное 

управление, 

навыки 

работы в 

социальной 

сфере, 

написание 

конкурсных 

заявок, 

деятельность 

инициативны

х групп по 

созданию 

НПО и 

навыкам 

работы НПО 

и/или др.). 

 

- разработка 

расположенных на 

территории 

сельской зоны 

города 

Павлодара, 

Павлодарской 

области 

 

Выявление и 

решение 

конкретных 

проблем, в том 

числе касающиеся  

молодёжи, с 

активным 

вовлечением 

местного 

сообщества 

 

Создание 

устойчивых 

инициативных 

групп, в том числе 

с участием 

молодёжи, по 

решению 

различных 

вопросов 

местного 

сообщества 

 

Проведение 

онлайн-

тренингов, для 

бенефициаров, 

(проектное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

конкрет

ных    

проблем 

 

 

 

 

 

 

Не 

менее 

2 

устойчи

вых 

иницати

вных 

групп 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

онлайн- 

тренинг

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

конкре

тные    

пробле

мы 

 

 

 

 

 

 

Не 

менее 

2 

устойч

ивых 

иницат

ивных 

групп 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

онлайн

- 

тренин



положительн

ых кейсов 

(success story) 

участия 

граждан в 

решении 

проблем 

местного 

сообщества 

и/или др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление, 

навыки работы в 

социальной сфере, 

написание 

конкурсных 

заявок, 

деятельность 

инициативных 

групп по 

созданию НПО и 

навыкам работы 

НПО и/или др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ов с 

охватом  

 

 

 

 

не менее 

25 

участни

ков на 

каждом 

 

 

 

Не 

менее 2 

списков 

участни

ков 

 

 

Не 

менее 2 

пресс-

релизов 

 

 

Не 

менее 5 

фото/скр

иншотов 

(с 

каждого 

онлайн- 

тренинг

а,  

гов с 

охвато

м  

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

списко

в 

участн

иков 

 

Не 

менее 2 

пресс-

релизо

в 

 

Не 

менее 5 

фото/с

кринш

отов (с 

каждог

о 

онлайн

- 



 

 

 

 

Разработка 

положительных 

кейсов 

(successstory) 

участия граждан в 

решении проблем 

местного 

сообщества и др. 

 

 

Проведение 

анализа 

удовлетворённост

и бенефициаров 

предоставленным

и услугами 

 

2 

видеоза

писи) 

 

Не 

менее 4 

положит

ельных 

кейсов 

(successs

tory) 

 

 

 

Достиже

ние 

уровня 

удовлетв

орённос

ти 

участни

ков 

меропри

ятий 

социаль

ного 

проекта: 

не менее 

85 % 

(анкеты 

обратно

й связи / 

отзывы в 

социаль

ных 

тренин

га,  

2 

видеоз

аписи) 

 

Не 

менее 

4 

полож

ительн

ых 

кейсов 

(succes

sstory) 

 

86% 



сетях) и 

др. 

Задача 3. 

Информа

ционное 

освещени

е 

меропри

ятий 

социальн

ого 

проекта в 

СМИ, 

сети 

интернет

, 

социальн

ых сетях 

и др. 

Мероприятие 

1: 

Информацио

нное 

освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

СМИ, сети 

интернет, 

социальных 

сетях и др.: 

- освещение 

тематики 

социального 

проекта в 

телевизионны

х СМИ;  

- освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

социальных 

сетях;  

- освещение 

мероприятий 

социального 

проекта на 

интернет-

ресурсах;  

-изготовление 

и публикации 

видеоролика в 

15 

марта 

2024 

года-15 

ноября 

2024 

года 

 

 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

5.8 млн. Мероприятие по 

информационно

му освещению 

социального 

проекта 

обеспечило 

широкий охват 

целевой 

аудитории через 

различные 

каналы. 

Тематика 

проекта была 

освещена в 

телевизионных 

СМИ, 

социальных 

сетях, на 

интернет-

ресурсах, а также 

был создан и 

опубликован 

видеоролик. В 

общей 

сложности было 

размещено 33 

поста в 

социальных 

сетях, 20 

публикаций на 

интернет-

ресурсах и 34 

поста в сети 

интернет. Пресс-

Медиаплан с 

пресс-релизами 

 

 

Освещение 

тематики 

социального 

проекта в 

телевизионных 

СМИ 

 

Освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

социальных сетях 

 

Освещение 

мероприятий 

социального 

проекта на 

интернет-

ресурсах 

 

Изготовление и 

публикации 

видеоролика в 

социальных сетях 

 

Пост в сети 

интернет 

 

 

1 

медиапл

ан 

 

Не 

менее 1 

телесюж

ет 

 

 

 

Не 

менее 20 

публика

ций 

 

 

Не 

менее 18 

публика

ций 

 

 

 

Не 

менее 1 

видеоро

лик 

 

Не 

менее 20 

постов  

 

 

1 

медиап

лан 

 

Не 

менее 1 

телесю

жет 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

Информационное 

освещение 

социального проекта 

в различных медиа 

платформах 

привлекло внимание 

широкой аудитории, 

обеспечив 

значительный охват. 

Освещенные 

события и 

публикации в 

телевизионных 

СМИ, социальных 

сетях и на интернет-

ресурсах 

способствовали 

повышению 

осведомленности о 

проекте и его целях. 

В результате, проект 

приобрел высокую 

видимость, 

достигнув 5.8 млн. 

уникальных 

просмотров, что 

свидетельствует о 

значительном 

интересе и 

вовлечении 

аудитории. 

Видеоролик и 

активность в 

социальных сетях 



социальных 

сетях;  

- размещение 

постов в сети 

интернет и др. 

релиз и 

медиаплан также 

были 

подготовлены. 

За период 

реализации 

проекта было 

зафиксировано 

5.8 млн. 

уникальных 

просмотров, 

включая 5702 

просмотра в 

социальных 

сетях и 

мессенджерах, 

что 

свидетельствует 

о значительном 

информационно

м охвате. 

Уникальные 

просмотры 

страниц в 

социальных сетях 

и мессенджерах 

 

 

 

 

 

Информационный 

охват, 

посредством 

освещения 

мероприятий 

социального 

проекта в СМИ, 

сети интернет и 

социальных сетях 

(за срок 

реализации 

социального 

проекта) 

Не 

менее 2 

000 

просмот

ров 

(подтвер

ждение 

скриншо

тами) 

 

Не 

менее 

200 000 

человек/

просмот

ров 

(подтвер

ждение 

скриншо

тами/эф

ирн ыми 

справка

ми) 

5702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8 млн 

(эфирн

ая 

справк

а) 

 

позволили 

установить более 

тесный контакт с 

целевой аудиторией, 

включая молодежь и 

активных граждан, 

стимулируя участие 

в проекте. В целом, 

информационная 

кампания 

способствовала 

формированию 

положительного 

имиджа проекта и 

расширению его 

воздействия на 

местное сообщество. 

Задача 4. 

Оценка 

эффекти

вности 

проводи

мой 

работы 

на 

старте, в 

процессе 

и по 

итогам 

социальн

Мероприятие 

1: Проведение 

промежуточн

ого 

мониторинга/

анализа, для 

корректировк

и проводимой 

работы  

 

 

 

 

15 

марта 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года  

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

промежуточных 

мониторингов/ 

анализов, для 

оценки 

проводимой 

работы, с целью 

своевременной 

корректировки 

деятельности по 

социальному 

проекту  

 

Промежуточный 

мониторинг/ 

анализ, в ходе 

реализации 

социального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

менее 2 

промежу

точных 

монито 

рингов/ 

анализов 

 

 

2 

проме

жуточн

ых 

монито

ринга/ 

анализ

а 

 

В результате 

проведённого 

мониторинга/ 

анализа, как в ходе 

реализации 

социального проекта, 

так и по его 

завершению можно 

сделать выводы, что 

основные параметры 

по запланированным 

индикаторам 

выдержаны, а 



ого 

проекта  

 

 

 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

  

 

   

 

некоторые из них 

даже имеют более 

высокие показатели, 

чем было 

запланировано в 

Детальном описании 

социального проекта, 

сроки исполнения в 

основном 

соблюдены. 

Небольшие 

корректировочные 

действия 

проводились в 

рабочем порядке, 

исходя из 

складывающейся 

ситуации и 

согласовывались с 

Грантодателем, на 

условиях договора о 

реализации 

государственного 

гранта №16 от 14 

марта 2024 года. 

На основании 

вышеизложенного 

можно сделать 

вывод, что основные 

мероприятия 

социального проекта 

проводились в 

установленные 

сроки, кадровое 

обеспечение по 

социальному 



проекту было 

налажено, 

соответственно не 

было необходимости 

каких-либо 

существенных 

внесений изменений 

в проектную 

деятельность. 

По итогам данных 

мероприятий можно 

сделать вывод, что 

проведение 

мониторинга/ 

анализа, как 

промежуточного, так 

и заключительного, 

было эффективно и 

требует своего 

продолжения/ 

применения, в случае 

деятельности 

Центра, в 

последующем и/или 

др.  

 Мероприятие 

2: 

Проведение 

мониторинга 

/анализа 

конечного 

исполнения 

цели и задач 

социального 

проекта: 

15 

марта 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года  

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

- Проведение 

итогового 

мониторинга и 

анализа по 

завершении 

социального 

проекта 

позволило 

эффективно 

оценить 

выполнение 

Проведение 

мониторинга/анал

иза исполнения 

цели и задач по 

завершении 

социального 

проекта и 

планированию 

работы в 

дальнейшем 

Не 

менее 1 

итоговы

й 

монитор

инг/анал

из 

Не 

менее 1 

итогов

ый 

монито

ринг/ан

ализ 

Проведение 

итогового 

мониторинга и 

анализа исполнения 

целей и задач 

социального проекта 

позволило оценить 

достигнутые 

результаты и 

выявить области для 

улучшения в 



осуществлени

е 

заключительн

ого процесса 

наблюдения 

за 

реализацией 

социального 

проекта, для 

сравнения с 

заданными 

параметрами 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

поставленных 

целей и задач. 

Проект достиг 

основных целей, 

успешно решая 

проблемы 

местного 

сообщества и 

повышая 

вовлеченность 

граждан. Анализ 

результатов 

выявил сильные 

стороны и 

области для 

улучшения, что 

создаёт основу 

для дальнейшего 

развития и 

корректировки 

работы. Этот 

процесс 

позволил 

обеспечить 

прозрачность и 

подвести итог 

реализации 

проекта, 

создавая условия 

для его 

устойчивого 

продолжения и 

дальнейшего 

воздействия на 

местное 

сообщество. 

дальнейшем. 

Итоговая оценка 

показала, что проект 

успешно реализовал 

запланированные 

мероприятия, а также 

помог в решении 

ключевых проблем 

местного 

сообщества. 

Мониторинг 

обеспечил выявление 

сильных сторон 

проекта и областей, 

требующих 

дополнительного 

внимания, что 

позволит 

скорректировать 

подходы и 

эффективно 

планировать 

дальнейшую работу. 

Этот процесс 

содействовал 

повышению 

устойчивости 

проекта, обеспечив 

основу для его 

долгосрочного 

влияния и развития в 

будущем. 

 



Задача 5. 

Обеспече

ние 

прозрачн

ости и 

подотчёт

ность в 

рамках 

реализуе

мого 

социальн

ого 

проекта 

Мероприятие 

1: 

Предоставлен

ие 

промежуточн

ой отчётности 

по 

социальному 

проекту  

 

15 

марта 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

- 

 

Подготовка и 

предоставление 

промежуточных 

программного и 

финансового 

отчетов 

«Грантодателю» 

успешно 

обеспечили 

прозрачность и 

контроль за 

реализацией 

социального 

проекта. 

Программный 

отчет отразил 

достигнутые 

результаты и 

выполнение 

запланированны

х мероприятий, а 

финансовый 

отчет 

подтвердил 

правильность 

использования 

средств в 

соответствии с 

утвержденным 

бюджетом. Эти 

отчеты 

позволили 

«Грантодателю» 

своевременно 

оценить 

прогресс проекта 

Подготовка и 

предоставление 

промежуточных 

программного и 

финансового 

отчетов 

«Грантодателю» 

 

Не 

менее 1 

промежу

точный 

програм

мный 

отчёт  

 

 

Не 

менее 1 

промежу

точного 

финансо

вого 

отчёта 

Не 

менее 1 

проме

жуточн

ый 

програ

ммный 

отчёт  

 

Не 

менее 1 

проме

жуточн

ого 

финанс

ового 

отчёта 

Отчётность, как 

промежуточная, так 

и заключительная, 

были предоставлены 

в установленные 

сроки. 

Заключительные 

программный и 

финансовый отчёты 

подготовлены и 

будут 

отправлены/предоста

влены до 15 

ноября(включительн

о) Грантодателю, 

посредством 

почтовой связи, а 

также в электронном 

виде, в содержании и 

порядке, 

определёнными 

условиями договора 

о предоставлении 

государственного 

гранта № 16 от 14 

марта 2024 года 



и удостовериться 

в эффективном 

управлении 

ресурсами, что 

способствовало 

укреплению 

доверительных 

отношений и 

поддержке 

дальнейшей 

реализации 

проекта. 

 Мероприятие 

2: 

Предоставлен

ие итоговой 

отчётности по 

социальному 

проекту 

15 

марта 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

- Подготовлены и 

предоставлены 

заключительные 

программный и 

финансовый 

отчеты, по 

завершению 

мероприятий 

социального 

проекта 

Не менее 1 

заключительны

й программный 

отчёт 

Не менее 1 

заключительного 

финансового 

отчета 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Подготовка и 

предоставление 

заключительных 

программного и 

финансового отчетов 

обеспечили 

прозрачность и 

подотчетность 

реализации 

социального проекта. 

Итоговые документы 

позволили 

объективно оценить 

достигнутые 

результаты, 

эффективность 

освоения бюджета и 

степень выполнения 

целей и задач 

проекта, создавая 

основу для 

дальнейшего 

планирования и 

улучшения 



аналогичных 

инициатив. 

Итоговая 

публична

я 

презента

ция 

результа

тов 

проекта в 

соответст

вии с 

условиям

и 

договора 

Проведение 

публичной 

презентации 

по итогам 

реализации 

социального 

проекта в 

онлайн 

формате, с 

участием

 всех 

заинтересован

ных сторон и 

др. 

15 

марта 

2024 

года- 

15 

ноября 

2024 

года 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

 Реализация 

социального 

проекта 

завершена с 

достижением 

поставленных 

целей и задач. 

Подготовлены 

заключительные 

программный и 

финансовый 

отчеты, 

подтверждающи

е эффективность 

освоения 

бюджета и 

полноту 

выполненных 

мероприятий. 

Публичная 

презентация 

итогов проекта 

укрепила 

взаимодействие 

с 

заинтересованны

ми сторонами, 

обеспечила 

прозрачность 

результатов и 

заложила основу 

для дальнейшего 

развития и 

масштабировани

Проведение 

итоговой 

презентации 

Не 

менее 1 

публичн

ая 

презента

ция 

 

Не 

менее 1 

пресс- 

релиз 

публичн

ой 

презента

ции 

 

Не 

менее 1 

«прямой 

эфир» 

 

Не    

менее    5 

фото/скр

иншотов 

 

Не 

менее 20 

человек, 

участни

ков 

публичн

ой 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

59 

 

Публичная 

презентация итогов 

реализации 

социального проекта 

в онлайн-формате 

обеспечила 

открытость и 

прозрачность 

результатов, 

повысила 

информированность 

заинтересованных 

сторон и укрепила их 

доверие. 

Мероприятие 

способствовало 

обмену опытом, 

расширению 

взаимодействия 

между участниками 

и дало возможность 

привлечь внимание к 

успешным 

практикам и 

перспективам 

дальнейшего 

сотрудничества. 



я успешных 

практик. 

презента

ции 

 

Информа

ционная 

работа о 

ходе 

реализац

ии 

проекта в 

соответст

вии с 

условиям

и 

договора 

Мероприятие 

1: 

Информацио

нное 

освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

СМИ, сети 

интернет, 

социальных 

сетях и др.: 

- освещение 

тематики 

социального 

проекта в 

телевизионны

х СМИ;  

- освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

социальных 

сетях;  

15 

марта 

2024 

года-15 

ноября 

2024 

года 

 

 

Павлодарска

я область, 

г. Павлодар: 

ул.Ген. 

Дюсенова, 

106 и/или 

др., сельская 

зона г. 

Павлодара: 

п. 

Кенжеколь/ 

с. 

Павлодарско

е/ 

п. 

Моыйлды/п. 

Атамекен/ 

п. Жетекши 

и/или др. 

5.8 млн. Мероприятие по 

информационно

му освещению 

социального 

проекта 

обеспечило 

широкий охват 

целевой 

аудитории через 

различные 

каналы. 

Тематика 

проекта была 

освещена в 

телевизионных 

СМИ, 

социальных 

сетях, на 

интернет-

ресурсах, а также 

был создан и 

опубликован 

видеоролик. В 

общей 

сложности было 

Медиаплан с 

пресс-релизами 

 

 

Освещение 

тематики 

социального 

проекта в 

телевизионных 

СМИ 

 

Освещение 

мероприятий 

социального 

проекта в 

социальных сетях 

 

Освещение 

мероприятий 

социального 

проекта на 

интернет-

ресурсах 

 

1 

медиапл

ан 

 

Не 

менее 1 

телесюж

ет 

 

 

 

Не 

менее 20 

публика

ций 

 

 

Не 

менее 18 

публика

ций 

 

 

 

1 

медиап

лан 

 

Не 

менее 1 

телесю

жет 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

освещение 

социального проекта 

в различных медиа 

платформах 

привлекло внимание 

широкой аудитории, 

обеспечив 

значительный охват. 

Освещенные 

события и 

публикации в 

телевизионных 

СМИ, социальных 

сетях и на интернет-

ресурсах 

способствовали 

повышению 

осведомленности о 

проекте и его целях. 

В результате, проект 

приобрел высокую 

видимость, 

достигнув 5.8 млн. 

уникальных 



- освещение 

мероприятий 

социального 

проекта на 

интернет-

ресурсах;  

-изготовление 

и публикации 

видеоролика в 

социальных 

сетях;  

- размещение 

постов в сети 

интернет и др. 

размещено 33 

поста в 

социальных 

сетях, 20 

публикаций на 

интернет-

ресурсах и 34 

поста в сети 

интернет. Пресс-

релиз и 

медиаплан также 

были 

подготовлены. 

За период 

реализации 

проекта было 

зафиксировано 

5.8 млн. 

уникальных 

просмотров, 

включая 5702 

просмотра в 

социальных 

сетях и 

мессенджерах, 

что 

свидетельствует 

о значительном 

информационно

м охвате. 

Изготовление и 

публикации 

видеоролика в 

социальных сетях 

 

Пост в сети 

интернет 

 

 

Уникальные 

просмотры 

страниц в 

социальных сетях 

и мессенджерах 

 

 

 

 

 

Информационный 

охват, 

посредством 

освещения 

мероприятий 

социального 

проекта в СМИ, 

сети интернет и 

социальных сетях 

(за срок 

реализации 

социального 

проекта) 

Не 

менее 1 

видеоро

лик 

 

Не 

менее 20 

постов  

 

 

Не 

менее 2 

000 

просмот

ров 

(подтвер

ждение 

скриншо

тами) 

 

Не 

менее 

200 000 

человек/

просмот

ров 

(подтвер

ждение 

скриншо

тами/эф

ирн ыми 

справка

ми) 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

5702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8 млн 

(эфирн

ая 

справк

а) 

 

просмотров, что 

свидетельствует о 

значительном 

интересе и 

вовлечении 

аудитории. 

Видеоролик и 

активность в 

социальных сетях 

позволили 

установить более 

тесный контакт с 

целевой аудиторией, 

включая молодежь и 

активных граждан, 

стимулируя участие 

в проекте. В целом, 

информационная 

кампания 

способствовала 

формированию 

положительного 

имиджа проекта и 

расширению его 

воздействия на 

местное сообщество. 

 

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:        



Отклонений от плана по социальному проекту, в ходе его реализации, не было. Вся работа проводилась в строгом соответствии с Детальным 

описанием социального проекта и утверждённой сметой расходов по социальному проекту.    

 

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров человек 200 298 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 200 000 5.8 млн 

3. Количество штатных работников человек 5 5 

4. Количество привлеченных специалистов человек 5 6 

5. Количество охваченных НПО организация Не менее 4 5 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 200 000 1 200 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 231 200 231 200 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 4 231 800 4 231 800 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 8 9 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): В ходе реализации социального проекта достигнуты 

следующие результаты/ следующие индикаторы: 

✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального   проекта. 

✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках   которого: 

- увеличен на 62,8% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или 

инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны 

г. Павлодара, Павлодарской области; 

- определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в 

НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара,         Павлодарской области; 

-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального 

проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области; 

-выявлены и решены 2 конкретные проблемы, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на 

территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества; 

-созданы 2 устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного 

сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской 

области; 



         -разработаны 4 положительных кейса (success story) участия граждан в решении проблем   местного сообщества и др. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

✓ В рамках реализации проекта, благодаря инициативным группам и активным гражданам, удалось выявить и решить конкретные 

проблемы в сельских населенных пунктах. Например, в селе Жетекши была выявлена недостаточность культурно-досуговых объектов 

для местных жителей. Данная проблема была передана на рассмотрение акимата. В свою очередь, акимат села направил официальное 

письмо с просьбой о поддержке данной инициативы в следующем году.  

✓ Кроме того, в селе Кенжеколь была выявлена проблема, связанная с нехваткой детских площадок, а также необходимостью ремонта 

дорог в сельской местности. По инициативе активной группы было направлено соответствующее письмо в акимат. В текущем году 

появились 3 новые детские площадки, благоустроены дороги. Кроме  того, акимат предоставил положительный ответ, выразив 

готовность включить данные вопросы в план работ на последующий период.  

✓ В рамках проекта были успешно созданы две устойчивые инициативные группы, включая участие молодежи, для решения 

различных вопросов местного сообщества. Эти группы будут активно работать над улучшением социально-экономической ситуации в 

своих населенных пунктах и способствовать развитию местных инициатив; 

✓ В рамках проекта было проведено два онлайн-тренинга для бенефициаров, охвативших 54 участников. В ходе тренингов участники 

получили знания по Местному самоуправлению и бюджетному планированию. Все мероприятия сопровождались пресс-релизами, 

фотоотчетами и видеозаписями, что позволило обеспечить широкую информационную поддержку и повысить вовлеченность 

участников; 

✓ Четыре истории успеха, представленные в рамках социального проекта, показывают положительное воздействие безвозвратных 

грантов и государственной поддержки на развитие предпринимательства в сельских населенных пунктах Павлодарской области. 

Нуржан Аманжолович открыл сварочную мастерскую, Гульдана Аханова стала успешным фотографом и SMM-специалистом, 

Кайкыбай Асан Калдыбайулы начал разведение овец, а Тилек Камылбекович запустил производство железных украшений и ворот. 

Все они получили финансовую поддержку через гранты и использовали её для реализации своих бизнес-идей, что позволило им 

улучшить экономическое положение и создать новые рабочие места в своих общинах. Эти примеры подтверждают эффективность 

государственных программ в поддержке предпринимательской активности и повышении уровня жизни сельского населения; 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 



 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

298 101 197 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети с 

инвалидн

остью) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Лица с 

инвалидн

остью 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

298 8 99 2 8 0 29 37 4 1 110 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

298 0 82 43 115 44 14 0 

         

5. Результаты социального проекта: 

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и позитивные изменения, которые имеют чёткое 

изложение и говорят о том, что социальный проект достиг запланированной цели и поставленных задач:  

• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

✓ Подготовлены и проведены: 7 основных мероприятий социального   проекта. 

✓ Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках   которого: 

- увеличен на 62,8% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или 

инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны 

г. Павлодара, Павлодарской области; 

- определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в 

НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара,         Павлодарской области; 

-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального 

проекта, т. е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области; 



-выявлены и решены 2 конкретные проблемы, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на 

территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества; 

-созданы 2 устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного 

сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской 

области; 

         -разработаны 4 положительных кейса (success story) участия граждан в решении проблем   местного сообщества и др. 

 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

➢ произошло расширение участия граждан, проживающих в сельской местности, и волонтёров в сфере развития местного 

самоуправления, гражданских инициатив; 

➢ сформирована эффективная базовая модель, направленная на привлечение специалистов, экспертов, волонтёров в организацию 

деятельности по развитию местного самоуправления, гражданских инициатив на селе, в том числе с привлечение молодёжи;  

➢ созданы условия, позволяющие сельскому населению, в том числе молодёжи нормально развиваться, обучаться и 

самореализовываться; 

➢ организовано способствование повышению у жителей сельской местности, в том числе молодёжи, членов их семей, уровня 

самооценки, активной жизненной и гражданской позиции; 

➢ повышение психолого-эмоционального статуса у населения сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей, на право 

быть полноценными членами современного общества; 

➢ произошло преодоление у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей негативного 

эмоционального состояния, напряжения, волнения; 

➢ произошло повышение у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей самооценки, 

уверенности в себе; 

➢ осуществлено развитие у населения, проживающего в сельской местности, в том числе у молодёжи, членов их семей чувства 

собственного достоинства, самоуважения, умения справиться с трудной жизненной ситуацией;  

➢ повышен уровень вовлечённости сельских жителей, в том числе молодёжи, членов их семей в процесс управления и развития 

территории их проживания; 

➢ повышена осведомлённость сельского населения, в том числе молодёжи и членов их семей в вопросах участия в развитии 

территории их проживания, реализации имеющихся прав и возможностей, гражданских инициатив и/или др. 

➢ произошло   повышение участия общественности в решении проблем социально-уязвимых групп, с целью продвижения принципов 

недискриминации и инклюзии и/или др. 

В ходе реализации социального проекта, при общении с бенефициарами, было выявлено, какие проблемы влияют на качество жизни  

населения, проживающего в сельской местности, в том числе молодёжи, в том числе с инвалидностью, членов их семей и др. Например, 

такие как: проблема пассивности членов таких семей, не желание обсуждать свои проблемы с обществом, закрытость в общении и др ., что 

является серьёзным препятствием интеграции таких людей в общество.  

 



• устойчивость социального проекта/социальной программы:  

По итогам реализации данного социального проекта, планируется продолжить деятельность по социальной поддержке  по развитию 

местного самоуправления, гражданских инициатив жителей, проживающих в сельской местности, в том числе молодёжи, их семей, через 

обучение представителей НПО, специалистов-психологов/ правоведов/ социальных работников/экономистов, других необходимых 

специалистов и представителей других заинтересованных сторон, в рамках социального заказа, предусматриваемого в местных бюджетах 

(область/район). 

• социально-экономический эффект реализованного проекта: 

Реализовав данный социальный проект, оказано содействие населению, проживающему в сельской зоне города Павлодара, Павлодарской 

области, указали пути в решении их проблем, помогли им самореализоваться, проявить гражданскую инициативу, обучиться по вопросам 

местного самоуправления, в результате быть востребованными в социуме и успешно интегрироваться в общество в новом качестве.  

  6. Анализ вклада партнёров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

Определенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали партнёры по социальному проекту, путём 

привлечения своих представителей, для участия в деятельности по социальному проекту, на проектной территории, т.е. прежде всего, в 

сельской зоне города Павлолара, Павлодарской области. 

Так, в качестве партнёров по социальному проекту выступили такие неправительственные организации/ ИП: 

• на возмездной основе: Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области», ИП Попова Ю.М.  

• на безвозмездной основе: Общественное Объединение «Чернобыль» Павлодарской области, Общественное объединение инвалидов 

РЦ «Самал», Общественный молодежный фонд «Будущее поколение», Общественный фонд «Молодая гвардия», Общественный фонд «Союз 

детских и пионерских организаций Павлодарской области» и /или др.  

Каждая из перечисленных организаций является известной в своём регионе и не только, имеет положительную репутацию и 

налаженные рабочие связи с местными исполнительными и представительными органами. Участие в социальном проекте опытных партнёров 

явилось гарантией успешной реализации его мероприятий. 

Со стороны органов власти, партнёрами по социальному проекту выступили: ГУ «Управление координации занятости и социальных 

программ Павлодарской области», ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара», ГУ «Аппарат акима посёлка Атамекен», 

ГУ «Аппарат акима села Жетекши», ГУ «Аппарат акима Кенжекольского сельского округа» и /или др.                                                                                                                         

 Со стороны бизнес – структур, партнёром по социальному проекту выступило ТОО «Рекламист».  

 

 

Партнёры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 



Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Государственное учреждение 

«Управление координации 

занятости и социальных 

программ Павлодарской 

области»  

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар, 

 ул. Астана, 59 

тел.: + 7182-32-07-94, 32-59-63 

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

Государственное учреждение 

«Отдел занятости и социальных 

программ города Павлодара» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г.  Павлодар, ул. Кривенко, 25 

тел.: +7 (7182) 32-00-96 

         

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

Общественный фонд «Молодая 

гвардия» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар,  

ул. Павлова, 5-57 

тел.: +7 707 128 05 23 

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

Общественное объединение 

«Союз Чернобыль» 

Павлодарской области 

 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар,  

ул. Толстого, 57 

тел.: +7 (7182) 32-85-23 

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

Общественное объединение 

инвалидов РЦ «Самал» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар,  

Пр. Назарбаева, 42/2  

тел.:  +705 611 29 54 

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

ГУ «Аппарат акима посёлка 

Атамекен» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Меморандума о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар,  

ул. Ахмет Байтұрсынұлы,  

строение 3А 

тел.: 8 (7182) 33-73-17 

Меморандум о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

Общественный молодёжный 

фонд «Будущее поколение» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Павлодарская область, 

г. Экибастуз, ул. Б. Мамышұлы, 

30/1 – 505 

тел.:  +701 398 30 18 

Соглашение о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

https://2gis.kz/pavlodar/geo/70030076152277023


Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Общественный фонд «Союз 

детских и пионерских 

организаций Павлодарской 

области» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённых 

договоров партнёра по проекту 

и Соглашения о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар,  

пр. Н.Назарбаева, 204-575 

тел.:  +701 245 04 27 

5 договоров партнёра по проекту 

прилагаются к заключительному 

финансовому отчёту, 1 Соглашение 

о взаимном партнёрстве 

прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

ГУ «Аппарат акима села 

Жетекши» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Меморандума о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, г. 

Павлодар, с. Жетекши,  

ул. Ауэзова, 15, 

тел.:  +7 (7182) 35‒68‒30 

Меморандум о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

ГУ «Аппарат акима 

Кенжекольского сельского 

округа» 

Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Меморандума о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, г. 

Павлодар, с.Кенжеколь, 

Площадь Ата Зан, 3/3, 

тел.:  +7 (7182) 35‒28‒24 

Меморандум о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

ТОО «Рекламист» Участие в реализации 

социального проекта, на 

условиях заключённого 

Меморандума о взаимном 

партнёрстве 

Павлодарская область, 

г. Павлодар, ул. Максима 

Горького, 37- 24  

тел.:  +7 (7182) 32-04-00 

Меморандум о взаимном 

партнёрстве прилагается к данному 

заключительному программному 

отчёту 

ИП Попова Ю.М. Участие в реализации 

социального проекта на 

условиях заключённых 

договоров партнёра по проекту 

Павлодарская область, 

г. Павлодар, ул.М.Горького,37 

тел.:  8 (7182) 62-46-04 

 2 договора партнёра по проекту 

прилагаются к заключительному 

финансовому отчёту 

 

 

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов: 

 

№ 

Сфера 

государственного 

гранта 

Предлагаемое 

приоритетное 

направление 

Краткое описание проблемы 

который должен решить 

реализация гранта 

Объем 

финансирования 

(тысячи тенге) 

Вид гранта Ожидаемый результат 

https://2gis.kz/pavlodar/geo/15622496862614786
tel:+77182356830
https://2gis.kz/pavlodar/geo/15622496862617483
tel:+77182352824


государственного 

гранта 

1. 

Поддержка социально 

уязвимых слоёв 

населения/ развитие 

гражданских инициатив 

на селе 

Развитие инклюзивного 

общества/ Поддержка 

молодых людей с 

инвалидностью, 

проживающих в 

сельской местности, с 

целью их вовлечения в 

развитие местного 

самоуправления, 

гражданских 

инициатив на сельской 

территории и/или др. 

Создание равных 

возможностей для молодых людей 

с инвалидностью, проживающих в 

семьях в сельской местности, как 

направление социально-

культурной политики связано с 

обеспечением доступности для 

них в такой же степени, как и для 

остальной, части общества не 

только образования и работы, но и 

различных форм общественной, 

культурной, творческой,  

досуговой и экономической 

деятельности, с применением 

построения инклюзивного 

общества. Людям с 

инвалидностью нужен в первую 

очередь шанс, чтобы доказать себе 

и обществу право на активное 

существование. 

      Например, на сегодняшней 

день одной из нерешённых 

проблем молодых людей с 

инвалидностью, проживающих в 

семьях, прежде всего в сельской 

местности, является 

изолированность от общения со 

сверстниками. Особенно это 

коснулось семей, в которых эти 

молодые люди обучаются на 

дому, не посещают 

общеобразовательную школу. В 

этих семьях, как правило, кто-то, 

вынужден постоянно находиться с 

30000/ 

32000/ 

34000 

Долгосрочный 

Количество граждан, 

которое будет охвачено 

в результате 

проведения 

планируемых 

мероприятий на 

ежегодной основе 

(прямо и косвенно): 

5000 человек 

Привлечение к 

проблемам молодых 

людей с 

инвалидностью, 

проживающих в 

сельской местности, 

изменение моделей 

поведения молодых 

людей с 

инвалидностью, членов 

их семей. Проведение 

онлайн-тренингов для 

молодых людей с 

инвалидностью, членов 

их семей, 

проживающих в 

сельской местности, 

психологов и других 

специалистов, 

работающих с ними, в 

том числе по вопросам 

развития местного 

самоуправления, 

гражданских инициатив 

на сельской территорий  



этим молодым человеком. 

Проанализировав сложившуюся 

проблему, возникает идея 

организации совместного 

проведения досуга, совместного 

общения по различным вопросам 

жизнедеятельности, совместное 

участие в мероприятиях 

различной направленности 

молодых людей с инвалидностью 

и здоровых молодых людей, в том 

числе в развитии самоуправления 

и гражданских инициатив на 

сельской территории. 

Разработка и осуществление 

данного социального проекта, 

вызвана в том числе 

необходимостью расширения 

услуг для молодёжи с 

инвалидностью, проживающих в 

сельской местности. Это 

предоставит возможность 

вышеуказанной категории 

молодёжи реализовать 

естественные права человека на 

общение друг с другом и со 

здоровыми сверстниками. Кроме 

того, они смогут развить 

заложенные творческие 

способности, показать себя как 

личность, помочь и поддержать 

друг друга. Вместе с 

реабилитацией, в том числе с 

организацией различных форм 

досуга, облегчается интеграция 

молодых людей с инвалидностью в 

 

Создание аккаунтов в 

социальных сетях, 

каналов и чатов в 

мессенджерах, для 

проведения 

консультационных 

услуг молодым людям с 

инвалидностью, членам 

их семей (охват-не 

менее 5000 услуг) 

Не менее 5 

видеороликов и 20 

визуализированных 

инфографик на 

государственном и 

русском языках, не 

менее 20 интервью и 

150 постов   

Организация 

поддержки в получении 

образовательных и 

иных социальных услуг 

молодым людям с 

инвалидностью, членам 

их семей, 

проживающих в 

сельской местности, по  

Вопросам развития  

местного 

самоуправления, 

гражданских 

инициатив, 

предпринимательства 

и/или др.     

Продвижение 



здоровое общество, а, 

следовательно, повышается 

качество их жизни. Встречи по 

самым разнообразным темам, 

отражение самого интересного в 

печати, сети интернет — всё это 

снимет для них проблему 

закрытого пространства. 

Привлечение здоровых 

сверстников предоставит 

возможность осуществлять 

совместную деятельность, которая 

ускорит процесс интеграции в 

общество и поможет увеличить 

уровень вовлеченности молодых 

людей трудоспособного возраста в 

управлении и развитии территории 

места их проживания и /или др. 

 

социального проекта 

среди широких слоев 

населения 

(электронные и 

печатные СМИ, 

социальные сети) 

   Информационный 

охват- не менее 200 000 

просмотров и др. 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями необходимо 

предоставить с данным отчетом) 

Государственное учреждение «Аппарат 

акима посёлка Атамекен»» 

Ассоциаций детских и молодёжных 

организаций Павлодарской области, в 

течение 2024 года, начиная с марта месяца, 

был реализован социальный проект «Ауыл 

Аманаты/Благополучие села», по заказу 

НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», при поддержке Министерства 

культуры и информации Республики 

Казахстан. 

ЗТ-2024-05932395 от 11.11.2024г.(копия письма 

с отправным талоном приложена к данному 

заключительному программному отчету) 

Государственное учреждение «Аппарат 

акима села Жетекши»» 

ЗТ-2024-05932364 от 11.11.2024г.(копия 

письма с отправным талоном приложена к 

данному заключительному программному 

отчету) 

Государственное учреждение «Аппарат 

акима Кенжекольского сельского округа» 

ЗТ-2024-05932464 от 11.11.2024г.(копия 

письма с отправным талоном приложена к 



В рамках данного социального проекта были 

запланированы и реализованы различные 

мероприятия, направленные на вовлечение и 

стимулирование граждан, в том числе 

молодёжи, НПО, местных органов власти и 

собраний местного сообщества в развитие 

местного самоуправления, гражданских 

инициатив на сельской территории, в 

частности в сельской зоне города 

Павлодара, Павлодарской области и/или др. 

Предлагаем Вашему вниманию 

подготовленный нами сборник 

материалов/методическое пособие, 

включающий в себя, ссылки на нормативно 

правовые акты и другие полезные 

материалы, подобранные нами для граждан, 

в том числе для молодёжи, по развитию 

местного самоуправления, гражданских 

инициатив на сельской территории, 

необходимые в их деятельности и/или др. 

        То есть, на страницах данного 

сборника, пользователь- сельский житель, 

сможет ознакомиться с нормативно 

правовой базой, касающейся 

жизнедеятельности молодёжи / по развитию 

местного сообщества/ информационной 

безопасности, а также найдёт другую 

актуальную для себя информацию, 

полезную в работе и быту! 

        Надеемся, что эти документы станут 

незаменимыми помощниками в 

повседневной жизни пользователя - 

сельского жителя, что будет способствовать 

её позитивным изменениям и поможет, хоть 

в малой части, в решении проблем. 

данному заключительному программному 

отчету) 

Государственное учреждение Аппарат акима 

села Павлодарское» 

ЗТ-2024-05932423 от 11.11.2024г.(копия 

письма с отправным талоном приложена к 

данному заключительному программному 

отчету) 

Государственное учреждение «Аппарат 

акима села Мойылды» 

ЗТ-2024-05932438 от 11.11.2024г.(копия 

письма с отправным талоном приложена к 

данному заключительному программному 

отчету) 

  




