
 

 

Приложение № 7 

к Договору о предоставлении  

государственного гранта  
от «25» апреля 2024 года №31 

 

Заключительный отчет  

по итогам реализации социального проекта  

 

1. Полное наименование неправительственной организации:Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский центр 

Актюбинской области» 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Мажит Алишер Мажитулы 

3. Юридический адрес, контактный телефон: город Актобе район Астана проспект  Санкибай батыра 20 а 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Ресурсный центр НПО 

Актюбинской области 

5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Апрель – ноябрь 2024 года 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:7 600 000 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору. 

 

Задача 1. Создание условий и возможностей для повышения потенциала НПО Актюбинской области. 

Мероприятие 1.Функционирования регионального ресурсного центра для НПО в Актюбинской области (далее – ГРЦ).  

Будет проведено торжественное открытие ГРЦ в городе Актобе, с приглашением партнеров, НПО, представителей МИО и  

заинтересованных сторон. 

 

14 июня 2024 года было проведено торжественное открытие ресурсного центра.Торжественное открытие регионального ресурсного центра 

для НПО в Актюбинской области состоялось с участием партнеров, НПО и представителей МИО, приняли участие 20 человек. В рамках 

мероприятия был подготовлен фото- и видео отчет, который включал 10 фото и одно видео. В результате функционирования центра, 250 НПО 

из Актюбинской области были информированы о государственной поддержке. Также был собран список специалистов с резюме, а 



видеоотзывы от НПО показали высокую заинтересованность в квалификационном росте. 25% НПО региона повысили свою квалификацию, а 

количество соискателей Премии НПО вдвое превысили показатели 2023 года. 

  

Мероприятие 2. Подготовка методических пособий и медиа-материалов для НПО. 

Разработаны и согласованны с заказчиком брошюры 150 шт в которых 1. По сдаче отчетов НПО в базу данных (50 шт), 2. По вопросу закрытия 

бездействующих НПО (50 шт), 3. По вопросам участия в государственных социальных заказах и грантах и по работе на портале 

государственных закупок (50 шт) и видеоинструкций по данным темам были успешно завершены (https://disk.yandex.ru/d/Ckb-

vZNAYNEEOw). Электронные версии брошюр были распространены среди НПО, а также был подготовлен список распространения бумажных 

брошюр (101 НПО). По итогам распространения брошюр было собрано не менее 100 откликов, охватывающих вопросы по сдаче отчетов НПО 

в базу данных, закрытию бездействующих НПО и участию в государственных социальных заказах и грантах. Также было подготовлено не 

менее трех видеоинструкций, касающихся сдачи отчетов, закрытия бездействующих НПО и участия в государственных закупках. Обратная 

связь с НПО составила не менее 100 откликов, что подтверждает высокий интерес к представленным материалам. 

 

Мероприятие 3. Проведение обучающего семинара для государственных органов и заинтересованных сторон по вопросам проведения 

оценки социальных проектов, проведения конкурса через государственные закупки, работы с веб-порталом, качественной разработки 

технических спецификаций, по созданию экспертного совета. 

31 октября 2024 года был проведен обучающий семинар для государственных органов и заинтересованных сторон по вопросам оценки 

социальных проектов, проведения конкурса через государственные закупки, работы с веб-порталом, качественной разработки технических 

спецификаций, созданию экспертного совета и другим вопросам. Программа семинара, согласованная с заказчиком, была успешно 

реализована. В мероприятии приняли участие 29 человек, включая сотрудников государственных органов и членов экспертного совета. 

Семинар проводили три квалифицированных тренера. Материалы спикеров были подготовлены и использованы в ходе мероприятия. Был 

выпущен пресс-релиз, а также подготовлены фото- и видеоотчет с проведенного семинара, включающие не менее 5 фото и 1 видео. Все 

участники заполнили анкетный опрос, и по результатам мероприятия был составлен протокол с рекомендациями. В завершение был 

подготовлен электронный вариант методического пособия. 

 

Задача 2. Оказание консультационной поддержки НПО, инициативным группам и активным гражданам региона 

 

Мероприятие 1. Оказание консультативной помощи не менее 200 гражданам в региональном ресурсном центре по различным вопросам. 

С мая по ноябрь 2024 года была оказана консультативная помощь 202 гражданам в региональном ресурсном центре по различным вопросам. 

Количество консультаций охватывало темы подготовки заявок на государственный социальный заказ и грантовое финансирование, 

подготовки документов на соискание премии, закрытия бездействующих и ликвидируемых НПО, а также открытия регистрации НПО. Ведется 

журнал консультаций и обращений, в котором фиксируются все обращения граждан. Также были проведены 6 диалоговых площадок с 

привлечением не менее двух спикеров на каждое мероприятие. Программа диалоговых площадок была согласована и реализована. 



Электронная рассылка, включающая новости в сфере НПО, оперативную информацию об изменениях в законодательстве, а также объявления 

о конкурсах и обучении для НПО, была отправлена не менее 100 раз. Был подготовлен отчет, который включал данные о количестве открытых 

и закрытых НПО, а также о количестве НПО, предоставляющих данные в БД ИнфоНПО. Уровень удовлетворенности 

  

консультирование граждан составил не менее 100%. Для каждого мероприятия по диалоговой площадке был подготовлен фото- и видеоотчет, 

включая не менее 5 фото и 1 видео 

 

Мероприятие 2. Организация выездного обучения. 

Было организовано выездное обучение для Айтекебийского (04 июля 2024), Байганинского (05 июля 2024) и Кобдинского районов(13 августа 

2024 года), в рамках которого были реализованы не менее 3 программы. В обучении приняли участие 59 сельских НПО, из которых более 50% 

получили практический консалтинг в ходе семинара. Список участников был составлен, а резюме республиканских спикеров были 

подготовлены для каждого из них. В роли спикеров участвовали Мажит Алишер и Кабиева Гульнар. В СМИ было опубликовано не менее 6 

материалов о проведении обучений. Также участниками было написано не менее 3 проектов, касающихся различных аспектов НПО (по 

вопросам участия в ГСЗ и грантах). Был подготовлен фото- и видеоотчет, включая не менее 5 фото и 1 видео с каждого мероприятия. Уровень 

удовлетворенности консультирование граждан составил 95%. 

 

Мероприятие 3.Проведение мероприятия по повышению финансовой грамотности представителей гражданского общества. 

(круглый стол) 

09 июля 2024 года было проведено мероприятие по повышению финансовой грамотности представителей гражданского общества в формате 

круглого стола. В рамках мероприятия была реализована 1 программа, составлен список участников, в котором числилось неменее 22 человек. 

Для мероприятия были подготовлены резюме спикеров, включая представителей партии "Аманат" Кабиева Гульнар, учебного центра 

«profExpert» Мурзагереева Г.С. и ЧФ «Арнау С.» Алма Сапар Также были подготовлены 3 презентации, охватывающие темы финансовой 

грамотности. Было сделано не менее 5 фото и 1 видео отчет с мероприятия. В СМИ и социальных сетях было  

опубликовано не менее 6 материалов, освещающих проведение круглого стола. 

 

Задача 3. Стратегическое развитие и укрепление гражданского общества  

Мероприятие 1. Организация региональной конференции НПО 

31 октября 2024 года была организована региональная конференция НПО, в рамках которой была согласована и реализована 1 программа 

мероприятия. Для конференции был подготовлен сценарий, пресс-релиз и список участников. В мероприятии приняли участие 121 человек. 

Были сделаны не менее 5 фото и 1 видео отчет о ходе мероприятия. Список номинантов на награждение был составлен, и комиссия 

Гражданского Совета ОЮЛ провела отбор кандидатов по итогам презентации. Был составлен протокол комиссии ГС ОЮЛ, а также протокол 

мероприятия. По результатам голосования было проведено 12 награждений активных общественных организаций и государственных 



служащих. Резюме спикеров, включая представителей республиканского уровня в лице Мажит Алишер,были подготовлены. Также прошла 

диалоговая площадка «Кофе – тайм», и были предоставлены раздаточные материалы, в количестве не менее 70 штук. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Проведена итоговая публичная презентация результатов проекта. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Опубликовано не менее 10 постов, 10 материалов в СМИ, подготовлены не менее 3 видеоролика для освещения хода реализации проекта. 

 

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами: 

 

Цель проекта: 

● Развитие и достижение социально-значимых задач гражданского общества (НПО) через инструменты 
«Ресурсного центра поддержки НПО Актюбинской области» 

● Активизировать проектную деятельность неправительственных организации Актюбинской области 

● Повышение осведомленности о государственной поддержке не менее 250 неправительственных 

организаций Актюбинской области 
Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Были проведены различные мероприятия, обучающие семинары с участием спикеров и экспертов, а также 

проведены консультаций для не менее 250 НПО. Повысилась осведомленность о государственной поддержке для 

представителей неправительственных организаций. Было охвачено через СМИ и социальные сети. 

 

Задача 

Мероприятия в 

рамках задачи 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведен

ия 

Кол-во 

участни

ков 

Краткосроч

ные 

достигнуты

е 

результаты 

(к 

мероприят

иям) 

Количественные и 

качественные 

показатели  

Индикаторы Результат

ы/эффект в 

долгосрочн

ой 

перспектив

е 

(к задачам) 

план факт 

1. 

Созда

ние 

услови

й и 

1.1. 

Функционирования 

регионального 

ресурсного центра 

для НПО в 

14 

июнь 

2024 

г.Актобе 20 Проведено 

торжествен

ное 

открытие 

ГРЦ в 

Торжественное 

открытие 

регионального 

ресурсного  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Налаженны

е связи и 

партнерски

е 

отношения, 



возмо

жност

ей для 

повы

шения 

потенц

иала 

НПО 

Актюб

инско

й 

област

и. 

Актюбинской 

области (далее – 

ГРЦ). 

Будет проведено 

торжественное 

открытие ГРЦ в 

городе Актобе, с 

приглашением 

партнеров, НПО, 

представителей МИО 

и заинтересованных 

сторон. 

городе 

Актобе, на 

котором 

присутствов

али 

представите

ли местных 

неправитель

ственных 

организаций

, 

государстве

нных 

структур и 

заинтересов

анных 

сторон. 

центра для НПО в 

Актюбинской 

области. 

 

 

 

Список участников 

(партнеры, НПО, 

представители МИО 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото/видео-отчет с 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Функционирование 

регионального 

ресурсного центра 

для НПО в 

Актюбинской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 фото/1видео 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(парт

неры, 

НПО, 

предс

тавит

ели 

МИО 

и т.д.) 

 

 

10 

фото  

1 

видео 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

сформирова

нные в ходе 

открытия, 

создадут 

долговреме

нную 

платформу 

для 

эффективно

го 

сотрудниче

ства между 

НПО, 

государстве

нными 

органами и 

другими 

заинтересов

анными 

сторонами, 

что 

приведет к 

укреплению 

гражданско

го общества 

и 

поддержке 

социально 

ориентиров

анных 

проектов на 

уровне 

региона. 



Количество 

информированных 

НПО о 

государственной 

поддержке 

 

 

 

Количество 

специалистов с 

резюме  

 

 

Видеотзывы от НПО 

 

 

 

Отчет ресурсного 

центра  
 

 

250 (НПО 

Актюбинской 

области) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 2  

 

 

1 (не менее 25% 

НПО региона 

повысят свою 

квалификацию, 

количество 

соискателей Премии 

НПО будет вдвое 

больше по 

сравнению с 2023 

годом) 

 

250 

(НПО 

Актю

бинско

й 

облас

ти) 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 (не 

менее 

25% 

НПО 

регион

а 

повыс

ят 

свою 

квали

фикац

ию, 

количе

ство 

соиска

телей 

Преми



и НПО 

будет 

вдвое 

больш

е по 

сравне

нию с 

2023 

годом) 

 1.2.Подготовка 

методических 

пособий и медиа-

материалов для 

НПО. 

Июнь – 

сентябр

ь 2024 

года 

г.Актобе  Созданы 

медиа-

материалы 

(включая 

информацио

нные 

брошюры, 

видеоролик

и и 

презентации

), 

направленн

ые на 

повышение 

осведомлен

ности НПО 

о доступных 

ресурсах и 

инструмент

ах для 

развития их 

деятельност

и. 

Разработка и 

согласование с 

заказчиком  брошюр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

не менее 150 (1. По 

сдаче отчетов НПО 

в базу данных (50 

шт), 2. По вопросу 

закрытия 

бездействующих 

НПО (50 шт), 3. По 

вопросам участия в 

государственных 

социальных заказах 

и грантах и по 

работе на портале 

государственных 

закупок (50 шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 (1. 

По 

сдаче 

отчет

ов 

НПО в 

базу 

данны

х (50 

шт), 

2. По 

вопрос

у 

закры

тия 

бездей

ствую

щих 

НПО 

(50 

шт), 

3. По 

вопрос

ам 

участ

ия в 

Подготовле

нные 

методическ

ие пособия 

и медиа-

материалы 

создадут 

устойчивую 

информаци

онную базу 

для НПО, 

которая 

будет 

использоват

ься для 

повышения 

их 

квалификац

ии и 

эффективно

сти в 

долгосрочн

ой 

перспектив

е. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

согласование с 

заказчиком 

видеоинструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

не менее 3 (1. По 

сдаче отчетов НПО 

в базу данных  

(1 

видеоинструкция), 

2. По вопросу 

закрытия 

бездействующих 

НПО (1 

видеоинструкция), 

3. По вопросам 

участия в 

госуда

рстве

нных 

социал

ьных 

заказа

х и 

грант

ах и по 

работ

е на 

порта

ле 

госуда

рстве

нных 

закупо

к (50 

шт) 
 

 

 

3 (1. 

По 

сдач

е 

отче

тов 

НПО 

в 

базу 

данн

ых  

(1 

виде



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственных 

социальных заказах 

и грантах и по 

работе на портале 

государственных 

закупок (1 

видеоинструкция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оинс

трук

ция), 

2. По 

вопр

осу 

закр

ыти

я 

безде

йств

ующ

их 

НПО 

(1 

виде

оинс

трук

ция), 

3. По 

вопр

осам 

учас

тия 

в 

госуд

арст

венн

ых 

соци

альн

ых 

заказ

ах и 

гран



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение 

электронных версий 

 

Список 

распространения 

брошюр 

(бумажных)  

 

Обратная связь (по 

итогам 

распространения 

брошюр, будут 

собраны 

отклики/обратная 

связь с 

техническими и 

узкими вопросами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 100 НПО 

 

 

                 1 

 

 

 

Не менее 100 

обратной связи 

 

тах 

и по 

рабо

те 

на 

порт

але 

госуд

арст

венн

ых 

закуп

ок (1 

виде

оинс

трук

ция) 
 

 

100 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



ответы и 

разъяснения) 

 

 

 

 

 1.3. Проведение 

обучающего 

семинара для 

государственных 

органов и 

заинтересованных 

сторон по вопросам 

проведения оценки 

социальных 

проектов, проведения 

конкурса через 

государственные 

закупки, работы с 

веб-порталом, 

качественной 

разработки 

технических 

спецификаций, по 

созданию 

экспертного совета, и 

др. 

31 

октября 

2024 

г.Актобе 29 Особое 

внимание 

было 

уделено 

созданию 

экспертных 

советов, 

обучению 

участников 

по 

формирован

ию и 

функционир

ованию 

таких 

органов, что 

поможет 

улучшить 

качество 

оценки 

проектов. 

Согласованная с 

заказчиком 

программа 

обучающего 

семинара 

 

 

 

 

Количество 

участников 

(сотрудники 

государственных 

органов, члены 

экспертного совета и 

тд.) 

 

 

 

Спикеры семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 23 

участников 

 

 

 

 

 

 

2 квалифицированных 

тренера и 1 

представитель РГУ 

«Департамент 

внутреннего 

государственного 

аудита по 

Актюбинской 

области» 

       

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

3 (2 

квали

фицир

ованн

ых 

тренер

а и 1 

предст

авител

ь РГУ 

«Депа

ртаме

По итогам 

семинара 

участники 

получили 

практическ

ие знания, 

которые 

смогут 

применить 

на практике 

при 

проведении 

конкурсов и 

оценке 

социальных 

проектов в 

своих 

областях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал спикеров 

 

 

 

 

 

 

Пресс релиз 

 

 

 

 

Фото и видео отчет 

 

 

 

Анкетный опрос 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1  

 

 

 

 

 

 

1 пресс релиз 

 

 

 

 

Не менее 5 фото и 1 

видео о проведении 

мероприятия 

 

1 анкетный опрос всех 

участников 

 

 

 

нт 

внутре

ннего 

госуда

рствен

ного 

аудита 

по 

Актюб

инско

й 

област

и» 

) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 фото 

1 

видео 

 

1 

 

 

 

 



Протокол с 

рекомендациями 

 

Подготовка 

методического 

пособия 

(электронное). 

1 протокол 

 

1 методическое 

пособие 

1 

 

1 

2. 

Оказа

ние 

консул

ьтацио

нной 

поддер

жки 

НПО, 

иници

ативн

ым 

группа

м и 

актив

ным 

гражд

анам 

регион

а 

2.1. Оказание 

консультативной 

помощи не менее 200 

гражданам в 

региональном 

ресурсном центре по 

различным вопросам. 

7. а

п

р

е

л

ь 

– 

н

о

я

б

р

ь 

2

0

2

4 

г

о

д

а 

г.Актобе 202 В ходе 

проведённы

х встреч с 

представите

лями 

неправитель

ственных 

организаций 

(НПО) и 

физическим

и лицами 

были 

подняты 

ключевые 

вопросы, 

касающиеся 

текущих 

проблем в 

сфере 

социальной 

работы и 

возможных 

путей их 

решения 

Количество 

консультаций 

(консультации по 

вопросам подготовки 

заявок на 

государственный 

социальный заказ и 

грантовое 

финансирование, 

подготовки 

документов на 

соискание премии, 

закрытия 

бездействующих и 

находящихся на 

стадии ликвидации 

НПО, открытия 

регистрации НПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 200 

гражданам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

(консу

льтац

ии по 

вопрос

ам 

подго

товки 

заявок 

на 

госуда

рстве

нный 

социал

ьный 

заказ 

и 

грант

овое 

финан

сирова

ние, 

подго

товки 

докум

ентов 

на 

соиска

Благодаря 

консультац

иям 

неправител

ьственные 

организаци

й и 

физические 

лица 

получили 

большие 

знания на 

такие темы 

как 

государстве

нный 

гранты 

закрытие 

НПО, об 

открытий 

НПО и 

многое 

другое 

благодаря 

которому 

они смогут 

использоват

ь эти знания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 журнал 

(регистрации  

консультированных 

граждан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние 

преми

и, 

закры

тия 

бездей

ствую

щих и 

находя

щихся 

на 

стади

и 

ликвид

ации 

НПО, 

откры

тия 

регис

траци

и 

НПО) 

 

1 

(регис

траци

и  

консул

ьтиро

ванны

х 

гражд

ан) 

 

 

в 

дальнейшей 

перспектив

е 



 

 

Диалоговые 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

диалоговых 

площадок 

 

 

 

 

 

Электронная 

рассылка (рассылки 

касательно новостей 

в сфере НПО 

оперативная 

информация об 

изменениях в 

законодательстве, 

объявления о 

конкурсах, об 

обучении НПО и 

других мероприятиях, 

где 

неправительственны

 

 

6 (ежемесячно с 

привлечением не  

менее 2 спикеров) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 100 

рассылок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

(ежем

есячно 

с 

привле

чение

м не  

менее 

2 

спикер

ов) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

(рассы

лки 

касат

ельно 

новос

тей в 

сфере 

НПО 

опера

тивна

я 



е организации могут 

принять участие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет (количество 

открытых/закрытых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1  

 

инфор

мация 

об 

измене

ниях в 

законо

дател

ьстве, 

объявл

ения о 

конкур

сах, об 

обучен

ии 

НПО и 

других 

мероп

рияти

ях, где 

неправ

итель

ствен

ные 

органи

зации 

могут 

приня

ть 

участ

ие) 

 

 

 

1 

(колич



НПО, количество 

НПО 

предоставляющих 

данные в БД 

ИнфоНПО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

удовлетворенности 

консультированных 

граждан 

 

 

Фото и видео отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 100% 

удовлетворенных 

 

 

Не менее 5 фото и 1 

видео с каждого 

мероприятия 

 

ество 

откры

тых/за

крыты

х 

НПО, 

колич

ество 

НПО 

предо

ставля

ющих 

данны

е в БД 

Инфо

НПО) 

 

 

 

100 

 

 

 

5 фото 

1 

видео 

 

 

 2.2 Организация 

выездного обучения. 

 

июль 

2024 

 59 В ходе 

мероприяти

я были 

представлен

ы цели и 

задачи 

Центра, а 

Программы выездных 

обучений 

 

 

 

 

 

Не менее 3 программ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Обучение, 

которое 

было 

проведено, 

даст 

долгосрочн

ый эффект, 



также 

обсуждены 

перспектив

ы 

сотрудничес

тва с 

партнёрами 

и НПО 

региона 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме 

республиканских 

спикеров 

 

 

 

 

 

 

Публикаций в СМИ 

 

 

 

1 с каждого 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 40 сельких 

НПО (не 50% получат 

практический 

консалтинг в ходе 

семинара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 2 резюме 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 6 

публикаций 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 (не 

50% 

получа

т 

практ

ически

й 

консал

тинг в 

ходе 

семин

ара) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

так как 

участники 

смогут 

использоват

ь 

полученные 

знания в 

будущем 



 

 

 

 

Количество 

написанных проектов 

 

 

Фото и видео отчет 

 

 

 

 

 

Уровень 

удовлетворенности 

консультированных 

граждан 

 

 

 

 

 

Не менее 3 проектов 

 

 

Не менее 5 фото и 1 

видео с каждого 

мероприятия 

 

 

 

 

 

  80% 

 

 

 

 

 

3 

 

 

5 фото 

1 

видео 

 

 

 

 

 

95% 

 2.3 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

представителей 

гражданского 

общества. 

       (круглый стол)  

09 июль 

2024 

 22 Проведено 

мероприяти

е по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

для 

представите

лей 

гражданског

о общества, 

на котором 

участники 

ознакомили

сь с 

основами 

финансовог

Программа 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

1 программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 список участников 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

22 

В ходе 

мероприяти

я были 

рассмотрен

ы 

важнейшие 

инструмент

ы для 

эффективно

го 

управления 

финансами 

НПО 

благодаря 

этому они 

смогут 

использоват



о 

планирован

ия, 

управление

м бюджетом 

и 

привлечени

ем 

финансовых 

ресурсов 

для 

социальных 

проектов. 

Количество 

участников 

 

 

 

 

Резюме спикера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

спикеров 

 

 

 

 

 

 

Фото и видео отчет 

 

 

 

Не менее 20 

участников 

 

 

Не менее 3 резюме 

(представители 

партии аманат, 

учебного центра 

«profExpert», ЧФ 

«Арнау С.») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 презентации на 

данную тематику 

 

 

 

 

 

Не менее 5 фото и 1 

видео 

 

 

 

 

 

3 

(предс

тавит

ели 

парти

и 

амана

т, 

учебно

го 

центр

а 

«profE

xpert», 

ЧФ 

«Арна

у С.») 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 фото 

1 

видео 

 

 

ь эти знания 

в 

дальнейшей 

перспектив

е 



 

 

Публикаций в СМИ и 

в социальных сетях 

 

 

Не менее 6 

публикации 

 

 

6  

 3.1 Организация 

региональной 

конференции НПО  

31 

октябрь 

2024 

 121 На 

конференци

и были 

представлен

ы лучшие 

практики 

реализации 

социальных 

проектов, а 

также 

успешные 

примеры 

получения 

грантов и 

управления 

финансами 

НПО 

Cогласованная 

Программа 

мероприятия 

 

 

 

 

Сценарий 

мероприятия 

 

 

Пресс релиз 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

 

 

 

 

Фото и видео отчет 

 

 

 

 

1 программа 

 

 

 

 

 

 

 

1 сценарий 

 

 

1 пресс релиз 

 

 

1 список участников 

 

 

 

 

 

 

Не менее 70 

участников 

 

 

 

Не менее 5 фото и 1 

видео  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

121 

 

 

 

 

5 фото 

1 

видео 

 

 

Проведение 

региональн

ой 

конференци

и для НПО 

заложило 

основы для 

формирова

ния 

устойчивой 

платформы 

для обмена 

опытом и 

знаний, что 

будет 

способство

вать 

дальнейше

му 

развитию 

НПО в 

регионе. 



Список  номинантов 

на награждение 

 

Комиссия 

Гражданского Совета 

ОЮЛ касательно 

отбора номинантов на 

награждение по 

итогам презентации 

 

 

 

 

Протокол комиссии 

ГС ОЮЛ 

 

 

Количество 

награждений 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

мероприятия  

 

 

Резюме спикеров 

 

 

 

 

 

Не менее 1  

 

 

1 результат 

голосования членов 

ГС ОЮЛ по отбору 

номинантов на 

награждение 

 

 

 

 

1 протокол 

 

 

 

Не менее 10 

награждений 

активных 

общественных 

организаций и 

государственных 

служащих 

 

 

1 протокол 

 

 

Не менее 1 спикеров и 

резюме 

(республиканского 

уровня, Гражданского 

альянса Казахстана и 

Министерства 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

(респу

бликан

ского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоговая площадка 

 

 

 

Раздаточные 

материалы 

культуры и 

информации РК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 диалоговая 

площадка «Кофе – 

тайм» 

 

 

Не менее 70 штук 

уровня

, 

Граж

данско

го 

альянс

а 

Казах

стана 

и 

Минис

терст

ва 

культ

уры и 

инфор

мации 

РК) 

 

1 

 

 

 

70 

Итого

вая 

публи

чная 

презен

тация 

резуль

татов 

проект

а в 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

    Презентация по 

итогам проекта 

 

 

 

 

 

 

Прямой эфир на 

странице 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



соотве

тствии 

с 

услови

ями 

догово

ра 

Инфор

мацио

нная 

работа 

о ходе 

реализ

ации 

проект

а в 

соотве

тствии 

с 

услови

ями 

догово

ра 

Публикация постов, 

статьей, 

видеороликов 

    Количество постов  

 

Количество статей в 

СМИ 

 

 

 

 

Количество 

видеороликов (на 

страницах ОЮЛ и 

партнеров) 

 

Рассылка пресс/пост 

релизов в 

региональные СМИ 

по каждому 

меропритию 

не менее 10 постов 

 

- не менее 3-х статьей 
в СМИ (рубрика об НПО 
и интервью); 

 

 

 

 

- не менее 3 

видеороликов 

 

 

Не менее 10 

 

10 

 

5 
(рубри
ка об 

НПО и 

интерв

ью) 
 

3 

 
 

 

10 

 

 

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Обоснованных отклонений не имеются 

 

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров человек 353 453 



2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 10 000  10 000 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов человек 5 5 

5. Количество охваченных НПО организация 50 50 

 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 757 300 2 757 300 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 537 341 537 341 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге   

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/челове

к 

3 5 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Целевой индикатор выполнен: повышение осведомленности о государственной поддержке обеспечено среди более 250 

неправительственных организаций Актюбинской области. 

1. Открытие и функционирование регионального ресурсного центра для НПО успешно реализовано. Центр оказывает поддержку НПО и 

способствует их развитию. 

2. Консультативная помощь гражданам: 

Предоставлено более 200 консультаций по вопросам подготовки заявок на государственный социальный заказ, грантовое финансирование, 

оформления документов для соискания премии, а также по закрытию бездействующих и ликвидируемых НПО. 

3. Разработка информационных материалов: 

Изготовлено и распространено 150 брошюр и 3 видеоинструкции высокого качества:по сдаче отчетов НПО в базу данных;по закрытию 

бездействующих НПО;по участию в государственных социальных заказах, грантах и работе на портале государственных закупок. 

4. Обучающий семинар: 

Проведен обучающий семинар для сотрудников государственных органов и членов экспертного совета. Темы охватывали оценку социальных 

проектов, проведение конкурсов через государственные закупки, разработку технических спецификаций и формирование экспертного совета. 

5. Региональная конференция НПО: 

Организована региональная конференция с участием более 70 человек. Были награждены активные общественные организации и 

государственные служащие Актюбинской области. 

6. Выездное обучение в районах: 

Проведено выездное обучение в 2 районах Актюбинской области, участие приняли более 40 сельских НПО. Тренинг был посвящен вопросам 

участия в государственных социальных заказах и грантах. 



7. Мероприятие по повышению финансовой грамотности: 

Представители гражданского общества прошли обучение, направленное на улучшение их финансовой грамотности. 

Эти шаги стали важным вкладом в укрепление взаимодействия между государственным и гражданским сектором, а также в развитие 

социальной ответственности и солидарности в обществе. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае 

(в жизни конкретного получателя услуги); 

 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального 

проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных. 

До начала проекта, в Айтекебийском районе, селе им. Т. Жургенова, а также в Кобдинском и Байганинском районах, существовал дефицит 

информации о возможностях получения государственных грантов для неправительственных организаций (НПО). Местные НПО и физические 

лица не имели чёткого представления о процессе создания и регистрации НПО, а также о механизмах взаимодействия с государственными 

органами. Множество инициатив, которые могли бы принести пользу местным сообществам, оставались нереализованными из-за нехватки 

знаний и опыта в этой сфере. 

 

На момент завершения проекта ситуация значительно улучшилась. В ходе мероприятий, организованных для НПО и местных жителей, было 

проведено обучение и консультации по вопросам получения государственных грантов, регистрации и закрытия НПО. В результате этих 

мероприятий повысилась осведомлённость о доступных грантах и правильных процедурах их получения, что открывает новые возможности 

для развития социальных инициатив в этих районах. Кроме того, благодаря проведённым встречам с государственными органами и НПО были 

подняты важные темы, такие как улучшение взаимодействия между государством и гражданским сектором, что способствовало повышению 

прозрачности и эффективности процессов поддержки социальных проектов. 

 

Кульминацией проекта стало проведение региональной конференции для НПО, где участники могли обменяться опытом, обсудить успешные 

практики и получить консультации от экспертов. Эти мероприятия не только помогли улучшить знания и навыки участников, но и стали 

важным шагом на пути к созданию более устойчивой и информированной сети НПО в данных районах. 

  



Таким образом, проект значительно способствовал решению ключевых проблем, связанных с доступом НПО к грантовым ресурсам, а также 

улучшению их взаимодействия с государственными структурами. На выходе был достигнут значительный прогресс в повышении 

профессионализма и осведомлённости местных НПО, что обеспечит устойчивое развитие социальных инициатив в будущем. 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

453 285 168 

 
Социальный статус по категориям: 

 

 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

 

 

Дети (в том 

числе дети с 

инвалиднос 

тью) 

 

 

 

 
Молодежь 

 

 

 

Государственные 

служащие 

 

 

 
Работники 

бюджетных 

организаций 

 

 

 
Лица с 

инвалиднос 

тью 

 
 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и старше), 

в т.ч. 

 

 

 

 
Безработные 

 

 

 
Представители 

общественных 

организаций 

 

 

Представите 

ли 

бизнес-секто 

ра 

 

 

 

Другие 

категории 

453 - 15 55 150 75 48 5 105 - - 

 
Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

453 - 13 56 105 194 75 10 

 
 

5. Результаты социального проекта: 

●  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 



В ходе реализации социального проекта были достигнуты значимые результаты. Повышена осведомленность о государственной 

поддержке обеспечено среди более 250 неправительственных организаций Актюбинской области. В рамках региональной 

конференции НПО, в которой приняли участие более 70 человек, активно развивались связи между НПО и государственными 

органами. Конференция способствовала награждению ведущих организаций и государственных служащих, что укрепило 

сотрудничество и повысило заинтересованность в совместной работе. 

Выездное обучение в районах области охватило более 40 сельских НПО, что значительно улучшило их знания и навыки в 

области участия в государственных социальных заказах и грантах. В результате, сельские организации стали более 

подготовленными и уверенными в взаимодействии с государственными структурами и в участии в конкурсах на получение 

грантов. 

Также было проведено мероприятие по повышению финансовой грамотности, в котором приняли участие более 30 

представителей гражданского общества. Обучение повысило их компетенции в управлении финансовыми средствами, что 

способствовало улучшению устойчивости и прозрачности их работы. 

Проект способствовал улучшению взаимодействия НПО с государственными органами, укреплению их финансовой 

независимости и повышению эффективности работы в рамках государственных грантов и социальных заказов. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): позитивные изменения: больше 

проектов, которые помогают местным сообществам, будут реализовываться благодаря полученным знаниям и 

финансированию. 

Долговременное влияние проекта на решаемую проблему заключается в создании устойчивой инфраструктуры и улучшении 

взаимодействия между НПО и государственными органами. Прогнозируемые позитивные изменения включают повышение уровня 

осведомленности и компетенции НПО, улучшение их доступа к грантовому финансированию и государственным социальным 

заказам, а также усиление их финансовой и организационной устойчивости. Благодаря предоставленным консультациям и обучению, 

НПО смогут эффективнее взаимодействовать с государственными структурами, что, в свою очередь, способствует более 

качественному исполнению социальных проектов. 

Кроме того, проект способствует развитию региональных и сельских НПО, что положительно сказывается на социальном и 

экономическом развитии местных сообществ. Обучение представителей НПО и государственных органов улучшает их способность 

оценивать и реализовывать социальные проекты, а также способствует более эффективному распределению ресурсов. 

 



 

 

● устойчивость социального проекта/социальной программы : 

Устойчивость социального проекта обеспечивается через создание прочной инфраструктуры и укрепление партнерств 

между НПО и государственными органами. Внедрение обучающих программ и консультативной поддержки 

способствует повышению профессиональных навыков участников, что позволяет им продолжать эффективно работать 

и после завершения проекта. Кроме того, информационные материалы и видеоресурсы, разработанные в рамках 

проекта, будут служить долговременным инструментом для повышения осведомленности и улучшения работы НПО. 

Взаимодействие с государственными структурами, укрепленное проектом, обеспечит устойчивое сотрудничество и 

дальнейшее развитие государственных социальных заказов и грантов, что будет способствовать продолжению 

успешной работы НПО в регионе. 

 

● социально-экономический эффект реализованного проекта:_ 

Социально-экономический эффект реализованного проекта заключается в улучшении инфраструктуры и 

повышении профессионального уровня НПО в Актюбинской области. Проект обеспечил доступ к 

консультационной и обучающей поддержке, что позволило НПО повысить эффективность своей работы, 

оптимизировать процессы подачи заявок и отчетности, а также развить финансовую грамотность. В результате, 

благодаря улучшению квалификации и повышению уровня осведомленности, количество успешных заявок на 

гранты и участие в государственных проектах возросло, что положительно отразилось на реализации 

социальных инициатив. Привлечение новых участников, организация обучающих семинаров и выездных 

обучений также способствовали укреплению гражданского общества и повышению социальной активности в 

регионе. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?  Благодаря активному участию государственных органов в реализации проекта, многие 

неправительственные организации получили ценную информацию и практические знания, необходимые для эффективного использования 

государственных грантов и оптимизации взаимодействия с государственными структурами. Участие госорганов позволило НПО лучше понять процедуры 

получения финансирования, а также повысить уровень доверия и сотрудничества между государственным и гражданским секторами. Это способствовало 

укреплению партнерских отношений и созданию условий для устойчивого развития социальных инициатив на местном уровне 

 

 



 

 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

    

    

    

 

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов: 

 

№ 
Сфера государственного 

гранта 

Предлагаемое приоритетное 

направление государственного 

гранта 

Краткое описание 

проблемы который 

должен решить 

реализация гранта 

Объем 

финансирования 

(тысячи тенге) 

Вид 

гранта 

Ожидаемый 

результат 

 

Ресурсный центр НПО Актюбинской 

области 

Организация деятельности 

Гражданского центра Актюбинской 

области 

По информации 

акимата региона, в 

Актюбинской области 

зарегистрированы 885 

НПО, из них проявляют 
активность не более 150 

НПО, около 15% от общего 

числа. Вместе с этим, если 

изучить сайт 

www.infonpo.gov.kz (БД 

НПО) указанные 150 

организаций, это те НПО, 

которые своевременно 

предоставляют отчет о 

своей деятельности, и, к 

сожалению, их количество 
уменьшается.  

7 600 000 
государс

твенный 
 



 

 




	Социальный статус по категориям:

