Приложение № 3
к Договору о предоставлении государственного гранта
от «14» марта 2024 года № 16

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЛОК I
Общая информация о проекте

	Грантополучатель:
	Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области (далее – Ассоциация)

	Приоритетное направление гранта:
	Развитие гражданских инициатив на селе

	Тема гранта:
	Ауыл аманаты/Благополучие села

	Цель проекта:
	Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе молодёжи, НПО, местных органов власти и
собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории

	Территория реализации проекта:
	Территория Павлодарской области, в частности сельская зона г. Павлодара: п. Кенжеколь, с.
Павлодарское, п. Мойылды, п. Ленинский/ Атамекен, п. Железнодорожный и/или др.

	Целевая группа проекта:
	Население местного сообщества, трудоспособного возраста, не состоявших в НПО и/или инициативной группе желающие принять участие, в развитии одного или более сельских населённых пунктов, расположенных в сельской зоне Павлодара, Павлодарской области

	Период	реализации	социального проекта:
	15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	В ходе реализации социального проекта будут достигнуты следующие результаты:
· Подготовлены и проведены: не менее 7 основных мероприятий социального проекта.
· Организована деятельность Центра местного самоуправления, в рамках деятельности которого:
- увеличен не менее чем на 10% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и





	
	развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области:
· определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
· повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
· выявлены и решены конкретные проблемы, затрагивающие интересы, в том числе молодёжи, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;
· созданы устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием людей молодого возраста, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Павлодара, Павлодарской области;
· разработаны положительные кейсы (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.

	Количество	и	наименование партнеров социального проекта:
	· ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области».
· ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара».
· Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск».
· Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области».
· Общественный фонд «Будущее поколение».
· Общественный фонд «Молодая гвардия».
· Медицинский центр «Мардалейшвили», Республики Грузия.
· Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области».
· ТОО «Рекламист» и/или др.


Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде

	Штатные сотрудники организации

	ФИО
	Должность
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте

	Махметова Мадина Сериковна
	Руководитель	социального проекта
	87013983018
	Общее руководство социальным проектом, координация действий привлекаемых
специалистов/лекторов/консультант ов/экспертов и волонтёров, взаимодействие с партнёрами, государственными органами, НПО, СМИ, задействованными в социальном проекте и др.
	20%

	Сыздыкова Руфия Ренатовна
	Координатор	социального проекта
	87017233957
	Ведение координирующей работы привлеченных
специалистов/лекторов/консультант ов/ экспертов по социальному проекту, в соответствии с утверждённым планом работы, указаниями	руководителя социального проекта и др.
	20%

	Журавлёва Татьяна Николаевна
	Бухгалтер/финансист социального проекта
	87775332866
	Ведение			финансового планирования,		бухгалтерского учёта, подготовка отчётов по социальному	 проекту,	в соответствии	с			нормами
действующего законодательства, требованиями «Грантодателя» и др.
	20%

	Дорошенко Анатолий Павлович
	Методист-организатор социального проекта
	8772757440
	Ведение методической работы, разработка плана мероприятий, методического	материала,
	20%




	
	
	
	взаимодействие	со
специалистами/лекторами/консульт антами/ экспертами и волонтерами по деятельности социального проекта и др.
	

	Омарова Светлана Дюсеновна
	Менеджер/специалист по связям с общественностью социального проекта
	87071280521
	Информационное сопровождение реализации социального проекта. Подготовка материалов для освещения мероприятий в СМИ, социальных сетях и др.
	20%

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО
	Должность
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте

	Павленко	Юрий Фёдорович (предварительно)
	Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта
	8 701 501 92 39
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором	социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др.
	Согласно условиям
заключаемого договора
гражданско- правового
характера

	Петров	Владимир Алексеевич (предварительно)
	Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта
	8 775 297 14 10
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором	социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др.
	Согласно условиям
заключаемого договора
гражданско- правового
характера




	Григораш	Алексей Владимирович
	Специалист/лектор/ консультант/	эксперт социального проекта
	8 701 512 53 20
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором		социального проекта,	оказание		услуг/ выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско-правового характера и
др.
	Согласно условиям
заключаемого договора
гражданско- правового
характера


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.



БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)1
	Место проведения2
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)3
	Планируемые индикаторы4
	Сроки выполнения5

	
1.
	Мероприятие:1 Привлечение
квалифицированных специалистов/лекторов/конс ультантов/ экспертов и партнёров по социальному
	Место
проведения: Республика
Казахстан,	в
частности:	г. Павлодар: ул.
	Привлечение квалифицированных специалистов (административные работники)
	Не менее 5 административных работников
(резюме)

	15 марта 2024 года-
15 ноября 2024года



1Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.
2 Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.
3Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.
4 Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.
5 Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.


	




1.1


















1.2
	проекту, подготовка к мероприятиям и др.:


· заключение трудовых договоров/соглашений с техническими заданиями с квалифицированными специалистами
(административные
работники): руководитель социального проекта,
бухгалтер/финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист-
организатор социального проекта,
менеджер/специалист по связям с
общественностью.

· заключение договоров/ соглашений гражданского правового характера с другими
квалифицированными специалистами/лекторами/ консультантами/экспертами.
	Ген.	Дюсенова, 106 и др.
Примечание: сельская зона 
г. Павлодара: п.Кенжекол, с.Павлодарское, п.Мойылды, п.Ленинский/ Атамекен, п.Железнодорожный и/или др.
	



Привлечение специалистов/лекторов/ консультантов /экспертов















Заключение с партнёрами по социальному	проекту возмездных договоров




	



Не менее 5 договоров/ соглашений
(резюме, дипломы, сертификаты)













Не менее 7 возмездных договоров




	




	1.3






1.4




1.5
	· заключение возмездных договоров и безвозмездных соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта.

· привлечение волонтёров.




· создание и
распространение изданных экземпляров
информационной продукции:
✔разработка и изготовление проектного баннера;
✔разработка и изготовление информационного буклета.
	
	Заключение с партнёрами по социальному проекту безвозмездных соглашений/меморандумов


Составление списка волонтеров (с указанием контактных данных и мероприятий)

Разработка и изготовление проектного баннера

Разработка и издание информационных буклетов
	Не менее 8
безвозмездных соглашений/ меморандумов


Не менее 20 волонтеров



1 эскиз проектного баннера

1 эскиз
информационного буклета

Не менее 400 экземпляров
информационного буклета (на государственном и русском языках)
1 ведомость выдачи информационных
буклетов

1 фотоотчет (не
менее 20 фото)

	




	1.6
	- проведение публичных презентаций по реализации социального проекта в
онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон (на начало
деятельности,
промежуточная реализация и окончание социального проекта).
	
	Проведение публичных презентаций по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание социального проекта)
	Не менее 3 публичных презентаций

Не менее 3 «прямых эфиров»

Не менее 3 пресс-
релизов публичных презентаций

Не менее 5 фото/скриншотов (с каждой публичной презентации)

Не менее 60
человек, участников публичных
презентаций
	




	Задача 2. Организация деятельности Центра местного самоуправления

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.
1.1














1.2
	Организация деятельности Центра местного самоуправления:
· увеличение не менее чем на 10% уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области.
· определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т. е. сельской
	Место проведения: Республика Казахстан,
В частности: г. Павлодар: ул. Ген. Дюсенова, 106 и др.
Примечание: сельская зона 
г. Павлодара: п.Кенжекол, с.Павлодарское, п.Мойылды, п.Ленинский/ Атамекен, п.Железнодорожный и/или др.
	Организация Центра местного самоуправления















Определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества
трудоспособного возраста, в том числе молодёжи, не
состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии
соответствующей территории, т. е. сельской зоны города
	1 Центр местного самоуправления
1 положение о деятельности Центра

Отчёт деятельности Центра (в рамках предоставляемой
отчётности
«Грантодателю»)






Статистические
данные/информация органов местного
государственного управления и др. 1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального
проекта
	01 апреля 2024 года-
15 ноября 2024 года




	


1.3





























1.4











1.5
	зоны города Павлодара, Павлодарской области.

· повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области.





















· выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся молодёжи, на территории реализации социального проекта, т. е. на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества.

создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием молодёжи, по решению различных вопросов местного сообщества на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны города Павлодара, Павлодарской области.

	
	Павлодара, Павлодарской области

  Повышение
осведомлённость граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т. е. сельской зоны города
Павлодара, Павлодарской области и др.






Увеличение уровня вовлечённости граждан местного сообщества
трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в
управлении и развитии одного или более сельских
населенных пунктов,
расположенных на территории сельской зоны города
Павлодара, Павлодарской области


Выявление и решение конкретных проблем, в том
числе касающиеся 
молодёжи, с активным вовлечением местного сообщества 






Создание устойчивых инициативных групп, в том числе с участием
молодёжи, по решению
различных вопросов местного сообщества


	


Разработка и
распространение 1 методического
пособия,
посредством публикаций в СМИ, сети интернет, WEB- групп и др.

 5 писем от МИО (подтверждение повышения осведомленности граждан)


Не менее чем на 10
%, посредством опроса в онлайн- формате 












Не менее 2 конкретных проблем 










Не меньше 2 устойчивых
инициативных групп




	




	1.6











1.7
	Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,
деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)


- разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др.
	Сельская зона 
г. Павлодара: п.Кенжекол, с.Павлодарское, п.Мойылды, п.Ленинский/ Атамекен, п.Железнодорожный и/или др.
	Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,
деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)



Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др. 

Проведение анализа удовлетворённости бенефициаров
предоставленными услугами
	Не менее 2 онлайн- тренингов с охватом не менее 25
участников на каждом
Не менее 2 списков участников
Не менее 2 пресс-релизов
Не менее 5 фото/скриншотов (с каждого онлайн- тренинга, 2 видеозаписи)

Не менее 4 положительных кейсов (successstory)






Достижение уровня удовлетворённости участников мероприятий социального проекта:
не менее 85 % (анкеты обратной связи / отзывы в социальных сетях) и др.
	



	Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.






1.1


1.2


1.3


1.4
	Мероприятие 1:
Информационное
освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.:

· освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;
· освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;
· освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
· изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях;
	Место проведения: Республика Казахстан,
в	частности,		г. Павлодар:	ул. Ген.Дюсенова, 106 и др.
Примечание: сельская зона г. Павлодара: п.Кенжекол, с.Павлодарское, п.Мойылды, п.Ленинский/ Атамекен, п.Железнодорожный и/или др..
	Медиаплан с пресс-релизами

Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ

Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях

Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах
	1 медиаплан

Не менее 1 телесюжет


Не менее 20 публикаций


Не менее 18 публикаций

	15 марта 2024 года-15
ноября 2024 года




	1.5
	- размещение постов в сети интернет и др.
	
	Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях
Пост в сети интернет

Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах


Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального
проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок
реализации социального проекта)
	Не менее 1 видеоролик

Не менее 20 постов 

Не менее 2 000
просмотров (подтверждение скриншотами)

Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/эфирн ыми справками)
	

	Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие 1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа	для корректировки проводимой работы
	Место
проведения: Республика Казахстан,
в	частности:	г. Павлодар:
ул.Ген.
Дюсенова, 106 и др.
Примечание: Другие	места реализации мероприятий
	Проведение промежуточного мониторинга/анализа	оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту	(в		случае необходимости)
	Не	менее	2
промежуточных мониторингов/анали зов
	26 июля 2024 года-15
ноября 2024 года




	
	
	социального
проекта,	в основном
расположенные на	территории сельской	зоны города
Павлодара,
Павлодарской
области,	будут определены			в рабочем порядке, исходя		из возникшей необходимости и сложившихся
условий
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта
	Место проведения: Республика Казахстан,
в частности: г. Павлодар: ул. Ген. Дюсенова, 106 и др.
Примечание: Другие	места реализации мероприятий социального проекта,		в основном
	Проведение
мониторинга/анализа исполнения цели и задач по завершении			социального проекта	и	планированию работы в дальнейшем
	Не менее 1 итоговый
мониторинг/анализ
	15 марта 2024 года-
15 ноября 2024 года




	
	
	расположенные на	территории сельской		зоны города Павлодара, Павлодарской области,	будут определены				в рабочем порядке, исходя			из возникшей необходимости и сложившихся условий
	
	
	

	  Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие 1:
Предоставление
промежуточной отчётности по социальному проекту
	Место
проведения: Республика Казахстан,
в частности: г. Павлодар: ул. Ген. Дюсенова, 106 и др.
Примечание: Другие	места реализации мероприятий
	Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов
«Грантодателю»
	Не менее 1
промежуточный
программный отчёт 

Не менее 1
промежуточного финансового отчёта 

	Не позднее 25 июля 2024 год




	
	
	социального
проекта,	в основном
расположенные на	территории сельской	зоны города
Павлодара,
Павлодарской
области,	будут определены			в рабочем порядке, исходя		из возникшей необходимости и сложившихся
условий
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2:
Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту
	Место
проведения: Республика Казахстан,
в частности: г. Павлодар: ул. Ген. Дюсенова, 106 и др.

	Подготовка и предоставление заключительных программного и финансового отчетов, по завершению мероприятий социального проекта
	Не менее 1 заключительный программный отчёт
Не менее 1 заключительного финансового отчета

	Не позднее 15 ноября 2024 года




	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие 1:
Проведение публичной презентации по итогам реализации социального проекта в онлайн формате, с участием	всех
заинтересованных сторон и др.
	Место проведения: Республика Казахстан,
в	частности:		г. Павлодар:	ул. Ген.Дюсенова, 106 и др./онлайн формат
	Проведение	итоговой презентации
	Не	менее	1
публичная презентация

Не менее 1 пресс- релиз публичной презентации
Не менее 1 «прямой эфир»

Не    менее    5
фото/скриншотов

Не менее 20 человек, участников публичной
презентации
	Ноябрь (до 15 ноября) 2024 года



	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Канал коммуникации6
	Количественные и
качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.





1.1


1.2


1.3


1.4


1.5
	Мероприятие 1:
Информационное
освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:
· освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;
· освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;
· освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
· изготовление и публикация видеоролика в социальных сетях;
· размещение постов в сети интернет и др.
	На страницах в социальных сетях и/или на сайтах:
1. https://www.inst agram.com/samal_ proekt/
2. https://www.yout ube.com/channel/ UCW3PgNl9lUJY
92mNppdE5XA
3. https://adimo- pvl.kz

4. http://www.goro dpavlodar.kz

5. https://www.face book.com/samal.pr oekt и/или др.
	Медиа план с пресс-релизами

Освещение			тематики социального	проекта	 в телевизионных СМИ 

Освещение		мероприятий социального	проекта	в социальных сетях

Освещение	мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах

Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях

Пост в сети интернет 

Уникальные	просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах

Информационный		охват, посредством	освещения мероприятий    социального
	1 медиа план

Не	менее	1
телесюжет

Не	менее	20
публикаций


Не	менее	18
публикаций


Не	менее	1
видеоролик


Не менее 20 постов
 
Не	менее	2	000
просмотров (подтверждение скриншотами)

Не менее 200	000
человек/просмотров (подтверждение
	15 марта 2024 года- 15
ноября 2024 года



6 Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )

	
	
	
	проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации	социального проекта)
	скриншотами/эфир ными справками)
	



БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	Не менее 200, в основном из числа сельских жителей, в том числе молодёжи, проживающих на
территории сельской зоны
Павлодара, Павлодарской области.
Также, в данном социальном
проекте планируется задействовать не менее 10% граждан местного сообщества, трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в
развитии одного или более сельских пунктов, расположенных на территории сельской зоны
Павлодара, Павлодарской области

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	Не менее 200 000

	3.
	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров
	человек
	Не менее 5

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	Не менее 3, на условиях 5 договоров ГПХ

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	Не менее 4



	6.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация/человек
	Не менее 8





С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области Исполнительный директор

		Коряк Д.В.
М.П.
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